

Descripción	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
		<b>EJECUCION DE OBRA</b>				
Etapa de revision, ajuste y apropiacion de los Estudios y Diseños						
Desarrollar cumplimiento de requerimientos legales						
Realizar obras preliminares - Explanación						
Realizar afirmados, subbases y bases						
Construir estructura de Pavimento						
Construir Puente (35mt)						
Realizar acciones de señalización						
Desarrollar la caracterización vial						
Desarrollar el PMT						
Desarrollar PMA						
Desarrollar la Interventoría del proyecto						