
# Actividad Duración Tipo de días Predecesoras

1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia 5 días hábiles 1+5d

3 Aprobación de Plan Operativo * 3 días Hábiles 2+3d

4 Propuesta de ajuste de Estudios y diseños 10 días hábiles 1+10d

5 Aprobación propuesta de ajustes ** 5 días hábiles 4+5d

6 Ajustes a los estudios y diseños 30 días hábiles 5+30d

7
Revisión y aprobación ajustes estudios y 

diseños
10 días hábiles 6+10d

8
Apertura proceso de contratación de 

proveedores de bienes y servicios
15 días hábiles 1+15d

9
Suscripción contrato de proveedores de bienes 

y servicios
50 días hábiles 1+50d

10 Obtención de permisos 4 meses Calendario 1+4M

11 Actividades de Ejecución 10 meses Calendario 9+10M

12 Cierre y liquidación 3 meses Calendario 11+3M

Duraciones máximas aprobadas por Ecopetrol

Mejoramiento Vía El Paujil -Cartagena del Chaira; Etapa 2 Departamento del Caquetá

* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de 

Ecopetrol, sin afectar las demás actividades. Ecopetrol determinará los tiempos de ajuste

** La interventoría avalará cuales ajustes deberán ser realizados.

En caso de requerirse por parte de la interventoría un ajuste no contemplado en la propuesta por parte La 

Gerencia, La Gerencia presentará ajuste de la propuesta en máximo 3 días.


