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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-98858-00-_____-2021 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-98858 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - ACUEDUCTO 
SARAVENA 2021  

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

19.472.461 de Bogotá D.C. 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 
Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil 
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaría 
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante Escritura 
Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria 
veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 
actúa como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT   

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 
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DEFINICIONES 

 
ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia de la 
ejecución presupuestal del Contrato y cumplimiento de las obligaciones de las partes para poder 
declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Documento mediante el cual, se garantiza el principio de 
legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender 
un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo y con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre 
de afectación. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 
 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 2021– OXI /NIT: 830.053.105-3  
 
CONTRATISTA: Persona natural calificada que toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en el 
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es VERANO ENERGY LIMITED 
SUCURSAL. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta 
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad 
del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es VERANO 
ENERGY LIMITED SUCURSAL. 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecución de los proyectos de Obras por Impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo.  
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GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona jurídica responsable de la administración y ejecución del 
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en 
las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 de 2018 
(artículo 6). 

INTERVENTORÍA: La interventoría es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o 
jurídico al proyecto; para el presente proceso licitatorio será realizada por una persona Jurídica aprobando 
el avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas por la GERENCIA, incluyendo la ejecución de las 
obras y recibo a satisfacción. 
 
INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución de los proyectos. Es la 
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos. 
 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que se 
debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos. 
Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de la inclusión de los 
principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la selección 
del contratista. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la ejecución de proyectos 
dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente en el 
proceso licitatorio. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / 
Fideicomitente VERANO ENERGY LIMITED SUCURSAL 
 
PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-, 
los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del 
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Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto. 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el proyecto 
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del 
Contratista y la Gerencia del proyecto. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR: Será la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado y están conformadas por 344 municipios 
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 
 

 
CONSIDERACIONES 

  
1. Que el día veintisiete (27) de mayo de 2021, VERANO ENERGY LIMITED SUCURSAL. y Fiduciaria La 

Previsora – FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil  N° 3-1-98858, el 
cual tiene por objeto: “La constitución de un patrimonio autónomo de administración y pagos, 
con los recursos depositados por el fideicomitente, de acuerdo al monto definido del valor de los 
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución del 
proyecto, para que la fiduciaria como vocera y administradora del mismo, los administre, contrate 
y pague, hasta la concurrencia de los recursos, en cumplimiento de la finalidad prevista en este 
contrato.” 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-98858, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
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dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 6, el cual indica:  
(…) 
“6. Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los 
requisitos técnicos, jurídicos y financieros de las ofertas y suscribir 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA según lo dispuesto en la CLAUSULA XII 
de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469 de 
2018 y las instrucciones que para el efecto imparta FIDEICOMITENTE.” 

 
3. El día _____ (__) de _______________ de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 

___ de 2021, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y 
FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL 
RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 
 

4. Que el día ________ (___) de ____ de dos mil veintiuno (2021), se llevó acabo el cierre para la 
recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 
 

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
comité evaluador mediante el informe final de evaluación recomendó que el oferente 
____________________, es apto para la adjudicación del proceso de licitación privada abierta N° 
001 de 2021, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha licitación. 
 

6. Que el día _________ (___) de ______ de dos mil veintiuno (2021), la CONTRATANTE de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-98858, cláusula 
_________ numeral __, solicitó instrucción al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada 
por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emitiera su aprobación para proceder a la 
aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 
 

7. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2021, el FIDEICOMITENTE remitió instrucción 
aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA. 
 

8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
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__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2021, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 
 

9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal  N° ______________ de fecha _____ (__) de 
________________ de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por 
valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la 
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por 
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas-SUIFP. 
  

10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta 

No. 001 de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes Cláusulas: 
  

CLÁUSULAS 
 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
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El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE 
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

 
CLÁUSULA II.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será de ___________ (__) MESES contados desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución de todos 
los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato 
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidación del (los) 
respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoría. El contrato de Interventoría está ligado al desarrollo 
del Contrato u orden de compra objeto de interventoría, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o 
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de 
Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse sino hasta 
tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado 
por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo 
su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno 
por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 
Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar las 
actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho personal a la 
Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR. 
Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
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pactado en la Cláusula XXVI del presente Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el contratista tenga uno o más contratos en el marco del mecanismo de 
Obras por Impuestos con Fiduprevisora S.A., se verificará, previo a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso la 
Entidad Contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente Contrato     es de __________________________ M/CTE ($______), incluido el 
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, tributos y contribuciones de 
orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

 

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que fue aceptada la oferta. El valor 
final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades, ítems, entregables o actividades 
efectivamente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE, por los 
precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de servicios o actividades adicionales y extra; el valor 
de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso. 
 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
I. Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante 

actas parciales, de la siguiente manera:  

a. 50% correspondiente a un cargo fijo mensual. 

b. 40% correspondiente a un costo variable por avance de ejecución del proyecto. Para este 

pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución del proyecto y presentación de 

actas parciales, la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno del SUPERVISOR 

DEL CONTRATO Y LA GERENCIA. 

II.  El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría, se pagará contra el acta de 

liquidación del contrato de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los requisitos 

y obligaciones del contrato y suscripción del acta de liquidación de la obra. Cada solicitud de pago 

deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable por la 

supervisión del contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Ser-vicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes 
de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para 
la ejecución del proyecto. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto radicada con la 
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
certificación escrita del Supervisor del contrato a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
quien este delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del interventor. 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dentro de 

los primeros cinco  (05) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 

al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe,  

realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 

mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se 

volverán a contar desde el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA 
deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de 

facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Certificado de recibo a satisfacción del informe mensual o informe final según el caso aprobados 

por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 

certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal. 

d. RUT con fecha actualizada. 

e. Certificación bancaria (Por única vez). 

f. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

g. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUINTO: El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el 
Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, 
pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por 
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lo tanto asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. Igualmente, 
de ser responsable del IVA, el INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado 
de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro a que estará 
obligado. 
Así mismo el INTERVENTOR deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que 
le sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros). 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o 
no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 
término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos 
y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección 
no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a 
la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos por 
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Se harán cortes mensuales de los servicios o actividades para determinar la 
medida y avance del contrato. Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de los 
servicios o actividades, teniendo en cuenta el formulario de precios, el número del ítem, descripción, 
cantidad ejecutada, valor unitario - cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalización de cada 
actividad o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta. Esta metodología aplicará tanto para la 
liquidación de los servicios o actividades descritas por ítem completo como para las adicionales 
requeridas. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “II” de la presente cláusula 
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 
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CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las 
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, además de las que se 
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato. 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el correspondiente 
proyecto: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para el 
proyecto. 

  
1. Presentar un plan de trabajo al Supervisor y a la Gerencia para el desarrollo de la interventoría, la 

metodología del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos se adelante en 
los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales 
correspondiente. 

3. Poner en conocimiento de manera oportuna al SUPERVISOR de eventuales circunstancias que 
conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro evento que 
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra. 

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando 
las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

5. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o 
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

6. Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los contratistas de 
obra al momento de su evidencia. 

7. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o que establezca el 
SUPERVISOR. 

8. Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto 
de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir. 

9. Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los siguientes 
informes de interventoría: 
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·       Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual 
un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual 
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que 
se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista 
objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
  
·       Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de 
forma mensual un informe de interventoría, este informe debe incluir el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus componentes técnico, 
administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes. 
  
·       Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y 
tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos 
soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos. 

  
10. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos, 

dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva 
ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN. 

11.  Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que 
tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información para efectos 
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y escrita por parte de 
del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

12. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del contrato y 
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio 
de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la 
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La 
rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente. 

13. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, 
oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se 
contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su 
residencia. 

14. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los 
pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el 
contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
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15. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los 
informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores 
del contrato u órdenes de compra de las dotaciones. 

16.  La interventoría será la responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la 
gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión 
Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP. De la 
verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes 
mensuales de interventoría. 

17.  Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, 
así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos 
han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica. 

18. Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores 
establecidos. 

  
Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro 
de las obligaciones ya señaladas. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para 
lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual. 

b. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida 

durante la ejecución del contrato, de tal manera que la SUPERVISIÓN y la GERENCIA tengan 
acceso a la misma en cualquier momento. 

c. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la SUPERVISIÓN y la GERENCIA cuenten 
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

e. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA. 

f. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar 
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soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 
y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

h. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica. 

j. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

k. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN y la 
GERENCIA. 

l. Informar a la SUPERVISIÓN y a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las 
gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte 
del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los 
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

m. Poner en conocimiento de la SUPERVISIÓN y la GERENCIA, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

n. Realizar el cargue semanal del aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda. 
o. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 

la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
 

OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 
eficacia, eficiencia y oportunidad.  

b. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al 
interior de su equipo de trabajo.  

c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.  
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d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de 
las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales.  

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con 
relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE 
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como 
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

g. Proyectar el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del CONTRATO DE 
OBRA, así como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en el 
marco del CONTRATO DE OBRA.  

h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y recibo 
a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación del 
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender 
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripción de las 
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

i. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación 
y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo 
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.  

j. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, 
que en materia jurídica y legal se formulen.  

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, o,  
SUPERVISOR en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según 
el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

l. Acompañar a la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, O, GERENCIA en los procesos administrativos 
y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

m. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el SUPERVISOR, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. a. Adelantar revisión 
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que 
controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de 
calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA.  



 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-98858-00-_____-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 
2021 Y _________________________- NIT________________________. 

 Página 17 de 57 

 

 

 

 

n. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA 
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el 
CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas a la GERENCIA y al SUPERVISOR, reflejando toda la trazabilidad y gestión del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  

o. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE, a la GERENCIA y  
al SUPERVISOR DESIGNADO, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su 
concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
jurídica, según corresponda.  

p. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

q. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 
contrato de obra, una póliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo 
asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y la Entidad Nacional Competente, por un 

monto equivalente de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato con una vigencia 

igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la entrega 
del proyecto. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita 
la interventoría. 

r. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto 

equivalente de hasta el treinta (30%) del valor del contrato con una vigencia igual o superior a 
cinco (5) años, contados a partir de la entrega del proyecto. Para esta póliza, se deberá garantizar 

que una vez sea entregada la obra al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Beneficiario 
y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. Del 
Decreto 1915 de 2017.Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento 
que emita la interventoría. 

s. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo, por un monto 

equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años contados a partir de la entrega del proyecto. Esta 
obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

t. Exigir al contratista de obra, una póliza de seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRTACTUAL cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Autónomo y terceros 
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afectados, por un monto equivalente de hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato con 

una vigencia por el término de ejecución del contrato y dos (2) años más. Esta obligación será 
certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

u. Verificar que EL CONTRATISTA  DE OBRA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: 
no contratar personas menores de edad; suscripción del contrato de trabajo del personal 
empleado en la ejecución de la obra; el pago oportuno de los salarios; el pago de las horas extras 
y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliación del personal 
empleado y pago oportuno de los aportes a las E.P.S., a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente; afiliación del personal empleado y pago oportuno de los 
aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y 
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

v. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA responda por el pago de las prestaciones sociales del 
personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la 
ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones, y el suministro de calzado 
y vestido de labor. Además, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de su labor, así como de los implementos de seguridad tales como cascos, botas, 
guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su 
utilización durante el desarrollo de los trabajos. 

w. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al 
personal empleado en la ejecución del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el 
Código Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrá solicitar  las 
certificaciones expedidos por el revisor fiscal de EL CONTRATISTA DE OBRA  cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal de EL CONTRATISTA DE OBRA 
y en caso de ser necesario, revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA con el 
fin de verificar los respectivos pagos. 

x. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.  

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO 

DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 

oportunamente a la GERENCIA y al SUPERVISOR. 
b. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
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CONTRATISTA DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

c. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el SUPERVISOR, la 
GERENCIA y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

d. Estudiar, atender y resolver toda consulta del CONTRATISTA DE OBRA, sobre la interpretación 
correcta de planos y/o de las especificaciones, omisiones, errores, o, discrepancias que surjan entre 
estos. 

e. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a 
esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 
necesarios antes del o los comité (s) respectivo (s). 

f. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas 
de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no 
impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 

g. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades 
estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se 
requieran en desarrollo del proyecto. 

h. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato de obra en lo que respecta 
a ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 

modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la GERENCIA 

y al SUPERVISOR. Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de 
ítems o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la 

CONTRATANTE haya suscrito el respectivo otrosí de adición. Cualquier ítem que se ejecute sin la 
celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

i. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto. 

j. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 

CONTRATANTE, el SUPERVISOR DESIGNADO, o, la GERENCIA. 
k. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones, evaluación de alternativas constructivas, estudios de costos y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del 
objeto pactado. 

l. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para 
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo 
de proyecto.  

m. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades 

exigidas por LA SUPERVISIÓN, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo 
el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA. 
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n. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de 
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo 
ofertado y establecido. 

o. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya 
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios 
o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto en los términos de 
referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de 
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, obligación que deberá realizarse 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA. 

p. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA 
DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, 
así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y 
remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

q. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra y de interventoría lo establecido 
en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la 
ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, 
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

r. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas 
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

s. Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del flujo de inversiones mensuales y acumuladas, para el 
desarrollo de los CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN. 

t. Aprobar o rechazar el planeamiento, diseño y construcción de las obras provisionales. 
u. Aprobar o rechazar los métodos de construcción, equipos, elementos, materiales, herramientas y 

calificación de la mano de obra a ser incorporada en la obra y vigilar su oportuno suministro y 
manejo. 

v. Inspeccionar la obra y velar porque se realice de acuerdo con los planos, las especificaciones y 
demás obligaciones del contrato. 

w. Controlar los suministros realizados por LA GERENCIA DEL PROYECTO (en caso de que aplique) para 
los diferentes CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN: verificar entregas, controlar inventarios, realizar 
devoluciones a LA GERENCIA DEL PROYECTO. 

x. Verificar y controlar que se cumpla con el Plan de Calidad propuesto por EL CONTRATISTA DE OBRA 
y aprobado por EL INTERVENTOR para la ejecución de la obra. 

y. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA mantenga vigente el certificado de su sistema de gestión 
de calidad durante todo el tiempo de duración del contrato. 
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z. Ordenar la reconstrucción de las partes de la obra defectuosas y practicar la re-inspección. 
aa. Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestión de riesgos, 

seguridad y salud en el trabajo, establecidos en los documentos del contrato. 
bb. Exigir que la obra sea ejecutada dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las 

normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato y en la 
legislación colombiana. 

cc. Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA DE OBRA, la medición y cómputo de las 
cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para los efectos de las actas de pago. 

dd. Vigilar y controlar el buen uso y conservación de los elementos de propiedad de LA GERENCIA DEL 
PROYECTO que estén al servicio de EL CONTRATISTA DE OBRA. 

ee. Realizar la gestión de costos a los CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN, presentando, a LA GERENCIA 
DEL PROYECTO, la información completa y correcta sobre: mano de obra: administrativa, operativa 
y subcontratada, materiales, herramientas, equipos e instrumentos, costos directos e indirectos, 
fijos o variables e imputables a las obras. 

ff. Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas y planes de manejo 
ambiental y social, incluyendo el componente arqueológico. 

gg. Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas de gestión del 
riesgo. 

hh. Coordinar con los Contratistas la realización de reuniones con la comunidad para informarle los 
trabajos a realizar, plazo de ejecución, impactos, beneficios, costos, etc. 

ii. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 

a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.  

b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

c. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante todo el 
plazo de ejecución.  

d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los 
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de 
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones 
legales a que haya lugar.  
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e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. Suscribir juntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

f. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.  
g. El Interventor tendrá acceso a los libros y registros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA y 

demás información requerida para conocer con detalle los costos de la obra. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  
 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, las 
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; teniendo en 
cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las 
siguientes obligaciones específicas:  

 
1. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo 

presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, así mismo deberá revisar el Presupuesto general de obra 
y análisis de precios unitarios.  

2. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta 
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la 
terminación del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.  

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el 
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia. 
 

4. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre 
afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.  

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías del CONTRATISTA DE OBRA, 
conforme al Contrato de OBRA.  

6. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cuál debe ser el aprobado 
por el supervisor designado como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe 
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.  

7. Disponer y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA el personal 
profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los 
Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la 
propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.  

8. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORÍA como el 
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como las distintas 
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.  
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9. Llevar las bitácoras de campo que sean necesarias durante la ejecución de la obra, las cuales deberán 
ser firmadas cada día por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo 
expresado por EL INTERVENTOR en la bitácora, EL CONTRATISTA deberá dejar constancia de su 
inconformidad en la misma. 

10. Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral 
anterior, firme diariamente en las mismas.  

11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte 
del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.  

12. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar 
la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto 
y puedan afectar su normal desarrollo.  

13. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el 
CONTRATISTA DE OBRA.  

14. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los 
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su 
contenido.  

15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra, 
registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el numeral 11.  

16. Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, 
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que 
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista 
medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las 
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al 
SUPERVISOR DESIGNADO y a la GERENCIA reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.  

17. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando 
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA.  

18. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y 
desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con la 
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE 
y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos 
que se instalen en la obra.  

19. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 
autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.  

20. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.  
21. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la 

disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.  
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22. Aprobar los procedimientos constructivos.  
23. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga 

seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros –S&SO y 
comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.  

24. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que 
se desarrollen semanalmente durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA.  

25. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás materiales 
en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.  

26. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con las 
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.  

27. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren 
debidamente calibrados.  

28. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla 
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.  

29. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan 
con el CONTRATISTA DE OBRA.  

30. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no 
cumplan con las calidades solicitadas.  

31. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y 
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.  

32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.  
33. Entregar informes mensuales de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico de 

manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y 
el después, de la zona intervenida o según sea requerido.  

34. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.  
35. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto 

dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.  
36. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, 

inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o 
frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.  

37. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que 
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.  

38. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer día hábil de la semana y quincenales 
(5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.  

39. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los 
Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a 
ejecutar.  
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40. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los 
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
CONTRATO DE OBRA.  

41. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el 
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y 
operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades 
originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los componentes 
de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de 
componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoría debe hacer 
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosí del CONTRATO DE 
OBRA y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago.  

42. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto 
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.  

43. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se 
re-quiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría.  

44. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, 
relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento de sus 
funciones y de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT.  

45. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación del proyecto objeto de la interventoría en el marco 
de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie 
las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las 
fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente 
contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.  

46. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, 
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.  

47. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan 
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, 
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y 
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

48. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.  

49. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en 
los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.  

50. El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de 
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades 
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoría.  

51. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de 
control con ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la liquidación del proyecto contratado.  
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52. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.  
53. Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de la misma por las partes.  
54. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra a la CONTRATANTE.  
55. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de obra al ENTE TERRITORIAL y 

el operador.  
56. Garantizar el proceso de liquidación, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
57. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORÍA le 

corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 
 
 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 

1.  Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 

FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 
 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 
 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
 

4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la información pactada para la ejecución 
del Contrato. 
 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO. 

 
CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
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LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente Contrato, toda vez 
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - ACUEDUCTO 
SARAVENA 2021. 

CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán 
a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 
TERRITORIO  o quien este designe. El Supervisor está autorizado para exigirle la información que considere 
necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las 
siguientes obligaciones: 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato. 
3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO - El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente contrato de Interventoría, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

PARÁGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuará a través de las denominadas “boletas de 
interventoría”. No obstante, en circunstancias especiales no será dado a EL CONTRATISTA abstenerse de 
realizar un servicio o actividad señalada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por 
escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo de EL 
CONTRATISTA.  
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Las órdenes del supervisor podrán estar contenidas en formatos especiales y harán parte de la 
documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de video, electrónica u 
otro medio que la tecnología permita. Es obligación de quien desempeñe las actividades de interventor o 
supervisión del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el 
desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y 
todas las que sean de aplicación.  

El Interventor tendrá especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades 
relacionadas con el Sistema de Gestión de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los formularios 
determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente. 

 
CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos 
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos 
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, 
no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del 
Contrato. 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto 
del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por 
las Partes. 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 
que realice en ejecución del Contrato. 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato. 
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CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de 
obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente 
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el 
pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y 
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del 
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere 
establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia 
y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y 
la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         
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7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo 
con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 
su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el 
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En 
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país 
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto 
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, 
de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: 
 

En el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal 
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, 
durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los 
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acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE 
continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá 
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será 
necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz 
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el 
tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de 
su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin 
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en 
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios 
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores 
que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en 
general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 
grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan 
registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar 
al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 
CLÁUSULA XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
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a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE. 

 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 
 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, el 
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o 

de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se 
hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato y/o dentro de las 
fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en 
forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es 
decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las 
normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a 
los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio 
y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y 
futuros del CONTRATANTE. 

 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 

CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje. 

 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su 

carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de 
formación del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información 
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan 
relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de 
terceros con quienes el CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los 
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cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato.  

 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 

de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del CONTRATANTE. 
 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a 
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del Contrato, deberá 
contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 
 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho 

legítimo a divulgar tal información. 
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantener la confidencialidad, o 
iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, e CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad de empresa pública del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no 
estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y 
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial 
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare 
dicha confidencialidad. 
 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del Contrato, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado 
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en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a la información del CONTRATANTE. 
 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
Legislación Colombiana. 
 

Durante el plazo de liquidación del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver al 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad 
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la 
ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad de terceros. 
 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás elementos de la propiedad industrial, son de exclusiva 
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso 
de esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y 
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado 
implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace 
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales 
y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 
 



 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-98858-00-_____-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 
2021 Y _________________________- NIT________________________. 

 Página 35 de 57 

 

 

 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 
de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
 

CLÁUSULA XV. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume 
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 

CLÁUSULA XVI. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 
2021 – NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la 
cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 
particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA (30%) del valor total del presente 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y CUATRO (04) meses más. 
 

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto 
igual al VEINTE (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más. 
 

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 
del Contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir 
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de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato. Este amparo se expedirá teniendo 
como asegurado/beneficiario a la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO. 
 

d) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al DIEZ 
(10%) del valor del contrato, o, mínimo 200 SMMLV, en que caso de que la cuantía del contrato 
no alcance esta suma y una vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) años más. El tomador 
será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY - 
ACUEDUCTO SARAVENA 2021– OXI   – NIT. 830.053.105-3 y terceros que puedan resultar 
afectados. 

 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 

 Perjuicios extrapatrimoniales 

 Vehículos propios y no propios (sublímite 50%) 

 Contratistas y/o subcontratistas 

 Responsabilidad Civil Cruzada 

 Contaminación, polución, filtración accidental, súbita e imprevista 

 Responsabilidad civil patronal 

 Gastos médicos (sublímite 20%) 

 Parqueaderos (sublímite 50%) 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO VERANO ENERGY 
- ACUEDUCTO SARAVENA 2021, podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin 
indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio del presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. El CONTRATISTA está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea necesaria la 
suscripción de Otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 
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Cláusula XIX o procederá con la terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XVII. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
(ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO CONMINATORIOS CONTRACTUALES 

 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1602 del Código 
Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentación de la oferta y la celebración del contrato, 
EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las 
medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta cláusula.  
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni atenúa 
la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebración 
del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán 
hacerse efectivos en forma separada.  
Las medidas de apremio tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
la aplicación de estas no será reportada ante la Cámara de Comercio.  
El CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligación de pago de la 
misma, la cual será exigible en los términos señalados más adelante.  

La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni 
atenúan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la 
celebración del presente contrato.  
 
Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán 
hacerse efectivos en forma separada.  
Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo que se 
pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.  

1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)  
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el fin de 
establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la ejecución de tareas y pueden 
establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de 
mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un 
elemento de medición en la ejecución del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio 
pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación.  
Los siguientes hechos sólo darán lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual será 
comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento señalado en la presente cláusula.  

i. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en la forma 
pactada. El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad 
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Nacional Competente, podrá cobrar o descontar de las actas de pago, cinco (5) SMLDV, por cada 
día calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa de 
trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 
tres (3) veces durante el mes, se podrá aplicar la medida de apremio contemplada para tal efecto.  

ii. Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y equipos de seguridad 
al personal. El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad 
Nacional Competente, podrá descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, al 
momento de su comunicación, por cada día calendario que pase sin que todo el personal 
requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados ocho (8) días calendario 
no ha entregado la dotación mencionada se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla 
para tal efecto. 

iii. Por no actualizar el certificado de gestión del sistema de calidad. El CONTRATANTE previa 
instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o 
descontar un (1) SMLDV, de las actas de pago al CONTRATISTA, que no cumpla con el requisito de 
actualizar el certificado de calidad, por cada día calendario, a partir de la fecha de su vencimiento 
y hasta el término de tres (3) meses. Si por causas imputables al CONTRATISTA, el certificado no 
puede ser actualizado, en el término de tres (3) meses, se podrá aplicar la medida de apremio que 
se contempla para tal efecto. 

iv. Por el incumplimiento en la atención de las quejas y reclamos que se presenten con ocasión de 
los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días calendario contados a 
partir de la fecha de envío por parte de la supervisión, el CONTRANTANTE previa instrucción del 
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o descontar cinco 
(5) SMLDV por cada queja o reclamo no atendido. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por 
más de tres (3) veces durante el mes, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla 
para tal efecto.  

v. Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Si 
el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo, 
el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá cobrar o descontar de las actas de pago cinco (5) SMLDV, por cada 
incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Cuando 
se incurra en dicho incumplimiento por más de tres (3) veces durante el lapso de 30 días 
calendario, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.  

vi. Cuando el CONTRATISTA informe que una revisión o trabajo en el terreno no puede ejecutarse 
por algún motivo y la información sea errónea o falsa, el CONTRATANTE previa instrucción del 
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá cobrar o descontar, cinco 
(5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia. Cuando se incurra en dicho 
incumplimiento por más de tres (3) veces durante el mes, se podrá aplicar la medida de apremio 
que se contempla para tal efecto.  
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vii. Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del contrato. Si 
pasados treinta (30) días calendario contados a partir del recibo de las obras, los servicios o las 
actividades y el recibo a satisfacción de la supervisión, el CONTRATISTA no hiciere entrega de los 
documentos para la liquidación o el cierre de cuentas de cobro del contrato de obra y del contrato 
de interventoría, el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la 
Entidad Nacional Competente, podrá por los quince (15) días calendario de retraso siguientes, 
cobrar o descontar, cinco (5) SMLDV por cada día de retraso. Vencido este término, se podrá 
aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto. 
 

2. CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO  
 

i. Incumplimiento de las órdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin una razón 
jurídica, técnica, financiera que sustente su posición, una o más órdenes de la supervisión, el 
CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá aplicar una medida de apremio de cinco (5) SMLDV, por cada día calendario 
incumplido. 
Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2) órdenes 
dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera de las órdenes 
de la supervisión, establecidas en el contrato y demás documentos que lo integran, sin una razón 
jurídica, técnica, financiera que sustente su posición, el supervisor podrá ordenar la suspensión 
de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entenderá que, cuando por 
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspensión de las actividades 
objeto del contrato, seguirá corriendo tanto el plazo de ejecución del contrato como de los 
derivados de este.  

ii. Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al 
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades demoren 
cada una más de cinco (5) días calendario, se podrá aplicar una medida de apremio de cinco (5) 
SMLDV, por cada día calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios o las actividades. 
Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el CONTRATANTE previa instrucción 
del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente podrá ejecutarlo 
directamente a través de otro contratista y, en este caso, se notificará a la compañía aseguradora, 
indicando que el valor del sobrecosto en que incurra el CONTRATANTE debido al retardo y que 
será descontado del próximo pago si lo hay, o se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento 
por el respectivo valor o se podrá acudir a la vía judicial para su cobro.  

iii. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral y 
parafiscales del personal empleado en la ejecución del contrato, según los valores cotizados en 
la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el CONTRATANTE previa instrucción del 
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Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá aplicar una medida de 
apremio de diez (10) SMLDV por cada día de retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento.  

iv. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución del contrato. Si el 
CONTRATISTA no tiene disponibles todos los recursos necesarios para la ejecución del contrato, 
el CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5) SMLDV por 
cada día que pase sin subsanar la falta.  

v. Por incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. el CONTRATANTE 
previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá 
aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada día calendario de 
incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento. 

vi. Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista se 
encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas o 
proveedores se podrá aplicar una medida de apremio equivalente a cinco (5) SMLDV, por cada 
uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para tal efecto, 
los subcontratistas o proveedores deberán informar por escrito a EL CONTRATANTE y anexar las 
pruebas que permitan comprobar el vinculo contractual con el contratista.  

vii. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. Por cada caso en que se 
supere el número de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, el 
CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio provisional equivalente a un 
(1) SMLMV.  

viii. Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato se solicite el certificado de Software 
legal, acorde con lo previsto en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, el 
certificado de Software legal, no se entregue dentro del tiempo exigido por el Supervisor del 
contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de 
cómputo, propiedad del CONTRATISTA o usados por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE previa 
instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrá aplicar 
una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV, por cada día de incumplimiento, y hasta 
que se supere la falta, lo cual se subsana a través de: Certificado del revisor fiscal, o, un ente 
competente como la BSA.  

ix. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y sus anexos. 
El CONTRATANTE previa instrucción del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional 
Competente, podrá cobrar o descontar cinco (5) SMLDV de las actas de pago, cuando el 
CONTRATISTA incumpla una o más de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y 
sus anexos.  
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La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, ANS, o, aplicación de la medida de apremio precisando su contenido 
y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos 
de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este. 

 
iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 

resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio, o, de la sanción 
por incumplimiento de obligación contractual, o, ANS. En caso contrario, le comunicará al 
GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción respectiva y prevista 
en los numerales anteriores de la presente cláusula (igual comunicación se dará en caso de que 
el CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor 
del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, 

o, de la sanción por incumplimiento de obligación contractual, o, ANS, la tasación de este y el 
periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

 
v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, o, de la sanción por 

incumplimiento de obligación contractual, o, ANS y el valor de la deducción, el cual se descontará 
de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 
de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 
voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto 
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 
prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora. 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 
de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el CONTRATISTA se sujeta, acepta y 
autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone 
en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación se ejecutó 
por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley. 

 
CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA PENAL 

 
Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene 
en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 
desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula 
Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 
PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo 
que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 

Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el 
mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que 
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a 
la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 
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4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro 
de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro 
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las 
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

 
CLÁUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 
la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 
emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 
procedimiento: 
 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad. 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos 

se extiendan o agraven. 
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2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos.  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma. 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato. 
 

CLÁUSULA XX. SUBCONTRATACIÓN  
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 
los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 
subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el 
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con 
el CONTRATANTE. 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias 
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXI. CESIÓN  

 
El CONTRATISTA no podrá: 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 

del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 

las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, 

los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
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Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El 
Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el 
contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
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fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro 
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se 
vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 
causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 
 

CLÁUSULA XXIII. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO  
 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su 
duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 
ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
Contratista.  
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
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Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación 
del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar 
el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este 
estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes 
para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula XXVI- Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente 

el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, o, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o, sanciones por 

incumplimiento de ANS. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 

del presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que supere 
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durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relación al programa de trabajo acumulado 

programado. 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10) Por cumplimiento del objeto contractual. 

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora 

S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el 

siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y 

se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área 

jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por 

parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la 

suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito al 

CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 

suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 

constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 
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satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 

directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: Se agotará el siguiente proceso para 

terminar anticipadamente el contrato de común acuerdo: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación 

anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince 

(15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, 

si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de esta por 

parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 

unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 

procedimiento a seguir: 
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 Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 
del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 
unilateral.  

i) Se notificará con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio 

de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se 

suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 

de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos 

se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará 

normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 

firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las garantías 
del contrato.  

CLÁUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante otrosí, 
previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.  
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula de Garantías y Seguros 
del presente Contrato.  

 
CLÁUSULA XXVII. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL  

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo 
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tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal 
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente Contrato, están vinculados exclusivamente 
con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL CONTRATANTE, ni con el 
FIDEICOMITENTE.    

 
CLÁUSULA XXVIII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley. 

 
CLÁUSULA XXIX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del Contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 
a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 

 
CLÁUSULA XXX. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 
Las partes suscribirán el Acta de Liquidación Final en el término de 4 meses, contado a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de la 
garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con 
posterioridad a la terminación del presente Contrato, así como también mantener vigente y al día los 
aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas vigentes al momento 
de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del 
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. 
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El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación de la INTERVENTORÍA y 
SUPERVISOR del CONTRATO. 

 
CLÁUSULA XXXI. FUENTES DE RECURSOS  

 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 2021. 

 
CLÁUSULA XXXII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones 
de la licitación privada abierta N° 001 de 2021, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías 
constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como 
la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA XXXIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XXXIV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
Con ocasión a la suscripción del presente Contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos 
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
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1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios 
o terceros conexos. 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 

 
b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no 

podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la 
Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable 
del tratamiento mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederá 
a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 
actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al 
desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 
 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su 
Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán 
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de la información personal involucre el 
eventual registro de información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como 
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.  

 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista 

la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este Contrato, en 
cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el 
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a 
regular su relación con el tercero estableciendo que el tratamiento de información se limitará 
únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por el CONTRATANTE, que 
no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no 
compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE 
y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización 
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de 
protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia 
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comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales del 
CONTRATANTE y CONTRATISTA. 
 

e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE 
a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción 
expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información 
física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando 
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
 

f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente Contrato, cumplirá con la obligación 
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El CONTRATISTA por su 
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva 
realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 
implementadas por el INTERVENTOR y su política de tratamiento de datos personales. 
 

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato: 

 

 CONTRATISTA:  
Dirección: _______________ 
Correo:     _______________ 
Teléfono:  _______________ 
 

 CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: ______________@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282 
 

h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución 
del presente Contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en la presente cláusula. 
 

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de 
tratamiento con ocasión del presente Contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 
incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente Contrato dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.  El 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del 
Registro Nacional de Bases de Datos. 
  

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 
protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución 
del presente Contrato.  
 

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales 
en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la 
información solicitada por el CONTRATANTE. 

 
 
 

CLÁUSULA XXXV. NOTIFICACIONES 
 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
CONTRATISTA 
Dirección: __________________ 
Correo: ____________________ 
Teléfono: __________________ 
 
CONTRATANTE   
Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 7466633 Ext. 32002 
e-mail: _________@fiduprevisora.com.co 

mailto:_________@fiduprevisora.com.co
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CLÁUSULA XXXVI. SARLAFT 

 
El CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos 
los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 
 

CLÁUSULA XXXVII.  PERFECCIONAMIENTO  
 

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución 
del Contrato se requiere la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías establecidas 
en la Cláusula Garantías y Seguros. 
Fecha de Perfeccionamiento:  ____ (___) de _____ de dos mil veintiuno (2021) 
 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 
 
 
SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO  
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
VERANO ENERGY - ACUEDUCTO SARAVENA 2021 
 
 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Elaboró: Laura Corredor -Abogada Obras por Impuestos 
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