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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 3-1-98859-00-____2021 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-98859 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA CIVIL 

MUNICIPIOS CUNDINAMARCA – OXI 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE LEGAL 
19.472.461 de Bogotá D.C. 

CARGO 

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 

con el certificado expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 

Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de mil 

novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaría 

treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá D.C., 

transformada en sociedad anónima mediante Escritura 

Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil 

novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en Notaria  

veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora 

S.A. actúa como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo. 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
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DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia de la 

ejecución presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder 

declararse a paz y salvo. 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 

propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 

ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 

2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio 

de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para 

atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y con él se garantiza 

la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS CUNDINAMARCA – OXI NIT: 830.053.105-3. 

CONTRATISTA: Persona natural calificada que toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 

persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 

quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

CONTRIBUYENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 

opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en el 

artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es BOEHRINGER INGELHEIM S.A. 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO. 

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta 

el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de obras por impuestos, indica la finalidad 

del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es BOEHRINGER 

INGELHEIM S.A. 
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FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada y 

sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra 

o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la ejecución y 

construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de 

proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado 

de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional 

competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los 

bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo 

cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 

INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución de los proyectos. Es la 

persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos. 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la ejecución de proyectos 

dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018. 

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto. 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual,  las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 

aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 

para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / 

Fideicomitente BOEHRINGER INGELHEIM S.A. 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS AFECTADAS 

POR EL CONFLICTO ARMADO DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y GUAYABAL DE SIQUIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ZOMAC, CUNDINAMARCA” 

 

SUPERVISOR: Será la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado y están conformadas por 344 municipios 
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 
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CONSIDERACIONES 

 
1. Que el día 27 de mayo de 2021, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil Nº 3-1-98859, entre 

BOERINGER INGELHEIM S.A. y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por 

objeto: “(…)“la constitución de un patrimonio autónomo de administración y pagos, con los 

recursos depositados por el fideicomitente, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos 

a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución del proyecto, para que 

la fiduciaria como vocera y administradora del mismo, los administre, contrate y pague, hasta la 

concurrencia de los recursos, en cumplimiento de la finalidad prevista en este Contrato  (…)”. 

 
2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Fiducia Mercantil N° 3-1-98859, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO 
DE GERENCIA según lo dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 5, 
el cual indica:  

 
“(…) 5. Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos 

técnicos, jurídicos y financieros de las ofertas y suscribir como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA 

según lo dispuesto en la CLAUSULA XI de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 

2017, en el Decreto 2469 de 2018 y las instrucciones que para el efecto imparta 

FIDEICOMITENTE.. (…)” 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Autónomo BOEHRINGER 
OBRA CIVIL MUNICIPIOS CUNDINAMARCA - OXI, la CONTRATANTE dio apertura a la licitación 
privada abierta N° 001 de 2021, la cual tiene por objeto la REALIZA LA GERENCIA PARA EL 
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y GUAYABAL DE 
SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ZOMAC, CUNDINAMARCA”  
 

4. Que el día _______ (___) de _______ de dos mil veintiuno (2021), se llevó acabo el cierre para la 
recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________. 
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5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
Comité Evaluador, recomendó e indicó que el oferente: ___________, es apto para la asignación 
del proceso de Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, por haber cumplido con todos los 
requisitos establecidos en dicha licitación. 
 

6. Que el día ___ (__) de ___ de 2021 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Fiducia Mercantil Nº ______, cláusula ___ primera numeral __, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 
emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente 
mencionado. 
 

7. Que el día _____ (__) de _____ de 2021, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la 
selección y posterior asignación como oferente ganador a la _____________________________. 
 

8. Que señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
______________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha ____ (__) de ___ de 2021, 
publicada en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en 
el mencionado proceso.  
 

9. Que para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal número _____ de fecha ____ suscrito por el (la) Coordinador 
de Negocios de la CONTRATANTE, por valor de 
___________________________________________PESOS MCTE ($_________), incluido IVA, 
gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos 
dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo del 
CONTRIBUYENTE. 

 
10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta 

Nº 001 DE 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
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h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes Cláusulas: 
  

CLÁUSULAS 
 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 
PARA LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y 
GUAYABAL DE SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ZOMAC, CUNDINAMARCA”. 
 
 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución será de SIETE (07) meses, los cuales se contarán a partir de la suscripción del 

acta de inicio. 

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución del 
proyecto, contado a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato y hasta la entrega formal y 
material a la Entidad Nacional Competente y liquidación de este.  
 
Nota: En ningún caso este podrá finalizarse y liquidarse antes de terminar y liquidar la demás contratación 
derivada del proyecto.  
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de inicio, a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a 
la fecha que la CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la 
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
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 Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE el 
listado del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios 
de afiliación o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación 
Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR. 

 

 Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. 

 

El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 

Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE 

para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula Vigésima Quinta (XXV) 

del presente Contrato. 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato       es de ______________________________________________PESOS 
MCTE ($_______), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas 
tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 

El contratante pagará el contrato de gerencia de la siguiente manera: 

I. Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de gerencia, mediante actas 

mensuales por un valor fijo, de acuerdo con tiempo de ejecución del contrato. Para este efecto, 

el CONTRATISTA presentará facturas mensuales según su régimen tributario y por concepto de 

los servicios presentados en el mes inmediatamente anterior, con el respectivo desglose de la 

factura de conformidad con la oferta presentada. 

II. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará contra el acta de liquidación del 

contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del 

contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato 

de obra. 

 

En un periodo mensual no se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes del 

servicio.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 

Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 

del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Supervisor del contrato radicada con 

la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 

certificación escrita del Supervisor del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este delegue, con su 

visto bueno frente a los informes presentados por parte del gerente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a. El CONTRATISTA presenta al Supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al último día 
de cada mes el informe de avance mensual.  

b. El Supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe,  con copia 
al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA deberá remitir el informe 
nuevamente. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el Supervisor 
reciba el informe a satisfacción. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el GERENTE debe radicar su solicitud 

ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El GERENTE deberá 

presentar al SUPERVISOR los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente; el GERENTE se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Certificado de aprobación y/o recibo a satisfacción del informe mensual o informe final, según el 
caso aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal. 

d. RUT con fecha actualizada. 
e. Certificación bancaria (Por única vez). 
f. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
g. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 
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Una vez el gerente del proyecto cuente con la aprobación del supervisor y la documentación 
anteriormente mencionada, este deberá remitir orden de pago a Fiduprevisora S.A., con el fin de que esta 
desembolse el pago correspondiente. 

PARÁGRAFO QUINTO: El GERENTE declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el 

Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, 

pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por 

lo tanto asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. Igualmente, 

de ser responsable del IVA, el GERENTE autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de 

sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro a que estará obligado. 

Así mismo el GERENTE deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que le 

sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros). 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o 

no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 

término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos 

y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección 

no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a 

la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 

del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 

CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

instrucción de pago emitida por el SUPERVISOR y la correcta radicación de los documentos por parte del 

GERENTE al SUPERVISOR. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los 

procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “II” de la presente cláusula 

debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 

 
CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El GERENTE DEL PROYECTO tendrá las siguientes obligaciones: 
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OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. 
2.  Realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a 

la Fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones 
pactadas en cada contrato y el visto bueno de la Interventoría, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 1.6.5.3.4.7 del Decreto 1915 de 2017, modificado por el Artículo 6 del Decreto 2469 de 
2018.  

3.  Instruir a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, derivadas del desarrollo del PROYECTO. 

4. Remitir informes mensuales al COMITÉ FIDUCIARIO, y a la FIDUCIARIA dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado de 
la obra en general y frente al CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, 
los pagos realizados, y cualquier información adicional que se considere pertinente. 

5.  Exigir al contratista de obra, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA 
OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por un monto 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de Obra y con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del mismo y cinco (5) años más. Para esta póliza, se deberá garantizar 
que una vez sea entregada la Obra al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Beneficiario y 
Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del 
Decreto 1915 de 2017 y las demás pólizas que se establezcan en el contrato de obra. 

6.  Exigir al contratista de obra, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, cuyo beneficiario y asegurado sea el Patrimonio Autónomo, por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato de Obra y con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del mismo. 

7. Vigilar que el CONTRATISTA de obra constituya las pólizas definidas en el artículo 1.6.5.3.4.9 del 
Decreto 1915 de 2017 y las demás que sean exigidas en el contrato. 

8. Elaborar términos de referencia para la contratación de las obras civiles, Gestión social, 
aseguramiento, adquisición de bienes, y demás bienes y servicios necesarios para la ejecución del 
PROYECTO. 

9. Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los 
contratos y hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los 
contratistas el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos. 

10. Durante la ejecución de los contratos, acompañar el proceso de ejecución de tal forma que se 
establezcan las alertas necesarias y oportunas. 

11.  Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación. 
12. Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran. 
13. Solicitar las garantías necesarias y proceder a su revisión, además solicitar las actualizaciones 

necesarias en caso de modificaciones al contrato. 
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14. Resolver las consultas e inquietudes que presente el contratista. 
15. Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS, 

previo informe de avance de obra y recibo a satisfacción de LA INTERVENTORÍA y del corte de 
obra, en el cual se señale el cumplimiento del cronograma y se dé visto bueno por parte del 
Interventor para proceder al pago. 

16. Ordenar al Patrimonio Autónomo el desembolso a los beneficiarios de pagos previo visto bueno 
de la interventoría. 

17. Realizar seguimiento al cronograma, establecer curva S al proyecto y realizar el respectivo 
seguimiento, de igual manera establecer la curva S de causación de los contratos y del proyecto. 
Copias de estos informes deben ser enviados dentro del mismo término a la Entidad Nacional 
Competente. 

18. Asistir a los comités fiduciarios, cuando éstos sean convocados. 
19. Asistir a los comités de obra, cuando éstos sean convocados. 
20. Adicionalmente deberá asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto para 

verificación y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE. 
21. Suministrar cualquier información que requiera el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta. 
22. Convocar al comité de obra como mínimo una vez al mes, en el cual deberá asistir como mínimo 

además del Gerente, el Interventor y el Contratista de obra. Así mismo deberá estar como invitado 
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

23. Verificar que el constructor de la obra, en el evento en el que el proyecto sea desarrollado por un 
tercero, esté obligado a exigir las garantías de Calidad y estabilidad de la obra para amparar el 
proyecto. 

24. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecución 
del proyecto. 

25. Además de las actividades encaminadas a gerenciar de manera adecuada los contratos 
establecidos para la ejecución del proyecto. 

26. El CONTRATISTA será responsable de desarrollar y ejecutar el proyecto. Esta obligación podrá 
cumplirse directamente o a través de un tercero. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA será 
responsable ante la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligación. 

27. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las 
ampliaciones, el CONTRATISTA realizará entrega formal y material de la obra construida y en 
disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el 
informe final de la interventoría, para que esta certifique el recibo a satisfacción, en virtud al 
Artículo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 2017. 

28. Registrar los avances físicos y financieros del proyecto cada mes en el Sistema de Información de 
Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública- SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones 
y Finanzas Publicas- SUIFP, para efectos del seguimiento, control social y transparencia, de 



 
 
 
 

CONTRATO DE GERENCIA Nº 3-1-98859-00-____2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS 

CUNDINAMARCA – OXI Y _______________________ NIT ____________________________. 

 Página 12 de 39 
 
 
 
 

acuerdo a lo señalado en el Articulo 1.6.5.3.5.5 del Decreto 1915 de 2017, modificado por el 
artículo 6 del Decreto 2469 de 2018. 

29.   Una vez terminado el PROYECTO y en la liquidación del contrato, acompañar y apoyar a la 
FIDUCIARIA en el cumplimiento de la obligación de liquidar los contratos que se hayan celebrado, 
para el desarrollo del proyecto. 
 

CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL 
CONTROL DEL COVID -19 

 
El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el Gobierno Nacional con 
el fin prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19) en el desempeño de su labor, lo anterior, 
conforme a la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan.  
 
Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o 
cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de 
Bioseguridad adoptado por el Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad  
establecido tanto  en la Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento 
denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposición 
que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales 
competentes en los lugares de ejecución de los proyectos referentes a las medidas de protección personal 
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-
19 de su personal y del personal de los subcontratistas. 
 
La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 
 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 
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CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 

concurrencia de los mismos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el 
Gerente. 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instrucción y apoyo 
del Fideicomitente. 

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato de Prestación de 
Servicios. 

4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las garantías definidas en la Cláusula XVI del presente 
contrato. 

6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantías de cumplimiento y salarios prestaciones e 
indemnizaciones. 

 
CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez 
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán 
a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor está autorizado para exigirle la 
información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor 
tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria. 

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA. 
4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el 

cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las 
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se 
expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 
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5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las 
mismas. 

6. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga 
acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar 
oportunamente su incumplimiento. 

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
9. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme 
a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, 
en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos 
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, 
no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del 
Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a 
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por 
las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
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El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 
que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  

 
CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES 

CONTRATADAS 
 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de 
obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente 
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el 
pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, 
riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que 
ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
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Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se 
tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del 
Supervisor del informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas 
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.  
 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración. 

 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 

pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con 
los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la 
ley colombiana. 
 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo 
con la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 
su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el 
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En 
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país 
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 
 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto 
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
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CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 
 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, 
de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 

 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: 
 

En el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal 
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, 
durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 

satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE 
continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá 
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será 
necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz 
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el 
tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 

forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de 
su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin 
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 
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En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en 
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios 
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores 
que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en 
general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 
grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan 
registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al 
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo. 

 
CLÁUSULA XIV. CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de ninguna 

circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL 

CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En 

desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, 

ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y 

contractuales y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato. 

En caso de que se presente conflicto de interés, se remitirá a la Cláusula vigésima segunda del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma 
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y 
por escrito del CONTRATANTE. 
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b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, el 

mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, 
o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere 
conocido con ocasión de la celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de 
negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita 
y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es 
decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las normas 
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes 
de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de 
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del 
CONTRATANTE. 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su 
carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de 
formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa 
a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relación con 
él, listados de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con 
quienes CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
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4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE. 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a 
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del contrato, deberá 
contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 
i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho 
legítimo a divulgar tal información. 

iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o 

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad de empresa pública del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no 
estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y 
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial 
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare 
dicha confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del contrato, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado 
en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 

cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
 

10.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en 
el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que 
su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 



 
 
 
 

CONTRATO DE GERENCIA Nº 3-1-98859-00-____2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS 

CUNDINAMARCA – OXI Y _______________________ NIT ____________________________. 

 Página 21 de 39 
 
 
 
 

legislación colombiana. 
 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 

CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

CLÁUSULA XVI.  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Las Partes se obligan a: 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad 
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la 
ejecución del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su 

titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la 
otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el 
incumplimiento del presente contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el 
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del 
CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su 
intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE ni su buen 
nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 
 

La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 

la terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 

de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 

actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

CLÁUSULA XVII. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable 

un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 

notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 

indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume 
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debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 

notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 

caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de 

tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 

contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario 
sea: PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS CUNDINAMARCA - OXI, que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una póliza de 
cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por 
el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, 
vigencias y coberturas: 
  

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses 
más. 

  
b. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE  POR 

CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo 
y tres (3) años más. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, 
la CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA 
CIVIL MUNICIPIOS CUNDINAMARCA - OXI podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin 
indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía 
por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 
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Cláusula Décimo Novena (XIX)  o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 

desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 

CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las 

obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, 

adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por 

este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o 

de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % del valor total del 

contrato. 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 

pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 

establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente 

a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 

los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos 
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 

iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 
resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA 
no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y 
comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 
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iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, 
la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 

de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 

voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto 

con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 

prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 

judicial previa para constituirlo en mora. 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 

Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 

de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone 

en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación se ejecutó 

por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley. 

 
CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL 

 
Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 

CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 

configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene 

en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 

valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 

cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 

desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula 

Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
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renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 

monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 

cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo 

que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el 
mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 

hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que 
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a 
la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro 

de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro 

del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las 

acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
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CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS CUNDINAMARCA - OXI. 
 

CLÁUSULA XXII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 

cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 

la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 

emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 

procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos 

se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
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- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   vencimiento 
dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato 
 

 
CLÁUSULA XXIII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 

circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 

epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 

demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 

irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro 

de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se 

vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 

fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 

obligan a la suspensión. 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 

habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 

efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 

evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 

Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 

causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 

eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 

tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 

podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
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constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su 

duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 

suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 

Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 

Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 

instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 

únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 

En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 

ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 

Contratista.  

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 

relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 

Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 

actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación 

del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar 

el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este 

estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes 

para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula Vigésima Sexta- Terminación Anticipada del Contrato.  

 
 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
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En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente 

el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 

del presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9) Por cumplimiento del objeto contractual. 

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora 

S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el 

siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y 

se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área 

jurídica para tal fin.  
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c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por 

parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la 

suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará 

por escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación 

Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 

representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 

satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 

directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación 

anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince 

(15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, 

si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 
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por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 

unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 

procedimiento a seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 

del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 

unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) 

días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación 

o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del 

mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se 

surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 

de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, 

informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos 

se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará 

normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 

firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  
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CLÁUSULA XXVII. SUBCONTRTACIÓN  
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 

eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 

los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 

subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el 

CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de 

responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con 

el CONTRATANTE. 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 

SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 

estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias 

para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXVIII. CESIÓN  

El CONTRATISTA no podrá: 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 
del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 
las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, 
los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 
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iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El 
Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el 
contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante otrosí, 
previo aval del supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Contratante. 
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del 
presente contrato.  

 
CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y 
GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
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EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley. 

 
CLÁUSULA XXXII.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 
a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, dentro 
de los UN (01) mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de la 
garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con 
posterioridad a la terminación del presente Contrato, así como también mantener vigente y al día los 
aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas vigentes al momento 
de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del al acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfacción 
emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad 
Nacional Competente.  

 
CLÁUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 

de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 

autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del 

contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la 

Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos 

que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre 

EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA XXXV.  DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con 
miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus 
filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o 
transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el 
CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el 
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente 
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relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones 
específicas del CONTRATANTE. 

 

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 
CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 
CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
 

e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a 
suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

 

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 

 

 CONTRATISTA:  

Dirección: ____________________ 

Correo: ______________________ 

Teléfono: ____________________ 

 CONTRATANTE:  
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Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282 

 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce 
y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, 
el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del 
presente contrato.  

 

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA 
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el 
fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
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CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

CONTRATISTA 

Dirección: _____________________ 

Correo: _______________________ 

Teléfono: _____________________ 

 

CONTRATANTE   

Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
Teléfono:  (57+1) 594511 
e-mail:       obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 
 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos 
los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
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CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución 

del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previa aprobación de las garantías establecidas 

en la cláusula Garantías y Seguros. 

 

Fecha de Perfeccionamiento: 
 
  
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 

 

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO  
Representante Legal  
Fiduciaria la Previsora S.A., vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO  
BOEHRINGER OBRA CIVIL MUNICIPIOS 
CUNDINAMARCA - OXI 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

Elaboró: Laura Corredor -Abogada Obras por Impuestos 
Revisó Y aprobó: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
 


