
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2021 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
 TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2021, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  

 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021  
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2021  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. 

 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 8 
FORMULARIO SARLAFT 



1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

2. INFORMACIÓN GENERAL

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DE ID NÚMERO ID % DE PARTICIPACIÓN

ACTUALIZACIÓN VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA A A A AMMDD

CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO

NOMBRE:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL

SEXO F M

SUCURSAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

FILIAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO ID
PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

C.C. C.E. NIT CARNÉ DIPLOMÁTICO PASAPORTET.I. OTRO

TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)

MIXTA PÚBLICA PRIVADA

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRINCIPAL SUPLENTE

ANÓNIMA

CONSORCIO O UT

LIMITADASAS ESAL EXTRANJERA

OTRA ¿CUAL?

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN TELÉFONO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO PAÍS

CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

PRIMER 
APELLIDO

NOMBRES 
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

C.C. PP
OTROC.E. NÚMERO ID
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Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.CONTRATISTA DERIVADO 

Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:  ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE  FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):

SI          NO



YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
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SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOSCRÉDITO APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

OTRO

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE 
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.

7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL

• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 
FUNDADA EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA. 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A. 

• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE 
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA 
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA 
EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA. 

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA 
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR 
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN 
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS 
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA,  A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE 
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS 
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

FIRMA DEL VINCULADO

NÚMERO DE DOCUMENTOTIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

HUELLA

ÍN
D

IC
E 

D
ER

EC
H

O

C.C.

C.E.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTET.I.



7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PERSONA NATURAL:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

PERSONA JURIDICA:

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

NOMBRE

NOMBRE CARGO

CARGO FIRMA

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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UNIDAD DE VINCULADOS

COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES CONSULTA EN LISTAS VERIFICACIÓN SARLAFT OK SÍ NO

FECHA A A A AMMDD

FECHA A A A AMMDD

FIRMA DEL FUNCIONARIO



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 9 
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 



MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT  

P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ  

  

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)  

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba 

N/A.  

3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral  

7.  

4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.  

   

  

  

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.  

• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe 

vínculo como contratista.  

• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.  

 

  

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.  

Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga 

algo diferente.  

• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción CLIENTE.  

• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  

• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3  

• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto 

del contrato a suscribir.  



  
  

2. INFORMACIÓN GENERAL  

• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a 

ser contratista.  

• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL 

o FILIAL.  

• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, 

pasaporte en el caso de personas naturales.  

Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.   

• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. 

 Tipo de entidad: Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.  

• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de 

existencia y Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y 

EXTRANJERA. En caso de un tipo diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, 

seleccionando la casilla OTRA.  

• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.  

• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.  

• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico 

de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero 

  

  
  

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL  

• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar 

si es el Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.  



• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.  

  
   

 
 

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES  

• Corresponde a los datos completos de las personas naturales o jurídicas en su calidad 

de socios, asociados, accionistas o personas controlantes que están definidas como tal 

en el Certificado de Existencia y Representación.  

    

  
  

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  

• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el 

numeral 3 del formulario.  

• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del 

formulario.  

 

  
  

7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO  

• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, 

inscrito en el numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.  

•  



  
  

• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA 
ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.  

Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.  

  

 
   

8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el 

formulario.  

  

Persona Natural:  

• Fotocopia legible del documento de identificación  

• RUT  

  

Persona Jurídica:  

• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) 

mes, expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.  

• RUT  

• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas 

autorizadas con firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado. 

• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los 

accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, 

aporte o participación.  



 

 
 

ANEXO No. 10 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA 
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PA – FCP 

NIT. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL:  Xxxxxxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECCIÓN  Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11 

CONTRATISTA 

ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXX  

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá 
por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto 
691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas.  

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, 
FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia 
Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que 
se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 
2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o complemente”, cuyo plazo venció el 31 de mayo 
de 2020. 



 

 
 

3. Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019, 
se prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que 
primero ocurra. 

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez será el vocero y 
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado 
Contrato de Fiducia Mercantil. 

5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado 
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo 
anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas 
comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la Paz del Plan Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las FARC-
EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo Colombia en Paz podrá recibir:  

 
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación 
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.  
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable 
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables. 
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título. 
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de personas de 
derecho público o privado.  
7.- Recursos provenientes de la participación privada 
8.- Los demás recursos que determine la ley.  
 

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El FCP podrá:  
 

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar y coordinar los 
recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza 
jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia 
mercantil. 
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. 
 

8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratación, el cual 
se estructuró atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración de los 
recursos y sus subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la 
Constitución política, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la 
etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, jurídica y administrativa y deben presentar para 
análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud o modificación de contratos. 
 



 

 
 

9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del 
artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en 
Paz tiene la función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría 
sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación de los 
procesos y procedimientos para la destinación de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo 
Final  y en observancia del principio de selección objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma 
de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz 
mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles 
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la 
definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, 
actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 

10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelantó la 
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria Abierta No. 0XX de 
201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX. 

12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Abierta 
No. 0XX de 201X, publicadas en la página web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta 
presentada por XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de 
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.  

13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometió a recomendación 
del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación, el cual, previa revisión de los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo 
cual se dejó constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X. 

14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del Comité Fiduciario 
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX. 

15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la publicación de la aceptación de la oferta, 
una vez cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación. 

16. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace parte integral del presente documento.  

17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 
Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del 
proceso de selección por Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada 
por XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 

18. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de 
acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A. 

19. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de 
inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni 
conflictos de interés. 

20. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, 
con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así 
mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas 
correctivas.  



 

 
 

21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de Interventoría, 
el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto 
a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: [ será el mismo objeto de la convocatoria] 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba será de [será el 
mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar 
recursos, lo primero que ocurra.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán 
obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
i. OBLIGACIONES GENERALES:  

 
1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato. 
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá garantizar todos los requerimientos 

previstos en el anexo técnico y el documento de análisis preliminar de la convocatoria, los cuales hacen 
parte integral del contrato y demás obligaciones. 

3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la 
responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin que 
genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – 
P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato. 

4. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea 
la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato. 
7. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada 

por la supervisión del contrato y el anexo técnico que hace parte integral del presente contrato. 
8. Ser el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 

ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para 
su trámite interno o para órganos externos y de control. 

9. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
10. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus contratistas se 

encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y mantener indemne a PA –FCP y de la ART de cualquier reclamación. 

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  

12. Presentar cuenta de cobro o factura, según sea el caso. 
13. Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, la situación de forma inmediata a la supervisión 

del contrato, por medio escrito. 



 

 
 

14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de Renovación del territorio, para el manejo de 
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, 
el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen. 

17. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 
 

ii. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: [serán las mismas que se establecen dentro de la convocatoria] 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del 
presente Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciará el nombre de la Agencia o Dirección o Entidad] 
 

1. Prestar toda la colaboración e información al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 
de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Reglamentos 
establecidos por el Fondo Colombia en Paz. 

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el contratista se 
ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 

4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato. 
5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegación de la supervisión y así mismo, informar a aquellos cambios 

que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no genere una modificación de las 
condiciones contractuales. 

6. Prestar la colaboración necesaria para la prestación de los servicios del objeto del contrato. 
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida ejecución del 

contrato. 
 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la 
entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o 
interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento 
a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que 
surjan dentro de la ejecución de este.  

 
CLÁUSULA SEXTA. -  VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones 
a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados del contrato. 



 

 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por parte del supervisor. Así como, la presentación de los informes de ejecución de EL 
CONTRATISTA y la constancia de estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación 
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de 
sus empleados con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por 
parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan 
con los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento 
de esta disposición, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para 
que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al 
procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento 
a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 
contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato 
a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, 
control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, 
designe o asigne el Ordenador del Gasto,  quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el 
cumplimiento de los compromisos contractuales.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la 
Ley 1474 de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 



 

 
 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales. 

4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar 
los pagos. 

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los 
servicios contratados.  

6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, 
en los tiempos y en la forma prevista.  

7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto 
y las obligaciones contractuales y en general con la ejecución del contrato. 

8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de 

modificaciones contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco 
modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por 
escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de 
ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se 
mencionan:  
 

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.  

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio 
prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para 
garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, por el equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al 
término de duración del mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la 
legislación laboral ha establecido para la prescripción de las acciones judiciales que se encuentran en 
cabeza de los trabajadores. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a XXXXXXXXXXX 
(XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  



 

 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. 
En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término 
establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se 
adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías 
de acuerdo con el documento de adición, modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y 
alcances establecidos en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados 
en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, 
prorrogarla o adicionarla.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la 
prima correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros 
conforme a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso 
de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus 
obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece 
como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago 
de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 
definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el 
efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los 
valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA 
o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el 
CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías 
legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA 
de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones 
de tiempo y de calidad pactadas.  
 



 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta 
el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento 
evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o 
incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL 
CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las 
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La 
compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la 
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que 
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y 
las condiciones de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de 
este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha 
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, 
en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución 
del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la 
Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente 
la defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en 
que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón 
de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que 
surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de 
Servicios, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o 
arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en 
dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 



 

 
 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 
diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: 
De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e 
independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber 
de coordinación que le asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo 
caso no generará relación laboral. El contratista no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, 
por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del 
contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL 
CONTRATISTA. realizará el objeto del Contrato de Prestación de Servicios con autonomía técnica y 
administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la 
terminación del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen 
saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no 
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la 
liquidación efectuada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado 
con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto 
él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, 
procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con 
ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga 
acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL 
CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla 
o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O 
LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en 
misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, 
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de 
lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya 
lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 



 

 
 
con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el 
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente 
incluido en la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en 
Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en 
el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican 
personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, 
por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes 
colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el 
formulario de Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a 
las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera 
de Colombia; así como, todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta 
comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por 
otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos 
dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o 
vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá 
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por 
cualquiera de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el 

Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 
En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión 
constate los hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos.  



 

 
 

e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea 
una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas 
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, 
etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se 
hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los 
Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o 
cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL 
CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción 
ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad 
de ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones 
técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la 
ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la 
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los 
respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de 
ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará 
un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se 
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se 

activará el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados 



 

 
 

a partir del día siguiente a la fecha de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el 
presente contrato en cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince 
(15) días hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en favor del CONTRATISTA. EL 
CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestación del 
servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá 
estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el 
ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida 
a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del 
Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el 
supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento 
dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente 
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para 
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para 
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos 
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá 
a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula 
Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del 
CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con 



 

 
 
la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento 
del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a 
que pudiere haber lugar en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato 
pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las 
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 
1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste 
por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido 
en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria y que resulte de soporte 
a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que 
reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 
modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier 
tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de 
información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, 
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al 
CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema 
financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratación Derivada. Con ocasión a la suscripción del 
presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; 
las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el 
cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de información 
personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo 
del tratamiento de datos personales, quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:  



 

 
 
 
1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a 
permitir el monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA 
por parte de EL CONTRATANTE.  
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los requerimientos 
de EL CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 
la ejecución del presente objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones específicas de EL 
CONTRATISTA, dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.  
 
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual 
EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de 
datos personales involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por EL 
CONTRATISTA, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL 
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos 
personales de EL CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, 
estableciendo que el tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución de 
las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos 
al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por 
escrito de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de 
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones 
del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, 
comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procederá a 
su efectiva disposición mediante su devolución a EL CONTRATISTA a través del medio físico o digital que 
defina EL CONTRATISTA, en su defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente 
idóneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminación de la información. 
 
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos 
previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL 
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a 



 

 
 
las medidas de seguridad de la información implementadas por EL CONTRATANTE y su política de tratamiento 
de datos personales.  
 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 
siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos 
datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:  
 
CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111 
 
CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
 
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, 
deberá dar conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de 
la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL 
CONTRATISTA en el presente literal.  
 
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales de EL 
CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos 
personales de EL CONTRATISTA, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento 
de datos personales que se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a El CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su 
operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 
solicitada por EL CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados 
en la presente cláusula. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, 
sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su 
ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los 
siguientes documentos: 



 

 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante 

Legal. 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y 

Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico. 
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, 

Manual de Inversiones y Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información 
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las 
entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán 
asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente 
contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio CONSORCIO                  Representante Legal- XXXXXXX.XXX.  
 FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019                    
 



 
Anexo No. 11 - ANEXO TECNICO  

 

 
1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 
Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámites y Obtención de Licencias de construcción de Centros 
Sacúdete. 
 
2. UNIDAD DE MEDIDA 

 
Producto: Informes y soportes de los diagnósticos, estudios, diseños, permisos y tramites de licencias. 
 
3. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS  

 
N/A 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERACIONES SACÚDETE. 
 
El ICBF, a través de la Dirección de Adolescencia y Juventud en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

(2018-2022),  requiere la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, el cual se concibe 

“como un programa que aporta a la promoción de los derechos, la prevención de las vulneraciones y el 

fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI de adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 28 años, a 

través de metodologías disruptivas que brindan oportunidades para la conexión con servicios 

especializados y ofertas de empleo, educación y emprendimiento, que permiten a adolescentes y 

jóvenes formular proyectos de vida, a partir de la identificación de sus talentos e intereses, brindando 

herramientas concretas para su desarrollo y el de sus comunidades, en el marco de la innovación con 

enfoque territorial, la creatividad, el desarrollo sostenible y la transformación social.  

 

El Programa Generaciones Sacúdete busca articularse con la oferta nacional y territorial con el propósito 

de consolidar un ecosistema que le brinde a las y los adolescentes y jóvenes la posibilidad de desarrollar 

proyectos de vida a partir del reconocimiento de las potencialidades de cada territorio, transformando 

sus retos en oportunidades de desarrollo y fomentando la inclusión social y productiva de esta población. 

Lo anterior a través de procesos de formación, articulación y acompañamiento. En cada territorio, el 

ecosistema interinstitucional deberá fomentar la confluencia permanente de las 3E: Empleo, 

Emprendimiento y Educación. 

 

La metodología del Programa Generaciones Sacúdete está diseñada de acuerdo con las características 

e intereses de las y los participantes, reconociendo el momento del curso de vida en el que se 

encuentran, su género, ubicación territorial, trayectorias formativas y educativas, habilidades del siglo 

XXI, así como la necesidad de fomentar y visibilizar sectores importantes que puedan dinamizar las 

economías locales bajo un enfoque de sostenibilidad principalmente en materia de industria verde, 

turismo, industrias creativas, economías creativas o economía naranja y tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC). Lo anterior a través de tres fases metodológicas: Inspírate, Enfócate y 

FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) 



Transfórmate, que comprenden contenidos y servicios personalizados a las y los que adolescentes y 

jóvenes pueden acceder por medio de canales presenciales o digitales de manera sincrónica y 

asincrónica.  

 

Para brindar procesos de acompañamiento pertinentes, el Programa Generaciones Sacúdete cuenta 

con equipos de trabajo compuestos por Inspiradores, Asesores Empresariales, Mentores y expertos que 

acompañan de manera personalizada a las y los adolescentes y jóvenes participantes en la consecución 

de los objetivos trazados de manera conjunta al iniciar el Programa”1. 

 

Son principios de las políticas públicas de juventud en Colombia los siguientes: 

 

“Inclusión  

Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos como su situación socioeconómica, cultural, 

étnica, de origen, su religión, su libertad de opinión, sus vulnerabilidades, su condición de género y su 

orientación sexual. 

 

Participación  

Garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y estímulos necesarios para la participación y decisión 

de los y las jóvenes sobre las soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus expectativas como 

ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio desarrollo. 

 

Corresponsabilidad  

Responsabilizar en forma compartida a adolescentes y jóvenes, la sociedad y el Estado.  

 

Integralidad  

Abordar todas las dimensiones del ser joven, así como los contextos sociales, políticos, económicos, 

culturales, deportivos y ambientales donde este grupo etario se desarrolla”.2  

 
La Estrategia Sacúdete es liderada por la Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven 

quien responde por la meta de 400.500 adolescentes y jóvenes a intervenir en los cuatros años que 

cubre el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. No 

obstante, con la creación de la Dirección de Adolescencia y Juventud, el ICBF se constituye en la entidad 

aliada para la implementación de la Estrategia Sacúdete por medio del Programa Generaciones 

Sacúdete.  

 

Por medio de la Resolución 6312 del 30 de noviembre de 2020 se adoptó el Manual Operativo del 

Programa Generaciones Sacúdete. En dicho Manual se contemplan dos modelos operativos: espacios 

comunitarios y espacios propios a través de los cuales sea posible llegar a todos los departamentos del 

país. El ICBF tiene proyectado vincular al Programa Generaciones Sacúdete en la vigencia 2021 a 

133.182 adolescentes y jóvenes.  

 

 
1 Tomado del Manual operativo programa generaciones Sacúdete – Contextualización Página 5 
2 Tomado del Manual operativo programa generaciones Sacúdete – Contextualización Página 15 

 



Conforme las proyecciones realizadas y los dos modelos operativos consignados en el Manual Operativo 

del Programa Generaciones Sacúdete, en un Centro Sacúdete pueden llegar a atenderse 

aproximadamente 360 participantes por año. Lo que implicaría que si el ICBF quiere atender a todos los 

participantes de la vigencia 2021 (133.182 adolescentes y jóvenes) en espacios propios, deberían 

construirse/adecuarse en total 370 Centros Sacúdete. 

 

Por lo anterior, se definió la priorización de infraestructuras a intervenir de acuerdo con las necesidades 

de implementación del Programa Generaciones Sacúdete correspondientes a dotación, construcciones 

nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones de espacios físicos. Lo anterior priorizando infraestructuras 

donde el ICBF presta servicios de atención misionales y administrativos en las cabeceras municipales a 

nivel nacional, de acuerdo con las áreas requeridas, los predios disponibles propiedad del ICBF, los 

predios disponibles de entidades territoriales o del gobierno nacional y del servicio público de bienestar 

familiar en el marco del Manual Operativo del Programa Generaciones Sacúdete se definieron los 

proyectos y tipos de construcciones, adecuaciones y/o ampliaciones a realizar. 

 

Del análisis efectuado por las Direcciones de Adolescencia y Juventud y Administrativa se identificó un 

listado de infraestructuras que, de acuerdo con su ubicación geográfica, titularidad de los predios, 

disponibilidad de espacio y focalización, fueron seleccionados para realizar la construcción y/o 

adecuación y/o ampliación y dotación de dichas infraestructuras para la implementación del Programa 

Generaciones Sacúdete.  

 

De acuerdo a dicho proceso, se realizarán los diagnósticos, estudios, diseños, permisos y trámites de 

licencias, en catorce (14) lugares priorizados con el fin de realizar construcciones nuevas, adecuaciones 

y/o ampliaciones a nivel nacional para la atención a la adolescencia y la juventud conforme a la 

disponibilidad de recursos en la Subcuenta ICBF Sacúdete del Fondo Colombia en Paz, línea de acción 

que quedo consignada en el Plan Operativo aprobado por el Consejo Directivo del Fondo Colombia en 

Paz en su sesión No. 35 realizada el día 25 de febrero de 2021.  

 

Las principales actividades por abordar las necesidades planteadas dentro del contrato de consultoría 

en mención son las siguientes: 

1. Realización de Diagnósticos - Informe preliminar de cada proyecto 
2. Estudios y Diseños - Estudio De Normativa 
3. Levantamientos Topográficos 
4. Diseños Arquitectónicos 
5. Diseños Estructurales 
6. Diseños Hidrosanitario, de Red Contra Incendios y de Red de Gas 
7. Diseños Eléctricos, Telefónicos, Voz y Datos 
8. Diseños de Sostenibilidad y Bioclimática 
9. Presupuestos, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción 
10. Dotación 
11. Aprobación de los productos para cada proyecto. 
12. Validación de los diseños con el cliente para cada proyecto. 
13. Tramites y Obtención de Licencias - Permisos ejecutoriados/autorizados con entidades de 

Servicios Públicos y demás entidades competentes.  
14. Licencias para proceder con la materialización de cada uno de los proyectos. 



 

Conforme a lo anterior, con las directrices entregadas por la Dirección de Adolescencia y Juventud a la 

Dirección Administrativa frente a los catorce (14) lugares priorizados, se plantearon cuatro (4) 

intervenciones Tipo II, dos (2) intervenciones Tipo III y ocho (8) intervenciones como adecuaciones y/o 

ampliaciones. 

• Tipo II (370 m2) – Obra Nueva 

• Tipo III (670 m2) – Obra Nueva 

• Adecuaciones y/o Ampliaciones (250 m2) 
 
De acuerdo a lo anterior, se estructuraron dos (2) grupos los cuales se conformaron de acuerdo con su 

localización geográfica así: 

GRUPO No.1  
Conformado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare. 
 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
1 

1 Chocó Istmina TIPO II 

2 Valle del Cauca Buenaventura TIPO III 

3 Cauca Guapi 
Adecuación y/o 

ampliación 

4 Cauca 
Santander de 

Quilichao 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Nariño 
Olaya 

Herrera 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Caquetá 
Belén de los 
Andaquies 

TIPO II 

7 Guaviare 
San José del 

Guaviare 
TIPO II 

 
GRUPO No. 2 
Conformado por los departamentos de Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar y Bolívar. 
 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
2 

1 Arauca Tame 
Adecuación y/o 

ampliación 

2 Magdalena 
Santa 
Marta 

TIPO III 

3 La Guajira Fonseca TIPO II 

4 Magdalena Fundación 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Cesar La Paz 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Bolívar 
El Carmen 
de Bolívar 

Adecuación y/o 
ampliación 



7 Bolívar El Guamo 
Adecuación y/o 

ampliación 

 
Conforme a lo anterior, con las directrices entregadas por la Dirección de Adolescencia y Juventud a la 
Dirección Administrativa frente a los catorce (14) lugares priorizados, se plantearon cuatro (4) 
intervenciones Tipo II, dos (2) intervenciones Tipo III y ocho (8) intervenciones como adecuaciones y/o 
ampliaciones. Las tipologías son las siguientes:  
 

• TIPO II (370 m2) – Obra Nueva 
 

ESPACIO 
ÁREA PROPUESTA 

(m²) 
CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS 

Área de recepción  12 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural  

Aula 1 (30 personas) + Tallerista – 
2m² por persona  

60 

*1 Punto de Red 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
* De cumplir con la NTC 4595 – 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Aula 2 (30 personas) + Tallerista – 
2m² por persona  

60 

*1 Punto de Red 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
* De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Cocineta 10 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 

Depósito de materiales *Con locker 10  

Cuarto de aseo 3 *Ventilación Natural 

Batería de Baños Hombres (3 
aparatos sanitarios) + Lavamanos 

10 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 

Batería de Baños Mujeres (3 
aparatos sanitarios) + Lavamanos 

10 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 

Batería de Baños para 
discapacitados 

4,5 

*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios 
al servicio al ciudadano en la administración 
pública. 

Cuartos Técnicos 11 *Ventilación Natural 

Sala de Espera 15 

 

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 205,5 

CIRCULACIONES MUROS Y 
DUCTOS 30% DEL AREA 
CONSTRUIDA 

61,65 

TOTAL ÁREA MINIMA 
REQUERIDA  

267,15 

TOTAL ÁREA DE LOTE 
REQUERIDA (INCLUYE ZONAS 
VERDES, PLAZOLETAS, 
ANDENES (ENTRE OTRAS). 

367,15 

 
Nota 1: El presente programa arquitectónico es una propuesta de área global. El programa final será 
definido por parte del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitectónica realizada por los consultores de 
acuerdo con la normatividad vigente y espacio disponible en el lugar o predio priorizado. 
 



 
 

Fig. 1. Propuesta Arquitectónica Sacúdete Tipo II 
 

• TIPO III (670 m2) – Obra Nueva 
 

ESPACIO 
ÁREA PROPUESTA 

(m²) 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

Área de recepción  12 

*Punto de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural  

Mentor + Auxiliar Administrativa (4 
personas) 2m² por persona  

8 

*Puntos de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural  

Aula 1 (30 personas) + Tallerista – 
2m² por persona  

62 

*Puntos de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

* De cumplir con la NTC 4595 – 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Auditorio (60 personas) +Área de 
Sonido  

120 

*Adecuaciones de Sonido 

*Iluminación 

*Ventilación 

Batería de Baños Hombres  10 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios al 
servicio al ciudadano en la administración pública. 

Batería de Baños Mujeres  10 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios al 
servicio al ciudadano en la administración pública. 

Batería de Baños para 
discapacitados 

4,5 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios al 
servicio al ciudadano en la administración pública. 



Cocineta + Deposito 10 
*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

Cuarto de aseo 3 *Ventilación Natural 

Depósito de materiales *Con locker 11  

Aula Virtual 10 (personas) + Tallerista 
– 2.2 m² por persona 

24,2 

*Puntos de Red 

*Punto de Televisión 

*Tipo de iluminación 

*Tipo de Ventilación (Natural – Mecánica) 

Aula Talleristas (12 personas) – 2m² 
por persona  

24 

*Puntos de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

* De cumplir con la NTC 4595 – 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Aula 2 (30 personas) + Tallerista – 
2m² por persona  

62 

*Puntos de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

* De cumplir con la NTC 4595 – 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Salas de Juntas (6 personas c/u) – 
2m² por persona  

36 

*Puntos de Red 

*Iluminación Natural 

*Ventilación Natural 

Cuartos Técnicos 11  *Ventilación Natural 

Sala de Espera 30 

 TOTAL, AREA CONSTRUIDA 437,7 

CIRCULACIONES, ESCALERAS, 
ASCENSOR, MUROS Y DUCTOS 
30% DEL AREA CONSTRUIDA 

131,31 

  

TOTAL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA  569,01 

  
  

TOTAL ÁREA DE LOTE 
REQUERIDA (INCLUYE ZONAS 
VERDES, PLAZOLETAS, ANDENES 
(ENTRE OTRAS). 

669,01 

 
Nota 2: El presente programa arquitectónico es una propuesta de área global. El programa final será 
definido por parte del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitectónica realizada por los consultores de 
acuerdo con la normatividad vigente y espacio disponible en el lugar o predio priorizado. 



 
Fig. 2. Propuesta Arquitectónica Sacúdete Tipo III – Piso 1 

 
 

 
Fig. 3. Propuesta Arquitectónica Sacúdete Tipo III – Piso 2 

 
 

• ADECUACIONES Y/O AMPLIACIONES (250 m2) 
 

ESPACIO 
ÁREA PROPUESTA 

(m²) 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

Área de recepción  5 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
*Punto de TV 

Aula 1 (16 personas) + Docente – 
2m2 por persona  

32 

*1 Punto de Red 
*Punto de TV 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 



* De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Aula 1 (16 personas) + Docente – 
2m2 por persona  

32 

*1 Punto de Red 
*Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
* De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma 
Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el 
indicador de 2 m² 

Cocina  6  

Batería de Baños Hombres (Incluir 
Baño para personal con 
discapacidad) 

7 

Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios 
al servicio al ciudadano en la administración 
pública. 

Batería de Baños Mujeres (Incluir 
Baño para personal con 
discapacidad) 

7 

Iluminación Natural 
*Ventilación Natural 
*NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios 
al servicio al ciudadano en la administración 
pública. 

Cuartos Técnicos 11 *Ventilación Natural 

Sala de Espera 15 

 

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 115 

CIRCULACIONES MUROS Y 
DUCTOS 30% DEL ÁREA 
CONSTRUIDA 

34,5 

TOTAL ÁREA MÍNIMA 
REQUERIDA  

149,5 

TOTAL ÁREA DE LOTE 
REQUERIDA (INCLUYE ZONAS 
VERDES, PLAZOLETAS, 
ANDENES (ENTRE OTRAS). 

249,5 

 
Nota 3: El presente programa arquitectónico es una propuesta de área global. El programa final será 
definido por parte del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitectónica realizada por los consultores de 
acuerdo con la normatividad vigente y espacio disponible en el lugar o predio priorizado. 
 

 
Fig. 3. Propuesta Arquitectónica de las intervenciones de Adecuaciones y/o Ampliaciones.  

Ahora bien, se estableció el desarrollo del objeto del contrato contemplando para su ejecución tres (3) 
fases de la siguiente manera: 



 
FASE 1: Diagnósticos. 
FASE 2: Estudios y Diseños. 
FASE 3: Permisos y tramites de licencias. 
 
4.1.1 FASE 1: Diagnósticos  
 
Se debe realizar verificación técnica, jurídica (estudio de títulos) a cada lugar priorizado para conocer e 
identificar características de los espacios a intervenir, con el fin de presentar por medio de un informe 
preliminar el análisis, las observaciones y recomendaciones relevantes de cada lugar, así como el 
análisis de qué tipo de licencias se requieren para realizar construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones con el fin de implementar Centros Sacúdete de acuerdo a las necesidades presentadas 
por ICBF. Es pertinente indicar, que los predios a intervenir no cuentan con ningún tipo de licencia. 
 
 
Para esta etapa de acuerdo al plazo de ejecución se tiene programado desarrollarse así: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fase 1: Diagnósticos* Un (1) mes 

 
* El plazo de cada una de las fases está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio 
y de terminación. En el plazo establecido para Fase 3, contempla el plazo requerido para adelantar los 
trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos requeridos para la materialización de 
cada uno de los proyectos. 
 
4.1.2 FASE 2: Estudios y Diseños 
 
De acuerdo al resultado de cada uno de los diagnósticos de los lugares priorizados, se procederá a 
elaborar estudios y diseños de acuerdo a las necesidades presentadas por la entidad, los cuales deben 
arrojar como resultado final los insumos necesarios para ejecutar a cabalidad y entregar en completo 
funcionamiento las obras nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones para Centros Sacúdete de acuerdo a 
las características de cada lugar. 
 
Los estudios y diseños se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y demás 
normatividad vigente aplicable, de igual manera debe entregarse el costo de cada una de las 
intervenciones de los lugares priorizados, junto con las especificaciones técnicas, y el alcance de cada 
una de ellas teniendo en cuenta las características particulares del terreno o infraestructura existente 
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y 
arquitectónico, para cada proyecto.  
 
Al momento de contar con el resultado final de cada uno de los lugares, estos deben ser avalados por 
la interventoría y remitidos al ICBF para ser aprobados por la Dirección de Adolescencia y Juventud y 
Dirección Administrativa, frente al diseño final de los Centros Sacúdete. Al contar con dicha aprobación 
el Consultor procederá con los tramites y/o permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
Conforme a lo anterior, la entidad requiere que los diseños de las infraestructuras priorizadas sean 
inclusivas y accesibles para personas con movilidad reducida y personas con algún tipo de discapacidad, 
que pueda facilitar su inclusión al programa y permitan ser independientes en el desarrollo de este.   
 
Para esta etapa de acuerdo al plazo de ejecución se tiene programado desarrollarse así: 



 
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fase 2: Estudios y Diseños* Un mes (1.5) y quince días 

 
* El plazo de cada una de las fases está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio 
y de terminación. En el plazo establecido para Fase 3, contempla el plazo requerido para adelantar los 
trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos requeridos para la materialización de 
cada uno de los proyectos. 
  
4.1.3 FASE 3: Tramites y Obtención de licencias 
 
El Consultor debe realizar los trámites necesarios para obtener permisos y/o tramites de licencias 
requeridos ante las entidades competentes para la materialización y ejecución del proyecto, toda vez 
que en este momento los predios a intervenir no cuentan con ninguna clase de permiso o licencia, para 
lo cual deberá atender y realizar los, tramites, estudios técnicos y diseños requeridos que garantice su 
obtención. 
 
De igual manera deberá establecer en su cronograma de trabajo los tiempos y trámites necesarios para 
obtener las licencias y/o permisos urbanísticos o ambientales ante las entidades competentes, con el fin 
de conocer el desarrollo de las obras. 
 
El Consultor está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. 
necesarios para tramitar la solicitud de permisos y/o tramites de licencias, ante las entidades 
competentes, del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este 
fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y demás entidades 
competentes, hasta obtener y entregar a la Interventoría y a la Entidad los correspondientes permisos 
y/o licencias debidamente ejecutoriadas, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar. 
 
 
El consultor debe tener en cuenta que muchos de los lugares priorizados cuentan con infraestructuras 
antiguas; adicionalmente y dado que el ICBF no cuenta con las licencias de construcción de las 
edificaciones existentes, éste deberá verificar en sitio y realizar un proceso de trámite de licencia 
de reconocimiento de la(s) edificación(es) existente(s) paralelo al proceso de tramites de 
obtención de licencias de construcción ante las entidades competentes, de acuerdo a los estudios 
y diseños finales para los Centros Sacúdete y la tipología a implantar en cada uno de los lugares 
priorizados. 
 
 
Para esta etapa de acuerdo al plazo de ejecución se tiene programado desarrollarse así: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fase 3: Trámites y Obtención de Licencias* 
(incluye licencia de reconocimiento de 

edificaciones existentes en los casos a que 
hubiere lugar). 

Dos (2) meses 

 
* El plazo de cada una de las fases está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio 
y de terminación. En el plazo establecido para Fase 3, contempla el plazo requerido para adelantar los 
trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos requeridos para la materialización de 
cada uno de los proyectos. 
 



5. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

• Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones” Ley 400 
de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes y sus 
modificatorios” 

• Resolución 181331 del 06 de agosto de 2009 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 1511 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”. 

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas”. 

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 
2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 

• Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 – “Por la cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”. 

• Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo, a las 
personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con funciones 
sobre este servicio.  

• Decreto 1203 de 2017 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 
2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones”. 

• La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la 
cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 
1447 de 2005 y 2320 de 2009” 

• NSR 10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente  

• Legislación Urbanística Distrital. 

• Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios a intervenir. 

• Legislación ambiental municipal y Nacional. 

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. 

• El Código Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050. 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos 

• Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, materiales e 
insumos. 

• Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional 

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional  

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 

• El Código Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050. 



• NTC 2057 – Metalurgia. Código para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del 
soldador. 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 

• Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

• Decreto 3102 de 1997 por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación 
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

• Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, 
adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 

• Resolución 541 de 1994 - por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, así 
como las demás que sean aplicables sobre la materia a nivel municipal, y/o distrital y nacional. 

• DECRETO NÚMERO 1496 DE 2018, Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia 
de seguridad química. 

• LEY 1672 DE 2013, Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política 
pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan 
otras disposiciones. 

• Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, materiales e 
insumos. 

• Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social o la que se 
encuentre vigente a la ejecución del presente contrato, por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y la demás normatividad vigentes establecida por las 
autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el 
particular. 

• Decretos, resoluciones, leyes, protocolos y demás disposiciones del orden Nacional, 
Departamental y municipal, emitidas por las autoridades competentes, para la ejecución de 
obras, transporte de materiales, insumos y personal, con el fin de mitigar el avance y propagación 
del Coronavirus COVID-19.  

• Protocolos, guías e instructivos, emitidos por el ICBF para evitar el contagio del Coronavirus 
COVID-19 a los usuarios y personal de operación, en las infraestructuras priorizadas. 

• Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas en temas COVID-
19, o que apliquen al objeto del presente contrato. 

• NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios al servicio al ciudadano en la administración 
pública. 

• Ley 361 de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones, en el artículo 47 en relación con la construcción, 
ampliación y reforma de los edificios abiertos al público. 

• Artículo 8 Ley 810 de 2003 ("Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan 
otras disposiciones"). 

• NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestión Ambiental bajo la norma  

• NTC ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma  

• NTC OHSAS 18001, Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma  



• NTC ISO 27001, Tecnología de la información, Técnicas de seguridad, Sistemas de gestión de 
la seguridad de la información (SGSI). Requisitos. 

• Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al 
objeto del presente contrato. 
 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS 
O SERVICIOS A ENTREGAR 
 

6.1. DEFINICIONES  
 

• Construcción: Se refiere a la materialización o edificación estructurada del resultado de los estudios 
y diseños efectuados.   
 

• Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya 
área esté libre por autorización de demolición total. 3 

 

• Adecuación: Cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia del 
inmueble original4. 

 

• Ampliación: Incrementar el área construida de una edificación existente5.  
 

• Diagnóstico: Se refiere a la verificación, investigación de una cosa, de un hecho o de una situación 
para realizar un análisis o para buscar una solución a sus problemas o dificultades, para este caso 
en particular, se refiere a una actividad integral sobre el inmueble o infraestructura. 
 

• Licencia de construcción y sus modalidades: Es la autorización previa para desarrollar 
edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con 
lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 
normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera 
específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados 
para la respectiva edificación6. 

 
6.2. LUGARES PRIORIZADOS PARA CENTROS SACÚDETE 

 

De conformidad con la priorización para la realización de diagnósticos, estudios, diseños, permisos y 
tramites de licencias requeridos para el desarrollo del Programa Generaciones Sacúdete a nivel 
nacional, se estructuraron dos (2) grupos de intervención de la siguiente manera: 
 
GRUPO No.1  
Conformado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare. 
 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
1 

1 Chocó Istmina TIPO II 

 
3 . ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7, Decreto 1203 de 2017 
4 . Serie Reglamentación Ley 388 de 1997, Guía Metodológica 2, Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Asentamientos 
Humanos, pág. 6.  
5 . Serie Reglamentación Ley 388 de 1997, Guía Metodológica 2, Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Asentamientos 
Humanos, pág. 6.  
6 . Decreto 1203 de 2017, Artículo 2.2.6.1.1.7. 



2 Valle del Cauca Buenaventura TIPO III 

3 Cauca Guapi 
Adecuación y/o 

ampliación 

4 Cauca 
Santander de 

Quilichao 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Nariño 
Olaya 

Herrera 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Caquetá 
Belén de los 
Andaquies 

TIPO II 

7 Guaviare 
San José del 

Guaviare 
TIPO II 

 
GRUPO No. 2 
Conformado por los departamentos de Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar y Bolívar. 
 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
2 

1 Arauca Tame 
Adecuación y/o 

ampliación 

2 Magdalena 
Santa 
Marta 

TIPO III 

3 La Guajira Fonseca TIPO II 

4 Magdalena Fundación 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Cesar La Paz 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Bolívar 
El Carmen 
de Bolívar 

Adecuación y/o 
ampliación 

7 Bolívar El Guamo 
Adecuación y/o 

ampliación 

 

6.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO 

 

6.3.1 Cronograma General de Actividades 
 

Previo a la suscripción del Acta de Inicio de la ejecución contractual, el consultor deberá presentar una 
programación en la que deberán contener como mínimo las siguientes entregas: 
 

DESCRIPCIÓN DEL INFORME OBSERVACIÓN 

Informe de Avance No. 1  

(Fase 1)  

Se realizará el pago una vez se cuente con el recibo a satisfacción de la Fase 
1: Diagnósticos de los catorce (14) lugares priorizados para implementar 
Centros Sacúdete. Correspondiente a los productos establecidos en los 
numerales 4.1.1, 6.4.1 y 6.4.4.1 del presente documento. 

Informe de Avance No. 2 

(Fase 2)  

Se realizará el pago una vez se cuente con el recibo a satisfacción de la Fase 
2: Estudios y Diseños de los catorce (14) lugares priorizados para implementar 
Centros Sacúdete. Correspondiente a los productos establecidos en los 
numerales 4.1.2, 6.4.2 y 6.4.4.2 del presente documento. 

Informe de Avance No. 3 

(Fase 3)  

Se realizará el pago una vez se cuente con el recibo a satisfacción de la Fase 
3: Permisos y Tramites de Licencias de los catorce (14) lugares priorizados 



DESCRIPCIÓN DEL INFORME OBSERVACIÓN 

para implementar Centros Sacúdete. Correspondiente a los productos 
establecidos en los numerales 4.1.3, 6.4.3 y 6.4.4.3 del presente documento. 

Informe Final  

Se realizará el pago una vez se cuente con el recibo a satisfacción del Informe 
Final como resumen de ejecución junto con todos los soportes que evidencien 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato. Correspondiente 
a los productos establecidos en los numerales 6.4.4.4 del presente documento. 

 
El plazo establecido en el cronograma no podrá superar el término de ejecución del contrato. 
 
Estas actividades deberán ser desarrolladas en detalle e incluidas en su totalidad en el informe escrito 
a presentar para revisión y aprobación de la interventoría y posterior entrega al ICBF. 
 
El consultor deberá presentar esta programación al Interventor para su revisión y aprobación durante los 
tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de Inicio del contrato. 

 

6.4. FASES DEL PROYECTO 

 

6.4.1. FASE 1: DIAGNOSTICOS 

 
Durante esta fase, se realizará la verificación técnica, jurídica (estudio de títulos) y visitas de campo a cada 
uno de los lugres priorizados, con el fin de identificar las características de cada lugar para que el consultor 
entregue los insumos necesarios en un informe preliminar y diagnóstico, garantizando que la entrega de 
esta información permita la legalización, construcción y puesta en funcionamiento de Centros Sacúdete a 
nivel nacional. 
 
El informe deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos para cada uno de los proyectos:  
 

a) Información general del inmueble. 
b) Localización y replanteo de la infraestructura. 
c) Planos de distribución actual y propuesta de implantación de diseño. 
d) Registro fotográfico. 
e) Estado general de la infraestructura/predio. 
f) Estado de los servicios públicos domiciliarios y su disponibilidad. 
g) Estado de las redes eléctricas y disponibilidad. 
h) Estado de las redes hidrosanitarias y disponibilidad. 
i) Estado de cubiertas. 
j) Estado de baterías sanitarias, aparatos sanitarios, accesorios hidráulicos y eléctricos de las 

infraestructuras. 
k) Estado de pisos y enchapes de las infraestructuras. 
l) Esquema de implantación – Aislamientos y cesiones. 
m) Verificación de permisos, trámites y demás que aplique para obtención de licencias tanto 

urbanísticas como ambientales con las entidades competentes de acuerdo al alcance del proyecto.  
n) Verificación que los lugares priorizados para desarrollo del proyecto no se encuentran en zona de 

riesgo no mitigable, natural o antrópico estado.  
o) Verificación de uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de 

ordenamiento territorial (v.gr. Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT, Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT), y en general con la normativa 
vigente aplicable. 



p) Verificación en zona priorizada de la existencia de canteras u otras fuentes de extracción de material 
requerido para su posterior proceso de construcción, y que cuenta con permisos mineros y 
ambientales.  

q) Informe de qué tipo de licencias se requieren para el desarrollo del proyecto. 
r) Observaciones y recomendaciones. 
s) Actas técnicas y resultado de mesas de trabajo que se adelanten en esta fase. 

 
FLUJOGRAMA FASE 1: DIAGNÓSTICO 
 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1.  Visita de 
campo, 

verificación 
técnica y 

recopilación de 
información 

general. 

Realizar visita de campo al lugar priorizado para 
reconocimiento de este, verificación técnica, jurídica 
(estudio de títulos) y recopilación de información 
general teniendo en cuenta como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
a) Información general del inmueble. 
b) Localización y replanteo de la infraestructura. 
c) Planos de distribución actual y propuesta de 
implantación de diseño. 
d) Registro fotográfico. 
e) Estado general de la infraestructura/predio. 
f) Estado de los servicios públicos domiciliarios y su 
disponibilidad. 
g) Estado de las redes eléctricas y disponibilidad. 
h) Estado de las redes hidrosanitarias y 
disponibilidad. 
i) Estado de cubiertas. 
j) Estado de baterías sanitarias, aparatos sanitarios, 
accesorios hidráulicos y eléctricos de las 
infraestructuras. 
k) Estado de pisos y enchapes de las 
infraestructuras. 
l) Esquema de implantación – Aislamientos y 
cesiones. 
m) Verificación de permisos, trámites y demás que 
aplique para obtención de licencias tanto urbanísticas 
como ambientales con las entidades competentes de 
acuerdo al alcance del proyecto.  
n) Verificación que los lugares priorizados para 
desarrollo del proyecto no se encuentran en zona de 
riesgo no mitigable, natural o antrópico estado.  
o) Verificación de uso y tratamientos del suelo de 
conformidad con el respectivo instrumento de 
ordenamiento territorial (v.gr. Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT, Esquema de Ordenamiento 
Territorial - EOT), y en general con la normativa 
vigente aplicable. 
p) Verificación en zona priorizada de la existencia de 
canteras u otras fuentes de extracción de material 
requerido para su posterior proceso de construcción, 
y que cuenta con permisos mineros y ambientales.  

Consultor Informe 
preliminar y 
diagnóstico 

de acuerdo a 
lo establecido 

en los 
numerales 

4.1.1, 6.4.1 y 
6.4.4.1. 



q) Informe de qué tipo de licencias se requieren para 
el desarrollo del proyecto. 
r) Observaciones y recomendaciones. 
s) Actas técnicas y resultado de mesas de trabajo que 
se adelanten en esta fase. 

2. Viabilidad del 
proyecto 

De acuerdo a la información recopilada en visita de 
campo para informe, análisis técnicos y jurídicos, se 
identificará si el proyecto es viable o no para su 
intervención de acuerdo a las necesidades de la 
entidad ejecutora. 
 
Si es VIABLE el proyecto de acuerdo a las 
necesidades requeridas para el desarrollo de este, se 
continua con la actividad No. 4. 
 
Si NO ES VIABLE el proyecto de acuerdo a las 
necesidades requeridas para el desarrollo de este, se 
continua con la actividad No. 3.   

Consultor Comunicación 
Oficial a la 

Interventoría. 

3. Solicitud Mesa 
de Trabajo 

remplazo/cambi
o de lugar de 

ejecución 

Solicitar a la Interventoría y a la Supervisión por parte 
de la entidad ejecutora (Dirección Administrativa y 
Dirección de Adolescencia y Juventud ICBF) mesa 
de trabajo para presentar la situación por la cual NO 
ES VIABLE el proyecto y así contar con directriz, 
frente al remplazo/cambio de lugar de ejecución en el 
Departamento inicialmente propuesto de acuerdo 
con la focalización para proceso de priorización.  
 
Esta mesa de trabajo estará conformada por parte 
del Consultor, Interventor, profesional(es) 
asignado(s) por parte del Director(a) 
Administrativo(a) y Director(a) de Adolescencia y 
Juventud, entre estos 
Arquitectos/Ingenieros/Abogados y técnicos por 
parte del área misional. Tendrán la facultad de tomar 
decisiones con respecto a remplazo/cambio que se 
deba realizar del lugar de ejecución, esto con el aval 
por parte de la supervisión del contrato. 
 
De acuerdo a esto regresa a la Actividad No. 1. 

Consultor 
Interventor 
Supervisión 

Comunicación 
Oficial a la 

Interventoría. 
 

Acta con las 
conclusiones 
y decisiones 

producto de la 
mesa de 
trabajo. 

 
Aval por parte 

de la 
Supervisión. 

4. Socialización de 
Proyecto 

Realizar socialización del proyecto VIABLE por 
medio de una presentación a la Interventoría para 
revisión junto con todos los soportes (planos, 
registros fotográficos, documentación legal, 
conceptos y certificados de entidades, etc.) e 
incluyendo verificación del uso del suelo, la 
disponibilidad de los servicios públicos, los permisos, 
licencias y norma urbanística aplicable según lo 
establecido en la Ficha de Condiciones Técnicas 
(FCT). 

Consultor Informe 
preliminar y 
diagnóstico 

de acuerdo a 
lo establecido 

en los 
numerales 

4.1.1, 6.4.1 y 
6.4.4.1. 

 
Presentación 
de proyecto. 

5. Aval del 
proyecto 

Solicitar aval del proyecto a la Interventoría de 
acuerdo al resultado, los entregables y presentación 
con respecto a las necesidades requeridas por la 
entidad ejecutora. 

Consultor 
Interventor 

Comunicación 
Oficial con 
Aval del 
proyecto. 



6. Recibo a 
Satisfacción 

 Gestionar con la Interventoría Recibo a Satisfacción 
de la Fase 1 para proceso de pago. 

Consultor 
Interventor 

Acta de 
Recibo a 

Satisfacción. 

7. Pago Recopilar información avalada, aprobada y soportes 
para radicación y solicitud de pago. 

Consultor 
Interventor 

Soportes para 
proceso de 

pago. 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FASE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

6.4.1.1.1. Estudio de Normativa 
 
El consultor deberá realizar como mínimo un análisis de la reglamentación del uso del predio conforme 
a las normas territoriales que les sean aplicables, de lo cual deberá presentar un informe que incluya la 
viabilidad, con respecto de la intervención que se considera realizar a través de los estudios y diseños, 
los cuales deberán contener como mínimo:  

 
a) Estudio de la situación normativa, urbanística y legal de orden territorial y nacional. 
b) Información Cartográfica Catastral 
c) Consulta y compilación información de Catastro y Secretaría del Municipio correspondiente.  
d) Situación legal del predio  
e) Información general del inmueble  
f) Localización urbanística  
g) Titularización del predio  
h) Situación jurídica del inmueble  
i) Áreas y linderos  
j) Naturaleza jurídica del inmueble  
k) Gravámenes y limitaciones (Si aplica) 
l) Impuestos y contribuciones (Si aplica) 
m) Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios  
n) Antecedentes: estado de legalización de edificaciones.  
o) Estudio Normativa, arquitectónica, urbanística y legal de orden territorial y nacional 
p) Definición de Afectaciones  
q) Concepto ambiental a la entidad competente (Si aplica) 
r) Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes con respecto a los 

documentos mencionados anteriormente.  
s) Observaciones y recomendaciones. 

 
Aunado a lo anterior, el informe debe contener la recopilación y evaluación de la información disponible 
para la zona donde se ubica el predio en estudio. Esto Incluye informes sobre problemas de estabilidad 
del terreno, estudios regionales o locales de zonificación de amenazas, estudios regionales o locales de 
zonificación geotécnica y sísmica, información geológica, geomorfológica e hidrológica, fotografías 
aéreas, mapas temáticos, estado de legalización del predio y en general toda la información que se 
considere necesaria para cumplir con el objeto del contrato, para lo anterior el consultor deberá:    
 

a) Consultar la norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana u oficina de planeación 
municipal. 

b) Consultar a las demás entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas 
vigentes aplicables (arquitectónicas, urbanísticas, estructurales, de seguridad contra incendios, 
servicios públicos, obras de mitigación, entre otras). 

c) Consultar y analizar los estudios y diseños técnicos disponibles de tipo geotécnico, geológico, 
estructural, topográfico, eléctrico, entre otros, además de los antecedentes de procesos de 
contratación, procesos jurídicos, presupuestos, análisis de precios unitarios, procesos 
constructivos, actividades de obra y demás. 

d) Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente 
en el predio, para lo cual, este deberá dentro de sus obligaciones realizar las consultas 
necesarias a las entidades competentes. 



e) Verificar la viabilidad jurídica, normativa, cartográfica y linderos del predio para que la 
implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y cartográficamente. 

f) Tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos 
planos o en ladera. 

g) Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participación de personal del 
Consultor y de requerirse acompañamiento por parte de funcionarios del ICBF conforme a los 
temas a tratar, lo anterior para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto. 

h) Con estas actividades el contratista debe garantizar al ICBF que la entrega de la información 
permita la legalización, construcción y puesta en funcionamiento de cada uno de los proyectos. 
 

En el presente numeral y como introducción al producto de los estudios y diseños, deberá entregarse 
un informe ejecutivo que incluya los siguientes componentes: justificación general, objetivos generales 
y específicos, generalidades del proyecto, localización, descripción general, características físicas, 
justificación técnica, planos, aspectos ambientales,  informe de trámites necesarios para llevar a cabo el 
proceso de construcción del producto derivado de los estudios y diseños, viabilidad técnica y jurídica 
con respecto de la materialización, conforme al estudio realizado sobre los documentos legales y la 
normatividad vigente del predio en estudio, conclusiones y recomendaciones. 
 
6.4.1.1.2. Estudio Geotécnico 
 
El consultor deberá realizar el estudio geotécnico del proyecto, que comprende el reconocimiento de 
campo, investigación del subsuelo, recomendaciones de ingeniería para diseño y construcción con el fin 
de garantizar el comportamiento geotécnico adecuado de la edificación y ante todo la integridad de las 
personas ante la ocurrencia de fenómenos externos, protegiendo las vías, instalaciones de servicios 
públicos y construcciones vecinas, tal como está establecido en el Capítulo H.2 del Reglamento NSR-
10. 
 
En el Título H del Reglamento NSR-10 se establecen los requisitos mínimos obligatorios y criterios 
básicos para la realización de los estudios geotécnicos de la edificación, basados en la investigación del 
subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las edificaciones, para proveer las 
recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de excavaciones y rellenos, estructuras de 
contención, cimentaciones, rehabilitación o reforzamiento de edificaciones existentes y la definición de 
espectros de diseño sismo resistente, para soportar los efectos sísmicos y otras amenazas geotécnicas 
desfavorables. 
 
6.4.1.1.2.1. Investigación del Subsuelo 
 
Comprenderá el estudio y conocimiento del origen geológico, la exploración del subsuelo por medio de 
apiques, trincheras, perforaciones, sondeos y otros, además de los ensayos y pruebas de campo y 
laboratorios, necesarios para la identificación y clasificación de los diferentes tipos de suelos y rocas y 
cuantificar las características físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo; tal como se establece en el 
numeral H.2.1.1.1 del Reglamento NSR-10. 
 
El estudio geotécnico deberá describir y partir de la información de las características del sitio, tales 
como la geología, sismicidad, clima, vegetación, existencia de edificaciones vecinas y estudios 
anteriores. Además, deberá contar con el levantamiento topográfico del sitio, escenario urbanístico, tipo 
de edificaciones, sistemas estructurales, niveles de excavación, secciones arquitectónicas amarradas a 
los niveles de terreno existente, sótanos, niveles de construcción, cargas, redes de servicios, información 
sobre la edificación existente y los demás aspectos adicionales que el ingeniero geotecnista, 
responsable del estudio, considere necesario; de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 
H.3.2 del Reglamento NSR-10. 



 
Con respecto a la exploración de campo, se deberá realizar los apiques, trincheras, perforaciones, 
sondeos u otros procedimientos exploratorios reconocidos, con el propósito de conocer y caracterizar el 
perfil del subsuelo y obtener muestras para la elaboración de ensayos de laboratorio. Esta exploración 
deberá ser suficiente como para conocer el comportamiento del terreno hasta la profundidad afectada 
por la construcción, considerando la categoría del proyecto, el criterio del ingeniero geotecnista y los 
requisitos establecidos en el numeral H.3.2.2 del Reglamento NSR-10. 
 
En general, la caracterización geotécnica deberá contener la investigación del subsuelo y los análisis y 
recomendaciones para el diseño y la construcción de la cimentación y de obras del terreno influenciadas 
por factores geotécnicos, de conformidad con el Capítulo H.2 del Reglamento NSR-10. Así mismo, los 
requisitos acerca de la clasificación de las unidades de construcción, el alcance de la investigación del 
subsuelo, el número, características, profundidad y distribución de los sondeos en el terreno y los 
ensayos de laboratorio, deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo H.3 del Reglamento NSR-10. 
 
6.4.1.1.2.2.  Ensayos de Laboratorio 
 
Las muestras obtenidas en la exploración de campo, manteniendo su representatividad y conservación 
deberán corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso 
selección de muestras de suelo, el tipo y número de ensayos de laboratorio, el análisis de las 
propiedades y alcance de la caracterización de suelos y rocas, el alcance está definido en el numeral 
H.3.3 del Reglamento NSR-10. 
 
Los resultados de los ensayos de laboratorio deberán ser anexados al documento del estudio geotécnico 
en original en los debidos formatos que como mínimo contengan: 
 

• Dirección de contacto del laboratorio. 

• Teléfono del laboratorio. 

• Número de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio. 

• Formatos con sellos y firmas originales. 
 
Deberán anexarse los certificados de calibración de los equipos utilizados para la ejecución de los 
ensayos. Los ensayos no podrán ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a 
excepción de ensayos SPT, penetrómetro de bolsillo y veleta), por lo que se exige que sean realizados 
por un tercero debidamente certificado quien garantizará la calidad de los ensayos. 
 
6.4.1.1.2.3.  Análisis y recomendaciones 
 
Consistirá en la interpretación técnica que conducirá a la caracterización del subsuelo y la evaluación 
de posibles mecanismos de falla y de deformación para suministrar los parámetros y las 
recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de los sistemas de cimentación y 
contención, y de otras obras en el terreno influenciadas por factores geotécnicos, tal como se establece 
en el numeral H.2.1.1.2 del Reglamento NSR-10. 
 
Se deberán realizar los análisis de capacidad portante del terreno, para las diferentes alternativas de 
cimentación, incluyendo análisis detallados de asentamientos esperados, análisis de la estabilidad de 
taludes y diseños detallados de las obras geotécnicas complementarias que se requieran. Se deberá 
calcular y sustentar mediante modelos numéricos detallados, el valor de asentamientos y posibles 
asentamientos diferenciales esperado para cada tipo de cimentación.  
  



6.4.1.1.2.4.  Caracterización Geomecánica Detallada 
 
Se deberá determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas del subsuelo tales como: resistencia al 
cortante, propiedades esfuerzo-deformación, compresibilidad, expansión, permeabilidad y otras que 
resulten pertinentes de acuerdo con la naturaleza geológica del área, se determinarán en cada caso 
mediante procedimientos aceptados de campo o laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su 
número y representatividad de manera precisa y coherente con el modelo geológico y geotécnico del 
sitio. Deberán cumplirse los requerimientos del numeral H.3.3.4 del Reglamento NSR-10. 
 
6.4.1.1.2.5.  Contenido general del estudio geotécnico 
 
En el estudio geotécnico requerido, de tipo definitivo, se deberán precisar las condiciones físico-
mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares para el diseño de la construcción, conforme 
a los requisitos del Reglamento NSR-10, especialmente a los Título A y H. Se deberá definir el tipo de 
suelo, el diseño y las recomendaciones de cimentación y del proceso constructivo. El contenido del 
estudio geotécnico deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en el numeral H.2.2.2 del 
Reglamento NSR-10. 
 
El informe deberá describir la clasificación y definición del tipo de perfil del suelo, los parámetros sísmicos 
y de efectos locales (Fa y Fv), así como los parámetros geotécnicos necesarios para desarrollar los 
estudios de diseño estructural.  
 
El estudio geotécnico deberá realizar el análisis de existencia de agua libre, flujos potenciales de agua 
subterránea y la presencia de paleo cauces. Así mismo deberá considerarse los requisitos mínimos de 
los factores de seguridad y los requisitos de clasificación de suelos indicados en los numerales H.2.4 y 
H.2.5, respectivamente, del Reglamento NSR-10. 
  
El estudio geotécnico deberá contener la definición de las unidades de construcción y su clasificación 
según las categorías establecidas en el numeral H.3.1 del Reglamento NSR-10. Adicionalmente se 
describirá el número de sondeos, las características, distribución y profundidad de los sondeos, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en los numerales H.3.2 del Reglamento NSR-10. 
 
6.4.1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
El levantamiento topográfico corresponde al estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la 
superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas 
del terreno donde se construirá la infraestructura, pero también sus variaciones y alteraciones. 
 
Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas 
cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, referida al sistema de 
Catastro Distrital y que permita adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios.  
 
Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los 
requerimientos de la Interventoría.  
 
El informe topográfico deberá contener, además:  
 

• Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al sistema de 
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, cuando no se cuente con placa 
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan 
realizar el replanteo del proyecto.  



• Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro de coordenadas 
de las placas y cuadro de coordenadas completas.  

• Memorias topográficas en original y dos (2) copias en medio magnético donde se deben anexar las 
carteras topográficas de campo.  

• Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los 
elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de 
servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, 
bordillos, canales, entre otros.  

• Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes.  

• Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.  

• Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos 
ejecutados.  

• Registro de traslados, de las referencias geodésicas.  

• Registro de levantamientos con GPS.  

• Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto.  

• El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las memorias copia de su 
respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del 
IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones 
totales, niveles automáticos. etc.).  

 
Como recomendaciones generales para el estado topográfico se deberán tener en cuenta las siguientes, 
sin embargo, las condiciones particulares para cada uno de los proyectos deberán ser definidas 
previamente con la interventoría: 
 
Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centímetros y perfiles cada diez 
(10) metros. La densidad mínima de puntos tomados en campo con estación total no podrá ser inferior 
a 1.000 puntos por hectárea, es decir un (1) punto por cada diez 10 metros cuadrados.   
 
La información topográfica incluirá: localización de edificaciones, vías, redes de servicios públicos, cajas 
de alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes topográficos y en general, todo detalle que 
sea de interés para el estudio. Los trabajos de topografía deberán realizar el correspondiente proceso 
de georreferenciación, utilizando el sistema MAGNA-SIRGAS de referenciación oficial de Colombia. 
 
Adicionalmente, se deberán realizar en el terreno mínimo 3 mojones, en sitios que brinden suficiente 
estabilidad y permanencia y que queden claramente identificados.  
 
El levantamiento topográfico incluirá la localización de los sitios de exploración geotécnica y en general 
los sitios donde se realicen inspecciones técnicas de interés para el estudio.    
 
Se debe emplear en el levantamiento una estación total de topografía con certificado de calibración 
reciente, expedido por una institución acreditada por la ONAC con un máximo de dos meses de 
anterioridad de la fecha de inicio de realización de los trabajos topográficos.  
 
Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de calibración 
expedido por una institución acreditada por la ONAC con un máximo de seis meses de anterioridad a la 
fecha de iniciación de los trabajos topográficos y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.   
 
Los datos tomados con la estación total deberán ser adjuntados en digital previo a cualquier 
procesamiento de los mismos.  
 



Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precisión con certificado de calibración expedido con 
un máximo de dos meses de anterioridad de la fecha de realización de los trabajos.   
 
Los certificados de calibración deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y cumplen 
con las especificaciones técnicas de uso.   
 
Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el adecuado desarrollo de 
los trabajos.   
 
El personal de las comisiones de topografía debe contar con la respectiva dotación de seguridad 
industrial y con los medios de transporte y comunicación que requieran para la realización de las labores 
requeridas.   
 
Se debe llevar el registro fotográfico de las actividades de campo.   
 
Para la realización del levantamiento topográfico se debe trazar una poligonal cerrada ligada a placas 
IGAC que permita obtener la precisión para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo, que en ningún 
caso será inferior a 1:35000, la cual cubrirá toda el área objeto del proyecto. En el evento en el que la 
zona no se encuentre próxima a una placa de amarre, el consultor realizará el posicionamiento de al 
menos de tres puntos con GPS de doble frecuencia, actividad que debe ser evaluada, revisada y 
aprobada por la interventoría.    
 
Los vértices de la poligonal se deben materializar con puntillas de acero sobre zonas duras que garantice 
su permanencia y posterior localización para su replanteo. En caso de no existir zonas duras para la 
materialización de deltas, se debe amojonar en concreto el punto, con varilla en ¾ partes la altura del 
mojón, y con incrustación de placa de bronce debidamente identificada. 
 
6.4.1.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

a. Esquema Básico 
 
Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitectónico establecido 
para el Centro Sacúdete, el cual debe tener como insumo, además de los programas arquitectónicos, la 
normatividad nacional y distrital vigente y las recomendaciones de funcionamiento que desde el ICBF 
se den. 
 
El Esquema Básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar la implantación 
del proyecto, contemplando localización de zonas o espacios, aislamientos, identificación de los 
espacios, funcionamiento y relación entre los ambientes, operación del esquema, accesos y obras 
exteriores.  
 
Con el desarrollo del esquema básico, se podrá establecer claramente si el programa arquitectónico 
propuesto para cada Centro Sacúdete, es compatible con el área del predio asignado, y con las 
condiciones urbanísticas y normativas definidas para ese predio, y en caso de ser necesario, realizar los 
ajustes correspondientes a los programas arquitectónicos. 
 
El contratista deberá elaborar tres (3) esquemas básicos para revisión, análisis y aprobación de la 
Interventoría y supervisión que cumplan con los requerimientos y áreas definidos en los programas 
arquitectónicos para el Centro Sacúdete. Una vez surtida esta etapa se deberá desarrollar el 
anteproyecto arquitectónico, el proyecto arquitectónico y los estudios adicionales que se requieran.  
 



En desarrollo de la ejecución del esquema Básico se debe realizar y presentar balance general de áreas 
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado. 
 

b. Anteproyecto Arquitectónico 
 
Una vez se aprueben los esquemas básicos por parte de la Interventoría y supervisión del proyecto, se 
procederá a la elaboración de los anteproyectos arquitectónicos de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en este documento.  
 
En el anteproyecto, se plasmará a grandes rasgos la idea general de la edificación y el acceso, mediante 
planos esquemáticos a escala. Su función es la de reflejar gráficamente las diversas zonas que 
componen el proyecto, por usos y la imagen global de la edificación, para aprobación de la Interventoría. 
 
En esta etapa se definirá con detalle la configuración espacial y formal del proyecto, teniendo en cuenta 
los accesos, propuesta bioclimática, así como los sistemas estructurales y constructivos. 
 
Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la 
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentías, vialidades, posibles accesos, restricciones 
al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios constructivos y de 
imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas, edificios o cualquier otro elemento que 
arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto será necesario basarse y apoyarse 
en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectónico y el análisis de áreas de cada espacio de 
dicho programa. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas del ICBF, 
comunidad e interesados del proyecto. 
 
El diseñador previamente debe tener claridad sobre la siguiente información como mínimo: 
 

a) Visitas al terreno por proyectista. 
b) Revisión de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). 
c) Estudio de restricciones de uso. 
d) Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc. 
e) Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios), instalaciones 

eléctricas, hidráulica, drenaje, vialidades, teléfono. 
f) Verificación de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.). 
g) Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes, fachadas y cubiertas o perspectivas 
suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, sin incluir 
planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, 
alternativas de uso, flujo de caja y financiación; pero sí sobre bases serias de su factibilidad. 
 

c. Proyecto Arquitectónico Definitivo 
 

Corresponde al diseño arquitectónico y proyecto urbanístico, paisajístico de la totalidad del proyecto que 
deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas y demás estipulaciones 
de acuerdo con la normatividad urbanística requerida por el proyecto a diseñar y del municipio (Plan de 
Ordenamiento Territorial y demás normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal 
efecto regule su ejecución. 
 
Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la interventoría y supervisión, debe contener 
toda la información necesaria para su completo funcionamiento y la construcción pueda ser ejecutada 



correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con sus exigencias técnicas y 
normativas. 
 
El proyecto definitivo incluye, entre otros, con los siguientes trabajos: 
 
a) Planos de infraestructuras existentes a escalas adecuadas.  
b) Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas adecuadas. 
c) Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras, baños, prefabricados, 

cortes de fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la elaboración de planos de taller, 
pero si su oportuna revisión, aprobación y coordinación. Se entiende por planos de taller aquellos 
que elabora el fabricante para la manufactura del objeto de su contrato. 

d) Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras 
similares, que requieren solución arquitectónica, sin incluir los cálculos y planos de ingeniería de 
estas. 

e) Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos e indiquen los 
materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

f) El proyecto arquitectónico deberá estar en coordinación con los planos técnicos, para lograr una total 
correspondencia de todos los estudios.  

g) En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operación del 
edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, jardines (sólo su localización), 
parqueos, juegos (sólo su localización) y servicios comunales (cuando son exteriores se cobran por 
aparte).  

h) Equipamiento. 
i) Plano de acabados para espacios tipo: oficinas, salas, zonas comunes, servicios, etc. 
j) Propuesta Bioclimática con observaciones, recomendaciones del profesional. 
k) Presupuesto de Obra. 
l) Estimado preliminar de costo de obra. 
m) Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 
n) Memoria descriptiva de los proyectos. 

 
Respecto al contenido del diseño arquitectónico, se relacionan los siguientes aspectos mínimos a tener 
en cuenta, los cuales, de requerirse alguna modificación, deberá ser aprobada previamente por la 
interventoría: 
 
Plano de localización del predio en el municipio (Escala 1:1000).  
 
Es la planta de localización en el contexto urbano. Donde el predio se muestre debidamente acotado en 
sus linderos y demarcado en su uso. Los planos se deben entregar debidamente rotulados, identificando 
la ubicación del proyecto y su dirección, y firmados por el profesional responsable, del cual se debe 
anexar copia de la matrícula profesional.  
 
Plano de ubicación e implantación del predio: 
 
Es la planta arquitectónica (Escala 1:250), debidamente firmado por el responsable con la información 
necesaria que ubica los principales elementos contiguos al terreno, como son: los accidentes 
topográficos principales, edificaciones principales o los lotes colindantes en el cual se debe indicar los 
linderos del predio (con sus dimensiones), vías colindantes con nomenclatura, carreteras, 
construcciones existentes, equipamientos o hitos representativos en la cercanía del predio (si las hay). 
Incluir afectaciones de norma (línea de paramento del predio, andenes, aislamientos, retrocesos, etc.) y 
cuadro de áreas (definición de espacios por separado según el nivel correspondiente con su respectiva 
nomenclatura, dar la totalidad de las áreas construidas, índice de construcción, índice de ocupación, 



afectaciones de norma, retrocesos, área neta del predio, Área útil del predio). Ubicar en el plano los 
puntos de posible conectividad a servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado y Energía Eléctrica). 
 
Plantas arquitectónicas:  
 
Son los planos de las plantas de cada uno de los niveles habitables y/o funcionales de la edificación, 
mostrando su distribución interior. Los espacios deben venir debidamente identificados respecto al 
programa arquitectónico. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:  
 

• Dibujar línea de paramento 

• Dibujar accesorios (amueblamiento) 

• Dibujar puertas, ventanas y vanos 

• Dibujar líneas de medianerías  

• Nomenclatura del espacio arquitectónico 

• Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular) 

• Numerar escalas y nombrar sentido (sube – baja) 

• Dibujar elementos de la vía 

• Especificar niveles y desniveles 

• Especificar terraplenes y muros de contención 

• Señalar ejes de estructura y cortes 

• Nombre de espacios 

• Especificar materiales 

• Dibujar norte 

• Numerar y acotar vacíos 

• Demarcar proyecciones y losas 
 
Plantas de conjunto:  
 
Son las plantas de cubiertas o techos, las cuales deben incluir todos los elementos del conjunto como: 
cubiertas de los edificios, plazoletas, jardines, estacionamientos y cuerpos de agua. Lo anterior debe ser 
presentado de la siguiente manera:  
 

• Línea de Paramento 

• Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular) 

• Acotar vacíos, escalas y muros 

• Especificar alturas de enrase y caballetes 

• Pendientes de cubierta 

• Nombrar vacíos 

• Identificar cubiertas de edificios aledaños si los hay 

• Identificar cuerpos de agua si los hay 
 
Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su correcto 
entendimiento:  
 
Se refiere a los planos arquitectónicos de las secciones en alzado de la edificación, longitudinales y 
transversales del proyecto, con el fin de describir del modo más completo los volúmenes y los espacios 
arquitectónicos. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:  
 

• Dibujar sección por escalas y vacíos 



• Especificar niveles 

• Nombrar espacios 

• Especificar materiales 

• Dibujar cotas y ejes de estructura 
 
Planos de fachadas: 
 
Son los planos de alzados para describir con precisión los aspectos y los elementos que componen los 
parámetros verticales exteriores de la edificación. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente 
manera:  
 

• Marcar niveles 

• Acotar alturas 

• Marcar nomenclatura  

• Especificar materiales 

• Especificar niveles de la vía 

• Especificar sección vial 
 
Planos de cortes por fachada:  
 
Son los planos necesarios para mostrar en detalle, la solución arquitectónica y constructiva de las 
fachadas y los elementos que las componen. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:  
 

• Marcar niveles  

• Acotar alturas  

• Marcar Nomenclatura  

• Especificar materiales 

• Especificar niveles de la vía 

• Especificar sección vial 
 
Planos de detalles arquitectónicos:  
 
Son los planos de plantas, cortes, alzados, axonométricos o isométricos, de cada uno de los elementos 
arquitectónicos que requieran información más detallada, como escaleras, desniveles, despiece de 
materiales, detalles de iluminación o detalles constructivos. Llevan especificaciones y las acotaciones 
necesarias para su descripción precisa. 
 
Los diseños para los Centros Sacúdete deben ser inclusivos y accesibles para personas con movilidad 
reducida y personas con algún tipo de discapacidad, que pueda facilitar su inclusión al programa y 
permitan ser independientes en el desarrollo de este.   
 
Se deberán incluir los diseños de la señalética, de conformidad con las directrices dadas por parte de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones del ICBF. 
 
Cuadros de áreas: 
 
El cuadro de áreas es el elemento que nos permite cuantificar por área o por sección los espacios 
interiores y exteriores de la edificación siempre debe tener datos básicos como: frente, fondo y total área 
lote.  
 



a) Definir espacios por separado según el nivel correspondiente con su respectiva nomenclatura.  
b) Siempre dar la totalidad de las áreas construidas 
c) Totalidad de áreas libres 
d) Índice de construcción 
e) Índice de ocupación 
f) Afectaciones de norma 
g) Retrocesos 
h) Área neta del predio 
i) Área útil del predio. 

 
Este será el insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos, para el trámite 
necesario para la obtención de las licencias de la intervención ante las autoridades municipales 
competentes. 
 
Nota 4: Las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, dependen de la magnitud del proyecto. 
 
Nota 5: Las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma. 
 
Nota 6: Todos los planos deben ir firmados y rotulados por el profesional competente. 
 
Nota 7: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningún momento, ni 
en ningún caso, exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en ella, que en 
su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, 
diseños e ingeniería de detalle para la construcción de las obras. 
 
Planos urbanísticos:  
 
Son los planos de plantas, especificaciones, materiales, descripciones, cortes, alzados y detalles de los 
componentes urbanísticos que harán parte integral de los diseños. 
 
Se deberá incluir el diseño e implantación arquitectónica de los muros de cerramiento perimetrales 
exteriores e interiores del Centro Sacúdete, de acuerdo con los lineamientos, normatividad vigente y las 
condiciones de seguridad necesarias para cada predio. 
 
Criterios mínimos para el diseño arquitectónico 
 
Los criterios mínimos de diseño de los diseños arquitectónicos serán los siguientes: 
 
a) Criterios Básicos 

 

• Integralidad de la propuesta: Se tendrá en cuenta como criterio básico la calidad integral de la 
propuesta. 

• Se evaluará la respuesta arquitectónica y urbanística con respecto de los programas 
arquitectónicos y a su entorno urbano: imagen institucional y capacidad de generar espacios y 
edificios representativos para la comunidad; de igual forma su fácil mantenimiento. 

 
b) Criterios Específicos 

 

• Implantación y relaciones con el entorno 



• Aporte arquitectónico innovador y apoyo a los procesos pedagógicos y culturales 

• Cumplimiento del Programa Arquitectónico vigente y de los lineamientos y normatividad vigente 
para este tipo de edificaciones 

• Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional 

• Viabilidad técnica y económica 

• Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental 

• Criterios bioclimáticos y de arquitectura sostenible 
 
Nota 8: El diseño arquitectónico y urbanístico deberá considerar la revisión y el cumplimiento de las 
respectivas normas urbanísticas distritales, los criterios y requisitos establecidos en los decretos, leyes 
y demás normativas aplicables, inclusive el Reglamento NSR-10. 
 
La participación de los profesionales en el asesoramiento bioclimático y arquitectura sostenible debe 
presentarse en todos los estudios y diseños a realizarse en este proceso. Estos comprenden el cálculo 
y diseño bioclimático, así como el planteamiento de alternativas de máximo aprovechamiento de 
iluminación y ventilación natural, reutilización de aguas lluvias, reducción de emisiones de CO2, y demás 
acciones que ayuden a reducir el consumo de energía o recursos naturales. 
 
El diseño arquitectónico de los módulos deberá respetar las áreas mínimas que se indican en el 
programa arquitectónico, la descripción espacial de los ambientes y las recomendaciones mínimas de 
construcción (especificaciones técnicas). 
 
El desarrollo del diseño del proyecto deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados 
basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. 
No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente. 
 
Se deben definir los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con el entorno (incluye 
elaboración de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que 
exige un proyecto arquitectónico según el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones 
Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduría Urbana o la 
entidad competente para la obtención de la licencia de construcción), que se hayan visto afectados por  
los ajustes al diseño estructural, incluyendo, planos de localización, cuadros de áreas, plantas, cortes, 
elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrías, memoria descriptiva en las 
escalas acordadas con la interventoría y la Entidad, debidamente referenciadas y acotadas, se deberán 
realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprensión y construcción de los planos y de las 
especificaciones de diseño del proyecto, deben estar en coordinación con los proyectos técnicos; planos 
y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, 
hidráulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpintería, 
obras metálicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, 
pisos, según su aplicación en el proyecto y otro que a juicio de la Entidad se requieran para el desarrollo 
del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solución arquitectónica; 
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos y que indiquen los 
materiales que se deben usar y su forma de aplicación; coordinación 2D y 3D de los planos técnicos 
entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.  
 
El diseñador está obligado a realizar la verificación de la norma urbana y de construcción, todos los 
reglamentos vigentes correspondientes a la construcción, posibles afectaciones que tenga el predio.  
 
El desconocimiento de alguna de ellas no dará lugar a reclamaciones posteriores.  
 



El costo del diseño de las áreas exteriores sea verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier 
otro espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, 
(eléctricos, hidrosanitarios, etc.) deberá estar incluido en el valor de diseño que se oferte.  
 
El Contratista podrá plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 
o que se encuentren debidamente homologado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 
de Construcción Sismorresistente de acuerdo con el capítulo II de la Ley 400 de 1997, que permita 
adaptarse a las condiciones bioclimáticas del lugar donde se desarrollarán las obras y que contemple 
materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y facilidad en mantenimiento. 
 
6.4.1.4. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado en 
las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos 
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Deberá realizar a 
sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad competente.  
 
Se deberá incluir el diseño estructural de las edificaciones nuevas junto con el diseño de las obras de 
urbanismo que ameriten el cálculo estructural, sistemas de contención, conducción, otras estructuras 
elevadas o enterradas, y los diseños de los muros perimetrales de cerramiento internos y externos, 
incluyendo las respectivas memorias de análisis y diseño estructural y planos de detalle para 
construcción, conforme el Reglamento NSR-10. 
 
El diseño estructural deberá cumplir con el procedimiento del numeral A.1.3 del Reglamento NSR-10. 
Deberá ser realizado por un ingeniero civil con idoneidad y experiencia y tendrá que cumplir los requisitos 
de rigidez y resistencia ante las cargas mínimas de diseño, y deberá además verificar la disposición de 
resistencia adecuada para limitar la deformabilidad ante cargas de servicio. El diseño deberá incluir el 
respectivo memorial de responsabilidad. La Tabla A.1.3-1 del Reglamento NSR-10 especifica las etapas 
que deben llevarse a cabo en el procedimiento de diseño estructural para edificaciones nuevas y 
existentes. 
 
El diseño estructural incluirá el diseño de la cimentación de acuerdo con el numeral A.1.3.5 y el diseño 
sísmico de los elementos no estructurales. Así mismo, el diseño deberá recomendar el tipo de 
supervisión técnica obligatoria, de acuerdo con el Título I del Reglamento NSR-10, que deberá llevarse 
a cabo durante el proceso constructivo. El diseño estructural deberá incluir las memorias y planos de 
detalle de los sistemas de cubierta. 
 
El documento final de memorias de cálculo y los planos estructurales deberán cumplir adicionalmente 
con los requerimientos de las autoridades competentes de planeación municipal. 
 
Las memorias de cálculo de cada una de las edificaciones deberán describir detalladamente los 
procedimientos para la realización de los diseños. Las memorias son justificativas de los cálculos y 
estarán firmadas por el ingeniero responsable, con experiencia e idoneidad.  
 
Deberán describir en detalle al menos los siguientes aspectos: 
 

• Descripción del sistema estructural utilizado 

• Descripción de la calidad y resistencia de los materiales de diseño estructural 

• Cálculo de cargas verticales 



• Grado de capacidad de disipación de energía 

• Descripción de los parámetros sísmicos, período y espectro de aceleraciones 

• Cálculo de fuerzas sísmicas 

• Cálculo de fuerzas de viento 

• Tipo de análisis estructural utilizado 

• Verificación de los límites de derivas 

• Descripción de los principios de realización de modelos digitales 

• Descripción del procedimiento de análisis estructural realizado en la modelación  

• Memoria explicativa de soporte y justificación del diseño estructural de todos los elementos 
estructurales 

• Justificación de análisis y diseño de cimentación 

• Justificación de análisis y diseño de sistemas de cubierta 

• Anexos de los datos de entrada y salida de la modelación estructural 
 

Las memorias de cálculo deberán incluir adicionalmente la memoria de cálculo de los elementos no 
estructurales. Los requisitos básicos de las memorias de cálculo se establecen en el numeral A.1.5.3. 
del Reglamento NSR-10. 
 
Los planos del proyecto deberán contener el esquema de localización del proyecto, nombre y dirección 
del proyecto, índice completo de los planos estructurales presentados con fecha de ejecución y fecha 
de última modificación y contenido. Se deberán presentar planos precisos de plantas, cortes, alzados, 
despieces y detalles con información clara de dimensiones, cotas y niveles. 
 
Los planos estructurales deben ser los mismos a utilizar para la construcción de la obra. Deberán estar 
firmados o rotulados con un sello seco por un ingeniero responsable con experiencia e idoneidad.  
 
Deberán contener al menos los siguientes aspectos para cada una de las edificaciones: 
 

• Especificaciones de calidad y resistencia de todos los materiales de construcción a utilizar en la 
estructura: concreto, acero de refuerzo, acero estructural, mampostería, unidades de 
mampostería, tipo de morteros, madera estructural, y toda información relevante para la 
construcción y supervisión técnica. 

• Especificaciones y parámetros de diseño de la estructura. 

• Tamaño y localización de todos los elementos estructurales, sus dimensiones y refuerzo. 

• Precauciones constructivas tales como contraflechas y efectos por cambios volumétricos en los 
materiales estructurales. 

• Tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre los 
elementos de refuerzo, detalles de conexiones y sistema de limpieza y protección en el caso de 
estructuras de acero. 

• Grado de capacidad de disipación de energía. 

• Cargas vivas y supuestas en la estructura. 

• Grupo de uso de la edificación. 

• Diseño de elementos no estructurales. 

• Toda información que se considere relevante y que permita la adecuada ejecución de la 
construcción. 

• Proceso constructivo. 
 

Los requisitos básicos de los planos estructurales se establecen en el numeral A.1.5.2 del Reglamento 
NSR-10. 



 
a. Cantidades, especificaciones y proceso constructivo del Diseño estructural 
 
Se presentará un libro con cantidades de obra, referentes al diseño estructural, separando por capítulos, 
cimentación, elementos verticales, placas aéreas, escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o 
elevadas, muros perimetrales y otros, en donde se cuantifique la totalidad de los materiales estructurales 
a utilizar con sus especificaciones de resistencia, presentando un resumen de cantidades por cada 
capítulo. 
 
Se presentará un escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de todos los 
materiales estructurales a emplear y donde se establezcan los procesos constructivos, recomendaciones 
de demolición, anclaje, empalmes, resinas, epóxicos, aditivos, adiciones, conexiones, uniones y los 
debidos cuidados de colocación y tolerancias de aceptación que se deben exigir al momento de la 
construcción. Se deberán anexar los detalles necesarios para los procesos constructivos de demolición, 
excavación, cimentación y contención si son requeridos por el geotecnista.  
 
Las memorias de cálculo deberán incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, 
descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, 
sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de 
disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de 
derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo 
los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador 
automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  
 
Así mismo las memorias de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema 
estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis 
sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. 
 
b. Entregables del Diseño Estructural 
 
Como producto del Diseño Estructural como mínimo se deberán entregar los siguientes productos:  
 

1. Diseño estructural de las obras de protección y contención de las viviendas aledañas al proyecto 
para evitar posibles deterioros de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto, en todo 
caso el Consultor será el único responsable de la estabilidad de esas construcciones y estará 
obligado a preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad 
al iniciar la obra, estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del 
proyecto. 
 

2. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y 
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, 
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil 
interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los 
materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se 
considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad 
de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia 
sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual 
pertenece. Deberá entregarse como mínimo la siguiente información: 
 
a. Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.), Planos de diseño general (esc. 

1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  



b. Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones 
estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, 
vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de 
contención, rellenos mínimos recomendados y demás elementos. 

c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, 
localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc. 

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación 
de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos 
verticales como muros y pantallas estructurales. 

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura 
como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, 
detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos 
aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases 
bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.  

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su 
forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad 
(de unidades) y en general, las características de las varillas o estribos de cada uno de los 
elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se 
elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar 
claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de 
exposición y localización del elemento estructural. 

g. Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas 
de distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con 
su respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o 
de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de 
las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, 
secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de 
cuáles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera 
sísmicas o de viento. 

3. Cuadro resumen de cantidades de obra. 
4. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.  
5. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los 

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  
6. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: materiales, 
formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los 
diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o 
ensayos destructivos a los mismos. 
a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para 

comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural 
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).  

b. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección 
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos 
mínimos recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo de 
elemento estructural.  

c. Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y 
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.  

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las 
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los 
materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua 
cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente con 



la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento 
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a 
obra (consistencia, colocación, compactación , curado, protección contra la acción física y/o 
química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro de formaletas y ensayos 
requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). 
Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos 
estructurales. 

7. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los 
proyectos que lo requieran. 

8. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 
comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de 
despiece para todos los elementos estructurales.  

9. El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos 
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto 
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido 
análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que deberán contener 
las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los 
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control 
técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra, normas técnicas de diseño y 
construcción aplicables. 

10. Todo lo establecido en el titulo cantidades, especificaciones y proceso constructivo. 
11. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista 

responsable.  
 
6.4.1.5.  DISEÑO HIDROSANITARIO, DE RED CONTRA INCENDIOS Y DE RED DE GAS 
 
El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje 
superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de 
agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, 
accesorios, sifones, rejillas, etc.). Así mismo, se deben diseñar todos los componentes de la Red 
Independiente Contra Incendios y de la Red de Alimentación de Gas Natural, si la disponibilidad del 
servicio lo permite. 
 
Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto 
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por 
gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de 
los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas 
vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos 
hidroneumáticos si son necesarios.  
 
Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos 
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros 
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos Especiales, 
Pólizas y Costos de Interventoría asociados). En todos los casos será responsabilidad del consultor 
adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar la 
aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El consultor deberá 
entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios 
Públicos correspondiente, entregando a la Interventoría, la respectiva disponibilidad de servicio y 
memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del profesional 
responsable.  
 



Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva 
de agua potable y aguas lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y 
aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar 
hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.  
 
El diseño de la red contra incendios deberá cumplir con lo establecido en la NSR-10 y la normatividad 
municipal y nacional vigente. 
 
El diseño incluye las siguientes actividades:  
 
a. Diseño del sistema de suministro y distribución de agua potable 

 
Cubre el diseño hidráulico de los sistemas de alimentación, almacenamiento y distribución de agua 
potable hasta cada uno de los aparatos. Se definen los puntos de conexión de la red exterior, sistema 
de almacenamiento, dotación por gravedad o presurización. Se selecciona el material, se dimensionan 
los diámetros de las tuberías y localización de elementos de control. 
 
Con el fin de generar condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, se establecen las 
siguientes recomendaciones para los diseños hidráulicos: 
 

• Realizar la instalación de válvulas de cierre (registros) en cada área donde existan puntos 
hidráulicos, con el fin de facilitar la suspensión del servicio en puntos específicos debido a la 
posible presencia de fugas.  

• Realizar la instalación en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada 
uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 
5% sea tecnología tipo sensor y el restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 
3102 de 1997. 

• Realizar la instalación de tanque(s) de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el 
cubrimiento de la demanda del recurso cuando sea necesario, este(os) deberá(n) estar 
debidamente protegido(s) con tapa que permita el ingreso, dando cumplimiento a Resolución 
2190 del 4 de octubre de 1991 artículo 2, numeral 3.   
 

b. Diseño del sistema de suministro de gas natural 
 

Tiene en cuenta el diseño del sistema de alimentación y distribución de gas natural hasta cada uno de 
los aparatos. Se definen los puntos de conexión a la red principal. El diseño dependerá de la 
disponibilidad del servicio en el sitio. Se deberá considerar la normativa técnica actual en cuanto a 
especificaciones de materiales, de equipos y apartados, especificaciones del sistema de distribución y 
ventilación. En el diseño del sistema de distribución de gas, se deberá incluir los equipos de la cocina 
que vayan a funcionar con gas y que se consideren como dotación de obra (estufas, hornos, 
calentadores y similares). 
 
c. Diseño del sistema de recolección, transporte y disposición de aguas lluvias 

 
Se debe diseñar e implementar un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de 
aguas lluvias con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de 
exteriores, y deberá contemplar todos los elementos que el consultor considere convenientes para su 
reutilización. 
 
En las zonas de cubierta y zonas duras del proyecto, se definen las áreas aferentes, caudales aportantes 
y el dimensionamiento de las estructuras requeridas para su recolección, transporte y disposición. 



 
Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captación tales como: canales, tragantes, 
cajas de inspección y demás elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento. 
 
d. Diseño del sistema de recolección, transporte y disposición de aguas residuales 
 
Corresponde al diseño de la totalidad del sistema de recolección de aguas residuales, en donde se 
establecen los puntos sanitarios necesarios en todo el proyecto, selecciona el material y dimensionan 
los diámetros de las tuberías y se determinan los puntos de disposición final de los efluentes al sistema 
de alcantarillado. 
 
e. Diseño del Sistema Contraincendios 
 
Se diseña el Sistema Contraincendios, de conformidad con los requerimientos establecidos por la NSR-
10, normas NFPA y normatividad Distrital Vigente, el cual debe determinar los sistemas de detección y 
extinción, almacenamiento de reserva para el sistema y demás elementos necesarios para su correcta 
operación y funcionamiento. 
 
f. Elaboración de planos de las instalaciones hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios 
 
Sobre los planos arquitectónicos se elaboran los planos de las instalaciones para su fácil interpretación, 
estos deben ser entregados debidamente firmados y aprobados por la Interventoría.  
 
g. Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de agua 
 
El consultor deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de agua, que se 
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá presentar: 
 

a) Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 
b) Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de precios 

y cotizaciones que incluyan transporte, instalación y demás factores necesarios para la puesta 
en funcionamiento del sistema. 

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización de la 
tecnología en comparación con el sistema convencional. 

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad hasta 
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del 
proyecto. 

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 
 
h. Entregables del Diseño Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas 
 
Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas 
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, análisis de precios unitarios, presupuesto, 
memorial de responsabilidad.  
 
En dicho informe se deberá incluir como mínimo la siguiente información:  
 

1. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes 
de las tuberías, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, etc.  

2. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.  



3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, 
indicándose claramente los tramos y flujos.  

4. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros 
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas 
y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del 
responsable. 

5. Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de 
obra (estufas, hornos, calentadores y similares). 

6. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.  
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos.  
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los 

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  
9. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan.  
10.  Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, 

gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.  
11. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas 

residuales.  
12. Detalles constructivos.  
13. Memorias de cálculo.  
14. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 
15. Análisis de precios unitarios.  
16. Cantidades de obra.  
17. Presupuesto detallado.  
18. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.  
19. Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y 

contendrán como mínimo lo siguiente: descripción del proyecto, códigos y reglamentos 
empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de 
los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y 
de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, 
caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.  

20. Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto 
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará 
adecuadamente a los ejes del proyecto.  

21. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.  
22. Cálculo de aportes y áreas aferentes.  
23. Cálculo y diseño de colectores.  
24. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
25. Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
26. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  
27. Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.  
28. Cálculo de caudales requeridos.  
29. Trazado de la red de distribución.  
30. Dimensionamiento de tuberías.  
31. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y 

alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las 
tuberías, notas y detalles de acuerdo con las exigencias de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado correspondiente.  

32. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.  
33. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  
34. Memorias de cálculo de la red de acueducto.  



35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se 
requiere.  

36. Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y 
equipos, que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para 
tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, 
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La especificación 
debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, 
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones 
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, 
etc.), forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de 
mantenimiento).  

37. Red contraincendio: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción 
del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales 
y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas 
hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, 
diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.  

38. Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y 
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, 
el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.  

39. Análisis del trazado general de la red contra incendio.  
40. Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad 

correspondiente.  
41. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
42. Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
43. Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.  
44. Memorias de cálculo de la red contra incendio.  
45. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, 

documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo. 
 
6.4.1.6.  DISEÑOS ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, VOZ Y DATOS 
 
El contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, diseño de cableado estructurado para voz 
y datos en cable UTP categoría 6 o 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema 
de iluminación y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de 
todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones 
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio y de la norma del RETILAP: 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO y que se ajusten a las necesidades 
establecidas en los lineamientos del Centro Sacúdete . 
 
El contratista deberá obtener de la empresa de energía de la zona en la que se desarrollarán los 
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al 
inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del proyecto de conexión 
domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo con 
la factibilidad del servicio. Adicionalmente, deberá tramitar ante la empresa prestadora del servicio la 
aprobación de los proyectos. Se cancelarán los costos de los derechos, como un costo rembolsable. 
 
Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la empresa de energía. 
y la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, 
iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, 
tableros de circuitos, tablero general, subestación eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las 



memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energía, expedida por empresa de 
energía, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la información y hacer las 
correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio de energía. En todos los casos 
será responsabilidad del consultor adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios 
Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa correspondiente. 
 
Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, 
comunicaciones, CCTV, plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de 
comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicación, sistemas de tierra y 
apantallamiento y sistema de emergencia). Detalles de locales y equipos, subestación, planta de 
emergencia, transferencia, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en 
general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes. 
 
El proponente deberá diseñar la infraestructura física para la instalación de las redes de comunicaciones 
(voz y datos en fibra óptica) y de seguridad y vigilancia que utilizarán otros proveedores. Las 
especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un 
adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, 
accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores 
automáticos, contactores de alumbrado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, 
corta circuitos de alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de 
emergencia. 
 
Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de la carga, se debe 
contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduría. 
 
El diseño debe incluir planta eléctrica de emergencia y su sistema de transferencia automática. Así 
mismo, deberá incluir los demás equipos que sean requeridos y que hagan parte de la dotación de obra 
(ascensores, montacargas, salvaescaleras, extractores, ventiladores, campana de cocina, bombas, 
equipos hidroneumáticos y similares).  
 
Con el fin de mejorar las condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso energético, se establecen 
las siguientes recomendaciones para ser tenidas en cuenta en el diseño eléctrico y en general: 
 

• Los muros internos y techos deben ser de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de 
generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la 
infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.  

• Realizar la instalación al 100% de bombillos ahorradores de la más alta eficacia y luminarias con 
tecnología LED. 

• Implementar circuitos de iluminación independientes y sectorizados.  
• Evaluar si es factible instalar un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar) como un método 

alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual 
deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en 
donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.  
 

a. Aprobaciones y trámites 
 
Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energía eléctrica 
del municipio, así como la aprobación de diseños eléctricos por parte de esta misma empresa, 
necesarios para la construcción de las redes eléctricas producto de la Consultoría. 
 
 



b. Propuesta de tecnología de equipos de ahorro de energía 
 
El contratista deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de energía, que 
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá presentar: 
 

a) Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 
b) Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de precios 

y cotizaciones que incluyan transporte, instalación y demás elementos, equipos, adecuaciones o 
factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema. 

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energía que se generaría con la utilización de la 
tecnología en comparación con el sistema convencional. 

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad hasta 
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del 
proyecto. 

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 
 

c. Diseño de voz y datos  
 

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la implementación de las instalaciones de 
voz y datos, inclusive el diseño de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de comunicación de 
tal forma que se adapten a los nuevos requerimientos generados a partir del nuevo proyecto 
arquitectónico. 
 
Se generarán entre otros los siguientes planos: 
 

• Planta general y/o por niveles de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, etc.  

• Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto.  

• Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y demás 
información necesaria para la ejecución del proyecto.  

• Memorias de cálculos y diagramas.  

• Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas. 
 

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas 
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, análisis de precios unitarios, presupuesto, 
memorial de responsabilidad.  
 
Se incluirán otros elementos de información sobre el proyecto que ahonden en su descripción y aspecto, 
como vistas virtuales o renders.   
 
La entrega final será el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados para definir 
adecuadamente el mismo, una vez se tenga la aprobación por parte de la Interventoría. En éste se 
representa la edificación en plantas arquitectónicas, alzados, cortes o secciones, o cualquier soporte 
para la necesaria y detallada descripción del mismo.  
 
Todos los planos estarán a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que marca 
el fin de todo el proceso de diseño, por lo tanto, su grado de diseño y detalle abarca la totalidad de los 
espacios y materiales, con lo cual se puede presupuestar, programar y ejecutar la obra.  
 
El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente para el Diseño de la Red de Voz y Datos 



 
1. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del proveedor del enlace de 

internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.  
2. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado 

estructurado o en fibra óptica manteniendo la tipología estrella. 
3. El cuarto Técnico o centro de cableado deberá contar con sistema de refrigeración el cual permita 

mantener continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 10 y 20 grados centígrados y la 
humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora. 

4. En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 
mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados centígrados. 
La humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por 
hora. 

5. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, 
CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.  

6. La bandeja portacable debe ser doble vía y que permita crecimiento de un 40 por ciento.  
7. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser 

protegidas con tapa.  
8. En el área administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de 

trabajo.  
9. En las salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en mobiliario con zócalo. 
10. Desde el diseño se debe especificar la ubicación y el tipo de ductería a instalar, aclarando el tipo 

de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada 
(zócalo), siguiendo las indicaciones del SDIS sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicación 
estratégica del mismo (no se deben contemplar tomas al piso). 

11. Las áreas educativas deberán contar con puntos lógicos e igual puntos eléctricos de red normal 
y regulada, para que puedan ser usadas como aulas de sistemas en dado caso. 

 
d. Entregables para el Diseño Eléctrico, telefónico, de voz y Datos 
 
Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas 
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, análisis de precios unitarios, presupuesto, 
memorial de responsabilidad.  
 
En dicho informe se deberá incluir como mínimo la siguiente información:  
 
Cálculos y diseños 

• Cálculo de conductores, acometidas, bajantes y regulación de voltaje 

• Cálculo de barrajes 

• Análisis y cálculo de corto circuito 

• Análisis y coordinación de aislamiento 

• Cálculo de canalizaciones y ocupación de ductos 

• Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes 

• Cálculo de pérdidas de energía 

• Análisis y cuadros de carga 

• Cálculo de transformadores 

• Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos 

• Cálculos y diseños de iluminación 

• Cálculo de la resistencia de tierra y diseño de tierras 

• Evaluación del nivel de riesgo ante rayos y medidas de protección contra rayos 

• Cálculo y selección de tipo y equipos de medida eléctrica 



• Distancias de seguridad 

• Cálculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc. 

• Cálculo del sistema de protección contra incendios  

• Cálculo y diseño del sistema de extracción de aire y aire acondicionado  

• Diseño del sistema de seguridad y CCTV 
 

Planos y esquemas eléctricos para construcción 

• Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos  

• Red eléctrica Normal y Regulada 

• Red de voz y datos 

• Red de Iluminación 

• Red de aire acondicionado 

• Diagramas Unifilares 

• Diseño detallado de Subestación eléctrica, cuartos técnicos, tableros y equipos eléctricos y de 
comunicaciones 

• Sistema de detección de incendios 

• Sistema de seguridad y CCTV 
 

Anexos 

• Memorias de cálculo. Incluye diseño de iluminación. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: 
descripción del proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y 
planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, 
firmados y sellados por la empresa de servicios públicos), acometidas parciales, tablero general, 
tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, 
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.  

• Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos 

• Especificaciones técnicas constructivas 

• Cantidades de obra, presupuesto y análisis de precios unitarios 

• Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 

• Memorial de responsabilidad 

• Resultados de la certificación de los puntos de red 
 
6.4.1.7. DISEÑO DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMÁTICA 
 
Debido al crecimiento del planeta y disminución de los recursos naturales y fuentes de energía fósil, la 
arquitectura e ingeniería deben proponer construcciones sostenibles desde la concepción bioclimática, 
presentando soluciones técnicas que garanticen los mismos servicios y operabilidad de las 
infraestructuras, proporcionando el mismo confort y generando menos contaminación, es decir con el 
mínimo gasto energético.   
 
Por lo anterior, para la ejecución de esta Consultoría el ICBF requiere que se realice un análisis y diseño 
bioclimático de cada proyecto, entregando una propuesta de aprovechamiento de las condiciones 
climáticas del entorno donde se llevará a cabo y a futuro, la construcción de cada obra.  Los 
condicionantes para el diseño no son solo climáticos, se deberán considerar también otros factores, tales 
como los sociales y culturales. 
 
 
 
 



a. Etapa de diagnóstico 
 
Esta etapa consiste en la evaluación de las condiciones climáticas del entorno e identificación de 
necesidades del proyecto, tales como: iluminación, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las 
estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos y demás componentes que intervienen para la 
evaluación de las condiciones climáticas.  
 
Dentro de las variables a evaluar se consideran la Hidrología que son los elementos determinantes como 
el balance hídrico, inundabilidad, contaminación de acuíferos, abastecimiento y depuración de aguas, lo 
mismo que considerar las variables climáticas como la temperatura del aire, la humedad relativa del aire 
y el viento. 
 
Las variaciones de clima se deben tener en cuenta según escalas climáticas de la Región el cual se 
debe estudiar la radiación solar incidente, las horas de sol diarias, la nubosidad, los días de niebla, las 
precipitaciones de las lluvias, la velocidad del viento y los valores máximos, mínimos y medios de 
temperatura y humedad del aire. 
 
Los movimientos del aire influyen ya que son factores climáticos de difícil previsión, pero esenciales para 
lograr el bienestar en los espacios públicos. El comportamiento de las corrientes de aire se presenta de 
diversas maneras, pues sus condiciones son muy variables según la región y las épocas del año y horas 
del día, existiendo una serie de patrones generales de movimiento del aire, que pueden ayudar a 
describir cuál es el funcionamiento de las corrientes de aire para el entorno del proyecto. 
 
b. Concepto técnico Bioclimático 
 
Se emitirá una propuesta bioclimática con elementos conceptuales para el desarrollo de sistemas 
sostenibles que atiendan necesidades para el proyecto, donde cada elemento del sistema; estructuras, 
instalaciones, cerramientos, captación solar, protección y acondicionamiento acústico, lumínico, 
cerramientos, orientación, y el diseño del entorno, cumplan con el objetivo bioclimático y funcional de 
modo armónico.  
 
Para la elaboración del referido concepto se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos: 
 
a) Condiciones del emplazamiento 
b) Análisis del lugar 
c) Integración del edificio y el lugar 
d) Condiciones de Protección con el medio 
e) Climatología de la construcción 
f) Modos de producir y transmisión del calor 
g) Análisis de condiciones de confort; calor, humedad, temperatura y velocidad del aire del proyecto 
h) Aprovechamiento de condiciones climáticas propias del edificio y los materiales propuestos 
i) Ventilación natural, Mecánica 
j) Patios de control climático 
k) Flujos de aire a través de ventanas 
 
6.4.1.8. PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Los documentos técnicos, anexos, y demás entregables relacionados con costos, cantidades y 
presupuestos que hagan parte del cumplimiento total del objeto contractual y entrega a satisfacción, 
deberán ser calculados y discriminados con presupuesto a ejecutar durante las vigencias 2021 y 2022.  



 
a. Especificaciones Técnicas 
 
El contratista deberá definir las especificaciones técnicas detalladas de construcción que permitan la 
ejecución total del proyecto. Se deberá entregar a la interventoría, el documento de especificaciones 
técnicas constructivas relacionado con el listado de ítems de presupuesto de obra; este documento 
deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, 
perfectamente coordinadas incluyendo los procesos constructivos con planos de detalle necesarios para 
el posterior desarrollo de la obra. Cada ítem deberá contener:  
 

• Número consecutivo del ítem, igual al consecutivo del presupuesto. 

• Nombre del ítem idéntico al nombre del ítem del presupuesto. 

• Actividades preliminares para considerar para la ejecución del ítem. 

• Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra incluidos 
en el respectivo APU, descripción de la actividad, procedimiento básico de la ejecución. 

• Especificación de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra, etc., 
aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor. 

• Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago, 
otros (imágenes, esquemas, etc.). 
 

En lo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias, contiene las condiciones que deben cumplir los 
constructores de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y sistema contra incendios, los materiales que 
se utilizarán y las condiciones para su correcto manejo e instalación; se involucran las condiciones 
técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos requeridos de presurización, 
a ser suministradas a los proveedores del equipo. 
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de todas y cada una de las actividades a realizar, deben 
ajustarse al marco normativo que regula la materia y que le es aplicable a los procesos técnicos objeto 
de este contrato, en cuanto a las buenas prácticas de la construcción, normativa de construcciones y los 
reglamentos y especificaciones de las empresas de servicios públicos y en general a las 
especificaciones y norma que rigen el área de cada especialidad. 
 
Las especificaciones técnicas se recopilarán y presentarán en un solo documento (original y medio 
magnético), deberán ser perfectamente coordinadas y coherentes entre sí, con el presupuesto, análisis 
de precios unitarios, con los planos y con las memorias de estudio y diseños y procedimientos 
constructivos obedeciendo a una misma redacción y presentación. 
 
Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por la interventoría y una vez 
aprobadas no podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría y el 
Comité Técnico.  
 
b. Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios 
 
El contratista contratado deberá elaborar el presupuesto detallado de obra con precios unitarios de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la obtención del presupuesto para la 
ejecución de la totalidad de las obras y actividades que permitan la materialización y ejecución del 
proyecto en un futuro, con las cantidades a ejecutar y los análisis de precios unitarios para cada uno de 
los ítems. 



 
Se deberán anexar las memorias de cálculo de las cantidades de obra del proyecto y la relación de los 
valores unitarios de las actividades de obra. La definición de los valores unitarios de las actividades de 
obra que conforman el presupuesto, se realizará mediante la metodología, conocida como “Análisis de 
Precios Unitarios” -APU-, pero para las actividades o insumos que no sea posible utilizar dicha 
metodología,  se utilizará un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este 
último se utiliza exclusivamente para la estimación de costos de muebles, herramientas y equipos, las 
cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.  
 
El presupuesto deberá estar ordenado y deberá guardar estricta relación con la numeración y 
denominación de actividades utilizadas en la Especificaciones Técnicas y los Análisis de Precios 
Unitarios. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará y en 
concordancia con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta:  
 

1. La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del 
proyecto y las referencias en planos.  

2. La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente.  
3. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo 

todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  
4. Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del 

presupuesto.  
5. Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales 

y procesos constructivos necesarios.  
6. El consultor debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea global. En caso de ser 

necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá 
incluirse la descripción detallada de la misma y las consideraciones por las cuales se hace 
necesario contemplarla de esta manera.  

7. Memorias de cantidades de obra.  
8. Análisis de Precios Unitarios para cada ítem del presupuesto. 
9. Listado de insumos y materiales básicos.  
10. Discriminación de los costos indirectos.  

 
Lo anterior, se verá reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servirá 
como base de seguimiento en el momento de la ejecución de la obra y deberá estar conformado por los 
siguientes elementos: 
 

a)  No. de Ítem: Es la numeración consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades 
que se requieren ejecutar para la construcción de la obra. El orden de numeración de capítulos 
y actividades se debe realizar conforme la cronología de ejecución de las actividades. La 
numeración se realizará de acuerdo con el modelo del siguiente esquema: 
 
1. Número del Subcapítulo 
2. Número de la Actividad 
3. Número de Capítulo 

 
b) Descripción: Es el nombre o una descripción corta de la actividad. Este nombre o descripción 

deberá corresponder a una especificación técnica detallada, la cual deberá identificarse con la 
misma numeración (No. de Ítem). 

 



c) Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberá usarse el sistema métrico internacional. Las 
unidades más comunes son: 
 
ml: Metro Lineal 
m2: Metro Cuadrado 
m3: Metro Cúbico 
Kg: Kilogramo 
Un: Unidad 

 
d) Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberá 

utilizar, en lo posible, números enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, 
redondear a máximo dos cifras decimales. Deberá corresponder a la medición o al cálculo 
realizado con base en los planos de construcción y/o memorias de diseño, y tendrá el soporte 
correspondiente en las memorias de cálculo de cantidades. 

 
e) Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de 

la ejecución de una unidad de la respectiva actividad. 
 

f) Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicación de la cantidad por el valor 
unitario. 
 

g)  Valor Total por Capítulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales 
de todas las actividades que conforman un Capítulo. 

 
h) Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales 

de todos los Capítulos. 
 

i) Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores 
correspondientes a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. Junto con el presupuesto se 
deberá entregar una discriminación de cada uno de los componentes del AIU y la metodología 
utilizada para su cálculo. 
 

j) Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cálculo del IVA, 
correspondiente al 19%, sobre el valor de la Utilidad. 
 

k) Valor Total de la Obra: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo 
Total, más el valor de los Costos Indirectos, más el valor del IVA sobre la Utilidad. 

 
Las operaciones requeridas para la estimación de análisis de precios unitarios y el presupuesto de obra, 
deberán ser suministradas incluyendo la formulación requerida para la obtención de los resultados, en 
formato Excel. 
 
c. Programación de la ejecución de Obras E Inversiones 

 
El consultor deberá presentar la programación de la ejecución de las obras e inversiones proyectadas, 
definiendo los tiempos de duración, la secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes 
actividades del presupuesto y la secuencia constructiva más adecuada.  
 
Lo anterior representado en un diagrama de Gantt o PERT, identificando actividades asociadas a 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, organización por 
capítulos, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura 



de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de inversión mensual en Microsoft Project, 
las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a 
utilizar y definición de la ruta crítica del proyecto. 
 
Así mismo se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.  
 
6.4.1.9. DOTACIÓN  
 
El consultor deberá proporcionar listado de elementos contemplados en cada uno de los Centros 
Sacúdete de acuerdo a los diseños finales, deberá proyectar y discriminar en el presupuesto la dotación 
de cada obra y elaborar fichas técnicas detallas de cada uno de los elementos con descripción, 
características técnicas referencia fotográfica, etc. 
 
Como mínimo debe contemplar en los diseños para cada uno de los espacios los siguientes elementos: 
 

• Muebles para recepción 

• Sillas operativas 

• Tándems  

• Bibliotecas 

• Mesas para aulas  

• Sillas interlocutoras 

• Cortinas (si aplica) 

• Mesas para impresoras 

• Telones video Beam 

• Paneles corredizos 

• Puestos de trabajo para directores, talleristas y administrativos. 

• Sillas ejecutivas 

• Bibliotecas  

• Sillas tapizadas con paletas 

• Bibliotecas 

• Cocina integral 

• Mesas y sillas para cafetería  

• Estanterías adosadas 

• Lockers metálicos 

• Archivadores 

• Sala de juntas con sillas interlocutoras 

• Puntos ecológicos 

• Papeleras baños 

• Camillas de emergencia  

• Extintores  

• Botiquines primeros auxilios  

• Insumos botiquines 

• Suministro e instalación de avisos y señalización informativa (contemplar para personas con 
movilidad reducida y personas en situación de discapacidad) 

• Suministro e instalación de señalización industrial (contemplar para personas con movilidad 
reducida y personas en situación de discapacidad 

• Computadores 

• Licencias de programas 

• Impresoras 



• Video Beam 

• Teléfonos 

• Sonido (parlantes y micrófonos) 

• Sistema de división móvil acústica. 
 
El consultor deberá entregar los productos relacionados con dotación para revisión y aprobación por 
parte de la interventoría, para posterior presentación a la entidad para su visto bueno. 
 
Nota 9: Para los elementos electrónicos y tecnológicos el consultor debe tener en cuenta en los diseños 
finales, los puntos de conexión adecuados y acordes a la propuesta de los elementos contemplados 
para cada uno de los Centros Sacúdete para su correcta instalación y funcionamiento al momento de 
materializar los proyectos. 
 
6.4.1.10. APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO 
 
El consultor deberá entregar los productos derivados del alcance solicitado, para revisión y aprobación 
por parte de la interventoría. Acorde a lo anterior, es importante la coordinación de entrega de estos 
productos entre consultor e interventoría, garantizando que se aprueben para ser posteriormente 
remitidos a la entidad. De igual forma dentro del plazo contractual se adelantará el trámite y obtención 
de licencias y permisos. En caso de que se generen observaciones por parte de la entidad a los 
productos finales del contrato, deberán ser atendidas por el consultor, y aprobadas por la interventoría, 
sin que se genere ningún costo adicional. 
 
6.4.1.11. VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS CON EL CLIENTE PARA CADA PROYECTO 
 
Previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos requeridos, la interventoría al aprobar dichos 
productos de acuerdo a lo requerido en el contrato, será el encargado de remitir a la entidad los estudios 
y diseños, para que la entidad de un visto bueno sobre la información, con el fin de iniciar el proceso de 
expedición de licencias y permisos requeridos para la ejecución de los proyectos.  
 
Para ello, la entidad tendrá un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, para pronunciarse frente a los 
mismos, no podrá iniciarse el proceso de expedición de licencias y permisos requeridos sin el aval de la 
entidad, si la entidad no presenta observaciones en el tiempo estipulado, se entenderá que fueron 
aprobados los estudios y diseños y se continuará con la ejecución del contrato. 
 
En caso de que la entidad, realice observaciones al proyecto, el consultor previo a la solicitud de 
expedición de licencias y permisos, deberá hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este periodo 
deberá ser considerando dentro de la programación presentada por el consultor para la ejecución de la 
Fase 2. 
 
FLUJOGRAMA FASE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

FASE 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS 

     

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable Registro 



1. Estudio de 
Normativa 

Realizar análisis de la reglamentación del uso del 
predio conforme a las normas territoriales que les 
sean aplicables, de lo cual deberá presentar un 
informe que incluya la viabilidad, con respecto de 
la intervención que se considera realizar a través 
de los estudios y diseños, los cuales deberán 
contener como mínimo:  
 
a)Estudio de la situación normativa, urbanística y 
legal de orden territorial y nacional. 
b)Información Cartográfica Catastral 
c) Consulta y compilación información de 
Catastro y Secretaría del Municipio 
correspondiente.  
d)Situación legal del predio  
e) Información general del inmueble  
f) Localización urbanística  
g) Titularización del predio  
h) Situación jurídica del inmueble  
i)Áreas y linderos  
j)Naturaleza jurídica del inmueble  
k)Gravámenes y limitaciones (Si aplica) 
l)Impuestos y contribuciones (Si aplica) 
m)Disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios  
n)Antecedentes: estado de legalización de 
edificaciones.  
o) Estudio Normativa, arquitectónica, urbanística 
y legal de orden territorial y nacional 
p) Definición de Afectaciones  
q) Concepto ambiental a la entidad competente 
(Si aplica) 
r) Compilación y análisis de información de las 
entidades pertinentes con respecto a los 
documentos mencionados anteriormente.  
s) Observaciones y recomendaciones. 
 
 
Si es VIABLE se continua con la actividad No. 2. 
 
Si NO ES VIABLE debe volver a Fase 1. 

Consultor Informe ejecutivo 
de acuerdo a lo 

establecido en los 
numerales 4.1.2, 
6.4.2 y 6.4.4.2 

2. Estudio 
Geotécnico 

Realizar Estudio Geotécnico, Investigación del 
Subsuelo, Ensayos de Laboratorio, Análisis y 
Recomendaciones, Caracterización 
Geomecánica detallada, Contenido general del 
estudio geotécnico. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 

3. Levantamiento 
Topográfico 

Realizar levantamiento topográfico del predio 
para conocer sus características físicas, 
geográficas y geológicas del terreno donde se 
construirá la infraestructura. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 



4. Diseño 
Arquitectónico 

Realizar diseño arquitectónico en los siguientes 
pasos: 
 
- Esquema Básico: Dibujos esquemáticos a 
escala, cuya finalidad es indicar la implantación 
del proyecto, Deberá elaborar tres (3) esquemas 
básicos para revisión, análisis y aprobación de la 
Interventoría y supervisión que cumplan con los 
requerimientos y áreas definidos en los 
programas arquitectónicos para el Centro 
Sacúdete. 
- Anteproyecto Arquitectónico: Una vez se 
aprueben los esquemas básicos por parte de la 
Interventoría y supervisión del proyecto, se 
procederá a la elaboración del anteproyecto 
arquitectónico de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la FCT. 
- Proyecto Arquitectónico Definitivo: Será 
elaborado con base en el anteproyecto aprobado 
por la interventoría y supervisión, debe contener 
toda la información necesaria para su completo 
funcionamiento y la construcción pueda ser 
ejecutada correctamente desde el punto de vista 
arquitectónico, en armonía con sus exigencias 
técnicas y normativas, debe tener en cuenta los 
aspectos mínimos de la FCT. 
 
Si es APROBADO se continua con la actividad 
No. 5. 
 
Si NO ES APROBADO se continua en la actividad 
No. 4 hasta su aprobación. 

Consultor Informe con 
soportes 

correspondientes 
al Diseño 

Arquitectónico de 
acuerdo a lo 

establecido en la 
FCT. 

 
Acta aprobación 

Diseño 
Arquitectónico. 

5. Diseño 
Estructural 

Realizar diseño estructural de acuerdo al 
proyecto arquitectónico definitivo y estar basado 
en las recomendaciones y conclusiones del 
estudio de suelos. El diseño estructural debe 
cumplir con las Normas Colombianas de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus 
decretos reglamentarios que se encuentren 
vigentes sobre los diseños estructurales en el 
país. Deberá realizar a sus costas todas las 
observaciones que emitan la Curaduría Urbana o 
la entidad competente, debe contener todo lo 
establecido en la FCT, cantidades, 
especificaciones y proceso constructivo del 
Diseño estructural, entregables del Diseño 
Estructural y demás que apliquen. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 



6. Diseños 
Hidrosanitario, de 

Red Contra 
Incendios y de 
Red de Gas 

Realizar diseño de acuerdo con las normas 
exigidas por la Empresa de Acueducto 
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible 
que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por 
gravedad. Debe contener todo lo establecido en 
la FCT,  memorias de cálculo, especificaciones 
técnicas y los planos de plantas de los diseños 
hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red 
contra incendios cumpliendo todas las normas 
vigentes, además de los planos de detalles, 
cortes, diagramas verticales, planos isométricos y 
equipos hidroneumáticos si son necesarios, 
diseño del sistema de suministro y distribución de 
agua potable, diseño del sistema de suministro de 
gas natural,  diseño del sistema de suministro de 
gas natural, diseño del sistema de recolección, 
transporte y disposición de aguas residuales, 
elaboración de planos de las instalaciones 
hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios, 
propuesta de tecnología de equipos de ahorro de 
agua y demás que aplique. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 

7. Diseños 
Eléctricos, 

Telefónicos, Voz 
y Datos 

Realizar diseño de acuerdo con las normas 
establecidas por la empresa de energía. y la 
respectiva empresa de teléfonos. Debe contener 
planos de diseño de instalaciones eléctricas, 
iluminación con sus respectivos circuitos, 
diagramas unifilares, diseño de apantallamiento 
atmosférico, tableros de circuitos, tablero 
general, subestación eléctrica, sonido, voz y 
datos. Debe contener todo lo establecido en la 
FCT, aprobaciones y trámites, propuesta de 
tecnología de equipos de ahorro de energía, 
diseño de voz y datos, y demás que apliquen. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 

8. Diseños de 
Sostenibilidad y 

Bioclimática 

Realizar análisis y diseño bioclimático del 
proyecto, entregando una propuesta de 
aprovechamiento de las condiciones climáticas 
del entorno donde se llevará a cabo y a futuro, la 
construcción de cada obra.  Los condicionantes 
para el diseño no son solo climáticos, se deberán 
considerar también otros factores, tales como los 
sociales y culturales. Debe contener todo lo 
establecido en la FCT, etapa de diagnóstico, 
concepto técnico Bioclimático y demás que 
aplique. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 



9. Presupuestos, 
Programación, 
Cantidades de 

Obra y 
Especificaciones 
de Construcción 

Realizar documentos técnicos, anexos, y demás 
entregables relacionados con costos, cantidades 
y presupuestos que hagan parte del cumplimiento 
total del objeto contractual y entrega a 
satisfacción, deberán ser calculados y 
discriminados con presupuesto a ejecutar 
durante las vigencias 2021 y 2022. Debe 
contener todo lo establecido en la FCT, 
especificaciones técnicas, presupuestos y 
análisis de precios unitarios, programación de la 
ejecución de obras e inversiones, dotación para 
el proyecto y demás que aplique con todos sus 
impuestos, tasas y contribuciones. 
 
Debe contar con revisión, aprobación y aval por 
parte de la Interventoría. 

Consultor Informe 

10. Verificación 
Tramites 

Verificar con los entes correspondientes sobre 
demás licencias o requisitos que se requieran 
para obtención de licencias para la ejecución de 
los diseños aprobados y materialización del 
proyecto. 

Consultor Actas de reuniones 
 

Solicitud de 
Tramites o 
Consultas. 

11. Socialización de 
Proyecto 

Realizar socialización del resultado de Estudios y 
Diseños del proyecto por medio de una 
presentación a la Interventoría para revisión junto 
con todos los soportes (planos, registros 
fotográficos, documentación legal, conceptos y 
certificados de entidades, etc.) incluyendo la 
verificación con los entes correspondientes para 
tramite y obtención de licencias. 

Consultor Informe de 
acuerdo a lo 

establecido en los 
numerales 4.1.2, 
6.4.2 y 6.4.4.2 

 
Presentación de 

proyecto. 

12. Aval del proyecto Solicitar aval del proyecto a la Interventoría de 
acuerdo al resultado, los entregables y 
presentación con respecto a las necesidades 
requeridas por la entidad ejecutora. 

Consultor 
Interventor 

Comunicación 
Oficial con Aval del 

proyecto. 

13. Recibo a 
Satisfacción 

Gestionar con la Interventoría Recibo a 
Satisfacción de la Fase 2 para proceso de pago. 

Consultor 
Interventor 

Acta de Recibo a 
Satisfacción. 

14. Pago Recopilar información avalada, aprobada y 
soportes para radicación y solicitud de pago. 

Consultor 
Interventor 

Soportes para 
proceso de pago. 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



6.4.2. FASE 3: Tramites y Obtención de Licencias 

 
El consultor deberá realizar los diseños acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las 
entidades competentes, tales como planeación municipal, empresa de acueducto y alcantarillado 
municipal, empresa de energía, curaduría urbana, y demás entidades que intervengan en la 
reglamentación, control y aprobación de estos proyectos. Entre los trámites que deberá realizar, 
adicionalmente se incluyen la licencia de construcción. Así mismo deberá consultar con los entes 
correspondientes sobre demás licencias o requisitos que se requieran para la ejecución de sus diseños 
y materializacion de los proyectos, toda vez que en este momento los predios a intervenir, no cuentan 
con ninguna clase de permiso o licencia, para lo cual deberá atender y realizar los, tramites, estudios 
técnicos y diseños requeridos que garantice su obtención. 
 
Será el consultor el responsable de adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan 
planificar el trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto con el fin de prever 
sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situación es 
aceptada por el consultor con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato.  
 
Una vez validados y aprobados los diseños como resultado de la Fase 2 por parte de la interventoría y 
la supervisión de acuerdo a las necesidades presentadas, el consultor está obligado a radicar todos los 
estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de 
Construcción, permiso de ocupación de espacio público y demás permisos requeridos, ante la Curaduría 
Urbana, Secretaría de Planeación, entidad urbanística competente y demás entidades correspondientes; 
del mismo modo, está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se cite con este fin y a responder, 
a su costa, los requerimientos de la Curaduría Urbana, Secretaría de Planeación y/o demás entidades 
competentes, hasta obtener y entregar a la entidad la correspondiente Licencia de Construcción, 
Permiso de ocupación de espacio público debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de 
Urbanismo, Permiso de ocupación de espacio público si a ello hubiere lugar y demás permisos 
requeridos previa verificación por parte de la interventoría, para lo cual deberá realizar, entre otros los 
siguientes trámites: 
 

• Radicación por parte del consultor ante Curaduría Urbana, la Secretaría de Planeación Municipal 
o entidad urbanística competente, de los diseños, estudios y demás soportes técnicos y jurídicos 
necesarios para el trámite y expedición de la Licencia de Construcción pertinente, para la 
ejecución de los proyectos.  

 

• Radicación por parte del consultor ante las empresas prestadoras de los servicios públicos en el 
municipio, de los diseños, estudios y demás soportes técnicos y jurídicos necesarios para el 
trámite y expedición de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexión de los servicios 
públicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad de 
los proyectos.  

 

• Radicación por parte del consultor ante las autoridades ambientales del orden local o nacional 
(en caso de requerirse), para el trámite y expedición de las licencias, permisos o autorizaciones 
necesarios para la ejecución de los proyectos. 

 
En caso en que, durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo de licencia o 
permiso adicional, será responsabilidad del consultor adelantar las gestiones necesarias y obtención de 
los mismos ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato. 
 



Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del consultor, los costos de la nueva radicación serán 
responsabilidad del consultor.  
 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el consultor es responsable del seguimiento de los 
diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos y entidades competentes 
para permisos y tramites de licencia, hasta obtener su aprobación, la cual será prerrequisito para el pago 
de esta Fase y la correspondiente liquidación del contrato.   
 
El consultor debe tener en cuenta que muchos de los lugares priorizados cuentan con infraestructuras 
antiguas; adicionalmente y dado que el ICBF no cuenta con las licencias de construcción de las 
edificaciones existentes, éste deberá verificar en sitio y realizar un proceso de trámite de licencia 
de reconocimiento de la(s) edificación(es) existente(s) paralelo al proceso de tramites de 
obtención de licencias de construcción ante las entidades competentes, de acuerdo a los estudios 
y diseños finales para los Centros Sacúdete y la tipología a implantar en cada uno de los lugares 
priorizados. 
 
Se aclara que los costos generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los 
documentos requeridos para la solicitud de la Licencia y permisos necesarios correrán por cuenta del 
consultor y el pago de las expensas de dicha licencia será a cargo del consultor. El consultor adelantará 
bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites 
para obtener los permisos y licencias de construcción ante las entidades competentes. 
 
Nota 10: Los gastos que se ocasionen por ajustes a los estudios y diseños entregados por el consultor 
a la autoridad competente (Curaduría o planeación municipal) o las actividades adicionales que llegaren 
a generar doble pago de expensas si llegare a ocurrir, serán a cargo del Consultor. 
 
FLUJOGRAMA FASE 3: TRÁMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS 
 

FASE 3: TRAMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS 
     

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1. Verificar, 
consolidar, ajustar 

información. 

Reconocer las edificaciones existentes, verificar, 
consolidar, ajustar la información relacionada con 
el proyecto para radicar ante las diferentes 
entidades competentes de acuerdo a los 
requerimientos de estas y así dar comienzo con 
tramites, permisos, obtención de licencias para 
materializar el proyecto. 

Consultor Proyecto con 
soportes y 

productos de 
acuerdo a los 

requerimientos 
de las 

entidades 
competentes. 

 
Todos los 
estudios, 
planos, 

memorias, 
ensayos, y 

demás 
documentos 
que apliquen. 



2. Radicación 
proyecto para 

trámite y 
expedición de la 

Licencia de 
Reconocimiento 

de construcciones 
existentes (en los 

casos a que 
hubiere lugar) y 

Licencia de 
Construcción 

Radicación por parte del consultor ante Curaduría 
Urbana, la Secretaría de Planeación Municipal o 
entidad urbanística competente, de los diseños, 
estudios y demás soportes técnicos y jurídicos 
necesarios para el trámite y expedición de la 
Licencia de reconocimiento de construcciones 
existentes (en los casos a que hubiere lugar) y 
licencia de Construcción pertinente, para la 
ejecución del proyecto. 
 
Si es APROBADO se continua con la actividad No. 
5. 
 
Si NO ES APROBADO se continua en la actividad 
No. 1 hasta su aprobación. 

Consultor Documento de 
radicación y 
solicitudes. 

 
Actas de 

Reuniones 
 

Documentos de 
respuestas a 
radicación y 
solicitudes. 

3. Radicación 
proyecto Servicios 

Públicos 

Radicación por parte del consultor ante las 
empresas prestadoras de los servicios públicos en 
el municipio, de los diseños, estudios y demás 
soportes técnicos y jurídicos necesarios para el 
trámite y expedición de las viabilidades o 
factibilidades que permitan la conexión de los 
servicios públicos al proyecto, asegurando bajo su 
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad 
del proyecto.  
 
Si es APROBADO se continua con la actividad No. 
5. 
 
Si NO ES APROBADO se continua en la actividad 
No. 1 hasta su aprobación. 

Consultor Documento de 
radicación y 
solicitudes. 

 
Actas de 

Reuniones 
 

Documentos de 
respuestas a 
radicación y 
solicitudes. 

4. Radicación 
proyecto 

autoridades 
ambientales 

Radicación por parte del consultor ante las 
autoridades ambientales del orden local o nacional 
(en caso de requerirse), para el trámite y 
expedición de las licencias, permisos o 
autorizaciones necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
Si es APROBADO se continua con la actividad No. 
5. 
 
Si NO ES APROBADO se continua en la actividad 
No. 1 hasta su aprobación. 

Consultor Documento de 
radicación y 
solicitudes. 

 
Actas de 

Reuniones 
 

Documentos de 
respuestas a 
radicación y 
solicitudes. 

5. Entrega de 
Permisos y 
Licencias 

Entregar a la Interventoría todos los permisos y/o 
licencias debidamente ejecutoriadas y autorizadas 
por las entidades competentes para Construcción 
del proyecto. 

Consultor Acta de entrega 
de Permisos y 

Licencias 

6. Socialización de 
Proyecto 

Realizar socialización del resultado de Tramites y 
Obtención de Licencias del proyecto por medio de 
una presentación a la Interventoría para revisión 
junto con todos los soportes (planos, registros 
fotográficos, documentación legal, conceptos y 
certificados de entidades, etc.) según lo establecido 
en la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT). 

Consultor Informe de 
acuerdo a lo 

establecido en 
los numerales 
4.1.3, 6.4.3 y 

6.4.4.3 
 

Presentación 
de proyecto. 



7. Aval del proyecto Solicitar aval del proyecto a la Interventoría de 
acuerdo al resultado, los entregables y 
presentación con respecto a las necesidades 
requeridas por la entidad ejecutora. 

Consultor 
Interventor 

Comunicación 
Oficial con Aval 

del proyecto. 

8. Recibo a 
Satisfacción 

Gestionar con la Interventoría Recibo a 
Satisfacción de la Fase 3 para proceso de pago. 

Consultor 
Interventor 

Acta de Recibo 
a Satisfacción. 

9. Pago Recopilar información avalada, aprobada y 
soportes para radicación y solicitud de pago. 

Consultor 
Interventor 

Soportes para 
proceso de 

pago. 

FIN 

 
 

 



 
 

6.4.3. INFORMES 
 

Los informes deberán ser entregados por el Consultor para revisión de la interventoría del contrato en 
las condiciones establecidas en esta Ficha de Condiciones Técnicas de acuerdo con las características 
para cada tipo de informe.  
 
El Consultor deberá entregar tres informes parciales y un informe final. 
 
6.4.3.1. INFORME No. 01 
 
El Consultor entregará al Interventor informe de diagnóstico correspondiente a la Fase 1 (Diagnósticos), 
en el cual se debe presentar la descripción de las actividades adelantadas acorde con lo señalado en el 
numeral 4.1.1 y 6.4.1 de esta Ficha de Condiciones Técnicas.  
 
Se debe anexar a este informe todos los soportes (planos, registros fotográficos, documentación legal, 
conceptos de entidades, etc.). Todos los informes deben venir debidamente avalados y firmados en 
original por el director del Proyecto y los profesionales que participaron en el desarrollo junto con el 
concepto por parte del Interventor, el cual será indispensable para determinar el inicio de las demás 
actividades, toda vez que aquí se determina la viabilidad de cada proyecto.  
 
Nota 11: Antes de iniciar las actividades correspondientes al informe 02, se deberán incluir la verificación 
del uso del suelo, la disponibilidad de los servicios públicos, los permisos, licencias y norma urbanística 
aplicable (certificados por las entidades competentes). Previo a la presentación de la factura y/o cuenta 
de cobro se deberá tramitar la revisión y aval por parte del Interventor del contrato. 
 
6.4.3.2. INFORME No. 02  
 
El Consultor entregará al Interventor los resultados correspondientes a la Fase 2 (Estudios y Diseños) 
de acuerdo a las actividades adelantadas en esta fase, todo esto acorde con lo señalado en el numeral 
4.1.2 y 6.4.2 de esta Ficha de Condiciones Técnicas.  
 
Debe presentar el desarrollo técnico detallado de cada una de las actividades adelantadas acompañada 
de los soportes y productos (entre estos planos detallados, memorias de cálculo, registros fotográficos, 
presupuestos, textos explicativos y demás elementos técnicos requeridos). Todos los informes deben 
venir debidamente avalados y firmados en original por el director del Proyecto y los profesionales que 
participaron en el desarrollo junto con el concepto por parte del Interventor, los cuales serán requisitos 
indispensables para el trámite del pago.   
 
Nota 12: Previo a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro se deberá tramitar la revisión y aval 
por parte de la supervisión del contrato. 
 
6.4.3.3. INFORME No. 03 
 
El Consultor entregará al Interventor los resultados correspondientes a la Fase 3 (Permisos y Tramites 
de Licencia) de acuerdo a las actividades adelantadas en esta fase, todo esto acorde con lo señalado 
en el numeral 4.1.3 y 6.4.3 de esta Ficha de Condiciones Técnicas.  
 
Se deberá realizar la totalidad de los trámites de los permisos ante las autoridades competentes, que 
permitan la materialización y ejecución del proyecto, de manera que se garantice su obtención. 



 
Deberá presentar radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción para cada uno 
de los proyectos que requieran este trámite y los demás permisos requeridos con los respectivos 
soportes ante las entidades respectivas, hasta obtener y entregar a la Interventoría y a la Entidad los 
correspondientes permisos y/o licencias debidamente ejecutoriadas, incluyendo la Licencia de 
Urbanismo si a ello hubiere lugar. 
 
El consultor deberá presentar los soportes y productos con los cuales se obtuvo cada uno de los 
permisos y tramites de licencia debidamente firmados en original por el director del Proyecto y los 
profesionales que participaron en el desarrollo junto con el concepto por parte del Interventor, los cuales 
serán requisitos indispensables para el trámite del pago.    
 
Nota 13: Previo a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro se deberá tramitar la revisión y aval 
por parte de la supervisión del contrato. 
 
6.4.3.4. INFORME FINAL  
 
El Consultor entregará al Interventor del contrato un Informe Final donde se incluirá la descripción de 
cada una de las actividades realizadas, las metodologías empleadas, los cálculos y análisis, los 
resultados obtenidos y las figuras y mapas correspondientes.  
 
El informe final debe contener el resumen de ejecución, de igual forma debe contener y anexar todos 
los soportes que evidencien el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato, registro 
fotográfico, los componentes de los informes parciales y toda la información que se considere pertinente 
para la liquidación del contrato conforme a lo estipulado por el Interventor del contrato y el cual deberá 
ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y demás documentos 
requeridos.  
 
Nota 14: El Consultor deberá anexar al informe final carta de compromiso para atender cualquier 
requerimiento de carácter técnico que se demande durante la ejecución de las obras si se llegare a 
necesitar. 
 
Nota 15: El Consultor deberá anexar al informe final el aval escrito de cada uno de los profesionales que 
intervinieron en la elaboración de los estudios y diseños para los Centros Sacúdete, adjuntando copia 
de documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional.  
  
Nota 16: Previo a la presentación y radicación de la factura y/o cuenta de cobro se deberá tramitar la 
revisión y aval por parte del Interventor del contrato. 
 
6.4.3.5. INFORME EJECUTIVO 
 
Debe contener en forma resumida la descripción del desarrollo del objeto contractual, las actividades 
realizadas, los procedimientos y resultados de cada una de las etapas del estudio y los resultados, 
conclusiones y recomendaciones generales. Este informe debe entregarse al Interventor del contrato, 
junto con el Informe Final, de igual forma debe haber sido revisado, avalado y aprobado por la 
supervisión, este se entregará previo a la terminación del contrato.   
 
6.4.3.6. PRESENTACION DE INFORMES 
 
El proceso de aprobación del estudio hace parte del alcance de los trabajos de Consultoría e incluye la 
entrega de la información a la supervisión en medio física en original y en medio digital.   



 
La información impresa y digital, documentos, textos, tablas, figuras, planos y mapas, se rigen de 
acuerdo con los requerimientos de información cartográfica análoga y digital, la Norma Técnica 
Colombiana NTC 3575 para presentación de Informes Científicos y Técnicos y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4611 de Metadatos, la Norma Técnica Colombiana NTC 1486 Documentación, 
Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.  
 
Cabe anotar que todos los textos, tablas, figuras y demás archivos digitales generados no deben tener 
claves de acceso.  
  
En cuanto al Metadato Mínimo, este requerimiento hace parte del Acuerdo 130 de 2004, que indica que 
toda la información cartográfica debe contener su propia documentación, la cual el Consultor debe 
diligenciar y presentar en forma digital y análoga.   
 
El Consultor entregará al Interventor del contrato los informes parciales impresos en original. De igual 
manera, la información en formato digital que contenga el informe debe entregarse en original en la caja 
de CD, debidamente etiquetado y acompañado de un inventario de archivos con su correspondiente 
contenido.   
 
El Consultor deberá entregar al Interventor del contrato el informe final en medio digital, e impreso en 
original (registro fotográfico en color), el formato digital que contenga el informe final de los estudios y 
diseños deberá entregarse etiquetado y acompañado de un inventario de archivos con su 
correspondiente contenido.   
 
Se deberán adelantar reuniones durante la ejecución del contrato para aclarar el proceso de entrega de 
información. Estas reuniones se harán de acuerdo con el ítem “Reuniones periódicas de control”, que 
pueden desarrollarse personales o virtuales en conjunto con la interventoría y el profesional encargado 
de ICBF. 
 
Resultado de las reuniones y mesas de trabajo que se adelanten, se generarán observaciones y 
sugerencias a los diseños que se estén ejecutando, las cuales deberán ser adoptadas por el Consultor, 
con el fin de mejorar los diseños y garantizar la funcionalidad y operatividad de los Centros Sacúdete de 
conformidad con las normatividad correspondiente y experticia del interventor y supervisor del ICBF.  
 
Adicional a los informes mencionados, el Consultor deberá elaborar una presentación en Power Point 
en la cual se indiquen las generalidades y aspectos relevantes de cada proyecto (por separado), con el 
fin de que dicha información pueda ser divulgada por el ICBF a otras áreas involucradas y a la 
comunidad, requiriendo que la misma sea revisada y avalada por la Interventoría antes de su entrega al 
Instituto.  
Los planos resultantes de los estudios y diseños deberán entregarse en formato DWG y PDF sin 
restricción para su consulta y edición, así como debidamente impresos y firmados por los profesionales 
intervinientes, en los cuales se deberá indicar como mínimo: 
 

• Sistemas de proyección 

• Rotulación de textos de los espacios diseñados 

• Acotación (diámetros, radios, ángulos, distancias) 

• Representación gráfica 

• Orientación 

• Croquis de localización del proyecto 

• Simbología- convenciones 



• Notas (según se requieran) 

• Cuadro de áreas  

• Tablas de prototipos 

• Despieces, cortes 

• Orientación 

• Organización de capas  

• Papel y plegado NTC 1697 

• Nombre del plano 

• Nombre de Profesional que desarrolló el diseño 

• Nombre del proyecto 

• Fecha de emisión del plano 

• Escala gráfica 

• Número del plano 

• Firma de los profesionales involucrados en el desarrollo del objeto del contrato. 
 
6.4.3.7. REUNIONES PERIODICAS DE CONTROL Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 
Se llevarán a cabo reuniones de manera semanal con el comité de seguimiento, en la ciudad de Bogotá, 
de manera virtual o presencial a las cuales deberá asistir el apoyo a la supervisión, Director de 
Consultoría, Director de Interventoría y los especialistas que sean requeridos, con sus respectivos pares 
de Interventoría con el propósito de evaluar el avance de las actividades y el cronograma previamente 
establecido y aprobado. 
 
Lo anterior, con el fin de revisar los productos parciales, evaluar el avance de las actividades y 
cronograma del contrato, revisar temas puntuales relacionados con tramites y permisos, novedades, 
sugerencias, entre otros, garantizando de esta forma el cumplimiento del objeto contratado, dentro del 
plazo establecido. 
 
Será obligación elaborar un acta de cada reunión que se realice, haciendo entrega del documento 
debidamente suscrito por los asistentes, en medio físico y digital, estableciendo en ella los compromisos 
que se determinen por las partes.  
 
Dichas reuniones realizadas semanalmente y como resultado de la evaluación del avance, el contratista 
de la consultoría deberá implementar un plan de contingencia para dar cumplimiento a la programación 
si a ello hubiere lugar; asimismo será obligatorio elaborar y suscribir actas de cada reunión, las cuales 
deberán ser remitidas al interventor a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles, siguientes a la 
celebración de la misma, debidamente suscritas por las partes intervinientes en representación del 
contratista de la consultoría como del interventor, esta deberá ser anexada a cada uno de los informes 
mensuales presentados tanto por el Consultor como por la interventoría. 
 
El comité de seguimiento estará presente en todas las fases a desarrollar en el contrato de consultoría 
con el fin de conocer el avance, tomar decisiones frente al desarrollo de los proyectos y coordinar 
acciones para lograr la correcta ejecución del contrato. 
 
Desde ICBF estará conformado por losprofesional(es) asignado(s) por parte del Director(a) 
Administrativo(a) de la siguiente manera: 
 
• Ingenieros Civiles. 
• Arquitectos. 
• Abogados. 



 
Las funciones que adelantará dicho Comité son las siguientes: 
 
• Revisar y analizar los documentos soportes entregados por el Fondo Colombia en Paz e Interventoría, 
de cada uno de los proyectos para conocer su viabilidad técnica, jurídica y financiera. 
• Analizar y recomendar previo análisis de las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de 
los proyectos que impliquen modificación al alcance, adiciones en valor y/o prorrogas en tiempo. 
• Revisar y analizar aquellas situaciones que se presenten en la ejecución de los contratos que incidan 
en modificaciones contractuales y/o terminación anticipada de los contratos de consultoría e 
Interventoría. 
• Revisar y analizar las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de los proyectos que 
impliquen suspensiones, siempre y cuando esto garantice la continuidad de la ejecución del contrato. 
• Revisar y analizar los posibles incumplimientos y sus soportes frente al desarrollo de los proyectos. 
• Realizar seguimiento e inspección a la calidad de los bienes y/o servicios contratados. 
• Verificar avance de los proyectos de acuerdo a cronogramas presentados. 
• Revisar los productos resultantes de cada Fase para proceso de pago según lo establecido. 
• Realizar observaciones o recomendaciones frente a Diagnósticos, estudios, diseños, tramites y 
obtención de licencias frente a las necesidades de la entidad ejecutora. 
• Las demás que apliquen de acuerdo a la Guía general para el ejercicio de Supervisión e Interventoría 
de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.icbf.gov.co/guia-de-supervision-de-contratos-y-convenios-suscritos-por-el-icbf-v3. 
 
Este comité por parte de la entidad ejecutora realizara seguimiento por medio de reuniones virtuales o 
presenciales de manera semanal con el fin de realizar monitoreo y control frente al desarrollo de los 
proyectos de acuerdo al cronograma de actividades presentado por parte de la Consultoría. 
 

• INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROYECTOS 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de cada una de las Fases establecidas, el Consultor junto 

con la Interventoría organizarán expedientes físicos y digitales, los cuales contendrán toda la 

información, documentos y soportes que plasmen de manera clara la ejecución del contrato y las 

actividades adelantadas en cada uno de los proyectos según los lugares priorizados de acuerdo a la 

necesidad de la entidad para Construcción de Centros Sacúdete. 

Para esto deberán realizar de manera oficial la radicación de los documentos que plasmen la trazabilidad 

del proceso y el cumplimiento de cada una de las Fases proyectadas por medio de una (1) copia física 

y una (1) copia magnética.   

La información para el seguimiento de la ejecución de cada una de las Fases establecidas, deberán 

organizarse conteniendo como mínimo lo siguiente: 

FASE ACTIVIDADES SOPORTE 

FASE 1: 

DIAGNOSTICOS 

1. 

Visita de campo, verificación 

técnica y recopilación de 

información general. 

Informe preliminar y diagnóstico de 

acuerdo a lo establecido en los numerales 

4.1.1, 6.4.1 y 6.4.4.1, de cada uno de los 

proyectos. 

2. Viabilidad del proyecto 
Documento en el cual se exprese cuales 

proyectos son viables y no viables. 



FASE ACTIVIDADES SOPORTE 

3. 

Solicitud Mesa de Trabajo 

remplazo/cambio de lugar de 

ejecución 

Solicitud de Mesa de Trabajo. 

Acta de compromisos y conclusiones. 

4. Socialización de Proyecto 

Informe preliminar y diagnóstico de 

acuerdo a lo establecido en los numerales 

4.1.1, 6.4.1 y 6.4.4., de cada uno de los 

proyectos. 

 

Presentación de proyecto. 

5. Aval del proyecto 

Comunicación Oficial con Aval de cada 

uno de los proyectos por parte de la 

Interventoría. 

6. Recibo a Satisfacción 
Acta de Recibo a Satisfacción del 

desarrollo del a Fase 1. 

7. Pago 
Soportes y documentos necesarios para 

proceso de pago. 

FASE 2: 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

1. Estudio De Normativa 

Informe ejecutivo de acuerdo a lo 
establecido en los numerales 4.1.2, 
6.4.2 y 6.4.4.2, de cada uno de los 
proyectos. 

2. Estudio Geotécnico 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

3. Levantamientos Topográficos 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 

resultado por parte de la Interventoría. 

4. Diseños Arquitectónicos 

Informe con soportes correspondientes 
al Diseño Arquitectónico de acuerdo a 
lo establecido en la FCT. 
 
Acta aprobación Diseño Arquitectónico 
por parte de la interventoría. 

5. Diseños Estructurales 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

6. 
Diseños Hidrosanitario, de Red 
Contra Incendios y de Red de Gas 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 



FASE ACTIVIDADES SOPORTE 

 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

7. 
Diseños Eléctricos, Telefónicos, 
Voz y Datos 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

8. 
Diseños de Sostenibilidad y 
Bioclimática 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

9. 

Presupuestos, Programación, 
Cantidades de Obra y 
Especificaciones de Construcción 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

10. Dotación 

Informe con recomendaciones, 
observaciones, conceptos firmado en 
original por los profesionales que 
participaron en el proceso. 
 
Comunicación Oficial con aval del 
resultado por parte de la Interventoría. 

11. Verificación de Tramites  
Actas de reuniones 
 
Solicitud de Tramites o Consultas. 

12. Socialización del Proyecto 

Informe de acuerdo a lo establecido en 
los numerales 4.1.2, 6.4.2 y 6.4.4.2 de 
cada uno de los proyectos. 
 
Presentación de cada uno de los 
proyectos. 

13. Aval del Proyecto 
Comunicación Oficial con Aval de cada 
uno de los proyectos por parte de la 
Interventoría. 

14. Recibo a Satisfacción  
Acta de Recibo a Satisfacción del 
desarrollo del a Fase 2. 

15. Pago 
Soportes y documentos necesarios para 
proceso de pago. 

FASE 3: 
TRÁMITES Y 
OBTENCION DE 
LICENCIAS 

1. 

Reconocer las edificaciones 
existentes a que haya lugar, 
verificar, consolidar, ajustar 
información. 

Soportes y productos de acuerdo a los 
requerimientos de las entidades 
competentes. 
 
Todos los estudios, planos, memorias, 
ensayos, y demás documentos que 
apliquen. 



FASE ACTIVIDADES SOPORTE 

2. 

Radicación proyecto para trámite y 
expedición de la Licencia de 
Reconocimiento de construcciones 
existentes (en los casos a que 
hubiere lugar) y Licencia de 
Construcción 

Documento de radicación y solicitudes. 
 
Actas de Reuniones 
 
Documentos de respuestas a radicación 
y solicitudes. 

3. 
Radicación proyecto Servicios 
Públicos 

Documento de radicación y solicitudes. 
 
Actas de Reuniones 
 
Documentos de respuestas a radicación 
y solicitudes. 

4. 
Radicación proyecto autoridades 
ambientales 

Documento de radicación y solicitudes. 
 
Actas de Reuniones 
 
Documentos de respuestas a radicación 
y solicitudes. 

5. Entrega de Permisos y Licencias Acta de entrega de Permisos y Licencias 

6. Socialización de Proyecto 

Informe de acuerdo a lo establecido en 
los numerales 4.1.3, 6.4.3 y 6.4.4.3 de 
cada uno de los proyectos. 
 
Presentación de proyecto. 

7. Aval del proyecto 
Comunicación Oficial con Aval de cada 
uno de los proyectos por parte de la 
Interventoría. 

8. Recibo a Satisfacción 
Acta de Recibo a Satisfacción del 
desarrollo del a Fase 3. 

9. Pago 
Soportes y documentos necesarios para 
proceso de pago. 

 
La información deberá organizarse de manera cronológica y sin que se genere duplicidad documental, 
para ello es pertinente incorporar los documentos de manera oportuna, una vez se haya formalizado 
cada Fase establecida. 
 
6.5. RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO 
 
Para la ejecución del Contrato se requiere como mínimo el personal señalado en el Anexo 1 – PERFILES 
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, el cual debe cumplir con la 
formación y experiencia mínima requerida para cada uno de los cargos. El número de profesionales, 
técnicos y auxiliares que se requieren se detallan en los respectivos cuadros. 
 
El Consultor deberá presentar al Interventor del contrato las hojas de vida y los respectivos soportes que 
acrediten los requisitos de formación académica, certificaciones y experiencia mínimos requeridos de 
acuerdo con los perfiles anteriormente descritos, esto dentro de los cinco (5) días calendario a la 
suscripción del Acta de Inicio.  Estas hojas de vida serán de los profesionales que presentaron junto con 
su propuesta 
 
 
 
 



7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del contrato será a nivel nacional y en consideración al tipo de contrato, tendrá 
diferentes sitios para el desarrollo de las actividades establecidas, de acuerdo con la priorización 
realizada por la Dirección de Adolescencia y Juventud, la Dirección Administrativa y la estructuración de 
dos (2) grupos el lugar de ejecución de los contratos de obra será así: 

GRUPO No.1  
Conformado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare. 

 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
1 

1 Chocó Istmina TIPO II 

2 Valle del Cauca Buenaventura TIPO III 

3 Cauca Guapi 
Adecuación y/o 

ampliación 

4 Cauca 
Santander de 

Quilichao 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Nariño 
Olaya 

Herrera 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Caquetá 
Belén de los 
Andaquies 

TIPO II 

7 Guaviare 
San José del 

Guaviare 
TIPO II 

 
GRUPO No. 2 
Conformado por los departamentos de Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar y Bolívar. 
 

GRUPO No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 
2 

1 Arauca Tame 
Adecuación y/o 

ampliación 

2 Magdalena Santa Marta TIPO III 

3 La Guajira Fonseca TIPO II 

4 Magdalena Fundación 
Adecuación y/o 

ampliación 

5 Cesar La Paz 
Adecuación y/o 

ampliación 

6 Bolívar 
El Carmen de 

Bolívar 
Adecuación y/o 

ampliación 

7 Bolívar El Guamo 
Adecuación y/o 

ampliación 

 



Nota 17: Es responsabilidad de los contratistas garantizar la logística (en los Departamentos y/o 
municipios) necesaria para la correcta ejecución del objeto del contrato, así como el cumplimiento total 
de sus obligaciones.  
 
Nota 18: Es necesario indicar que las infraestructuras relacionadas anteriormente, podrán ser objeto de 
modificación, si del resultado de los análisis técnicos y jurídicos, no es viable la intervención de alguno 
de ellos. Para lo cual la Dirección de Adolescencia y Juventud de la entidad ejecutora, propondrá de 
acuerdo con la focalización el predio de reemplazo teniendo en cuenta el cambio por uno disponible en 
el Departamento inicialmente propuesto.  
 
Nota 19: Los gastos de desplazamiento estarán a cargo del Contratista. 
 
Nota 20: Para todos los efectos contractuales el domicilio será la ciudad de Bogotá D.C. 

Nota 21: En caso de presentarse en alguno de los proyectos priorizados resultado negativo de acuerdo 
al desarrollo y resultado de las Fases 1 (Diagnósticos), Fase 2 (Estudios y Diseños) o Fase 3 (Tramites 
y Obtención de Licencias), el consultor deberá presentar a la interventoría soportes y justificación técnica 
en el cual se evidencie las actividades ejecutadas y las razones por las cuales no es posible continuar 
con el proyecto inicial, con el fin de proceder a revisar dichos soportes para así establecer el pago 
correspondiente a los entregables y desarrollo de la fase adelantada. 
  
Nota22: Dado el resultado negativo basado en desarrollo de las Fases (1,2 o 3) en alguno de los 
proyectos priorizados con respecto a los soportes del Consultor, la entidad ejecutora procederá a 
proponer nuevo lugar para ejecutar y cumplir el objeto contractual conforme a las necesidades iniciales, 
con el fin de proceder con modificaciones y reconocimientos adicionales que se requieran para el 
remplazo del lugar de ejecución de alguno de los proyectos priorizados inicialmente.      

8. ANEXOS  
 

• Personal Mínimo Requerido. 
 

 

 

 
 



 

  

 
ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, 
PERMISOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUIR CENTROS SACÚDETE ICBF. 

 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, requiere contratar el servicio que tiene por objeto “realizar diagnósticos, estudios, diseños, 
permisos, trámites y obtención de licencias para construir Centros Sacúdete”. 
 
En el presente estudio de mercado y sector se evalúan las distintas variables implícitas en la necesidad del servicio a 
contratar; en primer lugar se considera el comportamiento de la economía colombiana analizando los principales 
indicadores macroeconómicos caracterizando el sector e identificando el comportamiento de las empresas que prestan el 
servicio requerido con el fin de identificar la oferta y la demanda, luego, se determina el presupuesto conforme a la 
estructura de costos, y finalmente, se definen los criterios mínimos de indicadores financieros habilitantes. 
 

1. DESCRIPCION  
 
Conforme a la necesidad planteada por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el alcance del objeto se establece 
en lo siguiente:  
 

” (…) La estrategia SACÚDETE “busca contribuir al cierre de brechas y la equidad, mediante el acompañamiento 
y el acceso a la información y al conocimiento por parte de los jóvenes, preparándolos para asumir los retos y 
participar de las oportunidades que traen las nuevas economías en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. La 
implementación de la estrategia SACÚDETE permitirá que los adolescentes desarrollen en forma integral talentos 
individuales a través del aprovechamiento del tiempo libre, la consolidación de los proyectos de vida y el 
fortalecimiento de lazos familiares y de capital social”. (…) 
 
(…) Conforme las proyecciones realizadas… en un Centro Sacúdete pueden llegar a atenderse aproximadamente 
360 participantes por año. Lo que implicaría que si el ICBF quiere atender a todos los participantes de la vigencia 
2021 (133.182 adolescentes y jóvenes) en espacios propios, deberían construirse/adecuarse en total 370 Centros 
Sacúdete. (…) 
 
(…) De acuerdo a dicho proceso, se realizarán los diagnósticos, estudios, diseños, trámites y obtención de licencias, 
en catorce (14) lugares priorizados con el fin de realizar construcciones nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones a 
nivel nacional para la atención a la adolescencia y la juventud. (…) 

 
(…) Con las directrices entregadas por la Dirección de Adolescencia y Juventud a la Dirección Administrativa frente 
a los catorce (14) lugares priorizados, se plantearon: 
 
• Cuatro (4) Centros Sacúdete – Obra nueva de 370 m² (TIPO II) 
• Dos (2) Centros Sacúdete – Obra nueva de 670 m² (TIPO III) 
• Ocho (8) Centros Sacúdete – Adecuación y/o ampliación de infraestructuras existentes de 250 m² 
 
De acuerdo a lo anterior, se estructuraron dos (2) grupos los cuales se conformaron de acuerdo con su localización 
geográfica así: 
 
GRUPO No.1  
 
Conformado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare. 
 
GRUPO No. 2 
 
Conformado por los departamentos de Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar y Bolívar. 
 
Como objetivos específicos se cuentan los siguientes: 
 

1. Realizar el estudio de normatividad vigente aplicable al presente contrato en cada uno de los lugares 
priorizados, con el fin de desestimar los trámites que se deben seguir tales como licencias y permisos 
requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. 

2. Deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de los 
Estudios y Diseños, así como para trámites y obtención de las licencias requeridas para la materialización 



 

  

del proyecto; El consultor debe tener en cuenta que muchos de los lugares priorizados cuentan con 
infraestructuras antiguas; adicionalmente y dado que el ICBF no cuenta con las licencias de construcción 
de las edificaciones existentes, éste deberá verificar en sitio y realizar un proceso de trámite de licencia 
de reconocimiento de la(s) edificación(es) existente(s) paralelo al proceso de tramites de obtención de 
licencias de construcción ante las entidades competentes, de acuerdo a los estudios y diseños finales 
para los Centros Sacúdete y la tipología a implantar en cada uno de los lugares priorizados. 

3. Deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de los 
Estudios y Diseños, así como para trámites y obtención de las licencias requeridas para la materialización 
del proyecto. 

4. El resultado de la Fase 1 (Diagnósticos), Fase 2 (Estudios y Diseños) y Fase 3 (Trámites y Obtención de 
Licencias de construcción, que incluye licencia de reconocimiento de edificaciones existentes en los 
casos a que hubiere lugar) realizados por el consultor deberán ser previamente revisados y aprobados 
por el contratista de Interventoría. 

5. Remitir los permisos y licencias aprobadas por cada una de las entidades competentes de cada uno de 
los proyectos al contratista de Interventoría para su revisión, aprobación y posterior envío al Fondo 
Colombia en Paz. 

6. Disponer de los profesionales mínimos requeridos. 
7. Realizar el diagnóstico, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, y 

todo lo necesario para materializar cada uno de los proyectos, esto de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

8. Presentar todos los insumos necesarios para materializar y poner en completo funcionamiento cada uno 
de los Centros Sacúdete como resultado de esta consultoría, esto incluye planos de localización, 
arquitectónicos, estructurales, redes, presupuestos, cantidades, especificaciones técnicas, etc., de 
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas numerales relacionados con 4.1.2 y 6.4.2 FASE 
2: Estudios y Diseños. 

9. Los documentos técnicos, anexos, y demás entregables relacionados con costos, cantidades y 
presupuestos que hagan parte del cumplimiento total del objeto contractual y entrega a satisfacción, 
deberán ser calculados y discriminados con presupuesto a ejecutar durante las vigencias 2021 y 2022. 

 
2. ECONOMÍA COLOMBIANA  

 
2.1. Producto Interno Bruto PIB 

 
Según el Boletín Técnico de Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) emitido por el Departamento 
Nacional de Estadística – DANE, se observa un incremento del PIB en unos 13,2 puntos porcentuales del tercer trimestre 
del año 2021 respecto al año inmediatamente anterior; de acuerdo con el sector de la construcción, se evidencia un 
incremento del 0.8% del valor agregado dado principalmente por el crecimiento del 8.9% en edificaciones. 

 
Grafica N°1 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores. 

 
Fuente: DANE  

  
 
De acuerdo con las actividades económicas más representativas que integran la dinámica productiva total conforme a la 
clasificación de los distintos sectores, se identifica el sector de la construcción como el segundo de mayor impacto en el 
decrecimiento estacional del tercer trimestre del año 2021 en comparación con el periodo inmediatamente anterior, 
registrando una variación negativa del 1.6%, no obstante, el crecimiento del año corrido presenta una variación preliminar 
positiva del 2.7 puntos porcentuales. 



 

  

 
 

Tabla N°1 Valor Agregado por Actividad Económica 

 
            Fuente: DANE  

 
Para la necesidad que nos ocupa, el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
fue la clasificación que mayor participación preliminar tuvo en el sector de la construcción con un incremento significativo 
del 8.9% respecto a la serie original anual. 
 
 

 
Tabla N°2 Construcción  

 
              Fuente: DANE  

 
 

2.2. Índice de Precios del Productor IPP 
 
Este indicador tiene como objetivo principal medir los cambios en los precios de una canasta de bienes representativos de 
la oferta interna de la economía en su primera etapa de comercialización. 
 
Para noviembre del año 2021, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
crecimiento del 0.91%, respecto al mismo periodo del año 2020; el índice de precios del productor para el consumo 
intermedio presentó un incremento de 2,23% respecto al mes de octubre de 2021 según clasificación CUODE. 
 

 
 



 

  

 
 

Grafica N°2 Variación mensual del IPP de materiales de construcción 

 
             Fuente: DANE  
 
 

 
 

Grafica N°3 Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción total nacional 

 
             Fuente: DANE 

 
 

2.3. Mercado Laboral 
 
De acuerdo con el ministerio de trabajo, el SMMLV para el año 2022 se fijó en $1.000.000 presentando el incremento más 
alto del salario mínimo en las últimas cinco décadas con un 10.07% respecto al año anterior, el auxilio de transporte se 
ajustó por un valor de $117.172, por lo cual, el salario final que recibe un trabajador contratado con un salario mínimo se 
establece por un total de $1.117.172 mensuales. 
 
Para noviembre del año 2021, el número de personas ocupadas fue de 21.849 miles de personas respecto al total nacional 
y la tasa de desempleo para este mismo periodo fue del 10.8% disminuyendo en 2.5 puntos porcentuales, el mismo 
indicador para el periodo correspondiente del año 2020; la tasa global de participación se calculó en un 60.4% y la de 
ocupación se ubicó en un 53.9%.   
 
Es fundamental analizar este indicador económico ya que el aumento del valor de la mano de obra y la oferta del mismo, 
impacta los costos de los servicios empresariales, en la mayoría de los casos respecto al valor de la mano de obra 
representa una correlación directa, aún más, cuando la necesidad de contratación presenta un enfoque al sector servicios 
de mano de obra calificada. 
 
 
 
 
 



 

  

Grafica N°4 Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 
                 Fuente: DANE 

 
2.4. Licencias de Construcción 

 
Para inicios del cuarto trimestre del año 2021 se licenciaron 1.411.713 M² que representa un decrecimiento del 0,3% 
respecto a octubre de 2020. El área aprobada para otros destinos presentó un crecimiento del 30.1% al pasar a 797.698 
M² para octubre de 2021. 
 

Tabla N°3 Variación, contribución y participación anual del área aprobada total 

 
              Fuente: DANE 

 
 

3. IDENTIFICACION DEL SECTOR 
 
En virtud a la clasificación de productos y servicios sobre las transacciones realizadas entre el mercado y el gobierno 
establecida en la Guía de las Naciones Unidas-UNSPSC, V.14.080, la cual es utilizada como una metodología uniforme 
de codificación, y con el fin de identificar el sector que satisface la necesidad planteada de acuerdo con el objeto a contratar, 
se valida el criterio del grupo que corresponde a los servicios; el segmento pertenece a la prestación de los servicios de 
edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, después se clasifica la familia en los servicios de construcción 
de edificaciones no residenciales, la cual determina la clase que corresponde a los servicios de construcción de edificios 
públicos especializados que finalmente detalla los productos finales; para este caso, conforme con la necesidad de 
contratación y de acuerdo con la clasificación de análisis de la oferta de Colombia Compra Eficiente ofrecida en su 
herramienta tecnológica de la plataforma, se identifica que la caracterización requerida se encuentra en el registro N°7212 
“servicios de construcción de edificios públicos especializados” para la cual se puede verificar todos los productos finales 
detallados. 
 
Por lo anterior, conforme al proceso descrito en la clasificación, el análisis del sector se desarrolla en torno a la prestación 
de servicios, por lo que establece que las actividades ejecutadas en este ámbito son las empresas enfocadas a las 
actividades que versen primordialmente sobre trabajos relacionados con estudios, diseños, construcciones, 
mantenimiento, consultoría e interventoría, infraestructura, contratación y diseño de las obras civiles públicas o privadas, 
elaboración de proyectos de ingeniería y construcción. 
 

3.1. Análisis Económico Sector Servicios: 
 
De acuerdo con la clasificación anterior, que describe los rasgos del sector terciario o de servicios, la cual comprende 
todas aquellas actividades desarrolladas por las unidades económicas donde el resultado del proceso de producción no 
es un bien tangible sino un servicio intangible, y teniendo en cuenta que el objeto requerido se encuentra enfocado al 
diagnóstico, estudio, diseño y ejecución de trámites administrativos para la obtención de licencias de construcción, se 



 

  

puede clasificar el subsector en las actividades profesionales científicas y técnicas, toda vez que para el proceso solicitado 
no se desarrollará ninguna ejecución de obra de los centros sacúdete. 
 
Así las cosas, con el fin de evaluar las principales variables del sector servicios de acuerdo con su evolución en el corto 
plazo, se puede identificar la participación de cada subsector, que según el Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios 
(EMS) que emite el Departamento Nacional de Estadística – DANE (el cual brinda información del comportamiento de la 
prestación de los servicios en general), para el mes de noviembre del año 2021, la variación de los ingresos nominales del 
subsector, actividades administrativas, apoyo a oficina y otras actividades, muestra un aumento de 17.2 puntos 
porcentuales respecto al periodo del año comparativo anterior, siendo la décima más representativa dentro de las dieciocho 
clasificaciones del subsector servicios; además, se evidencia un incremento sostenido a lo largo del transcurso del año 
2021. 
 
 

Tabla N°5 Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional 

 
             Fuente: DANE 

 
4. ASPECTOS TECNICOS 

 
Los aspectos técnicos definidos para el presente proceso se encuentran establecidos en el documento Anexo Técnico, sin 
embargo, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos técnicos relevantes:  
 

1. Realización de Diagnósticos - Informe preliminar de cada proyecto 
2. Estudios y Diseños - Estudio De Normativa 
3. Levantamientos Topográficos 
4. Diseños Arquitectónicos 
5. Diseños Estructurales 
6. Diseños Hidrosanitario, de Red Contra Incendios y de Red de Gas 
7. Diseños Eléctricos, Telefónicos, Voz y Datos 
8. Diseños de Sostenibilidad y Bioclimática 
9. Presupuestos, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción 
10. Dotación 
11. Aprobación de los productos para cada proyecto. 
12. Validación de los diseños con el cliente para cada proyecto. 
13. Tramites y Obtención de Licencias - Permisos ejecutoriados/autorizados con entidades de Servicios Públicos y 

demás entidades competentes.  
14. Licencias para proceder con la materialización de cada uno de los proyectos. 

 
FASE 1: Diagnósticos. 
FASE 2: Estudios y Diseños. 
FASE 3: Permisos y tramites de licencias. (incluye licencia de reconocimiento de edificaciones existentes en los casos a 
que hubiere lugar). 



 

  

FASE 1: Diagnósticos  
 
Se debe realizar verificación técnica a cada lugar priorizado para conocer e identificar características de los espacios a 
intervenir, con el fin de presentar por medio de un informe preliminar el análisis, las observaciones y recomendaciones 
relevantes de cada lugar, para realizar construcciones nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones con el fin de implementar 
Centros Sacúdete de acuerdo a las necesidades presentadas por ICBF. 
 
FASE 2: Estudios y Diseños 
 
De acuerdo al resultado de cada uno de los diagnósticos de los lugares priorizados, se procederá a elaborar estudios y 
diseños según las necesidades presentadas por la entidad, los cuales deben arrojar como resultado final los insumos 
necesarios para ejecutar a cabalidad y entregar en completo funcionamiento las obras nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones para Centros Sacúdete conforme a las características de cada lugar. 
 
FASE 3: Tramites y Obtención de licencias 
 
El Consultor debe realizar los trámites necesarios para obtener permisos y/o tramites de licencias requeridos ante las 
entidades competentes para la materialización y ejecución del proyecto, para lo cual deberá atender y realizar los estudios 
técnicos y diseños requeridos que garantice su obtención, es importante aclarar que en este momento los predios a 
intervenir, no cuentan con ninguna clase de permiso o licencia, para lo cual deberá atender y realizar los, tramites, estudios 
técnicos y diseños requeridos que garantice su obtención. 
 
Así mismo se aclara, que el consultor debe tener en cuenta que muchos de los lugares priorizados cuentan con 
infraestructuras antiguas; adicionalmente y dado que el ICBF no cuenta con las licencias de construcción de las 
edificaciones existentes, éste deberá verificar en sitio y realizar un proceso de trámite de licencia de reconocimiento de 
la(s) edificación(es) existente(s) paralelo al proceso de tramites de obtención de licencias de construcción ante las 
entidades competentes. 
 

5. MARCO REGULATORIO 
 
El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas dependen de los aspectos 
del proyecto. A continuación, se relacionan algunos de los requisitos legales: 
 

 POT – Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique. 
 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente. 
 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes. 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente. 
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo 

de obra, por la entidad competente. 
 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los diseños 

aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que 
regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

 Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente ó la que aplique de 
acuerdo con los diseños aprobados. 

 El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050. 
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 

2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público RETILAP. 
 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad. 
 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 1096 del 

17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería. 
 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares. 



 

  

 RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados. 
 Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
 Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 

Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
 Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
 Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 

de 1982). 
 Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 
 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre licencias ambientales. 
 Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial (Ley 

1523 de 2012). 
 Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos 

de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97). 
 Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93). 
 Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas en condición de 

discapacidad (Ley 1680/13). 
 Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97). 
 Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos casos 

(Ley 1796/16). 
 Los hidrantes para protección contra incendios están reglamentados con criterios diferentes en: Decreto 1077/15, 

Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Código de Tránsito. 
 La iluminación de emergencia es definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Reglamento 

NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con unos estándares determinados, pero posteriormente el 
Ministerio de Minas y Energía define unas exigencias menores mediante resoluciones que adoptan los 
Reglamentos RETIE y RETILAP los cuales tampoco están coordinados entre sí. 
 

5.1. ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA 
 
En Colombia la entidad responsable de adoptar las medidas de inspección, vigilancia y control sobre las constructoras es 
la Superintendencia de Industria y Comercio quien en primera medida obliga a los proveedores y productores suministrar 
a los consumidores finales, la información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea 
sobre los productos que ofrezcan, así mismo, de regular la garantía legal que comprende la estabilidad de la obra o sus 
diseños. 
 
Ahora bien, para las licencias y permisos de: construcción, modificaciones, subdivisiones o parcelaciones de acuerdo con 
el lugar donde se ejecute el proyecto a desarrollar, en función del cumplimiento de las normas establecidas para cada caso 
en particular, se adelantan las respectivas autorizaciones principalmente en la curaduría para ciudades principales o en 
las oficinas de planeación para los distintos municipios sin clasificar si es rural o urbano. 
 

5.2. GREMIOS Y ASOCIACIONES 
 

 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 
 Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA 
 Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI 
 Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores - ACIC 
 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI 
 Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil – ANEIC 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines - ACIEM 

 
 
 
 
 



 

  

6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

6.1. Identificación de la Demanda 
 
Para la identificar la demanda, se consultaron procesos históricos cuyo objeto se asemeja al presente proceso de 
contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de contratación pública SECOP1. 

 
Tabla N°4 Procesos Históricos 

NO. DEL 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR 
DURACIÓ

N 
VIGENCI

A 

PN DIRAF 
CD 059 

2021 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS - EMISORA 

DE LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE ESTUDIO DE 
SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO 
Y SOSTENIBILIDAD, DISEÑO ESTRUCTURAL, Y 
DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO 

ACÚSTICO, DISEÑO DE REDES HIDRO-
SANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS 
INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO REDES 

ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLA 

$ 175.000.000 7 (Meses) 2021 

CD-1471-
2020 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

SAMPUES SUCRE 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 

SAMPUÉS, SUCRE 
$ 3.470.417.883 

14 
(Meses) 

2020 

IDU-LP-
SGI-027-

2019 

CONSORCIO CANAL 
CORDOBA MI 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS 
EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN 
EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 

170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

$ 105.059.826.751 
27 

(Meses) 
2019 

IDRD-STC-
LP-036-

2018 

UT CONTEXTO 
TENCO 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN 
EL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR 

SECTOR PARQUE DE LOS NIÑOS 

$ 13.666.838.997 
13 

(Meses) 
2018 

ICCU-CM-
010 DE 
2020 

CONSORCIO 
DISEÑOS TERAN 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED TERAN 
(SECCION PRIMARIA Y BACHILLERATO), EN EL 

MUNICIPIO DE YACOPI CUNDINAMARCA 

$ 174.620.864 3 (Meses) 2020 

 
6.2. Identificación de la Oferta 

 
Para identificar la oferta de empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio requerido, 
el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificó en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Súper 

 
1 SECOP, disponible en internet https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  



 

  

Intendencia de Sociedades2, procesos anteriores identificados en la plataforma del sistema electrónico de Colombia 
Compre Eficiente3, convocatorias anteriores del Consorcio FCP4 y validación en plataformas tecnológicas. 
 

 Tabla N°5 Muestra de Empresas    
EMPRESA CORREO 

ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. PROPUESTASESES@GMAIL.COM 

PERFILAR CONSTRUCCIONES S.A PERFILAR@UNE.NET.CO 

LA TROCHA LTDA E.GIRALDO@LATROCHALTDA.COM 

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. CONTABILIDAD@MOVITIERRA.COM 

CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A NOTIFICACIONES@GALIAS.COM.CO 

CONSTRUCTORA LOREA SAS CONTRUCTORALOREALTDA@GMAIL.COM 

A R MECANOS S.A.S. ARMECANOS2012@GMAIL.COM 

CDC INGENIERIA LTDA CDCING@HOTMAIL.COM 

CIC GEOMATICA S.A COORDINACIONADMINISTRATIVA@ROCAORBITA.COM 

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S VAREGOLTDA@GMAIL.COM 

ORTIZ REY INGENIEROS S.A.  EN 
REORGANIZACIÓN 

GERENCIA.ORTIZREY@ORTIZREY.COM  

JV INGENIERIA LTDA GERENCIA@JVINGENIERIALTDA.COM 

CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

CONTABILIDAD@COINSI.COM 

CONSTRUCCIONES VINPAR S A S CONTABILIDAD@VINPARLTDA.COM 

RINOL PISOCRETO S.A.S PISOCRETOSA@RINOLPISOCRETO.COM.CO 

INGENERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGISTICA Y 
ARQUITECTURA S.A.S 

SUBGERENCIA@INGEPLAQ.COM 

CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. HLUENHAS@MAZUERA.COM 

VIÑA CHICA INGENIERIA S A S ADMINISTRACIONVINA@GMAIL.COM 

MAZUERA VILLEGAS Y COMPAÑIA S.A. EN 
REORGANIZACION 

SACEVEDO@MAZUERA.COM 

MALIBU S A EN REORGANIZACION HLUENGAS@MAZUERA.COM 

CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION CONTADOR@CMA.COM.CO 

BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS BARRAGANEHIJOS.SAS@GMAIL.COM 

VILLEGAS MORALES Y CIA LTDA CONTABILIDAD@VIMCOL.CO 

MASALTINI S.A.S. MASALTINI@COLOMBIA.COM 

P Y P LTDA. PYPLTDACOM@YAHOO.COM 

HMM SAS CONTADOREMPRENDEDOR@HOTMAIL.COM 

IRON CONSTRUCTORES S.A.S. Y.MARIN@IRONCONSTRUCTORES.COM 

ORGANIZACION DE CONSTRUCCION ANDINA S.A. ANLUCAMA56@GMAIL.COM 

PROYECTOS DE INGENIERIA AVANZADA S.A.S ADMON@PRINZA.COM.CO 

G & S CONSTRUCTORES S.A.S. GYSCONSTRUCTORES2013@GMAIL.COM 

INCOBELCI SAS INCOBELCISAS@YAHOO.COM.AR 

ESICO SA ESICO_SA@HOTMAIL.COM 

GIGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ADMINISTRACION@GIGALTDA.COM 

 
2 SuperSociedades, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/  
3 Colombia Copra Eficiente, disponible en internet: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTQzNDJjODktYjEwYy00YWI5LThlZmQtNzhkZmEzNjdhYzQxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZ
SIsImMiOjR9&pageName=ReportSection 
4 Fiduprevisora FCP, disponible en internet: https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/  



 

  

EMPRESA CORREO 

BLAUER STERN SAS PARQUESANMIGUEL@PARQUESANMIGUEL.COM 

S&S INGENIERIA CIVIL S A S SSINGENIERIACIVIL@GMAIL.COM 

VERTIX CONSTRUCCIONES SAS VERTIXCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM 

PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES SA CONTABILIDAD@PROPISOS.COM 

WINKA SAS, FUENTE DE VIDA WINKASASFUENTEDEVIDA@GMAIL.COM 

Q-BICA CONSTRCTORA S.A.S CONTABILIDAD@QBICACONSTRUCTORA.COM 

INGORIENTE LTDA. INGORIENTE.LTDA@GMAIL.COM 

ARKTEC CONSTRUCTORA SAS CONTABILIDAD2@COCORAPARQUERESIDENCIAL.COM 

CONSTRUCCIONES ZARZA & GOMEZ SAS ADMONZARZAGOMEZ@GMAIL.COM 

JE COLOMBIA SAS F.ROA@GRUPOJADE.COM 

GTA CONSULTING SAS FELIPE.TORO@GTAINGENIERIA.COM 

COPASA CANALETICO@COPASAGROUP.COM 

MEGIA ACEVEDO INFO@MEJIAACEVEDO.COM 

CONCONCRETO S.A. 
TRAMITESLEGALES@CONCONCRETO.COM 

IR@CONCONCRETO.COM 

PAVIMENTOS COLOMBIA SAS PAVIMENTOS@PAVCOL.COM 

TENCO MRODRIGUEZ@TENCO.CO 

CONTEXTO URBANO COUR@CONTEXTOURBANO.COM.CO 

S Y M INGENIERIA S.A.S 
E.MACIAS@SYMINGENIERIA.CO, 
A.MACIAS@SYMINGENIERIA.CO 

RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ URREGO 
GERENCIA@KREATIOINGENIERIA.COM; 

RJURREGO@HOTMAIL.COM 

NORTE INGENIEROS LTDA ADMINISTRACION@NORTEINGENIEROS.COM 

CUMBRE INGENIERIA S.A.S 
LICITACIONES@CUMBREINGENIERIA.CO 

CUMBRELICITACIONES2@GMAIL.COM 

INGEASER S.A.S. 
LICITACIONESIVG@GMAIL.COM 

JESUSMARIARUIZPEREZ@YAHOO.ES 

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S PROYECTOSTRIDELSA@GMAIL.COM 

CAS INGENIEROS SAS CAS_INGENIEROS@YAHOO.COM 

GEOTECHNICS S.A. ING@GEOTECNIA.CO PROYECTOS@GEOTECNIA.CO 

RCM CONSTRUCRUZ SAS INFO@RCMCONSTRUCRUZ.COM 

GEOCING S A S INFO@CONFERENCEVENU.COM 

PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S. PROYECTOS@INGEBYP.NET  

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA INFO@CUELLARTOVAR.COM 

GAC PMF ARQUITECTOS SAS GACPMF@YAHOO.ES; GACPMF20@YAHOO.COM 

INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON 
S.A.S 

INFO@INALCON.COM 

VANEGAS INGENIEROS S.A.S V_INGENIEROS@YAHOO.COM 

COASCON S.A.S. SECRETARIA@COASCON.COM 

M & M INGENIERIA S A S PROYECTOS@MYMINGENIERIA.CO  

CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S CONTACTO@CONSTRUCCIONESKYOTO.COM 

ZION CONSTRUCCIONES SAS RECEPCIONZIONCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM 

OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION SAS GERENCIA@OLINGENIERIA.COM 

ARATTI SAS COMERCIAL@ARATTI.COM.CO 

MODERLINE SAS MERCADEO@MODERLINE.COM 



 

  

EMPRESA CORREO 

MIROAL INGENIERIA S.A.S INFO@MIROAL.COM; CONVIVENCIA@MIROAL.COM 

CONSTRUCTORA OZUL SAS INFO@CONSTRUCTORAOZUL.COM 

DEGS C&S SAS DEGSSAS@GMAIL.COM 

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. INFO@CONSTRUVALING.COM 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CYC@CONSULTORIAYCONSTRUCCION.COM.CO 

GRUPO METRO COLOMBIA SA COMERCIAL@GRUPOMETROCOLOMBIA.COM 

INCITECO SAS INFO@INCITECO.COM.CO 

INGENIERIA RH SAS INFO@INGENIERIARH.COM 

MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA COMERCIAL@MYHINGENIEROS.COM.CO 

CONSTRUCTORA ECODISEÑO INFO@CONSTRUCTORAECODISEÑO.CO 

DINCOD SAS INGFERNANDOMEZA@GMAIL.COM  

2C INGENIEROS S.A RECEPCION2C@GMAIL.COM 

INGEBYP S.A.S. PROYECTOS@INGEBYP.NET  

HAG S.A. HAGSA@HAGSA.CO 

  
 

6.3. Análisis de Precios 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, el 19 de enero de 2022, solicitó cotización a las empresas relacionadas en la tabla No. 7 que 
según su naturaleza pueden llegar a cumplir el objeto del presente proceso de contratación. Por otra parte, como segunda 
fuente de información se contó con el valor histórico establecido la convocatoria abierta No. 030 de 2021, toda vez que, 
guarda relación con el objeto del presente proceso, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado 
 
Así las cosas, se tomaron los valores para cada ítem de las cotizaciones recibidas y el valor promedio de los históricos de 
precios, se aplica una función de estadística descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos, de la 
siguiente manera: 
 
 

Tabla N°6 Valores Estimados Grupo 1 

GRUPO 1 

CONCEPTO VALOR ESTIMADO 

Recopilación, revisión y análisis de información secundaria $45.576.000 

Estudio topográfico $25.704.800 

Estudio geotécnico $53.003.500 

Diseño Proyecto arquitectónico. $129.536.000 

Diseño estructural $84.310.985 

Diseño hidrosanitario, gas y red contra incendios $95.444.250 

Diseño eléctrico $78.404.700 

Diseños de sostenibilidad y bioclimática $47.395.755 

Especificaciones técnicas de obra civil. $14.940.496 

Presupuestos y análisis de precios unitarios $25.878.373 

Cronograma de obra $18.728.394 

Trámites de permisos y licencias. $26.617.957 



 

  

GRUPO 1 

CONCEPTO VALOR ESTIMADO 

SUBTOTAL $645.541.210 

IVA $122.652.830 

TOTAL $768.194.040 

 
 

Tabla N°7 Valores Estimados Grupo 2 
GRUPO 2 

CONCEPTO VALOR ESTIMADO 

Recopilación, revisión y análisis de información secundaria $45.576.000 

Estudio topográfico $23.735.850 

Estudio geotécnico $44.922.167 

Diseño Proyecto arquitectónico. $117.248.000 

Diseño estructural $70.623.600 

Diseño hidrosanitario, gas y red contra incendios $86.390.250 

Diseño eléctrico $65.310.800 

Diseños de sostenibilidad y bioclimática $42.899.715 

Especificaciones técnicas de obra civil. $14.940.496 

Presupuestos y análisis de precios unitarios $25.878.373 

Cronograma de obra $18.728.394 

Trámites de permisos y licencias. $26.277.290 

SUBTOTAL $582.530.935 

IVA $110.680.878 

TOTAL $693.211.813 

 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES  
 

7.1. Presupuesto Estimado  
 
De acuerdo con lo expuesto, el presupuesto definido será: 
 
Grupo 1: hasta por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA PESOS MONEDA C/TE ($768.194.040) valor que incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o 
contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen.  
 
Grupo 2: hasta por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
TRECE PESOS MONEDA C/TE ($693.211.813) valor que incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, 
que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen.  
 
 
 



 

  

8. INDICADORES FINANCIEROS  
 

Para determinar el criterio mínimo requerido de indicadores financieros habilitantes con vigencia 2020 y guardando relación 
con la naturaleza, valor y objeto del proceso a contratar, se evalúa el comportamiento empresarial y el desempeño de la 
actividad financiera del sector objeto, para esto, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema 
Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Para determinar el sector enmarcado para la contratación, se clasificaron las siguientes actividades relacionadas con el 
código CIIU adoptada para Colombia: 
 
 

Tabla N°8 Actividades Identificadas   
Grupo Clase Descripción 

  4111 Construcción de edificios residenciales 

  4112 Construcción de edificios no residenciales 

421 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

422 4220 Construcción de proyectos de servicio público 

429 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

439 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

 
 
Acorde con el estudio de los indicadores reportados por las actividades relacionadas y con el fin de tener dentro del proceso 
niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes guardando el principio de pluralidad, se establecen como 
requisitos habilitantes los siguientes indicadores financieros: 
 

8.1. Índice de Liquidez: 
 

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 
 

8.2. El nivel de Endeudamiento: 
 

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 
 
 

8.3. Razón de Cobertura de Intereses: 
 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 
 

8.4. Capital de Trabajo:  
 

Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente 
del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital 
de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
 

8.5. Rentabilidad sobre Patrimonio:  
 



 

  

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

8.6. Rentabilidad sobre Activos: 
 

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta la información oficial publicada para la vigencia 2020 de la base de datos del 
Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades, se definen siguientes 
indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos:  

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 75% 

Capital de Trabajo Grupo 1 (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $230.000.000 

Capital de Trabajo Grupo 2 (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $207.000.000 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual 1.5 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual 2.5% 

Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual 2.5% 

 



ANEXO No. 13 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
Oferente: _________________________________ 
 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

 
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS 
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR) 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 
diciembre del 2020, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la 
información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR 
PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR 
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 
 
 
 
 
Firma Representante Legal     Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:       Nombre:    Nombre:  



Anexo No. 14 - Relación certificaciones de experiencia habilitante del Proponente 
 

 

SEÑOR OFERENTE: TENGA EN CUENTA QUE EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE ANEXO DEBERÁ REALIZARSE 
DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE 
SEÑALADA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Utilizando este formato, se proporciona información sobre la experiencia específica requerida en el proceso, ya sea de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. SE DEBEN LLENAR TODAS LAS COLUMNAS. 

 

Se presenta a continuación la relación de certificaciones de contratos para acreditar experiencia: 
 

GRUPO:    
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1.         $ $ $  

2.         $ $ $  

3.         $ $ $  

VALORES TOTALES $ $ $  

*La Unión temporal o el consorcio hacen referencia a la columna numero dos (2) del mismo cuadro y no a una unión temporal 

o consorcio que se presente como proponente. 

Como representante legal de , certifico que esta información es real y verídica, y que se 

hace entrega de las certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el proceso de selección. 

 

 
Firma del Representante Legal 
Nombre: 
C.C. 
Proponente: 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 2 

RELACIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 



Anexo No. 15 - PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS 
 

 

 
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Trámites y Obtención de 

Licencias de construcción de Centros Sacúdete. 
 
Para la adecuada ejecución del Contrato de Consultoría, se determinó que el personal mínimo 
requerido para cada uno de los grupos que componen el proceso es el siguiente con el fin que se 
garantice la ejecución simultanea de cada uno de los frentes de trabajo para el desarrollo de los 
proyectos de acuerdo a la necesidad de objeto del contrato. 
 

GRUPO No.1  
Conformado por las Regionales Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare. 

 
GRUPO No. 2 

Conformado por las Regionales Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar. 
 

Cuadro # 1 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 1) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

1 
Director de 
Consultoría 

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
Vigente. 

Diez (10) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cinco (5) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Director de Consultoría en proyectos de estudios 
y diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado.  
  

2 
Coordinador de 

proyectos de 
diseño 

1 

Arquitecto y/o 

Ingeniero Civil con 

Tarjeta Profesional 

Vigente. 

Cinco (5) años de 

experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 

la profesión  

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya sido Coordinador de 
proyectos de Consultoría de Estudios y Diseños 
para construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 
  

3 
Arquitecto 
Diseñador 

1 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
Vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Arquitecto Diseñador en proyectos de Estudios y 
Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 
                                            

PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS 



Cuadro # 1 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 1) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

4 
Especialista 
Estructural 

1 

Ingeniero Civil con 
especialización y/o 

maestría en 
Estructuras con 

Tarjeta Profesional 
vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Diseñador de estructuras en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 
                                             

5 
Especialista 

Hidrosanitario 
1 

Ingeniero civil y/o 

Ingeniero Sanitario 

y/o Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental con 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica, o la 

Ingeniería Sanitaria 

con Tarjeta 

Profesional 

Vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya 
participado como Ingeniero especialista 
hidrosanitario o su equivalente en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 
 
  

6 
Especialista 

Eléctrico 
1 

Ingeniero eléctrico 

con Tarjeta 

Profesional vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya 
participado como Ingeniero especialista eléctrico 
en Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 
 
                                             

7 
Especialista en 

Geotecnia 
1 

Ingeniero Civil con 

especialización y/o 

maestría en 

Geotecnia con 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero especialista en Geotecnia en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 
 
 

8 
Especialista 
Ambiental 

1 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero Civil con 

especialización en 

Ingeniería 

Ambiental con 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero especialista en ambiental en Proyectos 
de Estudios y Diseños para construcciones 
nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones institucionales, administrativas y/o 
educativas del sector público o privado. 
 
 

9 
Especialista 
Bioclimático 

1 

Arquitecto 

especialista en 

Bioclimática con 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Arquitecto especialista en Bioclimática en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 



Cuadro # 1 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 1) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 
  

10 Topógrafo  1 

Topógrafo o 

tecnólogo en 

Topografía con 

Tarjeta Profesional 

Vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Topógrafo o Tecnólogo en Topografía en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 
 
 

11 
Profesional en 
Presupuestos y 
Programación  

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero civil o arquitecto de Costos y/o 
Presupuestos en Proyectos de Estudios y 
Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 
 
 

12 Abogado  1 
Abogado titulado 

con Tarjeta 
profesional vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Asesor Jurídico y/o Abogado en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 
 
 

13 Profesional Social 1 

Áreas núcleo del 
conocimiento en 
ciencias sociales 

y/o ciencias 
humanas, o 
educativas, 

económicas o 
administrativas 

Dos (2) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar dos (2) certificaciones 
de contratos en los que haya realizado 
acompañamiento social a contratos de obra civil 
y trabajo con comunidades para construcciones 
nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones institucionales, administrativas y/o 
educativas del sector público o privado. 
 
 

 

Cuadro # 2 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 2) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

1 
Director de 
Consultoría 

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
Vigente. 

Diez (10) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cinco (5) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Director de Consultoría en proyectos de estudios 
y diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado.  



Cuadro # 2 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 2) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

2 
Coordinador de 

proyectos de 
diseño 

1 

Arquitecto y/o 

Ingeniero Civil con 

Tarjeta Profesional 

Vigente. 

Cinco (5) años de 

experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 

la profesión  

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya sido Coordinador de 
proyectos de Consultoría de Estudios y Diseños 
para construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado.                                          

3 
Arquitecto 
Diseñador 

1 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
Vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Arquitecto Diseñador en proyectos de Estudios y 
Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 

4 
Especialista 
Estructural 

1 

Ingeniero Civil con 
especialización y/o 

maestría en 
Estructuras con 

Tarjeta Profesional 
vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya sido 
Diseñador de estructuras en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado.  

5 
Especialista 

Hidrosanitario 
1 

Ingeniero civil y/o 

Ingeniero Sanitario 

y/o Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental con 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica, o la 

Ingeniería Sanitaria 

con Tarjeta 

Profesional 

Vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya 
participado como Ingeniero especialista 
hidrosanitario o su equivalente en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado.  

6 
Especialista 

Eléctrico 
1 

Ingeniero eléctrico 

con Tarjeta 

Profesional vigente. 

Ocho (8) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar cuatro (4) 
certificaciones de contratos en los que haya 
participado como Ingeniero especialista eléctrico 
en Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado.  

7 
Especialista en 

Geotecnia 
1 

Ingeniero Civil con 

especialización y/o 

maestría en 

Geotecnia con 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero especialista en Geotecnia en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 



Cuadro # 2 

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Grupo 2) 

No. Cargo 
Cantidad 

requerida 

Formación 

académica  

Experiencia acreditada. 

General Específica 

8 
Especialista 
Ambiental 

1 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero Civil con 

especialización en 

Ingeniería 

Ambiental con 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero especialista en ambiental en Proyectos 
de Estudios y Diseños para construcciones 
nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones institucionales, administrativas y/o 
educativas del sector público o privado. 

9 
Especialista 
Bioclimático 

1 

Arquitecto 

especialista en 

Bioclimática con 

Tarjeta Profesional 

vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Arquitecto especialista en Bioclimática en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 

10 Topógrafo  1 

Topógrafo o 

tecnólogo en 

Topografía con 

Tarjeta Profesional 

Vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Topógrafo o Tecnólogo en Topografía en 
Proyectos de Estudios y Diseños para 
construcciones nuevas, adecuaciones y/o 
ampliaciones de edificaciones institucionales, 
administrativas y/o educativas del sector público 
o privado. 

11 
Profesional en 
Presupuestos y 
Programación  

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 

Tarjeta Profesional 
vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia profesional 

certificada en el ejercicio de 
la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Ingeniero civil o arquitecto de Costos y/o 
Presupuestos en Proyectos de Estudios y 
Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 

12 Abogado  1 
Abogado titulado 

con Tarjeta 
profesional vigente. 

Seis (6) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar tres (3) certificaciones 
de contratos en los que haya participado como 
Asesor Jurídico y/o Abogado en Proyectos de 
Estudios y Diseños para construcciones nuevas, 
adecuaciones y/o ampliaciones de edificaciones 
institucionales, administrativas y/o educativas del 
sector público o privado. 

13 Profesional Social 1 

Áreas núcleo del 
conocimiento en 
ciencias sociales 

y/o ciencias 
humanas, o 
educativas, 

económicas o 
administrativas 

Dos (2) años de experiencia 
profesional certificada en el 

ejercicio de la profesión. 

Para acreditar la experiencia específica el 
profesional deberá aportar dos (2) certificaciones 
de contratos en los que haya realizado 
acompañamiento social a contratos de obra civil 
y trabajo con comunidades para construcciones 
nuevas, adecuaciones y/o ampliaciones de 
edificaciones institucionales, administrativas y/o 
educativas del sector público o privado. 

      

 

Nota 1: Para este proceso se definen como Edificaciones, las siguientes:  
 

A. Edificaciones Educativas: Centros educativos (Educación superior, educación preescolar, 
educación básica y media), Centros de bienestar social (Centros de atención a población 
vulnerable, centros de adopción, hogares de bienestar, salacunas, jardines infantiles, guarderías, 
casas vecinales, casas para el adulto mayor)  



 
B. Edificaciones Institucionales: Salud (Puestos y centros de salud, clínicas y hospitales), Centros 

culturales (Bibliotecas, galerías y museos, centros culturales, auditorios, archivos científicos y 
artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales) 

 

C. Edificaciones de Oficina: Oficinas y/o sedes de uso administrativo y/o comercial de carácter público 
o privado. 

 

Nota 2: Es responsabilidad del Consultor establecer si requiere personal adicional al mínimo requerido 

para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de 

consultoría en cada grupo, siendo el Consultor quien asuma su costo. 

DEDICACIÓN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 

No. Cargo 
No. de meses 

calendario 
requeridos 

% de dedicación 
durante los meses 

requeridos 

1 Director de Consultoría 4.5 meses 50% 

2 Coordinador de proyectos de diseño 4.5 meses  100% 

3 Arquitecto Diseñador 4.5 meses  100% 

4 Especialista Estructural 4.5 meses  50% 

5 Especialista Hidrosanitario 4.5 meses  50% 

6 Especialista Eléctrico 4.5 meses  50% 

7 Especialista en Geotecnia 4.5 meses  50% 

8 Especialista Ambiental 4.5 meses  30% 

9 Especialista Bioclimático 4.5 meses  30% 

10 Topógrafo  4.5 meses  30% 

11 
Profesional en Presupuestos y 

Programación 
4.5 meses  

40% 

12 Abogado  4.5 meses  40% 

13 Profesional Social 4.5 meses  25% 

 

Nota 3: Es responsabilidad del Interventor establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado 
y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.  

 
En caso de requerir más profesionales a los indicados, el oferente adjudicatario deberá asumir 
su costo. 

 
A continuación, se establecen las funciones mínimas del personal requerido: 
 

FUNCIONES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Grupo 1 y 2) 

 
1. Director de Consultoría  

 
1.1. Coordinar el inicio y desarrollo del proyecto de consultoría.  
1.2. Coordinar los diferentes diseños para el cumplimiento del cronograma de consultoría para cada uno 

de los productos. 
1.3. Coordinar con los profesionales los planes de mitigación de riesgos del proyecto de consultoría. 



1.4. Verificar cronograma de acuerdo con los productos de entrega.  
1.5. Verificar periódicamente la elaboración de los productos de consultoría con el fin de identificar 

debilidades del proyecto para evitar problemas en la ejecución. 
1.6. Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones que se deben tener en cuenta para los 

estudios y diseños en elaboración. 
1.7. Seguimiento de avance de la consultoría.  
1.8. Elaborar informes periódicos sobre la consultoría a su cargo, ajustes a los planes, plazos y costos 

previstos.  
1.9. Interactuar con agentes externos a su área (autoridades comunales y organismos públicos).  
1.10. Participar en el desarrollo del proyecto mediante reuniones periódicas con el interventor y la 

empresa contratante. 
 

2. Coordinador de Proyectos 
 

2.1 Establecer el plan estratégico para el inicio y desarrollo del proyecto de consultoría.  
2.2 Verificar que el proyecto cumpla con sus objetivos, metas y resultados.  
2.3 Realizar el análisis técnico y financiero del desarrollo el proyecto.  
2.4 Administrar las actividades del personal a su cargo. 
2.5 Formalizar los compromisos conforme a la capacidad y disponibilidad de su personal. 
2.6 Participar en el desarrollo del proyecto mediante reuniones periódicas con el interventor y la empresa 

contratante. 
2.7 Establecer planes de mitigación de riesgos del proyecto de consultoría. 
2.8 Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones que se deben tener en cuenta para los 

estudios y diseños en elaboración. 
2.9 Coordinar procesos de diseños arquitectónicos, metodologías y estándares que tendrán lugar en el 

desarrollo de la consultoría. 
2.10 Cumplir con lo estipulado en los cronogramas, realizando informes del estado de las tareas. 
2.11 Capacidad de trabajo en equipo e interrelación con los diferentes especialistas participantes del 

proceso de Consultoría. 
2.12 Manejo de software de arquitectura y diseño. 
2.13 Analizar los avances de la programación de la consultoría. 
2.14 Elaborar informes periódicos sobre la consultoría a su cargo, ajustes a los planes, plazos y costos 

previstos. Interactuar con agentes externos a su área (autoridades comunales y organismos 
públicos). 

2.15 Cumplir la normatividad de salud y seguridad en el trabajo. 
2.16 Realizar otras tareas relacionadas a su cargo, asignadas por su superior. 
 

3. Arquitecto Diseñador 
 
3.1 Diseñar y ejecutar los diseños arquitectónicos de las edificaciones que harán parte de la 

infraestructura fiscalizando y brindando asistencia profesional durante todo el proceso. 
3.2 Planificar y programar la ejecución del proyecto bajo las normas que se requieran para garantizar 

el cumplimiento de las especificaciones prescriptas. 
3.3 Entregar un diseño que cumpla con los estándares de calidad, confort mediante criterios técnicos 

que interpreten las necesidades funcionales del servicio. 
3.4 Realizar otras tareas relacionadas a su cargo, asignadas por su superior. 
3.5 Manejo de software de arquitectura y diseño. 
3.6 Elaborar informes periódicos sobre la consultoría a su cargo, ajustes a los planes, plazos y costos 

previstos. Interactuar con agentes externos a su área (autoridades comunales y organismos 
públicos). 



3.7 Conocer el programa arquitectónico y las áreas requeridas para el diseño de las edificaciones de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la ficha de condiciones técnicas esenciales para 
la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT). 

3.8 Verificar y dar cumplimiento con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto, de 
conformidad con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Planeación municipal o la 
entidad equivalente en el respectivo municipio. 

3.9 Realizar la verificación técnica y arquitectónica de cada lugar priorizado o predio a intervenir, para 
conocer e identificar las características de cada espacio y realizar las recomendaciones respectivas. 

3.10 Realizar el diseño arquitectónico de conformidad con el programa, áreas y características definidas 
para el proyecto, así como con la normatividad vigente que aplique. 

3.11 Realizar otras tareas relacionadas a su cargo, asignadas por su superior. 
3.12 Realizar la coordinación de las especialidades involucradas en el desarrollo del proyecto. 
3.13 Cumplir con los plazos de ejecución y entrega de productos establecidos al inicio del contrato de 

consultoría. 
3.14 Diligenciar y firmar los documentos requeridos, así como entregar los productos solicitados de 

conformidad con las condiciones indicadas en los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 de la ficha de 
condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT). 

3.15 Asistir a las reuniones que sean solicitadas tanto con el equipo de consultoría, la empresa 
contratante o cualquier entidad competente que así lo requiera, durante el desarrollo del proyecto y 
la ejecución de la obra. 

3.16 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 
 

 
4. Especialista Estructural 

 
4.1. Diseñar estructuras que tengan resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas mínimas de diseño 
prescritas por el Reglamento 
4.2. Verificar que las estructuras disponen de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las 
cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación y que se 
vincule o acople perfectamente con las estructuras existentes en los casos que aplique. 
4.3. Entregar despieces, cartillas y cantidades de obra al igual que el presupuesto de la estructura. 
4.4. El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños 
estructurales en el país. 
4.5. Todos los documentos como memorias, especificaciones, cantidades de obra, procesos 
constructivos, planos, estudios, etc deben ser firmados en original por el profesional que realizo dichos 
entregables. 
4.6. Realizar Avalúos de cargas, cálculo de fuerzas sísmicas y cargas de viento.  
4.7. Verificar combinaciones utilizadas para el diseño y para el cálculo de las derivas. 
4.8. Realizar Análisis de desplazamiento y derivas. 
4.9. Realizar y entregar diseños completos de columnas, vigas, viguetas, elementos de cimentación 
(dados, zapatas, etc.), muros de contención, cubierta, escaleras y elementos no estructurales. 
4.10. Entregar anexo de datos de entrada y salida de la modelación estructural. 
4.11. Realizar la verificación técnica de cada lugar o predio a intervenir, para conocer e identificar las 
características de cada espacio y realizar las recomendaciones respectivas. 
4.12. Verificar y dar cumplimiento con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto, de 
conformidad con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Planeación municipal o la entidad 
equivalente en el respectivo municipio. 
4.13. Cumplir con los plazos de ejecución y entrega de productos establecidos al inicio del contrato de 
consultoría 



4.14. Asistir a las reuniones que sean solicitadas tanto con el equipo de consultoría, la empresa 
contratante o cualquier entidad competente que así lo requiera, durante el desarrollo del proyecto y la 
ejecución de la obra, en caso de requerirse. 
4.15. Todos los documentos como memorias, especificaciones, cantidades de obra, procesos 
constructivos, planos, estudios, etc deben ser firmados en original por el profesional que realizo dichos 
entregables, tanto en físico como en digital 
4.16. Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 
 

5. Especialista Hidrosanitario 
 
5.1 Diseña, elabora y ejecuta proyectos de obra hidráulica  
5.2 Determina las ubicaciones óptimas, especifica planos y realiza los cálculos técnicos. 
5.3 Calcula el diseño y la estructura de redes de abastecimiento y saneamiento.  
5.4 Fija los parámetros de diseño, aplica modelos de cálculo, modela las redes y detecta limitaciones. 
5.5 Analiza la seguridad en instalaciones del sistema hidráulico a través de inspecciones, seguridad 

estructural, revisión hidráulica, zonificación territorial, delimitación de zonas inundables, etc. 
5.6 Realiza análisis de riesgos. 
5.7 Identifica y mide escenarios no deseables y determina las posibles causas y consecuencias de estos. 
5.8 Interpreta los datos que registra el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) 
5.9 Elabora informes y pronósticos con el objetivo final de optimizar los recursos hídricos. 
5.10 El sistema de seguridad contra incendios se diseñará según lineamientos del Reglamento NSR-

10, el cual deberá ser avalado por el cuerpo de bomberos de la localidad. 
5.11 Realizar el cálculo de las presiones, caudales, diámetros de tuberías, distribución, y demás 

parámetros requeridos en las redes de suministro de agua potable y redes contraincendios, de acuerdo 
con el Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 y NFPA, de forma que se garantice el óptimo 
suministro de agua potable a cada uno de los puntos hidráulicos y/o aparatos sanitarios requeridos, para 
la construcción de los diversos centros sacúdete. 

5.12 Realizar el cálculo de los caudales, diámetros de tuberías, pendientes, distribución, y demás 
parámetros requeridos en las redes sanitarias, de acuerdo con la NTC 1500, Código Colombiano de 
Fontanería, de forma que se garantice el óptimo funcionamiento en cada uno de los desagües de los 
puntos y/o aparatos sanitarios solicitados para la construcción de los diversos centros SACÚDETE. 

5.13 Realizar el cálculo de los caudales, diámetros, pendientes y distribución de las redes de aguas 
lluvias, de acuerdo con la NTC 1500, Código Colombiano de Fontanería, de forma que se garantice la 
óptima evacuación de etas aguas tanto de las cubiertas como de las zonas anexas a la construcción de 
los diversos centros SACÚDETE. 

5.14 Calcular y diseñar el sistema de drenaje de aguas superficiales y de infiltración, que llegasen a ser 
requerido con el fin de garantizar el óptimo desalojo de estas, y que impida la acumulación de este tipo de 
aguas en las zonas anexas a la construcción de los diversos centros SACÚDETE. 

5.15 Diseñar y calcular de acuerdo a los requerimientos establecidos para la construcción de los 
distintos centros SACUDETE para los Tanques de almacenamiento, equipos de bombeo, redes 
contraincendios, redes de suministro, redes de distribución, redes de drenaje y demás estructuras 
hidráulicas que se requieran,   

5.16 Realizar y aprobar los planos generales y de detalle, memorias de cálculo de las distintas redes 
hidráulicas, sanitarias y de aguas lluvias que sean requeridas durante la construcción de los distintos 
centros sacúdete del país. "Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital". 

5.17 Coordinar con los diseñadores o especialistas, los posibles cruces con redes o elementos 
estructurales, y dar solución a estos de acuerdo con los parámetros establecidos por las normas y 
reglamentos relacionados. 

5.18 Coordinar y resolver las dudas o sugerencias planteadas por la Interventoría durante toda la etapa 
de diseño de los diversos centros SACÚDETE. 

5.19 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 

 
6. Especialista Eléctrico 

 



6.1 Realizar diseño para la distribución e instalación de líneas eléctricas de baja tensión y líneas 
especiales, red de polo a tierras, pararrayos, batería de condensadores. 

6.2 Realizar diseños de equipamientos eléctricos urbanos y de edificios, elaboración de planos y 
esquemas eléctricos, aplicando los reglamentos y normas establecidos. 

6.3 Diseño de líneas eléctricas interiores y exteriores de baja tensión y sistemas de puesta a tierra. 
6.4 Realizar diseños donde se considere la previsión de cargas. 
6.5 Realizar diseños donde se considere los centros de transformación y seccionamiento eléctrico. 
6.6 Diseño de la red eléctrica interna y externa de la infraestructura, lo mismo que la red de voz y datos 

y sistemas de detección contraincendios, teniendo en cuenta el cableado interno de los mismos y la 
normativa vigente. 

6.7 Coordinar y resolver las dudas o sugerencias planteadas por la Interventoría durante toda la etapa 
de diseño de los diversos centros SACÚDETE. 

6.8 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital 
 

7. Especialista en Geotecnia 
 

7.1 Diseñar estudios de factibilidad técnica y los diseños finales de ingeniería que presentan los 
consultores y/o contratistas en las áreas de geología y geotecnia, para la aprobación y desarrollo de 
proyectos. 

7.2 Realizar diseños conceptuarles en el área de geología y geotecnia, considerando estabilización de 
taludes, diseños de cimentaciones. 

7.3 Realizar diseños del área de geología y geotecnia, para la licitación y construcción de proyectos. 
7.4 Elaborar presupuestos de los diseños conceptuales en el área de geología y geotecnia, para obtener 

el costo del proyecto. 
7.5 Realizar visita de campo con el fin de elaborar diseño e identificar que inspecciones son necesaria 

para observar problemas de estabilidad de taludes, fallas en obras de paso, para emitir un dictamen 
técnico y posibles soluciones al problema, durante la elaboración del diseño. 

7.6 Revisar las metodologías de implementación de la campaña geotécnica en estudios de factibilidad 
técnica y en proyectos de diseño y construcción para el desarrollo del proyecto de consultoría. 

7.7 Realizar el estudio geotécnico que comprende el reconocimiento de campo, investigación del 
subsuelo, ensayos de laboratorio, caracterización geo mecánica detallada, análisis y 
recomendaciones, y todos los demás componentes que se requieran para el correcto desarrollo del 
proyecto, dando cumplimiento al numeral 6.4.1.1.2 de la ficha de condiciones técnicas y a la 
normatividad vigente aplicable. 

7.8 Recopilar y evaluar la información disponible para la zona donde se ubica el predio en estudio, 
teniendo en cuenta informes sobre problemas de estabilidad del terreno, estudios regionales o locales 
de zonificación de amenazas, estudios regionales o locales de zonificación geotécnica y sísmica, 
información geológica, geomorfológica. 

7.9 Realizar la verificación técnica y visitas de campo a cada uno de los lugres priorizados, con el fin de 
identificar las características geotécnicas del sitio. 

7.10 Proponer soluciones creativas y prácticas a problemas geotécnicos, considerando posibles 
escenarios con sismos. 

7.11 Gestionar ante la interventoría, la aprobación del estudio geotécnico, atendiendo si es el caso, 
las observaciones que puedan generarse. 

7.12 Presentar el desarrollo técnico detallado de cada una de las actividades adelantadas 
acompañada de los soportes y productos (entre estos planos detallados, memorias de cálculo, 
registros fotográficos, presupuestos, textos explicativos y demás elementos técnicos requeridos). 
Todos los informes deben venir debidamente avalados y firmados en original por el director del 
Proyecto y los profesionales que participaron en el desarrollo junto con el concepto por parte del 
Interventor. 

7.13 Participar en los comités técnicos y /o reuniones necesarias para el desarrollo del contrato.  



7.14 Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participación de personal del 
Consultor y de requerirse acompañamiento por parte de funcionarios del ICBF. 

7.15 los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital 
 

8. Especialista Ambiental 
 

8.1. Formular el plan de manejo de residuos de construcción y su disposición final. 
8.2. Elaborar un plan de manejo ambiental en relación a la legislación para proteger el medio 

ambiente. 
8.3. Debe garantizar en su informe de consultoría programas y sugerencias sobre lo que el contratista 

de obra debe cumplir en campañas de sensibilización para el cuidado del medio ambiente. 
8.4. Entregar recomendaciones sobre el control de la contaminación del agua, suelo, aire y residuos 

en las ciudades. 
8.5. Trabajar por el óptimo uso de los recursos naturales para la obtención de productos y procesos 

ecológicamente eficientes. 
8.6. Diseñar redes de abastecimiento y de saneamiento de aguas residuales en zonas urbanas, 

rurales, recreativas e industriales. 
8.7. Realizar auditorías ambientales en diversos sectores. 
8.8. Evaluar y cuantificar contaminantes atmosféricos, diseña equipos y procesos usados para su 

control. 
8.9. Realizar estudios de impacto ambiental de los procesos productivos para visualizar sus efectos 

sobre el entorno. 
8.10. Manejar los sistemas de monitoreo con la finalidad de minimizar emisiones y residuos. 
8.11. Formular proyectos ambientales.  
8.12. Poner en práctica soluciones técnicas que minimicen los efectos negativos del proceso industrial 

sobre el medio ambiente. 
8.13. Evaluación de proyectos, auditorias, dictámenes y certificaciones ambientales para todos 

aquellos sectores económicos y sociales que lo requieran. 
8.14. Evaluar desde la fase de diagnóstico la viabilidad técnica del proyecto en cuanto al componente 

ambiental, así como la existencia de algún tipo de restricción ambiental. 
8.15. Solicitar concepto ambiental a la entidad competente (si aplica). 
8.16. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente 

en el predio, para lo cual, este deberá dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias 
a las entidades competentes. 

8.17. Recopilar y evaluar la información disponible en materia ambiental, para la zona donde se ubica 
el predio en estudio. 

8.18. Presentar el desarrollo técnico detallado de cada una de las actividades adelantadas, 
acompañada de los soportes y productos (entre estos planos detallados, memorias de cálculo, 
registros fotográficos, presupuestos, textos explicativos y demás elementos técnicos requeridos). 
Todos los informes deben venir debidamente avalados y firmados en original por el director del 
Proyecto y los profesionales que participaron en el desarrollo junto con el concepto por parte del 
Interventor. 

8.19. Establecer en su cronograma de trabajo los tiempos y trámites necesarios para la obtención de 
licencias y/o permisos ambientales ante las entidades competentes (si aplica). 

8.20. Garantizaren la etapa de diseño, la mitigación de impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 

8.21. Participar en los comités técnicos y /o reuniones necesarias para el desarrollo del contrato. 
8.22. Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participación de personal del 

Consultor y de requerirse acompañamiento por parte de funcionarios del ICBF. 
8.23. Gestionar la radicación del proyecto ante las autoridades ambientales. 



8.24. Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 
 

9. Especialista Bioclimático 
 

9.1 Desarrollar Componente de sostenibilidad del proyecto. 
9.2 Elaborar y desarrollar componente bioclimático dentro del diseño arquitectónico del proyecto. 
9.3 Elaborar documento de análisis de impacto del proyecto 
9.4 Analizar los factores geográficos y climáticos de cada municipio donde se desarrollará la 

Construcción de los Centros Sacúdete, con la finalidad de generar una correcta orientación de 
confort adaptativo en los espacios internos del proyecto. 

9.5 Elaborar el esquema básico del Diseño Bioclimático. 
9.6 Realizar entrega de la información debidamente firmada, tanto en físico como en digital. 
9.7 Elaborar informes donde detalle la implementación de las normas que rigen esta materia a nivel 

nacional. 
9.8 Desarrollar un diseño arquitectónico donde cumpla con el objetivo bioclimático y funcional de modo 

armónico, aprovechamiento de condiciones climáticas propias del edificio y los materiales 
propuestos.  

9.9 Desarrollar un diseño con condiciones del emplazamiento, integrando el proyecto con el lugar, 
cumpliendo con las condiciones de protección con el medio, climatología de la construcción.  

9.10 Diseñar un proyecto donde se considere el análisis de condiciones de confort; calor, humedad, 
temperatura y velocidad del aire del proyecto. 

9.11 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 
 

 
10. Topógrafo 
 

10.1 Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería. 
10.2 Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas. 
10.3 Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos. 
10.4 Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 
10.5 Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos. 
10.6 Verificar que se cumpla con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía 

(calibración). 
10.7 Realizar borradores para la elaboración de planos topográficos. 
10.8 Asistir técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras. 
10.9 Revisar los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las condiciones 

pertinentes. 
10.10 Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo. 
10.11 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo -SST, 

establecidos por la organización. 
10.12 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
10.13 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
10.14 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
10.15 Referenciar los trabajos de topografía con el correspondiente proceso de georreferenciación, 

utilizando el sistema MAGNA-SIRGAS de referenciación oficial de Colombia. 
10.16 Realizar Levantamiento topográfico detallado de la infraestructura existente, determinando la 

disposición y características de las diferentes estructuras. 
10.17 Elaboración de los cálculos de la topografía levantada. 
10.18 Elaboración de los planos de los levantamientos en planta, perfiles y detalles generales de 

estructuras. 
10.19 Recopilación de la información existente referente a los levantamientos topográficos existentes. 



10.20 Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería. 
10.21 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital. 

 
11. Profesional en Presupuestos y Programación 

11.1 Participar en la formulación y evaluación del Plan Operativo de su Área. 
11.2 Formular, ejecutar y evaluar su Plan de Trabajo y otros según su competencia. 
11.3 Dirigir y coordinar con las Áreas y Equipos Técnicos, la formulación del Presupuesto, en base al 

Proyecto determinado. 
11.4 Elaborar la programación mensualización de Ingresos y Egresos según la asignación trimestral, en 

todas las fuentes de financiamiento de la Unidad Ejecutora. 
11.5 Formular las solicitudes de ampliación de Calendarios de Compromisos. 
11.6 Formular el Presupuesto Analítico de Personal de la Unidad Ejecutora, en coordinación con 

Planificación, Racionalización y Equipo de Personal. 
11.7 Participar en la formulación del Cuadro Para Asignación de Personal de la Entidad y de las 

Instituciones Educativas. 
11.8 Conocer y estudiar a fondo los diseños y las especificaciones de cada uno de los proyectos y 

especialidades: Arquitectónico, Estructural, Hidrosanitaria, Eléctrico, Bioclimático todos los que se 
deriven para la correcta culminación del proyecto para la construcción de los Centros “SACUDETE”. 

11.9 Elaborar la programación general de cada actividad a ejecutar, para dar total cumplimiento a la 
entrega de cada una de los proyectos por especialidades de acuerdo a los tiempos contractuales 
para la consultoría.  

11.10 Elaborar la programación general de cada actividad a ejecutar de cada una de las especialidades 
con sus proyectos para la futura contratación y construcción de los centros sacúdete en el país, 
teniendo en cuenta, condiciones especiales y específicas de cada sitio. 

11.11 Definir las cantidades de cada uno de los elementos, materiales y /o actividades que se requieran 
para culminar a satisfacción el proyecto. 

11.12 Realizar el Análisis de Precios Unitarios – APU- para definir el valor detallado de cada ITEM, 
incluyendo Transporte Trasiego, materiales, Mano de Obra y Maquinaria, teniendo en cuenta 
calidad, eficiencia, y costos competitivos dando cumplimiento a todo lo establecido técnica y 
normativamente.  

11.13 Realizar el análisis para definir los costos administrativos, Imprevistos si los requiriera y Utilidad.  
AIU  

11.14 Analizar e incluir los costos tributarios requeridos. 
11.15 Realizar estudio de mercado para cada Ítem y/o actividad teniendo en cuenta mínimo tres 

cotizaciones, el cual se evaluará y se tomará decisiones en conjunto con la interventoría, valorando 
calidad, tiempos de entrega y precio final competitivo.  

11.16 Definir y Condensar en un solo cuadro el presupuesto (Numero de Ítem- Actividad con su 
especificación-Unidad de medida- Valor Unitario y Valor Total) requerido para toda la obra de 
acuerdo a todos los diseños aprobados, teniendo en cuenta todos los costos directos e Indirectos 
de la Obra el cual va a ser uno de los insumos principales para realizar la solicitud de contrato para 
la ejecución del proyecto de los Centros Sacúdete  

11.17 Coordinar y asesorar técnicamente a los especialistas de cada uno de los proyectos en los 
materiales a utilizar de acuerdo al presupuesto, rubros dispuestos y costos de traslado y transporte 
de material. 

11.18 Participar en las reuniones a realizar con todo el equipo encargado del proyecto, Contratistas, 
Interventoría, Supervisores, entes territoriales, etc. 

11.19 Elaborar Informes Técnicos, de acuerdo a su especialidad Costos y Presupuestos.  
11.20 Entregar los productos debidamente firmados, tanto en físico como en digital 

 
 

12. Abogado 



 
12.1 Conocer, cumplir y hacer cumplir la normatividad general y particular de acuerdo a lo estipulado en 

los documentos técnicos propios del contrato de Interventoría como el de Obra. 
12.2 Brindar asesoría en materia jurídica, dentro de los diferentes procesos jurídicos que se puedan 

presentar en el desarrollo del contrato, como estudio de títulos, tramites y obtención de licencias, 
entre otros. 

12.3 Resolver las solicitudes y requerimientos que se presenten en el desarrollo del contrato. 
12.4 Verificar el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato para que este no se retrase injustificadamente. 
12.5 Realizar conceptos jurídicos que sean solicitados frente a procesos jurídicos que presenten en el 

desarrollo del contrato. 
12.6 Al momento de presentarse incumplimiento contractual, deberá informar a la entidad, validar 

información entregada por el contratista de obra, proyectar informes y entregar los soportes 
necesarios para dicho proceso jurídico. 

12.7 Informar al supervisor del contrato cualquier incumplimiento contractual, para lo cual deberá 

presentar el informe de presunto incumplimiento contractual, junto con la tasación de perjuicios y 

solicitar inicien las acciones pertinentes. los informes que elabore el interventor deberán ser de 

manera escrita y a través de supervisor del contrato del ICBF.  

12.8 Atender todas las observaciones que realice el ICBF frente al informe de presunto incumplimiento 

presentado, en un término máximo de tres (3) días hábiles. 

12.9 Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos 

al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe 

requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que 

resulte procedente. 

12.10 Apoyar al ICBF en la revisión de actuaciones administrativas frente a modificaciones a realizar del 
contrato de obra. 

12.11 Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento. 
12.12 Brindar acompañamiento y validar documentos que soporten los trámites para proceso de 

liquidación del contrato.  
 

13. Profesional Social 
 
13.1 Fortalecer y ayudar a las relaciones entre la comunidad y el proyecto en desarrollo en cada una 

de las regiones priorizadas de manera que se genere un mayor empoderamiento por parte de los 
beneficiarios y la comunidad aledaña, facilitando el desarrollo del objeto contractual. 

13.2 Realizar socialización oportuna y permanente de la toma de decisiones y metodología de cada 
etapa, con todos los públicos de interés de los proyectos, mediante la atención personalizada, 
recepción y seguimiento de las peticiones y quejas de los públicos de interés, y el contacto directo 
y permanente con los medios de comunicación. 

13.3 Coordinar y llevar a cabo las actividades sociales en temas ambientales si aplica de acuerdo al 
desarrollo de los proyectos. 

 
 
 

A continuación, se establecen los viajes mínimos del personal requerido  
 



Cuadro # 4  

VIAJES MÍNIMOS REQUERIDOS (Grupo 1 y 2) 

No. Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
para viajes 

Viajes estimados por cargo 

1 Director de Consultoría 2 Siete (7) viajes por grupo. 

2 Coordinador de proyectos de diseño 2 Siete (7) viajes por grupo. 

3 Arquitecto Diseñador 2 Siete (7) viajes por grupo. 

4 Especialista Estructural 2 Siete (7) viajes por grupo. 

5 Especialista Hidrosanitario 2 Siete (7) viajes por grupo. 

6 Especialista Eléctrico 2 Siete (7) viajes por grupo. 

7 Especialista en Geotecnia 2 Siete (7) viajes por grupo. 

8 Especialista Ambiental 2 Siete (7) viajes por grupo. 

9 Especialista Bioclimático 2 Siete (7) viajes por grupo. 

10 Topógrafo  2 Siete (7) viajes por grupo. 

11 Profesional en Presupuestos y Programación 0 No requiere viaje 

12 Abogado  0 No requiere viaje 

13 Profesional Social 2 Siete (7) viajes por grupo. 

 



 
 

ANEXO No. 16 CARTA DE COMPROMISO RECURSO HUMANO 
 
 
 
 
 
 

 

Bogotá D.C.,   de de 2022 

 
 

 
Señores 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

[Dirección] 

Ciudad 

 
 
 
 

Yo , domiciliado en Identificado con cédula de ciudadanía No 
  obrando en calidad de representante legal de , quien en adelante se denominará EL 
PROPONENTE, me comprometo a disponer del recurso humano requerido durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo 
estipulado dentro PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de cada uno de los perfiles dentro del presente proceso en caso de ser 
adjudicado. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Nombre o Razón Social del Proponente: 
NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
C.C. No. De 
Dirección Comercial del Proponente: 
Teléfonos: Fax: 
Ciudad: 

 
 

FIRMA: 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 3 

CARTA DE COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 



 

ANEXO No. 17 - RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL RECURSO 
HUMANO 

 
 

 
 

Bogotá D.C.,   de de 2022 

Señores 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

[Dirección] 

Ciudad 
 

 

El suscrito  , identificado con cédula de ciudadanía No.  y en calidad 
de de la  con NIT No. , de conformidad 
con lo requerido en el proceso de selección cuyo objeto es: “Realizar diagnósticos, estudios, diseños, permisos, trámites y 
obtención de licencias para construir Centros Sacúdete”., acredito la experiencia habilitante del recursos humano para el perfil 
denominado Director de Consultoría ó Coordinador de proyectos de diseño (el que aplique) . (se debe diligenciar un formato 
por profesional). 

 

 

Nombre del profesional propuesto:    
Profesión:    
C.C. No.    
Tarjeta Profesional No.    

 
 
 

Diligenciar por cada uno de los perfiles habilitantes presentados con la propuesta: 
 

IDENTIFICACIÓN 

Cargo Propuesto:  

Nombres y Apellidos:  

Tipo y N° Documento de Identidad:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 

DESCRIPCIÓN UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA OTROS 

Título Obtenido     

Institución     

Fecha de grado     

No. Tarjeta Profesional (Si se requiere)    

 

EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

FORMATO 4 

RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL RECURSO HUMANO 



 
N° 

 

Entidad 
contratante 

 

N° de 
contrato 

Objeto 
del 

contrato 

 

Rol 
desempeñado 

Fecha 
de 

inicio 

 

Fecha de 
terminación 

Fecha de 
expedición 

de la 
certificación 

Nombre de 
quien 

expide la 
certificación 

Dirección y 
teléfono 

del 
contratante 

1          

2          

3          

4          

5          

 

Atentamente, 
 

 

Firma del Representante Legal proponente 
Nombre 
C.C 

 
 

NOTA 1. Se deben anexar los siguientes documentos: 
 

• Fotocopia del diploma o acta de grado 

• Fotocopia de la tarjeta profesional con fecha de expedición o certificación donde conste la fecha de la expedición. 

• Fotocopia de la convalidación del título (para títulos otorgados en el exterior) 

• Fotocopia del documento de identificación 

• Tarjeta profesional (cuando aplique) 

• Certificaciones de contratos laborales que acrediten la experiencia habilitante requerida y demás documentos 
solicitados en el proceso y sus anexos. 

• Demas documentación requerida en el proceso. 
 

NOTA 2. El proponente deberá tener en cuenta para efectos de acreditar la experiencia mínima habilitante del recurso humano 
habilitante, todos los aspectos relacionados en el proceso en RECURSO HUMANO MÍNIMO HABILITANTE (CUMPLE O NO 
CUMPLE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo No 18 - AVAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 
 

 

 
 
 

 
Bogotá D.C.,   de de 2022 

 
 

 
Señores 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 

[Dirección] 

Ciudad 

 
 
 

Yo,  , identificado con C.C. No. , con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación colombiana, manifiesto que avalo la oferta presentada por  dentro del proceso 

de selección No. de 2022. 

 
 
 

Atentamente, 

 

 
FIRMA DEL PROFESIONAL: 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

 
DIRECCIÓN: 

 
CIUDAD: 

 
TELEFONO: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
C.C 

 

 
Nota: Este anexo deberá venir acompañado de la copia de la cédula del profesional que avala la propuesta, copia de la tarjeta profesional, 

certificación de vigencia y antecedentes disciplinarios de la profesión. 

 
 
 

 

FORMATO 5 

AVAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 



 

Anexo No. 19 – Propuesta Económica  

 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - GRUPO 1  
(Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y 

Guaviare)  

OBJETO: Realizar diagnósticos, estudios, diseños, permisos, trámites y 
obtención de licencias para construir Centros Sacúdete. (GRUPO 1) 

 

Propon
ente: 

   

Tiempo de ejecución  ---->    
 4.5   MESES APARTIR DE LA 
LEGALIZACION DEL CONTRATO 

 

CATEG
ORÍA DE 
COSTO 

DESCRIPCION  
UNI
DA
D 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 

  

Recopilación, revisión y análisis de información 
secundaria. 

UN
D 

1,00       

Estudio topográfico M2 2.530,00       

Estudio geotécnico M2 2.530,00       

Diseño Proyecto arquitectónico. M2 2.530,00       

Diseño estructural M2 2.530,00       

Diseño hidrosanitario, gas y red contra incendios M2 2.530,00       

Diseño eléctrico M2 2.530,00       

Diseños de sostenibilidad y bioclimática m2 2.530,00       

Especificaciones técnicas de obra civil. 
UN
D 

1,00       

Presupuestos y análisis de precios unitarios 
UN
D 

1,00       



Cronograma de obra 
UN
D 

1,00       

Trámites de permisos, licencias de construcción y de 
reconocimiento de las construcciones existentes 

UN
D 

1,00       

  
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS, 
TRAMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

      $ 0  

         

IMPUE
STOS 

IVA 19% $ 0  

   

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO 1   $ 0  

Reglas de la Propuesta Económica: 
1. La propuesta económica se presentará en el formato indicado y no podrá ser modificada o ajustada so pena de 
Rechazo de la propuesta.  
2. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que 
en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
3. Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
4. La NO presentación de la Propuesta Económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, implica el 
RECHAZO de la propuesta. 
5. En todo caso el valor de propuesta económica no podrá superar el total del presupuesto oficial definido ni 
podrá ser objeto de subsanación, so pena de RECHAZO. 
6. Si el proponente no indica ningún valor o indica cero (0) en algún ítems de la propuesta económica, implica el 
RECHAZO de la propuesta. 

 

 

 

  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No. 19 – Propuesta Económica  

 

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA - GRUPO 2 
(Departamentos de Arauca, Magdalena, Guajira, Cesar y Bolívar) 

 

OBJETO: Realizar diagnósticos, estudios, diseños, permisos, trámites y 
obtención de licencias para construir Centros Sacúdete. (GRUPO 2) 

 

Propon
ente: 

   

Tiempo de ejecución  ---->    
 4.5   MESES APARTIR DE LA 
LEGALIZACION DEL CONTRATO 

 

CATEG
ORÍA DE 
COSTO 

DESCRIPCION  
UNI
DA
D 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 

  

Recopilación, revisión y análisis de información 
secundaria. 

UN
D 

1,00       

Estudio topográfico M2 2.290,00       

Estudio geotécnico M2 2.290,00       

Diseño Proyecto arquitectónico. M2 2.290,00       

Diseño estructural M2 2.290,00       

Diseño hidrosanitario, gas y red contra incendios M2 2.290,00       

Diseño eléctrico M2 2.290,00       

Diseños de sostenibilidad y bioclimática M2 2.290,00       

Especificaciones técnicas de obra civil. 
UN
D 

1,00       

Presupuestos y análisis de precios unitarios 
UN
D 

1,00       

Cronograma de obra 
UN
D 

1,00       



Trámites de permisos, licencias de construcción y de 
reconocimiento de las construcciones existentes 

UN
D 

1,00       

  
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑOS, 
TRAMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

      $ 0  

         

IMPUE
STOS 

IVA 19% $ 0  

   

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO 1   $ 0  

Reglas de la Propuesta Económica: 
1. La propuesta económica se presentará en el formato indicado y no podrá ser modificada o ajustada so pena de 
Rechazo de la propuesta.  
2. Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que 
en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
3. Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
4. La NO presentación de la Propuesta Económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, implica el 
RECHAZO de la propuesta. 
5. En todo caso el valor de propuesta económica no podrá superar el total del presupuesto oficial definido ni 
podrá ser objeto de subsanación, so pena de RECHAZO. 
6. Si el proponente no indica ningún valor o indica cero (0) en algún ítems de la propuesta económica, implica el 
RECHAZO de la propuesta. 

 

 

 

  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

   

 



Anexo No. 20 - OFERTA DE EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
(PONDERABLE) 

 

 

 
SEÑOR OFERENTE: TENGA EN CUENTA QUE EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE ANEXO DEBERÁ REALIZARSE 
DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE 
SEÑALADA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Utilizando este formato, se proporciona información sobre la experiencia adicional a la experiencia específica de la proponente 
requerida en el presente proceso, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. SE DEBEN 
LLENAR TODAS LAS COLUMNAS. 

 

Se presenta a continuación la relación de certificaciones de contratos para acreditar experiencia:  
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1.         $ $ $  

2.         $ $ $  

3.         $ $ $  

VALORES TOTALES $ $ $  

*La Unión temporal o el consorcio hacen referencia a la columna numero dos (2) del mismo cuadro y no a una unión temporal 
o consorcio que se presente como proponente. 

 

Como representante legal de , certifico que esta información es real y verídica, y que se 

hace entrega de las certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el proceso de selección. 

 

 
Firma del Representante Legal 
Nombre: 
C.C. 
Proponente: 
 
 
 

FORMATO 6 

OFERTA DE EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (PONDERABLE) 



 

Anexo No. 21 - RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA DEL 
RECURSO HUMANO (PONDERABLE) 

 
 

Bogotá D.C., de de 2022 

Señores 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

[Dirección] 

Ciudad 

El suscrito  , identificado con cédula de ciudadanía No.  y en calidad 
de de la  con NIT No. , de conformidad 
con lo requerido en el proceso de selección cuyo objeto es: “Realizar diagnósticos, estudios, diseños, permisos, trámites y 
obtención de licencias para construir Centros Sacúdete”., acredito la experiencia adicional especifica del recursos humano para el 
perfil denominado Director de Consultoría ó Coordinador de proyectos de diseño (el que aplique) . (se debe diligenciar 
un formato por profesional). 

 

Nombre del profesional propuesto:    
Profesión:    
C.C. No.    
Tarjeta Profesional No.    

 
 

Diligenciar por cada uno de los perfiles habilitantes presentados con la propuesta: 
 

IDENTIFICACIÓN 

Cargo Propuesto:  

Nombres y Apellidos:  

Tipo y N° Documento de Identidad:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 

DESCRIPCIÓN UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA OTROS 

Título Obtenido     

Institución     

Fecha de grado     

No. Tarjeta Profesional (Si se requiere)    

 

EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

FORMATO 7 

RELACIÓN CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA DEL RECURSO 
HUMANO (PONDERABLE) 



 
N° 

 

Entidad 
contratante 

 

N° de 
contrato 

Objeto 
del 

contrato 

 

Rol 
desempeñado 

Fecha 
de 

inicio 

 

Fecha de 
terminación 

Fecha de 
expedición 

de la 
certificación 

Nombre de 
quien 

expide la 
certificación 

Dirección y 
teléfono 

del 
contratante 

1          

2          

3          

4          

5          

 

Atentamente, 
 
 
 

Firma del Representante Legal proponente 
Nombre 
C.C 

NOTA 1. Se deben anexar los siguientes documentos: 
 

• Fotocopia del diploma o acta de grado 

• Fotocopia de la tarjeta profesional con fecha de expedición o certificación donde conste la fecha de la expedición. 

• Fotocopia de la convalidación del título (para títulos otorgados en el exterior) 

• Fotocopia del documento de identificación 

• Tarjeta profesional (cuando aplique) 

• Certificaciones de contratos laborales que acrediten la experiencia habilitante requerida y demás documentos 
solicitados en el proceso y sus anexos. 

• Demas documentación requerida en el proceso. 
 

NOTA 2. El proponente deberá tener en cuenta para efectos de acreditar la experiencia mínima habilitante del recurso humano 
habilitante, todos los aspectos relacionados en el proceso en RECURSO HUMANO MÍNIMO HABILITANTE (CUMPLE O NO 
CUMPLE). 

 

NOTA 3. El proponente deberá tener en cuenta para efectos de acreditar la experiencia adicional a la mínima habilitante del 
recurso humano habilitante, todos los aspectos relacionados en el PROCESO EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MÍNIMA 
HABILITANTE DEL RECURSO HUMANO propuesto por el oferente, el formato se debe diligenciar de tal forma que la 
información contenida corresponda con la información soportada en las certificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Anexo No. 22 - PROTECCIÓN INDUSTRIA NACIONAL 

 

 

 
Bogotá D.C.,   de de 2022 

 

 
Señores 

FONDO COLOMBIA EN PAZ 

[Dirección] 

Ciudad 

 

Para efectos de la evaluación del factor 
referido al apoyo a la industria nacional 
y conforme a la ley, me permito indicar 

el origen del proponente y del 
recurso humano así:ORIGEN DEL 

PROPONENTE 

MARQUE CON UNA X 

En caso de que el proponente sea de origen nacional, de origen extranjero o mixto, y el extranjero 

acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 de 

la Decreto - Ley 019 de 2012. 

 

En caso de que el proponente sea de origen mixto (nacional y extranjero), y el extranjero no acredite la 

situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2.003, modificado por el artículo 51 de la Decreto 

- Ley 019 de 2012. 

 

En caso de que el proponente sea de origen extranjero y no acredite la situación de parágrafo del artículo 

1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 

 

OFRECIMIENTO DE RECURSO HUMANO MARQUE CON UNA X 

El proponente que acredite que el recurso humano ofrecido es de origen nacional, de origen extranjero 

o mixto, y el extranjero acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, 

modificado por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 

 

El proponente que acredite que el recurso humano ofrecido es de origen mixto (nacional y extranjero), 

y el extranjero no acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado 

por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 

 

El proponente que acrediten que el recurso humano ofrecido es de origen extranjero, y no acredite la 

situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 de la Decreto 

- Ley 019 de 2012. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Nombre o Razón Social del Proponente: 
NIT: 
Nombre del Representante Legal: 
C.C. No. De 
Dirección Comercial del Proponente: 
Teléfonos: Fax: 
Ciudad: 
FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 

. 

FORMATO 8 

PROTECCIÓN INDUSTRIA NACIONAL 



Anexo No. 23 - 10% DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS EN NÓMINA 
 

 

 

PROPONENTE INDIVIDUAL: 
 

Yo , domiciliado en Identificado con cédula de ciudadanía No 
  obrando en calidad de representante legal de , quien en adelante se denominará EL 
PROPONENTE, manifiesto que cuento con un mínimo del 10% de empleados vinculados en nómina en condición de 
discapacidad en atención a lo descrito en la Ley 361 de 1997, los cuales fueron contratados con un año de anterioridad a la fecha 
de cierre del presente proceso, con respecto a los cuales la entidad se compromete a mantener su condición laboral durante 
mínimo el término de duración del contrato. 

 

En constancia de lo anteriormente expuesto manifiesto que la información relacionada en este documento corresponde fiel e 
integralmente con la certificación emitida por la oficina de trabajo correspondiente. La aceptación de los compromisos descritos 
se firma en la ciudad de , a los días del mes de del . 

 
 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NÚMERO DE CÉDULA 

 
 

INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: 
 

Yo , domiciliado en Identificado con cédula de ciudadanía No 

   obrando en calidad de representante legal de , integrante de (consorcio o unión 
temporal)  manifiesto que cuento con un mínimo del 10% de empleados vinculados en nómina en condición de 
discapacidad en atención a lo descrito en la Ley 361 de 1997, los cuales fueron contratados con un año de anterioridad a la fecha 
de cierre del presente proceso con respecto a los cuales la entidad se compromete a mantener su condición laboral durante 
mínimo el término de duración del contrato. 

 

En constancia de lo anteriormente expuesto manifiesto que la información relacionada en este documento corresponde fiel e 
integralmente con la certificación emitida por la oficina de trabajo correspondiente. 

 

La aceptación de los compromisos descritos se firma en la ciudad de , a los días del mes 
de del . 

 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NÚMERO DE CÉDULA 

 
Nota 1: La acreditación de los requisitos establecidos en la norma en mención, deberán ser presentados y acreditados junto 

con la propuesta el día señalado en el cronograma del proceso. Por lo anterior y dado que estos documentos no son 

subsanables toda vez que sirven para la comparación de las ofertas en caso de empate, en el evento que se alleguen con 

posterioridad a esta fecha, no se tendrán en cuenta ni se recibirán con posterioridad a esta fecha. 

 
Nota 2: Con la anterior declaración el proponente deberá adjuntar, el respectivo Certificado expedido por el ministerio de trabajo 

en el cual acredite la condición. 

ANEXO No. 9 

10% DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS EN NÓMINA 
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