
 

 

FICHA TÉCNICA  
 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto 

Adecuación de tierras mediante la construcción de sistemas de riego 

intrapredial y otras prácticas de uso eficiente del agua, para pequeños 

productores de cultivos hortícolas en el municipio de Hacarí, Norte de 

Santander. 

Departamento(s) Norte de Santander 

Municipio(s) Hacarí 

Línea productiva Hortícola 

Familias Participantes 78 

Organización (es) 

Fortalecida (s) 
Asociación de productores Los Cedros – ASOPRODCEDROS 

Asociación de productores Villanueva – ASOPROCAVILLANUEVA 

 

 

Presupuesto total ($) 
 

$ 1.167.079.397 

 

Valor en letras 
Mil ciento sesenta y siete 
millones setenta y nueve mil 
trecientos noventa y siete pesos  
M/CTE 

 

Recursos Subcuenta PDET 

en FCP ($) 

 

$ 1.054.759.397 

Aporte y/o 

contrapartida 

comunidad ($) 

 

$ 112.320.000 

 

ID Iniciativa (s) PDET 0454344211199 

Duración del proyecto (meses) Doce (12) meses de ejecución 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Total de Familias 78 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos  

(Afro, Room e Indígenas) 
Mujeres Jóvenes 

78 77 0 16 20 

 

Características de los productores:  

En el presente proyecto se vinculan 78 participantes quienes junto con sus grupos familiares suman un total 

de 266 personas. 



 

De acuerdo con el ejercicio de caracterización adelantado se concluye que en los participantes inscritos como 

cabeza de hogar predomina la población masculina con el 80% sobre el total, frente a un 20% de mujeres, 

tendencia semejante a la información identificada por el Dane en el Censo Agropecuario 2014, para el 

municipio. 

Con respecto a la edad de la población se identifica una preponderancia de la población adulta y mayor, el 

promedio de edad es de 43,7 años aproximadamente. La mayoría de los participantes tienen edades entre los 

41 años y los 65, y entre el total de participantes tan solo 9 personas son adultas jóvenes con un promedio de 

edad de 25 años. 

Según la información publicada en el geoportal de la Unidad de Víctimas, el índice de riesgo de 

victimización para el municipio de Hacarí es de 0.629, cifra que corresponde a riesgo alto y que 

coincide con la tendencia en la región. En el proyecto, casi la totalidad de la población reporta que se 

registraron como víctimas, tan solo un (1) participante refirió no encontrarse registrado. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar prácticas de buen uso del recurso hídrico para el establecimiento de cultivos hortícolas en 

el municipio de Hacarí, Norte de Santander 

3.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema de riego eficiente para la siembra y mantenimiento de cultivos hortícolas 

de ciclo corto. 

• Brindar acompañamiento técnico agropecuario enfocado en Buenas Prácticas Agrícolas y buen 

uso de los recursos 

• Fortalecer en procesos socio-empresariales a las organizaciones de ASOPRODCEDROS y 

ASOPROCAVILLANUEVA 

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se focaliza en las veredas Los Cedros y Villanueva en el municipio de Hacarí, Norte de Santander. 

El municipio de Hacarí, que hace parte de los municipios de la subregión PDET Catatumbo, se encuentra 

situado en el departamento de Norte de Santander, se sitúa a 266 km de Cúcuta, la capital del departamento 

y limita al norte con San Calixto; al sur con La Playa de Belén y Ábrego; al este con Sardinata y al oeste con 

San Calixto y La Playa. 

 

La economía del Municipio de Hacarí gira en torno a la ganadería y la agricultura, la actividad agricultura ocupa 

el primer renglón como fuente de ingreso y capital; seguido de la ganadería. Entre los cultivos más 

representativos se encuentran el café, maíz, plátano, cacao, yuca, caña, cítricos, sin desconocer la 

representatividad que tienen otras especies agrícolas o pecuarias como: porcicultura, avicultura y piscicultura. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que aunque el municipio de Hacarí se caracteriza por presentar una 

precipitación mayor a 500 mm/año, volumen que se puede considerar adecuado para el desarrollo adecuado 



 

de la agricultura, el régimen de lluvias no se distribuye homogéneamente durante el año y por tal razón se 

presentan periodos secos en los cuales se ve limitada la producción agrícola, por lo tanto hacen necesaria la 

implementación de tecnologías enfocadas a garantizar la disponibilidad de agua en condiciones adecuadas de 

calidad y cantidad durante todo el año. 

 

 Análisis de las condiciones climatológicas territoriales en función de cultivo de frijol* 

* Cultivo hortícola más representativo en la zona 

 

Considerando que el proyecto contempla la instalación de pequeña infraestructura para el riego hortícola, se 

realiza el análisis de requerimientos con base en las condiciones técnicas definidas para el cultivo de frijol, el 

cual es uno de los principales cultivos desarrollados en el municipio y que se adapta a diferentes zonas. 

 
Características de la zona de ubicación del proyecto y requisitos del cultivo de fríjol 

Parámetro Requerimientos del cultivo 
Valor en la zona focalizada para 

ejecución del proyecto 

Topografía 
Plana, ondulada y con pendientes 

inferior a 45 grados. 

Plana, ondulada y quebrada, con 

pendientes superiores al 50%. 

Altura sobre el nivel del mar 900 – 2.700 m.s.n.m. 900 – 2.700 msnm 

Temperatura 15ºC - 27ºC 15 – 27°C 

Precipitación Mayor.500 mm/año 725 mm/año 

Humedad relativa 60% - 75% 60% - 75% 

Ph 5,5 – 6,5 5.0 - 5.5 

Textura 
Francos, Franco Arenoso, Franco 

Limosos o Franco Arcilloso. 

Francos a Franco - arcillosos., 

Moderadamente pesada 

Fertilidad Media Media a baja 

 
 
5. CONTEXTO 

 

En los sistemas de producción de hortalizas en el municipio de Hacarí, el cultivo de rotación más común es el 

frijol, con resultados favorables en términos de rendimiento (Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria - CORPOICA, 2005). La rotación de fríjol con otros cultivos facilita el manejo integrado de plagas 

y contribuye a la diversificación de la producción por la obtención de ingresos provenientes de varios renglones, 

al igual de la utilización permanente de mano de obra familiar en las labores de la unidad productiva. 

Los cultivadores identificados en el municipio de Hacarí, asociados a las organizaciones ASPRODCEDROS y 

ASOPROCAVILLANUEVA, se dedican principalmente a la producción de fríjol de las especies P. vulgaris y V. 

ungiculata, entre las que se encuentran las clases comerciales rosado zaragoza, caraota, blanco, bogotano y 

cachaco. 

Actualmente, dependiendo de la zona del municipio y la variedad de frijol, se realizan entre 1 y 2 siembras al 

año en relevo con cebolla, con una duración promedio del ciclo productivo desde siembra hasta cosecha de 

90 a 120 días. 



 

Con la implementación del presente proyecto se busca brindar una alternativa a los productores que les 

permita, a través de uso eficiente del recurso hídrico para sistemas de cultivo de ciclo corto (fríjol, ají, pepino, 

pimentón, arveja, cebolla), incrementar los niveles de productividad y competitividad de sus unidades de 

producción. 

El análisis en donde para el primer año se propone el establecimiento del cultivo de fríjol, por ser de los cultivos 

de mayor representatividad en el municipio, sin embargo, es posible que de acuerdo con la rotación de los 

cultivos alguno de los participantes vaya a establecer otro cultivo en el área seleccionada para la instalación 

del riego que es el objetivo de este proyecto. 

 
6. DESCRIPCIÓN COMPONENTES, ACTIVIDADES Y METAS 

 
En este numeral se describen los componentes y acciones a desarrollar, que surgen como resultado del proceso 
de estructuración, el cual incluyó los respectivos análisis de necesidades y de las posibles alternativas de 
solución. 

6.1. Inversión Predial – instalación de soluciones de riego 

 
De acuerdo con lo definido en el proceso de estructuración el proyecto contempla un componente de inversión 
intrapredial el cual establece implementar, en cada predio seleccionado un sistema de riego que comprende: 
 

• La adecuación de un reservorio en tierra con recubrimiento en geomembrana 

• Instalación de una red de distribución de agua desde el reservorio y hasta el cultivo 

• Instalación de un mecanismo de riego por microaspersión proyectado para 0,8 hectáreas  
 
Las actividades requeridas para la implementación de sistemas de riego, reservorios y redes de distribución de 
agua son: 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META DESCRIPCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Establecimiento de 

sistemas de riego, 

reservorios y redes de 

distribución 

Predios con 

sistemas 

instalados 

78 

Implementar en cada predio (78) un sistema de 

riego compuesto por: un reservorio construido 

en tierra para el almacenamiento de agua 

recubierto con geomembrana, una red de 

distribución de agua hasta el área de cultivo y 

un sistema de microaspersión para 0,8 

hectáreas por productor. 

Equivalente a 62,4 Has.  

78 unidades productivas 

con sistema de riego 

establecido y en 

funcionamiento.  

Capacitación en operación 

de equipos 

Eventos 

demostrativos 
3 

Realizar un evento demostrativo en cada grupo 

de capacitación en la operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego. 

(según requerimientos de las asociaciones) 

78 productores capacitados 

en la operación y 

mantenimiento de sistemas 

de riego. 

 
El sistema de riego intra-predial que se propone implementar para un área de 0,8 ha por productor, consta de 
una manguera principal de 2 pulgadas, elaborada en polietileno 50% material industrial recuperado y líneas 
laterales de riego en manguera de 1 pulgada, microaspersores en polietileno con una descarga de 164 litros 
por hora, con una presión de operación de 2 bar y sus respectivos accesorios.  
 
Para el almacenamiento de agua se requiere de un reservorio construido en tierra revestido con geomembrana 
de polietileno de alta densidad HDPE de 1,5 mm, color negro, para un volumen de almacenamiento aproximado 



 

de 109,8 m3 (1,25 m de talud x 8 m de ancho x 11 m de largo). La impermeabilización del reservorio permitirá 
al productor disponer de agua para riego en cualquier época del año, ya que la geomembrana recubre el 
reservorio evitando pérdidas de agua por infiltración en el suelo, resistencia a la tracción, al ataque de agentes 
químicos y a la radiación ultravioleta. En la siguiente figura se presenta el plano y los datos relacionados con el 
diseño del reservorio revestido con geomembrana: 

Propuesta del diseño del reservorio revestido con geomembrana HDPE 
Datos 

 

Talud (Z) 1 

Altura mayor del agua(h) 1,80 m 

Borde Libre (bl) 0,20 m 

Caudal de entrada (Qe) 5 l/s 

Ø tubería de descarga 4” 

Pendiente transversal a L del fondo 1% 

Ancho del borde de anclaje 1,00 m 

Longitud del Anclaje Subterráneo 1,00 m 

Dimensionamiento y cálculos hidráulicos 

Volumen neto de diseño 1098 m3 

Largo del Fondo (L) 7,00 m 

Ancho del Fondo (A) 4,00 m 

Área del Fondo ( b ) 28,00 m2 

Área del Espejo de agua ( B ) 80,56 m2 

Altura menor del agua ( h' ) 1,76 m 

Reduc. Volumen x pendiente (Vp) 0,57 m3 

Volumen Neto calculado 93,06 m3 

Volumen Total (con borde libre) 109,85 m3 

Área de geomembrana 

Longitud de Talud 2,83 m 

Área de Taludes 84,85 m2 

Área de Anclajes 88,00 m2 

Área neta geomembrana 200,85 m2 

 
Para la construcción del reservorio en cada uno de los predios participantes, las recomendaciones y 
necesidades técnicas son: 
 

• Selección del sitio: 

De acuerdo con (Perotti, 2004) es ideal considerar en los aspectos constructivos del reservorio el punto más 
alto de la finca, de modo que el agua pueda llegar desde este punto hasta cualquier lugar de la propiedad. Sin 
embargo, no siempre es posible tener las condiciones adecuadas para lograr lo anterior. Si la estructura solo 
puede ubicarse en un punto muy bajo, será necesario considerar la implementación de bombeo. Para regar los 
surcos de manera uniforme, es necesario que ellos (los surcos) estén paralelos a las curvas de nivel. 
 

• Topografía: 

La ubicación ideal para el reservorio es una depresión natural ancha y plana con una garganta estrecha en el 
extremo inferior, que permita embalsar el agua con una represa transversal. El sitio más económico es el que 
permite represar la mayor cantidad de agua, con profundidad suficiente, usando la represa de menor tamaño y 
con el mínimo movimiento de tierra. Deben evitarse sitios poco profundos, donde sea difícil controlar malezas, 
que podrían perjudicar la calidad del agua, debido a la descomposición de las malezas, así como áreas con 
nacientes de agua, quebradas o ríos permanentes (Salinas, 2010). 
 
Para estanques excavados se escogen áreas planas, tomando en cuenta que, por cada metro cúbico de agua 
almacenada, es preciso excavar y retirar un metro cúbico de tierra. 
 
 
 
 



 

• Textura del suelo: 

Es preferible construir los estanques en suelos de texturas arcillosas, que al compactarse adquieren cierta 
impermeabilidad y estabilidad; sin embargo, al emplear geomembrana, pueden construirse en suelos de 
texturas francas y arenosas.  
 

• Ubicación: 

Debe procurarse la ubicación más ventajosa, de acuerdo con el uso del agua, para evitar la necesidad de 
bombeo. Es ideal utilizar la gravedad para el transporte del agua, por lo que conviene ubicarlo en una zona 
elevada de la finca, pero con suficiente área de captación para llenarlo en invierno. En caso de querer utilizar 
un reservorio, cuya fuente de agua sea un techo, es conveniente ubicarlo cerca de la construcción, para reducir 
costos en las tuberías de transporte del agua (Salinas, 2010). De igual forma, el reservorio debe estar ubicado 
lo más cerca posible al lote de siembra de frijol. 
 

• Cálculo del Área de Influencia de Escorrentía: 

El área que se requiere para logar llenar el reservorio o área de influencia debe contar con al menos 3 o 5% de 
pendiente para que sea posible el escurrimiento del agua; ésta consiste en el área en la cual toda el agua de 
lluvia tiene un punto común de salida y que será aprovechada para llenar el reservorio. En muchos de los casos, 
esta área puede ser identificada en campo, pero si la extensión o la cobertura no lo permiten, puede utilizarse 
el método del parteaguas1 para lograr identificarla (Perotti, 2004).  
 
El cálculo del área de influencia se determina marcando el punto central donde se va a realizar el reservorio, 
luego, éste se ubica en la hoja cartográfica correspondiente, y se traza el área al chequear las curvas de nivel 
de manera manual, de modo que se dibuja la minicuenca de escorrentía. Para estimar el área con precisión, se 
puede utilizar un planímetro o ser asistido con programas de dibujo o sistemas de información geográfica como 
AUTOCAD o ArcGIS. 
 
La red de distribución de agua desde el reservorio hasta el sistema de riego está compuesta por una manguera 
de polietileno de 2 pulgadas, con sus respectivos acoples rápidos elaborada en polietileno 50% material 
industrial recuperado.  
 
Para el diseño de los sistemas de riego se deben considerar varios factores como: balance hídrico de la zona, 
requerimiento hídrico del cultivo, coeficiente de cultivo, tipos de fuentes hídricas, propiedades físicas del suelo, 
topografía y calidad del agua.  
 
Las partes que componen la instalación del sistema de riego por microaspersión son: 
 

• Red de distribución. 

• Micro aspersores: El alcance, el caudal y el tamaño de gota determinaran la elección de uno u otro 

modelo y la modalidad de la instalación. 

 
A continuación, se muestra una descripción de los componentes a usar para la instalación de los sistemas de 
riego en cada uno de los predios. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Manguera 2" x rollo (conducción del reservorio al sistema de riego) 100 m 1 

Manguera 2" x rollo (línea principal del sistema de riego) 100 m 1 

                                                 
1 Es la línea divisoria de aguas de un cerro o colina, normalmente se toma como parteaguas la cresta de 
los cerros. En este caso, esa sería la zona para determinar el área de captación para el reservorio. 



 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Adaptadores tipo "T" PVC 2" Unidad 8 

Adaptadores 2" a 1"1/4 PVC Unidad 80 

Manguera 1"1/4 x rollo 100 m 8 

Válvulas 1"1/4" Unidad 8 

Adaptadores tipo "T" PVC 1"1/4" Unidad 80 

Adaptadores 1"1/4 a 1" PVC Unidad 80 

Tubos PVC x 6 m de 1" Unidad 14 

Uniones “Copas” PVC 1” Unidad 80 

Tapones 1" Unidad 80 

Tapón 2" Unidad 1 

Micro aspersores 164 L/h 2 Bar Unidad 80 

Tapones 1"1/4" Unidad 8 

Geomembrana HDPE 1,5 mm  m2 160 

Componentes de los sistemas de riego. 

 

6.2. Plan de asistencia técnica integral (técnico, socio empresarial y ambiental) 
 

El plan de asistencia técnica integral del proyecto está orientado hacia el fortalecimiento y construcción conjunta 
de conocimientos y criterios integrales por parte de los productores vinculados al proyecto, así como a la 
aplicación de las medidas ambientales (plan de manejo ambiental) consideradas como resultado del ejercicio 
de  estructuración del proyecto y contenido en el documento de factibilidad y sus respectivos anexos, para la 
incorporación de tecnologías de manejo del cultivo y postcosecha con un enfoque en Buenas Prácticas 
Agrícolas, que favorezcan el uso eficiente de los recursos destinados al proceso productivo. 
 
Los principales temas seleccionados para la construcción del plan de asistencia técnica y capacitación de 
acuerdo con las necesidades productivas identificadas pretenden que los productores adquieran conocimientos 
y criterios de decisión acerca del manejo y la conservación del suelo, la utilización de prácticas de manejo del 
cultivo que favorezcan su productividad y competitividad y el manejo postcosecha para garantizar un producto 
de calidad. 
 
Como estrategia de extensión agropecuaria se plantean: 
 

• Desarrollo de, como mínimo 6 visitas de asistencia técnica integral a cada una de las unidades 
productivas definidas en el presente proyecto con periodicidad bimestral. Estas visitas comprenderán 
aspectos técnicos, socio empresariales y ambientales, las cuales se planificarán y estructurarán 
metodológicamente, utilizando como insumo la información contenida en el documento de factibilidad 
y sus anexos, sumado al análisis de necesidades adicional a realizar por el equipo técnico del proyecto 
en la fase de alistamiento. 
 

• Implementación de proceso de capacitación mediante la metodología de Escuelas de Campo para 
Agricultores – ECA (documento anexo) que, para el caso del proyecto, y de acuerdo con los 
parámetros de la misma, proyecta la conformación de tres (3) grupos de ECA y el desarrollo de seis 
(6) sesiones por cada uno de los grupos, para un total de 18 sesiones de ECA. 

 
Las temáticas a abordar en el desarrollo de las ECAS contemplarán, en función de los lineamientos 
metodológicos, aspectos técnicos, socio empresariales y ambientales, los cuales se planificarán y 
estructurarán metodológicamente utilizando como insumo la información contenida en el documento 



 

de factibilidad y sus anexos, sumado al análisis de necesidades adicional a realizar por el equipo 
técnico del proyecto en la fase de alistamiento. 
 

6.3. Fortalecimiento organizacional 
 

Un proceso organizativo fuerte ofrece ventajas a los integrantes de las organizaciones en cuanto su poder de 
negociación es mayor frente a las organizaciones que no han logrado consolidarse o a quienes adelantan 
gestiones de manera independiente, además el fortalecimiento de los lazos solidarios o cultura solidaria puede 
llegar a convertirse en un importante soporte de los productores en escenarios de crisis o inestabilidad 
económica, además su articulación a redes de orden regional o nacional puede darles ventajas en términos de 
conocimientos o experiencias que fortalezcan su trabajo y su capacidad para incidir de manera informada en 
las decisiones que impactan su entorno y su vida. 

En este sentido, teniendo en cuenta que el proyecto contempla el desarrollo de actividades con productores 
vinculados la asociación de productores Los Cedros – ASOPRODCEDROS y a la asociación de productores 
Villanueva – ASOPROCAVILLANUEVA, y que en el proceso de estructuración se adelantó un ejercicio de 
análisis de capacidades y se identificaron las necesidades, el proceso de ejecución contemplará su desarrollo 
en la implementación de, como mínimo, seis (6) talleres que se adelantarán con las juntas directivas y líderes 
sociales de las organizaciones de productores y se planificarán y estructurarán metodológicamente, utilizando 
como insumo la información contenida en el documento de factibilidad, y adicionalmente, el análisis de 
necesidades complementario que se realizará por parte del equipo técnico del proyecto en la fase de 
alistamiento. 

Resumen componentes, actividades, metas y verificables 

Componentes Actividades 
Unidad de 

medida 
Meta 

Aspectos  
relevantes 

verificable 

Inversión predial 
(Sistemas de riego) 

Establecimiento de 
sistemas de riego, 
reservorios y redes de 
distribución 

Predios con 
sistemas instalados 

78 

• Sistema por predio 
- Reservorio 
- Línea de conducción 
- Sistema de aspersión (0.8 has 

por predio) 
3  

- Acta de recibo a 
satisfacción por predio 

- Registro fotográfico por 
predio 

Capacitación en 
operación de equipos 

Eventos 
demostrativos 

3 
• Capacitación para instalación 

sesiones, 1 por grupo 

- Guía de capacitación 
- Informe de capacitación 
- Listados de asistencia 

Asistencia técnica 
integral 

Revisión y ajuste de 
plan de asistencia 
técnica integral 

Plan de Asistencia 
técnica integral 
ajustado 

1 

Incluye las siguientes temáticas: 

• Técnica 

• Socioempresarial para 
productores 

• Plan ambiental 

Documento entregado y 
aprobado 

Escuelas de Campo 
para Agricultores 
(ECAS) 

Sesiones 
realizadas 

18 

Desarrollo en cumplimiento del 
documento guía (anexo) 
Los recursos proyectados para las 
ECAS contemplan:  

- Materiales 
- Aporte para “olla comunitaria” 
- De acuerdo al número de 

familias, se proyecta la 
conformación de 3 ECA´s.  

- Protocolo por sesión ECA 
- Informe por sesión 
- Listado de asistencia 

Visitas prediales de 
asistencia técnica 
integral 

Visitas 468 

• La programación de las visitas 
se realizará de manera 
concertada con los productores 

• El protocolo de cada visita estará 
en función de fortalecer y 
realizar seguimiento a la 
temática de la respectiva sesión 
de ECA (previa)  

- Protocolo de visita 
- Record de visita 

 



 

Componentes Actividades 
Unidad de 

medida 
Meta 

Aspectos  
relevantes 

verificable 

Fortalecimiento 
organizacional 

Planes de 
Fortalecimiento 
actualizados 

Organizaciones con 
plan actualizado 

2 

La actualización del plan de 
fortalecimiento contempla: 

• Revisión y análisis de plan de 
fortalecimiento anexo a la 
factibilidad. 

• Resultados de la evaluación 
contemplada en la fase de 
alistamiento. 

Documento Plan de 
Fortalecimiento 
Organizacional 

Sesiones de 
fortalecimiento 
organizacional 

Sesiones 
realizadas 

12 

Desarrollo en cumplimiento del 
documento guía (anexo) 
 
Los recursos proyectados para los 
talleres contemplan:  

- Materiales 
- Refrigerios /almuerzos 

 
La programación de Los talleres se 
realizará de manera concertada con 
los productores 

Protocolo por taller 
Informe por taller 
Listado de asistencia 

 
 

7. EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO  
 

Cargo 

Perfil 
Formación Profesional  
Experiencia en años 

Temas de experiencia 

Funciones 

INGENIERO 
AGRÓNOMO 

Meses requeridos: 12 meses 1. Ejecutar un acompañamiento técnico integral (técnico, ambiental y 
socio empresarial), en el sistema productivo de hortalizas.  
2. Capacitar en diversos componentes del sistema productivo de 
Hortalizas, bajo metodología ECA. 
3. Realizar visitas prediales en todo lo relacionado con la instalación de 
los sistemas de riego, Buenas prácticas Agrícolas en fríjol y extensión 
rural, desde el enfoque de aprender haciendo. 
4. Conjuntamente con el profesional socio empresarial, elaborar el plan 
de asistencia técnica integral.  
5. Estructurar y ejecutar de las sesiones de ECA´S. 
6. Apoyar la estructuración del plan operativo de compras y suministro 
de bienes para los sistemas de riego. 
7. Elabora conjuntamente los productores los planes de riego y 
fertilización del cultivo de hortalizas. 

Cantidad: 1 

Formación Profesional: 
 
Ingeniero agrónomo/a o Agrónomo.  

 

EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 
Experiencia de mínimo dos (2) años en:  
1. Experiencia en instalación y manejo de sistemas de riego. 
2. implementación de Buenas Prácticas Agrícolas _ BPA.  
3. Importante tener experiencia en trabajo con comunidad rural (en 
el Catatumbo) y asociaciones de productores. 

TÉCNICO 
AGROPECUARIO 

Meses Requeridos: 12 meses 
1. Realizar visitas de asistencia técnica integrales, programadas a cada 
uno de los predios agrícolas de los participantes. 
2. Seguimiento al productor durante la implementación de las actividades 
programadas en cada uno de los componentes del proyecto (técnico, 
ambiental y socio empresarial).  
3. Elaborar informes del estado actual de los sistemas de producción, 
determinar costos de producción, supervisar la recolección y preparación 
de las diversas muestras.  
4. Reportar al ingeniero cualquier novedad que se presenten en el marco 
de la ejecución de la iniciativa.  
5. Acompañar y asesorar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos en materia de Buenas Prácticas Agrícolas.   
6. Apoyar la estructuración, implementación y logística para la 
implementación de las ECA´s; así con las entregas de materiales e 
insumos del proyecto y demás actividades de ejecución. 
7. Apoyar la elaboración del plan de asistencia técnica integral. 
8. Reportar el cumplimiento y control de las contrapartidas establecidas 
como aporte en el documento proyecto lo cual debe estar socializado en 
los comités de acompañamiento comunitario CAC. 

Cantidad: 1 

Formación Profesional: 
 
Técnico Agropecuario y/o agrícola. 

 Experiencia Profesional: 
 
Experiencia de un (1) año en: 
1. Instalación y manejo de sistemas de riego.  
2. Asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas _ BPA, en 
cultivo.   
3. Importante tener experiencia en trabajo con comunidad rural (en 
el Catatumbo) y asociaciones de productores. 

PROFESIONAL 
SOCIOEMPRESA
RIAL 

Meses Requeridos: 12 meses 1. Coordinar junto con el Ingeniero Agrónomo la estructuración y 
ejecución de las capacitaciones con la metodología ECA.  

Cantidad: 1 



 

Cargo 

Perfil 
Formación Profesional  
Experiencia en años 

Temas de experiencia 

Funciones 

Formación Profesional: 
 
Administrador de Empresas Agropecuarias y/o contador y/o 
trabajador social. 

2. Orientar las visitas a los predios de los participantes con el propósito 
de hacer recomendaciones técnicas en el marco del fortalecimiento 
socio-empresarial.  
3. Implementar el plan de mejora y acompañar a la organización en los 
procesos de mejora de capacidad organizacional, legal, financiera y 
contable.   
4. Presentar elaborar informes que reflejen el estado de intervención del 
proyecto, desde el punto de vista socio empresarial. 
5. Reportar al coordinador cualquier novedad en la ejecución del 
proyecto. 
6. Realizar el registro fotográfico del proceso para enriquecer la 
estrategia de mercadeo de los productos obtenidos.  
7. Estructurar y aplicar el plan de fortalecimiento organizacional. 

Experiencia Profesional:  
 
Experiencia de 1 año en: 
1. Trabajo con comunidad rural (en el Catatumbo) y asociaciones 
de productores. 
2. Acompañando procesos de implementación de herramientas 
contables,  cálculo de costos de producción, establecimiento de 
alianzas estratégicas y comercialización de productos 
agropecuarios. 

 
 

8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

El presupuesto detallado se anexa a la presente ficha. 
 

9. REQUISITOS NORMATIVOS 

9.1. Requerimientos de permisos o trámites ambientales  
 

• Concesión de aguas superficiales. El manejo del cultivo de productos hortícolas se realiza 

completamente en función del uso eficiente del recurso hídrico aplicado a pequeñas unidades 

productivas de agricultura familiar, que cuentan con reservorios o aljibes de agua de tipo privado, en 

época de verano, en época de lluvias el riego se hará a partir de dicha oferta hídrica. Por esta razón 

no se necesita permiso para concesión de aguas superficiales. 

• Concesión de aguas subterráneas. No se contempla el uso del recurso hídrico origen subterráneo. No 

se requiere permiso ni trámite de concesión de aguas subterráneas. 

• Permiso de vertimiento. No hay procesos agrícolas o industriales que conlleven el manejo de 

vertimientos y residuos líquidos o sólidos nocivos que puedan contaminar los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 
 

Plan de manejo Ambiental 

SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO 
DE IMPACTOS. 

Impacto que se va a 
manejar 

Pérdida parcial y temporal del recurso suelo y biodiversidad, Producción de residuos sólidos 
biodegradables 

Tipo de medida Prevención X Mitigación   Compensación   Corrección   

Objetivo 

Crear conciencia entre los productores para generar procesos de participación en la 
conservación de los recursos naturales, mediante formación y educación sobre las medidas 
de manejo propuestas en el PMA buscando prevenir los impactos provenientes de las 
actividades desarrolladas. 

Meta 
Capacitar a 78 productores de Hacarí, Norte de Santander, sobre temas ambientales e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

Descripción de la 
actividad o acción 
propuesta 

Actividad 1. 

Temas: Conocimiento de la importancia del territorio y su área de Influencia. Análisis de los 
impactos que se pueden causar en las condiciones ambientales y riesgos potenciales. 
Fragmentación del ecosistema. Afectación de acuíferos y otras fuentes hídricas. Alteración 
de las aguas y suelo por arrastre de sedimentos. Alteración del suelo por quemas. 

Actividad 2.  

Tema: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). Identificación de plagas y 
enfermedades en campo y su manejo. Control biológico. Control natural. Control cultural. 
Control mecánico 

Actividad 3.  

Protección de los recursos Suelo y Agua (manejo y protección de fuentes hídricas) 

Medidas y/o prácticas de protección y conservación del suelo, mecanismos de control de 
procesos erosivos y acciones para la conservación de nacimientos o fuentes de hídricas de 
interés. 

Las composteras como estrategia de manejo ambiental de los residuos orgánicos 
(Residuos vegetales de campo). Aspectos técnicos para la construcción de composteras y 
lombricultivos. Fabricación de abonos orgánicos y de biopreparados 

Recursos requeridos 

Personal Ingeniero agrónomo  

Materiales o 
Insumos 

Material de oficina (marcadores, papelógrafo, copias, etc.) 

Momento de 
Aplicación 

Se busca que la ejecución de las actividades sea simultánea con la de otros componentes 
(social, técnico) para lograr la integralidad de la capacitación con los modelos de Escuelas 
de Campo para Agricultores. 

  
Responsables 
  
  

Dirección Ingeniero agrónomo  

Ejecución Ingeniero agrónomo  

Seguimiento y Monitoreo Ingeniero agrónomo  

                

Indicadores de gestión 

De meta 

Número de productores participantes en los eventos de 
capacitación/ número total de beneficiarios 

Número de talleres realizados/ número programados. 

De resultados 
Medidas de manejo ambiental apropiadas y aplicadas por 
agricultor 

 

 



 

 

Capacitación manejo de residuos solidos 

 
USO Y MANEJO ADECUADO DE PLAGUICIDAS Y SUS ENVASES 

Impacto que 

se va a 

manejar 

Contaminación por residuos de baja toxicidad y producción de sólidos no biodegradables 

(empaques de pesticidas) 

Tipo de 

medida 
Prevención X Mitigación  Compensación  Corrección  

Objetivo 

1- Socializar la normatividad para el uso de agroquímicos en las labores culturales agrícolas  

2- Minimizar los riesgos derivados del uso de pesticidas y envases vacíos, evitando procesos de 

contaminación y residuos generados en el sostenimiento, cosecha y beneficio de los cultivos 

hortícolas. 

3- Apoyar a los agricultores y demás actores del proyecto en el cumplimiento del decreto 4741 y 

Resolución 693, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contribuyendo con el 

cumplimiento de los requisitos para potenciales certificaciones. 

Meta 

Capacitar 78 productores de Hacarí, Norte de Santander sobre la normatividad para uso de pesticidas. 

Realizar 1 taller sobre manejo ambiental y manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos, a los 

beneficiarios, en todas las etapas de los cultivos con entrega de material divulgativo de apoyo. 

Generar organización y crear espacios para la recuperación y devolución de envases para su 

disposición final. 

Descripción 

de la actividad 

o acción 

propuesta 

Actividad 1. Realizar un (1) taller teórico-práctico de capacitación de cuatro horas, sobre: 

Normatividad para uso de agroquímicos, uso responsable de plaguicidas, equipos de protección, 

interpretación de instrucciones, manejo adecuado de envases, separación en la fuente de los 

residuos y recolección en finca. 

Actividad 2. Realizar un (1) taller teórico-práctico de localización y adecuación del sitio para la 

recolección, (tamaño del acopio de acuerdo con la generación, señalización, pesaje y rotulado) y para 

la disposición de envases y otros residuos no biodegradables. 

Recursos 

requeridos 

Personal Ingeniero agrónomo con experiencia en procesos agroecológicos 

Materiales o 

insumos 

Material de apoyo como papel periódico, marcadores, volantes, afiches 

presentaciones, videos, bolsas y Materiales para construcción del acopio. 

Momento de 

aplicación 

Se busca que la ejecución de las actividades sea simultánea con la de otros componentes (social, 

técnico) para lograr la integralidad de la capacitación con los modelos de Escuelas de Campo. 

 

Responsables 

Dirección Ingeniero agrónomo  

Ejecución Ingeniero agrónomo  

Seguimiento y 

Monitoreo 
Ingeniero agrónomo  

Indicadores 

de gestión 

De meta 

No. de agricultores capacitados en uso seguro de plaguicidas y manejo responsable 

de sus envases y empaques. 

Programa establecido Certificación de Campo Limpio sobre devolución de envases 

utilizados 

De resultados 

2 centros de Acopio (Hacarí) adecuados por los Productores 

Cantidad, tipo y peso de los envases entregados y certificados por Campo Limpio. 

Calidad en la entrega de envases, que se refleja en el porcentaje de envases con 

triple lavado, los conformes que son limpios, sin basura empacados, marcados y 

seleccionados (separados). 

 

 



UNIDAD DE 
MEDIDA

 CANTIDAD 
TOTAL 

COSTO UNITARIO
COP$

VALOR TOTAL
COP$

Fuente 1 
(Subcuenta PDET en 

FCP)

Fuente 2
(APORTE COMUNIDAD)

1.1 Unidad 78                 $ 408.000 31.824.000$              $             31.824.000  $                                   - 

1.2 100 m 78                 $ 628.320 49.008.960$              $             49.008.960  $                                   - 

1.3 100 m 78                 $ 628.320 49.008.960$              $             49.008.960  $                                   - 
1.4 Unidad 624               $ 13.200 8.236.800$                $              8.236.800  $                                   - 
1.5 Unidad 6.240             $ 4.900 30.576.000$              $             30.576.000  $                                   - 
1.6 100 m 624               $ 360.000 224.640.000$            $           224.640.000  $                                   - 
1.7 Unidad 624               $ 16.800 10.483.200$              $             10.483.200  $                                   - 
1.8 Unidad 6.240             $ 6.320 39.436.800$              $             39.436.800  $                                   - 
1.9 Unidad 6.240             $ 2.100 13.104.000$              $             13.104.000  $                                   - 

1.10 Unidad 1.092             $ 25.200 27.518.400$              $             27.518.400  $                                   - 
1.11 Unidad 6.240             $ 950 5.928.000$                $              5.928.000  $                                   - 
1.12 Unidad 6.240             $ 1.100 6.864.000$                $              6.864.000  $                                   - 
1.13 Unidad 78                 $ 1.830 142.740$                  $                 142.740  $                                   - 
1.14 Unidad 6.240             $ 7.900 49.296.000$              $             49.296.000  $                                   - 
1.15 Unidad 624               $ 3.600 2.246.400$                $              2.246.400  $                                   - 
1.16 m2 12.480           $ 23.000 287.040.000$            $           287.040.000  $                                   - 
1.17 Hora/maquina 1.404             $ 80.000 112.320.000$            $                           -  $                   112.320.000 
1.18 promedio unidad 78                 $ 324.615 25.319.970$              $             25.319.970  $                                   - 

972.994.230$            $           860.674.230  $                   112.320.000 

2.1 Mes 12                 $ 4.500.000 54.000.000$              $             54.000.000  $                                   - 

2.2 Mes 12                 $ 3.500.000 42.000.000$              $             42.000.000  $                                   - 

2.3 Mes 12                 $ 4.500.000 54.000.000$              $             54.000.000  $                                   - 

2.4 Sesiones 18                 $ 350.000 6.300.000$                $              6.300.000 

2.5 Sesiones 12                 $ 120.000  $              1.440.000  $              1.440.000 

157.740.000$            $           157.740.000  $                                   - 

 $             36.345.167 
 $        1.054.759.397 -$                                

-$                         112.320.000$                    CONTRAPARTIDA
TOTAL PRESUPUESTO  DEL PROYECTO 1.167.079.397$                                                   

Manguera 1"1/4 x rollo
Válvulas 1"1/4"
Adaptadores tipo "T" PVC 1"1/4"
Adaptadores 1"1/4  a 1" PVC
Tubos PVC x 6 m de 1"
Uniones “Copas” PVC 1”

Técnico agropecuario Nº 1 (con experiencia en sistemas de riego) 

Profesional socioempresarial
Capacitaciones con la metodología ECA´s (3 talleres ECAS con 6 
sesiones cada una)
Sesiones taleres socio empresariales para organizaciones 
beneficiadas

Imprevistos

Subtotal Infraestructura de cultivo

 Sistemas de riego, reservorios y redes de distribución

1. Infraestructura productiva

INVERSION  DIRECTA

Subtotal equipo de acompañamiento técnico y socioempresarial

Tapones 1"
Tapón 2"
Microaspersores 164 L/h 2 Bar
Tapones 1"1/4"
Geomembrana HDPE 1,5 mm 
Excavación de reservorio
Transporte de materiales e insumos

Ingeniero Agrónomo (con experiencia en sistemas de riego) 
Equipo de acompañamiento técnico y socioempresarial
2. Acompañamiento socio organizativo, empresarial, comercial y técnico

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART

Adecuación de tierras mediante la construcción de sistemas de riego intrapredial y otras prácticas de uso
eficiente del agua, para pequeños productores de cultivos hortícolas en el municipio de Hacarí, Norte de
Santander.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Horticola

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA PRODUCTIVA

Mano de obra calificada instación de sistemas de riego intrapredial 
(0.8 Has por productor)
Manguera 2" x rollo (conducción del reservorio al sistema de riego)

Manguera 2" x rollo (línea principal del sistema de riego)
Adaptadores tipo "T" PVC 2"
Adaptadores 2" a 1"1/4 PVC


