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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. _________DE 2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-107085 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022- OPCIÓN CONVENIO 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
con el certificado expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 
Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil 
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en 
Notaria veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  

 

DEFINICIONES 
 
ACUERDO DE BASES ECONÓMICAS: Es el acuerdo que Ecopetrol S.A. celebra con un eventual proveedor con 
el objeto de acordar precios de bienes o servicios que corresponden a condiciones técnicas y comerciales 
determinadas, para una contratación posterior. El acuerdo en sí, no constituye un contrato por lo cual, no es 
fuente de obligaciones contractuales entre las partes. Su ejecución se realiza a través de órdenes de servicio 
emitidas por el funcionario autorizado de Ecopetrol S.A. 
 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para señalar el 
inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, requisitos exigidos tales como pólizas, 
certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando, en las cláusulas del contrato se 
hayan pactado. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO: Documento que concluirá 
el cierre contractual y en el que se realizará un balance económico, financiero, técnico y operativo del 
contrato, en el que se documentarán las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejarán las 
observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la voluntad tienen 
capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en el contrato. Así 
mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los aspectos no resueltos o 
solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre de mutuo acuerdo se 
denominará Acta de liquidación. 
 
Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar observaciones 
o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a firmarlo, el contratante, tiene el derecho de realizar 
un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados para los mismos fines. El 
documento de balance interno se denominará Acta de cierre y balance, documento final con el que se 
concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el Gerente del proyecto, y por el supervisor 
del contrato. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, se 
garantiza la apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 
dentro de su oferta económica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro 
del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del Contrato. 
 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 –OPCIÓN CONVENIO NIT: 830.053.105-3. 
 
CONTRATISTA/CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales 
y/o jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos de dotación de mobiliario escolar; Adicionalmente 
estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los contratos de suministro y/o dotación. 
 
CONTRIBUYENTE / FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que 
participó en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, 
a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL S.A. 
Persona Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución emitida por la 
Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto 
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de renta y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la suscripción y supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto, de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al cronograma 
general en caso de fuerza mayor, que, se limitan a lo indicado en el artículo 1.6.6.4.7 del Decreto 1147 de 
2020. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecución 
del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.  
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – establecido en el 
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente documento 
es ECOPETROL S.A. 
 
FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada y sujeta 
a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona 
de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO Será la responsable de la administración de la ejecución objeto del proyecto, 
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Para lo 
anterior, la gerencia deberá realizar la gestión contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la 
fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en 
cada contrato y el visto bueno de la interventoría. Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es 
Ecopetrol S.A. en su calidad de contribuyente de acuerdo con las disposiciones del artículo 1.6.6.4.1 del 
Decreto 1147 de 2020. 
 
GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien será la 
responsable de liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los 
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
INTERVENTORÍA/INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. 
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 1.6.6.4.3. del Decreto 1147 de 2020 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa en la 
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ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, los 
municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, las 
iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos índices de pobreza de 
acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto, los que carezcan, total 
o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios (servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén localizados en las zonas no 
interconectadas, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019 y 
los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica 
y/o social de la Nación. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 2019, Decreto 1915 de 
2017, Decreto 2469 de 2018, Decreto 1147 de 2020, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por 
Impuestos. 
 
ORDENADOR DEL GASTO Y/O FUNCIONARIO SOLICITANTE O FUNCIONARIO AUTORIZADO DE ECOPETROL: 
Es el Gerente del Proyecto. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción el acuerdo de bases económicas para 
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente 
ECOPETROL S.A. 
 
PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral 
(RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final, en articulación con los planes territoriales, en 
los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017.  instrumento de planificación participativa que 
busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto 
armado. Hacen parte 170 Municipios. 
 
PROYECTO:  Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-
, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los lineamientos técnicos 
establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, incluyendo un análisis de riesgos 
con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a 
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista 
y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.6.4.9 del Decreto 1147 de 2020. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, es la herramienta informática a través de la cual 
se gestionan los proyectos de inversión, independiente de la fuente de financiación y del nivel de gobierno. 
Este sistema es administrado por el Departamento Nacional de Planeación y en el cual se registra toda la 
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información relativa a los proyectos. 
 
SUPERVISOR: Persona natural encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del Contrato y será 
ejercido por quien disponga el Contribuyente, pudiendo ser el mismo Gerente de Obras por Impuestos. 
  

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 de 
2017 o demás normas que lo modifiquen, adicionen, o sustituyan. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El diez (10) de junio de 2022, se suscribió el Acuerdo de Bases Económicas No. 3-1-107085, entre 
Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A.- el cual tiene por objeto: “(…) SERVICIOS FIDUCIARIOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN QUE ECOPETROL 
ENCOMIENDE PARA LA GESTIÓN DE EL O LOS PROYECTOS, PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD 
ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS OPCIÓN CONVENIO. (…)” 
 

2. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO lo ejerce 
ECOPETROL S.A., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios. 
 

3. Es importante dejar expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce _____________como 
contribuyente del impuesto de renta y complementarios y la GERENCIA DEL PROYECTO la 
ejerce______________.  Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL 
PROYECTO la ejerce _____________, como contribuyente del impuesto de renta y complementarios. 
 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Autónomo___________, la 
CONTRATANTE dio apertura a la requisición abierta para competir No. ___ de 2023, la cual tiene por 
objeto la “________________________________________________________________________”  

 
5. El ________ (__) de ______ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la recepción de 

las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 
  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 
 

6. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité 
Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
_______________, conformado por ______________ identificado con NIT. __________, con un 
porcentaje de participación del (___%), ______________________, identificado con NIT. ________, 
con un porcentaje de participación del (__%) y___________________, identificado con NIT. 
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_________, con un porcentaje de participación del (__%), es apto para la asignación del proceso de 
Requisición Abierta para Competir No. ____ de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos en dicha requisición. 
 

7. El ________ (__) de _____ de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Fiducia Mercantil No______, cláusula __ numeral __, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 
emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 
 

8. EL _____ (___) de _______ de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la selección 
y posterior asignación como oferente ganador a la ________________________________. 
 

9. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por _____________, 
mediante acta de aceptación de oferta de fecha_________ ( ) de ____________ de 2023, publicada 
en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado 
proceso.  
 

10. Para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado 
de Registro Presupuestal número _____ de fecha ____ suscrito por el (la) Coordinador  de Negocios 
de la CONTRATANTE, por valor de ___________________________________________PESOS MCTE 
($_________), incluido IVA, gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los 
proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 
 

11. Para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Requisición Abierta para 

Competir Nº ____ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de matrícula de persona natural del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en 
las siguientes Cláusulas: 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 
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siguientes Cláusulas: 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Realizar la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PAJONAL – CERRO DE LAS CASAS- 
PISISI - LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE 
SUCRE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2021”. 

 
CLÁUSULA II. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
La vigencia del contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución del 
contrato el cual será de DOCE (12) meses, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación y/o cierre y balance final del 
Contrato, el cual, se establece en DOS (2) meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El Plazo del trámite de permisos ambientales, hace parte de la vigencia del contrato mas no del plazo 
de ejecución. Su término se contabilizará desde el perfeccionamiento del contrato hasta la obtención de los 
permisos. 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato, el CONTRATANTE expedirá un acta de inicio, a partir de la 
cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse sino hasta tanto 
sea realizada la sesión de inicio. Este documento será suscrito por cada una de las partes intervinientes, a 
saber, la entidad contratante, la interventoría  y el contratista. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha distintas al trámite y obtención de permisos 
ambientales que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL 
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio  una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida,  soportes del personal que va a realizar las 
actividades objeto del Contrato con copia de los formularios de afiliación o pago de dicho personal a 
la Seguridad Social Integral, la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE, cronograma 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

VIGENCIA DEL CONTRATO 

PLAZO TRÁMITE 
PERMISOS 

AMBIENTALES  

PLAZO 
ESTIMADO 
EJECUCIÓN 

PLAZO 
ESTIMADO 

LIQUIDACIÓN 

  
  

1  
   
  

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA 
PAJONAL – CERRO DE LAS CASAS- PISISI - 

LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

  
4 MESES 

    
12 MESES 2 MESES 
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detallado de obra, Documentos HLP del proyecto, APU´s, desglose de la Administración, distribución 
de frentes y Gestión del trámite de los permisos ambientales por parte del Contratista y su respectiva 
Aprobación por la Entidad Ambiental competente para la respectiva aprobación por parte de la 
interventoría. 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 
 
El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por 
terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula veintisiete Terminación Anticipada del 
presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato       es ______________________ M/CTE ($ __________________), incluido 
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de 
orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

El presente Contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad, medida o concepto 

pactado), los cuales remuneran la totalidad de las actividades y/o suministros constitutivos de su objeto, de 

conformidad con lo pactado. 

 

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos (administración, imprevistos ordinarios 

y utilidades) derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto 

del Contrato. 

  

El valor real del Contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 

ejecutadas por el CONTRATISTA a satisfacción de la INTERVENTORÍA y del CONTRATANTE, por los valores o 

precios unitarios pactados para el respectivo ítem. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el CONTRATISTA podrá modificar o adicionar el valor ofertado, toda 

vez que el presupuesto destinado para la ejecución del proyecto fue previamente aprobado por la Entidad 

Nacional Competente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se reconocerán costos adicionales relacionados con cambios de tarifas por 

vigencia; variaciones de precios del mercado por suministro de materiales; alquiler de maquinaria; mano de 

obra; transporte; combustible y tributos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez recibida la obra mediante la suscripción del Acta Entrega y Recibo definitivo 

de Obra, no se reconocerá suma de dinero adicional a los valores establecidos en el mencionado documento. 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
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El CONTRATANTE pagará al contratista el valor estimado del contrato en COLOMBIA en pesos colombianos. 
 
Dicha suma de dinero será cancelada así: 
 

• ACTAS PARCIALES MENSUALES DE OBRA: Las actas de avance y ejecución de obra deberán ser 
entregadas por EL CONTRATISTA a la INTERVENTORÍA para su aprobación. La INTERVENTORÍA 
certificará y avalará cada una de las unidades, cantidades y precios de los ítems a cobrar en la 
respectiva acta de avance de obra. EL CONTRATANTE efectuará el pago hasta por el noventa por 
ciento (90%) del valor de cada acta, y se efectuará retención del diez por ciento (10%) del valor de 
cada acta, cuyo pago estará supeditado a la suscripción del acta de liquidación  y/o cierre y balance 
final del contrato y la aprobación de la INTERVENTORÍA. 
  

Para la presentación de la última acta de obra, el CONTRATISTA debe anexar el acta entrega y recibo definitivo 
de obra, debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA según lo disponga la normatividad 
aplicable. 
 

• ÚLTIMO PAGO: El diez por ciento (10%) retenido de cada acta parcial mensual de obra se cancelará 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del CONTRATANTE y la 
INTERVENTORÍA del acta de liquidación final de obra y/o cierre y balance final del Contrato, de 
conformidad con lo señalado en la presente cláusula y en la cláusula de liquidación y/o cierre y 
balance final del contrato. Dicha información será verificada por la GERENCIA y se procederá a dar 
visto bueno para el trámite de la cuenta por parte de la INTERVENTORÍA. 

 
Nota1: Para realizar cada pago se realizarán cortes al final de cada mes, verificándose el avance de ejecución 
parcial de la obra de acuerdo con el cronograma. Para la aprobación de cada acta parcial de avance de obra, 
se debe contar con recibido a satisfacción y el visto bueno o aprobación del valor a pagar por parte de la 
INTERVENTORÍA 
 
Nota 2: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del 
trabajo individual, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 
Nota 3: La fecha de la factura deberá estar dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los 
soportes requeridos. En caso de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de 
comunicado o pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obligaciones correspondientes a la gestión ambiental del proyecto, serán 
pagados a través del PAGA y PGIO, de acuerdo con lo establecido en el anexo No. 1 -Especificaciones 
Técnicas numerales 7.14, 7.15. y 7.16 Permisos ambientales, implementación Plan de adaptación de la 
guía ambiental y Plan de manejo de tránsito PMT (PAGA, PGIO y PMT). 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago restante correspondiente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, que se realizará contra la liquidación y/o cierre y balance final del 
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contrato. Este pago no está sujeto a la periodicidad de corte mensual, es decir procederá en el momento en 
que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORÍA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE del proyecto radicada con la 
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, certificación 
escrita INTERVENTOR del contrato, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a. El CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORÍA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al último 
día de cada mes el informe de avance mensual.  

b. El INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 
al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no está de acuerdo con el contenido del informe, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA deberá remitir el informe 
nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán y una vez se reciba el informe corregido 
continuará el computo de los términos desde el momento en que el INTERVENTOR reciba el informe a 
satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el 
GERENTE del proyecto los documentos de pago. 

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendrá 5 
días hábiles para realizar el pago.  

 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos se interrumpirán hasta el momento en que 
el Contratista subsane la información.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud 
ante el INTERVENTOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe y aprobación del valor a pagar. 
El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 OPCIÓN CONVENIO, NIT 830.053.105-3; el 
CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado 
a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con visto bueno soportado 
por escrito por la INTERVENTORÍA. 
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c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud 
en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar. 
Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 
 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego 
de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el trámite de pago 
correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de 
requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de 
información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las fechas y horas 
establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que 
maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones particulares (entrega física, 
tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA (impuestos, 
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las 
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y el 
Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, 
pensiones y ARL.   
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no 
se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término se 
interrumpirá hasta la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma 
y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
instrucción de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte 
del CONTRATISTA al INTERVENTOR. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que se 
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, además de las que se desprendan de este documento, de 
cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.  
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la siguiente información sobre 
sus proveedores:  
 
- Nombre o razón social  
- Documento de identidad o NIT  
- Bienes o servicios adquiridos del proveedor  
- Valor de los bienes o servicios  
- Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA (pagos 
realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago).  
 

2. Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, la siguiente información 
sobre su personal de obra y administrativo:  
 

- Relación de personal nuevo que haya ingresado  

- Certificado de examen de ingreso 

- Documento soporte de la entrega de dotación y elementos de protección personal 

- Relación de personal que haya sido retirado  

- Certificado de exámenes de egreso 

- Desprendibles de pago de nómina quincenal o mensual de acuerdo con lo convenido  

- Paz y salvo de pago de liquidación y prestaciones sociales firmado por el trabajador y demás 
documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral de acuerdo 
con la normativa legal vigente. 

 
3. En desarrollo de su autonomía administrativa, atender y manejar las relaciones que con ocasión del 

Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a 
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar y 
que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención del CONTRATANTE, a menos que el 
Interventor considere conveniente su participación.  
 

4. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el 
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en riesgo 
el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente 
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al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto 
cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos, el Interventor concertará con el 
CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones 
adecuadas para la ejecución contractual.  
 

5. El Contratista se compromete a contratar la mano de obra nacional conforme a su ofrecimiento efectuado 
en la requisición abierta para competir que dio origen al presente contrato. En caso de incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a que la Contratante haga efectivas las sanciones previstas en el presente 
Contrato. 

 
6. El contratista se compromete a responder y ser solidario con los pagos de seguridad social, parafiscales y 

salarios del personal de los subcontratistas que hagan parte de la ejecución de la obra, en caso de que el 
subcontratista no cumpla con sus obligaciones de pago. 

 
7. El contratista se compromete a tener en el sitio de la obra el personal y equipo mínimos descrito en el 

anexo técnico del presente contrato. 
 

8. El Contratista se compromete a contratar la mano de obra nacional conforme a su ofrecimiento efectuado 
en la Requisición que dio origen al presente contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a que la Contratante haga efectivas las sanciones previstas en el presente Contrato 

 
9. Informar y gestionar junto con la Interventoría y la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias 

en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al Contratante 
sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación 
en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 
Nacional Competente 

 
10. Presentar informes semanales de acuerdo con el contenido descrito en el anexo especificaciones técnicas 

en el día hábil semanal concertado con interventoría. 
 

11. Dar oportuna respuesta y tramite a las solicitudes, PQR’s y reclamos que realicen los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

 
12. El contratista se compromete a mantener actualizado el repositorio de información del proyecto, el cual 

podrá ser consultado en cualquier momento por la gerencia del proyecto 
 

13. Presentar a la interventoría las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas debidamente 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
jurídica. 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
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1. El Contratista será el responsable ejecutar actividades propias objeto del presente contrato, garantizando 
su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas 
por el Conflicto Armado –ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el 
cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Así mismo, deberá cumplir las 
obligaciones establecidas en el Decreto 1147 de 2020, sus normas complementarias y el Manual Operativo 
de Obras por Impuestos expedido por la ART. 
 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
los Documentos del Proceso de contratación. 

 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Especificaciones técnicas, 

términos de referencia y demás Documentos del Proceso. 
 

4. Dar a conocer a la Interventoría y Supervisor cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 

5. Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el 
Interventor, con las Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS y normas de ensayo 
para materiales de carreteras del INVIAS. 

 
6. El Contratista deberá realizar la reunión de socialización antes del inicio de las obras, para lo cual se definirá 

previamente con la Interventoría y la Gerencia, la información que se va a presentar a la comunidad 
incluyendo los procedimientos o medidas que se van a implementar para reducir y mitigar los impactos 
del proyecto en el área de influencia. 

 
7. El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas 

revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así 
mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra (As-Built), como requisito previo a la 
suscripción del acta de liquidación del contrato. 

 
8. El Contratista se obliga a suministrar y colocar a su costo, en un término máximo de quince (15) días 

calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en la obra que 
adelanta a través del Contratante, de acuerdo con la Resolución vigente con relación a las vallas 
informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte. 

 
9. Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el Contratista 

por cuenta de la administración del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el anexo de especificaciones 
generales de construcción de carreteras del INVIAS 2013, y se registrarán en carteras adecuadas, una copia 
de las cuales deberá ser entregada a la Interventoría cuando ésta la solicite. El Contratista será responsable 
por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y de referencia de topografía. Se 
asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter obligatorio por 
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parte del Contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. (Este 
numeral aplica cuando no tengo línea en el presupuesto, de localización y replanteo). 

 
10. El Contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras y hasta la entrega final y recibo 

de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El Contratista a través de su representante 
legal y director de obra se obliga a estar disponible cuando se le requiera por parte de la Gerencia y/o 
Interventoría. De igual forma, se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos a través de 
un Ingeniero Residente o mantener al frente de los mismos un Ingeniero director, y/o los ingenieros que 
fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en los Términos de Referencia y sus anexos, personal que 
debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato. El Contratante o la Gerencia se reservan el derecho de exigir, por escrito, al 
Contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al 
Contratista para elevar ningún reclamo contra el Contratante. Sin embargo, el personal mínimo y su 
dedicación están establecido en el numeral 12. personal mínimo requerido para el desarrollo del proyecto 
contenido en el anexo técnico. 
 

11. La Interventoría o la Gerencia podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido 
y en el plazo razonable que el solicitante haya fijado. 

 
12. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 
 

13. El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios 
y prestaciones sociales, de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y 
empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
Contratante y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  El Contratista se obliga a efectuar los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF), so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 
Interventor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las 
obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en las normas vigentes relacionadas en 
materia laboral. El contratista se obliga a presentar al interventor la planilla de pagos del personal directo, 
subcontratistas, proveedores y demás que interfieran en el proyecto, más tardar al día siguiente de la 
fecha máxima para el pago de la obligación. 
 

14. EL CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto 1443 de 2014), situación que deberá ser verificada por el 
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Interventor al inicio del trabajo y periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 
y la Resolución 666 de 2020. 
 

15. El Contratante ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un Interventor, quien 
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. El Interventor ejercerá, 
en nombre del Contratante, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración de este. 
 

16. Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al Contratante, 
para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en 
construcción, el Contratista está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo 
con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia, así como lo consignado en el plan de 
manejo de tránsito. Desde ese momento el Contratista es el único responsable en el sector contratado de 
la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El contratista deberá señalizar, Mejorar, 
ampliar o complementar la señalización en los sitios de trabajo en un plazo máximo de 1 día, una vez 
recibida la observación por parte de la interventoría, so pena de incurrir en incumplimiento de este 
requisito. La interventoría tendrá la facultad de suspender la obra si no se da cumplimiento a la 
señalización. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato causará al Contratista 
las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la 
construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. El Contratista asumirá todos los costos 
requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del Plan de Manejo de 
Tránsito, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización 
- Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la 
Resolución vigente con relación a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del 
Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de obra que 
tenga el Contratista. El Contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a 
este respecto tenga el Contratante y sus códigos de construcción vigentes. 

17. El Contratista deberá respetar la geometría en planta existente al igual que los anchos de carril, calzadas, 
separadores y las rasantes del eje de la vía. 
 

18. El Contratista deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que existan. 
 

19. El Contratista debe garantizar el tránsito en el Municipio de acuerdo con el PMT viabilizado en la 
estructuración del proyecto y aprobado por la entidad territorial, y es su obligación implementar toda la 
señalización, personal y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y 
deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el “Manual de Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo Rutas de Colombia” año 2015, adoptado por el Ministerio de 
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Transporte, o las normas que contemple el Municipio y las demás que lo modifiquen, adicionen y 
sustituyan.  
 

20. El Contratista deberá garantizar un resultado óptimo de los trabajos, para ello presentará un Plan de 
Calidad en donde se incluyan las frecuencias de inspección y ensayos; dichos ensayos serán soporte para 
el recibo a satisfacción de los trabajos y deben acompañar las actas parciales de recibo. 
 

21. El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 
entregará a la Interventoría los resultados de estos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 
de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La 
verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de esta. 

 
22. El Contratista deberá atender los imprevistos que se puedan presentar en los sitios que se encuentren 

dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le 
solicitará por escrito al Contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios y/o diseños y/o 
cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista asumiendo los costos dentro de su 
administración, y posteriormente deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el 
Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o 
cálculos  adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aval, para posteriormente presentarlos al 
Contratante para la aprobación de los mismos.  

 
23. El Contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya 

demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las 
operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o 
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 
 

24. En el evento en que el Contratista deba realizar el transporte y acopio del material de fresado que no haya 

sido utilizado en la conformación de la estructura de pavimento de la obra, tendrá a cargo gestionar ante 

la autoridad competente, la determinación del sitio de disposición y acopio de este material. 

 
25. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. 
Si así no procediere el Contratista, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las 
partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará 
este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

 
 

26. El Interventor podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, 
o procesos constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro 
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra 
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de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por procesos 
constructivos o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del 
Contratista. Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 
defectuosos.  

 
 

27. Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la obra, deberán estar en 
perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo 
por ejecutar. La Gerencia o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el 
reemplazo o reparación por cuenta del Contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que 
a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el 
personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Para la fabricación del concreto hidráulico, 
si el Contratista estima usar mezcladora portátil (trompos) estos deberán estar equipados con guardas de 
protección en el volante y en los engranes del cuerpo de la mezcladora. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de 
las obras. El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados plasmados en los 
Términos de Referencia, sus anexos y matriz de riesgos. Por lo anterior, el Contratista debe elaborar y 
presentar el plan de gestión de riesgos a la Interventoría para su aprobación y seguimiento. 
 

28. El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados plasmados en los Términos 
de Referencia, sus anexos y matriz de riesgos.  
 

29. El Contratista y el Interventor son responsables de la adecuada programación de las obras dentro de los 
recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el 
contrato queden obras inconclusas. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no 
estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas. 
 

30. El Contratista deberá dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local no calificada y maquinaria 
pesada (volquetas), utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo y en lo 
posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos y atendiendo 
la normatividad laboral vigente. El Contratante a través de la Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto 
en este numeral mediante los informes mensuales de generación de empleo. 
 

31. Durante todo el tiempo de desarrollo de los trabajos de la obra es obligación del Contratista mantener el 
aseo general de la obra, orden, protección y correcta disposición en el almacenamiento de insumos y 
materiales y retiro oportuno de los escombros y sobrantes de obra.  
 

32. El contratista debe asegurar el cumplimiento de los lineamientos del protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de epidemias o pandemias que sean decretadas por 

el Gobierno Nacional, y propenderá con la toma de acciones para el control de contagios del Coronavirus 

COVID-19. 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 
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1. Tramitar ante las entidades la obtención de los permisos ambientales que se requieran para la ejecución 
del objeto del contrato. 

2. Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos 
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual 

3. CONTRATISTA debe presentar los documentos para solicitar los permisos ambientales dentro de los plazos 
establecidos por las autoridades competentes para tal fin. En caso de requerirse permisos ambientales 
para la construcción de alguna o todas las obras, La INTERVENTORÍA deberá estar pendiente de que las 
mismas no se inicien sin el respectivo permiso ambiental. 

4. El contratista deberá realizar las compensaciones derivadas del trámite de permisos. 
5. El contratista deberá cerrar los tramites, por lo cual para la liquidación del presente contrato deberá estar 

a paz y salvo con los permisos ambientales y no debe a ver ningún pasivo ambiental que impida la entrega 
del proyecto a la ENC. 

6. El contratista debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 
carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita 
obtenerlos en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 

7. En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, así como la 
imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista será sujeto de la aplicación de 
las sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para la correcta ejecución 
del proyecto; el oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa. 

8. Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental 
y a las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, 
programas y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo 
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las 
autoridades ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como 
soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, del Manual de 
Interventoría de obra pública vigente. 

9. El contratista es responsable de entregar para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta 
a la Subdirección de Sostenibilidad – SS de INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se 
identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir 
de la fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA, 
entrega del PAGA, obtención de permisos, entrega de informes de avance a la gestión ambiental, ejecución 
de cada ficha, y demás gestiones relacionadas con el área ambiental) con su cronograma factible de 
ejecución. Dicho plan de trabajo de requerirse su actualización por el desarrollo del proyecto deberá ser 
remitido de nuevo al Instituto bajo aprobación de interventoría con la correspondiente justificación del 
cambio en su desarrollo. 

10. El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y 
formatos que integran el Manual de Interventoría, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 
Resolución 09337 del 30 de Diciembre de 2016, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las 
actividades de seguimiento, control y coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, 
social y predial desarrollada por el contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes. 

11. El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o 
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de los 
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mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las 
acciones pertinentes. 

12. El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición del Manual 
de Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o 
medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción 
de la obra. Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación expedida por la 
Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a 
cargo de dicho contrato, así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas 
derivadas del objeto contractual. 

13. Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas 
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 
de 2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún 
concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas 
resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos 
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental 
competente en el acto administrativo que las imponga. 

 
OBLIGACIONES HSE  
 

1. El CONTRATISTA es el único responsable ante el CONTRATANTE y ante las autoridades internacionales, 
nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en HSE (Health, Safety and 
Environmental) del estudio, que adquiere con ocasión de este contrato y a desarrollar y asegurar para el 
Contrato lo establecido en el marco legal colombiano en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST).  

2. Estos requisitos y responsabilidades aquí contenidos deben ser extendidos a sus Subcontratistas, por lo 
cual, sin lugar a excepción cualquier subcontrato debe incluir y cumplir los mismos requisitos del Contrato 
principal en requerimientos HSE del estudio y los trabajadores.  

3. El CONTRATISTA es el responsable exclusivo por cualquier incumplimiento HSE del estudio y en relación 
con el SG-SST con sus trabajadores, comunidades vecinas, autoridades gubernamentales, subcontratistas 
y el medio ambiente.   

4. El CONTRATISTA enfocará sus actividades HSE del estudio y del SG-SST, a la prevención de incidentes y a 
la protección de las personas, ambiente e instalaciones, infraestructura y entorno, contra los riesgos 
relacionados con agentes químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, de seguridad (eléctricos, mecánicos, 
locativos, físico-químico, entre otros), psicosociales y otros contemplados por ley  n Colombia. 

5. El CONTRATISTA mantendrá disponible para verificación de la Interventoría y/o Supervisor en caso de que 
lo estime conveniente: 

• La identificación de los peligro que pudieran afectar la integridad de los trabajadores en el 
contrato, el ambiente y/o infraestructura; valoración de los riesgos y establecimiento de las 
medidas de control que implementará en el desarrollo del Contrato; a través de herramientas 
como los panoramas de factores de riesgos. 

• Los certificados de aptitud para el trabajo de cada trabajador, emitido por médico especialista en 
Salud Ocupacional, acorde a la ley colombiana. 

• El Plan de Emergencia para el cubrimiento de todos los riesgos identificados en las actividades a 
realizar. El CONTRATISTA asegurará la disposición del personal necesario para las actividades de 
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preparación y respuesta a emergencias en el desarrollo de sus actividades,  acorde  con  los  
requerimientos  legales;  y  designará  y  preparar  a  su  personal brigadista para cumplir esta 
función. El CONTRATISTA debe contar con los equipos, insumos y logística necesarios para poder 
cumplir las actividades de planeación, preparación y respuesta a emergencias definidas en su Plan 
de Emergencia. 

6. Adicionalmente, el CONTRATISTA:  i. Asegurará que el sistema de control del trabajo (permisos de 
trabajo/análisis de riesgos) sea aplicable al objeto del servicio. ii. Mantendrá sus instalaciones y equipos 
en óptimas condiciones de orden y aseo, asegurando la gestión adecuada de productos químicos que tenga 
a su cargo, y la evacuación de los residuos previamente separados y clasificados a los sitios de disposición 
final autorizados. iii. Proveerá y mantendrá los lugares de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la legislación. ix. Establecerá pausas activas obligatorias a los 
trabajadores que laboren frente a video terminales y asegurará las condiciones ergonómicas de los puestos 
de trabajo, suministrando entre otros,  

7. El CONTRATISTA acepta que será evaluado en los aspectos de HSE de conformidad con el procedimiento 
vigente en Ecopetrol.   

8. El CONTRATISTA reconoce que será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que 
se llegare a presentar por causa suya o de sus trabajadores, dependientes o Subcontratistas en el aire, las 
aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal, o la polución o daño en carreteras, vías internas, 
calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como 
consecuencia del desarrollo de sus labore. 

9. El CONTRATISTA deberá proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a 
salvo a las personas y a terceros, respondiendo directamente por los daños que ocasione en desarrollo del 
Contrato, para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin perjuicio de las garantías 
otorgadas en desarrollo del Contrato.  Evitará cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la 
comunidad o a ECOPETROL y sus trabajadores 

OBLIGACIONES SOCIALES  

1. El contratista se compromete a realizar previo al inicio de la ejecución de la obra, toda la gestión social 
correspondiente a elaboración de las actas de vecindad. 

2. El contratista se compromete a crear mediante la caja de compensación o mediante el medio electrónico, 
las plataformas públicas de empleo, o de divulgación que considere, donde las personas interesadas en 
trabajar en el proyecto puedan enviar sus hojas de vida.  

3. El contratista se compromete a realizar visitas periódicas a los predios aledaños al proyecto a los cuales se 
les realizó acta de vecindad, con el fin de verificar el estado físico de los predios para llevar un control del 
impacto de la obra sobre las estructuras existentes. 

4. El contratista se compromete a establecer mediante un buzón de quejas y reclamos, un sistema para la 
atención del ciudadano el cual permite la atención oportuna y eficaz de las solicitudes, inquietudes, 
sugerencias quejas y/o reclamos de la comunidad.  

5. Desarrollar acciones de capacitación comunitaria para promover la sostenibilidad del proyecto por parte 
de las comunidades beneficiarias.  

6. El contratista se compromete a notificarle de manera oportuna tanto a la alcaldía del municipio como a la 
comunidad, de los cierres viales programados que, de acuerdo con la programación de obra establecida, 
se deben programar con antelación y ser socializados 
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7. El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del PMT en la zona de influencia de la obra, 
mediante un trabajo en conjunto con el área técnica se deben realizar divulgaciones, informando a la 
comunidad la disposición de las vías alternas para el correcto desplazamiento de la comunidad en la zona.  
 

CLÁUSULA VII. INTERVENTORÍA  
 
El presente contrato de obra contará con una interventoría, quien ejercerá un control integral sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración de este.  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría 
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá 
y asesorará a la ENC y al Contribuyente en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, 
socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así 
mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o 
administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional.  
 
El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones 
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla 
con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de 
las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte 
del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría.  
 
El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, sociales, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o 
modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en 
el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato.  
 
EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para el Contratante y el Contribuyente.  
 
El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos 
y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la 
Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de 
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. 
cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del 
interventor.  
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La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en 
la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. 
 
 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACIÓN 
 
El CONTRATANTE, aplicará en virtud de la ejecución del presente Contrato los principios éticos de la entidad 
CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa y sus 
operaciones. 

 
Por lo anterior, se tendrá en cuenta el Código de Ética y Conducta que integra las reglas que definen los 
estándares de comportamiento esperados, que guían la forma de proceder de ECOPETROL, las compañías del 
Grupo y de todos los destinatarios del Código. 

 
ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Código en manuales, guías, procedimientos, instructivos y 
formatos, disposiciones que, además de definir parámetros de prevención y mitigación de riesgos, permiten 
ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, 
financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y éticos, inhabilidades, 
incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre y leal competencia, 
y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias. 

 
Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere que el 
CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:  
 

1) Cumplimiento del Código de Buen Gobierno, del Código de Ética y Conducta, y la normativa interna 
relativa a temas éticos y de cumplimiento: 
 

a. El CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Código de Buen Gobierno y el Código de 
Ética y Conducta empresarial, así como los manuales, guías, procedimientos, instructivos y formatos 
de ética y cumplimiento orientados a la prevención de hechos de corrupción, soborno, fraude, lavado 
de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés o éticos, 
inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL»), 
captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre y leal competencia, que los ha 
revisado, los entiende y, en consecuencia, se obliga a aplicarlos. La presentación de la oferta y 
suscripción del respectivo Contrato o acuerdo comercial implica adhesión incondicional a dichos 
lineamientos. 

b. Al momento de participar en el proceso de elaboración del Contrato y con la suscripción del mismo, 
el CONTRATISTA, además de aceptar la adhesión incondicional a estas normas o las que las 
modifiquen, promete atender los parámetros contenidos en ellas y a no incurrir o permitir con su 
actuación que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos de corrupción, soborno, 
fraude, lavado de activos, financiación al terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflicto de interés 
o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de dineros del público, 
violaciones a la libre y leal competencia. También se compromete a actuar en forma transparente, 
bajo los principios éticos de integridad, responsabilidad, respeto y compromiso con la vida. 
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c. El CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los lineamientos 
de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultará en la página web de ECOPETROL. El 
CONTRATISTA declara que socializará los mismos a sus empleados, subcontratistas (si ECOPETROL 
autorizare dicha subcontratación) y a terceros que realicen servicios en relación con el objeto de este 
Contrato. El CONTRATISTA se obliga a asegurar que dichos empleados, subcontratistas (si 
ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y terceros entienden los contenidos de los 
lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en dichos instrumentos y que cumplirán con sus 
requisitos en la realización de todas las actividades del presente Contrato. 

d. El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecución del 
Contrato para la realización de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se tenga 
conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o países que se 
encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC 
por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas. 
 

2) Cumplimiento con las leyes antisoborno:   
 

a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno que 
aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitándose a la Ley de los Estados 
Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016 
(Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas que la sustituyan, 
adicionen o modifiquen. Específicamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer, 
prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser 
de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, 
viajes, comidas, entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales 
nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta 
cualquier acto o decisión en favor del CONTRATISTA y/o ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a 
actuar o dejar de actuar en violación de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente en un 
acto o decisión de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un negocio u obtener 
cualquier otra ventaja indebida en relación con este Contrato. También se compromete a no ofrecer 
regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa interna. 

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de influencia 
para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trámite o a dar, ofrecer o recibir, 
directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, administradores, 
proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o 
familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, 
viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por ello). 

 
3) Contabilidad y controles internos:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle 

razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relación 
con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL. 
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b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad interna 
suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente: 
 

i. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se realicen de conformidad con 
lo previsto en éste; 

ii. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se registren en debida forma para 
la preparación de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener 
la contabilidad de los activos. 
 

c. Para los fines de esta sección, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan 
que brindan satisfacción a autoridades competentes en la realización de sus propios asuntos. 
 

4) Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente público, declara que ninguno 
de sus dueños, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el desarrollo y 
ejecución del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es pariente de un 
funcionario gubernamental nacional o extranjero1. En caso de algún cambio, el CONTRATISTA se 
compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera inmediata.   
 

5) Reuniones – relacionamiento con funcionarios del Gobierno:  
 
El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones 
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental, 
nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con 
antelación y sin obtener la aprobación previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el 
CONTRATISTA sea una entidad pública, esta cláusula se entenderá frente a funcionarios ajenos a los 
involucrados directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo. 
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de 
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o 
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de 
ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar 
algún acto, omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a 
obtener o retener negocios o facilitar un trámite en relación con el Contrato. 
El CONTRATISTA se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones 
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer 
grado civil. 

6) Derecho de auditoría: 
 

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendrá  derecho a realizar 

 
1 Funcionario Gubernamental o Funcionario Público: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento 
o agencia federal, regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno 

extranjero, cualquier funcionario de un partido político extranjero, candidato a cargo político extranjero, funcionario o empleado de una 

organización internacional pública, persona actuando en calidad oficial por, o a nombre de, cualquiera de estas entidades. 
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verificaciones administrativas, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y sobre 
cualquier tercero que preste servicios en relación con el objeto de este Contrato (proveedores o 
subcontratistas), así como a revisar la información que ECOPETROL estime pertinente para verificar 
cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» 
contenidas en la normativa referida en esta cláusula, los términos y condiciones de este Contrato, en 
lo relativo a la ejecución del mismo. El CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a ECOPETROL 
toda información necesaria para estos fines.  

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberán pactar la facultad de realizar verificaciones 
administrativas, supervisión, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros de 
contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar labores 
del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el cumplimiento de las 
actividades asignadas.  
 

7) Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:  
 

a. El CONTRATISTA declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la 
suscripción del Contrato y se obliga a evitar cualquier situación o circunstancia que pueda constituir 
un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Código de Ética y Conducta, 
inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una prohibición, y a no dar lugar a hechos que puedan 
generar escenarios de percepción de poca transparencia, a la luz de la normativa –nacional, 
internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.  

 
b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, 

cualquier tipo de relación comercial privada con su cónyuge, compañero o compañera permanente o 
parientes hasta el cuarto  grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios 
de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, 
primero civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores públicos, vulnerando la 
reglamentación en materia de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades. 

 
8) Obligación de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las 

personas vinculadas a la ejecución del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o 
situación que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, 
conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una norma nacional o 
internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se obliga –sin 
perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a 
través del canal de denuncias de ECOPETROL http://lineaetica.ecopetrol.com.co.  
 

9) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrollo y 
ejecución del Contrato se hará por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de una 
institución financiera designada por éste en el país donde presta sus servicios.  
Se prohíbe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohíbe el pago indirecto a 
un tercero.  

10) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos 

http://lineaetica.ecopetrol.com.co/


 
CONTRATO DE OBRA No. _______-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022- OPCIÓN CONVENIO  
Y ____________ CON NIT ________________ 

 

Página 27 de 54 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con los 
«lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta cláusula, (ii) que no ha dado, 
prometido, ofrecido o autorizado ningún pago indebido en violación del presente Contrato, (iii) que 
no tiene conocimiento de ningún pago hecho en violación de este Contrato y, (iv) que diligenciará los 
formatos de ética y cumplimiento que se exijan.  
 

11) Derecho de terminación por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente que 
cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los «lineamientos de 
ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho mención, constituirá causal suficiente 
para que ECOPETROL pueda dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a 
indemnización alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, 
administrativas y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los 
riesgos a que hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminación del Contrato 
contempladas en el Código de Ética y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en 
la página web de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y convenios con ECOPETROL y las 
compañías del Grupo, los cuales podrán terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho 
Código, sin lugar a indemnización. 
 

12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizará el nombre, marca, 
enseña, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o propios ni 
tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilícitos. En ningún caso 
difundirá, utilizando el nombre, marca o enseña de ECOPETROL, información inexacta. El 
CONTRATISTA debe abstenerse de difundir información que afecte la imagen de ECOPETROL o de 
otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados. 

 
13) Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las que 

contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80 de 1993, 
Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-I-003, o las 
disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendrá de vincular, para efectos de la 
ejecución del Contrato y realización de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del 
mismo, a ex-servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o 
negocios durante el desempeño de sus funciones como servidores públicos. Con este propósito el 
CONTRATISTA solicitará al exservidor de ECOPETROL que pretenda vincular, una declaración formal 
de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad 
prevista en la ley y/o en las normas internas de ECOPETROL e informará de inmediato al 
administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento sobre 
dicha manifestación.  
 

14) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier información o dato que le sea 
entregado por ECOPETROL y guardará la debida reserva y confidencialidad de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Único 1074 de 2015 y demás reglas internas de la 
empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas en 
la ejecución del Contrato cumpla con la misma obligación de confidencialidad. 
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Con la suscripción de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones se 
extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y que su 
vulneración puede dar lugar a la terminación del Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11. Por 
ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con cualquier persona 
natural o jurídica con ocasión o motivo de este Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cláusula se extienden a los empleados del CONTRATISTA, 
a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el CONTRATISTA se obliga a incluir 
lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con sus subcontratistas. 

 
Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e 
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a 
la empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, así como a participar en los 
programas de sensibilización que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar 
programas internos de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso 
que esté relacionado con la ejecución del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en 
los temas relacionados con esta cláusula.  

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 
GERENTE DEL PROYECTO. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
CONTRIBUYENTE. 

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
4. Entregar al CONTRATISTA la información pactada para la ejecución del Contrato. 
5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las pólizas requeridas en el presente contrato. 
6. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
La FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna con sus recursos propios derivada del presente 
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI.  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente Contrato, estarán a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor 
está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

I. Ejercer el seguimiento y control a la ejecución de los proyectos. 

II. Asistir al Comité Técnico de cada proyecto. 

III. Garantizar que el FIDEICOMITENTE instruya a la FIDUCIARIA para realizar los pagos con base en el 
cumplimiento de los hitos establecidos en el respectivo CONTRATO, previo visto bueno de la 
INTERVENTORÍA. 
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IV. El SUPERVISOR dará instrucciones y lineamientos al CONTRATISTA como representante del 
FIDEICOMITENTE garantizando alineación con la INTERVENTORÍA, evitando duplicidades en las 
instrucciones impartidas al CONTRATISTA.  

V. Revisar en conjunto con la INTERVENTORÍA la evaluación de desempeño del CONTRATISTA según el 
Anexo de evaluación de desempeño. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrá el SUPERVISOR exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco 
modificar los términos del presente Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Toda recomendación o comunicación que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, en 
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el Supervisor 
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del 
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximirá a 
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a 
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las 
Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar 
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o productos no 
fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, no 
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios que 
realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES 
CONTRATADAS 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de obra 
se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el normal 
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la requisición abierta 
para competir o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos 
que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado 
de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que 
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al 
CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como si 
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo laboral 
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago 
de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 
laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes 
hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su 
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y 
la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA.  
 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza 
con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y autorización del gasto 
por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el 
Régimen de Inmigración. 

 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u 

otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores 
vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 
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8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 

CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con 
la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación colombiana, 
deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen 
de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o 
de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en 
ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En el caso en que el 
extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de origen o de 
cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 
 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de 
sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA 
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 
 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, de 
acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 

 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus 
obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con 
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, durante su 
plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfacción 

el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continúa vigente la 
relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá declararla expresamente 
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la 
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liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste 
que el CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del 
Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma 

integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su 
autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin de 
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la 
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios de 
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no 
hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y 
autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, 
informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los 
hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto 
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien 
además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al Supervisor 
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este. 
  

CLÁUSULA XIV. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS 
 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente 
documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 
la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido 
evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo 
establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 
 
Adicionalmente, las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de 
ninguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) 
y EL CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En 
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, ética 
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y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales 
y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato. 
 
En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en remitirá a la cláusula de 
terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 
CONTRATANTE. 
 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 
 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del 
contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado 
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por 
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin 
limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de 
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y 
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante 
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la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información 
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de 
terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del 
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones 
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión 
de la ejecución del presente Contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los 
estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de 
software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización 
en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 
i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de 
Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la 
información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la 
confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por 
escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad 
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 
 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecución 
del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta 
Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 

cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
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10.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación 
colombiana. 

 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XVI.  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Las partes se obligan a: 
 
1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad intelectual 
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la ejecución del objeto 
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 
2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtención ilegal, 
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de 
terceros. 
 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular; 
mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la otra parte previa 
autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso 
que no esté previa y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. En especial 
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE 
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 
 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente 
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del Fideicomitente, quien podrá utilizarlos 
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de 
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, 
tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las 
disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, informes y 
documentos producidos 
 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a la 
terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base de 
reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o actos 
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
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CLÁUSULA XVII. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y al CONTRIBUYENTE, de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva de este. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE y/o al CONTRIBUYENTE, por los citados daños 
o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 
Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el 
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra 
por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los 
trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente. 
 

CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir 
una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. –PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN 
CONVENIO– NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, 
la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 
particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) meses más. 
 

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto 
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y TRES (3) años más. 

 
c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del 

Contrato, y una vigencia igual a CINCO (5) años más contados a partir de la entrega del proyecto en 
disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en 
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte 

 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DIEZ POR CIENTO (10%) 

del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será 
el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar 
afectados. 

 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica 
de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
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• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la CONTRATANTE 
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, podrá dar por terminado el contrato 
de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. –EL CONTRATISTA está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe el CONTRATANTE, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantías en los eventos de que 
sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual (Como otrosíes, suspensiones, reinicios, 
liquidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 
o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE 
podrá dar inicio al procedimiento establecido en la Cláusula XIX y procederá con la terminación anticipada del 
contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad privada, el contratista se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de 
cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE, a 
título de apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo 
del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a 
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente del 
UNO POR CIENTO (1.0%) del valor total del contrato. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 
establecidos en el CONTRATO o en los documentos de este; o se realice o ejecuten de manera diferente a la 
contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el CONTRATO o en la ley, según sea el caso. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 
establecidos en el Contrato o en los documentos de este; o se realice o ejecuten de manera diferente a la 
contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
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- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL 
PLAZO ESTABLECIDO: 
 
En caso de retraso en la entrega a satisfacción de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños existentes, se aplicará un apremio de hasta el 10% sobre el valor de 
la utilidad del contrato. 
 
- APREMIO CONMINATORIO FRENTE CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRA: 
 
En caso de incumplimiento frente a las metas establecidas en los planes de contingencia, que sean solicitados 
y aprobados por la INTERVENTORÍA durante la ejecución de CONTRATO frente a atrasos superiores al 5% en 
el Cronograma detallado de obra, se procederá a imponer un apremio que será de hasta el 10% sobre el valor 
de la utilidad del CONTRATO. 
 
- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LAS DEMÁS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas se procederá a imponer un apremio 
que corresponderá hasta al 1% sobre el valor total del CONTRATO. 
 
Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la 
obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos de 
prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.  

iii. Una vez recibidos los descargos por parte del contratista, en los cuales expone sus argumentos frente 
a los hechos que dieron origen al presunto incumplimiento; Fiduprevisora S.A., podrá convocar a una 
reunión al fideicomitente, el gerente, supervisor y/o interventor del contrato, según sea el caso, 
donde se analizarán los mencionados argumentos y la interventoría presentará su análisis de la 
situación para claridad de todas las partes intervinientes.  

iv. El supervisor del contrato analizará las explicaciones suministradas por el contratista, y, de resultar 
aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la efectividad del apremio; en caso contrario le 
comunicará al gerente y al fideicomitente, a fin de que se proceda con la deducción prevista en esta 
cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el contratista no indique razón alguna). el 
supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la gerencia y al 
fideicomitente. 

v. El fideicomitente instruirá por escrito a la contratante respecto de la efectividad del apremio, la 
tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

vi. El contratante le comunicará al contratista la efectividad del apremio, y el valor de la deducción, el 
cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de 
la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad 
privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las 
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito 
de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más de 
un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone en 
situación de cumplimiento, El CONTRATANTE no hará efectiva la deducción. 

 
CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, las partes acuerdan que, en caso de 
incumplimiento total o parcial del contrato por parte del CONTRATISTA una vez finalizado el plazo 
contractual, o se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada 
para el CONTRATANTE, conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del Contrato. 

Dicha suma se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podrá tomar 
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, para lo cual el CONTRATISTA presta su 
autorización y se entiende conferida desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto 
no fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el 
mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa 
para constituirlo en mora. 

La Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, 
si el monto de éstos fuere superior caso en el cual el CONTRATANTE podrá acudir a la jurisdicción para obtener 
su pago. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la tasación aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo que 
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 

Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
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contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el 
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a la 
declaración del incumplimiento. 
 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre la 
aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 
 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula penal 
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la aseguradora, 
por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como consecuencia de ello la 
aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

 
5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por concepto 

de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la Supervisión.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de 
las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del 
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones 
previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XXI. FUENTE DE RECURSOS 
 
La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO. 
 

CLÁUSULA XXII. AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (derecho de intimidad, habeas data o 
protección de datos personales) y el Principio de la Autonomía de la Voluntad Privada, declaro mi 
consentimiento libre, previo y expreso para que el Supervisor del contrato y/o el Fideicomitente y 
FIDUPREVISORA S.A. administren, traten y usen los datos asociados a la evaluación de mi desempeño durante 
la vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y 
propósitos: 
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1. Autorizo a ECOPETROL S.A., como supervisor del contrato para que evalúe mi desempeño durante la 
vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempeño de Contratistas de 
ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad. 

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la 
información favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las 
bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A., la cual se verá reflejada en las 
evaluaciones de desempeño, con el propósito de que ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. las tenga 
en cuenta dentro de los futuros procesos de selección donde se incluya esta condición para el 
otorgamiento del puntaje. 

3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el 
Procedimiento de Desempeño de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar un 
mejor porcentaje de desempeño en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de 
datos de ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. 

 
CLÁUSULA XXIII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la 
ley, sean eximentes de responsabilidad. 
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible 
el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del 
Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento: 
 

1 El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de 
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial del 
Contrato, comunicará al supervisor del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, 
informándole, como mínimo, sobre: 
 
A. La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
B. Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de 

exoneración de responsabilidad. 
C. Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre 

el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 
D. El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
E. Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
 

2 Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción del supervisor del contrato, se pronunciará en relación 
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del Contrato en la que se indicará: 
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• La ocurrencia de los hechos  

• Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 

• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento 
dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 
 
Ahora bien, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que 
surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobadas y siempre y cuando se cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible 
e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna, adicionalmente, se 
deberá cumplir con el procedimiento descrito anteriormente para iniciar el trámite de suspensión del 
contrato en caso de que proceda.  
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos 
de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un evento de 
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la Pandemia 
y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las partes, como causal de 
suspensión al ser comprobada como causa extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron 
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los 
elementos para ser considerado como causa extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el impacto 
causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, 
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la 
ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles, 
pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la 
ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, 
deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
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habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos 
de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un evento de 
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la Pandemia 
y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de 
suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron 
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los 
elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el impacto 
causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXV.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  

  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las partes podrán 
acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará constancia en un 
acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las 
demás condiciones acordadas para el efecto.  
 
Suspensión por parte del Contratante: El contratante previa instrucción del Fideicomitente tendrá derecho, 
a su juicio, de ordenar la suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación 
escrita dirigida al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante 
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista 
tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la 
suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro 
cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor 
del Contratista.  
 
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas 
a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del Contratante, sin 
dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad 
a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante.  
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el 
presente Contrato.  
 
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación del 
Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el 
Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo 
suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor 
posible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del Contrato, por 
razones diferentes a las previstas en la cláusula de Eximentes de Responsabilidad: 
 

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en que 
tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, sustentando la procedencia de una 
suspensión; dicho documento deberá contener: 

 
a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este. 
b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del Contrato; indicando las 

obligaciones afectadas. 
c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden la normal 

ejecución del Contrato, detallando el porqué de aquél. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, la parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera el caso 
para suscribir el acta de suspensión del Contrato, la cual indicará: 
 
a. La ocurrencia de los hechos.  
b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
c. El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dará 

lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron 
lugar a la misma 

d. El ajuste de las garantías y seguros del Contrato  
e. El CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que no hayan sido 

objeto de suspensión expresamente.  
 
El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por infracción 
a las normas de seguridad aplicables, ésta autorización que se entiende conferida con la firma o suscripción 
del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del objeto contratado. 
3. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
4. Cuando la situación de orden público lo imponga. 
5. Por lo dispuesto en la en la cláusula de Terminación Anticipada del Contrato.  
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CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 

Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el 

Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a 

su cargo, lo cual, se evidenciará con la imposición de más de un apremio. 

2) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraídas 

con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los 

derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

4) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del 

presente Contrato de Prestación de Servicios  

5) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada 

en el contrato. 

6) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

7) Por cumplimiento del objeto contractual. 

8) El no cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los requisitos establecidos para la suscripción 

del acta de inicio. 

9) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  

10) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualización de la certificación del Sistema 

para la Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora S.A. 

información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y se 

otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que considere 

pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área jurídica 

para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, para lo cual, seguirá el 

procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación 
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Bilateral, previa instrucción del Fideicomitente, se le informará por escrito al CONTRATISTA 

que se procederá con la suscripción del acta de terminación unilateral, la cual estará suscrita 

por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE Y/O 

GERENTE DEL PROYECTO como constancia de aprobación 

 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad 

con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte 

del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos directos en que haya 

incurrido hasta esa fecha. 

 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación anticipada 

del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 

del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 

bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o 

indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo 

escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 

procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 

de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procederá a 

dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por 

parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 

unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
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Agotado el procedimiento establecido para la terminación anticipada bilateral, se seguirá el siguiente proceso 

para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento 

del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a seguir. 

i) Vencido el término para el recibo del pronunciamiento por parte del Contratista y una vez revisados 

por parte de Fiduprevisora S.A., en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, la 

entidad contratante, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 

firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del Fideicomitente 

en constancia de aprobación. 

ii) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

 

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante Otrosí. 
 

En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del 
presente contrato.  
 

CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIA LA 
PREVISORA S.A. como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE 
y/o SUPERVISOR del Contrato, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 
 
En esta medida, el CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la responsabilidad 
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee el 
CONTRATISTA para la ejecución del presente Contrato está vinculado exclusivamente con él y no tendrán 
ningún tipo de vinculación directa o indirecta con el CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE 
y/o SUPERVISOR del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXX.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan con 
ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de controversias contractuales, mediante los mecanismos 
de solución previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 2220 de 2022 y demás normas reguladoras de esta materia; 
tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y transacción, , dentro de los diez (10) 
días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra, las cuales se llevarán 
a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema 
de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC del Ministerio mencionado. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos de solución de 
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conflictos previamente mencionados, serán sufragados por el solicitante. 
 

CLÁUSULA XXXI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL 
CONTRATO  

 
Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato dentro 
de DOS (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este, o, desde la fecha de 
terminación de la ejecución por otra causa.  
 
La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, será puesto a 
consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, para su aceptación total o parcial y 
la inclusión de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.  
 
Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del contrato, el CONTRATANTE, 
previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines hacer un cierre y balance de ejecución del 
respectivo Contrato, este documentos se denominará Acta de cierre y balance final, el cual, será el documento 
final con el que se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito por el Gerente del proyecto, el 
Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor según sea el caso. 
 
En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe constar lo contemplado 
en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:  
 

a. La declaración de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución del 
Contrato. 

b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo acuerdo.  

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará merito ejecutivo 
de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa 
para constituirlo en mora.   

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, se 
exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que 
deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente Contrato, en caso de que 
aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante el 
periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del 
presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación; iii) Informe 
final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v)  soportes de la entrega 
formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación o extensión del amparo de 
estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha 
de recibo a satisfacción emitido por la Interventoría. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación y/o cierre y 
balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre 
y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 
 

CLÁUSULA XXXII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de 
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, así 
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente 
conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes 
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se 
produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXIII.  SUBCONTRATACIÓN 
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al INTERVENTOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 
los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 
subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA 
ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo el 
INTERVENTOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo estipulado 
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias para continuar 
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXIV. CESIÓN 
 

El CONTRATISTA no podrá: 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna sin 

previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, los 

derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 

 
Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato 
y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por escrito, para 
poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La 
Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la 
contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición del 
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la 
cesión. 

CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá.  
 
Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información 
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las 
partes asumen los siguientes, compromisos:  
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a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información 
con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de 
información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable 
para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado 
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades 
autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros 
conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras 
a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 

 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, 
casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o transferencia de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE 
mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de 
encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o 
disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente 
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para lo 
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales 
que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus 
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en 
que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de información personal 
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados 
por el CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederá 
a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio físico o digital que 
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas 
técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la 
información. 
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e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 
términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar 
al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente 
frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política de 
tratamiento de datos personales. 

 

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando 
los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal 
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato: 

 

• CONTRATISTA:  

Dirección: ____________________ 
Correo: ______________________ 
Teléfono: ____________________ 
 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente 
contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales 
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de 
los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y 
acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, el 
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del 
presente contrato.  
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j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en 
su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la 
información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en 
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de 
que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuarán 
por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea 
radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 
CONTRATISTA 
Dirección: _____________________ 
Correo: _______________________ 
Teléfono: _____________________ 
 
CONTRATANTE   
Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 594511 
e-mail:  oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 
 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es 
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas 
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos 
e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula dará 
lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
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CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución del 
contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la cláusula de acta de inicio.  

 

 
Fecha de Perfeccionamiento:  __________ (____) de _____ de dos mil veintitrés (2023) 
 
 
 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

Elaboró: Daniela Ruiz- Abogada(o) Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A. 
 

 

 

 
 

  


