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CONTRATO DE OBRA No. -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022- OPCION CONVENIO
Y CON NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. DE 2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-107085
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR
IMPUESTOS 2022- OPCION CONVENIO
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
CONTRATANTE CEDULA DE CIUDADAN{A 78.753.583 de Monteria (Cordoba)
REPRESENTANTE LEGAL ' ) )
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Pdblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andénima mediante
ENTIDAD FIDUCIARIA !
uc Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogotd D.C.-
Fiduprevisora S.A. actia como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo
NOMBRE
NIT
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES

ACUERDO DE BASES ECONOMICAS: Es el acuerdo que Ecopetrol S.A. celebra con un eventual proveedor con
el objeto de acordar precios de bienes o servicios que corresponden a condiciones técnicas y comerciales
determinadas, para una contratacidn posterior. El acuerdo en si, no constituye un contrato por lo cual, no es
fuente de obligaciones contractuales entre las partes. Su ejecucion se realiza a través de érdenes de servicio
emitidas por el funcionario autorizado de Ecopetrol S.A.

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, requisitos exigidos tales como pélizas,
certificado de afiliacién al Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando, en las clausulas del contrato se
hayan pactado.

Pagina 1 de 54

Bogota D.C.: N PBX: 5 Barranquitia: (1 40 Fiduprevisora $.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: J R Cali: 4 3 Cartagena 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: A Villavicencio t Medellin 1) 64 355 Bogotd (601) 756 24 44 ’ CREDITO PUBLICO

Monteria: (604) o Pereira: 40 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (¢ https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022- OPCION CONVENIO
Y CON NIT

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO: Documento que concluird
el cierre contractual y en el que se realizard un balance econdémico, financiero, técnico y operativo del
contrato, en el que se documentardn las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejaran las
observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomia de la voluntad tienen
capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en el contrato. Asi
mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los aspectos no resueltos o
solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre de mutuo acuerdo se
denominard Acta de liquidacion.

Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar observaciones
o puntos de vista en el acta de liquidacion, no procede a firmarlo, el contratante, tiene el derecho de realizar
un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados para los mismos fines. El
documento de balance interno se denominard Acta de cierre y balance, documento final con el que se
concluird el cierre contractual, el cual, debera estar suscrito por el Gerente del proyecto, y por el supervisor
del contrato.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacidn para la
ejecucion del proyecto.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, se
garantiza la apropiacion presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econémica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro
del acta de aceptacion de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo, como requisito previo a la suscripcion del Contrato.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 —OPCION CONVENIO NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA/CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales
y/o juridicas especializadas en la ejecucién de proyectos de dotacion de mobiliario escolar; Adicionalmente
estardn bajo la verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los contratos de suministro y/o dotacion.

CONTRIBUYENTE / FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que
participé en los procesos de manifestacidon de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta,
a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL S.A.
Persona Juridica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolucién emitida por la
Agencia de Renovacién del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto
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de renta y complementarios. Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la entidad encargada de la suscripcién y supervision del contrato de
interventoria del proyecto, de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones al cronograma
general en caso de fuerza mayor, que, se limitan a lo indicado en el articulo 1.6.6.4.7 del Decreto 1147 de
2020.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién
del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraido del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente documento
es ECOPETROL S.A.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada y sujeta
a la Inspeccioén, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona
de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO Serd la responsable de la administracion de la ejecucion objeto del proyecto,
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversidn en las Zonas
Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC y municipios PDET del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Para lo
anterior, la gerencia debera realizar la gestién contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la
fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en
cada contrato y el visto bueno de la interventoria. Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es
Ecopetrol S.A. en su calidad de contribuyente de acuerdo con las disposiciones del articulo 1.6.6.4.1 del
Decreto 1147 de 2020.

GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien sera la
responsable de liderar la administracion y ejecucidon del proyecto, garantizando el cumplimiento de los
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos.

INTERVENTORIA/INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucidn del proyecto.
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el
articulo 1.6.6.4.3. del Decreto 1147 de 2020y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversion directa en la
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ejecucién de proyectos de inversion dentro de las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, los
municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, las
iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos indices de pobreza de
acuerdo con los pardmetros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto, los que carezcan, total
o parcialmente, de una infraestructura para la provisién de servicios publicos domiciliarios (servicios de
energia, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén localizados en las zonas no
interconectadas, las Areas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el articulo 179 de la Ley 1955 de 2019 y
los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivacion econdmica
y/o social de la Nacion.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 2019, Decreto 1915 de
2017, Decreto 2469 de 2018, Decreto 1147 de 2020, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por
Impuestos.

ORDENADOR DEL GASTO Y/O FUNCIONARIO SOLICITANTE O FUNCIONARIO AUTORIZADO DE ECOPETROL:
Es el Gerente del Proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion el acuerdo de bases econdmicas para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente
ECOPETROL S.A.

PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificacion y gestion para
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral
(RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final, en articulacién con los planes territoriales, en
los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. instrumento de planificacién participativa que
busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades mas afectadas por el conflicto
armado. Hacen parte 170 Municipios.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-
, los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del Departamento
Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los lineamientos técnicos
establecidos en la normativa vigente para el sector de inversion del proyecto, incluyendo un andlisis de riesgos
con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista
y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.6.4.9 del Decreto 1147 de 2020.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, es la herramienta informatica a través de la cual
se gestionan los proyectos de inversion, independiente de la fuente de financiacién y del nivel de gobierno.
Este sistema es administrado por el Departamento Nacional de Planeacion y en el cual se registra toda la
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informacidn relativa a los proyectos.

SUPERVISOR: Persona natural encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del Contrato y serd
ejercido por quien disponga el Contribuyente, pudiendo ser el mismo Gerente de Obras por Impuestos.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacidn y la Agencia de Renovacién del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 de
2017 o demds normas que lo modifiquen, adicionen, o sustituyan.

CONSIDERACIONES

1. El diez (10) de junio de 2022, se suscribié el Acuerdo de Bases Econdémicas No. 3-1-107085, entre
Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A.- el cual tiene por objeto: “(...) SERVICIOS FIDUCIARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA GESTION QUE ECOPETROL
ENCOMIENDE PARA LA GESTION DE EL O LOS PROYECTOS, PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD
ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS OPCION CONVENIO. (..)”

2. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO lo ejerce
ECOPETROL S.A., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

3. Es importante dejar expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce como
contribuyente del impuesto de renta y complementarios y la GERENCIA DEL PROYECTO la
ejerce . Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL
PROYECTO la ejerce , como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo , la
CONTRATANTE dio apertura a la requisicion abierta para competir No. _ de 2023, la cual tiene por
objeto la “ 7

5. El (_)de de dos mil veintitrés (2023), se llevo a cabo el cierre para la recepcion de

las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

6. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité
Evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendé e indicé que el oferente:

, conformado por identificado con NIT. , con un
porcentaje de participacion del (___ %), , identificado con NIT. ,
con un porcentaje de participacion del (__%) vy , identificado con NIT.
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Y

10.

11.

CON NIT

, con un porcentaje de participacidon del (__%), es apto para la asignacion del proceso de
Requisicion Abierta para Competir No. de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos
establecidos en dicha requisicion.

El (_) de de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
Contrato de Fiducia Mercantil No , clausula __ numeral __, solicitd instruccidon al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacién para proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.

EL (__)de de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitid instruccidon aprobando la seleccion
y posterior asignacién como oferente ganador a la

Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedid a aceptar la oferta presentada por ,
mediante acta de aceptacion de oferta de fecha ()de de 2023, publicada
en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado
proceso.

Para la celebracion del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado
de Registro Presupuestal nimero de fecha ___ suscrito por el (la) Coordinador de Negocios
de la CONTRATANTE, por valor de PESOS MCTE
($ ), incluido IVA, gastos, costos y demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se
encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucidn de los
proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

Para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidon de Requisicion Abierta para
Competir N@  de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdmica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en

las siguientes Clausulas:

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
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siguientes Clausulas:
CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucién del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PAJONAL — CERRO DE LAS CASAS-
PISISI - LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE
SUCRE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS ANO GRAVABLE 2021”.

CLAUSULA Il. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciard a partir de su perfeccionamiento y comprendera el plazo de ejecucidn del
contrato el cual serd de DOCE (12) meses, que se contabilizara a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de
Inicio para la ejecucidn del objeto contratado, mas el plazo de liquidacidn y/o cierre y balance final del
Contrato, el cual, se establece en DOS (2) meses.

VIGENCIA DEL CONTRATO

PROYECTO DESCRIPCION PLAZO TRAMITE PLAZO PLAZO
PERMISOS ESTIMADO ESTIMADO
AMBIENTALES EJECUCION | LIQUIDACION

“MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA
PAJONAL — CERRO DE LAS CASAS- PISISI -
1 LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL 4 MESES 12 MESES 2 MESES
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE -
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

Nota: El Plazo del tramite de permisos ambientales, hace parte de la vigencia del contrato mas no del plazo
de ejecucidén. Su término se contabilizard desde el perfeccionamiento del contrato hasta la obtencidn de los
permisos.

CLAUSULA 1. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el CONTRATANTE expedira un acta de inicio, a partir de la
cual se contara el plazo de ejecucién contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta tanto
sea realizada la sesion de inicio. Este documento serd suscrito por cada una de las partes intervinientes, a
saber, la entidad contratante, la interventoria y el contratista.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha distintas al tramite y obtencidon de permisos
ambientales que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida, soportes del personal que va a realizar las
actividades objeto del Contrato con copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a
la Seguridad Social Integral, la Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE, cronograma
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detallado de obra, Documentos HLP del proyecto, APU’s, desglose de la Administracién, distribucién
de frentes y Gestion del trdmite de los permisos ambientales por parte del Contratista y su respectiva
Aprobacidn por la Entidad Ambiental competente para la respectiva aprobacidon por parte de la
interventoria.

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.

El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por
terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula veintisiete Terminacién Anticipada del

presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es M/CTE (S ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de
orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El presente Contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad, medida o concepto
pactado), los cuales remuneran la totalidad de las actividades y/o suministros constitutivos de su objeto, de
conformidad con lo pactado.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos (administracién, imprevistos ordinarios
y utilidades) derivados de la ejecucion de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto
del Contrato.

El valor real del Contrato serd la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por el CONTRATISTA a satisfaccion de la INTERVENTORIA y del CONTRATANTE, por los valores o
precios unitarios pactados para el respectivo item.

PARAGRAFO PRIMERO: En ninglin caso, el CONTRATISTA podra modificar o adicionar el valor ofertado, toda
vez que el presupuesto destinado para la ejecucién del proyecto fue previamente aprobado por la Entidad
Nacional Competente.

PARAGRAFO SEGUNDO: No se reconoceran costos adicionales relacionados con cambios de tarifas por
vigencia; variaciones de precios del mercado por suministro de materiales; alquiler de maquinaria; mano de
obra; transporte; combustible y tributos.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez recibida la obra mediante la suscripcién del Acta Entrega y Recibo definitivo
de Obra, no se reconocera suma de dinero adicional a los valores establecidos en el mencionado documento.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO
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El CONTRATANTE pagara al contratista el valor estimado del contrato en COLOMBIA en pesos colombianos.
Dicha suma de dinero sera cancelada asi:

e ACTAS PARCIALES MENSUALES DE OBRA: Las actas de avance y ejecucion de obra deberan ser
entregadas por EL CONTRATISTA a la INTERVENTORIA para su aprobacién. La INTERVENTORIA
certificard y avalard cada una de las unidades, cantidades y precios de los items a cobrar en la
respectiva acta de avance de obra. EL CONTRATANTE efectuard el pago hasta por el noventa por
ciento (90%) del valor de cada acta, y se efectuara retencidn del diez por ciento (10%) del valor de
cada acta, cuyo pago estara supeditado a la suscripcion del acta de liquidacién y/o cierre y balance
final del contrato y la aprobacién de la INTERVENTORIA.

Para la presentacion de la Ultima acta de obra, el CONTRATISTA debe anexar el acta entrega y recibo definitivo
de obra, debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA segun lo disponga la normatividad
aplicable.

¢ ULTIMO PAGO: El diez por ciento (10%) retenido de cada acta parcial mensual de obra se cancelara
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma y aprobacion del CONTRATANTE vy la
INTERVENTORIA del acta de liquidacién final de obra y/o cierre y balance final del Contrato, de
conformidad con lo sefialado en la presente clausula y en la cldusula de liquidacion y/o cierre y
balance final del contrato. Dicha informacidn serd verificada por la GERENCIA y se procederd a dar
visto bueno para el trdmite de la cuenta por parte de la INTERVENTORIA.

Notal: Para realizar cada pago se realizaran cortes al final de cada mes, verificandose el avance de ejecucion
parcial de la obra de acuerdo con el cronograma. Para la aprobacidn de cada acta parcial de avance de obra,
se debe contar con recibido a satisfaccion y el visto bueno o aprobacion del valor a pagar por parte de la
INTERVENTORIA

Nota 2: Para el pago el contratista debera presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del
trabajo individual, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Nota 3: La fecha de la factura deberd estar dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los
soportes requeridos. En caso de no ser posible su presentacién dentro del mes deberd informar por medio de
comunicado o pre factura el monto susceptible a causacidn o provisionamiento

PARAGRAFO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El tltimo pago restante correspondiente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, que se realizara contra la liquidacién y/o cierre y balance final del
contrato. Este pago no esta sujeto a la periodicidad de corte mensual, es decir procedera en el momento en
que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
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Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucidn del proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: Previo al pago, debe existir instruccién del GERENTE del proyecto radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, certificacién
escrita INTERVENTOR del contrato, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a. EI CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al ltimo
dia de cada mes el informe de avance mensual.

b. EI INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no esta de acuerdo con el contenido del informe, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA deberd remitir el informe
nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirdn y una vez se reciba el informe corregido
continuara el computo de los términos desde el momento en que el INTERVENTOR reciba el informe a
satisfaccion.

¢. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el
GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendrd 5
dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos se interrumpiran hasta el momento en que
el Contratista subsane la informacion.

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud
ante el INTERVENTOR para la obtencidon del visto bueno del respectivo informe y aprobacidn del valor a pagar.
El CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 OPCION CONVENIO, NIT 830.053.105-3; el
CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturacién electrénica cuando esté obligado
a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los anexos y con visto bueno soportado
por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud
en el trabajo donde indique tdcitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones
establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.
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f. Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.
Formato de Instruccidn de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego
de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el tramite de pago
correspondiente, a través de la plataforma electrdnica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de
requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el paquete de
informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante la CONTRATANTE en las fechas y horas
establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que
maneje la CONTRATANTE para el trdmite de los pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica,
tramite virtual).

PARAGRAFO SEXTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal y el
Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o
no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
se interrumpira hasta la fecha en que se aporte el Gltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma
y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correcciéon no se hace dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacién de los documentos por parte
del CONTRATISTA al INTERVENTOR.

PARAGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO

AUTONOMO.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento, de
cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

1.

Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, la siguiente informacidn sobre
sus proveedores:

- Nombre o razén social

- Documento de identidad o NIT

- Bienes o servicios adquiridos del proveedor

- Valor de los bienes o servicios

- Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA (pagos
realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago).

Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, la siguiente informacion
sobre su personal de obra y administrativo:

- Relacidn de personal nuevo que haya ingresado

- Certificado de examen de ingreso

- Documento soporte de la entrega de dotacién y elementos de proteccidn personal

- Relacidn de personal que haya sido retirado

- Certificado de exdmenes de egreso

- Desprendibles de pago de ndmina quincenal o mensual de acuerdo con lo convenido

- Paz y salvo de pago de liquidacion y prestaciones sociales firmado por el trabajador y demas
documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral de acuerdo
con la normativa legal vigente.

En desarrollo de su autonomia administrativa, atender y manejar las relaciones que con ocasion del
Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar y
que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencion del CONTRATANTE, a menos que el
Interventor considere conveniente su participacion.

Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacidn econdmica o financiera que ponga en riesgo
el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente
al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto
cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos, el Interventor concertard con el
CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacidn que permitan asegurar condiciones
adecuadas para la ejecucidn contractual.
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5. El Contratista se compromete a contratar la mano de obra nacional conforme a su ofrecimiento efectuado
en la requisicion abierta para competir que dio origen al presente contrato. En caso de incumplimiento
de esta obligacion dard lugar a que la Contratante haga efectivas las sanciones previstas en el presente
Contrato.

6. El contratista se compromete a responder y ser solidario con los pagos de seguridad social, parafiscales y
salarios del personal de los subcontratistas que hagan parte de la ejecucion de la obra, en caso de que el
subcontratista no cumpla con sus obligaciones de pago.

7. El contratista se compromete a tener en el sitio de la obra el personal y equipo minimos descrito en el
anexo técnico del presente contrato.

8. El Contratista se compromete a contratar la mano de obra nacional conforme a su ofrecimiento efectuado
en la Requisicién que dio origen al presente contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion dara
lugar a que la Contratante haga efectivas las sanciones previstas en el presente Contrato

9. Informary gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias
en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al Contratante
sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacién que implique una modificacién
en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para aprobaciéon de la Entidad
Nacional Competente

10. Presentar informes semanales de acuerdo con el contenido descrito en el anexo especificaciones técnicas
en el dia habil semanal concertado con interventoria.

11. Dar oportuna respuesta y tramite a las solicitudes, PQR’s y reclamos que realicen los particulares o las
autoridades en relacidn con el desarrollo del proyecto.

12. El contratista se compromete a mantener actualizado el repositorio de informacidn del proyecto, el cual
podra ser consultado en cualquier momento por la gerencia del proyecto

13. Presentar a la interventoria las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas debidamente
soportadas y documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. El Contratista sera el responsable ejecutar actividades propias objeto del presente contrato, garantizando
su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversidn en las Zonas Mas Afectadas
por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el
cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Asi mismo, deberd cumplir las
obligaciones establecidas en el Decreto 1147 de 2020, sus normas complementarias y el Manual Operativo
de Obras por Impuestos expedido por la ART.
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10.
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Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de contratacidn.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Especificaciones técnicas,
términos de referencia y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Interventoria y Supervisor cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccién aprobados por el
Interventor, con las Especificaciones generales de construccion de carreteras INVIAS y normas de ensayo
para materiales de carreteras del INVIAS.

El Contratista debera realizar la reunién de socializacion antes del inicio de las obras, para lo cual se definira
previamente con la Interventoria y la Gerencia, la informacién que se va a presentar a la comunidad
incluyendo los procedimientos o medidas que se van a implementar para reducir y mitigar los impactos
del proyecto en el drea de influencia.

El Contratista deberd mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccidn con las tltimas
revisiones vigentes y serd responsable por el empleo de estos planos en la construccidn de las obras, asi
mismo, estd obligado a entregar el récord de los planos de la obra (As-Built), como requisito previo a la
suscripcidn del acta de liquidacién del contrato.

El Contratista se obliga a suministrar y colocar a su costo, en un término maximo de quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha de iniciacién de la obra, las vallas de informacion, en la obra que
adelanta a través del Contratante, de acuerdo con la Resolucidon vigente con relacién a las vallas
informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el Contratista
por cuenta de la administracion del contrato, de acuerdo con lo estipulado en el anexo de especificaciones
generales de construccion de carreteras del INVIAS 2013, y se registraran en carteras adecuadas, una copia
de las cuales deberd ser entregada a la Interventoria cuando ésta la solicite. El Contratista sera responsable
por la proteccidon, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y de referencia de topografia. Se
asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero serd de caracter obligatorio por
parte del Contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos. (Este
numeral aplica cuando no tengo linea en el presupuesto, de localizacion y replanteo).

El Contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucidn de las obras y hasta la entrega final y recibo
de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El Contratista a través de su representante
legal y director de obra se obliga a estar disponible cuando se le requiera por parte de la Gerencia y/o
Interventoria. De igual forma, se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos a través de
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un Ingeniero Residente o mantener al frente de los mismos un Ingeniero director, y/o los ingenieros que
fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en los Términos de Referencia y sus anexos, personal que
debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumplimiento del contrato. El Contratante o la Gerencia se reservan el derecho de exigir, por escrito, al
Contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dard derecho al
Contratista para elevar ningln reclamo contra el Contratante. Sin embargo, el personal minimo y su
dedicacién estan establecido en el numeral 12. personal minimo requerido para el desarrollo del proyecto
contenido en el anexo técnico.

La Interventoria o la Gerencia podra solicitar al Contratista, en cualquier momento, el suministro de
informacién sobre la nédmina del personal. El Contratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido
y en el plazo razonable que el solicitante haya fijado.

Durante la ejecucion del contrato debera cumplir las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios
y prestaciones sociales, de manera oportuna que ellas establezcan en relacién con los trabajadores y
empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
Contratante y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. El Contratista se obliga a efectuar los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF), so pena de hacerse
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderd al
Interventor durante la ejecucién del Contrato y en el momento de su liquidacién, efectuar el control de las
obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en las normas vigentes relacionadas en
materia laboral. El contratista se obliga a presentar al interventor la planilla de pagos del personal directo,
subcontratistas, proveedores y demas que interfieran en el proyecto, mas tardar al dia siguiente de la
fecha maxima para el pago de la obligacion.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacion de afiliacidon al Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto 1443 de 2014), situacién que debera ser verificada por el
Interventor al inicio del trabajo y periddicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019
y la Resolucién 666 de 2020.

El Contratante ejercerd el control y vigilancia de la ejecucidn del contrato a través de un Interventor, quien
tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. El Interventor ejercer3,
en nombre del Contratante, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrd en cualquier
momento, exigir al Contratista la informacidén que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas
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para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras existentes al momento de la celebracion de este.

16. Desde la orden de inicio de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al Contratante,
para guiar el trdnsito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en
construccion, el Contratista esta en la obligacién de mantener sefializado el sector contratado, de acuerdo
con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia, asi como lo consignado en el plan de
manejo de transito. Desde ese momento el Contratista es el Unico responsable en el sector contratado de
la conservacion, sefializacion y el mantenimiento del transito. El contratista deberd seiializar, Mejorar,
ampliar o complementar la sefializacidn en los sitios de trabajo en un plazo maximo de 1 dia, una vez
recibida la observacién por parte de la interventoria, so pena de incurrir en incumplimiento de este
requisito. La interventoria tendra la facultad de suspender la obra si no se da cumplimiento a la
sefializacién. El incumplimiento de esta obligacién durante la ejecucion del contrato causard al Contratista
las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros durante la
construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar. El Contratista asumird todos los costos
requeridos para colocar y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacidn y coordinacién del Plan de Manejo de
Transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion
- Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la
Resolucién vigente con relacidon a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacidén es de obligatorio cumplimiento en cada frente de obra que
tenga el Contratista. El Contratista en todo momento tomard todas las precauciones necesarias tanto del
personal empleado en la ejecucidn de la obra, como de terceros, y se acogerd a todas las normas que a
este respecto tenga el Contratante y sus cddigos de construccion vigentes.

17. El Contratista debera respetar la geometria en planta existente al igual que los anchos de carril, calzadas,
separadores y las rasantes del eje de la via.

18. El Contratista deberd respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que existan.

19. El Contratista debe garantizar el transito en el Municipio de acuerdo con el PMT viabilizado en la
estructuracion del proyecto y aprobado por la entidad territorial, y es su obligacion implementar toda la
sefializacion, personal y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y
debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el “Manual de Dispositivos para la Regulacion del
Transito en Calles, Carreteras y Ciclo Rutas de Colombia” afio 2015, adoptado por el Ministerio de
Transporte, o las normas que contemple el Municipio y las demds que lo modifiquen, adicionen y
sustituyan.

20. El Contratista debera garantizar un resultado éptimo de los trabajos, para ello presentara un Plan de
Calidad en donde se incluyan las frecuencias de inspeccidn y ensayos; dichos ensayos serdn soporte para
el recibo a satisfaccién de los trabajos y deben acompafiar las actas parciales de recibo.

21. El Contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
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entregara a la Interventoria los resultados de estos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de su obtencidn, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al Contratista por la calidad de esta.

22. El Contratista debera atender los imprevistos que se puedan presentar en los sitios que se encuentren
dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencién a ejecutarse y le
solicitard por escrito al Contratista su ejecucidn; en caso de que se requieran estudios y/o disefios y/o
calculos adicionales éstos deberd realizarlos el Contratista asumiendo los costos dentro de su
administracién, y posteriormente deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el
Contratista presentara los Andlisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o
calculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revision y aval, para posteriormente presentarlos al
Contratante para la aprobacidn de los mismos.

23. El Contratista deberd proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicion no esté prevista, contra todo dafio o interrupcién de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccion o cualquier dafio o interrupcién de servicios deberd ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.

24. En el evento en que el Contratista deba realizar el transporte y acopio del material de fresado que no haya
sido utilizado en la conformacidn de la estructura de pavimento de la obra, tendra a cargo gestionar ante
la autoridad competente, la determinacion del sitio de disposicion y acopio de este material.

25. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el Contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida.
Si asi no procediere el Contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las
partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EI Contratista efectuara
este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucidn.

26. El Interventor podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados,
0 procesos constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptaciéon de suministro
defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por procesos
constructivos o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del
Contratista. Ademas, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos.

27. Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la obra, deberdn estar en
perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo
por ejecutar. La Gerencia o por intermedio de la Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el
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reemplazo o reparacion por cuenta del Contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que
a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el
personal o un obstdculo para el buen desarrollo de las obras. Para la fabricacién del concreto hidrdulico,
si el Contratista estima usar mezcladora portatil (trompos) estos deberan estar equipados con guardas de
proteccion en el volante y en los engranes del cuerpo de la mezcladora. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de
las obras. El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados plasmados en los
Términos de Referencia, sus anexos y matriz de riesgos. Por lo anterior, el Contratista debe elaborar y
presentar el plan de gestion de riesgos a la Interventoria para su aprobacidn y seguimiento.

El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados plasmados en los Términos
de Referencia, sus anexos y matriz de riesgos.

El Contratista y el Interventor son responsables de la adecuada programacion de las obras dentro de los
recursos presupuestales disponibles del contrato y serdn responsables en caso de que finalizado el
contrato queden obras inconclusas. En tal caso, no se pagardn suministros, ni materiales, ni obras que no
estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas.

El Contratista debera dar prioridad a la vinculacién de la mano de obra local no calificada y maquinaria
pesada (volquetas), utilizando métodos de ejecucion que generen el mayor nimero de empleo y en lo
posible, a la vinculacion de la mano de obra local calificada que reuna los requisitos exigidos y atendiendo
la normatividad laboral vigente. El Contratante a través de la Interventoria hard seguimiento a lo dispuesto
en este numeral mediante los informes mensuales de generaciéon de empleo.

Durante todo el tiempo de desarrollo de los trabajos de la obra es obligacién del Contratista mantener el
aseo general de la obra, orden, proteccién y correcta disposicion en el almacenamiento de insumos y
materiales y retiro oportuno de los escombros y sobrantes de obra.

El contratista debe asegurar el cumplimiento de los lineamientos del protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de epidemias o pandemias que sean decretadas por
el Gobierno Nacional, y propendera con la toma de acciones para el control de contagios del Coronavirus
CoVID-19.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

1.

Tramitar ante las entidades la obtencidn de los permisos ambientales que se requieran para la ejecucion
del objeto del contrato.

Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual
CONTRATISTA debe presentar los documentos para solicitar los permisos ambientales dentro de los plazos
establecidos por las autoridades competentes para tal fin. En caso de requerirse permisos ambientales
para la construccién de alguna o todas las obras, La INTERVENTORIA debera estar pendiente de que las
mismas no se inicien sin el respectivo permiso ambiental.

El contratista debera realizar las compensaciones derivadas del tramite de permisos.
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El contratista debera cerrar los tramites, por lo cual para la liquidacion del presente contrato debera estar
a paz y salvo con los permisos ambientales y no debe a ver ninglin pasivo ambiental que impida la entrega
del proyecto a la ENC.

El contratista debe identificar con precisién por alcance y localizacién del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita
obtenerlos en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, asi como la
imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista sera sujeto de la aplicacién de
las sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para la correcta ejecucion
del proyecto; el oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa.
Es obligacion del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental
y a las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos. La ejecuciéon de medidas de compensacion,
programas y obras deben ser simultdneas a la ejecucidon de las obras del contrato y dentro del plazo
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las
autoridades ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como
soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminacién del Contrato de Obra, del Manual de
Interventoria de obra publica vigente.

El contratista es responsable de entregar para aprobacion de la interventoria y remisidn por parte de esta
a la Subdireccién de Sostenibilidad — SS de INVIAS, un plan de trabajo de gestién ambiental en donde se
identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir
de la fecha del acta de inicio (Obtencién de informacion de linea base para la elaboracién del PAGA,
entrega del PAGA, obtencidn de permisos, entrega de informes de avance a la gestion ambiental, ejecucién
de cada ficha, y demas gestiones relacionadas con el drea ambiental) con su cronograma factible de
ejecucion. Dicho plan de trabajo de requerirse su actualizacion por el desarrollo del proyecto debera ser
remitido de nuevo al Instituto bajo aprobacién de interventoria con la correspondiente justificaciéon del
cambio en su desarrollo.

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y
formatos que integran el Manual de Interventoria, adoptado por el Director General del INVIAS mediante
Resolucién 09337 del 30 de Diciembre de 2016, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las
actividades de seguimiento, control y coordinacién por parte de la interventoria a la gestion ambiental,
social y predial desarrollada por el contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al
cumplimiento de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.

El contratista en ningln caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoria debe verificar el estado de los
mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensién inmediata y adelantar las
acciones pertinentes.

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, segun definicion del Manual
de Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o
medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecucién como requisito para el recibo a satisfaccion
de la obra. Para la liquidacidn del contrato de obra, se debe presentar certificacion expedida por la
Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a
cargo de dicho contrato, asi como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas
derivadas del objeto contractual.
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13. Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333
de 2009. Estos pagos se hardn bajo responsabilidad del contratista y se realizard a su costa, en ningun
concepto se aceptard que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas
resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuie la Autoridad Ambiental
competente en el acto administrativo que las imponga.

OBLIGACIONES HSE

1. EI CONTRATISTA es el Unico responsable ante el CONTRATANTE y ante las autoridades internacionales,
nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en HSE (Health, Safety and
Environmental) del estudio, que adquiere con ocasion de este contrato y a desarrollar y asegurar para el
Contrato lo establecido en el marco legal colombiano en cuanto al Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).

2. Estos requisitos y responsabilidades aqui contenidos deben ser extendidos a sus Subcontratistas, por lo
cual, sin lugar a excepcion cualquier subcontrato debe incluir y cumplir los mismos requisitos del Contrato
principal en requerimientos HSE del estudio y los trabajadores.

3. EI CONTRATISTA es el responsable exclusivo por cualquier incumplimiento HSE del estudio y en relacion
con el SG-SST con sus trabajadores, comunidades vecinas, autoridades gubernamentales, subcontratistas
y el medio ambiente.

4. EI CONTRATISTA enfocard sus actividades HSE del estudio y del SG-SST, a la prevencién de incidentes y a
la proteccién de las personas, ambiente e instalaciones, infraestructura y entorno, contra los riesgos
relacionados con agentes quimicos, fisicos, ergondmicos, bioldgicos, de seguridad (eléctricos, mecanicos,
locativos, fisico-quimico, entre otros), psicosociales y otros contemplados por ley n Colombia.

5. EICONTRATISTA mantendra disponible para verificacidon de la Interventoria y/o Supervisor en caso de que
lo estime conveniente:

e la identificacidon de los peligro que pudieran afectar la integridad de los trabajadores en el
contrato, el ambiente y/o infraestructura; valoracién de los riesgos y establecimiento de las
medidas de control que implementara en el desarrollo del Contrato; a través de herramientas
como los panoramas de factores de riesgos.

e Los certificados de aptitud para el trabajo de cada trabajador, emitido por médico especialista en
Salud Ocupacional, acorde a la ley colombiana.

e El Plan de Emergencia para el cubrimiento de todos los riesgos identificados en las actividades a
realizar. El CONTRATISTA asegurarad la disposicidn del personal necesario para las actividades de
preparacidn y respuesta a emergencias en el desarrollo de sus actividades, acorde con los
requerimientos legales; y designard y preparar a su personal brigadista para cumplir esta
funcién. El CONTRATISTA debe contar con los equipos, insumos y logistica necesarios para poder
cumplir las actividades de planeacién, preparacion y respuesta a emergencias definidas en su Plan
de Emergencia.

6. Adicionalmente, el CONTRATISTA: i. Asegurard que el sistema de control del trabajo (permisos de
trabajo/analisis de riesgos) sea aplicable al objeto del servicio. ii. Mantendra sus instalaciones y equipos
en dptimas condiciones de orden y aseo, asegurando la gestién adecuada de productos quimicos que tenga
a su cargo, y la evacuacién de los residuos previamente separados y clasificados a los sitios de disposicién
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final autorizados. iii. Proveerd y mantendrd los lugares de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la legislacion. ix. Establecera pausas activas obligatorias a los
trabajadores que laboren frente a video terminales y asegurard las condiciones ergonédmicas de los puestos
de trabajo, suministrando entre otros,

7. EI CONTRATISTA acepta que sera evaluado en los aspectos de HSE de conformidad con el procedimiento
vigente en Ecopetrol.

8. EI CONTRATISTA reconoce que sera el Unico responsable de cualquier dafio o deterioro, asi sea leve, que
se llegare a presentar por causa suya o de sus trabajadores, dependientes o Subcontratistas en el aire, las
aguas, el suelo, la salud humanay la vida animal o vegetal, o la polucidn o dafio en carreteras, vias internas,
calles, ciénagas, rios, cafios, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como
consecuencia del desarrollo de sus labore.

9. ElI CONTRATISTA debera proveer todos los sistemas de proteccidon que sean necesarios para mantener a
salvo a las personas y a terceros, respondiendo directamente por los dafios que ocasione en desarrollo del
Contrato, para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin perjuicio de las garantias
otorgadas en desarrollo del Contrato. Evitard cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la
comunidad o a ECOPETROL y sus trabajadores

OBLIGACIONES SOCIALES

1. El contratista se compromete a realizar previo al inicio de la ejecucidn de la obra, toda la gestidon social
correspondiente a elaboracién de las actas de vecindad.

2. Elcontratista se compromete a crear mediante la caja de compensacion o mediante el medio electrdnico,
las plataformas publicas de empleo, o de divulgacién que considere, donde las personas interesadas en
trabajar en el proyecto puedan enviar sus hojas de vida.

3. Elcontratista se compromete a realizar visitas periddicas a los predios aledafios al proyecto a los cuales se
les realizé acta de vecindad, con el fin de verificar el estado fisico de los predios para llevar un control del
impacto de la obra sobre las estructuras existentes.

4. El contratista se compromete a establecer mediante un buzén de quejas y reclamos, un sistema para la
atencion del ciudadano el cual permite la atencién oportuna y eficaz de las solicitudes, inquietudes,
sugerencias quejas y/o reclamos de la comunidad.

5. Desarrollar acciones de capacitacion comunitaria para promover la sostenibilidad del proyecto por parte
de las comunidades beneficiarias.

6. El contratista se compromete a notificarle de manera oportuna tanto a la alcaldia del municipio como a la
comunidad, de los cierres viales programados que, de acuerdo con la programacién de obra establecida,
se deben programar con antelacién y ser socializados

7. El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del PMT en la zona de influencia de la obra,
mediante un trabajo en conjunto con el area técnica se deben realizar divulgaciones, informando a la
comunidad la disposicién de las vias alternas para el correcto desplazamiento de la comunidad en la zona.

CLAUSULA VII. INTERVENTORIA

El presente contrato de obra contara con una interventoria, quien ejercerd un control integral sobre el
proyecto, para lo cual, podrd en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que considere
necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién de este.
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Ademads de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, la Interventoria apoyar3, asistira
y asesorara a la ENCy al Contribuyente en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdmico, juridico,
socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacion. Asi
mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucién del contrato cuando la situacidon judicial o
administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla
con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de
las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte
del CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria.

El interventor estd facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
econdmicas, sociales, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o
modificaciones. Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en
el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos vy
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas
drdenes se derivaran perjuicios para el Contratante y el Contribuyente.

El interventor tendrd bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos
y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
cada anotacién diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del
interventor.

La persona responsable de llevar al dia este diario serd el ingeniero residente del interventor, quien estard en
la obligacién de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra.

CLAUSULA Vil OBLIGACIONES DE ETICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACION

El CONTRATANTE, aplicard en virtud de la ejecucidn del presente Contrato los principios éticos de la entidad
CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa y sus
operaciones.
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Por lo anterior, se tendra en cuenta el Cédigo de Etica y Conducta que integra las reglas que definen los
estdndares de comportamiento esperados, que guian la forma de proceder de ECOPETROL, las compaifiias del
Grupo y de todos los destinatarios del Cédigo.

ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Cddigo en manuales, guias, procedimientos, instructivos y
formatos, disposiciones que, ademas de definir pardmetros de prevencidon y mitigacién de riesgos, permiten
ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupcidn, soborno, fraude, lavado de activos,
financiacion del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y éticos, inhabilidades,
incompatibilidades, captacién o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre y leal competencia,
y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias.

Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere que el
CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:

1) Cumplimiento del Cédigo de Buen Gobierno, del Cédigo de Etica y Conducta, y la normativa interna
relativa a temas éticos y de cumplimiento:

a. EI CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Cédigo de Buen Gobierno y el Cédigo de
Etica y Conducta empresarial, asi como los manuales, guias, procedimientos, instructivos y formatos
de ética y cumplimiento orientados a la prevencion de hechos de corrupcidn, soborno, fraude, lavado
de activos, financiacidon del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés o éticos,
inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL»),
captacion o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre y leal competencia, que los ha
revisado, los entiende y, en consecuencia, se obliga a aplicarlos. La presentaciéon de la oferta y
suscripcion del respectivo Contrato o acuerdo comercial implica adhesién incondicional a dichos
lineamientos.

b. Al momento de participar en el proceso de elaboracién del Contrato y con la suscripcion del mismo,
el CONTRATISTA, ademds de aceptar la adhesion incondicional a estas normas o las que las
modifiquen, promete atender los pardmetros contenidos en ellas y a no incurrir o permitir con su
actuacién que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos de corrupcién, soborno,
fraude, lavado de activos, financiacion al terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflicto de interés
0 ético, inhabilidades, incompatibilidades, captacion o recaudo ilegal de dineros del publico,
violaciones a la libre y leal competencia. También se compromete a actuar en forma transparente,
bajo los principios éticos de integridad, responsabilidad, respeto y compromiso con la vida.

c. ElI CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los lineamientos
de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultard en la pagina web de ECOPETROL. El
CONTRATISTA declara que socializara los mismos a sus empleados, subcontratistas (si ECOPETROL
autorizare dicha subcontratacidn) y a terceros que realicen servicios en relacidén con el objeto de este
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a asegurar que dichos empleados, subcontratistas (si
ECOPETROL autorizare dicha subcontratacién) y terceros entienden los contenidos de los
lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en dichos instrumentos y que cumplirdn con sus
requisitos en la realizacién de todas las actividades del presente Contrato.

d. El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecucion del
Contrato para la realizacidon de alguna actividad ilicita de las contempladas en el Cddigo Penal

Pagina 23 de 54

Bogota D.C.: N PBX: 5 Barranquitia: (1 40 Fiduprevisora $.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: ] Cali: 4 Cartagena 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: A Villavicencio t Medellin 1) 604 Bogotd (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: (604 ot Pereira: 40 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (¢ https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022- OPCION CONVENIO

Y

CON NIT

Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se tenga
conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o paises que se
encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC
por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas.

Cumplimiento con las leyes antisoborno:

El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno que
aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitdndose a la Ley de los Estados
Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016
(Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas que la sustituyan,
adicionen o modifiquen. Especificamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer,
prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser
de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo, atencion, hospitalidad, gratificacion,
viajes, comidas, entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales
nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta
cualquier acto o decision en favor del CONTRATISTA y/o ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a
actuar o dejar de actuar en violacion de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente en un
acto o decision de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un negocio u obtener
cualquier otra ventaja indebida en relacidon con este Contrato. También se compromete a no ofrecer
regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa interna.

Enigual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de influencia
para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un tramite o a dar, ofrecer o recibir,
directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, administradores,
proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o
familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad, gratificacion,
viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por ello).

Contabilidad y controles internos:

El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle
razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relacién
con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL.

El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad interna
suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente:

Que las transacciones ejecutadas en relacién con este Contrato se realicen de conformidad con
lo previsto en éste;

Que las transacciones ejecutadas en relacidn con este Contrato se registren en debida forma para
la preparaciéon de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener
la contabilidad de los activos.
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c. Para los fines de esta seccidn, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan
gue brindan satisfaccion a autoridades competentes en la realizacién de sus propios asuntos.

4) Afiliaciones gubernamentales: E| CONTRATISTA, cuando no sea un ente publico, declara que ninguno
de sus duefios, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el desarrollo y
ejecucion del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es pariente de un
funcionario gubernamental nacional o extranjero’. En caso de algin cambio, el CONTRATISTA se
compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera inmediata.

5) Reuniones — relacionamiento con funcionarios del Gobierno:

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental,
nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con
antelaciéon y sin obtener la aprobacién previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el
CONTRATISTA sea una entidad publica, esta cldusula se entendera frente a funcionarios ajenos a los
involucrados directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo.
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de
ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propdsito de inducir a tales personas a realizar
algun acto, omitirlo, tomar alguna decision o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a
obtener o retener negocios o facilitar un tramite en relacién con el Contrato.
El CONTRATISTA se abstendrd de establecer, para efectos de la ejecucion del Contrato, relaciones
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cdnyuge, compafiero o compafiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer
grado civil.

6) Derecho de auditoria:

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendra derecho a realizar
verificaciones administrativas, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y sobre
cualquier tercero que preste servicios en relacion con el objeto de este Contrato (proveedores o
subcontratistas), asi como a revisar la informacién que ECOPETROL estime pertinente para verificar
cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL»
contenidas en la normativa referida en esta clausula, los términos y condiciones de este Contrato, en
lo relativo a la ejecucidn del mismo. El CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a ECOPETROL
toda informacion necesaria para estos fines.

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberdn pactar la facultad de realizar verificaciones
administrativas, supervisidn, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros de
contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar labores

! Funcionario Gubernamental o Funcionario Publico: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento
o agencia federal, regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno
extranjero, cualquier funcionario de un partido politico extranjero, candidato a cargo politico extranjero, funcionario o empleado de una
organizacion internacional publica, persona actuando en calidad oficial por, o a nombre de, cualquiera de estas entidades.
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del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el cumplimiento de las
actividades asignadas.

Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:

El CONTRATISTA declara que no esta incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la
suscripcion del Contrato y se obliga a evitar cualquier situacidn o circunstancia que pueda constituir
un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Cédigo de Etica y Conducta,
inhabilidad, incompatibilidad o trasgresién a una prohibicién, y a no dar lugar a hechos que puedan
generar escenarios de percepcidon de poca transparencia, a la luz de la normativa —nacional,
internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.

El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecucidon del Contrato,
cualquier tipo de relacién comercial privada con su conyuge, compafnero o compafiera permanente o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios
de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su cényuge, companero o compafiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad,
primero civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores publicos, vulnerando la
reglamentacidon en materia de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades.

Obligacién de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las
personas vinculadas a la ejecuciédn del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o
situacidn que implique corrupcién, soborno, fraude, lavado de activos, financiacion del terrorismo,
conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresion a una norma nacional o
internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se obliga —sin
perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a
través del canal de denuncias de ECOPETROL http://lineaetica.ecopetrol.com.co.

Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrollo y
ejecucion del Contrato se hara por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de una
institucion financiera designada por éste en el pais donde presta sus servicios.

Se prohibe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohibe el pago indirecto a
un tercero.

10) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos

anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con los
«lineamientos de éticay cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta clausula, (ii) que no ha dado,
prometido, ofrecido o autorizado ningun pago indebido en violacién del presente Contrato, (iii) que
no tiene conocimiento de ninglin pago hecho en violacion de este Contrato vy, (iv) que diligenciara los
formatos de ética y cumplimiento que se exijan.

11) Derecho de terminacion por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente que

cualquier violacién de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los «lineamientos de
ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho mencién, constituird causal suficiente
para que ECOPETROL pueda dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a
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indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales,
administrativas y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los
riesgos a que hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminacion del Contrato
contempladas en el Cédigo de Etica y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en
la pagina web de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y convenios con ECOPETROL y las
compainias del Grupo, los cuales podran terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho
Cédigo, sin lugar a indemnizacién.

12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizarad el nombre, marca,
ensefia, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o propios ni
tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilicitos. En ningln caso
difundira, utilizando el nombre, marca o ensefia de ECOPETROL, informacién inexacta. El
CONTRATISTA debe abstenerse de difundir informacién que afecte la imagen de ECOPETROL o de
otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados.

13) Prohibicidn: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las que
contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80 de 1993,
Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 vy el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-1-003, o las
disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendra de vincular, para efectos de la
ejecucién del Contrato y realizacién de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del
mismo, a ex-servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o
negocios durante el desempefio de sus funciones como servidores publicos. Con este propésito el
CONTRATISTA solicitara al exservidor de ECOPETROL que pretenda vincular, una declaracién formal
de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad
prevista en la ley y/o en las normas internas de ECOPETROL e informarda de inmediato al
administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de Asuntos Eticos y de Cumplimiento sobre
dicha manifestacion.

14) Confidencialidad: EIl CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier informacién o dato que le sea
entregado por ECOPETROL y guardara la debida reserva y confidencialidad de conformidad con lo
establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Unico 1074 de 2015 y demas reglas internas de la
empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas en
la ejecucidon del Contrato cumpla con la misma obligacién de confidencialidad.

Con la suscripcién de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones se
extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y que su
vulneracion puede dar lugar a la terminacion del Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11. Por
ello, se obliga a incluir lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con cualquier persona
natural o juridica con ocasién o motivo de este Contrato.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta clausula se extienden a los empleados del CONTRATISTA,

a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el CONTRATISTA se obliga a incluir
lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con sus subcontratistas.
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Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a
la empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, asi como a participar en los
programas de sensibilizacién que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar
programas internos de formacidn a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso
gue esté relacionado con la ejecucion del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en
los temas relacionados con esta clausula.
CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccion del
GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del

CONTRIBUYENTE.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto del Contrato.

Entregar al CONTRATISTA la informacién pactada para la ejecucién del Contrato.

Velar por que el CONTRATISTA constituya las pdlizas requeridas en el presente contrato.

Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

oukWw

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna con sus recursos propios derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato, estaran a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor
estd autorizado para exigirle la informacidon que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

. Ejercer el seguimiento y control a la ejecucion de los proyectos.
Il. Asistir al Comité Técnico de cada proyecto.

lll. Garantizar que el FIDEICOMITENTE instruya a la FIDUCIARIA para realizar los pagos con base en el
cumplimiento de los hitos establecidos en el respectivo CONTRATO, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA.

IV. El SUPERVISOR dard instrucciones y lineamientos al CONTRATISTA como representante del
FIDEICOMITENTE garantizando alineacién con la INTERVENTORIA, evitando duplicidades en las
instrucciones impartidas al CONTRATISTA.

V. Revisar en conjunto con la INTERVENTORIA la evaluacién de desempefio del CONTRATISTA segun el
Anexo de evaluacidn de desempeiio.

PARAGRAFO PRIMERO. En ninguin caso podra el SUPERVISOR exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco
modificar los términos del presente Contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA
debera constar por escrito

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, en
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacion o inspeccidén que realice el Supervisor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximira a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccidn, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacion al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIIL. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES
CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra
se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas complementarias).
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Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la requisicién abierta
para competir o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos
gue el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberd ser vinculado
de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucidon del Contrato tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos
laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes
hubiere establecido relaciones para la ejecucidon del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestiony
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza
con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidn y autorizacion del gasto
por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u
otras y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores
vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con
la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislaciéon colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen
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de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o
de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en
ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ninguin régimen o sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrd verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de
sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, serdn de cargo del CONTRATISTA
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccion
el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas
y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE contintda vigente la
relacidn laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacidn deberd declararla expresamente
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la
liguidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste
que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del
Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
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Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informard oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no
hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y
autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los
hechos sucedidos en la forma mdas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien

ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencidn y cierre de este.

CLAUSULA XIV. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en
la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido
evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo
establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

Adicionalmente, las partes declaran que la celebracidn del presente contrato no configura la existencia de
ninguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra)
y EL CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obraran con estrictos parametros de rectitud, ética
y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales
y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato.

En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicard lo establecido en remitira a la cldusula de
terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacidn clasificada como confidencial a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se

Pagina 32 de 54

Bogotd D.C.: N PBX: (¢ ) 7 i Barranquitia: ( 3% 40 Fiduprevisora $.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: 97 168 Cali: 8 3 Cartagena 693 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: A Villavicencio: (¢ t 1 Medellin 1) 604 3651 Bogotd (601) 756 24 44 CREDITO PUBLICO

Monteria: (604) 759 6t Pereira: 40 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (f htps://pgrs. fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022- OPCION CONVENIO
Y CON NIT

relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacidon para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre lainformaciéon confidencial del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracion y ejecucion del
contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin
limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE .

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante
la fase de formacién del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de
terceros que tengan relaciéon con él, listados de direcciones electrénicas de empleados del
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasion
de la ejecucién del presente Contrato.

3. Laobligacidn de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
estudios y diseios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de
software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
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CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacion
en relacion con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgaciéon a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del
contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o
jii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podrd entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticion de
Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informacion que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecucion
del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacion
colombiana.

Durante el plazo de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.
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CLAUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad intelectual
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la ejecucion del objeto
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrd permitir el uso de la misma a la otra parte previa
autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
gue no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del Fideicomitente, quien podra utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las
disposiciones legales. El Patrimonio Autonomo podra conservar una copia de los resultados, informes y
documentos producidos

La violaciéon de la presente clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacion anticipada del contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVIl.  INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE y al CONTRIBUYENTE, de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucidn del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva de este. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE y/o al CONTRIBUYENTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrd hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra
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por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razon de los
trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime
pertinente.

CLAUSULA XVIIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA debera constituir
una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. —PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCION
CONVENIO- NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato,
la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses mas.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucién
del contrato y TRES (3) afios mas.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del
Contrato, y una vigencia igual a CINCO (5) afios mas contados a partir de la entrega del proyecto en
disposicidn para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacién, en
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd
el CONTRATISTA vy el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar
afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademads de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e (Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
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en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podrd dar por terminado el contrato
de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidon y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. —EL CONTRATISTA esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos de que
sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios,
liguidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion
o prérroga o suspension, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE
podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula XIX y procederd con la terminacion anticipada del
contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, el contratista se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de
cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE, a
titulo de apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo
del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente del
UNO POR CIENTO (1.0%) del valor total del contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el CONTRATO o en los documentos de este; o se realice o ejecuten de manera diferente a la
contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el CONTRATO o en la ley, segun sea el caso.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el Contrato o en los documentos de este; o se realice o ejecuten de manera diferente a la
contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segln sea el caso.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LA ENTREGA A SATISFACCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS EN EL
PLAZO ESTABLECIDO:

En caso de retraso en la entrega a satisfaccidn de la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o
complementacidén de estudios y disefios existentes, se aplicard un apremio de hasta el 10% sobre el valor de

la utilidad del contrato.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRA:
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En caso de incumplimiento frente a las metas establecidas en los planes de contingencia, que sean solicitados
y aprobados por la INTERVENTORIA durante la ejecucién de CONTRATO frente a atrasos superiores al 5% en
el Cronograma detallado de obra, se procederd aimponer un apremio que serd de hasta el 10% sobre el valor
de la utilidad del CONTRATO.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LAS DEMAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas se procederd a imponer un apremio
que correspondera hasta al 1% sobre el valor total del CONTRATO.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccién, asi como presentar los documentos de
prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

iii. Una vez recibidos los descargos por parte del contratista, en los cuales expone sus argumentos frente
a los hechos que dieron origen al presunto incumplimiento; Fiduprevisora S.A., podra convocar a una
reunion al fideicomitente, el gerente, supervisor y/o interventor del contrato, segin sea el caso,
donde se analizardn los mencionados argumentos y la interventoria presentara su andlisis de la
situacion para claridad de todas las partes intervinientes.

iv. El supervisor del contrato analizara las explicaciones suministradas por el contratista, y, de resultar
aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la efectividad del apremio; en caso contrario le
comunicard al gerente y al fideicomitente, a fin de que se proceda con la deduccién prevista en esta
cldusula (igual comunicacion se dara en caso de que el contratista no indique razén alguna). el
supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la gerencia y al
fideicomitente.

V. El fideicomitente instruird por escrito a la contratante respecto de la efectividad del apremio, la
tasacion de este y el periodo en el cual se hard el descuento respectivo.

vi. El contratante le comunicara al contratista la efectividad del apremio, y el valor de la deduccion, el
cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de
la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran mérito
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacidn de los perjuicios correspondientes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas de
un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone en
situacidn de cumplimiento, El CONTRATANTE no hard efectiva la deduccién.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan que, en caso de
incumplimiento total o parcial del contrato por parte del CONTRATISTA una vez finalizado el plazo
contractual, o se ejerciere la terminacidn anticipada del contrato o condicidon resolutoria expresa reservada
para el CONTRATANTE, conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del Contrato.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, para lo cual el CONTRATISTA presta su
autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto
no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el
mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa
para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA,
si el monto de éstos fuere superior caso en el cual el CONTRATANTE podra acudir a la jurisdiccion para obtener
su pago.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacidn a la tasacién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminaciéon anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. El supervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacion se debera indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidon emitida por la Supervision se procedera a la
declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizard las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
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recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacidn, o, sobre Ia
aplicacién de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de cldusula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacién de la cldusula penal
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviard comunicacion al contratista y a la aseguradora,
por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de incumplimiento y como consecuencia de ello la
aplicacion de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. Endicha comunicacidn la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por concepto
de pago de la cldusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro de
las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacidn de las pdlizas de seguro del
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones
previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XXI. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCION CONVENIO.

CLAUSULA XXII. AUTORIZACION PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE
DESEMPENO EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En cumplimiento del articulo 15 de la Constitucién Politica de 1991 (derecho de intimidad, habeas data o
proteccion de datos personales) y el Principio de la Autonomia de la Voluntad Privada, declaro mi
consentimiento libre, previo y expreso para que el Supervisor del contrato y/o el Fideicomitente y
FIDUPREVISORA S.A. administren, traten y usen los datos asociados a la evaluacién de mi desempefio durante
la vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y
propdsitos:

1. Autorizo a ECOPETROL S.A., como supervisor del contrato para que evalie mi desempefio durante la
vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempefio de Contratistas de
ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad.

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la
informacién favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las
bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A,, la cual se vera reflejada en las
evaluaciones de desempefio, con el propdsito de que ECOPETROL S.A.y FIDUPREVISORA S.A. las tenga
en cuenta dentro de los futuros procesos de seleccion donde se incluya esta condicidn para el
otorgamiento del puntaje.

3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el
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Procedimiento de Desempeiio de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar un
mejor porcentaje de desempefio en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de
datos de ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A.

CLAUSULA XXIll.  EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la
ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensidn total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1 EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecuciéon total o parcial del
Contrato, comunicara al supervisor del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacién,
informandole, como minimo, sobre:

A. Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

B. Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracion de responsabilidad.

C. Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal entre
el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

D. El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

E. Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2 Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacidon a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién del supervisor del contrato, se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension
del Contrato en la que se indicara:

e laocurrencia de los hechos

e las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

e El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma

e El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

Ahora bien, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafo o
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demora en la ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas y siempre y cuando se cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible
e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna, adicionalmente, se
debera cumplir con el procedimiento descrito anteriormente para iniciar el tramite de suspensién del
contrato en caso de que proceda.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectda
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos
de esta son conocidos a la fecha de suscripcidon del Contrato, y no serdn considerados como un evento de
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la Pandemia
y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las partes, como causal de
suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situacion aplicard para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como causa extraia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el impacto
causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la
ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito,
deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectta
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos
de esta son conocidos a la fecha de suscripcidon del Contrato, y no serdn considerados como un evento de
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la Pandemia
y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como causal de
suspension al ser comprobada como Causa Extraiia. Esta misma situacidn aplicard para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcidn, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como Causa Extraiia.
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Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el impacto
causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucién de este. De este acuerdo se dejard constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracidn, asi como las
demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El contratante previa instruccion del Fideicomitente tendrd derecho,
a su juicio, de ordenar la suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién
escrita dirigida al Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista
tendrd uUnicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la
suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro
cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacién, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor
del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del Contratante, sin
dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad
a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién del
Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucidon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor
posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspension y reanudacién de la ejecucién del Contrato, por
razones diferentes a las previstas en la cldusula de Eximentes de Responsabilidad:

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en que
tenga conocimiento de los mismos, se los comunicara a la otra, sustentando la procedencia de una
suspension; dicho documento debera contener:
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Describir los hechos y allegar las pruebas de este.

Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensién total o parcial del Contrato; indicando las
obligaciones afectadas.

Indicar el plazo en el que estima desapareceran las circunstancias que impiden la normal
ejecucion del Contrato, detallando el porqué de aquél.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, la parte que la reciba se pronunciara en relaciéon con la misma, procediendo si fuera el caso
para suscribir el acta de suspensién del Contrato, |la cual indicara:

La ocurrencia de los hechos.

Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende.

El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dard
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

El CONTRATISTA no podrd suspender la ejecucién de aquellas obligaciones que no hayan sido
objeto de suspensién expresamente.

El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por infraccién
a las normas de seguridad aplicables, ésta autorizacién que se entiende conferida con la firma o suscripcidn
del presente Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

vk wnN R

Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por cumplimiento del objeto contratado.

Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

Por lo dispuesto en la en la cldusula de Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones a

su cargo, lo cual, se evidenciard con la imposicion de mas de un apremio.

2) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidén constitucional o legal.
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Y

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

CON NIT

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacion de Servicios

Por la no prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

El no cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los requisitos establecidos para la suscripcién
del acta de inicio.

Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

10) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion

contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualizacion de la certificacion del Sistema

para la Administracién del riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora S.A.

informacidn necesaria para sustentar la celebracidn del contrato, para lo cual se surtird el siguiente
procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y se
otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el area juridica
para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacion bilateral, para lo cual, seguird el
procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion
Bilateral, previa instruccién del Fideicomitente, se le informara por escrito al CONTRATISTA
gue se procedera con la suscripcion del acta de terminacidn unilateral, la cual estara suscrita
por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE Y/O
GERENTE DEL PROYECTO como constancia de aprobacién

PARAGRAFO: E| CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad
con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte
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del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos directos en que haya
incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacion escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacidon deseada, sin que se cause compensacién o
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo
escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacidon, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Unavezrecibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procedera a
dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcion de la misma por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacidn anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Agotado el procedimiento establecido para la terminacidn anticipada bilateral, se seguird el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento
del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir.

i) Vencido el término para el recibo del pronunciamiento por parte del Contratista y una vez revisados
por parte de Fiduprevisora S.A., en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, la
entidad contratante, suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente
en constancia de aprobacion.
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ii) Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIIl.  MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente contrato se hard mediante Otrosi.
En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Garantias y Seguros del

presente contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIA LA
PREVISORA S.A. como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE
y/o SUPERVISOR del Contrato, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, el CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee el
CONTRATISTA para la ejecucion del presente Contrato estd vinculado exclusivamente con él y no tendran
ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE
y/o SUPERVISOR del Contrato.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes, en aras de solucionar de forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias que surjan con
ocasion del CONTRATO, podran pactar, la solucién de controversias contractuales, mediante los mecanismos
de solucién previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 2220 de 2022 y demas normas reguladoras de esta materia;
tales como el arreglo directo, la conciliacidon, amigable composicion y transaccién, , dentro de los diez (10)
dias calendarios siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra, las cuales se llevaran
a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema
de Informacién de la Conciliacidn, el Arbitraje y la Amigable Composicidn — SICAAC del Ministerio mencionado.

PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activacion de alguno de los mecanismos de solucién de
conflictos previamente mencionados, seran sufragados por el solicitante.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL
CONTRATO

Concluida la ejecucién del Contrato, las partes realizaran la liquidacidn de mutuo acuerdo del contrato dentro
de DOS (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucién de este, o, desde la fecha de
terminacion de la ejecucion por otra causa.
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La liquidacién del Contrato, asi como el proyecto del acta de liquidacion del contrato, serd puesto a
consideracion del CONTRATISTA por el término de cinco (5) dias habiles, para su aceptacién total o parcial y
la inclusion de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.

Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidacidn del contrato, el CONTRATANTE,
previa instruccion del Fideicomitente, debera para sus fines hacer un cierre y balance de ejecucion del
respectivo Contrato, este documentos se denominara Acta de cierre y balance final, el cual, serd el documento
final con el que se concluird el cierre contractual, éste debera estar suscrito por el Gerente del proyecto, el
Representante Legal del Patrimonio Auténomo, el Interventor y/o Supervisor segln sea el caso.

En el acta de liquidacidn, o en el Acta de cierre y balance final, segun sea el caso, debe constar lo contemplado
en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:

a. La declaracion de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasion de la ejecucién del
Contrato.

b. Los acuerdos, conciliacién y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidacién de mutuo acuerdo.

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidacién de mutuo acuerdo, prestard merito ejecutivo
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa
para constituirlo en mora.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacidn y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, se
exigird: i) la ampliacidn o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que
deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, en caso de que
aplique; ii) Certificacidn vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el
periodo de ejecucién del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion; iii) Informe
final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega
formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de
estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha
de recibo a satisfacciéon emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El tltimo pago se realizara contra la suscripcion del Acta de Liquidacién y/o cierre y
balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. EI CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacidn
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederd, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre
y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista.

CLAUSULA XXXIL. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
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referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente
conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se
produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al INTERVENTOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion otorgada. La
subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA
ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo el
INTERVENTOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo estipulado
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberd adelantar todas las acciones necesarias para continuar
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXXIV. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos econémicos del mismo a persona alguna sin
previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja la cesidn del Contrato, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitard ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion total del Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.
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iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato
y la no objecion por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por escrito, para
poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hard la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la
contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccidn se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicién del trdmite de expedicién del
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacion, se deberd realizar la solicitud al
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUALY LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacidn de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién
con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
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exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencidén de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales,
casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podra considerarse como cesién o transferencia de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicién de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de
encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacidon o
disposicion de la informacién a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en
qgue el tratamiento da informacidon personal involucre el eventual registro de informaciéon personal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados
por el CONTRATISTA.

d. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera
a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la
informacién.

e. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacidn de este registro, especialmente
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frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de
tratamiento de datos personales.

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando
los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

o CONTRATISTA:
Direccién:
Correo:
Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

g. Eneleventoenque ELCONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccion
de datos personales por parte de algln titular de informacidn asociado a la ejecucién del presente
contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacidon serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de
los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacidn personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y
acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, el
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del
presente contrato.

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.
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Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el fin de
gue este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direcciéon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccion:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE

Direccidn: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotda D.C.
Teléfono: (57+1) 594511

e-mail: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVIIl. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos
e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula dara
lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion del
contrato se requiere la suscripcién del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
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la clausula de acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintitrés (2023)
CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA XXOOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera 'y XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
YOO XX XX XXX

Elabord: Daniela Ruiz- Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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