
 

 
 

 

Bogotá, D.C., 25 de Agosto de 2023 

 

Señores 

Patrimonio Autónomo CENIT CONVENIOS 

La Ciudad. 

 

REF.: Mecanismo de Elección COMPETITIVO CERRADO No. 001 -2023 – Objeto: 

“CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

PRODUCTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y 

FUNCIONAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS”. 

Apreciados Señores: 

Dando alcance al informe de evaluación publicado por la entidad el día 23 de Agosto del 

2023, para la oferta presentada por Procibernetica, y estando dentro de los tiempos acordes 

a la ley, presentamos la siguiente subsanación / aclaración.  

Observaciones Jurídicas: 

Sobre las observaciones Jurídicas, adjuntamos la  siguiente documentación: 

- Cedula del Representante legal. 

- Ajuste de la Póliza de Seriedad con los cubrimientos solicitados. 

Observaciones Técnicas: 

Observación 1: Adjunto presentamos documento detallando sobre la oferta técnica donde 

especificamos el enfoque metodológico, cronograma, personal requerido, y reiteramos el 

compromiso de Procibernetica S.A., de contar con el equipo y del conocimiento para ejecutar 

el proyecto y terminar dentro de los plazos requeridos.  

- Documento alcance Propuesta FGN 

Observación 2: Sobre las experiencias requeridas en el pliego de condiciones  numeral “3.12 

EXPERICIA ESPECIFICAS DEL OFERENTE” lo solicitando por la entidad va en relación 

con “…cuyo objeto corresponda o este se relacione con el objeto de la invitación”, y 

complementando con el numeral b.) que sea “similar y relacionada los componentes del 

servicio a contratar con la presente invitación  en el presente proceso”.  

Sobre el certificado de experiencia de FORPO para la Fiscalía General de la Nación, este 

contrato su mayoría fueron temas de servicios profesionales, lo cual podemos ver en el 

cuadro de propuesta económica en la plataforma de Colombia compra eficiente bajo el 

número de la Licitación Publica LP-013-2020 del año 2020, y vemos los ítems 2 y 3 suman 

alrededor de 1’367.000.000 pesos.  

 



 

 
 

 

Para el contrato con Aluttiq beneficiario final la Dijin – Policía Nacional. Este fue un proyecto 

que patrocino la Embajada Americana a través de Aluttiq, en el cual aproximadamente el 

60% del Contrato fueron productos y servicios para la implementación del Lago de Datos y 

construcción de componentes Analíticos, teniendo así aproximadamente $644.000.00 

millones de pesos en servicios profesionales. De igual forma solicitamos las referencias 

presentadas sean tenidas en cuenta en su totalidad, dado que los proyectos presentados 

son integrales de Analítica Avanzada y de similares al objeto de la presente invitación.   

 

Agradecemos la atención al presente documento. 

Sin otro particular, nos remitimos. 

 

 
 
 
 
_______________________________ 

FELIPE GROOT MONTOYA 

CC 1.019.044.666 de Bogotá 

Representante Legal 
PROCIBERNETICA S.A. 
 
 

FELIPE 
GROOT 
MONTOYA

Firmado digitalmente 
por FELIPE GROOT 
MONTOYA 
Fecha: 2023.08.25 
20:42:12 -05'00'



 



30/8/23, 12:52 Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta 1/1

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS
SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:52:05 horas del 30/08/2023, el ciudadano identi�cado con cédula de ciudadanía No. 1019044666,

Apellidos y Nombres GROOT MONTOYA FELIPE

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa Procibernetica, con NIT 830053105-3 y su

utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, o�cio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del

12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos

sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su Decreto

Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de las Leyes 1581

del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.
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Documento de Alcance de la solución 
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1 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Por parte de ProCibernética esta propuesta es confidencial y contiene información 

que es propiedad de ProCibernética S.A. El contenido ha sido desarrollado 

exclusivamente para la Fiscalía General de la Nación como parte de la presente 

propuesta. 

Esta propuesta no puede ser duplicada, redistribuida o diseminada sin el 

consentimiento expreso y por escrito de ProCibernética S.A. No obstante, la persona 

a quién está dirigida esta propuesta puede compartir y distribuirla dentro de la 

organización únicamente a las personas involucradas en el proyecto que requiera 

conocer la información, haciéndoles saber el carácter confidencial de la información. 

Todas las personas que reciban copia de este documento deben guardarlo y 

protegerlo con el mismo nivel de cuidado y protección que brindan a su propia 

información confidencial y aceptar los términos y condiciones expresadas 

anteriormente sin excepción.  
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2 PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ProCibernética S.A. es una empresa líder en servicios de integración para soluciones 

de tecnologías de la información. Tenemos un enfoque en la creación de valor a partir 

de los datos. Contamos con más de 48 años de experiencia, lo cual nos hace una de 

las empresas con mayor trayectoria en el mercado de la informática en Colombia. 

Ofrecemos cubrimiento nacional con oficinas comerciales en Bogotá y Medellín. 

Hemos consolidado un amplio Know-how, que acompañado de la especialización y 

compromiso de nuestro talento humano nos permite facilitar la adopción de 

soluciones tecnológicas de última generación para nuestros clientes. 

Actualmente tenemos una oferta de valor que se divide en 3 segmentos, todos 

relacionados a la creación de valor a partir de los datos. Los segmentos en donde nos 

enfocamos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Analítica 

Seguridad 

Infraestructura y 

nube 

 
Convertimos datos en activos de valor 

 
Garantizamos la disponibilidad, integridad y confidencialidad 

de la información 
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3 ALCANCE 

Este documento presenta una propuesta para la implementación de los 

requerimientos del Sistema de Información Íntegra de la FGN para la Fase 2, la cual 

contempla el siguiente alcance:  

“Servicios Especializados de una Fábrica productos de Analítica que permitan la 

implementación, metodología, conocimiento y buenas prácticas de productos  

mínimos viables de analítica, requeridos para el fortalecimiento de las actividades 

misionales que desarrolla la Fiscalía General de la Nación para investigar los delitos, 

dinámicas criminales que relacionan estructuras del crimen organizado, sin perjuicio 

de otros que puedan derivarse de acuerdo con las necesidades de la Entidad, entre 

ellos los siguientes: 

 

● Modelo de analítica: Ficha de caracterización de organizaciones criminales y 

sus integrantes 

● Modelo de analítica: Ficha de caracterización de víctimas 

● Modelo de analítica: Análisis de evidencias forenses   

● Modelo de analítica: Censos delictivos 

● Modelo de analítica: Mapa interactivo 

● Módulo de Búsquedas en lenguaje natural e intuitivo, transversal para los 

diferentes proyectos de analítica.” 

Soporte funcional a la solución por 6 Meses. 

 

En aras de dar cumplimiento con el cronograma, se propone abordar los diferentes 

objetivos a través de células independientes de trabajo. Estás células serán integradas 

por equipos de desarrollo, cada uno con capacidades internas para desplegar flujos 

de transformación de datos, desarrollo de reportes, modelos de machine learning, 

limpieza y procesamiento de datos, entre otros, según el requerimiento asignado para 

cada célula. 

 

4 ARQUITECTURA ANALÍTICA 

A continuación, se explicará el detalle de la solución analítica de la fiscalía general 

de la solución que es su conjunto se denomina el sistema Integra. 
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Figura 1. Arquitectura de solución analítica FGN 

 

La arquitectura está compuesta por un conjunto de servidores físicos sobre los cuales 

está instalado y operativa la solución Cloudera y SAS, los cuales serán la referencia 

para la construcción de los productos de analítica de esta iniciativa. 

  

 

5 METODOLOGÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo bajo las políticas y protocolos definidos 

por la metodología Scrum para el desarrollo de productos, esto permitirá mantener 

entregables parciales que de forma evolutiva integren el resultado final del proyecto.  

 

Scrum:  

Marco ágil más utilizado para desarrollar y administrar proyectos complejos de 

software y desarrollo de productos. En sus términos más simples, Scrum se caracteriza 

por sus valores centrales de transparencia, inspección y adaptación. Por lo tanto, 

Scrum gestiona con éxito proyectos en los que existe una marcada dificultad y 

premura desde las primeras etapas.  

Para este proyecto se va a desarrollar: 

● Reunión de visión. 

● Levantamientos de historias de usuario. 

● Construcción de product backlog. 

● Planeación de Sprint 

● Sprint. 

● Revisión del sprint 
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Figura 3. Fases Modelo scrum 

 

 

A nivel de un proyecto analítico, utilizaremos: 

 

CRISP-DM 

Sus siglas corresponden a Cross-Industry Standard Process for Data Mining, está 

orientado como método probado para proyectos de minería de datos. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología CRISP-DM. Se 

tomarán      como referencia por sus seis fases que la componen dentro del ciclo de 

vida del proyecto. Al realizar cada una de sus fases, permite cumplir con los objetivos 

propuestos y ayuda al entendimiento del proyecto. 

CRISP-DM es flexible y se puede adaptar fácilmente, lo componen varias fases dentro 

de cada una se listan tareas y con una relación entre sí haciendo que se cumpla el 

ciclo de vida como se muestra en la siguiente figura, permitiendo avanzar o 

retroceder entre fases de ser necesario 
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Pasos o fases de CRISP-DM 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tienen contemplado las 6 siguientes fases: 

 

Comprensión del negocio: Dentro de esta fase se encuentran las tareas de adquirir 

los conceptos básicos del entorno de la situación a analizar, determinar los objetivos 

y definir un plan de trabajo. 

Comprensión de los datos: Inicia con la recopilación y familiarización con los datos 

haciendo una exploración de los mismos. 

Preparación de los datos: Contempla todas las actividades a realizar para construir el 

conjunto de datos final. En esta fase se hace selección, limpieza y formateo de los 

datos. 

Modelado: Se escogen diferentes técnicas de modelado y se da inicio a experimentar 

con diferentes modelos de acuerdo al resultado de las iteraciones. 

Evaluación: Revisar los resultados obtenidos, en este punto se debe asegurar que se 

logró cumplir con el objetivo propuesto. 

Despliegue: Despliegue de los modelos resultantes a través de una herramienta de 

visualización. 

 

 

A nivel de gerencia de proyecto y desarrollo de proyecto, utilizaremos PMI, así: 

 

ProCibernética ejecutará la consultoría bajo el marco metodológico estándar del 

PMI, que define las siguientes fases: 
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Figura 4. Metodología PMI 

 

Las fases mencionadas contemplan: 

● Fase de Inicio: Consiste en formalizar ante ambas partes la consultoría, 

designar el equipo de trabajo, formalizar el contrato e iniciar la ejecución de 

la consultoría. 

● Fase de Planeación: Contempla las actividades necesarias para detallar el 

cronograma base de la consultoría. 

● Fase de Ejecución: Incluye las actividades a ejecutar en cada una de las 

fases. 

● Fase de Cierre: Consiste en el desarrollo de las actividades de cierre de la 

consultoría y del contrato, tales como entrega de la documentación final del 

proyecto, formalización de actas de recibo a satisfacción, encuesta de 

satisfacción y certificación de experiencia. 

 

6 CRONOGRAMA 

 

A continuación, se presenta el cronograma de implementación total del proyecto. El 

cronograma con el detalle de las actividades se presenta a continuación. Duración 

total de 3.5 meses. 

         

 
Fase de 

Inicio 

 

Formalizar 
contrato/Orden de 
Compra. 

Identificar la 
lista de involucrados. 

Definir los 
equipos de proyecto. 

Definir plan de 
comunicaciones. 

Aprobar inicio 
del proyecto. 

 
Fase de 

Planeación 

 

Definir 
cronograma de 
actividades 
(entregables y 
pagos). 

 
Fase de 

Ejecución 

 

Ejecutar fases 
del proyecto 
conforme a las 
actividades descritas 
en cada fase 

 
Fase de 
Cierre 

 

Entregar 
documentación. 

Elaboración y 
firma de acta de cierre. 

Encuesta final. 
Presentación de 

cierre. 
Cierre del 

proyecto. 
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FGN INTEGRA FASE 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Inicio & Planeación                 

Entendimiento - Plan de trabajo detallado                 

Plan detallado                 

Entregable 1: “Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto”,                 

Alistamiento Capacidades Datalake                 

Modelo de analítica No. 3: Análisis de evidencias forense.                 

Entendimiento Fuentes de datos                 

Diseño E Ingesta de Datos                 

Preparación de los datos                 

Desarrollo de interfases                 

Diseño y desarrollo de Modelo                 

Entrenamiento del Modelo                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Modelo de analítica N° 1: Ficha de caracterización de 

organizaciones criminales y sus integrantes.                 

Entendimiento Fuentes de datos                 

Diseño E Ingesta de Datos                 

Preparación de los datos                 

Diseño y desarrollo de Modelo                 

Entrenamiento del Modelo                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Modelo de analítica No. 2: Ficha de caracterización de 

víctimas                 

Entendimiento Fuentes de datos                 

Diseño E Ingesta de Datos                 

Preparación de los datos                 

Diseño y desarrollo de Modelo                 

Entrenamiento del Modelo                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Modelo de analítica No. 4: Censo delictivo.                 

Entendimiento Fuentes de datos                 

Diseño E Ingesta de Datos                 

Preparación de los datos                 
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Diseño y desarrollo de Modelo                 

Entrenamiento del Modelo                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Modelo de analítica N° 5: Mapa interactivo                 

Entendimiento Fuentes de datos                 

Diseño E Ingesta de Datos                 

Preparación de los datos                 

Diseño y desarrollo de Modelo                 

Entrenamiento del Modelo                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Módulo de Consulta en Lenguaje Natural:                 

Conexión a Fuentes de datos                 

Preparación de los datos                 

Diseño y desarrollo Motor de Búsqueda                 

Pruebas funcionales                 

Paso a Producción                 

Capacitación técnica y Funcional                 

Entregables                 

Entregable 1: "Arquitectura de Analítica",                 

Entregable 2: "Documentación Modelos Analíticos"                 
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7 PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO Y ROLES 
 

 

A continuación, se listan y describen los roles del equipo de trabajo involucrado en la 

propuesta. A parte del equipo de trabajo descrito a continuación, se tiene en cuenta 

la participación activa por parte del equipo de la Fiscalía General de la Nación para 

garantizar el cumplimiento del cronograma propuesto y sus respectivas actividades. 

 

● Traductor de datos quien actuará como experto en la definición de 

necesidades y expectativas de usuarios de negocio.  

● Artista de datos, experto en el diseño y elaboración de tableros de datos 

encargado de su estandarización. 

● Líder de proyecto: perfil (líder de proyecto) Encargado de la gestión del 

proyecto, priorización del, cumplimiento de los compromisos y alcances de 

las soluciones propuestas.  

● Científico de datos: administra y analiza datos para resolver problemas 

empresariales. Son a veces matemáticos, algunos son analistas de negocios y 

otras veces son científicos informáticos. Un buen científico de datos verá 

tendencias y patrones en los datos y sabrá cómo utilizarlos para producir 

resultados útiles y procesables. 

● Arquitecto de proyecto: perfil encargado de definir la estructura general del 

proyecto incluyendo la arquitectura tecnológica que debe soportar los 

procesos desde la recolección de los datos, la explotación de la información 

y su salida y presentación. Dentro de sus responsabilidades se incluyen la 

definición de arquitectura, toma de decisiones técnicas, diseño detallado de 

implementación y liderazgo técnico. 

● Analista de datos: perfil (Analista de Datos) se responsabiliza de recopilar, 

procesar, agrupar, analizar e interpretar los datos y así generar informes que 

ayuden a definir las estrategias dentro de una empresa. Tienen habilidades 

para trabajar con herramientas de visualización (ej. Power BI).  

● Ingeniero de datos: Encargado de la extracción de datos de diversas fuentes, 

su transformación en un formato adecuado y la carga en los sistemas de 

almacenamiento y bases de datos destinados a su posterior análisis. 

Implementará la integración de datos asegurando su coherencia calidad y 

creando flujos de datos eficientes entre diferentes sistemas. 

● Desarrollador Full stack: Se encargará de diseñar, crear y mantener el 

aplicativo web desarrollado para la gestión de contenidos. A su vez, será 

responsable de integrar los componentes embebidos que requerirá el portal. 

Realizará los desarrollos y configuraciones sobre la herramienta web para 

cumplir con los requerimientos de seguridad, gestión de usuarios, 

componentes visuales y diseño interactivo al usuario. 
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● Ingeniero de pruebas: inspecciona e informa sobre la calidad de los 

productos a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. En función del producto, 

pueden utilizar diferentes criterios para comprobar la calidad como la 

funcionalidad, la durabilidad, la seguridad. 

 

● Arquitecto de Soluciones:  combinan el asesoramiento de las diferentes 

perspectivas de la arquitectura, incluidas la comercial, de información y 

técnica, para encontrar soluciones. Es un traductor que rápidamente 

interpreta cierta información y la convierte en una solución técnica. 

  

FGN FASE 2 
Duración 

meses 

Personal Cantidad 

 Traductor de datos 3.5 

 Artista de datos  3.5 

 Ingeniero de Datos  3.5 

 Científico de Datos 3.5 

 Analista de datos 3.5 

 Arquitecto de datos  3.5 

 Arquitecto de Soluciones 3.5 

 Líder Técnico 3.5 

 Desarrollador Front / Back o Full Stack 3.5 

 Tester/Automatizador,  3.5 

 Técnico especialista Cloudera 3.5 

Soporte & Mantenimiento 

Cantidad 

(meses)  

Disponibilidad soporte & mant - Desarrollador 6 

Disponibilidad soporte & mant - Ingeniero de Datos 6 

Disponibilidad soporte & mant – técnico Cloudera.  6 

 

Tabla 3. Perfiles incluidos en el equipo técnico y roles relacionados 
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8 SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
 

El apoyo técnico es brindado por ProCibernética para que la FGN pueda hacer uso 

de su la solución analítica INTEGRA de la manera en que fueron puestos en 

funcionamiento, La finalidad de la asistencia técnica es ayudar a los usuarios para 

que puedan resolver problemas hallazgos o inquietudes de la solución se podrá hacer 

mediante las siguientes opciones   

● Portal para gestión de casos  

Este portal permite la creación de casos en los cuales de detalla la necesidad y la 

prioridad de la misma  

● Atención por Línea Telefónica para Orientación a Usuarios 

 

Si la petición puede atenderse por vía telefónica, el responsable del soporte 

propondrá un día y hora de cita telefónica con el usuario y solicitará acceso al nivel 

de permiso del usuario quien está realizando las consultas, para orientar paso a paso 

la navegación entre las opciones de parametrización de las herramientas, hasta 

lograr el cometido buscado por el usuario. 

 

8.1 NIVELES DE ESCALAMIENTO 

Los siguientes niveles ilustran las actividades y participantes en cada uno de 

los escalamientos, a medida que transcurre el tiempo, luego de haber sido 

abierta una llamada de soporte. 

● Soporte Técnico 

Soporte telefónico por parte del Ingeniero asignado, quién se comunica con 

la FGN, vía telefónica para atender la consulta o diagnosticar si se trata de 

una falla en los desarrollos realizados por ProCibernética. 

● Soporte Especialista 

Si se determina que es una falla en los desarrollos realizados por 

ProCibernética, el Ingeniero de Soporte escala la solicitud a un Líder Técnico 

para su apoyo, diagnóstico y solución. 

 

 

8.2 NIVELES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 

Cuando se recibe la llamada de escalamiento de problemas o se detecta 

fallas en los resultados del flujo de datos, y para efectos de cumplir con los 

Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), a cada caso se le asignará un nivel de 

severidad de acuerdo con lo siguiente escala: 

 

● Nivel A: Sistema caído, incapacidad de producción, todos los usuarios de la 

solución analítica o portal se encuentran afectados. 

● Nivel B: Falla operativa o técnica sobre la solución instalada que afecta el 
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normal funcionamiento de alguno de sus componentes para un usuario o 

grupo de usuarios en particular. 

 

 Los tiempos de atención y escalamiento se indican a continuación: 

 

Nivel de 

Severidad 

Tiempo de 

Respuesta 

Atención de ProCibernética 

A 4 horas 
hábiles 

Se realizará un plan de acción, el 
cual será comunicado a la FGN. 

B 8 horas 
hábiles 

Se notifica el escalamiento y se 
realiza un 
plan de acción. 

Tabla 4. Niveles de severidad para atención de ANS. 

 

8.3 HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

o Habrá por solicitud de la FGN presencia medio tiempo (4) en las instalaciones 

para la prestación de las actividades de soporte. De igual forma toda petición 

debe tener un caso asociado. En términos de controlar su proceso y tener 

estadísticas del servicio.  

o La cobertura para el servicio de soporte a Fiscalía General de la Nación, es de 5 

días x 8 horas de servicio. 

o Para efectos del procedimiento de apertura de tickets o realización de las tareas 

de control de resultados, el horario hábil de ProCibernética es de 8:00 a.m. a 5:30 

p.m. de lunes a viernes. 

Los acuerdos de niveles de servicio de las llamadas recibidas después de las 4:30 

p.m.  Aplicarán a partir del siguiente día hábil. 

 

9 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

● El Cliente pondrá a disposición todos los recursos necesarios para la realización 

de las actividades mencionadas en este documento. ProCibernética notificará 

a El Cliente en caso de requerir algún recurso de parte del cliente para realizar 

las actividades descritas en este documento. 

● ProCibernética asume que el cliente tiene accesos a todos los sistemas y 

herramientas necesarias para la realización de las actividades descritas en este 

documento. 

● El Cliente tiene acceso directo a internet a través de un proveedor tercero (ISP). 

● El Cliente designará a un responsable de canalizar las solicitudes de servicio por 

medio del punto único de contacto que además revisará, validará y aceptará 

los entregables del servicio. 

● ProCibernética contará con el apoyo y participación del personal de El Cliente 

relacionado directa e indirectamente con el proyecto. 
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● Toda la información necesaria estará disponible antes de la prestación de las 

actividades del proyecto.  Cualquier atraso en las actividades del servicio que 

tenga su motivo en la no disponibilidad de estos recursos, no será causal de 

incumplimiento contractual por parte de ProCibernética y no afectará el pago 

del proyecto. 

● La documentación e información requerida para la ejecución del proyecto 

será entregada por El Cliente de manera oportuna, en las plantillas definidas y 

cumpliendo los estándares acordados. 

● En caso de aprobación del proyecto, ProCibernética contará con 30 días para 

iniciar el proyecto. 

● El equipo de El Cliente mencionado cuenta con disponibilidad de tiempos y 

recursos necesarios para la participación activa durante el proceso del 

proyecto. Los roles y el esfuerzo en tiempo serán definido en la etapa de 

planeación. 

● Una vez El Cliente ha enviado a ProCibernética la orden de compra, 

ProCibernética tendrá 30 días hábiles para iniciar el proyecto, esto con el 

objetivo de garantizar la disponibilidad de los recursos. 

● El cliente asignará un punto de contacto para organizar todas las actividades 

relacionadas al alcance descrito. 

● El Cliente contará con la infraestructura, herramientas tecnológicas, software, 

suscripciones y demás componentes requeridos para la implementación. 

● El dimensionamiento de los productos y servicios expuestos en la presente 

propuesta se basaron en información interpretada de conversaciones 

relacionadas con el cliente hasta la fecha. En la medida en que se obtenga 

mayor detalle, es posible que sea necesario modificar esta propuesta para 

adaptarse a los cambios en el cronograma, los recursos y/o el costo. 

● El cliente proporcionará personal (TI, operación, administración, etc.) y recursos 

(documentación, sistemas, etc.) acordados mutuamente de manera 

oportuna. 

● El cliente y su equipo ayudarán a resolver cualquier problema o pregunta 

relacionada con el trabajo de manera oportuna. 

● ProCibernética proporcionará los servicios de acuerdo con todas las leyes de 

protección de datos aplicables y utilizará los datos del Cliente según sea 

necesario para proporcionar los servicios y para ningún otro propósito. 

● El equipo del Cliente será el responsable de la adquisición y pago de los valores 

relacionados a herramientas de gestión de evidencia criminal y otras 

herramientas necesarias para el desarrollo y la implementación. 

● Se podrán solicitar capacidades de acceso remoto según corresponda para 

facilitar las tareas relacionadas con este proyecto. Las partes trabajarán juntas 

de buena fe para determinar los requisitos de acceso remoto necesarios y el 

Cliente proporcionará un nivel razonable de capacidades de acceso remoto. 

El Cliente garantizará el acceso a todos los sistemas necesarios para los 

miembros del equipo de ProCibernética. 
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           __________________________ 

FELIPE GROOT MONTOYA 

REPRESENTANTE LEGAL 

FELIPE 
GROOT 
MONTOYA

Firmado 
digitalmente por 
FELIPE GROOT 
MONTOYA 
Fecha: 2023.08.25 
20:43:24 -05'00'



BOGOTÁ, D.C., 25/08/2023.

VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/11/2023.
VIGENCIA INICIACION          - LAS 0HS DEL 16/08/2023,

CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

NIT: 8600393337

PROCIBERNETICA S A

CR 9 76 49 OF 203
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

ENDOSO

1

TOMADOR

BOGOTA

BOGOTÁ, D.C.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0069552 / 000

69552

POLIZA

/

/

Teléf. 3136500

POLIZA DE SEGURO DE

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001

de Colombia informamos que mediante el correo electrónico
certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier

del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera

requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

MODIFICACION CON VALOR

050006955200017BOG202308251037557
CODIGO DE VERIFICACION :

NIT: 8300531053

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO

CALLE 72. NO.10 - 03 PISO 1 CRI

BOGOTA
BOGOTÁ, D.C.

NIT: 8300531053

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO

CALLE 72. NO.10 - 03 PISO 1 CRI

BOGOTA
BOGOTÁ, D.C.

ASEGURADO

Teléf. 5945111 Teléf. 5945111

BENEFICIARIO

ITAU - BOGOTA                                                CLASE: CORREDORES DE SEGUROS   CLAVE: 105001
INTERMEDIARIOS :

0,00   /  /COP COP 0,00 COP 0,00 0,00COP

PRIMA VENCIMIENTO PAGOGASTOS DE EXPEDICIÓN IVA PRIMA TOTAL

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superinten-
dencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPA10-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La

mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del

seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato

de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUPA10-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-000I

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas

Firma Autorizada EL TOMADOR

International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

FELIPE 
GROOT 
MONTOYA

Firmado digitalmente 
por FELIPE GROOT 
MONTOYA 
Fecha: 2023.08.25 
11:18:22 -05'00'



BOGOTÁ, D.C., 25/08/2023.

VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/11/2023.
VIGENCIA INICIACION          - LAS 0HS DEL 16/08/2023,

CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

NIT: 8600393337

PROCIBERNETICA S A

CR 9 76 49 OF 203
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

ENDOSO

1

TOMADOR

BOGOTA

BOGOTÁ, D.C.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0069552 / 000

69552

POLIZA

/

/

Teléf. 3136500

POLIZA DE SEGURO DE

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN COMUNICACION CONTRATANTE SE ACLARA EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA,


LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.





GARANTIZAR LA SERIEDAD D ELA OFERTA DE LA INVITACION PUBLICA 001 DE 2023 REFERENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL,

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.








ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: 





FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO AUTONOMO CENIT CONVENIOS identificado con el NIT. 830.053.105-3.





LA PRESENTE POLIZA CUBRE 








NOTAS:





A. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA

OFERTA O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A NOVENTA (90) DÍAS

CALENDARIO.





B. EL RETIRO DE LA PROPUESTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 


C. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O

LA SUSCRIPCIÓN SE PRORROGUE, SIEMPRE QUE LA MISMA NO SEA INFERIOR A TRES (3) MESES. 


D. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.


E. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.EL

EVENTO D. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DECUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.








CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S : 





SERIEDAD DE LA OFERTA ----------------------------------------------------- COP       200.600.000,00


Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 22/11/2023





CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :

03052022-1347-P-05-CUPA10-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUPA07-000I



BOGOTÁ, D.C., 25/08/2023.

VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/11/2023.
VIGENCIA INICIACION          - LAS 0HS DEL 16/08/2023,

CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

NIT: 8600393337

PROCIBERNETICA S A

CR 9 76 49 OF 203
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

ENDOSO

1

TOMADOR

BOGOTA

BOGOTÁ, D.C.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0069552 / 000

69552

POLIZA

/

/

Teléf. 3136500

POLIZA DE SEGURO DE

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001

de Colombia informamos que mediante el correo electrónico
certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier

del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera

requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

MODIFICACION CON VALOR

050006955200017BOG202308251037557
CODIGO DE VERIFICACION :

NIT: 8300531053

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO

CALLE 72. NO.10 - 03 PISO 1 CRI

BOGOTA
BOGOTÁ, D.C.

NIT: 8300531053

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO

CALLE 72. NO.10 - 03 PISO 1 CRI

BOGOTA
BOGOTÁ, D.C.

ASEGURADO

Teléf. 5945111 Teléf. 5945111

BENEFICIARIO

ITAU - BOGOTA                                                CLASE: CORREDORES DE SEGUROS   CLAVE: 105001
INTERMEDIARIOS :

0,00   /  /COP COP 0,00 COP 0,00 0,00COP

PRIMA VENCIMIENTO PAGOGASTOS DE EXPEDICIÓN IVA PRIMA TOTAL

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superinten-
dencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPA10-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La

mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del

seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato

de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas

Firma Autorizada EL TOMADOR

International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

FELIPE 
GROOT 
MONTOYA

Firmado 
digitalmente por 
FELIPE GROOT 
MONTOYA 
Fecha: 2023.08.25 
11:18:40 -05'00'



BOGOTÁ, D.C., 25/08/2023.

VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 22/11/2023.
VIGENCIA INICIACION          - LAS 0HS DEL 16/08/2023,

CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

NIT: 8600393337

PROCIBERNETICA S A

CR 9 76 49 OF 203
LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

ENDOSO

1

TOMADOR

BOGOTA

BOGOTÁ, D.C.

NUMERO DE FACTURA 05 - 0069552 / 000

69552

POLIZA

/

/

Teléf. 3136500

POLIZA DE SEGURO DE

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN COMUNICACION CONTRATANTE SE ACLARA EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA,


LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.





GARANTIZAR LA SERIEDAD D ELA OFERTA DE LA INVITACION PUBLICA 001 DE 2023 REFERENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA, CAPACITACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL,

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.








ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: 





FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO AUTONOMO CENIT CONVENIOS identificado con el NIT. 830.053.105-3.





LA PRESENTE POLIZA CUBRE 








NOTAS:





A. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA

OFERTA O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A NOVENTA (90) DÍAS

CALENDARIO.





B. EL RETIRO DE LA PROPUESTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 


C. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O

LA SUSCRIPCIÓN SE PRORROGUE, SIEMPRE QUE LA MISMA NO SEA INFERIOR A TRES (3) MESES. 


D. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.


E. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.EL

EVENTO D. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DECUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.








CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S : 





SERIEDAD DE LA OFERTA ----------------------------------------------------- COP       200.600.000,00


Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 22/11/2023








