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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 3-1-113979-00___-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

NOMBRE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN 

ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS  2023 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE LEGAL 
78753583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 

Representante Legal de Fiduprevisora 

S.A. de conformidad con el certificado 

expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, 

constituida por Escritura Pública No. 25  

del veintinueve (29) de marzo de mil 

novecientos ochenta y cinco (1985), 

otorgada en la Notaría treinta y tres (33) 

del Circulo Notarial de Bogotá D.C., 

transformada en sociedad anónima 

mediante Escritura Pública No.462 del 

veinticuatro (24) de enero de mil 

novecientos  noventa y cuatro  (1994) 

otorgada en Notaria  veintinueve (29) del 

Circulo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 

actúa como vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo. 

 

 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  



 
 
 
 

CONTRATO DE GERENCIA No. 3-1-113979-00___-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS  2023 Y _______________., NIT. ________________ 

  
Página 2 de 42 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia de la 

ejecución presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder 

declararse a paz y salvo. 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 

propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 

ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 

2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el 

principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente 

para atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo y con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 

disponible y libre de afectación. 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la 

apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de 

su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta 

de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del Contrato. 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS  2023 NIT: 

830.053.105-3.  

CONTRATISTA/GERENTE DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica calificada que toma a su cargo, la 

ejecución del objeto contractual, será el responsable de la administración de la ejecución y construcción 

de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de 

inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional 

competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los 

bienes y servicios requeridos (cuando esta gestión o sea encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia 
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el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada 

contrato y el visto bueno de la interventoría. 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural, jurídica o figura asociativa 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico 
requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y 
desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo 
establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. Su contratación se realiza de acuerdo con 
los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
CONRTATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales y/o 
personas jurídicas y/o figuras asociativas especializadas en la ejecución de proyectos de dotación de 
mobiliario escolar y/o TIC´s y/o menaje y/o materiales e implementos deportivos, y/o materiales 
artísticos, y/o materiales lúdicos; adicionalmente estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en 
cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o 
dotación.  
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 

persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 

quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

CONTRIBUYENTE/ FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, 
que participó en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto 
de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es 
APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR S.A. Persona Jurídica que fue vinculada 
al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución emitida por la Agencia de Renovación del 
Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de renta y 
complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. Para efectos del presente 
proceso de licitación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición para uso 
el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del proyecto, y aprobar 
modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso será el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL o quien este delegue. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 
disposición contraría en el Contrato. 
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FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada y 
sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra 
o gestiona de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la 
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENTE DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la ejecución y 

construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de 

proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC del Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad 

nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual 

de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, 

previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 

 

OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en el presente proceso 

licitatorio. 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 

obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 

en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y 

Manual Operativo de Obras por Impuestos. 

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o Fideicomitente. 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 

aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto del mismo. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 

para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / 

Fideicomitente APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR S.A. 

PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificación 

participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más 

afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios. 

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 

Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 

del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 

lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
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incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 

proyecto. Corresponde al proyecto de “DOTACIÓN ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE LOS DOLORES SEDE PRINCIPAL Y SEDES DE LAS ZONA URBANA QUINCHÍA” BPIN 

20210214000052. 

RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto 

a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del 

Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3., del 

Decreto 1915 de 2017. 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el DNP y en el cual 
se registra la información de los proyectos. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Será la persona delegada por el Fideicomitente, quien se encargará de la 

certificación de cumplimiento de las obligaciones y velará por el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista. Para este caso APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR S.A., o quien 

este delegue. 

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 

considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento 

Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 

de 2017. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el día veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se suscribió el Contrato de Fiducia 

Mercantil No. 3-1-113979, entre APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR 
S.A y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por objeto:  
 

“Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos 
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los 
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la 
ejecución del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del 
mismo los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en 
cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO.” 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia 

Mercantil No. 3-1-113979, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE 
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GERENCIA según lo dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 8, el 

cual indica:   

8. “Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros de las ofertas y suscribir como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA según lo dispuesto en la 
CLAUSULA XI de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469 
de 2018 y las instrucciones que para el efecto imparta EL FIDEICOMITENTE.” 

 
3. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN 

ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS  2023, la CONTRATANTE 
dio apertura a la licitación privada abierta No. 001 de 2023, la cual tiene por objeto la “El 
CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar 
la gerencia del proyecto: “DOTACIÓN ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES SEDE PRINCIPAL Y SEDES DE LAS ZONA URBANA QUINCHÍA” 
 

4. El día _______ (___) de _________ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la 
recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ________________________ 
 

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité 

Evaluador, recomendó e indicó que el oferente: ___________________ es apto para la asignación 

del proceso de Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2023, por haber cumplido con todos los 

requisitos establecidos en dicha licitación. 

 
6. El día ___________ (__) de ___________ 2023 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado 

en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113979, cláusula IX numeral 10, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 
emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente 
mencionado. 
 

7. El día __________(__) de _____________ de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción 
aprobando la selección y posterior asignación como oferente ganador a 
________________________ 
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8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada 
_____________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha _____________ (___) 
de __________ de 2023, publicada en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos 
los requisitos exigidos en el mencionado proceso.   
 

9. Para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal  N° _______ de fecha______ (___) de ___________ de 2023, 
suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de 
_____________________ PESOS M/CTE ($ _______________) incluido el IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada 
por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-
SUIFP. 

 
10. Para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta 

Nº 00_ DE 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes Cláusulas: 
  

CLÁUSULAS 
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CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar la 
gerencia del proyecto: “DOTACIÓN ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES SEDE PRINCIPAL Y SEDES DE LAS ZONA URBANA QUINCHÍA” 
 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución será de SEIS (06) meses, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado.  

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio y hasta la liquidación de la demás contratación derivada del proyecto. 
 
Nota: En ningún caso este podrá finalizarse y liquidarse antes de los contratos que la Gerencia suscriba ni 
de los demás contratos derivados. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de inicio, a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a 
la fecha que la CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la 
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE el listado 

del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de 

afiliación o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación 

Familiar. Para lo cual, el CONTRATANTE y el SUPERVISOR deben emitir su aprobación. 

 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. El anterior 
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
Contrato.  

 

El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para dar por 

terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula XVIII del presente Contrato. 
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CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato       es de _____________ PESOS M/CTE ($ ___________) MCTE, incluido 
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones 
de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de GERENCIA de la siguiente manera: 
  

I. Pagos mensuales hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato de gerencia, como 
un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, 
por instrucción del Supervisor teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad 
Nacional Competente para el proyecto en cuestión y efectivamente empleado en la ejecución de 
los trabajos. Para este pago, el contratista o gerente deberá presentar la factura según su régimen 
tributario y por concepto de los servicios contratados en el mes inmediatamente anterior, con el 
respectivo desglose de la factura de conformidad con la oferta presentada y junto a esta, un 
informe donde se especifique mes a mes el porcentaje de avance de ejecución del contrato, según 
los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno del Supervisor.  

 
Nota 1: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance 
del contrato de dotación, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de 
pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales de todo el personal vinculado en la ejecución el 
contrato del respectivo periodo a facturar.  
 
Nota 2: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar dentro del 
mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible su 
presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre factura el monto 
susceptible a causación o provisionamiento.  
 
Nota 3: En un periodo mensual no se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes 
del servicio.  
 

II. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato de gerencia, se pagará contra el acta de 
liquidación del contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones del contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del acta de 
liquidación del contrato de dotación.   
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto.  
 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las 
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Supervisor del proyecto, radicada con 
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por 
parte del Contratista, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente y solo se 
reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. Con la presentación de la propuesta, 
el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por ende, no habrá lugar a reclamaciones por 
el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera:  
 

a) El Contratista presentará al Supervisor del contrato dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
de cada mes el informe de avance mensual.  

 
b) El Supervisor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, revisa y aprueba el informe, con 

copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, 
realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 
mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el 
Supervisor reciba el informe a satisfacción.  

 
c) Una vez se haya surtido el proceso anterior y aprobado el informe por parte del Supervisor, el 

Contratista debe radicar ante el supervisor, que delegará el fideicomitente, los documentos de 
pago, solo hasta ese momento el contratista expedirá la factura de venta.  
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d) Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar 
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la información.  

 
PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el contratista o gerente debe radicar su 
solicitud ante el supervisor para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El contratista o 
gerente deberá presentar al supervisor los siguientes documentos para pago:  
 

a) Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS 
2023 - NIT 830.053.105-3; el contratista se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo.   

 
b) Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 

soportado por escrito aprobados por el supervisor.  
 

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con una certificación 
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último.  

 
d) Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 

salud en el trabajo donde indique de manera expresa que el contratista cumplió a cabalidad con 
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.  

 
e) RUT con fecha actualizada.  

 
f) Certificación bancaria Por una única vez para el primer pago. En el evento en que haya una 

modificación de número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación.  
 

g) Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 
vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.  

 
h) Formato de Instrucción de pago del supervisor del proyecto con destino al contratante.  

 
El supervisor del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago. 
Una vez verificado e instruido el pago correspondiente, el supervisor (fideicomitente) radicará la solicitud 
para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria 
para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el contratista deberá 
solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la entidad 
contratante en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de 
acuerdo con los procesos internos que maneje la entidad contratante para el trámite de los pagos según 
las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual).  
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PARÁGRAFO SEXTO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable 
el mismo.   
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá 
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto.  
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y 
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de 
salud, pensiones y ARL.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados 
o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 
término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos 
y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección 
no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a 
la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
instrucción de pago emitida por el Supervisor del Proyecto y la correcta radicación de los documentos por 
parte del CONTRATISTA al Supervisor del Proyecto.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el contratista o gerente acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará contra el acta de liquidación del contrato de gerencia, 
previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato emitida por el 
supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato de dotación y actualización de 
garantías exigidas en el contrato.  
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
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CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El GERENTE DEL PROYECTO tendrá las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. 

2. Desarrollar y ejecutar el proyecto. El gerente será responsable ante FIDUPREVISORA S.A., y el 
FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligación. 

3. Realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos, cuando los 

mismos no sean designados a Fiduciaria, y ordenar a la Fiducia el desembolso a los beneficiarios de 

los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato el visto bueno de la 

Interventoría través de la modalidad de licitación privada abierta de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 1.6.5.3.4.7 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el Artículo 6, Decreto 2469 de 2018. 

4. Elaborar términos de referencia para la contratación de proveedores, aseguramiento, adquisición de 

bienes, y demás bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, cuando esto no haya 

sido delegado a la Fiduciaria, de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente. 

5. Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los contratos y 

hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los contratistas el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos.  

6. Durante la ejecución de los contratos, acompañar el proceso de ejecución de tal forma que se 

establezcan las alertas necesarias y oportunas en caso de posibles incumplimientos. 

7. Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación que adelante. 

8. Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran. 
9. Apoyar los actos previos que demanda la preparación y contratación de los demás terceros 

requeridos para la ejecución del proyecto, cuando esto sea delegado a FIDUPREVISORA S.A. 
10. Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del proyecto, hasta lograr 

su entrega y liquidación. 
11. Realizar la solicitud y gestión para la asignación de usuarios y contraseñas ante los diferentes 

sistemas de información establecidos en el mecanismo de Obras por Impuestos ante la ART, entidad 
que le otorgará la información para el ingreso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato de gerencia. 

12. Adoptar todas las decisiones financieras, operacionales y administrativas que garanticen que la 

ejecución del proyecto se lleve a cabo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos del 

mecanismo y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente. 

13. Solicitar las garantías necesarias y proceder a su revisión, además solicitar las actualizaciones 

necesarias en caso de modificaciones al contrato, cuando esto no haya sido delegado a la Fiduciaria.  
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14. Ordenar a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, derivadas del desarrollo del PROYECTO, previo visto bueno de la Interventoría y del    

Fideicomitente. 

15. Mantener indemne a la FIDUCIARIA ante cualquier acción, demanda o reclamación de materia 
laboral que pueda surgir por los empleados que contrate el GERENTE o por cualquiera de las 
subcontrataciones derivadas en virtud del PROYECTO. 

16. Incluir en los subcontratos que celebre, una cláusula de indemnidad que proteja a la FIDUCIARIA 
contra cualquier reclamación de materia laboral o contractual. 

17. Remitir informes mensuales al SUPERVISOR dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado del proyecto en general y frente al 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos realizados, y cualquier 
información adicional que se considere pertinente. 

18. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 

de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 

contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza 

deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso 

el Ministerio de Educación Nacional.  

19. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 

de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Por 

un monto equivalente a ______SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que 

pueden resultar afectados. 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica de 

predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

20. Resolver de manera conjunta con la Interventoría, las consultas e inquietudes que presente el 
contratista de obra y los demás actores interesados en el proyecto. 
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21. Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS, 

previo informe y recibo a satisfacción de LA INTERVENTORÍA, en el cual se señale el cumplimiento del 

cronograma y se dé visto bueno por parte del Interventor para proceder al pago. 

22. Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecución del proyecto, las 
reuniones y comités de seguimiento necesarios, para la ejecución y cumplimiento de cada una de las 
actividades y entregables del proyecto. 

23. Asistir a los comités fiduciarios, cuando éstos sean convocados. 

24. Adicionalmente deberá asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto para 

verificación y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE, SUPERVISOR O INTERVENTOR. 

25. Suministrar cualquier información que requiera el interventor dentro de los cinco (5) días siguientes 

al recibo de esta. 

26. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecución del 

proyecto. En caso de evidenciar una alerta que pueda impactar la ejecución del proyecto deberá 

informar inmediatamente al Supervisor. 

27. Informar y gestionar junto con la Interventoría, las modificaciones contractuales necesarias en el 

desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente de 

las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación 

en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 

Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite. 

28. Recopilar y suministrar información sobre el cronograma, los ingresos y egresos del Proyecto, para 

asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 

29. Además de las actividades encaminadas a gerenciar, de manera adecuada los contratos establecidos 
para la ejecución del proyecto. 

30. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las ampliaciones, 
el CONTRATISTA realizará entrega formal y material del proyecto y en disposición para su uso y/o 
funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoría, 
para que esta certifique el recibo a satisfacción, en virtud al Artículo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 
2017. 

31. Registrar dentro de cada mes, en los sistemas SPI-DNP y Gestión Oferta ART, el avance físico y 
financiero del proyecto ejecutado en el mes anterior del proyecto. De ser necesario, realizar las 
solicitudes de ajuste establecidas en este Manual Operativo de acuerdo con los procedimientos del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el Sistema de Información de 
Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública – SPI, con base en la aprobación realizada por la entidad 
nacional competente. 

32. Realizar el cierre del registro del proyecto en el SPI.  
33. Una vez terminado el PROYECTO y en la liquidación del contrato, acompañar y apoyar a la FIDUCIARIA 

en el cumplimiento de la obligación de liquidar los contratos que se hayan celebrado, incluyendo el 



 
 
 
 

CONTRATO DE GERENCIA No. 3-1-113979-00___-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS  2023 Y _______________., NIT. ________________ 

  
Página 16 de 42 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Contrato de Fiducia Mercantil. 
 
Las demás requeridas para la entrega final del proyecto y las propias de su rol, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 1915 de 2017 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 

concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente. 
2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instrucción y apoyo 

del Fideicomitente. 
3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato de Prestación de 

Servicios. 
4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 

Fideicomitente. 
5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las garantías definidas en la Cláusula XVI del presente 

contrato. 
6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantías de cumplimiento y salarios prestaciones e 

indemnizaciones. 
 

CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez 
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán 
a cargo de ____________del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor está autorizado para 
exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El 
Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
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1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y 
exigirle la información que considere necesaria. 

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA. 
4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el 

cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las 
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se 
expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 

5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las 
mismas. 

6. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga 
acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar 
oportunamente su incumplimiento. 

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
9. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme 
a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos 
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos 
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, 
no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del 
Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a 
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por 
las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 
que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  

 

CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES 
CONTRATADAS 

 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de 
obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente 
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
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4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el 
pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, 
riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que 
ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se 
tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del 
Supervisor del informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas 
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.  
 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración. 

 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 

pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con 
los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la 
ley colombiana. 
 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo 
con la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 
su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el 
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En 
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país 
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 
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10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 

cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto 
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

 
12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, 

de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 
 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal 
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, 
durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 

satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE 
continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá 
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será 
necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz 
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el 
tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 

forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de 
su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 
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Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin 
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en 
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios 
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores 
que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en 
general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 
grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan 
registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al 
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo. 

 
CLÁUSULA XIII. CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de ninguna 

circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL 

CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En 

desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, 

ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y 

contractuales y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato. 

En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en remitirá a la cláusula de 

terminación anticipada del Contrato.  
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CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 
 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se relacione 
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 

cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 
CONTRATANTE. 
 

b. No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas del presente contrato. 
 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 
a. Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 

FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del 
contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado 
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, 
es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 

b. Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin 
limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de 
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y 
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 

c. Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje. 
 

d. Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere 
advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de 
formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a 
los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que 
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tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de 
terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, 
accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución 
del presente Contrato.  

 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los 
estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por 
el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización en 
relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 
 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente Contrato 
es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso 
a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con 
la previa autorización del CONTRATANTE. 
 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 

I. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la 

confidencialidad, o 
III. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información clasificada 

como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 
7. Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta 
la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de Información 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la información 
relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la 
información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 
indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas 
sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 
 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecución 
del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, 
la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
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9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
 
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de perjuicios 
correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los 
derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana. 
 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad 
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la 
ejecución del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su 

titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la 
otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el 
incumplimiento del presente contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el 
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del 
CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su 
intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE ni su buen 
nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 
 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien podrá 
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por 
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto 
del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo 
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con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, 
informes y documentos producidos 
 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 
de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
. 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable 

un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 

notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 

indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume 

debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 

notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 

caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de 

tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 

contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, el CONTRATISTA 
deberá constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, 
la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y 
previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones 
generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
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c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá dar por terminado 
el Contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea 
necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 
Cláusula de terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la ejecución del presente Contrato de Servicios Profesionales. 

 
CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 

desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 

CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones 

a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las 

acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, 

lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier 

suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del 

CONTRATO. 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales 

pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 

establecidos en el contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente 

a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
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La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 

los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos 
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 
resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA 
no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y 
comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, 
la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 

de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 

voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto 

con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 

prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 

judicial previa para constituirlo en mora. 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 

contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 

de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el CONTRATO. 
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CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 

CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 

configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene 

en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 

valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 

cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 

desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula 

Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 

renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 

monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 

cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo 

que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el 
mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 

hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que 
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a 
la declaración del incumplimiento. 
 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
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aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro 

de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro 

del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las 

acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES OBRAS POR 
IMPUESTOS  2023.  
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 

cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 

la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 

emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 

procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
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d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 
responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos 
se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato. 
 

CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 

circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 

epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 

demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 

irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro 

de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se 

vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 

fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 

obligan a la suspensión. 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 

habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 

efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 

evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 

Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 

causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 

eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
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tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIII.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 

podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 

constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su 

duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 

suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 

Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 

Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 

instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 

únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 

En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 

ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 

Contratista.  

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 

relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 

Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 

actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación 

del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar 

el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este 

estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes 

para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
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CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente 

el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 

del presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9) Por cumplimiento del objeto contractual. 

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora 

S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el 

siguiente procedimiento: 
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a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y 

se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área 

jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por 

parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la 

suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará 

por escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación 

Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 

representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 

satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 

directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación 

anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince 

(15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, 

si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 
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iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor 

procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 

por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 

por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 

unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 

procedimiento a seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 

del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 

unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) 

días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación 

o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del 

mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se 

surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 

de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor 

procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por 

el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la 

ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 

firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. 
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v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato.  

 

CLÁUSULA XXVI. SUBCONTRATACIÓN  
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 

eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 

los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 

subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el 

CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de 

responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con 

el CONTRATANTE. 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 

SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 

estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias 

para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXVII. CESIÓN  

 

El CONTRATISTA no podrá: 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna sin 
previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores 
condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, 
los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 
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ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El 
Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el 
contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante Otrosí, 
previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del 
presente contrato.  

 
CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
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PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y 
GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que 
no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción,  
se aplicará lo establecido en  la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXI.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 
a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo. 
 

Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 

 

1. Informe final del Contrato de Gerencia. 
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato de Gerencia.  
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se 

certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la certificación.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación del presente Contrato, además de los requisitos anteriormente 
señalados, deberán encontrarse liquidados los Contratos que se hubiesen suscrito para el cumplimiento 
del proyecto.  

 
CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 

de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 

autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del 

contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la 

Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos 

que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre 

EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
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1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con 
miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus 
filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o 
transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el 
CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el 
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente 
relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones 
específicas del CONTRATANTE. 

 

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 
CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 
CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
 

e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a 
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suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

 

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 

 

• CONTRATISTA:  

Dirección:  

Correo:  

Teléfono:  

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 

 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce 
y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, 
el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del 
presente contrato.  

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA 
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el 
fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

CONTRATISTA 

Dirección:  

Correo:  

Teléfono:  

  

CONTRATANTE:  
 
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 

 
CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el 
Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos 
los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución 

del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la cláusula de acta de inicio. 

En constancia, se firma el presente documento, el __________ (__) de _______ de dos mil veintitrés 
(2023), en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 

 

 

 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO  
DOTACIÓN ESCOLAR NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES OBRAS POR IMPUESTOS 2023 
 

__________________________ 
Representante Legal 
__________________________  

Elaboró: xxxxxxx - Abogada(o) Obras por Impuestos  
Revisó y aprobó: xxxxxxxxx -Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: xxxxxxxxxxxxx -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A. 
 


