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ANEXO 13 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 

El proponente interesado en participar en el proceso de licitación  privada abierta debe ejecutar las 

actividades  propias  de  la interventoría del  proyecto “Fortalecimiento de la prestación del servicio  de  

recolección  y  transporte  de  residuos  sólidos  en  la  zona  rural del  municipio de Arauquita, Arauca 

identificado con código BPIN20220214000032”, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado 

en el banco de proyectos de inversión en las Zonas  Más  Afectadas  por  el  Conflicto Armado –ZOMAC  

del  Sistema  Unificado  de  Inversiones  y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado 

por la Entidad Nacional Competente. Para lo anterior, la interventoría realizará el respectivo 

seguimiento, control integral y aprobación a todas las actividades de ejecución del proyecto; se 

ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en los documentos que hacen parte integral de la presente 

licitación, además de los requerimientos técnicos y las obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 

2017 sus normas complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.  

OBJETIVO DEL CONTRATO 

Realizar la interventoría integral al proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, ARAUCA.  

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

El Municipio de Arauquita se encuentra localizado en la zona norte del departamento de Arauca, sobre 

la cuenca del río Arauca, cuyos límites son: al norte en toda su extensión con la República Bolivariana de 

Venezuela, siendo límite natural el río Arauca, al Oriente con el municipio de Arauquita, al Occidente con 

el municipio de Saravena en extensión de 25 kilómetros aproximadamente, y con el municipio de Fortul, 

al Sur Occidente con los municipios de Arauquita y Tame y finalmente, al Sur con el municipio de Puerto 

Rondón. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Arauquita está 

constituido por la cabecera municipal, 25 centros poblados y 153 veredas, adicionalmente en el PBOT 

de Arauquita se señala que el municipio denominado como Centro Local Secundario, está conformado 

administrativamente por la Alcaldía Municipal y 7 inspecciones de policía. De acuerdo con las 

proyecciones del censo del DANE del 2018 la población del municipio está en 58.270 habitantes para el 

2022, de los cuales 72,3% (42.387) se encuentran en la zona rural.  

El alcance del proyecto que se plantea está enmarcado en la prestación del servicio de recolección y 

transporte de los residuos sólidos en la zona rural del municipio de Arauquita a través del suministro de 

vehículos recolectores y del fortalecimiento del prestador del servicio, para lograr el mejoramiento de la 
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prestación del servicio de aseo específicamente en 33 veredas, 14 centros poblados y 4 caseríos los 

cuales se en mencionan a continuación. Cabe anotar que el alcance del proyecto no contempla la 

prestación de la actividad de recolección de residuos, pero sí el suministro de vehículos y el 

fortalecimiento de la actividad de recolección y transporte en el área de prestación que abarca las 

viviendas que estén por lo menos 200 metros a cualquier costado de la vía que conecta los centros 

poblados beneficiarios del proyecto. 

Tabla 1: Veredas para el proyecto. 

Vereda 

1  Puerto Rico  12  El Recreo  23  Campo Alegre  

2  Tropicales  13  Los chorros  24  La Pica  

3  Gaviotas de la Reserva  14  El triunfo  25  Las Bancas  

4  San José de Caranal  15  San Luis de los Palmares  26  Puerto Nuevo  

5  Santa Isabel  16  La colorada  27  Las Acacias  

6  Mata de Coco  17  La Granja  28  La Paz  

7  Unión de los Cardenales  18  La Esmeralda  29  Los Colonos  

8  Los Jardines  19  San Carlos  30  Los Almendros  

9  El Oasis  20  Tutumal  31  Aeaguaney  

10  Rosa Blanca  21  Campamento  32  Peralonso  

11  Aguachica  22  San lorenzo (Baja Bandia)  33  Guaymaral  

Fuente: Cartografía DANE (2020) 

Tabla 2: Centros poblados del proyecto. 

Centro Poblado 

1 El Troncal 8 Los Colonos 

2 Aguachica 9 Los Chorros 

3 Brisas del Caranal 10 El Triunfo 

4 El Oasis 11 San Lorenzo 

5 La Esmeralda 12 Panamá de Arauca 

6 La Paz 13 Puerto Jordán 

7 La Pesquera 14 El Campamento 

Fuente: Cartografía DANE (2020) 

Tabla 3. Caseríos del proyecto 

Caserío 

1  El Futuro  

2  El Temblador  
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3  Las Cruces  

4  La Victoria  

Fuente: Secretaría de planeación (2022) 

Para el caso particular de la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos, 

diferentes empresas rurales de servicios públicos en coordinación con secretaria de Servicios Públicos 

del municipio de Arauquita han implementado un plan de rutas con recorridos de lunes a sábado, 

buscando llegar a los diferentes centros poblados y caseríos. 

La mayoría de los usuarios en la zona rural del municipio de Arauquita presenta sus residuos en bolsas 

plásticas, que resisten la manipulación y movimiento, estas bolsas no tienen código de clasificación de 

colores, de igual forma cabe mencionar que actualmente no hay rutas selectivas en el municipio. Las 

bolsas de plástico en mención en su mayoría cumplen con el peso máximo de 25kg, sin embargo, en 

algunas ocasiones en varios centros poblados han presentado residuos en costales con un peso mayor, 

que al momento de elevarlo hasta la tolva de la volqueta pudiese lastimar al operador, por lo que opta 

por no hacer recolección de residuos de estas características. También se presentaron residuos en baldes 

de pintura en algunas viviendas, pero este usualmente no supera los 10 kg, ya que se observó que 

correspondía principalmente a residuos orgánicos. 

La recolección y transporte de los residuos sólidos en estas zonas rurales se realiza con cuatro volquetas, 

algunas de las cuales se han adaptado de manera artesanal, con el fin de aumentar su capacidad de 

carga. Estos vehículos recorren desde el centro poblado donde se inicia operación hasta el relleno 

sanitario regional del Piedemonte Araucano (sitio de disposición final) con tiempos de recorrido que 

pueden oscilar entre 18 minutos y dos horas, y en ocasiones estos tiempos se pueden incrementar de 

acuerdo con el estado de las vías o problemas que puedan surgir durante el desplazamiento. 

Teniendo en cuenta que las volquetas no son los vehículos apropiados para realizar la recolección y 

transporte de los residuos sólidos, se ha identificado que, al hacer uso de estas se generan derrames de 

lixiviados en los recorridos y durante el tiempo que el vehículo transita por los centros poblados o 

caseríos los residuos no están cubiertos y debido a la velocidad y/o movimiento de este muchos residuos 

pasan del vehículo a la malla vial o andenes, ocasionando un impacto negativo en estos lugares y en el 

medio ambiente. 

La descripción del proyecto al cual se va a realizar Interventoría se encuentra en los documentos 

denominados:  

Anexo No. 13a (Documento diseño recolección y transporte Arauquita v2) 

 Anexo No. 13b (Especificaciones técnicas vehículos recolectores) 

Anexo No.13c (Especificaciones técnicas fortalecimiento institucional) 
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2 DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

2.1 Alcance 

El alcance del proyecto que se plantea está enmarcado en el fortalecimiento de la prestación del servicio 

de recolección y transporte de los residuos sólidos a través del suministro de vehículos recolectores y 

del fortalecimiento del prestador del servicio, para lograr el mejoramiento de la prestación del servicio 

de aseo, en la zona rural del municipio de Arauquita, específicamente en 33 veredas, 14 centros poblados 

y 4 caseríos los cuales se en mencionan en las tablas 1,2 y 3 del numeral uno del presente documento, 

buscando la selección de la solución más apropiada en beneficio de la comunidad usuaria del servicio y 

en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. Cabe anotar que el alcance del proyecto no 

contempla la prestación de la actividad de recolección de residuos, pero sí el suministro de vehículos y 

el fortalecimiento de la actividad de recolección y transporte en el área de prestación que abarca las 

viviendas que estén por lo menos 200 metros a cualquier costado de la vía que conecta los centros 

poblados beneficiarios del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron y analizaron diferentes escenarios o alternativas de 

solución que cumplieran con el alcance y los objetivos definidos para el proyecto “FORTALECIMIENTO 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA’’,  

El análisis en mención se desarrolló con el mayor nivel de profundidad buscando la alternativa que 

permitiera la maximización de beneficios, la racionalización de costos y con ello la viabilidad financiera 

del proyecto que una vez sea ejecutada impactara en el aumento de la capacidad operativa de dos 

empresas rurales del municipio.  

El alcance del proyecto al cual se debe realizar la Interventoría integral es el siguiente: 

1. Implementar un plan de fortalecimiento institucional a la alcaldía local del municipio de Arauquita, 

por medio de la secretaria de Servicios Públicos (o a quien haga sus veces) que transversalmente 

trabaje actividades de sensibilización sobre los beneficios de la adecuada presentación final de los 

residuos sólidos para el cuidado del medio ambiente. 

2. Adquirir vehículo recolector compactador de residuos de 14 yardas cúbicas. 

3. Adquirir vehículo recolector compactador de residuos de 25 yardas cúbicas 

2.2 Localización  

 

A continuación, en las tablas 1, 2 y 3 se observan las coordenadas de las 33 veredas, 4 caseríos y los 14 

centros poblados, para obtener las coordenadas se utilizó la herramienta Google  Earth  y  el  software  

ArcGis.  En la imagen uno (1) se visualiza la localización de los centros poblados y veredas tomadas de 

Google Earth 
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Tabla 1: Coordenadas veredas 

Coordenadas veredas 

N  Vereda  Coordenadas  N  Vereda  Coordenada  N  Vereda  Coordenadas  

1  Puerto Rico  6°42'44.35"N 

71°21'14.04"O  

12  El Recreo  6°52'26.08"N 

71°30'16.03"O  

23  Campo 

Alegre  

7° 1'39.40"N 

71°24'33.73"O  

2  Tropicales  6°44'24.09"N 

71°21'6.80"O  

13  Los Chorros  6°53'0.85"N 

71°33'7.71"O  

24  La Pica  7° 0'20.65"N 

71°22'49.73"O  

3  Gaviotas de 

la Reserva  

6°46'21.86"N 

71°19'49.70"O  

14  El Triunfo  6°55'5.70"N 

71°34'42.35"O  

25  Las Bancas  6°59'38.04"N 

71°19'37.95"O  

4  San José de 

Caranal  

6°47'41.47"N 

71°20'14.34"O  

15  San Luis de 

los Palmares  

6°56'2.84"N 

71°36'6.67"O  

26  Puerto 

Nuevo  

6°56'42.19"N 

71°13'24.80"O  

5  Santa 

Isabel  

6°48'40.67"N 

71°20'39.74"O  

16  La Colorada  6°57'13.03"N 

71°37'4.85"O  

27  Las Acacias  6°57'2.01"N 

71°16'6.69"O  

6  Mata de 

Coco  

6°48'24.06"N 

71°22'37.05"O  

17  La Granja  6°58'21.69"N 

71°37'2.39"O  

28  La Paz  6°51'12.81"N 

71°34'34.85"O  

7  Unión de 

los 

Cardenales  

6°48'29.29"N 

71°23'17.30"O  

18  La Esmeralda  6°59'5.83"N 

71°35'47.74"O  

29  Los 

Colonos  

6°49'11.38"N 

71°15'35.13"O  

8  Los 

Jardines  

6°48'58.11"N 

71°25'40.15"O  

19  San Carlos  6°59'27.47"N 

71°34'55.95"O  

30  Los 

Almendros  

6°49'33.63"N 

71°18'14.08"O  

9  El Oasis  6°50'12.41"N 

71°27'59.53"O  

20  Tutumal  6°59'56.19"N 

71°33'44.24"O  

31  Araguaney 

Puerto 

Jordán  

6°41'49.07"N 

71°20'56.49"O  

10  Rosa 

Blanca  

6°51'48.10"N 

71°29'9.35"O  

21  Campamento  7° 0'55.29"N 

71°31'31.21"O  

32  Peralonso  7° 0'11.48"N 

71°27'51.40"O  

11  Aguachica  6°52'25.23"N 

71°30'8.52"O  

22  San Lorenzo 

(Baja Bandia)  

7° 1'5.87"N 

71°29'52.04"O  

33  Guaymaral  6°50'49.39"N 

71°35'24.85"O  

Fuente: PROASEPP, 2022. 

 

 

Tabla 2: Coordenadas centros poblados 

 

Centros poblados 

No  Centro poblado  Coordenadas  No  Centro poblado  Coordenadas  

1  El Troncal  7° 1'14.00"N 71°23'7.77"O  8  Los Colonos  6°49'38.98"N 71°17'22.92"O  

2  Aguachica  6°53'4.06"N 71°31'18.43"O  9  Los Chorros  6°53'15.61"N 71°34'25.85"O  

3  Brisas del Caranal  6°49'14.32"N 71°19'17.85"O  10  El Triunfo  6°55'29.38"N 71°35'19.21"O  

4  El Oasis  6°51'30.72"N 71°29'4.53"O  11  San Lorenzo  7° 0'56.37"N 71°31'2.23"O  

5  La Esmeralda  6°57'39.94"N 71°37'14.85"O  12  Panamá de Arauca  6°49'24.37"N 71°13'37.74"O  

6  La Paz  6°50'28.18"N 71°35'51.61"  13  Puerto Jordán  6°41'9.67"N 71°20'32.11"O  

7  La Pesquera  6°56'33.75"N 71°12'59.97"O  14  El Campamento  7° 0'18.48"N 71°32'24.16"O  
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Fuente: PROASEPP, 2022. 

 

Tabla 3: Coordenadas caseríos 

 

Caseríos 

No  Caserío  Coordenadas  

1  El Futuro 6° 48.599'N 

71° 8.823'O 

2  El Temblador 6° 48.511'N 

71° 11.050'O 

Fuente: PROASEPP, 2022. 

 

 

Ilustración 1: Localización 

 
Fuente: PROASEPP, 2022. 

 

2.3 Presupuesto 

 

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del contrato de acuerdo con el certificado de 

disponibilidad presupuestal (CDP), es hasta por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($97.211.697 M/CTE) incluido el IVA, costos, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, el cual no supera el valor del presupuesto 
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aprobado por el Ministerio de vivienda, cuidad y territorio, publicado en el Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP. 

 

El valor del presupuesto estimado para el contrato de interventoría, debe incluir sueldos del personal 

utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, 

costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, 

fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, entre otros costos directos) y 

demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos 

administrativos generados durante la ejecución del mismo. El factor multiplicador se aplica únicamente 

sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones 

sociales, como las primas de localización. 

Para el desarrollo del contrato de interventoría, los proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo y máximo descrito a continuación, es decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto estimado. Las propuestas que no cumplan con esta 

condición incurrirán en una causal de rechazo: 

 

Tabla 4: Presupuesto 

 

PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR MÍNIMO (90%) 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

1 

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, social, ambiental y 

jurídica para el siguiente proyecto: 

“Fortalecimiento de la prestación del 

servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos en la zona rural del 

Municipio de Arauquita, Arauca”  

 

 

$87.490.527 

 

 

 

$97.211.697 

TOTAL $87.490.527 

 
$97.211.697 

Fuente: Elaboración propia. 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades mínimas que deberá cumplir el Interventor para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA” son las siguientes:  

1. Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que 
le efectué el contratante y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones 
que durante el desarrollo del Contrato imparta la Gerencia del proyecto y el Supervisor.  

2. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal requerido en los términos de 
referencia, ofrecido en la propuesta y avalados por la Entidad Nacional Competente. Cualquier 
cambio de personal deberá́ ser previamente sometido a aprobación del contratante y el 
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Supervisor. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores 
condiciones de formación académica y experiencia establecidas.  

3. Presentar para aprobación y control de la gerencia del proyecto (o supervisión), un cronograma 
de actividades mensuales, en el cual se relacione las actividades mensuales inherentes al 
objetivo y obligaciones del contrato que se suscriba.  

4. Ejecutar la INTERVENTORÍA de conformidad con los requerimientos que le efectué el 
contratante y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante 
el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por el contratante  

5. Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Gerencia del proyecto 
(o Supervisión), con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.  

6. El interventor deberá verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser 
necesario, deberá remplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, dichos 
profesionales deberán tener las mismas o mejores calidades profesionales del personal 
requerido. 

7. Mantener comunicación directa y constante con la gerencia del proyecto (o supervisión), con el 
fin de garantizar la acción oportuna ante imprevisto y la atención a las inquietudes y quejas que 
se susciten con relación a la ejecución DEL PROYECTO y del Contrato de Interventoría.  

8.  Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato 
y coordinar con la gerencia (o supervisión) la aplicación cuando sea del caso.  

9. Presentar informes mensuales del desarrollo de los contratos de los ejecutores como de 
interventoría, un informe final consolidado del desarrollo del contrato del ejecutor, un informe 
final consolidado del desarrollo del contrato de Interventoría y otros informes que la gerencia (o 
supervisión) le exija en relación con aspectos concernientes al buen desarrollo del contrato  

10. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Ejecutores del 

Proyecto, según corresponda. 

11. Verificar el adecuado cumplimiento del CRONOGRAMA y el desarrollo del PROYECTO. 

12. Aprobar los pagos de los ejecutores ordenados por el GERENTE 
13. Suministrar toda la información que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le requiera. 
14. Actualizar semanalmente en el Sistema de Información del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico SIGEVAS, la Información relacionada con el proyecto y su avance. 
15. Verificar que se incluya en el respectivo Programa para la Prestación del Servicio Público de Aseo, 

las actividades de operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) definidas por el 

proveedor (contratista del suministro de los vehículos recolectores).  

16. Verificar que dicho Programa actualizado sea remitido a la Superintendencia de Servicios 

Públicos para su vigilancia y control.  

17. Garantizar que para la entrada en operación el vehículo éste cuente con la matrícula y el seguro 

todo riesgo. Estas actividades deberán adelantarse de forma eficiente para que se disminuyan 

tiempos muertos entre la entrega del vehículo y su entrada en operación. 
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Ley 80 de 1993 

y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Facultades de la interventoría. 

Como ente interventor, tendrá́ la facultad de: 

- Controlar: Se realiza mediante la intervención, revisión e inspecciones que realice el Interventor 

durante la ejecución de cada una de las actividades a realizar por cada acción. 

- Solicitar: Se realiza mediante la intervención por parte del interventor al ejecutor del proyecto para 

subsanar cualquier tipo de situación técnica presentada durante la ejecución del contrato. 

- Exigir: El interventor tendrá́ la facultad de exigir al ejecutor los requerimientos que sean necesarios 

para subsanar cualquier tipo de situación o detalle técnico para así ́recibir a completa satisfacción cada 

uno de los componentes y/o productos del proyecto. 

- Colaborar: La interventoría deberá́ garantizar la agilidad en el desarrollo de las actividades del o los 

contratos del ejecutor, en ningún caso se aceptará que se genere una especie de enemistad entre las 

partes del proceso de ejecución (gerencia – ejecutor – interventor – contribuyente – encargo fiduciario). 

El propósito de la interventoría es prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito del 

proyecto. 

- Prevenir: La interventoría no deberá́ esperar a que se cometan errores en la ejecución por parte del 

ejecutor, deberá actuarse de manera proactiva previniendo que se cometan errores y de esta manera 

retrasos en la ejecución del contrato. 

- Verificar: La interventoría deberá́ verificar cada una de las actividades para las acciones establecidas 

en el proyecto y el presupuesto, hasta recibir a satisfacción cada una de estas. 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

A continuación, se describe el plazo correspondiente para la ejecución el proyecto, el cual se contará a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

Tabla 5: Plazo de ejecución. 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZO ESTIMADO 

 

Fortalecimiento de la prestación del 

servicio de recolección y transporte de 

residuos sólidos en la zona rural del 

Municipio de Arauquita, Arauca 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, social, ambiental y jurídica para el 

siguiente proyecto “Fortalecimiento de la 

prestación del servicio de recolección y 

 

 

Cinco (5) meses 
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transporte de residuos sólidos en la zona rural 

del municipio de Arauquita, Arauca” 

5 FORMA DE PAGO  

El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 

 

I. Un CINCUENTA (50%) del valor de la interventoría, se pagará proporcionalmente al avance de 

ejecución del componente de Fortalecimiento, previo a informe de avance de las actividades propias 

(plan operativo, cronograma de fortalecimiento, metodología y la verificación de la asistencia a las 

respectivas capacitaciones) desarrolladas en el marco de la acción de “Implementación de un plan 

de fortalecimiento institucional a la alcaldía local del municipio de Arauquita, por medio de la 

secretaria de Servicios Públicos (o a quien haga sus veces) que transversalmente trabaje actividades 

de sensibilización sobre los beneficios de la adecuada presentación final de los residuos sólidos para 

el cuidado del medio ambiente” por parte de la interventoría. Para este pago, se deberá presentar 

junto a la factura, informe mensual de gestión donde se especifique las actividades desarrolladas 

por el ejecutor y cumplida a cabalidad según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto 

bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO o quien 

este haya delegado la supervisión del contrato del respectivo informe. 

 

II. Un CUARENTA (40%) del valor de la interventoría, se pagará previo recibo a satisfacción de los 

vehículos solicitados por parte de la interventoría con todos los trámites documentales finalizados 

(capacitaciones, entrega, matrícula, pólizas contra todo riesgo, puesta en marcha), adjuntando el 

respectivo informe, avalado por la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO o quien este haya delegado la supervisión del contrato del respectivo informe. 

Nota 1: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance 

del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el visto bueno del 

supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o 

parafiscales del respectivo periodo a facturar. 

Nota 2: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar dentro del 

mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible 

su presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre factura el monto 

susceptible a causación o provisionamiento. 

III. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato de conformidad con la oferta presentada y 

aceptada por el CONTRATANTE, frente al recibo a satisfacción de la totalidad del proyecto y la 

liquidación del contrato. 
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6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente el documento técnico con todos sus anexos que la Entidad nacional competente 

entregue al Contratista de dotación o fortalecimiento para la ejecución del proyecto objeto de la 

Interventoría. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad nacional competente para la 

revisión del documento técnico (cuando aplique), si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, 

se entiende que ha aceptado el documento técnico presentado por la Entidad nacional competente y 

asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 

dotación y fortalecimiento contratada, con la debida calidad; los cuales serán objeto de seguimiento y 

vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales 

modificaciones que proponga el Contratista de dotación o fortalecimiento para consideración de la 

Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 

documentos técnicos de la dotación o fortalecimiento deberán ser tramitados por este último para 

aprobación de la Entidad nacional competente, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la 

Entidad nacional competente le concederá al Contratista de dotación y fortalecimiento unos plazos 

razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 

aprobación por parte de la Interventoría.  

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron el documento técnico 

se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 

tal motivo, la Entidad nacional competente analizará si es procedente la modificación y/o adaptación 

y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, 

la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de dotación o fortalecimiento y la 

verificación en el Interventor.  

7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar el número de contratos establecido en 

los Términos de Referencia, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes alternativas: 

• INTERVENTORIA A PROYECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE INCLUYAN EL SUMINISTRO DE 

VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES Y/O INTERVENTORÍA AL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y/O INTERVENTORÍA AL 

ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. 

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción. 
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8 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

La Entidad tendrá en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales 

requeridos en la Interventoría, como es el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la 

Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia mínima 

requeridos para ejecutar tales proyectos. 

De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser 

acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el 

futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no 

se suma con la específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad 

profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese 

orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca 

será mayor la experiencia específica a la general. 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los términos de referencia para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en los términos de referencia. El 

requisito de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. (No se 

aceptarán autocertificaciones) 

 

e) La Entidad nacional competente podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el 
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valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 

establecida una remuneración de referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 

requisitos de formación y experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 

pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 

h) La entidad contratante, Gerente y Supervisor, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el 

retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá 

ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta. Se aclara que los perfiles 

que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto 

indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que 

la Entidad nacional competente los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de 

dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

8.1  Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en los términos de referencia (i. el ingeniero director; ii. el 

ingeniero mecánico y iii. el ingeniero ambiental), el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo 

las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de 

verificación de experiencia definidas en este documento.  

8.2 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal 

Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
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Tabla 6: Personal mínimo requerido. 

Perfil 

No. 

 Cantidad de 

profesionales 

 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

Porcentaje de 

dedicación 

Cantidad de 

meses 

requerido 

1 1 

 

Ingeniero 

Director 

Ingeniero mecánico 

y/o ambiental 

Especialización en 

gerencia de 

proyectos 

Experiencia general 

mínimo de diez (10) 

años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia especifica 

mínimo de cinco (5) años 

en dirección y 

coordinación de proyectos 

enfocados al sector de 

residuos sólidos. 

40% 5 

2 1 
Ingeniero 

Mecánico 
Ingeniero mecánico 

Especialización en 

mecánica 

automotriz. 

Experiencia general 

mínimo de cinco (5) 

años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia especifica 

mínimo de tres (3) años 

como jefe de 

mantenimiento de 

vehículos con capacidad 

de carga de más de 5 

toneladas 

25% 5 

3 1 

 

Ingeniero 

ambiental 

Ingeniero ambiental 

y/sanitario 

Especialización en 

gestión ambiental o 

servicios públicos. 

Experiencia general 

mínimo de cinco (5) 

años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional. 

Experiencia especifica 

mínimo de tres (3) años en 

asesoramiento y/o 

consultoría en: Programas  

de gestión de manejo de 

residuos sólidos y/o líder 

del programa de gestión 

integral de residuos 

sólidos en empresas de 

servicios públicos 

domiciliarios. 

35% 5 
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Perfil 

No. 

 Cantidad de 

profesionales 

 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 

(años mínimos) 

Porcentaje de 

dedicación 

Cantidad de 

meses 

requerido 

4 1 
 

Secretaria 

Administradora de 

Empresas y/o 

tecnólogo 

administrativo. 

No aplica 

Experiencia general 

mínimo de tres (3) 

años a partir de la 

expedición del título 

profesional. 

Experiencia especifica 

mínimo de dos (2) años en 

apoyo administrativo de  

interventoría de proyectos 

ambientales. 

50% 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 

tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 

anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 

hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 

criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 

Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el 

cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para 

la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 

de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 

con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 

obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 

permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe 

aportarse la información exigida. 

9 EXAMEN DEL SITIO  

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría del proyecto. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 

características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 

considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo, en especial cuando se 

establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al 

cumplimiento del Contratista ejecutor con la normativa sobre todas las circunstancias que puedan 

afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde 

el rol del Interventor.  

10 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO OBJETO DE ESTA INTERVENTORÍA  

10.1 Acción: “ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHICULOS COMPACTADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS” 

 

Teniendo en cuenta la acción 1 la cual plantea la adquisición de dos (2) vehículos compactadores para 

fortalecer la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos en la zona 1 y zona 2 del área 
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rural del municipio de Arauquita, que además de cumplir la normatividad permitan prestar un servicio 

de calidad y eficiente, se establece  las siguientes especificaciones técnicas de los vehículos 

compactadores de 14 y 25 yardas cúbicas.  

10.1.1 Vehículo compactador de 14 yd3 – Zona 1  

  

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de fábrica para el vehículo compactador de 

14yd3 seleccionado para hacer la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos, para la 

que fue designada como Zona 1.  

  

Tabla 7. Especificaciones técnicas caja compactadora estándar para vehículo compactador de 14 

yd3  

 

CUERPO DE CAJA  

Capacidad  14 yardas cúbicas  

Aceros  HSLA y ANTI DESGASTE  

Paredes zona delantera  3 mm - 60.000 PSI  

Paredes zona trasera  4,5 mm - 60.0000 PSI  

Techo zona trasera  3 mm - 60.000 PSI  

Techo zona trasera  4,5 mm - 60.0000 PSI  

Piso zona delantera  4,5 mm - 60.0000 PSI  

Piso zona trasera  6 mm - 60.000 PSI  

Geometría  Semielíptica en lados y techo  

Soldadura  
Mig semiautomática, unión de láminas a traslape 

para evitar fugas de lixiviados.  

TOLVA  

Capacidad  2 yardas cúbicas  

Paredes tolva zona superior  3 mm - 60.000 PSI  

Paredes tolva zona inferior  4,5 mm - 60.000 PSI  

Piso  4,5 mm - HARDOX 450 LAMINA ANTIDESGASTE  

Fondo de protección  3 mm - 60.000 PSI con refuerzos en canal  

Cilindro hidráulico  3" x 2" doble efecto  

Sistema de cierre de tolva  Hidráulico – Automático  

Sistema de compactación  Por medio de guías deslizantes  

Sistema de seguridad  
Brazo de fijación en tolva para mantenimientos y 

pin de traba sistema de cierre.  

PLACA COMPACTADORA  

Frente de compactación  4,5 mm - 60.000 PSI  
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Refuerzos placa  4,5 mm - 60.000 PSI  

Soportes cilindro  19 mm - 36.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  4" x 2" doble efecto  

PLACA BARRERDORA  

Frente de barrido  4,5 mm - 60.000 PSI  

Refuerzos de placa  4,5 mm - 60.000 PSI  

Soportes cilindro  12 mm - 36.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  4" x 2" doble efecto  

PANEL EYECTOR  

Frente panel  3 mm - 60.000 PSI  

Refuerzos  Tubería Estructural  

Nariz de eyección  4,5 mm - 60.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  
6" Doble efecto Telescópico anclado al piso de la 

caja compactadora  

Cuñas guía  4 reemplazables en materia antifricción  

TANQUES LIXIVIADOS  Uno delantero y uno trasero en acero HR  

SISTEMA HIDRAULICO  
Bomba Hidráulica de 15 GPM @ 1.200 RPM en 

fundición  

PINTURA  Base anticorrosiva y acabado en Poliuretano  

 Fuente: PROASEPP, 2022. 

 

Tabla 8. Especificaciones técnicas del chasís para vehículo compactador de 14 yd3  

CHASIS  

Motor Marca  CHEVROLET FTR ULTIMO MODELO   

Tipo de Cabina  Mandos adelantados   

Potencia  240 HP  

Tipo   Turbo cargado Intercooler  

Combustible  DIESEL – ACPM  

Nivel de Emisiones  EURO IV  

Alimentación  Inyección Directa  

Cilindrada  7.790 CC  

No de Cilindros   Seis (6) en línea  

Transmisión   Manual de 6 velocidades adelante  

Suspensión   Ballesta Semielíptica  

Capacidad eje delantero   6.300KG  

Capacidad eje trasero  9.200KG  

Peso Bruto Vehicular   15.000 KG  
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Frenos tipo   Freno 100% aire   

ABS  Si  

Dirección   Hidráulica de tornillos bolas re circulante   

Medidas de llantas   275/70 R22.5  

Rin y Llanta Repuesto  Una (1)  

Baterías  Dos (2) de 12 voltios   

Alternador   24 voltios - 60 amperios   

Tanque de Combustible   200 Litros  

Fuente: PROASEPP, 2022. 

   

10.1.2 Vehículo compactador de 25 yd3 – Zona 2  

  

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de fábrica para el vehículo compactador de 

25yd3 seleccionado para hacer la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos, para la 

que fue designada como Zona 2.  

  

Tabla 9. Especificaciones técnicas caja compactadora estándar para vehículo compactador de 25 

yd3  

 

CUERPO DE CAJA  

Capacidad  25 yardas cúbicas  

Aceros  HSLA y ANTI DESGASTE  

Paredes zona delantera  3 mm - 60.000 PSI  

Paredes zona trasera  4 mm - 60.0000 PSI  

Techo zona trasera  3 mm - 60.000 PSI  

Techo zona trasera  4 mm - 60.0000 PSI  

Piso zona delantera  6 mm - 60.0000 PSI  

Piso zona trasera  6 mm - 60.000 PSI  

Geometría  Semielíptica en lados y techo  

Soldadura  
Mig semiautomática, unión de láminas a traslape 

para evitar fugas de lixiviados.  

TOLVA  

Capacidad  3 yardas cúbicas  

Paredes tolva zona superior  3 mm - 60.000 PSI  

Paredes tolva zona inferior  4,5 mm - 60.000 PSI  

Piso  6 mm - HARDOX 450 LAMINA ANTIDESGASTE  
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Fondo de protección  3 mm - 60.000 PSI con refuerzos en canal  

Cilindro hidráulico  3" x 2" doble efecto  

Altura de cargue  1 metro aprox.  

Sistema de cierre de tolva  Hidráulico – Automático  

Sistema de compactación  Por medio de placas pivotantes  

Sistema de seguridad  
Brazo de fijación en tolva para mantenimientos y 

pin de traba sistema de cierre.  

PLACA COMPACTADORA  

Frente de compactación  6 mm - 60.000 PSI  

Refuerzos placa  4,5 mm - 60.000 PSI  

Soportes cilindro  19,05 mm - 36.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  5" x 2,5 doble efecto  

PLACA BARRERDORA  

Frente de barrido  6 mm - 60.000 PSI  

Refuerzos de placa  4,5 mm - 60.000 PSI  

Soportes cilindro  12,7 mm - 36.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  5" x 2,5" doble efecto  

PANEL EYECTOR  

Frente panel  4 mm - 60.000 PSI  

Refuerzos  Tubería Estructural  

Nariz de eyección  4,5 mm - 60.000 PSI  

Cilindro Hidráulico  
7" Doble efecto Telescópico anclado al piso de la 

caja compactadora  

Cuñas guía  4 reemplazables en materia antifricción  

TANQUES LIXIVIADOS  
Uno delantero con descarga automática y uno 

trasero.  

SISTEMA HIDRAULICO  

Bomba Hidráulica de 30 GPM @ 1.200 RPM en 

fundición  

Mandos manuales: tipo Smart pack, delantero y 

trasero ciclo semiautomático. Válvulas de 

seguridad caída de tolva. Sistema de aceleración 

electroneumático automático.  

PINTURA  Base anticorrosiva y acabado en Poliuretano  

 Fuente: PROASEPP, 2022. 
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Tabla 10. Especificaciones técnicas del chasís para vehículo compactador de 25 yd3  

  

CHASIS  

Motor Marca  CHEVROLET FTR ULTIMO MODELO   

Tipo de Cabina  Mandos adelantados   

Potencia  280 HP  

Tipo   Turbo cargado Intercooler  

Combustible  DIESEL – ACPM  

Nivel de Emisiones  EURO IV  

Alimentación  Inyección Directa  

Cilindrada  7.790 CC  

No de Cilindros   Seis (6) en línea  

Embrague  Asistido por aire  

Transmisión   Manual de 9 velocidades adelante  

Suspensión   Ballesta Semielíptica  

Capacidad eje delantero   6.300KG  

Capacidad eje trasero  21.000KG  

Peso Bruto Vehicular   26.500 KG  

Frenos tipo   Freno 100% aire   

ABS  Si  

Dirección   Hidráulica de tornillos bolas recirculante   

Medidas de llantas   295/80R22.5  

Rin y Llanta Repuesto  Una (1)  

Baterías  Dos (2) de 12 voltios   

Alternador   24 voltios  

Tanque de Combustible   200 Litros  

 Fuente: PROASEPP, 2022.  

10.1.3 Garantías  

 

Se sugieren las siguientes pólizas y cuantías: 

 

• CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 

presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) meses 

más. 

• PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto 

equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual al plazo 

de ejecución del presente contrato y tres (3) años más. 
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• CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 

del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del presente contrato y tres (3) años 

más, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato. Este 

amparo se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario a la Entidad Nacional Competente: 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a mínimo 200 

SMMLV, en que caso de que la cuantía del contrato no alcance esta suma y una vigencia igual al 

plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 

 

Sobre los vehículos, se sugieren las siguientes: 

• GARANTÍA CAJA COMPACTADORA 12 MESES   

• GARANTÍA CHASIS 24 MESES SIN LIMITE DE KILOMETRAJE  

• SEGURO CONTRA TODO RIESGO (A NOMBRE DEL MUNICIPIO) 

• SOAT (A NOMBRE DEL MUNICIPIO) 

• MATRÍCULA (A NOMBRE DEL MUNICIPIO) 

  

Es importante precisar que las anteriores recomendaciones deben ser revisadas por el equipo jurídico 

del contribuyente, y de esta forma solicitar los amparos que mejor se adecuen al objeto contractual. 

10.1.4 Representación de la marca en Colombia  

  

Hace parte de los documentos técnicos del vehículo una certificación expedida por el fabricante, o 

ensamblador, o su representante en Colombia, o concesionario autorizado; en donde conste una 

permanencia mínima de la marca en Colombia de veinte y cinco (25) años anteriores a la fecha de cierre 

del presente proceso.   

10.1.5 Cilindros hidráulicos  

  

Se cuenta con la declaración de importación a nombre del proponente; con fecha no mayor a doce (12) 

meses, que los cilindros hidráulicos son importados, de marca reconocida y su aplicación será para cajas 

compactadoras.  

10.1.6 Certificación de aceros  

  

Los aceros utilizados en la fabricación de la caja compactadora tienen certificaciones de calidad para 

verificar las especificaciones técnicas.  
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La caja compactadora y del chasis, tienen fichas técnicas originales en las cuales se puedan verificar las 

especificaciones técnicas ofrecidas.   

10.2 Acción 2: Implementación de un plan de fortalecimiento institucional a la alcaldía local del 

municipio de Arauquita, por medio de la secretaria de Servicios Públicos (o a quien haga sus 

veces) que transversalmente trabaje actividades de sensibilización sobre los beneficios de la 

adecuada presentación final de los residuos sólidos para el cuidado del medio ambiente. 

 

La alternativa busca Brindar conocimientos y herramientas a la Alcaldía del municipio de Arauquita – 
Arauca, para que a través de la Secretaría de Servicios Públicos (o quien haga sus veces) se ejerza la 
función de apoyo y supervisión a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 
en la zona rural del municipio, fortaleciendo los siguientes componentes de la prestación directa del 
servicio:  

• Jurídico: Cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.  

• Aspectos administrativos y financieros: Implementación documental que incluya el registro y 
análisis de PQRS, análisis de la calidad del servicio, contratación y capacitación del personal, 
implementación y medición de indicadores y metas de cumplimiento, estudio tarifario, análisis 
de cartera e identificación de morosos, manejo adecuado de recursos administrativos y 
financieros, reporte a la entidad de vigilancia y control (SUI) y uso eficiente del software 
contable.  

• Procesos Comerciales: Contempla la actualización del censo y la elaboración del catastro de 
suscriptores, documento de oferta y demanda del servicio, generación y distribución de las 
facturas y detección de suscriptores no legalizado.  

• Procesos Técnicos y Operativos: Rutas y micro rutas, frecuencia, horarios y puntos de 
recolección, mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo recolector, continuidad del 
servicio, presentación de los residuos, modalidades de prestación, disposición en el relleno 
sanitario, entre otros relacionados de forma estrecha con la prestación del servicio.  

De tal forma que se garantice la calidad, continuidad y cobertura, así ́como la sostenibilidad económica 
del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA”, formulado de 
acuerdo al esquema de prestación del servicio adoptado por el municipio. 

10.2.1 Actividades. 

Habiéndose realizado el diagnóstico de la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos 
en el área rural del municipio de Arauquita – Arauca y teniendo claros los aspectos empresariales en los 
cuales se requiere fortalecer a los prestadores del servicio, se estableció la necesidad de implementar 
unas actividades que les brinden las herramientas para garantizar que el servicio de recolección y 
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transporte cumpla con los criterios de calidad, cobertura, continuidad y eficiencia establecidos en la Ley 
142 de 1994 y reglamentarios, los cuales se muestran en la Tabla 1. 

 

Es importante reiterar que las actividades estarán orientadas a máximo dos (2) empresas prestadoras de 
servicios públicos E.S.P. a las cuales el municipio designe para la operación de los dos (2) vehículos 
compactadores de residuos a ser adquiridos. Adicionalmente, mencionar que estas actividades serán 
coordinadas con la Secretaría de Servicios públicos del municipio de Arauquita – Arauca o quien haga 
sus veces, como delegado del alcalde para apoyar la designación de prestadores a ser fortalecidos, para 
la aprobación y cumplimiento del cronograma, para realizar las convocatorias a las actividades 
planteadas, promover la asistencia de las empresas delegadas, entre otra coordinación requerida para 
asegurar que no hayan inconvenientes que obstaculicen la ejecución del plan de fortalecimiento. 
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Tabla 1. Actividades a desarrollar por el contratista ejecutor del componente de  Fortalecimiento Institucional de la prestación del servicio de recolección y transporte de 

residuos en el área rural. 

 

No ACTIVIDAD 

Componente a ser fortalecido 

(Institucional, Administrativo, 

Comercial, Financiero, Operativo 

o Técnico) 

Descripción del alcance  

1 

Desarrollo de un módulo piloto teórico –práctico aplicado 

a un sector rural, para establecer el estudio de oferta y 

demanda (estudio de viabilidad) del servicio de 

recolección y transporte de residuos sólidos. 

(Brindar herramientas para comprender, implementar y 

actualizar periódicamente la oferta y la demanda del 

servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en 

la zona rural) 

Componente comercial  

Este módulo abarcará el desarrollo de tres (3) sesiones de trabajo, cada una de cuatro (4) 

horas, en las cuales se realizará lo siguiente: 

Sesión 1: capacitación de conceptos de oferta y demanda aplicados al servicio de 

recolección y transporte, la importancia y su aplicabilidad para la viabilidad del servicio. 

Sesión 2: socialización de los resultados del estudio de oferta y demanda desarrollado por 

la consultoría en Factibilidad. 

Sesión 3: socialización y aplicación de formatos para mantener actualizado de manera 

periódica este indicador y asociarlo al control de la cobertura. 

2 

Desarrollo de un módulo piloto, teórico – práctico, 

aplicado a prestadores rurales para elaborar el censo y 

catastro de usuarios del servicio de recolección y 

transporte de residuos. (Brindar herramientas para 

comprender, implementar y mantener actualizado el 

censo de usuarios y el catastro de usuarios de tal manera 

que incorpore como mínimo No. de habitantes, 

estratificación, tipo de usuario y direcciones, así como 

armonizar el software contable y comercial a partir de 

estos) 

Componente Institucional, 

Comercial y Financiero 

Este módulo abarcará el desarrollo de seis (6) sesiones de trabajo, cada una de cuatro (4) 

horas, en las cuales se realizará lo siguiente: 

Sesión 1: capacitación teórica introductoria a los censos y catastros de usuarios del servicio 

de aseo. 

Sesión 2: socialización de censo de usuarios a partir del cual se desarrolló la factibilidad del 

proyecto, así como la identificación de brechas para que cumpla los requisitos técnicos y 

normativos mínimos. 

Sesión 3: Taller teórico-práctico de levantamiento de un catastro de usuarios de tal manera 

que incorpore No de habitantes, estratificación, tipo de usuario y direcciones, con salida 

gráfica de plano por sector. 

Sesión 4: jornada de recolección de información mediante recorridos de campo y 

aplicación de formatos y herramientas para el registro de la información. 

Sesión 5: taller teórico-práctico para la armonización del catastro con el software contable. 

Sesión 6: taller teórico-práctico de implementación de Herramientas y actividades para 

mantener actualizados tanto el censo como el catastro de usuarios y el software comercial 

y contable a partir de este. 

3 

Asesoría y capacitación para que se realice la legalización 

de usuarios del servicio de recolección y transporte de 

residuos.  

Componente Institucional, 

Comercial y Financiero 

Este módulo abarcará el desarrollo de dos (2) sesiones de trabajo, cada una de cuatro (4) 

horas, en las cuales se realizará lo siguiente: 

Sesión 1: capacitación teórica del marco jurídico y comercial de vinculación y legalización 

de usuarios, así como el impacto económico de esta actividad Sesión 2: taller práctico de 

legalización de usuarios para un centro poblado piloto determinado por los prestadores y 

la Secretaría de Servicios Públicos o quien haga sus veces. 
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No ACTIVIDAD 

Componente a ser fortalecido 

(Institucional, Administrativo, 

Comercial, Financiero, Operativo 

o Técnico) 

Descripción del alcance  

4 

Elaboración de un estudio de costos y tarifas piloto para la 

prestación del servicio de recolección y transporte de 

residuos en zona rural.  

Componente Institucional, 

Administrativo, Comercial, y 

Financiero 

En esta actividad se desarrollará un (1) estudio de costos y tarifas para una zona piloto 

definida por los prestadores asistentes al módulo de estudio, el cual consta de cuatro (4) 

jornadas de trabajo. 

Adicional a lo anterior, para la entrega del producto, se desarrollarán dos (2) jornadas de 

socialización de dicho documento y se hará entrega de las plantillas de cálculo de las 

mismas para que adquieran la habilidad para replicar la metodología en las zonas que lo 

requieran. 

5 

Desarrollo de una jornada de capacitación para 

implementar y/o actualizar la estratificación municipal en 

el software comercial de los prestadores.  

Componente Institucional, 

Administrativo y Comercial 

El desarrollo de esta jornada se coordinará con la Secretaría de Planeación del municipio 

de Arauquita (personal encargado de la estratificación), pues esta se debe implementar a 

partir de la estratificación socioeconómica que se está actualizando en el marco del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Arauquita, es decir, la 

estratificación debe ser suministrada por la administración municipal. 

Con la actividad se dejarán las herramientas para que los prestadores realicen 

periódicamente la actualización de estratificación en el software contable. 

Así mismo, la Secretaría de Servicios Públicos o quien haga sus veces quedará con la 

capacidad instalada para replicar dichas competencias a los prestadores y hacer 

seguimiento a su implementación. 

6 
Asesoría y capacitación para la gestión eficiente de los 

recursos (económicos, técnicos, financieros).  

Componente Institucional, 

Administrativo y Comercial 

Esta asesoría teórica – practica abarca aspectos de gestión de peticiones, quejas y 

reclamos PQR, eficiencia en el recaudo, normalización de cartera, tips para el manejo 

eficaz del software contable y generación de formatos, registros y reportes de acuerdo a 

las obligaciones de prestadores en el SUI. 

Adicionalmente contempla el acompañamiento en el análisis e implementación del 

procedimiento para el control periódico del índice de eficiencia del recaudo y definición 

de los mecanismos de socialización con los usuarios para mejorar dicho indicador, así 

mismo del proceso de cartera; y la formulación del programa para la identificación de la 

cartera morosa y definición de acciones coercitivas (Suspensión y Cobro Judicial). 

Se desarrollarán seis (6) sesiones teórico- prácticas, cada una de cuatro (4) horas, en las 

que se abarcarán los temas señalados, dirigidos a los prestadores designados. 

Con el desarrollo de esta actividad, también se dejaría a la Secretaría de Servicios Públicos 

con la competencia para replicar y hacer seguimiento en este aspecto a los prestadores 

que lo requieran. 
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No ACTIVIDAD 

Componente a ser fortalecido 

(Institucional, Administrativo, 

Comercial, Financiero, Operativo 

o Técnico) 

Descripción del alcance  

7 

Desarrollo de un módulo teórico – práctico aplicado, para 

implementar un sistema básico de gestión documental 

para el registro de información estratégica de la 

prestación del servicio de recolección y transporte, 

orientado al Control Interno.  

Componente Administrativo, 

Comercial, Institucional y 

Financiero 

Tiene como fin implementar un sistema de información piloto administrativo, comercial y 

financiero para la prestación del servicio de aseo, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones que mejoren la gestión, la calidad y la eficiencia de la prestación del servicio. 

Para ello, se abarcarán temas de facturación, indicador de eficiencia de recaudo, 

seguimiento a morosos o cartera, seguimiento a mantenimientos correctivos y 

preventivos, gestión y evaluación del personal, estructura orgánica de la empresa, 

administración de materiales, entre otros. 

Este constará del desarrollo de seis (6) sesiones de trabajo, cada una de cuatro (4) horas, 

durante las cuales se construirán formatos y se enseñará el diligenciamiento de estos. 

Con el desarrollo de esta actividad, se dejaría la capacidad instalada para que los 

prestadores tengan el personal con la competencia desarrollada para fortalecer un sistema 

de gestión documental en su empresa, así como la Secretaría de Servicios Públicos quien 

tendría la capacidad de replicar y hacer seguimiento a la implementación de estas 

actividades. 

8 

Desarrollo de un módulo teórico – práctico aplicado al 

sector rural, para la elaboración del informe de gestión y 

resultados de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente y la planeación financiera a partir de 

este.  

Componentes Institucional y 

financiero 

Este módulo constará de cuatro (4) sesiones de trabajo, cada una de cuatro (4) horas, el 

cual se desarrollará con la Secretaría de Servicios Públicos (o quien haga sus veces). 

Para ello se desarrollarán las temáticas de: elaboración del informe de gestión y 

resultados, elaboración del presupuesto anual que incluya proyección de subsidios, plan 

de compras, listas de precios y proveedores, mecanismos de control de la ejecución 

presupuestal e incorporación en el presupuesto anual de gastos la apropiación para el 

pago de Contribuciones a la SSPD y la CRA. 

Con el desarrollo de esta actividad, se dejaría la capacidad instalada para que la Secretaría 

de Servicios Públicos tenga el personal con la competencia desarrollada para replicar este 

Informe de gestión y resultados en los sectores donde se requiera y pueda hacer 

seguimiento a su aplicación. 

9 

Capacitación teórico- práctica en aspectos técnicos 

operativos de la prestación del servicio de recolección y 

transporte de residuos. 

(Puesta en marcha del manual de operación y 

mantenimiento) 

Componentes Institucional y 

financiero 

Este módulo se desarrollará a lo largo de los cuatro (4) meses de implementación del 

proyecto, iniciando con un acompañamiento de tiempo completo para la implementación 

y puesta en marcha de los vehículos y con ello el manual de operación y mantenimiento. 

Este acompañamiento está pensado con una reducción progresiva de acompañamiento 

para que se creen los hábitos y rutinas preventivas para garantizar la vida útil del proyecto, 

la implementación de las microrutas, los registros de las jornadas de trabajo, el uso de 

elementos de en protección personal y todo lo demás que ello implique las actividades 

diarias de operación. 

En este componente se considerarán temáticas de: 
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No ACTIVIDAD 

Componente a ser fortalecido 

(Institucional, Administrativo, 

Comercial, Financiero, Operativo 

o Técnico) 

Descripción del alcance  

- Requisitos técnicos para la recolección y transporte de residuos de acuerdo con la 

normatividad vigente, incluida la socialización e implementación de microrutas diseñadas. 

- Seguridad, higiene y prevención de riesgos en la prestación del servicio de recolección y 

transporte. 

- Operación y mantenimiento de instalaciones, dotaciones y vehículos. 

- Capacitación dirigida a personal operativo de las empresas operadoras designadas y a la 

Secretaría de Servicios Públicos con miras al control rutinario. 

- Desarrollo y programación de las actividades de mantenimiento preventivo (chequeo 

previo a la operación, EPP, chequeo a la llegada, lavado de vehículo). Para ello se considera 

poner en uso fichas, hacer registros). 

- Diseño e implementación de planes de acción correctivos o de mejora que garanticen la 

prestación. 

10 

Desarrollo de capacitación en aspectos jurídicos 

relacionados con la prestación del servicio de recolección 

y transporte de residuos bajo el esquema de prestación 

rural definido por el municipio.  

Componentes Institucional y 

financiero 

Este módulo consta de tres (3) sesiones de capacitación, cada una de cuatro horas, que 

incluirá las temáticas de: 

- Contratación del personal bajo los términos de ley y la reducción de riesgos laborales. 

- Contratos bajo condición y contratos especiales entre operadores de prestación del 

servicio de aseo. 

- Cobro jurídico. 

- Control social. 

- Régimen sancionatorio. 

Capacitación dirigida a los representantes legales de los operadores y/o personal jurídico 

y administrativo de los operadores designados, así como a la Secretaría de Servicios 

Públicos con miras a la aplicación en la celebración de los contratos y el seguimiento a los 

mismos. 

11 

Elaborar e implementar un plan de comunicaciones 

interno y externo, para socializar y capacitar sobre los 

diferentes temas a las partes interesadas. 

Componente Institucional 

Consiste en la creación y diseño de estrategias de información y sensibilización para 

personal de empresas prestadoras de servicios públicos de aseo rural y los usuarios del 

servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en la zona rural del municipio 

de Arauquita. 

- Diseño y producción de campaña informativa sobre el servicio de recolección de residuos 

sólidos para el usuario final. 

Es la creación de material informativo que refuerce las características del servicio de 

recolección, sus horarios, beneficios de la adecuada disposición final de los residuos, 

importancia de pago del servicio, valores de las tarifas, puntos de pago y atención al 

usuario y obligaciones de éstos como usuarios se contemplara diseño y producción de 
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No ACTIVIDAD 

Componente a ser fortalecido 

(Institucional, Administrativo, 

Comercial, Financiero, Operativo 

o Técnico) 

Descripción del alcance  

volantes, folletos, perifoneo, activaciones locales y cuñas radiales. 

- Diseño y producción de material pedagógico para la instrucción de operación por parte 

al personal de la prestación del servicio. 

Actividad transversal de divulgación Es la revisión y adaptación del material pedagógico 

dedicado a enseñar y reforzar la información y formación que tienen los colaboradores de 

la prestación del servicio de aseo en campos como funcionamiento institucional, los 

respectivos manuales empresariales por área de trabajo administrativa y operaria, nuevas 

rutas, reglamentos, horarios, puntos de contacto, manuales de mantenimiento. Todas las 

piezas que se generen en la comunicación al personal administrativo deben guardar 

armonía con el Plan de fortalecimiento. 

- Implementación del plan de comunicaciones en medios digitales. 

Implementar una estrategia de comunicación en Redes Sociales pensada para el usuario 

final. 

Establecer los objetivos y requerimientos de un sitio web para soportar la comunicación 

administrativa y de atención al usuario del prestador. 

Visibilizar y promover puntos de atención en redes sociales y canales de WhatsApp. 

Todas las evidencias obtenidas del proceso serán socializadas con los directivos de las 

empresas prestadoras y líderes de la comunidad de las zonas donde se implementará el 

proyecto 
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10.2.2 Entregables 

En evidencia al cumplimiento del desarrollo de las actividades antes enlistadas, se tendrán los 
siguientes  entregables: 

 
Tabla 2. Actividades a desarrollar por el contratista ejecutor del componente de fortalecimiento 

institucional  de la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos en el área rural. 

 

No. Actividad Entregable 

 
 

1 

Desarrollar un módulo piloto teórico – 
práctico aplicado a un sector rural, para 
establecer el estudio de oferta y 
demanda (estudio de viabilidad) del 
servicio de recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

- Documento piloto de estudio de oferta y demanda 
del servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos. 

 
 

2 

 
Desarrollar un módulo piloto teórico – 
práctico aplicado a un sector rural, para 
elaborar el censo de usuarios del servicio 
de recolección y transporte de residuos. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

- Documento piloto de censo de usuarios del 
servicio de recolección y transporte de residuos. 

 
 

 
3 

 

 
Asesoría y capacitación para que se 
realice la legalización de usuarios del 
servicio de recolección y transporte de 
residuos. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

- Procedimiento escrito para la legalización de 
usuarios 

- Formato para el registro del proceso de 
legalización de usuarios. 

 
 

4 

 
Elaborar un estudio de costos y tarifas 
piloto para la prestación del servicio de 
recolección y transporte de residuos en 
zona rural. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Documento de estudio de costos y tarifas para 
la zona piloto. 

- Documento de cálculo como herramienta 
para la réplica del estudio. 

 

5 

Desarrollar una jornada de capacitación 
para implementar y/o actualizar la 
estratificación municipal en el software 
comercial de un prestador. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

 
6 

Asesoría y capacitación para la gestión 
eficiente de los recursos (económicos, 
técnicos, financieros). 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

7 Desarrollo de un módulo teórico – 
práctico 

- Soportes de convocatoria. 
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No. Actividad Entregable 

 aplicado, para implementar un sistema 
básico de gestión documental para el 
registro de información estratégica de 
la prestación del servicio de 
recolección y transporte, orientado al 
Control Interno. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

- Cuatro (4) formatos de registro diseñados y 
con registro inicio en su diligenciamiento. 

- Dos (2) formatos de indicadores diseñado 
y calculado. 

 

 
8 

Desarrollo de un módulo teórico – 
práctico aplicado a un sector piloto 
rural, para la elaboración del informe 
de gestión y resultados de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad 
vigente. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

- Documento piloto de informe de gestión y 
resultados y la herramienta de cálculo para su 
elaboración. 

 
9 

Capacitación teórico-práctica en 
aspectos técnicos operativos de la 
prestación del servicio de recolección y 
transporte. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

 

10 

Desarrollo de capacitación en 
aspectos jurídicos relacionados con la 
prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos en zona rural. 

- Soportes de convocatoria. 

- Registro de asistencia y/o actas. 

- Registro fotográfico y/o fílmico. 

 

11 

Implementar un plan de 
comunicaciones interno y externo, 
para socializar y capacitar sobre los 
diferentes temas a las partes 
interesadas. 

-Documento plan de comunicaciones 

-Actas, fotos y evidencias de campañas desarrolladas 

-Volantes, panfletos y cuñas diseñadas 
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En cuanto al componente de Interventoría sobre la adquisición de dos vehículos recolectores 

compactadores los entregables son: 

Informe con el reporte del cumplimiento de las condiciones del suministro de vehículos 

recolectores: capacitaciones al prestador, especificaciones técnicas de cada vehículo recolector, la 

entrega, la matrícula, las pólizas y la funcionalidad verificada en la puesta en marcha. 

10.3 Matriz de riesgos contractuales 

 

El equipo jurídico de FIDUPREVISORA deberá elaborar una matriz de riesgos contractuales, la cual 

debe ser puesta en conocimiento del oferente junto con los Términos de Referencia. 

 

11 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

11.1 Procedimiento general de interventoría para el sector vivienda, ciudad y territorio 

Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de vivienda, ciudad y 

territorio, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría definido en la 

normatividad vigente y lo establecido en el Plan integral de gestión de residuos sólidos – PGIRS. La 

normatividad busca que los prestadores del servicio público de aseo formulen y adopten sus 

respectivos programas de prestación del servicio público de aseo con base en los lineamientos 

establecidos en la Resolución No. 0288 de 27 de abril de 2015 expedida por el Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio. 

11.2 Informes de seguimiento de interventoría 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes mensuales para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

• GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de dotación y fortalecimiento.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, actividades, 

obligaciones, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y 

adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad nacional competente.  

 

• INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
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1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 

proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 

cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 

servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

 

• INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte.  

2. Descripción de los atrasos o adelantos de actividades que se estén presentando, 

conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las 

acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el 

seguimiento efectuado por el Interventor.  

3. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad 

nacional competente.  

4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 

medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

5. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista y la 

Interventoría y su equipo de trabajo.  

6. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 

fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 

contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad nacional competente registros 

fotográficos de las actividades realizadas en cada fase del proyecto.  
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7. Presentar el avance del proyecto. 

8. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones, expedido por el 

representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de 

las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el 

plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

9. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

 

• INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben 

relacionarse las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista.  

2. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

3. Calificación del componente de gestión social.  

 

• INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados. 

2. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

3. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista 

(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de 

Obra y el periodo laborado.  

4. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

5. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 

(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 

salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 

que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 

y el periodo laborado.  
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