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1. Definiciones y siglas

Acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcidn es la captacion de agua, el tratamiento, el transporte,
almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y
presion.

Alcantarilla: Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto dar paso rapido al agua que, por no
poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino.

Alcantarillado: Es la infraestructura de la red local de recoleccién de aguas servidas e interceptores, constituida por
plantas de tratamiento, lagunas de oxidacion, redes de conduccién y demas elementos que evitan los vertimientos directos
o indirectos, puntuales o no puntuales de aguas servidas a los cuerpos y corrientes de agua del territorio.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del inicio de ejecucion del plazo
contractual.

Actualizacion: Actividades de estudios y disefios en desarrollo de un contrato de obra.

Adjudicacion: Es la decision emanada de ENTerritorio por medio de un Acto Administrativo que determina el Adjudicatario
del proceso de seleccién y a quien en consecuencia corresponderé el derecho y la obligacion de suscribir el contrato que
constituye el objeto del proceso de seleccidn.

Adjudicatario(a): Es el proponente que por haber presentado una propuesta que cumple con lo requerido por el Pliego
de Condiciones para ocupar el primer lugar de elegibilidad, es declarado como Adjudicatario del proceso mediante acto
administrativo correspondiente.

Analisis del Sector: Es el estudio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

Anexo Técnico: Documento que contiene la descripcion y alcance del proyecto, incluyendo actividades, especificaciones
y resultados.

Aportes Legales: Son las contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter obligatorio por la Ley, que
afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administracion y ejecucién de estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la Ley que los crea y se
destinaran solo al objeto previsto en ella

Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos con caracter obligatorio por la Ley,
que afectan a un determinado y Unico grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administracion y ejecucion de estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran solo al objeto previsto en ella.

A.LU.: Se refiere a costos de “ADMINISTRACION’, “IMPREVISTOS” Y “UTILIDAD".

A.P.U.: Sigla correspondiente al Analisis de Precios Unitarios, calculado para definir el precio de un item de obra
determinado, para su respectiva unidad de medida con base en los costos de los insumos que se requieren para su
realizacion.

Altura de presion: Presién manométrica en un punto, expresada en metros de columna de agua. Es obtenida como la
razon entre la magnitud de la presion y el peso especifico del agua.

Anexo técnico: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, juridicas,
ambientales, financieras, institucionales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Consultor,



durante la ejecucion del contrato. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Base de topografia: Punto del corredor de ruta, de coordenadas x, y y z conocidas, que sirve como estacion para el
levantamiento topografico de dicho corredor y eventualmente en las etapas de localizacion del proyecto.

Bombas: son maquinas hidraulicas que transforman energia mecanica rotacional en energias potencial y cinética para
elevar y modificar las lineas de energia total y de gradiente hidraulico en un sistema de tuberias presurizado. Deben
obtenerse las curvas de cabeza-capacidad (Hm vs. Q) proporcionadas por el fabricante de cada bomba para introducirlas
dentro de la simulacion computacional, y el Contratista Consultor NO usara puntos fijos de operacién de caudal y altura
dinamica. Asi mismo, el Contratista Consultor ingresaré al software de modelacion hidréulica la curva de eficiencia de la
bomba (n vs. Q) proporcionada por el fabricante de la bomba, y la eficiencia del motor (proporcionada por el fabricante de
dicho motor) de manera independiente. Si el software lo permite, el Contratista Consultor también ingresara la curva de la
altura neta de succion positiva (NPSH vs. Q) y la curva de potencia (P vs. Q), ambas proporcionadas por fabricante de la
bomba. El Contratista Consultor NO usaré valvulas limitadoras o controladoras de caudal en las tuberias de succion ni de
impulsion para limitar artificialmente el caudal enviado por la bomba.

Calzada: Zona de la via destinada a la circulacién de vehiculos. Generalmente pavimentada o acondicionada con algin
tipo de material de afirmado.

Capacidad Financiera: Son las condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a través de su
liquidez y endeudamiento.

Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacion de vehiculos en condiciones de
continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por
una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las
exigencias de la demanda de transito y la clasificacidn funcional de la misma.

Carril: Parte de la calzada destinada al transito de una sola fila de vehiculos.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro
presupuestal y que garantiza la existencia de apropiacién presupuestal disponible, libre de afectacién y suficiente para
respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratacion.

Confidencialidad: Propiedad de la informacion que hace que no esté disponible 0 que sea revelada a individuos no
autorizados, entidades o procesos.

Conflicto de Interés: Son las circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la Entidad Estatal y que
considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso.

Consorcio: Modalidad de asociaciéon que permite que dos 0 mas personas naturales o juridicas, en forma conjunta,
presenten una misma Propuesta en el presente proceso de seleccidn para la adjudicacion, celebracién y ejecucién del
Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato,
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros que lo conforman independientemente de la distribucion en la ejecucién de las actividades
descritas en el documento consorcial para el cumplimiento de este proceso.

Construccion: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algun tipo de infraestructura

Contratista: Es |la persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales o extranjeras,
asociadas entre si, que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo
y lugar que en él se establecen.



Contrato de Consultoria: Es el acuerdo de voluntades a través del cual se formaliza un negocio juridico, donde
una persona denominada Contratista Consultor presta sus servicios especializados para la elaboracién de estudios
y disefios, sobre la base de su conocimiento, experiencia y habilidades en la estructuracién integral de soluciones
de saneamiento, sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su experiencia y
conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual.

Cuneta: Zanjas, revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial
longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Demolicion: Es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o destruir de manera planificada un edificio o
construccion en pie!

Derecho de via: Faja de terreno destinada a la construccion de la via y sus futuras ampliaciones.

Diagnéstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las condiciones de servicio y
funcionalidad de una estructura. Evaluando los parametros, Funcionales (superficiales) y Estructurales.

Dias Calendario: Los del calendario comun que incluyen los dias festivos y no laborables Todos los plazos de dias, meses
0 afios de que se haga mencion legal, se entendera que terminan a la media noche del ltimo dia del plazo. Por afio y por
mes se entienden los del calendario comun, por dia el espacio de veinticuatro horas.

Dias Habiles: Entiéndase por dias habiles y horarios laborales tUnicamente los dias de lunes a viernes no feriados de 7:00
a.m.a7:00p.m.

Disefio Arquitectonico: Disciplina ejecutada por arquitectos e ingenieros y que se enfoca hacia la realizacién de
proyectos de arquitectura. Es un proceso creativo por excelencia y posee como cometido final la satisfaccién de las
necesidades de espacios habitables.

Disefio técnico: Se hace referencia a las distintas especialidades que complementan el disefio arquitectdnico, con el fin
que se implemente para el buen funcionamiento de los espacios creados.

Disefo en perfil: Proyeccion del eje real o espacial de la infraestructura sobre una superficie vertical paralela al mismo.

Disefio en planta: Proyeccidn sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal esta constituido
por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre si por trayectorias curvas.

Documento de Planeacion: Documento mediante el cual el Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la
celebracion o a la materializacién de la contratacion derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo. El Documento de Planeacién incluye el Anexo Técnico.

ENTerritorio: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial.

Entidad Beneficiaria o Competente: Es el ente territorial y entidad beneficiaria del proyecto estructurado por
ENTerritorio a través del Contratista Consultor, encargada de presentar el proyecto ante las entidades respectivas
de los ciclos de validacion en la fase de inversién.

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el caso a los que se debe cefiir el
Contratista durante la ejecucion de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

Estudios y disefios: fase en la que se deben elaborar los disefios detallados geométricos y de todas las estructuras y
obras requeridas, para que un constructor materialice el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el
proyecto definitivo y disefiar todos sus componentes para iniciar su construccion. (Ley de infraestructura).

1 https://www.definicionabc.com/tecnologia/demolicion.php



Instrumento de Manejo y Control Ambiental: Estudio que pretende determinar los efectos del proyecto de
infraestructura, elaborar el Plan de Manejo Ambiental y calcular los costos de las obras de mitigacién ambiental.

Estudios y disefios detallados: Son los estudios y disefios definitivos, necesarios para el correcto y adecuado
desarrollo del proyecto, de acuerdo con toda la normativa técnica vigente.

Estudios Previos: Es la justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que realiza la Entidad
de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Evento Eximente De Responsabilidad: cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los
actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

Experiencia: Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de
seleccion determinado, la cual sera verificada documentalmente por las Camaras de Comercio, con base en la informacién
aportada por el proponente en el momento de la inscripcion, actualizacién o renovacién. Las entidades estatales solamente
podran verificar la experiencia acreditada que no se encuentre certificada por el RUP y que se requiera de acuerdo al
objeto a contratar.

Factibilidad: En esta etapa con base en la viabilidad presentada en la prefactibilidad, se adelantaran los estudios
y disefios técnicos a nivel de factibilidad, lo cual se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la
solucion planteada, desarrollando la informacidn necesaria que permita la ejecucion integral del proyecto. La etapa
de Factibilidad del proyecto contendra, entre otros, los siguientes componentes: (i) Estudios de factibilidad técnica,
ambiental, predial, financiera y juridica del proyecto, (ii) EI modelo financiero detallado del proyecto, (iii) Descripcion
detallada de la fase inversién y duracién del proyecto, (iv) Analisis de riesgos asociados al proyecto y (v) Estudio
socio - econdmico del proyecto.

Factor multiplicador: Es el factor que el proponente deberd calcular para afectar su oferta econdmica,
considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la
adquisicién de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas
costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato.

Formatos o anexos: Es el conjunto de documentos que se adjuntan a los presentes términos de referencia y que
hacen parte integral del mismo.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal, destinada exclusivamente al transito
de las personas.

Garantias: Mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una
entidad publica contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros: (i) la seriedad
de su ofrecimiento; (i) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidacion; (i) la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administracion por las actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demas riesgos a que se encuentre expuesta la administracion segun el
contrato.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o ldmina de agua, en el caso de cuerpos hidricos) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.



Hitos: Son fechas que dentro de la programacién en las cuales se da por cumplida una meta. El hito como tal es una
actividad de duracién cero.

Hipervinculo: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un elemento de otro
texto u otro elemento multimedia.

Impacto ambiental: Cualquier alteracion positiva 0 negativa sobre los medios fisico, quimico, biolégico, cultural y
socioecondmico, que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades o ejecucién del
proyecto, obra o actividad.

Integridad: Propiedad de precisién y completitud. [Fuente: ISO 27000]

Interseccion: Dispositivos viales en los que dos 0 mas carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivelo bien en
distintos, produciéndose cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Interventoria: La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucién de contratos de distintas tipologias, realizado por
una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha
establecido la obligacién de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato
requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensién del
contrato lo justifique

Legalizacion: Es el reconocimiento de la firma del funcionario publico en ejercicio de sus funciones, previo registro
en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, para que el documento sea
valido en otro pais cuando el pais en el cual surtira efectos no hace parte de la Convencion sobre la Abolicion del
Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros de la Haya de 1961.

Licencia ambiental: Autorizacién que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a
una persona o empresa, para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y, asimismo, a
los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Establece los requisitos, obligaciones y condiciones
que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia ambiental llevara implicitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacién de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida Util del proyecto, obra o actividad.

Licencias, permisos y concesiones: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser
otorgados por cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucion del Proyecto en etapa de inversion, cuyo
tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

Linea de chaflanes: Lineas que unen las estacas de chaflan consecutivas, las cuales indican hasta donde se extiende
lateralmente el movimiento de tierras por causa de los cortes o de los terraplenes.

Linea de pendiente: Es aquella linea que, pasando por los puntos obligados del proyecto, conserva la pendiente uniforme
especificada y que, de coincidir con el eje de la via, los cortes y los terraplenes serian minimos, razén por la cual también
se le conoce con el nombre de linea de ceros.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o viaducto, cuando éste tenga més de
una.

Luz: Distancia en proyeccién horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.

Mantenimiento: Conjunto de acciones y actividades que deben realizarse inmuebles y en sus instalaciones con el
propésito de garantizar o extender la vida Util de los bienes publicos. Las acciones de mantenimiento son necesarias para
mejorar aspectos importantes como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e



higiene. Un mantenimiento adecuado retrasa la inversién en mantenimiento correctivo; por lo tanto, éste debe ser realizado
de manera permanente. El mantenimiento inicia desde el uso adecuado de equipamiento e instalaciones y se complementa
con una buena limpieza periédica mediante el uso de utensilios adecuados hasta la reparacion y/o reposicién de elementos
que lo requieran. El tipo de mantenimiento se puede identificar de acuerdo a la necesidad que presente el inmueble, estos
son: Mantenimiento periddico o recurrente, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento
correctivo.

Medicion: Sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua transportada por un conducto.
Medidor: Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua.

Medio Magnético: Es el dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién digital, tales como las
USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volimenes de datos en un espacio fisico pequefio.

Metodologia de trabajo: Es el documento que contiene la metodologia de trabajo que seguira seguir el Contratista
Consultor para lograr cumplir el objeto y alcance del Contrato de Consultoria, cuya presentacién debe ser clara, concisa y
concreta, cumpliendo los requisitos exigidos en el Anexo Técnico.

Modelo socioeconémico: Es una representacion abreviada de la relacion entre distintas variables que exponen
que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversién.

Nivel de servicio: Refleja las condiciones operativas del transito vehicular en relacién con variables tales como la
velocidad y tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, la comodidad, los deseos del usuario y la seguridad vial.

Nivel freatico: Nivel del agua subterranea en un acuifero libre 0 no confinado (llamado también tabla de agua),
corresponde a la superficie de la zona saturada, la cual esta a presién atmosférica.

NPSH: Altura neta de succion positiva (del inglés Net Positive Suction Head). Presion necesaria para mover un fluido
desde la camara de succion hasta el impulsor de la bomba.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios, esteros, cuerpos de agua de origen
fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa.

Obra de Proteccion Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o defender una orilla de un rio
contra la erosién por la accion de sus aguas con el proposito de estabilizarlas.

Obras de drenaje: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir
la red de drenaje natural, la cual puede verse afectada por el trazado.

Pavimento flexible: Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre
capas de material no ligado.

Pavimento rigido: Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de concreto hidraulico, apoyada sobre
la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian y construyen técnicamente con
materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante
de una via y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante el
periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes climaticos.

Perfilamiento: Esta etapa corresponde a la debida diligencia integral del proyecto identificado, lo cual implica la recepcion,
recopilacion y andlisis de la informacién de origen secundario que pueda suministrar datos Utiles para el proyecto.

Permiso de Vertimiento: Es la autorizacién que otorga la autoridad ambiental a una persona natural o juridica y a las
entidades gubernamentales (sin excepcidn) para realizar una disposicion final, a cuerpo de agua o al suelo, de los residuos



liquidos generados en desarrollo de una actividad, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de vertimiento
contempladas en la ley vigente.

Pesos Colombianos: Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

Plan de calidad: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse por
parte del Contratista Consultor para la ejecucion del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta las politicas y la
articulacion con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecucion de la linea de
estructuracion de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar
la organizacion y gestion, reuniendo la informacion general del mismo, para definir en detalle los procesos,
procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestién de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para la ejecucion
del contrato.

Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacion
ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de
Manejo Ambiental podra hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transicion.

Prefactibilidad: Con base en la viabilidad arrojada por el perfilamiento, en esta etapa se propondran las alternativas de
solucion del proyecto desde sus componentes técnico, juridico, financiero, social, ambiental y predial, de manera que los
estudios de esta etapa mejoren la calidad de la informacién y reduzca la incertidumbre para poder comparar las alternativas
y decidir cuales se descartan y cual se selecciona. Si como resultado de esta etapa, se identifica la no viabilidad del
proyecto, no se continuara con la siguiente etapa de éste.

Presion atmosférica: Presion del aire sobre la superficie terrestre.

Presion dinamica: Presion que se presenta en un conducto con el paso de agua a través de él.
Presion estatica: Presion en un conducto cuando no hay flujo a través de él.

Presion hidrostatica: Presion ejercida sobre un cuerpo debida al peso del agua.

Presion manométrica: Presion que ejerce un sistema en comparacion con la presion atmosférica.

Presupuesto: Es una previsién de costos por capitulos e items, calculado con base en unidades de medida,
especificaciones y cantidades de obra establecidas, asi como de los precios unitarios definidos por el Contratista.

Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto del
contrato con base en el estudio previo y el anélisis del sector.

Precios Unitarios: Son el resultado numérico de los A.P.U., expresado en pesos colombianos, los cuales deben incluir la
totalidad de los insumos que se requieran para la ejecucion del item correspondiente y, por lo tanto, no son modificables
durante la ejecucion del contrato.

Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado con un folio de matricula inmobiliaria.
(POT).

Proceso Constructivo: Secuencia ordenada de actividades orientadas a la materializacion de un disefio cuya finalidad
es la de suplir una necesidad funcional especifica.

Proponente: Es toda persona natural o juridica que aspire a celebrar contratos con las entidades estatales de conformidad
con lo sefialado en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007.



Proponente Plural: Formas de asociacion previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio 0 Unién
Temporal).

Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con caracter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos
en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representacion del proponente y
acompafada de una garantia de seriedad de la misma.

Propuesta habil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que ademéas de cumplir con los requisitos legales,
técnicos y financieros sefialados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluacién sefialados en los
mismos.

Puente: Estructura disefiada para permitir el cruce de vehiculos y peatones sobre un obstaculo, como un rio, carretera,
ferrocarril o valle. Puede ser de diferentes tipos segun su materialidad, sistema estructural y funcién, incluyendo puentes
en arco, colgantes, atirantados y viga.

Puente Peatonal: Infraestructura destinada exclusivamente al transito de peatones sobre una via, rio, canal u otro
obstaculo. Su disefio prioriza la seguridad y accesibilidad de los usuarios, pudiendo incluir rampas, escaleras, barandillas
y elementos de proteccion.

Rasante: Es la proyeccion vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la via.

Rebose: Estructura cuyo fin es captar y desviar el exceso de caudal de agua que transporta o almacena una estructura
hidraulica.

Redes abiertas: Son aquellas que se caracterizan por no tener ningun circuito cerrado en el sistema. Son sistemas de
tuberias bastante mas complejos que las tuberias simples, en serie y en paralelo.

Redes cerradas: Son aquellas que se caracterizan por estar conformadas por circuitos cerrados de tuberias, aumentando
asi la confiabilidad del sistema al permitir que el agua llegue a un sitio por diferentes caminos.

Red de distribucion: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el tanque de
almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.

Red matriz: Parte de la red de distribucion que conforma la malla principal de servicio de una poblacién y que distribuye
el agua procedente de la conduccion, planta de tratamiento o tanques de compensacién a las redes secundarias. La red
primaria mantiene las presiones basicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el sistema, y generalmente
no reparte agua en ruta.

Replanteo: Actividades topograficas encaminadas a localizar un proyecto vial en el terreno para su posterior construccion.
Se apoya en los planos de disefio y en las bases de topografia empleadas previamente en el levantamiento del corredor
vial.

Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Juridica, las condiciones de Experiencia, la capacidad financiera y la
Capacidad de Organizacion Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.2
del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable”
y del presente Documento.

Roceria: Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion de las zonas laterales de la via.

RUP: Es el documento digital o fisico expedido por las Camaras de Comercio que da cuenta de la inscripcion del
proponente en el Registro Unico de Proponentes

Sefializacion vertical: Placas fijadas en postes o0 estructuras instaladas sobre la via 0 adyacentes a ella, que mediante
simbolos o leyendas determinadas cumplen la funcién de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su



naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vias, asi como brindar la informacién
necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.

Separador: Zonas verdes o zonas duras colocadas paralelamente al eje de la carretera, para separar direcciones
opuestas de transito (separador central 0 mediana) o. para separar calzadas destinadas al mismo sentido de transito
(calzadas laterales).

SMMLYV: Se entendera como salarios minimos mensuales legales vigentes.

Sobreancho: Aumento en la seccion transversal de una calzada en las curvas, con la finalidad de mantener la distancia
lateral entre los vehiculos en movimiento.

Socavacion general: Es el descenso del lecho en la seccion del rio o en el cauce a través de un puente. Este
descenso puede ser uniforme o no uniforme en todo el cauce. Es decir, la profundidad de la socavacién puede ser
mayor en algunas partes de la seccion transversal.

Socavacion local: Remocion del material alrededor de las pilas, estribos, diques y de terraplenes, causada por
una aceleracion del flujo y formacién de vortices inducidos por las obstrucciones al flujo.

Subestructura: Las obras de subestructura estan compuestas por: sistema de pilotes mas viga cabezal (cimentacién
profunda) o estribos superficiales (cimentacion superficial). Adicionalmente, se deberan realizar las excavaciones y llenos
requeridos para llevar a cabo la construccién de las obras de fundacioén.

Subrasante: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la estructura del pavimento.

Superestructura: Las obras de superestructura estdn compuestas por las vigas postensadas, las vigas de concreto
reforzado, los diafragmas y el tablero.

Supervisor técnico del contrato derivado: Sera el Subgerente de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio 0 su
designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la ejecucion técnica del contrato.

Talud: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un terraplén.

Tangente vertical: Tramos rectos del eje del alineamiento vertical, los cuales estan enlazados entre si por curvas
verticales.

Tanques: en un sistema de distribucién de agua son nudos abiertos a la atmosfera con altura piezométrica conocida con
un volumen finito y conocido de agua, con una capacidad de regulacion y amortiguacion tal que debe determinarse. Debe
usarse para representar tanques de almacenamiento y compensacion, y, en general, cualquier estructura hidraulica que
aloje el agua de forma no confinada (abierta a la atmésfera) cuyos términos de almacenamiento y amortiguacion no sean
despreciables en términos de un volumen finito.

Tramo homogéneo: Longitud del trazado de la carretera al que por las caracteristicas topograficas se le asigna una
determinada Velocidad de Disefio (VTR).

Transicion del peralte. Tramo de la via en la que es necesario realizar un cambio de inclinacion de la calzada, para pasar
de una seccion transversal con bombeo normal a otra con peralte.

Trato Nacional: Es el principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga
a sus nacionales.

TRM: Tasa de cambio Representativa del Mercado, publicada en el sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa



http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa

Tuberias: en un sistema de distribucion de agua son elementos lineales y los principales en un sistema de acueducto
pues a través de los mismos se conduce el agua. Deben usarse para representar tuberias simples, en serie, en paralelo,
redes abiertas, redes cerradas y bombeos que hacen describen aducciones, conducciones, redes matrices y/o redes de
distribucion de un sistema de acueducto. Tienen 4 caracteristicas que deben estar definidas dentro de cualquier archivo
de simulacién computacional: longitud, diametro real interno, rugosidad absoluta (material) y coeficiente global de pérdidas
menores (accesorios); ninguno de ellos puede ser omitido. NO pueden usarse para representar conjuntos de procesos
fisicos, quimicos y bioldgicos presentes en plantas de potabilizacion de agua (PPA).

Unién Temporal: Modalidad de asociacion, que permite que dos 0 mas personas naturales o juridicas, en forma conjunta,
presenten una misma Propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucién del Contrato, respondiendo solidariamente
por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los integrantes de la Unién Temporal de
acuerdo con la distribucién de los términos y extensién de la participacién en la propuesta y en la ejecucidn de las
actividades descritas en el documento de acuerdo de la unién temporal para el cumplimiento de este proceso.

Vehiculo de disefio: Tipo de vehiculo cuyo peso, dimensiones y caracteristicas de operacion se usan para establecer los
controles de disefio que acomoden vehiculos del tipo designado. Con propdsitos de disefio geométrico, el vehiculo de
disefio debe ser uno, se podria decir que imaginario, cuyas dimensiones y radio minimo de giro sean mayores que los de
la mayoria de los vehiculos de su clase.

Vehiculo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas o mercancias de un punto a otro.

Velocidad de disefo: Velocidad guia o de referencia de un tramo homogéneo de carretera, que permite definir las
caracteristicas geométricas minimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de seguridad y comodidad.

Viaducto: Estructura elevada que permite el paso de una via sobre un obstaculo natural o artificial, como valles, rios,
cuerpos de agua o infraestructuras urbanas. Generalmente, estd compuesto por multiples vanos apoyados en pilares
intermedios y se disefia para soportar transito vehicular, ferroviario o multimodal.

Visibilidad: Condicion que debe ofrecer el proyecto de una carretera al conductor de un vehiculo de poder ver hacia
delante la distancia suficiente para realizar una circulacion segura y eficiente.

Zonas de Disposicion de Material de Excavacion Sobrante- Zodme: son lugares en los cuales se realiza la disposicion
final de material de excavacion que no pudo ser aprovechado en obra.

2. Objeto

El objeto del Contrato de Consultoria es: “ESTRUCTURACION INTEGRAL DE LA SOLUCION AL PROBLEMA DE
MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE LA GLORIETA MIROLINDO, EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo
Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato de Consultoria.

ENTerritorio S.A., como entidad encargada de apoyar la gestion de proyectos de infraestructura estratégica en el pais,
adelanta el proceso de seleccion para contratar la "Estructuracidn Integral para los estudios y disefios de proyectos viales
priorizados por la Gobernacion del Tolima”, bajo los lineamientos y normativas vigentes.

El objetivo del proyecto es mejorar la conectividad vial y la movilidad segura y sostenible en el departamento del Tolima
mediante la ejecucion de tres iniciativas estratégicas que optimizan la infraestructura de transporte, reducen tiempos de
desplazamiento, fortalecen la seguridad vial y potencian el desarrollo econdémico y turistico de la regién. Estas iniciativas



incluyen la renovacién urbana en el sector de Mirolindo en Ibagué, mediante la estructuracién de una solucién de movilidad
que contemple obligatoriamente un paso peatonal y una infraestructura vehicular de doble calzada, cuya configuracién
definitiva se definira en la etapa de estudios de prefactibilidad; la construccion de un puente vehicular con paso peatonal
y el disefio de 2 km de via nueva en La Plata; y la habilitacion de una via estratégica entre Santa Isabel y Venadillo,
promoviendo asi una infraestructura resiliente y eficiente alineada con el Plan Plurianual de Inversion "Con Seguridad en
el Territorio" y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Para el cumplimiento de estos objetivos, es fundamental la realizacién de estudios y disefios de ingenieria de detalle para
cada una de las iniciativas, siguiendo los lineamientos técnicos de ENTerritorio S.A. Estos estudios garantizaran:

o Vias duraderas y de alto desempefio, mediante la seleccién adecuada de materiales y soluciones estructurales
que minimicen el deterioro prematuro.

o Optimizacién de costos y recursos, al definir con precision las cantidades de obra y los requerimientos técnicos,
evitando sobrecostos y reprocesos en la fase de ejecucién.

e  Seguridad vial mejorada, con un disefio que incorpore medidas de mitigacién de riesgos para peatones, ciclistas
y vehiculos, garantizando accesibilidad universal.

e Menor impacto ambiental, asegurando que las soluciones sean sostenibles y compatibles con el entorno,
minimizando afectaciones a ecosistemas y comunidades.

o Mayor eficiencia en la ejecucidn del proyecto, al contar con un plan detallado que facilite la programacion y
supervision de la obra, reduciendo tiempos de entrega.

Estos estudios y disefios permitiran que las soluciones viales no solo sean funcionales y seguras, sino también sostenibles
y adaptadas a las necesidades del territorio, garantizando asi un impacto positivo y duradero para la conectividad del
Tolima.

3. Descripcion del Proyecto

El proyecto contempla la estructuracion de una solucion integral de movilidad en el sector de Mirolindo, que garantice la
construccidn de un paso peatonal y de infraestructura vehicular de doble calzada, cuya configuracion definitiva (ya sea un
viaducto, una glorieta elevada, un paso deprimido u otra alternativa técnica viable) sera definida con base en los estudios
de prefactibilidad. Esta intervencién tiene un alto impacto estratégico, ya que fortalecerad la conexion entre Ibagué,
Cajamarca, Armenia, Cali y Bogot4, reduciendo significativamente el tiempo de desplazamiento hacia el centro de la
ciudad, de aproximadamente 30 minutos a un tiempo estimado de 5 minutos.

La glorieta de Mirolindo es un corredor critico en términos de infraestructura urbana, ya que por su centro pasa una linea
exprés de gas natural de 8 pulgadas, el colector Las Quintas de 30 pulgadas, una linea de acueducto de 20 pulgadas, y
desde alli parten las redes matrices de agua hacia Ibagué. Por ello, el disefio deberé incluir obras complementarias como
traslados de redes de energia, renovacién urbana, adecuaciones urbanisticas, desarrollo vial de aproximacion v,
posiblemente, un parque.

Desde un enfoque ambiental, es clave trabajar con los arboles existentes, ya que muchos son de gran altura y deberan
ser manejados cuidadosamente. El proyecto contempla también el traslado de redes eléctricas aéreas, que serian
subterranizadas como parte de una renovacion urbana integral.

En la prefactibilidad se plantea analizar diversas alternativas de solucion para optimizar la movilidad vehicular en el sector
de la glorieta de Mirolindo, en Ibagué, garantizando de manera obligatoria la incorporacién de un paso peatonal seguro y



funcional. Las alternativas para el transito vehicular deberan prever en todos los casos una infraestructura de doble calzada
y contemplan opciones como la ampliacion vial, la construccion de un paso a desnivel tipo deprimido, la ejecucion de un
paso vehicular a desnivel sin afectacion del corredor ecoldgico, o la construccidn de un paso vehicular a desnivel con
afectaciones parciales sobre dicho corredor. Este analisis debera considerar retos relevantes, como la existencia de un
barranco de aproximadamente 70 metros de profundidad asociado al cafién del rio Combeima, asi como la necesidad de
mitigar los impactos sobre el flujo vehicular durante la etapa constructiva. La ubicacion estratégica de pilares y apoyos
estructurales sera critica para minimizar las interferencias en esta arteria principal de la ciudad.

La Gobernacion del Tolima ha asignado preliminarmente un presupuesto estimado de 60.000 millones de pesos para la
ejecucion de esta obra, que contempla el desarrollo de una infraestructura vial de aproximadamente 2 kilometros para el
empalme con rutas estratégicas. Ademas de resolver los problemas de movilidad en el sector de Mirolindo, el proyecto
busca consolidarse como un referente arquitectonico para la ciudad de Ibagué, promoviendo la construccién de una
solucién vial de alta calidad técnica y urbana, que evite disefios genéricos y potencie un impacto visual emblematico para
la ciudad.

El semillero de investigacion de la Universidad del Tolima ha realizado estudios detallados de la glorieta, y la Secretaria
de Movilidad cuenta con mediciones de velocidad y transito que seran esenciales para la planificacion. El predio de la
glorieta pertenece al municipio de Ibagué en su totalidad, y nunca se ha intentado una intervencion de este tipo en la zona.
Este proyecto podria, ademas, impulsar la renovacion de redes.

El objetivo general es disefiar una solucién funcional y estéticamente destacada que resuelva los problemas de movilidad,
contribuya al desarrollo urbano de la zona, y mejore la calidad de vida de los habitantes de Ibagué y los usuarios del
corredor estratégico.

Registro fotografico del proyecto

4. Ubicacion geografica del proyecto

El Proyecto 1 consiste en la estructuracion de los estudios y disefios para la construccién de un paso peatonal y de una
infraestructura vehicular de doble calzada en el sector de la glorieta Mirolindo, en Ibagué, localizado en las coordenadas
4.4216, -75.1863. La configuracion final de la solucién vehicular (ya sea viaducto, paso deprimido, glorieta elevada u otra
opcion técnicamente viable) sera determinada con base en los resultados de los estudios de prefactibilidad.






Se relaciona en la siguiente tabla, la informacién secundaria recopilada por la Gobernacion de Tolima y ENTerritorio S.A.
El Contratante se encargara de dar acceso a la informacién al proponente seleccionado, mediante la ubicacion y medio
que él determine.

La mencion de la informacién aqui relacionada solo pretende facilitar el acceso a la informacion secundaria disponible
para ENTerritorio S.A., sin embargo, se aclara que se incluye a titulo meramente informativo, entendiéndose por tanto
que: (a) no es informacion entregada para efectos de la presentacion de la Oferta, (b) no genera obligacion o
responsabilidad alguna a cargo de ENTerritorio S.A. y (c) no hace parte de los términos de referencia ni del Contrato.

En consecuencia, la mencion de esta informacién no servira de base para reclamacion alguna durante la ejecucion del
Contrato, ni para ningun reconocimiento econoémico adicional entre las partes, no previstos en el Contrato. Tampoco
serviran para exculpar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el Contratista Consultor. Lo
anterior teniendo en cuenta que correspondera al Contratista Consultor adelantar el objeto contractual bajo su propia
responsabilidad con el alcance y las especificaciones exigidas en el Contrato y el presente Anexo Técnico.

No. Documentacion
1 Informacién del nombre de la iniciativa propuesto por el ente territorial
2 Informacién del objetivo general del proyecto propuesto por el ente territorial
3 Informacién del alcance general del proyecto propuesto por el ente territorial
4 Informacién de la descripcidn geografica de la localizacién del proyecto segun el ente
territorial
5 Informacién del area de influencia de proyecto segun el ente territorial
6 Descripcion de la sujecion del proyecto al Plan Nacional de Desarrollo vigente
7 Descripcion de la sujecion del proyecto al Plan de Desarrollo Territorial vigente
8 Descripcion de la sujecion del proyecto dentro del plan de desarrollo
departamental/municipal
Descripcidn del eje estratégico en el cual se enmarca el proyecto
"Transporte/Salud/Desarrollo de Infraestructura Urbana, Construccion y Vivienda/Agua
9 Potable y Saneamiento Basico/Educacion/Desarrollo de Infraestructura Agricola o
asociada al desarrollo Rural/TIC’s (Tecnologias de las informacién y comunicaciones)
/Deporte, recreacion y cultura/Desarrollo energético/Turismo (elegir el sector)", segun
el plan de desarrollo
Descripcion de la linea y programa dentro de la cual se encanmarca el proyecto
10 o
dentro del plan de desarrollo departamental/municipal
1 Descripcion de la sujecion del proyecto al plan plurianual de inversion
(si aplica)
12 Informacion de la debida coordinacion con los representantes legales de los Consejos
Comunitarios y en consecuencia las socializaciones con la comunidad




Esquema de la idea preliminar de financiamiento del proyecto en su fase de
13 ejecucion. No es claro la contrapartida para que fase se esta proponiendo
(Preinversion o Inversién)

Formato de manifestacion de interés del proyecto diligenciado y firmado por el
representante legal, para postulacion al P.A. Proyecta ENTerritorio

14

Enlace de Consulta:

https:/1drv.ms/f/c/9a74cafb76502599/EmCobFhJ5eINgiwQ_xphl5sB3qj2NmJLINaOf2VwotnL Zg?e=8XjvEf

6. Alcance técnico general de la Consultoria

De acuerdo con el comité fiduciario, el alcance del proyecto es adelantar las fases de prefactibilidad y factibilidad de la
iniciativa denominada “Estructuracion integral para los estudios y disefios de proyectos viales priorizados por la
Gobernacién del Tolima: Proyecto 1 - ESTRUCTURACION INTEGRAL DE LA SOLUCION AL PROBLEMA DE
MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE LA GLORIETA MIROLINDO, EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, de conformidad con los insumos e informacion entregados por el
Departamento del Tolima, la normatividad vigente del sector y los criterios técnicos establecidos por las partes. La
configuracién definitiva de la solucién vehicular sera definida a partir de los resultados de los estudios de prefactibilidad.

Solucion de movilidad vehicular y peatonal en la Glorieta Mirolindo — Ibagué

El objetivo general del proyecto es mejorar de manera integral la movilidad en un corredor estratégico de la ciudad de
Ibagué, mediante la estructuracién y desarrollo de soluciones viales que optimicen la fluidez del transito vehicular y
reduzcan los tiempos de desplazamiento, garantizando en todo caso la construccion de un paso peatonal seguro y
accesible, asi como una infraestructura vehicular de doble calzada. Para ello, se evaluaran alternativas de solucién para
el componente vehicular, tales como la ampliacion vial, la glorieta elevada, el viaducto, el paso deprimido y otras
configuraciones técnicamente viables, considerando criterios técnicos, ambientales, urbanos, sociales y de sostenibilidad.
El disefio definitivo debera propender por una articulacion arménica con el entorno urbano y ecolégico, priorizando la
seguridad vial, la eficiencia operativa y la funcionalidad integral de la infraestructura.

Alcance técnico de la consultoria:

o Estudios de movilidad y trafico: Evaluacién del impacto vehicular, andlisis de congestién, flujos de tréfico
actuales y proyectados, tiempos de viaje, y redistribucion del transito derivada de la futura infraestructura,
considerando los distintos escenarios de solucion.

¢ Levantamiento topografico y estudios geotécnicos: Realizacién de un andlisis detallado del terreno vy la
estabilidad del subsuelo, teniendo en cuenta la presencia del barranco de aproximadamente 70 metros de
profundidad y la cercania al rio Combeima, incluyendo estudios avanzados que permitan definir la ubicacién
estratégica de pilares, estructuras de soporte y cimentaciones especiales.

o Disefo de accesos y conectantes viales: Formulacion del disefio de los accesos y conexiones vehiculares,
asegurando su integracién funcional y arménica con la infraestructura urbana existente y futura, considerando
normativas de transito y parametros de disefio geométrico vial.

o Disefio estructural de alternativas de paso a desnivel: Desarrollo de alternativas estructurales para pasos a
desnivel que garanticen el transito en doble calzada, considerando configuraciones como viaductos, pasos



deprimidos o soluciones mixtas. Todas las alternativas deberan garantizar resistencia sismica, estabilidad
estructural, durabilidad y cumplimiento de las normas vigentes de disefio de puentes y estructuras viales.

o Disefo arquitectonico y urbanistico: Elaboracion de un disefio arquitecténico que potencie el valor urbano del
proyecto, evitando soluciones genéricas y buscando consolidar un referente icdnico para la ciudad de Ibagué,
tanto desde la perspectiva funcional como estética.

o Estudios hidraulicos y de drenaje: Analisis de las condiciones de escorrentia superficial y subterranea en el
area de intervencion, formulando soluciones de drenaje que prevengan riesgos de inundacién y aseguren la
proteccién de infraestructuras como el colector Las Quintas y otras redes hidraulicas existentes.

o Estudios de redes de servicios publicos: Identificacion de interferencias con redes matrices de acueducto,
alcantarillado, gas natural, energia eléctrica y telecomunicaciones, y formulacién de propuestas de reubicacion,
proteccidn y/o subterranizacion conforme a la normativa técnica aplicable.

¢ Plan de gestion ambiental y social: Disefio de estrategias de mitigacion de impactos ambientales y sociales,
priorizando la conservacién de arboles de gran altura y de areas sensibles, y proponiendo medidas de
compensacion ambiental conforme a la normativa vigente. Se deberan definir acciones especificas para la gestion
de impactos sobre comunidades aledafias, asegurando la participacion ciudadana en las etapas de socializacion.

o Estimacion de costos y cronograma de ejecucion: Elaboracion del presupuesto detallado del proyecto,
contemplando los costos asociados a cada alternativa evaluada y la planificacién de su ejecucién en fases, con
estrategias de manejo de trafico para minimizar las afectaciones durante las obras.

o Evaluacion de alternativas de solucion vehicular: Evaluacion comparativa de alternativas exclusivamente
para el componente vehicular, asegurando en todo momento la implementacion de doble calzada. El analisis
debera considerar la viabilidad técnica, econdémica, social y ambiental de opciones como la ampliacién vial, la
glorieta elevada, el viaducto, el paso deprimido, el paso a desnivel sin afectacion del corredor ecolégico y el paso
a desnivel con afectacién parcial del mismo. El paso peatonal sera un componente obligatorio e independiente
de la alternativa seleccionada. La seleccion de la solucion definitiva se realizard mediante un analisis multicriterio
riguroso orientado a maximizar la eficiencia operativa, minimizar impactos negativos y optimizar el uso de los
recursos publicos.

e Otros estudios complementarios: Se deberan desarrollar todos los estudios adicionales necesarios para
garantizar la integralidad y viabilidad técnica, ambiental, social y financiera del proyecto, conforme a los insumos
proporcionados por la Gobernacién del Tolima, la normatividad vigente y los estandares técnicos aplicables.

En el siguiente cuadro se sintetiza el alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en el proyecto de pre-
inversion, desagregado en sus etapas y productos:

Etapa Producto Alcance Técnico

Realizar el diagndstico de la situacion actual en la Glorieta
Mirolindo en Ibagué. Para ello, se debe llevar a cabo la verificacion

Producto 1. en campo del estado de la infraestructura existente, identificando
Prefactibilidad | Diagndstico de la fallas estructurales, condiciones de accesibilidad vehicular y
situacion actual peatonal, y analizando variables climaticas y topograficas que

puedan afectar la movilidad y seguridad del sector. Dado que la
glorieta alberga redes criticas de servicios publicos como el




Etapa

Producto

Alcance Técnico

colector Las Quintas, redes de acueducto y gas natural, el
diagnostico incluira la identificacion de interferencias 'y
restricciones técnicas asociadas a estas infraestructuras.

Producto 2. Analisis
de Alternativa de
Solucién

Se debera elaborar el planteamiento de distintas alternativas de
solucion a la necesidad identificada en el primer producto
(Diagnostico de la situacion actual), las cuales deberan ser
realistas, técnicamente viables y factibles de ejecutar.

Cada alternativa debera considerar todas las restricciones e
incidencias ambientales, técnicas, sociales, normativas y legales
identificadas en la etapa de diagnéstico, asi como integrar todas
las variables que puedan afectar la viabilidad técnica, normativa,
legal, financiera y de gestion de riesgos del proyecto. Para el
componente vehicular, todas las alternativas deberan garantizar
infraestructura de doble calzada, y en todos los casos se debera
contemplar la incorporacién de un paso peatonal seguro y
accesible.

Posteriormente, se debera realizar una seleccion multicriterio de la
mejor alternativa para el desarrollo de los disefios de ingenieria
detallada, evaluando integralmente los aspectos técnicos,
sociales, econdémicos, ambientales y de gestidn de riesgos.

Factibilidad

Producto 3. Estudios
y Disefios a Detalle
para Construccién

Una vez seleccionada y socializada la alternativa mas viable para
solucionar la problematica de movilidad en la glorieta Mirolindo en
Ibagué, y tras la emision del concepto favorable en la etapa de
prefactibilidad por parte de los actores involucrados, se procedera
con la ejecucion de la fase de factibilidad.

En esta etapa, se desarrollaran los estudios y disefios técnicos
detallados y definitivos de cada componente necesario para la
construccion de la solucién seleccionada, garantizando la
incorporacion de un paso peatonal seguro y accesible, asi como
de infraestructura vehicular en doble calzada, asegurando ademas
su éptima integracion con la infraestructura urbana existente.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones
técnicas, andlisis de precios unitarios, presupuesto de obra con
cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
manuales de operacion y mantenimiento, y demas documentos
técnicos necesarios para la adecuada implementacion del
proyecto.




Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuracién se debera garantizar la debida socializacién y
articulacién de resultados con la interventoria del contrato, la supervisién y el beneficiario del proyecto, en este caso el
Gobernador de Tolima o quien haga sus veces.

El Consultor se encargara de realizar una serie de estudios técnicos y de disefio que permitiran la estructuraciéon adecuada
para las iniciativas del proyecto, con el objetivo de optimizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura vial
en el departamento de Tolima. Las actividades se dividiran en diversos volimenes, los cuales abarcan desde los estudios
topograficos hasta los andlisis y disefios mas complejos de pavimentos, puentes y estructuras viales, para cada uno de
los tres (3) productos que hacen parte de la Consultoria.

Notas:

1.

Todas las actividades ejecutadas en la consultoria deberan ser previamente aprobadas por la Interventoria y
seran de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del Interventor. Estas actividades deben
desarrollarse con el detalle necesario y serviran como soporte a los respectivos informes y actas mensuales del
proyecto, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria, en cumplimiento de los lineamientos de
ENTerritorio S.A.

El Informe Final de los estudios debera incluir los alcances, metodologia, resultados, célculos, planos,
conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman. Este contenido y sus alcances se
encuentran descritos en el presente Anexo Técnico y en los Requerimientos Técnicos del proceso.

Todos los informes, documentos y planos deberan estar relacionados en formularios de entrada al archivo técnico
de ENTerritorio S.A., conforme a los procedimientos establecidos en los sistemas de informacion de la entidad.
El proponente y/o interesado en este proceso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del
proceso de seleccion, con el fin de garantizar que la propuesta presentada esté alineada con las necesidades y
objetivos del proyecto.

El Consultor debera desarrollar los voliumenes y capitulos conforme al alcance definido en el presente documento
y de acuerdo con lo descrito en los Requerimientos Técnicos Normativos, especialmente del INVIAS, los cuales
hacen parte integral de los documentos del proceso y seran parte de los documentos contractuales. Asimismo,
el Consultor debera cumplir con las especificaciones técnicas, manuales de disefio, normas de ensayo y
auscultacion, asi como con la normatividad vigente al momento del cierre del proceso de seleccion.

Especificaciones y alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto contractual

De manera general, el Contratista Consultor debera cumplir con las siguientes actividades:

Gestion Técnica: Definicion y redaccion de los documentos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto
de acuerdo con los disefios definitivos y las especificaciones técnicas respectivas, de conformidad con la
normativa aplicable al proyecto, lo anterior dando aplicacion a los documentos que hacen parte del contrato, sus
anexos Y, adelantando todas las gestiones y actividades necesarias hasta obtener el cumplimiento de requisitos
ante el mecanismo, fuente y/o instancia pertinente.

Gestion Administrativa: Establecer un sistema de coordinacion y comunicacién eficiente con la Fiduciaria, el
Interventor y el Supervisor Técnico, incluyendo la entrega y el archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de toda la documentacion existente del proyecto, informes y documentos técnicos,
avances de ejecucion contractual, cumplimiento con la entrega de conceptos e informes de avance, entre otros.

Gestion Social: Realizar los procesos de acompafiamiento y asesoria requeridos por la Fiduciaria, el Supervisor
Técnico ylo el Interventor, que contribuyan a garantizar la adecuada gestion social del proyecto y los derechos
fundamentales de los grupos poblacionales presentes en el area de influencia del proyecto. Es obligacién del



VI.

VIL.

VIII.

8.

Contratista Consultor y del interventor realizar las debidas socializaciones del proyecto (inicio, entrega de cada
producto y finalizacion del proyecto).

Gestion Ambiental: Coordinar diligentemente en conjunto con la Interventoria y la Supervisién Técnica las
distintas actividades que permitan contar con los insumos, documentos técnicos, instrumentos de manejo
ambiental, estudios ambientales y demés soportes necesarios para efectuar la consecucién de tramite de
permisos y/o licencias ambientales que se requieren para la ejecucién del proyecto ante las Autoridades
Ambientales Competentes y/o demas actores involucrados.

De ser el caso, el Contratista Consultor debera realizar la revision tanto de los titulos mineros existentes como
de nuevas zonas mineras que puedan ser requeridas para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto, asi
como también posibles areas autorizadas para la recepcion y disposicion de materiales de excavacion — Gestores
de RCD autorizados en la zona.

Gestion Predial: Realizar la estructuracion técnica y juridica del componente Predial del proyecto de conformidad
a la regulacion aplicable al proyecto y a las fuentes de financiamiento.

Analisis de Riesgos: Realizar el analisis de Riesgos del proyecto para su etapa de inversion y operacion que
incluya la identificacién, anélisis, asignacién y valoracién de los riesgos asociados al proyecto, la cual permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacién de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del contrato.

Gestion Juridica: Elaborar los documentos juridicos necesarios para el diagnéstico y formulacién del Plan Parcial
y la alternativa juridica requerida para la implementacion de los proyectos, de conformidad con el alcance
requerido para cada etapa de la estructuracion integral, garantizando la completitud de lo requerido dentro de la
estructuracién legal del proyecto.

Gestion Financiera: En este componente el consultor deberé realizar un andlisis técnico y detallado que abarque
i) Planeacion Presupuestal, definiendo un modelo metodolégico adecuado (histérico, de mercado, incremental,
entre otros) para establecer precios unitarios y elaborar un presupuesto detallado y general que contemple costos,
gastos, ingresos y beneficios proyectados durante las fases de inversion (CAPEX) y operacion (OPEX); un Plan
Financiero, identificando posibles fuentes de financiamiento, tanto publicas como privadas, y presentando
estrategias claras para gestionarlas en favor del proyecto; iii) una Evaluacién Econémica, aplicando indicadores
clave como TIR, VPN, VFN, y RCB, con el fin de evaluar la viabilidad econémica y formular recomendaciones
alineadas con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeacion; y iv) Recomendaciones y
Conclusiones, que incluyan un analisis integral de costos y gastos a lo largo de la vida util de la obra, junto con
propuestas especificas para asegurar el financiamiento sostenible y conclusiones claras sobre la viabilidad
financiera del proyecto. El informe deberéa ser presentado en un lenguaje técnico y fundamentado, facilitando la
toma de decisiones de las autoridades responsables.

Actividades Especificas:

El Consultor debera llevar a cabo todas las actividades técnicas y de campo necesarias para el desarrollo de los estudios
y disefios de la solucidn seleccionada en el sector de la glorieta de Mirolindo, garantizando la integracion de la
infraestructura proyectada con la infraestructura urbana y los servicios publicos existentes. El proyecto debera contemplar
de manera obligatoria la construccién de un paso peatonal seguro y accesible, asi como la implementacién de
infraestructura vehicular de doble calzada. Todas las actividades deberan desarrollarse conforme a la normatividad vigente
y los lineamientos técnicos acordados con la Gobernacion del Tolima. Estas actividades incluyen:

Recopilacion de informacion secundaria:



o Adquisicién de cartografia y documentacion técnica previa relevante.

o Anadlisis de la informacidn disponible para la planificacidn eficiente de las actividades de campo.

e Validacion de la informacion recopilada en la etapa de diagndstico y prefactibilidad.
Caracterizacion vial:

e Levantamiento detallado de la infraestructura vial existente, incluyendo intersecciones, semaforizacién,
sefalizacidén y mobiliario urbano.

¢ |dentificacion de accesos, afectaciones prediales y condiciones de conectividad en los puntos de empalme.

¢ Inventario de redes de servicios publicos, incluyendo el colector Las Quintas, redes de gas natural, acueducto,
alcantarillado, energia eléctrica y telecomunicaciones.

Transito y movilidad:

o Determinacion del Transito Promedio Diario (TPD) y analisis de flujos vehiculares y peatonales en la glorieta y
vias de acceso.

o Evaluacidn de niveles de servicio y tiempos de desplazamiento actuales y proyectados, considerando como meta
la reducci6n de tiempos de viaje de 30 minutos a aproximadamente 5 minutos.

o Disefio de sefalizacion vertical y horizontal conforme al Manual de Sefializacion Vial vigente.
Disefio estructural de alternativas de paso a desnivel:

o Evaluacidn de alternativas estructurales, priorizando soluciones que permitan el transito de doble calzada y
garantizando resistencia sismica y estabilidad estructural.

o Desarrollo del disefio estructural de pasos a desnivel, incluyendo viaductos u otras soluciones técnicamente
viables, considerando luces minimas de al menos 125 metros en caso de ser requerido.

¢ Realizacion de estudios de resistencia y capacidad de carga estructural.
Disefio de pavimentos:

e Generacion de alternativas de solucion para la estructura de pavimento, incluyendo pavimento flexible, pavimento
rigido y estabilizacion de materiales existentes.

e Ejecucidn de ensayos de laboratorio de materiales para definir la mejor solucidn técnica.
Disefio geométrico:

e Definicion del trazado geométrico para la infraestructura vehicular, evaluando pendientes, radios de curvatura y
distancias de frenado, garantizando niveles dptimos de seguridad y eficiencia.

Disefo arquitectonico y urbanistico:



o Desarrollo de un disefio arquitectonico emblematico que refuerce la identidad urbana de Ibagué, evitando
soluciones genéricas.

o Disefio de mobiliario urbano, paisajismo, senderos peatonales accesibles e iluminacion arquitecténica y urbana.
o Evaluacién de materiales y acabados priorizando la durabilidad, la estética y el bajo mantenimiento.
Estudios geotécnicos y geoldgicos:

¢ Anadlisis del comportamiento del suelo y definicion de las estrategias de cimentacidn, considerando el barranco
de aproximadamente 70 metros de profundidad asociado al cafion del rio Combeima.

e Campafias de perforacion, muestreo y ensayos de laboratorio para evaluar la estabilidad del terreno.
Estudios hidraulicos y de drenaje:
o Evaluacién de la escorrentia superficial y las redes de drenaje existentes.

e Andlisis de posibles afectaciones al colector Las Quintas y otras infraestructuras subterraneas, y formulacion de
soluciones hidraulicas de integracion.

Propuesta de intervencion progresiva:
o Elaboracion del presupuesto detallado del proyecto integral y por fases constructivas.
o Elaboracion de andlisis de precios unitarios (APU) ajustados a las condiciones locales.
Estudio de interferencias:
¢ |dentificacion y analisis de interferencias con redes de servicios publicos.

e Formulacion de estrategias para la reubicacion, proteccion o subterranizacion de dichas redes, asegurando su
operatividad continua durante la ejecucién de las obras.

Instrumento de manejo ambiental:

o Elaboracion de estrategias para la conservacion de arboles de gran altura y minimizaciéon de impactos sobre
comunidades aledafias.

e Preparacion de la documentacion requerida para la obtencién de permisos ambientales y licencias, conforme a
la normativa vigente.

Componente financiero:
o Consulta de fuentes de informacién y analisis de mercado como insumo para la planificacion presupuestal.
e Elaboracion de presupuestos detallados y definicion del plan financiero del proyecto.

e Aplicacién de indicadores de evaluacién econdmica, y formulacién de conclusiones y recomendaciones
financieras.



Compromisos del Consultor:

Todos los entregables seran revisados y aprobados por la Supervisién Técnica de ENTerritorio S.A.

Las actividades deberan alinearse con los requerimientos técnicos y normativas vigentes, garantizando
soluciones construibles y sostenibles.

El Consultor sera responsable de atender requerimientos post-contractuales relacionados con deficiencias de
informacién o calidad de los productos entregados.

Especificamente las actividades a desarrollar y entregar para cada uno de los productos, en cada fase, se describen a
continuacion:

Etapa de Prefactibilidad - Primer Producto: Diagnéstico de la Situacion Actual

Componente Técnico:

El componente técnico se centra en garantizar la recopilacién, analisis y documentacion de toda la informacién técnica
requerida para el desarrollo del diagnéstico de las condiciones actuales de los segmentos de intervencién en cada
proyecto, abarcando aspectos de movilidad, infraestructura vial, estabilidad del terreno y drenaje, con el fin de definir
soluciones Optimas y sostenibles.

Normativa General Aplicable:

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS (Resolucidén 1500 de 2016): Define los parametros y
criterios para el disefio geométrico de carreteras en Colombia, incluyendo trazado, intersecciones, pendientes,
radios de curva, y més.

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS: Establece las condiciones técnicas y
procedimientos de construccion para garantizar calidad y uniformidad en los proyectos viales.

Manual de Disefio de Puentes del INVIAS: Este documento técnico constituye el principal referente normativo
para el disefio estructural de soluciones de pasos a desnivel, tales como puentes o viaductos, en caso de ser
seleccionadas como alternativa definitiva. Establece los requisitos que deben cumplirse en materia de resistencia
estructural, seleccion de materiales, cargas de tréfico y desempefio general de la estructura. Asimismo,
contempla los criterios técnicos necesarios para garantizar la seguridad, durabilidad y funcionalidad de la
infraestructura, en concordancia con las condiciones geotécnicas, sismicas e hidraulicas del entorno de
implantacion.

Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10): Regula los criterios de disefio
estructural para asegurar la estabilidad y resistencia de las estructuras viales frente a movimientos sismicos.
Manual de Drenaje Para Carreteras del INVIAS: Proporciona los lineamientos para el disefio de sistemas de
drenaje y control de aguas superficiales en infraestructura vial.

Manual de Geotecnia del INVIAS: Cubre estudios de suelos, estabilidad de taludes, y disefios de cimentaciones
necesarias para la infraestructura vial.

Resolucion 471 de 2020 del IGAC: Regula el uso obligatorio del sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS para
garantizar la uniformidad en los levantamientos topograficos.

Especificaciones Técnicas de Ensayo de Materiales: Basadas en normas internacionales como ASTM vy
AASHTO, adaptadas al contexto colombiano.

Resolucién 1536 de 2022 del INVIAS: Define el procedimiento para la regulacion técnica de nuevas tecnologias
aplicables en infraestructura vial.

Ley 388 de 1997 (Planificacion Territorial): Regula el uso del suelo y establece lineamientos para integrar los
proyectos de infraestructura al ordenamiento territorial.



Decreto 1076 de 2015: Regula los aspectos ambientales aplicables a proyectos de infraestructura, incluyendo la
obligatoriedad de la elaboracion del PAGA (Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental).

Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (Cédigo Eléctrico Colombiano): Regula la instalacidn y reubicacion de
redes eléctricas, especialmente en el proceso de subterranizacién de cables.

Resolucion 0330 de 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - RAS 2017): Define
los requisitos para la proteccion y reubicacion de redes de acueducto y alcantarillado.

Resolucion 869 de 2022 (Arboles Urbanos en Proyectos de Infraestructura): Establece criterios para el manejo,
conservacion y reubicacién de arboles en zonas urbanas.

Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental - SINA): Define la politica ambiental en Colombia, aplicable a la
conservacion de arboles de gran altura en la glorieta.

Decreto 1504 de 1998 (Plan de Espacio Publico en Colombia): Regula la planificacién, disefio e integracion de la
infraestructura vial con el espacio urbano.

Ley 388 de 1997 (Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano): Establece los lineamientos para la planificacién
y el ordenamiento del territorio, orientando la articulacién de cualquier infraestructura proyectada (incluyendo
soluciones viales y de movilidad) con el desarrollo urbano de Ibagué, en cumplimiento de los instrumentos de
planificacion territorial vigentes.

Normativa Adicional para Estudios Especificos:

Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (Resolucion 20243040018375 de 2024): Incorporacion de criterios de
sostenibilidad ambiental y gestion del riesgo en proyectos viales.

Manual de Sefializacion Vial (INVIAS): Proporciona estandares para la instalacion y mantenimiento de
sefalizacién y dispositivos de control de tréfico.

Normas ISO/IEC 17025:2017: Aplicable a laboratorios que realicen ensayos de materiales para proyectos viales.
Guia de Seguridad Vial (Agencia Nacional de Seguridad Vial): Define parametros de disefio para reducir riesgos
de accidentalidad y mejorar la seguridad de los usuarios viales.

El alcance presentado considera como minimo; en todos los casos, que el Contratista Consultor debera realizar todos los
estudios y evaluaciones necesarios para el adecuado diagnostico de la interseccion y de sus condiciones de movilidad,
garantizando la formulacion de una solucion de infraestructura que contemple obligatoriamente un paso peatonal seguro
y una doble calzada para el transito vehicular en la Glorieta Mirolindo — Ibagué. El disefio definitivo sera el resultado del
andlisis técnico comparativo de alternativas, seleccionando la opcién mas viable conforme a criterios técnicos, sociales,
economicos, ambientales y de gestion de riesgos.

a)

b)

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: Se realizara un inventario detallado de la infraestructura
vial existente en la glorieta Mirolindo, incluyendo calzadas, carriles, separadores, sefalizacién vial,
semaforizacion y estructuras de contencidn. Asimismo, se evaluaran los sistemas de drenaje presentes
(alcantarillas, cunetas, canales) y las condiciones naturales del entorno, tales como pendientes y caracteristicas
del terreno, que puedan incidir en el desarrollo de las alternativas de solucion. También se identificaran y
documentaran los puntos criticos que afectan la movilidad en la interseccién, considerando los resultados de
estudios previos y los hallazgos de la inspeccion de campo.

DIAGNOSTICO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO: Se realizara un inventario detallado
de la infraestructura vial existente en la glorieta Mirolindo, incluyendo calzadas, carriles, separadores,
sefializacion vial, semaforizacion y estructuras de contencién. Asimismo, se evaluaran los sistemas de drenaje
presentes (alcantarillas, cunetas, canales) y las condiciones naturales del entorno, tales como pendientes y
caracteristicas del terreno, que puedan incidir en el desarrollo de las alternativas de soluciéon. También se



d)

identificaran y documentaran los puntos criticos que afectan la movilidad en la interseccién, considerando los
resultados de estudios previos y los hallazgos de la inspeccién de campo

DIAGNOSTICO DE TRAZADO Y CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIiA: Se deberan analizar las
caracteristicas geomeétricas de la glorieta Mirolindo y su entorno vial, a fin de verificar su compatibilidad con la
funcionalidad esperada de la solucion de infraestructura que se defina en la etapa de prefactibilidad. Este analisis
debera realizarse conforme a los pardmetros técnicos establecidos en el Manual de Disefio Geométrico para
Carreteras del INVIAS, garantizando que el disefio cumpla con los requisitos de seguridad, operacién y nivel de
servicio esperados

Es indispensable recopilar cartografia urbana detallada, imagenes de satélite, fotografias aéreas y cualquier otro
insumo cartografico relevante. Ademas, se deberd integrar informacién secundaria proporcionada por la Alcaldia
de Ibagué y la Gobernacién del Tolima, incluyendo la georreferenciacion continua de la interseccion y su relacién
con la red vial urbana y regional.

En el terreno, se debera realizar un inventario detallado de los anchos de calzada existentes, la configuracion de
los accesos Y la capacidad actual de la glorieta para soportar los flujos vehiculares proyectados. Este diagnéstico
permitird caracterizar la seccion transversal de la via y evaluar la viabilidad de implantacion de una nueva
infraestructura de movilidad que cumpla con los requisitos normativos vigentes, incluyendo carriles, separadores,
bermas, pasos peatonales, sefializacidn y demas elementos requeridos, de acuerdo con la alternativa de solucion
seleccionada en la etapa de prefactibilidad.

Con base en el analisis anterior, se deberan identificar las areas criticas de congestion, los puntos de conflicto
vehicular y peatonal, asi como las oportunidades de optimizacidn del disefio vial. Este diagndstico técnico servira
como insumo fundamental para la elaboracién de las propuestas de solucién, garantizando la funcionalidad,
eficiencia y compatibilidad de la infraestructura proyectada con la infraestructura urbana existente.

DIAGNOSTICO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA: Se deberan determinar las condiciones actuales del terreno en
la zona de influencia del proyecto, analizando la estabilidad del suelo y las caracteristicas geotécnicas que
puedan incidir en las alternativas de solucion evaluadas. Se investigara el comportamiento geomecanico de los
estratos del subsuelo, asi como las propiedades fisico-mecanicas de los suelos en el area de la interseccion y en
los puntos criticos donde se prevea la ubicacién de cimentaciones o estructuras de soporte, garantizando la
viabilidad técnica y la estabilidad de la infraestructura proyectada.

Ademas, se debera realizar una caracterizacion geologica detallada de la zona del proyecto, identificando
posibles restricciones para la construccion, como presencia de capas compresibles, suelos expansivos o zonas
con alta susceptibilidad a asentamientos diferenciales. También se evaluaran sitios adecuados para la disposicién
de materiales excavados y posibles fuentes de suministro de materiales de construccion.

DIAGNOSTICO DE LA SUPERFICIE DE LA VIA: Se evaluara el estado actual del pavimento en el area de
influencia del proyecto, identificando el nivel de desgaste, las intervenciones previas y la presencia de posibles
fallas estructurales o superficiales. Este diagnéstico permitira determinar la necesidad de obras de rehabilitacion
o refuerzo de la superficie vial, en funcién de los requerimientos de la solucién de infraestructura que se
seleccione en la etapa de prefactibilidad

DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL: Se recopilara informacion sobre el estado fisico y estructural de las
infraestructuras existentes en el area de influencia de la glorieta Mirolindo, mediante inspecciones de campo y
revision de fuentes secundarias. Este diagnéstico incluird la evaluacién de puentes peatonales, separadores



9)

h)

viales, muros de contencion, sistemas de drenaje y cualquier otra estructura que pueda verse afectada por la
ejecucion de la solucién de movilidad que se seleccione en la etapa de prefactibilidad.

En los casos en que se identifiquen estructuras que requieran rehabilitacidn o reforzamiento, se llevaran a cabo
estudios de patologia estructural para definir las intervenciones necesarias. Si el consultor, en compafiia de la
Interventoria, determina que alguna estructura no requiere este tipo de estudio, se debera presentar la respectiva
justificacién técnica. Se hara especial énfasis en los elementos estructurales que interactuan directamente con la
glorieta y su funcionalidad, garantizando la seguridad y durabilidad del proyecto.

DIAGNOSTICO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO: Dado que la infraestructura proyectada no solo
debe cumplir una funcidn vial, sino también consolidarse como un icono urbano y arquitecténico para
la ciudad de Ibagué, se realizard un estudio detallado de su integracién con el entorno urbano. Se
evaluardn alternativas de disefio estético, seleccion de materiales y acabados, asegurando que la
solucidon genere un impacto visual positivo en la ciudad. Ademas, se elaborardn propuestas para la
iluminacion arquitectdnica, el mobiliario urbano, la accesibilidad peatonal y el paisajismo,
considerando la conservacidn de la vegetacidn existente y la armonizacién con el espacio publico
circundante.

DIAGNOSTICO DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION:

- Levantamientos batimétricos de cuerpos de agua: Para el diagndstico y disefio de pontones o puentes, es
necesario realizar un levantamiento topobatimétrico que permita conocer en detalle la geometria del cuerpo de
agua. Estos levantamientos deben ser acordados previamente con la interventoria de tal manera que se eviten
reprocesos en el futuro y deben estar amarrados geodésicamente a la red Magna Sirgas, en linea con el sistema
de coordenadas para Colombia, MAGNA-SIRGAS origen nacional (CTM12), acorde con lo estipulado en la
Resolucion IGAC 471 de mayo 14 de 2020. El Contratista Consultor debera presentar los levantamientos
batimétricos realizados debidamente firmados por el profesional responsable con nombre, profesion y matricula
respectiva, y deben presentarse en una carpeta con una estructura que contenga como minimo: 1. Informe
general. 2. Certificaciones IGAC. 3. Archivos Rinex. 4. Informe de ajuste de red y de procesamiento de lineas
base. 5. Especificaciones técnicas de equipos. 6. Certificaciones equipos. 7. Datos crudos. 8. Calculos. 9. Tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la profesidn. 10. Planos topobatimétricos (PDF y CAD). 11. Registro
fotogréfico.

En general, deben cumplir con los mismos requerimientos de la topografia de la via que se realizara con
posterioridad.

- Levantamiento de Catastro de infraestructura hidraulica existente: Se debe realizar el inventario y catastro
de los elementos hidraulicos presentes a lo largo de los segmentos de intervencion del corredor vial, incluyendo
cunetas, zanjas de coronacion, canales, alcantarillas, pontones y puentes, mediante un formato de levantamiento
acordado con la interventoria.

El formato para el levantamiento de catastro de infraestructura sera un documento detallado que permita registrar
aspectos criticos sobre el estado y caracteristicas de las estructuras de drenaje. Incluye informacién fundamental
como la fecha, hora y ubicacion precisa de cada estructura, anotando las dimensiones especificas de cada
componente, como altura, ancho, longitud y espesor, ademas de detalles sobre el tipo y cantidad de ductos,
especificando su material y condiciones como obstrucciones de sedimentos, vegetacion o basura, y posibles
deterioros estructurales. En cuanto a las estructuras de entrada y salida, el documento solicita registrar el tipo de
estructura, y componentes adicionales, tales como muros, aletas, solado, y tipos de entradas como cunetas y



zanjas. A su vez, se deben hacer anotaciones de dafios visibles, incluyendo separacién de componentes,
agrietamientos, exposicion de refuerzos de acero y socavacion del concreto, lo cual facilita la identificacion de
puntos vulnerables o en deterioro avanzado. También se debe incluir un esquema grafico para visualizar la
estructura en planta, con indicaciones de flujo, orientaciones cardinales y referencias, asi como observaciones
adicionales, lo cual permite documentar cualquier anomalia o particularidad del sitio.

Finalmente, se debe entregar de manera espacial, ya sea mediante plano o SIG, las ubicaciones de las
estructuras hidraulicas existes con su respectiva identificacion, asi como un resumen y anélisis mediante informe
de los hallazgos encontrados para las estructuras hidraulicas existentes. Dichas estructuras existentes deben
quedar plasmadas también dentro de los levantamientos topograficos de la via.

- Componente hidrolégico: Se realizara la bisqueda y seleccién de estaciones hidrometeoroldgicas cercanas
al proyecto que cuenten con series de datos confiables de las variables hidroclimatoldgicas de interés
(precipitacion, temperatura, caudales, etc). Se debe realizar la busqueda a través de las entidades disponibles,
como lo son el IDEAM, la CAS, entre otras. Se debe determinar, de acuerdo a la cantidad y calidad de datos, asi
como su cercania geografica y pertinencia climatolégica, las estaciones representativas de la hidroclimatologia
de la zona de influencia del proyecto.

Se debe realizar una caracterizacion hidroclimatolégica de la zona que incluya el analisis de variables como
precipitaciones totales, temperatura, humedad relativa, entre otras, a nivel mensual multianual.

Debe priorizarse el uso de estaciones linmimétricas o limnigraficas que registren niveles o caudales maximos,
para aquellas cuencas de mayor magnitud que posean este tipo de informacién; siempre verificando su
pertinencia hidrologica. Para este caso se debera realizar un andlisis estadistico de confiabilidad de los datos a
fin de determinar los hidrogramas o caudales de creciente de disefio de las estructuras. Los analisis de frecuencia
para los niveles o caudales maximos deben practicarse para varias funciones de distribucion de probabilidad, y
seleccionar como representativa a aquella con mejor ajuste estadistico (prueba de hipétesis de bondad de ajuste).
Se deberan entregar los archivos correspondientes a las modelaciones hidrolégicas, andlisis estadisticos y
modelaciones hidraulicas que se realicen en programas especializados.

Para aquellas cuencas en las que sea necesario aplicar metodologias de transformacion de lluvia en escorrentia,
debe priorizarse el uso de curvas de Intensidad, Duracién y Frecuencia (IDF) existentes, desarrolladas por las
entidades nacionales o regionales competentes, como el IDEAM y la CAR respectiva. No obstante, en caso de
no contar con esta informacion o no sea adecuado su uso por las razones anteriormente expuestas, se procedera
con la construccién de las curvas IDF a partir del procesamiento de datos historicos de precipitacién multianual
obtenidos de una estacion meteoroldgica con un registro adecuado de esta variable, y mediante el uso de
metodologias reconocidas en la materia, las cuales permitan caracterizar la variabilidad y la intensidad de las
precipitaciones en la zona. Se deben practicar andlisis de confiabilidad de los datos hidrolégicos de precipitacion,
verificando su consistencia y homogeneidad, haciendo uso de metodologias como anélisis de doble masa. Los
analisis de frecuencia para las cantidades hidrolégicas extremas capturadas en estaciones hidrométricas
(precipitaciones maximas) deben practicarse para varias funciones de distribucion de probabilidad, y seleccionar
como representativa a aquella con mejor ajuste estadistico (prueba de hipétesis de bondad de ajuste).

Adicionalmente, se deben obtener y realizar un analisis geomorfolégico de las cuencas asociadas a los puntos
de cierre de los sitios de interés del proyecto, que permitan calcular variables como su area, longitud, pendiente
media, forma, tiempo de concentracién, tiempo de retardo, entre otras, que permitan caracterizar las propiedades
fisicas de la cuenca y el tiempo de respuesta ante eventos de precipitacion, los cual son criticos para el disefio
hidrolégico.



Con base en los datos obtenidos y las curvas IDF, se realizara el calculo de los caudales de disefio de las
alcantarillas, pontones y puentes, asi como también de las cunetas, zanjas de coronacion y canales existentes.
Este paso implica el uso de modelos hidrologicos que simulen el comportamiento de las cuencas afluentes hacia
el corredor vial. Se calcularan caudales de disefio para las estructuras existentes del proyecto, en concordancia
con los diferentes periodos de retorno recomendados por el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS. En
caso de ser requerido se desarrollara la construccion de hietogramas de intensidad y/o precipitaciéon para el
empleo de los modelos lluvia-escorrentia que lo requieran. Se recomienda el uso del modelo LL-E del Soil
Conservation Service (SCS) para las cuencas de mayor magnitud. Para obtener las variables asociadas al uso y
tipo de suelo de las cuencas, se debe hacer uso de sistemas de informacién geografica. No se permitira el uso
de modelos LL-E simples como el método racional para cuencas con areas de drenaje mayores a 80 ha.

- Componente hidraulico para estructuras de drenaje longitudinal y transversal: E| Contratista Consultor
debera realizar el diagnostico de las estructuras hidraulicas existentes, evaluando su estado y capacidad
funcional para atender los caudales de disefio obtenidos de la hidrologia. Esto incluye la revision de alcantarillas,
cunetas, zanjas de coronacion, canales de drenaje, etc. que permita determinar su estado actual, capacidad
hidraulica y cumplimiento de los requisitos normativos.

Para cunetas, canales y zanjas de coronacion se debe realizar el diagnéstico hidraulico mediante el empleo de
flujo uniforme permanente, haciendo uso de la ecuacion de resistencia fluida de Manning.

Para las alcantarillas se debe realizar el diagnostico hidraulico mediante el empleo de software de analisis
hidraulico de alcantarillas de libre acceso y que permita el uso de flujo gradualmente variado, como lo es el
software HY-8, el cual fue desarrollado por la Federal Highway Administration de los EEUU.

Ademas, se debera verificar necesidad de incluir nuevas obras de drenaje inexistentes en algunos puntos
especificos de la via. Con esta informacion se identificaran las necesidades de intervencién que permitan
garantizar el manejo adecuado del recurso hidrico a lo largo de los segmentos de intervencion.

- Componente hidraulico para puentes o pontones: Para el diagnéstico de pontones o puentes se deberan
desarrollar las modelaciones hidraulicas correspondientes en los cuerpos de agua que atraviesan las estructuras.
Estas modelaciones tendran como finalidad evaluar el comportamiento de los cuerpos de agua para las crecientes
asociadas a los periodos de retorno normativos, tomando como insumo los resultados obtenidos a partir de los
levantamientos topobatimétricos y la geometria de las estructuras existentes. Para las modelaciones hidraulicas
se debe hacer uso de un software de simulacion de la hidraulica del flujo a superficie libre, para lo cual se
recomienda HEC-RAS.

Estas modelaciones deben determinar como minimo las velocidades, esfuerzos cortantes, cotas de laminas de
agua, manchas de inundacién, y todas las demas variables de importancia para el diagnéstico hidraulico de
dichas estructuras, verificando también el cumplimiento del galibo normativo. Se debe presentar la distribucidn
de velocidades tanto en planta como en las secciones transversales generadas.

El modelo hidraulico seleccionado por el Contratista Consultor debera representar con la mayor fidelidad los
fendmenos provocados por la llegada de las crecientes en cada cauce de estudio, por lo tanto, se debe determinar
el esquema numérico mas apropiado para la representacion de estos fendomenos. El Contratista Consultor debera
entregar dentro de la modelacién matemaética hidraulica el detalle que permita verificar todos los parametros,
condiciones de frontera y consideraciones tenidas en cuenta para su elaboracién.



El Contratista Consultor debe presentar la metodologia de célculo para estimar los coeficientes de rugosidad
adoptados, segun la ecuacion de resistencia fluida implementada dentro del software de modelacion
computacional para la hidraulica. Se deben presentar los siguientes resultados de las propiedades geométricas
de los cauces: nivel o profundidad de flujo (y), &rea mojada (A), perimetro mojado (P), radio hidraulico (R), ancho
superficial (T), profundidad hidraulica (D). También se debe presentar la informacion topografica referente a la
pendiente de fondo de cada tramo de cauce (So). Igualmente, se debe proporcionar la informacién resultante de
las siguientes caracteristicas hidraulicas: caudales (Q), velocidades (v), alturas de velocidad (v¥/2g), energia
especifica (E), lineas de gradiente hidraulico (LGH), lineas de energias totales (LET), pendientes de friccion (Sf),
esfuerzos cortantes (1), niumero de Froude (Fr) y clasificacion de los estados de flujo (subcritico, supercritico,
critico o cuasi-critico). Ademas, desde el punto de vista hidraulico, se deben evaluar con un sentido analitico los
siguientes aspectos: pendiente del cauce, rugosidad del lecho y de sus margenes a partir del tipo material
predominante (el cual debera estar sujeto a un proceso de calibracion), uniformidad de las secciones del cauce,
presencia de obstrucciones, confluencias o desembocaduras cercanas, altura, densidad y tamafio de la
vegetacion en el cauce y margenes, huellas de crecientes maximas en el puente o zonas aledafas, tipo de flujo
predominante y existencia de una seccion de control, indicios de socavacion de otras estructuras existentes en
la zona, estabilidad de las margenes y la existencia de estructuras o actividades sobre el rio que puedan influir
en su comportamiento.

- Componente de socavacion: El Consultor debera evaluar de manera cualitativa la socavacion presente en las
estructuras de puentes y pontones existentes, a nivel de diagnéstico. Considerar socavacion general, socavacion
por contraccion, socavacion en las zonas externas de las curvas, socavacion local al pie de pilas y estribos.

ll.  Componente Predial

Investigacion Juridica Catastral: La investigacion juridica catastral consiste en el analisis de la situacion juridica y catastral
de los predios que seran afectados por el proyecto. Dicha investigaciéon debera contar, como minimo, con los siguientes
elementos:

¢ Informacién del Instituto Geografico Agustin Codazzi o del gestor catastral correspondiente que permita identificar
fisica, catastral y juridicamente los predios.

o De los inmuebles que cuenten con matricula inmobiliaria se debera allegar el Certificado de tradicién y libertad o
consulta VUR (ventanilla tnica de registro) con fecha de expedicién no superior a tres (3) meses y realizar.

o |dentificar el uso del suelo, evaluando su compatibilidad con el proyecto y verificando los usos permitidos,
potenciales y las restricciones aplicables a los predios que seran afectados por el proyecto, conforme a los Planes
y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y/o EOT) vigentes.

e Se debe realizar un inventario de la documentacion juridica necesaria para la elaboracién de los estudios de
titulos.

e Solicitud y/o copia de las Resoluciones de adjudicacion de los predios adjudicados por INCODER, INCORA, ANT
o entidad competente con su plano protocolizado para la elaboracién del estudio de titulos.

Debida diligencia
Realizar y reiterar todas las consultas prediales necesarias ante la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior,

la oficina de registro de instrumentos publicos competente, el Instituto Geografico Agustin Codazzi o el gestor catastral, la
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas, la Unidad para la Atencién y Reparacion



Integral a las Victimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cualquier otra entidad pertinente, conforme a los
alcances del presente documento y la normativa vigente aplicable a los lideres sectoriales y a las diferentes fuentes de
financiacion.

Asimismo, se debe verificar y analizar los geoportales de datos abiertos de las entidades publicas que permitan cruzar la
informacidn predial con sus bases de datos.

Caracterizacion Predial

Identificacion de la afectacion predial, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionara y diligenciara como minimo:
numero de predio asignado - nimero predial nacional (cédula catastral) - niumero de folio de matricula inmobiliaria -
ubicacion del (de los) predio(s) (departamento, municipio y vereda) nombre del propietario, identificacion del propietario
(cédula - NIT) - informacién del POT Vigente — area juridica y catastral del predio

Informe Predial

El consultor realizara informe predial (archivo de extensién *. Word y *PDF) donde se relacionara todas las actividades de
gestién predial realizadas, dentro de los capitulos que hacen parte del informe predial debe estar incluido el de la
verificacion del Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion al Terrorismo —SARLAFT-

La informacién requerida es de caracter publico y esta disponible en el Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, en las oficinas
de catastro descentralizadas, en las oficinas de registro de instrumentos publicos, en las autoridades de planeacion y en
otras entidades publicas, y debera ser obtenida directamente por el Consultor

Se deberé considerar los siguientes aspectos para la entrega de los productos solicitados:

o Todos los formatos prediales deben contar con la aprobacion previa de la interventoria.

o La entrega digital del informe y demas documentos se debe realizar en archivos editables con extensién *.docx
0 *.xIsx en su versio6n final aprobada por la interventoria, y en archivos con extension *.pdf en version final con la
firma de los profesionales responsables de la elaboracién de cada producto y de quien lo aprob6 en la
interventoria. Los archivos digitales deben estar individualmente digitalizados en formato *.pdf, organizados y
nombrados de acuerdo con las normas de archivo.

lll.  Componente Ambiental
El Consultor debera presentar un informe de Diagnéstico Ambiental, el cual debe contener los siguientes aspectos a
integrar desde el componente ambiental para la etapa de prefactibilidad:

- Determinacion del area de influencia del proyecto de infraestructura.

- Identificar el marco legal y ambiental aplicable al proyecto, con el fin establecer el tipo de instrumento de manejo
ambiental susceptible a elaborar en concordancia con el alcance técnico del proyecto vial (Licencia Ambiental o
PAGA o PMA ect).

- Consultar e identificar posibles determinantes ambientales presentes en el area de influencia del proyecto (areas
de exclusion, areas con restricciones y/o restriccion por vedas), determinando zonas que integren el Sistema
Nacional de Areas Protegidas - SINAP, Reservas Forestales de Ley 2da, zonas estratégicas de conservacion,
ecosistemas sensibles o de importancia ambiental Nacional o Regional y entre otras, con el fin de poder identificar
si se presenta superposiciones con estas zonas de interés ambiental y si se presenta superposicién con algin
determinante y establecer el mecanismo a requerir 0 accién a implementar para el proyecto.



- ldentificar posibles fuentes de materiales legales en la zona del proyecto (Proveedores) y gestores de RCD
presentes en la zona.

- Verificar en los distintos instrumentos de ordenamiento y planificacion ambiental si se articula la iniciativa del
proyecto vial, con el objeto de cumplir criterios de viabilizacidn del proyecto seglin marco normativo aplicable y/o
demas requisitos del Lider Sectorial en infraestructura de transporte.

IV.  Componente Socio-econémico

El consultor realizara la recopilacion y estudio de informacion secundaria que incorpore el analisis geografico vy
demogréfico que permita identificar todos los grupos poblacionales presentes en el area de influencia, incluyendo los
grupos étnicos existentes en el casco urbano y rural. Lo anterior, permitira determinar si se requiere implementar
instrumentos sociales y/o juridicos determinantes para avanzar a las siguientes fases del proyecto, actividad que quedaria
a cargo del Contratista Consultor. Se deben realizar las articulaciones interinstitucionales necesarias mediante la debida
diligencia, que garanticen una adecuada gestion con los actores requeridos en el proyecto.

El Analisis Socioeconémico, ademas de precisar la localizacion del proyecto, debera caracterizar la regién en sus aspectos
demogréficos, sociales, econémicos, dotacidn de infraestructura, usos del suelo, produccion y en especial las condiciones
de vida de sus pobladores.

La caracterizacién deberd incluir el analisis de los vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y
departamentales actualizados, en relacion con el objeto y el alcance principal del proyecto. El proposito de esta
caracterizacion es resaltar las condiciones de la poblacién que habita en la regién donde se ubica o se ubicara la
infraestructura proyectada, generando indicadores que permitan evaluar impactos en aspectos como la movilidad, el
comercio local y el acceso a servicios publicos, y asegurando que la solucion vial propuesta beneficie a la comunidad sin
generar afectaciones significativas. Adicionalmente, se evaluarg el impacto de la infraestructura sobre la dinamica
socioecondmica de la ciudad, considerando su papel como un elemento estratégico para el desarrollo urbano de Ibagué.

Etapa de Prefactibilidad — Producto Il: Analisis de Alternativas de Solucion

I Componente Técnico:

Esta etapa consiste en la confeccién de alternativas de intervencion, a partir de la formulacion y planificacion de procesos
de diagndstico estratégico y priorizaciéon de necesidades de la infraestructura, en aspectos como geometria vial, drenaje,
geotecnia, sefializacion, estabilidad estructural, disefio arquitectonico y demas elementos que garanticen la funcionalidad,
seguridad y sostenibilidad de la solucién proyectada. El resultado de esta etapa correspondera a la seleccién de la mejor
alternativa desde un enfoque interdisciplinario, reflejando las necesidades reales que deberan abordarse en la fase de
preinversion subsiguiente, e incluyendo la estimacién de los costos aproximados de inversion.

El consultor debera realizar los analisis y estudios interdisciplinarios suficientes que permitan el planteamiento de
alternativas viables y seleccion de las mas convenientes para el desarrollo del proyecto; la Interventoria sera la
responsable de supervisar, revisar y verificar el cumplimiento de requerimientos y especificaciones técnicas, asi como
también, de la normatividad vigente.

a) VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO: El estudio de transito,
capacidad y niveles de servicio debera incluir el prondstico del transito para el periodo de disefio de la
infraestructura proyectada, considerando la determinacion del Transito Promedio Diario (TPD) y su composicion
vehicular, asi como la estimacion de la demanda futura, incluyendo el trénsito atraido y generado por el proyecto.
Se calcularan parametros clave para el disefio, tales como el nimero de ejes equivalentes y el factor camién, y
se realizara un andlisis de niveles de servicio para evaluar las condiciones de congestion actuales y proyectadas
en la interseccion. Adicionalmente, los estudios deberan complementarse con aforos vehiculares en horas pico y



b)

d)

f)

9)

valle, mediciones de tiempos de espera y andlisis de giros en la glorieta, con el fin de garantizar que la solucién
de infraestructura propuesta optimice la movilidad y reduzca significativamente los tiempos de desplazamiento.

COMPONENTE DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO: El componente de trazado y disefio geométrico
analizara diversas alternativas de infraestructura para el sector de la glorieta Mirolindo, considerando la definicion
del alineamiento horizontal y vertical, el analisis de radios de giro, pendientes y distancias de visibilidad, asi como
la evaluacion de accesos y retornos para garantizar una integracion eficiente con la infraestructura existente. Se
disefara la seccion transversal de la solucién seleccionada, incorporando carriles de circulacién, bermas,
separadores y elementos de seguridad vial, ademas de establecer recomendaciones para la sefializacién vertical
y horizontal conforme a la normativa vigente. La alternativa seleccionada debera optimizar la movilidad, minimizar
las afectaciones al entorno urbano y garantizar la funcionalidad y el cumplimiento de los estandares técnicos
aplicables.

COMPONENTE ARQUITECTONICO: Se definiran criterios de disefio urbano y paisajistico, orientados a la
renovacion de espacios publicos, la integracion de &reas verdes y la armonizacion de la infraestructura
proyectada con su entorno urbano. El disefio debera evitar soluciones genéricas, priorizando una propuesta
arquitecténica emblematica que refuerce la identidad urbana de la ciudad de Ibagué y contribuya positivamente
a su imagen urbana.

COMPONENTE DE PAVIMENTOS: Se evaluaran distintas alternativas de pavimentacion para la
infraestructura proyectada, considerando opciones de pavimento flexible y pavimento rigido. Se
realizard un andlisis comparativo de las alternativas en términos de desempefio, resistencia
estructural, costos de inversidn y vida atil. Asimismo, se llevaran a cabo ensayos de laboratorio para
determinar las caracteristicas mecdanicas de los materiales disponibles y su idoneidad para la
estructura vial definida, asegurando la seleccion de una solucién que maximice la durabilidad y
optimice los costos de mantenimiento a largo plazo.

COMPONENTE DE ESTABILIDAD Y DISENO DE CIMENTACION: Se definiran las alternativas de cimentacion
para la infraestructura proyectada, con base en los resultados de estudios geotécnicos detallados, analizando la
estabilidad del suelo, su capacidad de soporte y los riesgos asociados. Se evaluara la necesidad de
cimentaciones profundas o superficiales, considerando las cargas estructurales previstas y los riesgos de
asentamientos diferenciales. Ademas, se identificardn zonas con condiciones geotécnicas criticas y se
implementaran medidas de mitigacion que garanticen la estabilidad estructural y la seguridad de la solucién
seleccionada.

COMPONENTE DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION: De manera coordinada con las otras
disciplinas del proyecto, especialmente con el disefio geométrico y la geotecnia, se deben determinar las obras
hidraulicas requeridas para cada una de las alternativas de solucion del proyecto, incluyendo la estimacion de
presupuestos a nivel de prefactibilidad para todas las estructuras que conforman el disefio hidraulico del proyecto
(cunetas, zanjas de coronacion, canales, alcantarillas, subdrenajes, etc). Por lo anterior, y con base en los
resultados del diagndstico, se deben realizar los analisis hidrolégicos e hidraulicos complementarios (siguiendo
los mismos citeriores expuestos para dicha etapa) que permitan obtener los disefios a nivel de prefactibilidad de
todas las estructuras hidraulicas del proyecto, para las alternativas consideradas.

ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS: Presentar un andlisis estructural de las diferentes alternativas
propuestas para cada tipo de obra (puentes, drenaje, obras geotecnicas, etc.), considerando aspectos como el
tipo de material, la técnica constructiva, el costo, y la facilidad de implementacién. Presentar los calculos a nivel
de prefactibilidad que validen el disefio estructural para las alternativas seleccionadas.



Nota: para cada una de las alternativas técnicas consideradas como solucién de las problematicas identificadas en el
producto de diagndstico, se deben estimar los costos asociados a nivel de prefactibilidad.

De acuerdo con los analisis socioecondémicos, ambientales, prediales y técnicos se debera definir mediante matriz
multicriterio la mejor alternativa para la solucion del proyecto, la cual sera llevada a disefios de detalle Fase lII.

Il. Componente Predial

De acuerdo con la investigacion juridica catastral realizada, en el producto de diagndstico deberan entregarse lo siguiente
Sabana Predial

Identificacion de la afectacion predial por alternativas, en un archivo de extensién *.Excel donde se relacionara y
diligenciara como minimo: numero de predio asignado - nimero predial nacional (cédula catastral) - nimero de folio de
matricula inmobiliaria - ubicacién del (de los) predio(s) (departamento, municipio y vereda) nombre del propietario,
identificacion del propietario (cédula — NIT) - indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial o cualquier
otra entidad publica - relacionar la forma de tenencia — uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto — gravamenes,
afectaciones, limitaciones o medidas cautelares - viabilidad del(los) predio(s) conforme la normativa aplicable y/o las
diferentes fuentes de financiacion - informacién del POT Vigente - area de terreno - area construida — area requerida —
area sobrante — area catastral del predio — area del levantamiento topografico, cuando aplique.

Solicitud de documentacion

Inventario, solicitud y adquisicién de la informacion juridica para la elaboracién de los estudios de titulos de los predios
que seran afectados por el proyecto, conforme la alternativa seleccionada.

Debida diligencia

Realizar y reiterar todas las consultas prediales necesarias ante la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior,
la oficina de registro de instrumentos publicos competente, el Instituto Geografico Agustin Codazzi o el gestor catastral, la
Unidad Administrativa Especial de Gestién de Restitucion de Tierras Despojadas, la Unidad para la Atencion y Reparacién
Integral a las Victimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cualquier otra entidad pertinente, conforme a los
alcances del presente documento y la normativa vigente aplicable a los lideres sectoriales y a las diferentes fuentes de
financiacion.

Asimismo, se debe verificar y analizar los geoportales de datos abiertos de las entidades publicas que permitan cruzar la
informacién predial con sus bases de datos.

Informe Predial

El consultor realizara informe predial (archivo de extension *. Word y *PDF) donde se relacionaré todas las actividades de
gestion predial realizadas, que permitan predecir la viabilidad del componente predial para la alternativa seleccionada.
Dentro de los capitulos que hacen parte del informe predial debe estar incluido el de la verificacion del Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacién al Terrorismo —SARLAFT-.

Nota: Si se afectan predios adicionales a los identificados en el producto de diagnéstico, el consultor debera realizar la
investigacion juridica catastral de los nuevos predios, conforme a lo establecido en el componente predial del diagnéstico.

Se debera considerar los siguientes aspectos para la entrega de los productos solicitados:

= Todos los formatos prediales deben ser previamente aprobados por la interventoria.



= Laentrega en digital del informe y demas documentos se debe realizar en editable archivo de extension *.Word
0 *.Excel en versidn final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version final con la
firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprobé por parte
de la interventoria; los archivos en digital deberan ser digitalizados individualmente en archivo de extension
*.PDF, organizados y nombrados de acuerdo con las normas de archivo.

M. Componente Social

El componente social debe permitir que durante la estructuracion de la prefactibilidad del proyecto se identifiquen, analicen,
evallen y estimen las necesidades y los requerimientos sociales para el adecuado desarrollo del proyecto, a partir de la
realidad territorial. Del mismo modo se busca garantizar el cumplimiento y articulacién de los objetivos, pilares y programas
establecidos en los instrumentos de Planeacion Nacional y territoriales, de acuerdo con los criterios establecidos en el
marco normativo, con incidencia en la gestidn social y ambiental en el proyecto.

El analisis social debera contener los siguientes aspectos, sin limitarse:
Diagnéstico social\ Componentes Estratégicos de la Gestién Social
Objetivo General de la Gestion Social

Objetivos Especificos Gestion Social

Caracterizacion de la zona de intervencion del proyecto.
Caracterizacion de la poblacién:

Este componente deberé contener aspectos demograficos, culturales, capital social, formas participativas, estructuras
organizativas; aspectos politicos, historicos, econdmicos, interaccion con el territorio, mecanismos internos de solucion de
conflictos, incluyendo aspectos relacionados con los beneficios del proyecto en la comunidad. (Incluir fuentes de
verificacion tales como fotografias, actas, listados), e instrumentos empleados para levantamiento de informacion (gj.
entrevistas, grupos focales).

Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto: Incluir mapas con cartografia social que contenga la identificacion
del area de influencia del proyecto, directa e indirecta, asi como sitios importantes para la(s) comunidad(es) y grupos
poblacionales presentes y la ubicacion de la(s) comunidad(es) y grupos poblacionales.

Metodologia social a implementar en el proyecto: desarrollar la ruta mediante la cual se desarrollara el componente social.

Iv. Componente Financiero

El analisis financiero tiene como objetivos principales: i) determinar las posibles fuentes de financiacién y las metodologias
de su gestion, y ii) evaluar las alternativas de solucion propuestas desde una perspectiva de sostenibilidad econdmica,
eficiencia en el uso de recursos y factibilidad de implementacion. Para ello, se desarrollaran las siguientes actividades:

Planeacion Presupuestal: Estimacion de Costos y Gastos Asociados a Cada Alternativa

- Identificacién y cuantificacion de los costos de inversion requeridos para la ejecucion de cada alternativa, incluyendo
obras civiles, costos indirectos, estudios adicionales y contingencias.

- Inclusién de los costos de operacion y mantenimiento esperados durante la vida Util del proyecto.



Consideracion de posibles costos relacionados con mitigacién ambiental, traslados de redes de servicios publicos,
renovacion urbana y reubicaciones prediales.

La determinacion del presupuesto deberd incluir una descripcion metodolégica detallada, especificando los enfoques
utilizados para el establecimiento de los precios unitarios (por ejemplo, estudio de mercado, técnica incremental,
técnica histdrica, entre otros).

Esta actividad debera culminar con conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos, incluyendo
observaciones sobre la precisidn del presupuesto y su viabilidad respecto a las alternativas evaluadas.

Planeacion Financiera: Proyeccion de Recursos Financieros:

Definicion de escenarios financieros fundamentados en las fuentes de financiacién disponibles, tales como recursos
del Sistema General de Regalias (SGR), aportes del Departamento de Tolima, Alcaldia de Ibagué, y otras fuentes
complementarias. Cada escenario debera estar respaldado con datos (por ejemplo: ejecuciones presupuestales)
obtenidos de fuentes oficiales.

Para cada fuente de financiacién identificada, se desarrollara un anélisis metodoldgico que incluya aspectos juridicos,
administrativos, procedimentales y demas consideraciones necesarias para la gestion efectiva de los recursos.

Elaboracion de un plan de caja que detalle las fases de inversidn y operacién, incluyendo presupuestos de ingresos,
beneficios, costos y gastos. Cada variable debera estar adecuadamente explicada en cuanto a su origen (fuente) y
aplicacion (uso).

Evaluacién y anélisis de la capacidad financiera de las entidades responsables, con énfasis en su viabilidad para
asumir los compromisos derivados de cada alternativa.

Desarrollo de un Plan de Gestién del Riesgo financiero, que identifique riesgos potenciales como inflacion, fluctuacion
en tipos de cambio, variacién de los precios unitarios por condiciones del mercado, atrasos en la disponibilidad de
recursos, entre otros., y proponga estrategias de mitigacién para garantizar el equilibrio financiero del proyecto.

Adicionalmente, se debera aportar un Plan de Monitoreo y Control que establezca los mecanismos para supervisar
y controlar los gastos del proyecto, comparando el presupuesto planificado con el presupuesto ejecutado.

Este subcapitulo deberd culminar con conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos, incluyendo
observaciones a las posibles fuentes de financiacion y los requisitos para acceder a ellas, entre otras consideraciones
que se determinen prioritarias

Evaluacion de Viabilidad Economica:

Identificacion y caracterizacion de los costos, gastos, ingresos y beneficios asociados a cada alternativa de solucion
propuesta.

Aplicacion de indicadores econdmicos y financieros clave para cada alternativa, incluyendo como minimo: Valor
Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relacion Beneficio-Costo (B/C). Los resultados deberan
explicarse y compararse con los estandares recomendados por el Departamento Nacional de Planeacién (DNP) para
proyectos de esta naturaleza.

Este subcapitulo debera culminar con conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos en cada
indicador, las variables econémicas que pueden incidir en la viabilidad del proyecto, y demas informacion que se
considere relevante.

Determinacion de la Viabilidad y Recomendaciones: Comparacién y Seleccion de Alternativas:



- Priorizacion de las alternativas con base a los resultados de la evaluacion econdmica, la relacion costo-beneficio, los
riesgos asociados y posibilidad razonable de ser financiada, indicando fuentes y metodologia de gestion segun la
fuente.

- Justificacién técnica y financiera de la seleccion de la alternativa mas viable.

- Desarrollo de estrategias especificas para la gestién y obtencion de recursos, garantizando que los mecanismos
propuestos sean compatibles con las capacidades financieras y legales de las entidades responsables.

- Propuesta de un plan de sostenibilidad financiera que contemple la implementacion, operacion y mantenimiento de
la solucién seleccionada, minimizando riesgos de financiacion en el largo plazo.

- Enatencion a los resultados de la planeacion presupuestal, financiera, la evaluacion econémica se deberan aportar
las conclusiones y recomendaciones finales.

- Con base en los resultados de la planeacion presupuestal, el analisis financiero y la evaluacion econdmica, se
presentaran conclusiones integrales que resuman los hallazgos més relevantes del anélisis.

- Se incluiran recomendaciones finales orientadas a optimizar la implementacion del proyecto, enfatizando en la
eficiencia del uso de recursos, mitigacién de riesgos y maximizacion de los beneficios socioecondémicos.

V. Componente Ambiental

Desde el componente ambiental, se debera garantizar la integracion de la infraestructura proyectada con su entorno
natural y urbano, priorizando la conservacion de los arboles existentes de gran altura y la mitigacion de los impactos
ambientales identificados. Se deberan abordar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Teniendo en cuenta el diagnéstico realizado en la fase anterior, se debera integrar y ponderar criterios
ambientales de seleccion en el analisis multicriterio de las alternativas identificadas y factibles de solucién, cuyo
proposito seré aportar desde el componente ambiental en la evaluacion y seccién de la alternativa mas atractiva
y viable para el proyecto.

- Deacuerdo con el resultado de la alternativa factible, estimar la cantidad de permisos, licencias y/o autorizaciones
de caracter ambiental susceptibles de requerir para trdmites ante la Autoridad Ambiental competente segun
requisitos de normativa ambiental vigente. Ademas, en este aparte se debe describir los requisitos y
procedimiento a seguir para la consecucion de soportes e insumos técnicos necesarios a incluir para dichos
tramites ambientales.

VI. Componente de riesgos y sostenibilidad

En esta fase se debe identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecucion del
futuro corredor por la implementacién para cada una de las alternativas planteadas desde el punto de vista técnico y de
manera posterior disefiar los planes de monitoreo y control en el producto de disefios a Fase |ll.

Etapa de Factibilidad — Producto Il Disefios detallados de factibilidad para construccion.



El Consultor debera desarrollar los volimenes y capitulos conforme al alcance definido en el presente documento y de
conformidad con lo descrito en los Requerimientos Técnicos Normativos. A continuacion, se describen de manera general
cada uno de los volimenes que debe entregar el consultor.

Es de aclarar que los siguientes volumenes fungen como la recopilacion de la informacion de los productos
anteriores (Diagndstico y Analisis de Alternativas) y la complementacion con los estudios y disefios a Fase lIl,
organizados por voliimenes, de acuerdo a los lineamientos del INVIAS como autoridad en la materia.

VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Se deberan presentar los resultados del Transito Promedio Diario (TPD), las proyecciones de transito, la distribucién de
vehiculos pesados y la estimacion de cargas por eje, asociados a la alternativa de solucion seleccionada. Ademas, se
incluirdn conclusiones y recomendaciones que permitan planificar adecuadamente la construccién de la infraestructura
proyectada, asegurando una transicién eficiente entre los accesos y conectantes del proyecto con la red vial existente.

Este volumen tiene como objetivo definir el trazado y disefio geométrico de la infraestructura vial proyectada y sus accesos,
asegurando el cumplimiento de los estandares técnicos que garanticen una operacién segura, eficiente y acorde con las
condiciones de la zona de intervencién. Para ello, se analizaran los alineamientos horizontales y verticales, radios de
curvatura, pendientes, anchos de calzada y secciones transversales, con el fin de mejorar la movilidad, reducir los tiempos
de viaje y optimizar la seguridad vial.

El disefio geométrico debera considerar factores topogréficos, geoldgicos, geotécnicos, hidrologicos, ambientales y
socioecondmicos, asi como la demanda actual y futura del transito en la glorieta. Se incluird un analisis detallado de la
interaccién de la infraestructura proyectada con la red vial existente y los desarrollos urbanos previstos en el area,
garantizando que la solucidn seleccionada sea compatible con el crecimiento y el ordenamiento territorial de la ciudad.

El estudio abarcara los siguientes aspectos fundamentales:

o Disefio en planta: Definicion de los alineamientos de la infraestructura proyectada y sus conexiones con la red
vial urbana, optimizando la circulacién vehicular y minimizando afectaciones al entorno.

o Disefio en perfil: Evaluacién de las pendientes longitudinales y transversales, asegurando condiciones
adecuadas de accesibilidad, operacién y seguridad.

e Secciones transversales: Determinacion de los anchos de carriles, separadores, bermas y demas elementos
de seguridad vial, conforme a los requerimientos normativos.

o Generacion de coordenadas: Elaboracién de la georreferenciacion precisa del proyecto, facilitando su
implementacidn y control en campo.

Como parte del proceso de disefio, se realizara un levantamiento topogréfico detallado, incluyendo la zona de derecho de
via y areas especificas de empalmes, intersecciones, estructuras existentes y puntos criticos. Se establecera una poligonal
amarrada geodésicamente, de la cual se derivaran los levantamientos de detalle necesarios para la elaboracion de los
planos y dibujos técnicos correspondientes.

Adicionalmente, se identificaran y evaluaran los riesgos y amenazas que puedan afectar la operacion futura de la
infraestructura, tales como la seguridad vial, la capacidad estructural y la vulnerabilidad ante eventos naturales. Se
disefaran tratamientos y medidas de mitigacion para reducir la probabilidad de accidentes y garantizar la estabilidad y
funcionalidad del proyecto a largo plazo.



Finalmente, este volumen incluira las especificaciones para la sefializacién vertical y horizontal, asi como para los
dispositivos de control de trafico que deberdn implementarse para mejorar la movilidad y la seguridad en el area de
intervencion. Con estos estudios se garantizara un disefio dptimo que integre de manera eficiente la infraestructura
proyectada con la red vial y el entorno urbano existente.

VOLUMEN IIl. ESTUDIO DE DISENO ARQUITECTONICO: Desde el componente arquitectonico, el consultor debera
disefar la configuracién de la infraestructura proyectada como un hito urbano emblematico, con un enfoque estético que
armonice con el entorno natural y urbano de Ibagué. Se definiran los criterios de seleccién de materiales, acabados y
elementos complementarios, tales como la iluminacién arquitecténica, el mobiliario urbano y las intervenciones de
paisajismo, buscando integrar funcionalidad, durabilidad y valor visual.

Adicionalmente, se estableceran las especificaciones técnicas para la sefializacion vertical y horizontal, asi como para los
dispositivos de control de trafico necesarios para mejorar la movilidad y la seguridad en el area de intervencion,
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada operacién de la infraestructura propuesta.

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA

En este volumen el consultor debe proporcionar la informacién de detalle para los estudios y disefios requeridos para la
solucién disefiada a partir de la caracterizacion geolégica de la zona del proyecto, determinando mediante evaluacién y
andlisis detallados los aspectos de estabilidad y seguridad de las areas donde se desarrollara el proyecto, asi como los
sitios recomendados para el suministro de materiales de construccion y disposicion de materiales sobrantes. Ademas,
debe realizar los estudios de geologia de detalle para las obras hidraulicas mayores y/o menores y/o de obras de
contencion y/o otras para suplir la necesidad.

El consultor debera caracterizar la geologia del proyecto y determinar mediante evaluacién y andlisis detallados los
aspectos de estabilidad de las areas donde se desarrollara el proyecto.

VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

El alcance fundamental del Estudio de suelos para el disefio de fundaciones de puentes, obras de drenaje y otras
estructuras de contencion consiste en realizar la exploracion y caracterizacion detallada de los suelos de fundacion de las
obras proyectadas. Se debe satisfacer las siguientes necesidades

* Reconocimiento detallado de los sitios de fundacidn y zonificacién geotécnica con base entre otros en la zonificacion y
caracterizacion geoldgica y morfodinamica.

* Descripcion geoldgica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposicion estructural.
* Ejecutar mediante sondeos o perforaciones la exploracién del suelo de fundacion de las obras proyectadas.

* Ejecutar mediante lineas sismicas caracterizacién del suelo presente, como complemento a la exploracion del subsuelo
en la toma de decisiones.

* |dentificacion de la cantidad y frecuencia de las exploraciones. Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser
suficientes para definir en los estratos conformados por suelo: Espesor de los estratos, clasificacion e identificacion de los
suelos, propiedades de ingenieria pertinentes (resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o
colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de laboratorio por realizar deberan cumplir con las



exigencias establecidas para determinar las caracteristicas del Subsuelo, Anélisis geotécnico y analisis de socavacion. La
definicién de la ubicacion de los sitios de exploracion para los sitios de ponteadero debera hacerse de manera conjunta
con el desarrollo del estudio geolégico. Por cada unidad de subestructura debera realizarse una perforacion, definiendo
subestructura como parte del puente que recibe las cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta
manera se requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y un sondeo por pila del puente.

* Ejecucidn de ensayos de laboratorio que permitan obtener caracteristicas propias de los materiales.

+ Disefio de tipo de cimentacion de las estructuras proyectadas en los disefios. Se requiere evaluar diferentes alternativas,
recomendando la solucién més viable, indicando el tipo y profundidad de la cimentacién, previo analisis de la capacidad
portante y deformacion, al igual que las caracteristicas geométricas de la cimentacién.

* Andlisis de socavacion

+ Calculo de los asentamientos esperados.

« Calculo coeficientes de reaccion horizontal y vertical del sistema de cimentacion recomendado.

* Calculo de parametros de empuje de tierras y capacidad de soporte para estructuras de contencion.
* Disefio de estructuras de contencidn de gaviones en donde se considere necesario.

* Disefio de estructuras de suelo reforzado en donde se considere necesario.

* En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion, como la presencia de suelos organicos,
expansivos, suelos susceptibles a licuefaccion o cualquier otro estado que implique inestabilidad de la estructura, se
indicara su ubicacion y se daran recomendaciones especificas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo en
particular.

VOLUMEN V1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISENO DE ESTABILIZACION DE TALUDES

Se analizaran las condiciones de estabilidad de las laderas y taludes en la zona de influencia de la infraestructura
proyectada, definiendo soluciones técnicas como obras de contencidn, sistemas de drenaje, proteccion de taludes y disefio
de bermas. Se evaluarén las amenazas geotécnicas a lo largo del corredor vial, y se disefiardn obras de mitigacion
orientadas a minimizar los riesgos de deslizamiento y erosion. Se contemplara el uso de soluciones de bioingenieria y la
implementacién de sistemas de monitoreo e instrumentacién en las zonas de tratamiento especial, garantizando la
estabilidad y seguridad de la infraestructura a largo plazo.

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE GEOTECNICO Y DISENO DE PAVIMENTOS

Se disefiaran las estructuras de pavimento asociadas a la infraestructura proyectada y sus accesos, considerando la mejor
alternativa técnica y econdmica determinada en la fase de prefactibilidad. Se analizaran opciones en pavimento flexible y
pavimento rigido, asegurando que las soluciones propuestas sean funcionales, seguras, de bajo costo de mantenimiento
y cumplan con la normativa técnica vigente. El disefio de pavimentos debera apoyarse en estudios geotécnicos detallados
y en ensayos de laboratorio que validen la idoneidad de los materiales disponibles.

VOLUMEN VIil. ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION
El objeto de este volumen es disefiar las obras transversales y longitudinales necesarias en el disefio del proyecto,

incluyendo los analisis de socavacion donde sea necesario; dentro de estas obras se encuentran las obras mayores,
menores Y los tratamientos especiales en puntos criticos y/o taludes superiores e inferiores para garantizar el manejo



adecuado de la escorrentia, en aras de buscar la estabilidad de la infraestructura; también el manejo de escorrentias
superficiales en empalmes, retornos e intersecciones, entregas especiales y/o particulares a lo largo del corredor.

Dentro de algunas de las actividades y/o recomendaciones que se pueden mencionar para el desarrollo de este volumen
se tiene:

Determinacion de batimetrias adicionales que se requieran o detalles de topografia adicionales para obras de drenaje.

Estudios hidrolégicos complementarios: En caso de ser necesario los estudios hidrologicos se complementaran en
esta etapa de factibilidad, de tal manera que se cubra la totalidad de los analisis necesarios para el disefio de las
estructuras hidraulicas proyectadas. Se tendrdn en cuentan los criterios hidroldgicos expuestos en la etapa de
prefactibilidad para estas actividades.

Disefos hidraulicos estructuras de drenaje longitudinal y transversal: Incluye estudios necesarios para dimensionar
y disefar las obras de drenaje mayores y menores (box, pontones, alcantarillas, cunetas, canales, etc.) necesarias para
el proyecto, en concordancia con el disefio geométrico definitivo. Para tal efecto seré necesario:

o Disefio detallado de drenajes longitudinales como cunetas, canales y zanjas de coronacién: El disefio debe
realizarse mediante el empleo de flujo uniforme, aplicando la ecuacion de resistencia fluida de Manning, de tal
manera que permita obtener las dimensiones adecuadas que permitan el transporte de los caudales de disefio
de manera segura y cumpliendo con los pardmetros normativos. Para estas estructuras deben disefiarse de
manera detallada las entregas o descargas, para caso de manera particular.

o Disefio detallado de subdrenajes en las zonas requeridas: El disefio de subdrenajes se debe enfocar en captar y
desviar el agua subterranea que puede acumularse bajo la superficie de la carretera, que evite dafios y mejore
la estabilidad de la estructura de pavimento. Para esto, es posible utilizar tuberias y materiales filtrantes que
drenen el exceso de agua hacia una zona adecuada. Para esta actividad deben tenerse en cuenta los resultados
de los estudios de suelos.

o Disefio detallado de drenajes transversales como alcantarillas circulares y/o de cajon: Debe presentarse
metodologia clara de disefio. Asimismo, debe realizarse la comprobacion de disefio de cada una de estas
estructuras en software de andlisis hidraulico de alcantarillas de libre acceso y que permita el uso de flujo
gradualmente variado, como lo es el software HY-8, el cual fue desarrollado por la Federal Highway Administration
de los EEUU. Deben disefiarse de manera detallada los elementos de entrada, salida y/o transicién de las
estructuras.

Para todos los casos se deben analizar condiciones de disipacién de energia mediante escalones, bloques de impacto o
estructuras similares, determinando si desde el punto de vista hidraulico son necesarios. Para este fin deben tenerse en
cuenta variables como pendientes, velocidades y nimero de Froude.

Se deberan entregar memorias de calculo en Excel que permitan la verificacién de los pardmetros, asi como planos
detallados para construccién y el informe de ingenieria donde se plasmen todos los calculos, metodologias y
consideraciones de los disefios.

Disefios hidraulicos de puentes o pontones: Deben elaborarse modelaciones hidraulicas para los cuerpos superficiales
de agua de interés que no hayan sido estudiados en el producto de diagndstico, o en caso de que si se hayan elaborado
en tal producto, pero se contemplen modificaciones en tales corrientes por la propuesta de nuevas obras a construir o
modificaciones de las estructuras existentes. En la geometria de los cuerpos de agua modelados se deben incorporar las
estructuras definitivas de los puentes o pontones proyectados, con todo el detalle requerido para verificar los
cumplimientos normativos.



Estas modelaciones deben determinar como minimo las velocidades, esfuerzos cortantes, cotas de ldminas de agua,
manchas de inundacion, y todas las demas variables de importancia para el diagnéstico hidraulico de dichas estructuras,
verificando también el cumplimiento del galibo normativo. Se debe presentar la distribucion de velocidades tanto en planta
como en las secciones transversales generadas.

El modelo hidraulico seleccionado por el Contratista Consultor debera representar con la mayor fidelidad los fenémenos
provocados por la llegada de las crecientes en cada cauce de estudio, por lo tanto, se debe determinar el esquema
numérico mas apropiado para la representacion de estos fenémenos. El Contratista Consultor debera entregar dentro de
la modelacién matematica hidraulica el detalle que permita verificar todos los parametros, condiciones de frontera y
consideraciones tenidas en cuenta para su elaboracion.

El Contratista Consultor debe presentar la metodologia de calculo para estimar los coeficientes de rugosidad adoptados,
segun la ecuacién de resistencia fluida implementada dentro del software de modelacion computacional para la hidraulica.
Para las modelaciones hidraulicas se debe hacer uso de un software de simulacion de la hidraulica del flujo a superficie
libre, para lo cual se recomienda HEC-RAS. Se deben presentar los siguientes resultados de las propiedades geométricas
de los cauces: nivel o profundidad de flujo (y), area mojada (A), perimetro mojado (P), radio hidraulico (R), ancho superficial
(T), profundidad hidraulica (D). También se debe presentar la informacién topografica referente a la pendiente de fondo
de cada tramo de cauce (So). Igualmente, se debe proporcionar la informacidn resultante de las siguientes caracteristicas
hidraulicas: caudales (Q), velocidades (v), alturas de velocidad (v¥/2g), energia especifica (E), lineas de gradiente
hidraulico (LGH), lineas de energias totales (LET), pendientes de friccion (Sf), esfuerzos cortantes (1), nimero de Froude
(Fr) y clasificacién de los estados de flujo (subcritico, supercritico, critico o cuasi-critico). Ademas, desde el punto de vista
hidraulico, se deben evaluar con un sentido analitico los siguientes aspectos: pendiente del cauce, rugosidad del lecho y
de sus margenes a partir del tipo material predominante (el cual deberd estar sujeto a un proceso de calibracién),
uniformidad de las secciones del cauce, presencia de obstrucciones, confluencias o desembocaduras cercanas, altura,
densidad y tamafio de la vegetacion en el cauce y méargenes, huellas de crecientes maximas en el puente o zonas
aledafias, tipo de flujo predominante y existencia de una seccién de control, indicios de socavacion de otras estructuras
existentes en la zona, estabilidad de las mérgenes y la existencia de estructuras o actividades sobre el rio que puedan
influir en su comportamiento.

Anadlisis granulométrico: Deben realizarse como minimo para las corrientes de agua que atravesaran puentes o
pontones. El lecho del cauce se caracteriza por su granulometria, la cual se establece pesando las fracciones de muestra
que pasan un determinado tamiz. Para ello, el Contratista Consultor debera realizar los trabajos de campo para la toma
de muestras de la granulometria de los suelos en las zonas de intervencion de los puentes que aplique, para su posterior
andlisis en laboratorio, con el fin de determinar la distribucion estadistica de los tamafios del material.

Estudios de socavacion: Los estudios de socavacion son determinantes para asegurar la estabilidad de las estructuras
de puentes o pontones. Para cada una de estas estructuras, se calculara la profundidad de socavacion en funcion del
caudal de disefio, lo cual implica evaluar la capacidad erosiva del flujo sobre el material del lecho del rio o cauce en puntos
criticos como las cimentaciones de las pilas y estribos de los puentes. En caso de considerarse necesario estos estudios
también pueden ser aplicados a las obras de drenaje transversal de tipo alcantarillas.

Por norma, para realizar los calculos de socavacion se debe utilizar el caudal correspondiente a un periodo de retorno de
100 afios y deben incorporar como principal insumo los resultados de los trabajos de campo de granulometria.

Se deben calcular los distintos tipos de socavacion: general, por contraccidn y local en pilas y estribos.

Los andlisis deben garantizar la estabilidad de las estructuras proyectadas, sin redundar en cimentaciones
extremadamente costosas.

Se deberan suministrar las memorias de célculo y los modelos matematicos hidraulicos y sedimentolégicos desarrollados.



VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

El alcance del componente de puentes y pasos a desnivel comprende el desarrollo de los estudios y disefios detallados
de la infraestructura que se seleccione para el sector de la glorieta Mirolindo, garantizando la seguridad estructural, la
funcionalidad, la eficiencia sismica y la integracion urbana del proyecto. Los disefios deberan cumplir con toda la normativa
técnica vigente en Colombia, respondiendo adecuadamente a las condiciones geotécnicas, hidraulicas, sismicas y de
transito especificas del corredor de intervencion.

Dentro de los estudios y disefios requeridos, el Consultor debera realizar el analisis del transito actual y la proyeccion de
la demanda futura, definiendo los tipos de carga de disefio conforme a la Norma Colombiana de Disefio y Construccion
Sismo Resistente (NSR-10) y al Manual de Puentes del INVIAS. Sera necesario determinar los vehiculos de disefio y las
cargas vivas admisibles, considerando la proyeccion de trafico a lo largo de la vida util del proyecto.

En cuanto a la geometria y el alineamiento vial, se debera definir la localizacion y alineacion de la infraestructura en planta
y perfil, determinando los galibos verticales y horizontales requeridos y disefiando los accesos, empalmes, transiciones
de peralte y demés obras complementarias necesarias para una operacién segura y eficiente.

Desde el componente geotécnico, se deben realizar perforaciones y ensayos de suelos en sitio, caracterizando el subsuelo
para determinar si las cimentaciones seran superficiales o profundas. El disefio de fundaciones debera basarse en los
resultados geotécnicos y en las cargas estructurales aplicadas, complementandose con el anélisis de estabilidad de los
taludes en la zona de influencia del proyecto.

El componente hidroldgico e hidraulico debera incluir el analisis de las cuencas aportantes, la modelacidn hidrolégica para
determinar caudales de disefio y la modelacion hidraulica del cauce, incluyendo la evaluacién de socavaciones en estribos
y pilas. Ademas, se debera disefiar toda la infraestructura necesaria para la proteccion contra socavaciones, como
espigones, disipadores de energia y muros de contencidn.

El analisis sismico sera obligatorio, partiendo de la determinacién de la zona sismica del proyecto, la aplicacién de
espectros de respuesta elastica y la modelacion estructural mediante software especializado (SAP2000, MIDAS, CSI
Bridge, entre otros). Se deberan analizar la resistencia, la deformabilidad y la estabilidad post-sismo de la infraestructura,
asi como disefiar dispositivos de disipacion de energia o sistemas de amortiguamiento sismico en caso de ser necesarios.

El disefio estructural comprendera la definicion del tipo de solucidn a implementar (vigas, losa, arco, atirantado u otros),
el modelado estructural completo, el disefio de los elementos de superestructura (vigas, losas, diafragmas, sistemas de
rigidez) y de subestructura (pilas, estribos, cimentaciones), asi como la integracion de los resultados sismicos en el disefio
final.

Desde el componente arquitectdnico y urbano, se debera conceptualizar un disefio emblematico y representativo para
Ibagué, que no solo cumpla con criterios funcionales, sino que también ofrezca un impacto visual positivo. Se disefiaran
los elementos urbanos complementarios, incluyendo iluminacion arquitectonica, mobiliario urbano, pasos peatonales y
estrategias de integracion paisajistica. Deberan elaborarse modelaciones tridimensionales (renders) que permitan
visualizar el impacto del proyecto en su entorno inmediato, definiendo materiales y acabados bajo criterios de durabilidad,
sostenibilidad y facilidad de mantenimiento.



En materia de obras complementarias, el disefio debera contemplar los accesos viales, los muros de contencion, la
estabilidad de taludes, los sistemas de drenaje superficial y subterraneo, y la definicién de sefializacién vertical, horizontal
y de dispositivos de seguridad vial.

En cuanto a los entregables, el Consultor deberd presentar en formato fisico y digital los informes de estudios de transito
y carga de disefio, estudios geotécnicos y de cimentaciones, estudios hidrolégicos e hidraulicos, y la memoria de calculo
estructural junto con sus modelaciones. También deberéa entregar los planos detallados de disefio geométrico, estructural
y arquitectdnico, los renders de visualizacion urbana, las especificaciones técnicas de materiales y métodos constructivos,
los informes de andlisis de socavacién y andlisis sismico, el presupuesto detallado de obra con analisis de precios
unitarios, el cronograma de construccion y el plan de manejo de trafico.

Todos los estudios y disefios deberan cumplir rigurosamente con la normativa vigente, incluyendo la Norma Colombiana
de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10), el Manual de Disefio de Puentes del INVIAS, el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, las AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, el Cadigo de Puentes del INVIAS, la
normativa de patrimonio y espacio publico urbano establecida en la Ley 1801 de 2016 y el Plan de Ordenamiento Territorial
de lbagué, asi como las normativas especificas de iluminacién urbana y arquitectura aplicada a proyectos viales.

VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional entre la via y la infraestructura
particular, con el area de influencia a nivel urbano y/o centros poblados y/o asentamientos humanos.

Dentro de algunos de los alcances de este volumen se tiene:

Reconocimiento Diagnéstico y recorrido inicial del terreno.

Realizacién del registro fotografico y filmico si aplica.

Recopilacion de la informacion existente de disefio, asi como normativa (EOT y POT).

Evaluacion inicial junto con las demas &reas técnicas de la situacion actual.

Establecimiento de criterios y planteamiento y de disefio.

Seleccién junto con las demas areas técnicas de la mejor alternativa.

Planteamiento de disefios tipicos de espacio publico de las areas de afectacion urbana y/o centros poblados y/o

asentamientos humanos.

o Andlisis y planteamiento de elementos de continuidad de la movilidad peatonal que sean necesarios, andenes,
ciclorutas y puentes peatonales entre otros.

e Evaluacion e identificacion junto con el area ambiental de la afectacion al paisaje y su estrategia de mitigacion.

e |dentificacion de unidades de paisaje y eventos urbanisticos a destacar.

o Propuesta de elementos paisajisticos inertes y naturales en la intervencién.

Se debera prestar especial atencion a los posibles conflictos: flujos peatonales; usuarios con algun tipo de limitacion;
centros generadores de volimenes peatonales como lo son las instituciones educativas, instituciones prestadoras de
servicio de salud entre otros; es por esta razén que el area de transito suministrara la informacién necesaria para el
planteamiento desde la presente area de la solucién que mas se ajuste al proyecto. También la solucién de urbanismo si
asi el proyecto lo requiere, debera incluir a los ciclousuarios (referencia Ley 1811 de 2016).

VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL



El componente predial se desarrollara conforme a los alcances de este documento y la normativa vigente aplicable a los
lideres sectoriales y fuentes de financiacién. Cuando corresponda, se deberan cumplir con los requisitos exigidos por el
Sistema General de Regalias y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

El Consultor entregara lo siguiente:

ESTUDIO DE TiTULOS: Consiste en el andlisis juridico de la tradicion del predio en los ultimos diez (10) afios,
extendiéndose a periodos mayores cuando el caso lo requiera. Este estudio debera elaborarse conforme al modelo
aprobado por la interventoria, sin embargo, el contenido minimo del estudio de titulos sera el siguiente: identificacion del
titular del derecho - descripcion del inmueble - andlisis y verificacion de area juridica, catastral y topogréafica cuando aplique
- tradicion - historia fisica del inmueble — gravamenes, limitaciones al dominio y medidas cautelares - concepto juridico -
observaciones y/o recomendaciones -documentos estudiados.

Es de resaltar, que cuando recaiga sobre el predio objeto de estudio alguna servidumbre serd necesario adquirir la
escritura publica de constitucion de servidumbre con el objeto de establecer el traslape de areas.

Con el fin de tener la informacion que permita elaborar el estudio juridico de cada predio, se deben recolectar como minimo
los siguientes documentos:

o Copia simple de las escrituras publicas de los ltimos diez (10) afios y cualquier documento adicional necesario
para el andlisis de situaciones juridicas especificas (limitaciones, afectaciones, gravamenes, efc.)

e Resoluciones de adjudicacion de predios por parte de INCODER, INCORA, ANT o entidad competente, con el
plano protocolizado.

e Certificado de tradicion y libertad o consulta ante la Ventanilla Unica de Registro (VUR) con fecha de expedicion
no superior a tres (3) meses.

o Certificado catastral y/o consulta en el geoportal del gestor catastral correspondiente y/o soporte de la informacion
catastral.

FICHA TECNICA Y PLANO PREDIAL: Esta actividad comprende el reconocimiento del predio, incluyendo la verificacion
del propietario, linderos, nomenclatura, datos juridicos, y un inventario de areas y mejoras y la descripcién de los elementos
materia del avallio, como minimo lo siguiente: nombre del proyecto, tipo de predio, nimero de identificacién del predio,
numero catastral, nombre del propietario o del poseedor, linderos del predio requerido, aspectos juridicos basicos,
identificacion de puntos de referencia (PR’s) o kilometros (KM) entre los cuales esté ubicado el predio requerido, area total
del predio por titulos, folio y cedula catastral, area requerida de terreno y construccion, descripcion del tipo de construccidn
existente, inventario de mejoras, y clasificando especies. El resultado serd la ficha y el plano predial, los cuales deberan
ser completamente georreferenciados y especificar el origen y sistema de proyeccion, en conformidad con la Resolucion
IGAC 068 de 2005, Resolucién IGAC 370 de 2021 y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o
complemente(n); entre otros).

En el plano predial se plasmaran las caracteristicas técnicas del inmueble objeto de una afectacion predial, y la relacion
directa que genera el disefio propuesto con dicha afectacion.

CERTIFICADO DE USO DEL SUELO: Se debe anexar el certificado expedido por el funcionario competente de la entidad
territorial donde se ejecutaré el proyecto, indicando que el predio no se encuentra en una zona de alto riesgo no mitigable
y que cumple con el uso y tratamientos del suelo establecidos, especificando indices de ocupacién y construccion
conforme al instrumento de ordenamiento territorial correspondiente.

AVALUO COMERCIAL: Se realizaran los avallios comerciales de los predios objeto de enajenacion para el proyecto, y/o
cuando la fuente de financiamiento y/o el lider sectorial lo requiera. Los avallos deberan cumplir con lo establecido en la
Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1673 de 2013, Ley 1682 de 2013, Decreto 1420 de 1998, Resolucion 620 de 2008
del IGAC, y demas normas que la(s) modifique(n), sustituya(n), adicione(n) o complemente(n).



Nota: Si no se realizan avallos comerciales puntuales, el consultor debera calcular los costos de adquisicion de los predios
requeridos mediante estudios de Zonas Homogéneas Fisicas y Geoecondmicas del IGAC, catastros descentralizados,
gestores catastrales multipropésito y estudios de mercado.

DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA (DUT): se deber4 registrar el acto administrativo de declaratoria de utilidad
publica de los predios que seran objeto de enajenacion para el proyecto y/o cuando la fuente de financiamiento y/o el lider
sectorial lo requiera.

Elaborar el acto administrativo de declaratoria de utilidad publica del(de los) predio(s) a adquirir y la evidencia de su
inscripcion ante la respectiva oficina de registro de instrumentos publicos

SABANA PREDIAL: Identificacion de la afectacién predial, en un archivo de extension *.Excel donde se relacionara y
diligenciara como minimo: Definicién del numero predial del proyecto, niumero predial nacional (cédula catastral) - nimero
de folio de matricula inmobiliaria - ubicacion del (de los) predio(s) (departamento, municipio y vereda/barrio) - nombre del
propietario — identificacion del propietario (CC — NIT) - indicar si es de propiedad de un particular o de la Entidad Territorial
o cualquier otra entidad publica - relacionar la forma de tenencia - uso del suelo y su compatibilidad con el proyecto —
georreferenciacion de cada uno de los predios a intervenir, coordenadas y abscisas - valor de avallo (si aplique) - area
de terreno - area requerida — area sobrante - POT Vigente.

INFORME PREDIAL: EI Consultor elaborara un informe predial (en formato *.docx y *.pdf) donde se detallaran las
gestiones realizadas para este producto.

Se deberé considerar los siguientes aspectos para la entrega de los productos solicitados:

e Todos los formatos prediales deben contar con la aprobacién previa de la interventoria.

e Laentrega en digital de los estudios de titulos, avalios y demés documentos se debe realizar en editable archivo de
extension *.Word o *.Excel en versidn final aprobada por la interventoria y en archivo de extension *.PDF en version
final con la firma de los profesionales respectivos que elaboraron cada uno de los productos y de quien lo aprob6 por
parte de la interventoria; Los archivos digitales deben estar individualmente digitalizados en formato *.pdf, organizados
y nombrados de acuerdo con las normas de archivo.

e Cada inmueble debera tener una carpeta fisica individual, identificada con el nimero predial del proyecto, el nombre
del proyecto y los logos de las entidades, con los soportes del estudio de titulos, ficha predial, plano predial, avaltios
y demés documentos en orden descendente (del méas antiguo al mas reciente), debidamente foliados

e Se debera anexar la documentacion que acredite la idoneidad profesional de los consultores y de la interventoria
(Tarjeta profesional, Registro Abierto de Avaluadores - RAA, etc.).

VOLUMEN XII. ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

El Consultor debera entregar el instrumento de manejo ambiental aplicable a las particularidades de la intervencion
seleccionada, teniendo en cuenta los requisitos de la normativa ambiental vigente y las disposiciones adicionales
establecidas por el Lider Sectorial en Infraestructura de Transporte que sean pertinentes para la etapa de factibilidad.

Para el caso especifico de la intervencion proyectada en el sector de la glorieta Mirolindo, en Ibagué (Tolima), se deberan
evaluar los impactos ambientales asociados a la construccion de la solucion vial que resulte seleccionada, considerando
aspectos como la gestion integral de residuos, el manejo de aguas lluvias, la prevencion de afectaciones a la vegetacion
urbana existente y la proteccién de los recursos naturales del area de influencia.

En todos los casos, se deberd garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental aplicable, incluyendo la
obtencién oportuna de los permisos requeridos, la formulacion e implementacién de medidas de mitigacion, compensacion



y manejo ambiental, y la incorporacién de estrategias de sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las obras, asegurando
la compatibilidad del proyecto con su entorno natural y social..

NOTA: El Contratista Consultor debe validar las disposiciones de la Resolucién 2335 de 7 de julio del 2022 (INVIAS), por
la cual se adopta la actualizacién de la Guia de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y
de la Guia de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial 2022 y/o demas que la modifique
0 sustituya.

e Demanda Ambiental

Elaborar la totalidad de insumos y soportes técnicos para el tramite efectivo de permisos ambientales acorde a las
disposiciones de la normativa ambiental vigente con sus actualizaciones y/o modificaciones, entre otra informacién o
requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental competente y/o demas actores involucrados que conlleve a la
consecucion de permisos, concesion y/o autorizacion necesarios para el proyecto, lo cual deberé ir inmerso en el dentro
de la demanda ambiental del instrumento de manejo. A continuacién, se presentan algunos soportes y/o permisos
ambientales que pueden requerirse en el proyecto de infraestructura de transporte modo carretero.

o Soportes permisos mineros y licencias ambientales vigentes de fuentes de materiales (proveedores).
o Soportes de Gestores de RCD autorizados por la Autoridad Ambiental competente en la zona.

o Soportes de inventarios forestales para permisos de aprovechamientos forestales acorde a requisitos
de norma ambiental vigente.

o Insumos técnicos para consecucion del (o los) Permiso(s) de ocupacién de cauce

o Permiso de concesion de aguas superficiales uso industrial y/o doméstico, (si aplica)

Se contempla, en el desarrollo del proyecto, realizar las socializaciones a la comunidad beneficiaria de los corredores de
interés.

VOLUMEN XIll. ESTUDIO DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD

Este volumen tiene como objetivo identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que puedan impactar tanto
la ejecucion del proyecto en la alternativa de solucion seleccionada como la operacién futura de la infraestructura de
transporte. A partir de este analisis, se elaborara una matriz de riesgos que establecera la linea base del proyecto,
proponiendo posibles planes de monitoreo, control y gestion de riesgos.

Se debera realizar una revision detallada de la variabilidad climatica y la caracterizacion de variables hidrometeoroldgicas
relevantes en el area de influencia, incluyendo el analisis de precipitaciones asociadas a fenomenos de deslizamientos,
avenidas torrenciales, inundaciones y procesos de socavacién, con el fin de dimensionar adecuadamente los riesgos
naturales y su impacto sobre la infraestructura proyectada.

En cuanto al componente de sostenibilidad, el analisis debera incorporar integralmente las dimensiones ambiental, social,
técnica y econdmica, orientadas a la proteccidn de la biodiversidad y la conectividad ecoldgica, la conservacion de los
recursos hidricos, la gestion del riesgo y la adaptacion a la variabilidad climéatica. Asimismo, debera contemplar la
accesibilidad de la poblacién y la integracién territorial, en especial en los casos en que la infraestructura contemple la
construccion de puentes, tuneles o viaductos, promoviendo la movilidad sostenible, la movilidad activa, la inclusién social
y de género, la gobernanza territorial y el impulso de negocios verdes.



El estudio también debera considerar la preservacion de sitios de importancia historica, cultural, paleontologica, escénica,
recreativa y natural, incluyendo el patrimonio sumergido, asi como la formacion de competencias para la sostenibilidad, la
consulta previa en los casos requeridos, la participacion comunitaria en las obras y la gestion interinstitucional y municipal.
Deberan promoverse disefios que integren infraestructura verde y ecodisefios, fomentando la seguridad de los usuarios
de la via y la resiliencia del proyecto, y asegurando la incorporacion de tecnologias sostenibles e innovadoras. Todo ello
debe orientar la formulacién de un modelo que permita generar una valoracién econdmica positiva de la inversion
sostenible, integrando plenamente los principios de sostenibilidad en todas las etapas del proyecto.

VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA
LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONESESTUDIO DE ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS,
COSTOS Y PRESUPUESTOS

El estudio de presupuesto abarcara la identificacién de la zona de influencia del proyecto vial, la recopilacion y analisis de
informacién secundaria, y la clasificacion de los insumos requeridos. Se realizaran estudios de mercado para definir costos
de materiales de construccién, fuentes de materiales pétreos y precios de referencia en la region, asegurando que los
costos reflejen las condiciones del mercado local. Se estructurara un presupuesto segmentado por tramos viales,
permitiendo seccionar las areas de intervencién para garantizar una ejecucion eficiente en el menor tiempo posible. Cada
item de obra sera cuantificado de manera detallada, priorizando aquellos de mayor impacto, como intersecciones y
empalmes.

El Contratista Consultor debera presentar un listado de precios actualizado de materiales, equipos y mano de obra de la
region, incluyendo tres cotizaciones por insumo con sus respectivas fechas de validez y costos de transporte hasta el sitio
de obra. Se debera indicar la distancia de los insumos desde canteras certificadas y botaderos autorizados, adjuntando
certificaciones de localizacién, permisos ambientales, accesos y disponibilidad. Ademas, si las condiciones técnicas y
topograficas lo requieren, se considerara la viabilidad del transporte multimodal.

El presupuesto incluira el andlisis de precios unitarios (APU), detallando costos de equipos, materiales, transportes y mano
de obra, evitando items globales. Se desglosaran por separado los costos de suministro e instalacion de tuberias,
garantizando trazabilidad con las memorias de cantidades de obra y permitiendo la revisién de celdas precedentes dentro
de la hoja de calculo entregada. Asimismo, se presentara el célculo del valor de administracion, imprevistos y utilidad
(AIU), junto con el presupuesto de interventoria bajo la metodologia del factor multiplicador.

Para asegurar la precision y actualizacion del presupuesto, se preveran mecanismos que permitan su facil modificacion
ante variaciones en los precios de insumos, tanto en délares americanos como en pesos colombianos, asi como ajustes
derivados del incremento del salario minimo legal mensual vigente (SMLMV), impactando los costos de cuadrillas de obra.

Se incluira el presupuesto de implementacion del plan de gestion integral de obra (PGIO) dentro del AlU, y los costos de
cruces de vias, pasos elevados y/o subfluviales (si aplican).

Finalmente, el presupuesto de obra sera firmado por el profesional encargado de su elaboracion y el interventor,
asegurando que la fecha de emisién sea lo mas cercana posible a la entrega final del producto.

VOLUMEN XV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

El Objetivo de este volumen seré realizar el analisis y comparacion en términos de valor econémico actualizado, de los
costos y beneficios del proyecto planteado que propugne por dar solucién al problema o dificultad expresado en los
estudios y que se relaciona con la dificultad o carencia en el suministro de la infraestructura vial requerida para la
comunicacion y el transporte; conociendo y expresando la naturaleza y circunstancia de las mismas.



El Analisis Socioecondmico, ademas de precisar la localizacion del proyecto, debera caracterizar la regién en sus aspectos
demogréficos, sociales, econémicos, dotacidn de infraestructura, usos del suelo, produccion y en especial las condiciones
de vida de sus pobladores segun corresponda a uno u otro municipio y a uno u otro departamento, y con la informacion
correspondiente a los Estudios Técnicos: de Transito, Analisis de Precios Unitarios y Calculo de Presupuesto, entre otros,
realizara la Evaluacién Economica pertinente.

Como resultado del proceso de evaluacidn, el Consultor expresara juicio sobre la bondad o conveniencia de asignar
recursos para la construccion del proyecto en el sector, segun las diferentes alternativas disefiadas con tal propdsito, como
requisito indispensable para obtener beneficios econémicos identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal
expresion de juicio, debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la
metodologia definida para el cumplimiento del objetivo del estudio.

El estudio profundizara en la caracterizacion de la regién, de aquellos municipios que entren en la zona de influencia del
proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacién debera incluir los vinculos existentes entre
las politicas, planes y proyectos nacionales y departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto.

El proposito de esta caracterizacién es resaltar las condiciones de la poblacién que habita en la region donde esta o estara
ubicado el proyecto, dando oportunidad a la generacion de indicadores que puedan ser utilizados, por ejemplo en la
definicién de las tasas de crecimiento del TPD, o en el establecimiento de beneficios exdgenos por cumplimiento de
mejoramientos en el bienestar de la poblacién aledana.

Como condicién insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor debera identificar todos los costos y
beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precision que lo permita el nivel del estudio realizado. Para ello, debera
armonizar informacién pertinente con cada una de las areas complementarias del estudio, a fin de facilitar el
reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situacién Sin y Con proyecto, para cada alternativa
considerada.

El diagnostico socio- econdémico de la regién que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel que
comprende el conjunto de disciplinas participantes en el analisis de la situacion actual del proyecto, y proyeccion futurista
de los elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de infraestructura
para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la region y aledafio a la zona del proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera incluir dentro del informe, los antecedentes
relacionados con el problema por solucionar, identificando el area geografica y caracterizando la regién a través de sus
aspectos demograficos y socioecondmicos, ademas de un resumen de resultados y conclusiones a que se llegue en el
estudio de las areas complementarias del estudio de ingenieria y necesarias para una completa evaluacion econdmica.

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberan ser asociados con la ejecucion
del proyecto en particular y corresponden a: la inversion misma de la obra, al costo causado por el ejercicio de la
interventoria, a los costos de las obras de proteccion ambiental o mitigacién de los efectos, indemnizaciones, adquisicién
de zonas si los hubiere, y costos de futuros cercanos por acciones de mantenimientos rutinarios y periédicos, asi como
también formaran parte de los costos todos aquellos beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto
y que posteriormente, con la materializacion del proyecto se dejaran de percibir.

Tales costos en especial los de inversion deberan estructurarse a partir de una identificacion de los montos que permitiran
cubrir todo lo relacionado con: Equipo, Mano de Obra, Transporte y Materiales. Estos ultimos deberan dividirse a su vez
en Acero, Concretos, Asfaltos, Material de subbase y base libres de los costos de transporte, y otros. Una proporcion de
la Mano de Obra Calificada y no Calificada es importante considerarla.

El alcance de la evaluacion econémica guardara una relacion directa con la precision de los estudios de ingenieria y
analisis econdmicos. Considerando que los estudios de la estructura del proyecto corresponden a un nivel Fase lll, la



evaluacién debera realizarse igualmente con la precision que lo permitan los estudios de ingenieria en cuanto a la
determinacion de costos y beneficios, propios de un nivel de detalle. Sin embargo, el uso de supuestos que se incorporen
debera estar fortalecido con informacién economica y estadistica apropiada.

En consecuencia, la evaluacién econoémica correspondera al nivel de la informacidn que se obtenga y al nivel mismo en
que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte, Trazado, Seccidn
transversal tipica y tipo de superficie.

VOLUMEN XVI. ESTUDIO TECNICO BIM

El propésito del presente volumen, es estructurar/desarrollar una base consistente bajo la NTC-ISO 19650 para la
aplicacion de la metodologia BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura y/o edificacién a través de la definicién,
los objetivos y los principios de BIM, asi como de los roles y responsabilidades de los actores claves involucrados.

Este volumen también busca constituir las condiciones minimas que se deben incorporar al Plan de Ejecucion BIM (BEP)
por parte del consultor que desarrollara el proyecto, describiendo la forma en que cumplira con los requisitos, estandares,
métodos y procedimientos descritos en este documento y sus anexos.

VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacion geogréafica de las
obras a construir, el consultor deberé indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo en
estudio, conocer la importancia socioeconémica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los
resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volimenes desarrollados en la consultoria. Asi mismo el Consultor
debera preparar una presentacion en donde se muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio, asi como
de los resultados del mismo, la cual debera exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del estudio y de
los especialistas que se consideren necesarios.

VOLUMEN XVII. FORMULACION DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) (solo si
aplica)

El Contratista Consultor debera solicitar al ente territorial toda la informacién requerida para la presentacion del proyecto
bajo la Metodologia de Marco Légico y en consecuencia la Metodologia General Ajustada — MGA, dentro de las que se
incluyen las certificaciones generales, sectoriales, certificados de tradicion y libertad, servidumbres legalizadas,
certificados de disponibilidad de servicios publicos, entre otros. Se debera entregar el proyecto estructurado que sea del
resorte de la Consultoria que permita la materializacion de las obras y el tramite de consecucion de recursos en cabeza
de un tercero. El Contratista Consultor debera realizar migracion a un usuario del municipio de la ficha MGA diligenciada
y también realizar seguimiento hasta la consecucion de la firma de la alcaldia de la ficha MGA trasladada.

7. Plazo de ejecucion del contrato y sus etapas

El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria para el proyecto en el sector de la glorieta Mirolindo, Ibagué, seré de
diez (10) meses calendario contados desde la fecha de suscripcidn del acta de inicio. El contrato se ejecutara por etapas,
de acuerdo con los plazos estimados, asi:



Etapa LSBT Actividad/Producto F.’Iazo _d,e Plazo total
de la etapa ejecucion
Producto 1. Diagnéstico de la situacion
i actual Cuatro (4)
Prefactibiidad Producto 2. Anélisis de alternativa de meses Diez (10) meses
solucién calendario
I Factibilidad Producto 3. Estudios y D|s§,nos a Detalle Seis (6)
para Construccion meses

8. Personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

Para analizar la informacion del personal del Consultor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

b)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran verificados
por la Entidad. La Entidad realizara la verificacion de estos soportes académicos y de experiencia como requisito para
iniciar la ejecucion del Contrato.

Si el Consultor ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 méas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

El Consultor deberé informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion,
de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacidn laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio juridico pactado y que estén
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido
un valor de honorarios de referencia.

El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto tengan la
disponibilidad real para ejecutarlo.

El Consultor garantizara que los profesionales estén disponibles segun su porcentaje de dedicacion (fisicamente 0 a
través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de
consultoria.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al
contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho
cambio.

No se aplicara el mecanismo de equivalencia para el personal base y no base, para suplir los titulos o experiencia
que este no posea.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, segun su porcentaje de
dedicacién, hasta que se logre la aprobacién del producto de su competencia por parte de la Entidad.

Personal requerido para la ejecucion del objeto contractual

CONSULTORIA:

A continuacion, se establece el personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual, asi:



e Personal base:
El recurso humano que se cita a continuacion corresponde al Personal Base de la Consultoria, el cual se debera mantener

como minimo durante la duracion total del contrato, con las caracteristicas descritas a continuacion:

Experiencia Especifica % de
Rol a - Expt.erl Niime dedl.caclon
Cantidad | desempei Formacion | encia q R imient estimado
P Académica | Gener Comol/En: rode equerlmlen ° durante la
ar proye particular . .
al ¢ vigencia del
clos contrato
Minimo dos (2)
Ingeniero civil contratos como ,
o de Vias con Director o director de 5Ot°/° y debeza
Posgrado a gerente 0 consultoriao | & a(regrlzssen ¢
nivel de coordinador en gerente de reunionss v/o
especializacio Proyectos de proyectos de o y
. . . . comités, en la
Director de | n o maestria 12 estudios y/o consultoria donde
1 ! o N . 3 toma de
consultoria | eningenieria | afios disefios de el valor sumado de L
. decisiones y
ylo gerencia puentes e los contratos
. cuando
de proyectos infraestructura aportados en los o
. . ENTerritorio
ylo Finanzas de transporte a que participo debe SA o
ylo nivel nacional ser >=al 50% del reciui.era
administracion (POE) a la fecha su '
terminacion.
Ingeniero civil Experienc Minimo dos (2)
o de Vias con Xiirr':om'a contratos como | 50% y deberé
Posgrado a dinador d coordinador de | estar presente
nivel de szrtuldr}isor/oe disefios de en las
especializacio disefios Zn proyectos de reuniones y/o
Coordinad | n o maestria consultoria donde | comités, enla
: o 10 proyectos de
1 orde en ingenieria N 3 | el valor sumado de toma de
o . afos puentes e L
Disefios y/o gerencia . los contratos decisiones y
infraestructura
de proyectos aportados en los cuando
. de transporte a L .
y/o gerencia . que participo debe | ENTerritorio
fo Finanzas nivel ser>=al50% del |  SA.lo
’ internacional o (POE) a la fecha su re .ui.era
Yoo en Colombia O quiera.
administracion terminacion.
Ingeniero civil Especialista en Minimo dos (2) 50% y debera
o o de Viasy proyectos de contratos como | estar presente
Especialist . ialist |
Vi transporte con 8 estudio y/o como especialista enlas
1 ?’er]\ 'iftg especializacio afos disefios de 3 en vias de reuniones ylo
f ‘Zp n 0 maestria proyectos de proyectos de | comités, en la
en el area de infraestructura consultoria donde | toma de
transporte. vial. el valor sumado de | decisiones y
los contratos cuando




Experiencia Especifica % de
Rol a 5 Expt.erl Niime dedllcaclon
Gantidadl| desemperi Formaciéon | encia o0h | Feussiie estimado
Académica | Gener Comol/En: . durante la
ar proye particular . .
al ¢ vigencia del
clos contrato
aportados en los ENTerritorio
que participo debe | S.A.lo requiera
ser >=al 50% del
(POE) a la fecha su
terminacion.
Minimo dos (2)
contratos como
. como especialista
Especialista en L
en paisajismo y
proyectos de .
Especialist : estudio y/o urbanismo 40% -
Arquitecto con o proyectos de -
aen disefios de . Definicién de
L posgrado en 10 - consultoria donde o
Disefio e . paisajismo y 3 criterios
... | paisajismoylo | afios ) el valor sumado de o
Arquitectd . urbanismo de estéticos y
. urbanismo los contratos .
nico proyectos de funcionales
. aportados en los
infraestructura e
vial que participo debe
' ser >= al 50% del
(POE) a la fecha su
terminacion.
Minimo dos (2)
contratos ot | 50% y debera
Ingeniero civil - como especialista estar presente
- Especialista en en pavimentos de
o trénsito y fos d 05 en las
Especialist | transporte o proyeg 0s de proyec’os © reuniones y/o
, estudio y/o consultoria donde 2
aen de vias con 7 o comités, en la
. L " disefios de 3 | el valor sumado de
Pavimento | especializacié | afios toma de
, proyectos de los contratos .
S n 0 maestria . decisiones y
, infragstructura aportados en los
en el drea de : . cuando
iment vial. que participo debe ENTerritorio
PR ser >=al 50% del S.A. lo requiera
(POE)alafechasu| - a
terminacion.

Personal no base:

Para el recurso humano No Base de la Consultoria, su dedicacion sera definida por el Contratista Consultor de acuerdo
con las condiciones propias del Contrato teniendo en cuenta su experiencia, que permitan garantizar el cumplimiento de
los alcances, obligaciones y productos asociados al Contrato. Cualquier profesional adicional para el cumplimiento del
objeto seréa responsabilidad del Contratista Consultor considerando que el pago del Contrato sera por productos.



No obstante, el Contratista Consultor debera garantizar la presencia de este personal ante cualquier requerimiento del
Supervisor Técnico y/o el Interventor del Contrato para la asistencia a reuniones y mesas de trabajo que garantice un
adecuado seguimiento y control del proyecto.

. Experiencia Especifica % de
Experie = s
Rol a Formacién ncia Nime dedicacion
Cantidad | desempefia . rode | Requerimiento durante la
Académica | Genera| Como/En: . . .
r I proye particular vigencia del
ctos contrato
Minimo un (1)
Gedlogo o Especialista en contrato como | 0, y debera
: . especialista en
Ingeniero geotecnia en estar presente
. suelos y/o
. gedlogo o proyectos de . en las
Ingeniero | . : - . Geotecnia en .
o ingeniero civil estudios y reuniones y/o
especialist . . o proyectos de o
o ingeniero de . disefios de . comités, en la
1 aen . 8 afos 2 | consultoria donde
Viasy proyectos de toma de
Suelos y/o , . el valor del -
. Transporte; infraestructura decisiones y
Geotecnia d vial contrato en los cuando
eon pgsgra 0 . Y que participo debe Y
en el area de cimentaciones _ 0 ENTerritorio
tecnia de puentes ser >=al 25% del S.A. lo requiera
geo ' (POE)alafecha |7 '
su terminacién.
Minimo un (1)
contrato como
Especialista en geoblogo de
proyectos de proyectos de
Geologo 0 estudios y consultoria donde
1 Gedlogo Ingeniero 7 afos disefios de 2 el valor del 20%
gedlogo proyectos de contrato en los
infragstructura que participo debe
vial ser >= al 25% del
(POE) a la fecha
su terminacién
Ingeniero civi Especialista en Minimo un (1)
0 ambiental o proyectos de contrato como
o sanitario con estudios y especialista en
Especialist | posgrado n disefios o en Hidrologia e
1 Hidrologia | pidrologiao | 8208 | ™ i ios y 2 proyectos de 30%
. ? . ingenieria disefios de consultoria donde
Hidraulica | ganitaria o proyectos de el valor del
manejo de infraestructura contrato en los
recursos vial que participo debe
hidricos o ser >= al 25% del




Experie Experiencia Especifica % de
Rol a Formacién nF::ia Nime dedicacion
Cantidad | desempeiia . . ro de | Requerimiento durante la
Académica | Genera Comol/En: . \ .
r | proye particular vigencia del
ctos contrato
recursos (POE) a la fecha
hidricos. su terminacion.
Minimo un (1)
contrato como 50% y debera
Especialista en especialista estar presente
r% ectos de Estructural de en las
L Ingeniero Civil proyectos y proyectos de reuniones y/o
Especialist . estudio y disefio . o
1 3 con titulo en 10 estructural de 9 consultoria donde | comités, en la
posgrado en afios el valor del toma de
estructural puentes 0 -
estructuras viaductos en contrato en los decisiones y
20nas urbanas que participo debe cuando
' ser >= al 25% del ENTerritorio
ala fecha A. lo requiera
(POE) alafecha | S.A.| i
su terminacion.
Tecnologo en Generacién de
1 Renderista @bup . 3 afios mgdelzlos De 2 50%
arquitectonico imagenes
o civil fotorealistas
Minimo un (1)
Ingeniero contrato como
Sanitario y/o especialista
Ambiental o ambiental de
. Ingeniero Civil Especialista proyec?os de
Ingeniero : « . consultoria donde 0
1 . olIngeniero | 6afios | Ambiental en 1 40%
Ambiental . el valor del
Forestal con proyectos viales
osarado en contrato en los
P ?r, que participo debe
Aebgre? | ser >= al 25% del
mbiental (POE) a la fecha
su terminacion.




. Experiencia Especifica % de
Experie = s
Rol a Formacién ncia Nime dedicacion
Cantidad | desempefia . rode | Requerimiento durante la
Académica | Genera| Como/En: . . .
r | proye particular vigencia del
ctos contrato
Profesional en
ciencias Minimo un (1)
sociales y/o contrato donde
Profesional trabgjador ~ Profesional del haya partlcu?ado 0
1 . social y/o 4 afios . : 1 en consultoria de 20%
social y area social
psicologo y/o proyectos de
psicologo infraestructura
social y/o vial.
socidlogo
Profesional de
costos y/o
presupuestos Minimo un (1)
en proyectos de
. . contrato donde
Profesional estudios y .
. . o haya participado
de costos y | Ingeniero Civil « disefios o en . 0
1 . 6 afos | . , 1 en consultoria de 40%
presupuest | o Arquitecto interventorias
) proyectos de
0S de estudios y .
o infraestructura
disefios de .
vial.
proyectos de
infragstructura
vial
Levantamientos Minimo un ()
Tecndlogo o to00araficos en contrato en
1 Topégrafo | profesional en | 6 afios Pog . 1 levantamientos 30%
) proyectos viales i
Topografia topogréficos para
urbanos . .
infraestructura vial
Minimo un (1)
contrato como
especialista
ambiental de
proyectos de
1 Ingeniero Ingeniero 5 afios 1 consultoria donde 20%
Forestal Forestal el valor del
contrato en los
que participo debe
ser >= al 25% del
(POE) a la fecha
su terminacion.




Experiencia Especifica

% de

Rol a Formacién E):]i?:e Nime dedicacion
Cantidad | desempefia . rode | Requerimiento durante la
Académica | Genera Comol/En: . \ .
r | proye particular vigencia del
ctos contrato
Profesional en .
Derecho con M'Tmto zn ((11)
experiencia contrato donde
Abogado en gestion haya participado
1 . . 4 afos | Abogado predial | 1 en consultoria de 20%
predial predial y/o
., proyectos de
elaboracion .
. infraestructura
de estudios vial

de titulos.

INTERVENTORIA:

A continuacion, se establece el personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual, asi:

e Personal base:

El recurso humano citado a continuacion, corresponde al Personal Base de Interventoria, el cual se debera mantenerse

durante la vigencia del contrato de Interventoria.

Experiencia Especifica % de
Cantida Rol a Formacién Experie Numero | Requerimiento d:;:c:::jzn
desempeni - ncia ) de particular
d Académica Comol/En: durante la
ar General proyect (cuando se - .
. vigencia del
0s requiera)
contrato
Director o Minimo dos (2)
Ingeniero civil o gerzntedo COS:;::;?;?; °
de Vias cop ::grr(;;:ct?)rs interventoria o 25% y debera
Posgrado a nivel e estudios gerente de estar presente
de i
. e ylo disefios proyectos c’ie en las re'ur’uones
Director de | especializacién o de interventoria y/o comités, en
1 Interventor maestria en 12 afios nfraestructur 3 donde el valor la toma de
ia ingenieria y/o 2 de sumado de los decisiones y
gerencia de contratos cuando
transporte a | ENTerritori
proyectos y/o nivel aportados en los erritorio
Fmgn;as y./f) internacional que pértlmpoodebe S.A. lo requiera.
administracion oen ser >= al 50% del
Colombia (POE) a la fecha
su terminacién.




Experiencia Especifica

% de

. . . dedicacion
. Rol a . Experie Numero | Requerimiento .
Cantida . Formacion . . estimado
desempei . . ncia de particular
d Académica Comol/En: durante la
ar General proyect (cuando se - .
. vigencia del
0s requiera)
contrato
Experiencia Minimo dos (2)
Ingeniero civil o como contratos como
de Vias con coordinador coordinador de 0 .
; o director o interventoria de 25% y debera
Posgrado a nivel estar presente
de gerente de proyectos de en las reuniones
Coordinad e estudios y/o interventoria Iy
especializacion o L ylo comités, en
or de ) < disefios en donde el valor
1 . maestria en 8 afos 2 la toma de
interventor | . o proyectos de sumado de los g
. ingenieria y/o . decisiones y
ia : infragstructur contratos
gerencia de cuando
05 v/ ade aportados en los ENTerritorio
r|>:r.oyec 0 y/o transporte a que participo debe SA lo requiera
dlnngas yo nivel ser>=al50%del | " g '
administracion internacional (POE) a la fecha
0 nacional su terminacién.
Minimo dos (2)
contratos como
especialista en .
- . 25% y debera
Ingeniero civil o Especialista vias y transporte estar presente
., . en proyectos de proyectos de .
Especialist de Vias y ) : . en las reuniones
] de estudio interventoria Iy
aen Vias transporte con o y/o comités, en
C « ylo disefios donde el valor
1 y especializacion o | 8 afios 2 la toma de
] de proyectos sumado de los .
Transporte | maestria en el decisiones y
. de contratos
S area de . cuando
t p infraestructur aportados en los ENTerritorio
ransporte. a vial. que participo debe SA lo requiera
ser>=al50%del | d
(POE) a la fecha
su terminacion.
Especialista Minimo dos (2)
en proyectos contratos como .
. de estudio como especialista . .20 /°
Especialist Arquitecto con ylo disefios en paisajismo y Venﬂcz;cpn <tjel
aen posgrado en i de urbanismo cumplimiento
1 Disefio e 10 afios o 2 tos d del disefio,
Arquitects | PAisaiismo ylo paisajismo y proyeclos e estética
au urbanismo urbanismo de consultoria donde Setica y
nico el valor sumado de | funcionalidad en

proyectos de
infraestructur
avial.

los contratos
aportados en los
que participo debe

obra




Experiencia Especifica % de
. Rol a . Experie Numero | Requerimiento dedllcaclon
Cantida . Formacion . . estimado
desempeni . ncia de particular
d Académica Comol/En: durante la
ar General proyect (cuando se - .
0s et vigencia del
contrato
ser >= al 50% del
(POE) a la fecha
su terminacién.
Minimo (2)
contratos como
especialista en 0 .
Ingeniero civil 0 Especialista pavimentos de ggte/:ry ?ezt;rtz
transito y en proyectos proyectos de | " feuniones
Especialist | transporte o de de estudio interventoria y
. o y/o comités, en
1 aen vias con 8 afos ylo disefios 9 donde el valor la toma de
Pavimento | especializacién o de proyectos sumado de los decisiones
S maestria en el de contratos cuando y
area de infraestructur aportados en los ENTerritorio
pavimentos a vial. que participo debe )
ser >= al 50% del S.A. lo requiera
(POE) a la fecha
su terminacién.

e Personal No base:
Para el Recurso Humano No base de Interventoria, su dedicacién sera definida por el Interventor, de acuerdo con las
condiciones propias del contrato y teniendo en cuenta su experiencia, lo cual debe garantizar el cumplimiento integral de

los alcances, obligaciones y productos asociados al contrato. Asimismo, Cualquier profesional adicional para el
cumplimiento del objeto, sera responsabilidad del Interventor.

El Interventor debera garantizar la presencia del siguiente personal ante cualquier requerimiento del Contratante referido
a temas de reuniones y mesas de trabajo, que garantice un adecuada vigilancia, seguimiento y control del proyecto.

Experiencia Especifica :
. . % de dedicacion
. Rol a .2 Experie Numer
Cantida - Formacion . - durante la
desempeii , . ncia ode Requerimiento . .
d Académica Comol/En: . vigencia del
ar General proyec particular
contrato
tos
— — 5 :
. Gedlogo 0 Especialista Minimo dos (02) | 20% y debera estar
Ingeniero . en contratos como presente en las
1 e Ingeniero 8 afios . 2 - :
especialist f geotecnia especialista en reuniones y/o
gedlogo o : o
aen . ) . en suelos y/o Geotecnia | comités, en la toma
ingeniero civil 0 L
proyectos en proyectos de de decisiones y




Experiencia Especifica

% de dedicacion

. Rol a . Experie Numer
Cantida . Formacion . . durante la
desempei . . ncia o de Requerimiento . .
d Académica Comol/En: . vigencia del
ar General proyec particular
tos contrato
Suelos y/o | ingeniero de de estudios interventoria donde | cuando ENTerritorio
Geotécnia Viasy y disefios de el valorsumadode | S.A.lorequiera.
Transporte; con proyectos los contratos
posgrado en el de aportados en los que
area de infraestructu participo debe ser >=
geotecnia ra vial, y al 50% del (POE) a
cimentacion la fecha su
esde terminacion.
puentes.
Especialista -
Ingeniero civil o en Minimo un (1)
ambiental o proyectos contra.tcl). Ctomo
sanitario con de estudios els_ﬁgrc;lolsi: :n 20% y debera estar
Especialis posgrado n y disefios 0 Hi dréuliga de presente en las
taen hidréulica y/o en rovectos de reuniones y/o
1 Hidrologia hidrologia o 8 afos | interventoria 1 inte?ve);toria donde comités, en la toma
e ingenieria de estudios el valor del contrato de decisiones y
Hidraulica sanitaria o y disefios de en los que participo cuando ENTerritorio
manejo de pro;:jeectos debe ser >= al 25% S.A. lo requiera.
L‘?g”,rsos raesiucty del (POE) a la fecha
Iarcos. 3 vial su terminacién.
Especialista Minimo un (1)
en contrato como
rovectos especialista 25% y deberé estar
Ingeniero Civil dz eztu dio Estructural de presente en las
Especialis con titulo en disefio y proyectos de reuniones y/o
1 ta osarado en 8 afos estructural 2 interventoria donde | comités, en la toma
estructural pest?ucturas de puentes el valor del contrato | de decisiones y
o viz ductos en los que participo | cuando ENTerritorio
en zonas debe ser>=al50% | S.A.lorequiera
urbanas del (POE) a la fecha
' su terminacion.
Ingeniero Especialista Minimo un (1)
. Sanitario y/o Ambiental contrato como
1 Ingeniero | Ambientalo | g afios en 1 especialista 20%
Ambiental | |ngeniero Civil o proyectos ambiental de
Ingeniero viales proyectos de

Forestal con

interventoria donde




Experiencia Especifica

% de dedicacion

. Rol a . Experie Numer
Cantida . Formacion . - durante la
desempei . . ncia o de Requerimiento . .
d Académica Comol/En: . vigencia del
ar General proyec particular
contrato
tos
posgrado en el el valor del contrato
area Ambiental. en los que participo
debe ser >=al 50%
del (POE) a la fecha
su terminacién.
Profesional en
ciencias Minimo un (1)
sociales y/o , contrato donde haya
. . . Profesional .
Profesion | trabajador social . , participado en 0
1 ) - 3afios | delarea 1 10%
al social y/o psicélogo . proyectos de
-, social . ]
ylo psicologo interventoria de
social y/o infraestructura vial.
sociélogo
Profesional
de costos
ylo
presupuesto
sen
proyectos -
Profesion de estudios Minimo un (1)
- contrato donde haya
alde . o y disefios 0 .
Ingeniero Civil 0 . participado en 0
1 costos y : 6 afios en 1 20%
Arquitecto . ] proyectos de
presupues interventoria . .
interventoria de
tos sde . .
) infraestructura vial.
estudios y
disefos de
proyectos
de
infraestructu
ra vial
Levantamie
ntos Minimo un (1)
Topografo |  Tecnologo o topograficos contrato en
1 Intervento | profesionalen | 6 afios en 1 levantamientos 20%
r Topografia proyectos topogréficos para
viales infraestructura vial

urbanos




Experiencia Especifica
. . % de dedicacion
. Rol a .. Experie Numer
Cantida . Formacion . . durante la
desempei . . ncia o de Requerimiento . .
d Académica Comol/En: . vigencia del
ar General proyec particular
contrato
tos
Profesional en
Derecho con conltc;?:)n:j(:)rligé 1h)a a
experiencia en - y
Abogado . ) . Abogado participado en 0
1 ; gestion predial | 4 afios . 1 10%
predial ., predial proyectos de
y/o elaboracién : .
. interventoria de
de estudios de : .
, infraestructura vial.
titulos

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del
proyecto. Si el Consultor o Interventor contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a
pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecucién del contrato, ya que la
Entidad en |a etapa de planeacion establecié el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento
del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratacidn.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo
correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico, salvo en los
casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la
practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley
1955 de 2019 o después de su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contara
como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue
alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o
el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebracion del Contrato.

Nota 1: En caso de no requerir titulo de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: La entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacion académica, adecuados y
proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrd bajo ningin supuesto establecer titulos de posgrado
particulares (especializaciones, maestrias, doctorados o posdoctorados), toda vez que la formacién académica obedece
a un titulo de posgrado independiente de su nivel académico, en un area de conocimiento acorde al cargo a desempefiar

Nota 3: No se aceptaran estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.

Nota 4 sobre el director de consultoria: El Director General del Estudio sera el responsable de la ejecucion técnica
del estudio ante ENTerritotio e INTERVENTORIA y respondera por hacer la direccidn y coordinacion de la ejecucién de
cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinara la interaccion entre
profesionales y especialistas de su grupo y de la Interventoria, sera el encargado de definir los lineamientos generales
del estudio y vigilara que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada érea objeto del estudio contratado.
Asi mismo sera el encargado de los informes de avance semanales, mensuales de consultoria (Este documento debe
contener el estado administrativo y financiero, y una descripcién de cada area de estudio la cual es generada por el




grupo de especialistas y/o profesionales de la consultoria en el cual se incluyen avances, recomendaciones y
conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los volumenes definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe
debe estas avalado por el director de Consultoria.

Nota 5 sobre el personal especialista: Este especialista seran responsables de generar y participar en la elaboracién
de los diferentes capitulos (lider y responsable del capitulo segun el caso), asi como responsable de todas las actividades
inherentes al desarrollo del volumen tales como generacion de metodologia particular (incluido levantamiento de
informacién, capacitacion de personal para la toma de informacion, programacion de actividades), visitas de campo,
informes mensuales de avance del area, analisis de informacion primaria y secundaria, procesamiento de informacion,
andlisis de informacion, generacion de entregas parciales y volumen definitivo y todas las necesarias efc...., para obtener
el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el
presente anexo técnico, asi como en la participacion de los demas capitulos que requieran de informacién o actividades
del area particular.

Nota 6 sobre el personal profesional: Estos profesionales seran responsables de generary participar en la elaboracién
de los diferentes capitulos su especialidad, asi como responsable de apoyar todas las actividades inherentes al
desarrollo del capitulos tales como generacién de metodologia particular (incluido levantamiento de informacién,
capacitacion de personal para la toma de informacién, programacion de actividades), visitas de campo, informes
mensuales de avance del &rea, andlisis de informacion primaria y secundaria, procesamiento de informacion, analisis
de informacion, generacion de entregas parciales y documento definitivo y todas las necesarias efc...., para obtener el
producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente
anexo técnico, asi como en la participacion.

Nota 7 sobre el personal dibujante: Este profesional sera el encargado de la elaboracion de planos del proyecto, de
acuerdo con las especificaciones del INVIAS y de la autoridad ambiental.

Nota 8 Exclusiones para la experiencia de profesionales: Para el presente proyecto se excluye la experiencia del
especialista y profesionales en ESTUDIOS Y/O DISENOS que se hayan limitado Unica y exclusivamente a:

a. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en
carreteras.

b. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado. (Esta exclusion no aplica para el Especialista en
Geotecnia).

c. La ejecucion de actividades en VIAS FERREAS.

d. La ejecucion de Carreteras terciarias. (Esta exclusion no aplica para el Especialista en Transito).

e. La ejecucion de actividades en VIAS FLUVIALES.

f. La ejecucion de proyectos de vias internas de conjuntos residenciales y/o patios de transporte y/o bodegas.
g. Pista de aeropuertos.

h. La ejecucion de actividades en VIAS FLUVIALES.

i. Pista de aeropuertos.

j- Obras de Sefializacién.

El consultor contara con el equipo requerido para adelantar todas las actividades descritas en el presente anexo, asi
como con el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones y el personal adicional que el estudio
requiera. El consultor debera garantizar la disponibilidad de todo el personal idéneo, altamente calificado y con la
experiencia necesaria para cumplir cabalmente con la entrega de todos los entregables estipulados en el anexo técnico,



asegurando que cada fase del proyecto se ejecute con los mas altos estandares de calidad, eficiencia y dentro de los
plazos establecidos.

El Interventor velara porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en su propuesta, asi como el personal
técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones.

El consultor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas por
la Entidad, por lo que, la distribucién del citado recurso debe ser consistente con las actividades a desarrollar.

Igualmente, el consultor contara con el personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones encomendadas
por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe ser consistente con el programa que el interventor le
apruebe.

9. Recursos fisicos

El Contratista Consultor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.
Estos recursos deben contemplar como minimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos:

a. Oficinas, instalaciones y equipos generales y especializados:
Sera obligacion del Estructurador Integral, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operacion las
oficinas, instalaciones y equipos generales y especializados que se requieran para el cumplimiento de las
funciones, obligaciones y el alcance de la Consultoria.

b. Equipos de computo y equipos para apoyo a la  gestion  administrativa:
El Contratista Consultor debera proveer los equipos de computo de Ultima generacién necesarios para la dotacién
de las oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware
necesarios para el desarrollo de la Consultoria), computadores portatiles, servidores, scanners, camaras
fotogréficas, drones, equipos de video de Ultima tecnologia, equipo de comunicaciones, botas y equipo de
seguridad industrial para visitas de campo e Internet inaldmbrico.

Asi mismo el Contratista Consultor debera proveer los equipos de fotocopiadoras, impresoras, plotter y los demas
requeridos para la impresion de informes, planos, entre otros que se requieran para los entregables de la Consultoria y en
cumplimiento de las funciones, obligaciones y alcances.

¢. Equipos de comunicacion:
Se deberéa garantizar todo el tiempo la comunicacién movil que permita garantizar la debida comunicacion con la
Fiduciaria, el Interventor y el Supervisor Técnico, asi como los actores del proyecto.

d. Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la Consultoria para cumplir con sus obligaciones
contractuales.

La Consultoria debera contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de su personal a la zona del Proyecto.

e. Vehiculos:
Alquiler o adquisicién de los vehiculos que la Consultoria considere necesarios para cumplir con sus funciones y
alcance del contrato.

f.  Todos los demas definidos con la experiencia del Contratista Consultor que sean necesarios para garantizar el
cumplimiento.

10. Presentacion documental



En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nacion de Colombia para la organizacion y
conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 2000, ley General de Archivos y
los sistemas de Calidad de ENTerritorio, informa que la entrega de informes se recibira teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones.

a. Presentacion de informes
El Contratista Consultor preparara los Informes que sobre temas especificos que le sean solicitados.

El Contratista Consultor tiene la obligacion de suministrar de forma oportuna toda la informacion relacionada con el avance
fisico de los estudios, el avance financiero y demas que se requiera, de las actas y cuentas de cobro del Contratista
Consultor, de la actualizacion legal y contractual, de los atrasos y en general, todo lo requerido para que se disponga de
la informacion completa y actualizada sobre este Proyecto.

11. Presentacion de informes
a. Informes semanales

Se deberan presentar informes semanales de progreso durante la ejecucion del Contrato, con un resumen del trabajo
adelantado durante el respectivo periodo, porcentajes de avance de cada una de las actividades, cronograma de ejecucion
programado y realmente ejecutado y relacién de actividades y cumplimiento de compromisos durante el periodo informado.
Asimismo, se debe allegar los soportes pertinentes relacionados con el informe. La presentacion de este informe tendra
fecha de corte el viernes de cada semana y se presentara a mas tardar el miércoles de la semana siguiente, con excepcion
del primer informe semanal, el cual se presentara a partir de la tercera semana de trabajo y se relatara lo relacionado con
los dias transcurridos durante la primera y segunda semana. Para el informe semanal, se acordara un formato de
presentacion con la interventoria y la supervision técnica.

b. Informes mensuales

Se deberan presentar informes mensuales de progreso durante la ejecucion del Contrato, con un resumen del trabajo
adelantado durante el respectivo periodo, organigrama, estado general del contrato, balance econdémico, escalamiento,
saldos del contrato, porcentajes de avance de cada una de las actividades, cronograma de ejecucion programado y
realmente ejecutado, relacion de informes presentados y actas de reuniones celebradas en el mes. Asimismo, se debe
allegar los soportes pertinentes relacionados con el informe mensual. La presentacion de este informe se hara dentro de
los cinco (5) primeros dias calendario del mes siguiente al mes que se reporte

c. Informe final

Se entregara un informe final del estudio con la informacion resultante de la ejecucion del trabajo y de acuerdo con el
programa de trabajo acordado.

Al finalizar el plazo previsto para la realizacion de los trabajos, entregara un Informe final en el cual se condense todos los
aspectos contenidos en los anexos, anexando los principales planos reducidos con los componentes principales del
Proyecto, incluyendo un resumen ejecutivo en 3 0 4 paginas y presentacion en ambiente PowerPoint como compendio de
los temas tratados, analizados y concluidos en el Informe Principal.

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacion geogréfica de las
obras a construir, el consultor deberé indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo en
estudio, conocer la importancia socioecondémica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los
resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volimenes desarrollados en la consultoria. Asi mismo el Consultor
debera preparar una presentacion en donde se muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio, asi como



de los resultados del mismo, la cual debera exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del estudio y de
los especialistas que se consideren necesarios.

12. Informe de metodologia de trabajo

El Contratista Consultor debe presentar de forma clara, concisa, concreta y especifica, la metodologia de trabajo que se
propone seguir para lograr cumplir el objeto y alcance de la presente Consultoria. La formulaciéon completa de la
metodologia debe permitir responder como minimo las siguientes preguntas:

e Cdmo se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del contrato.

e Cuando y en que secuencia logica se ejecutaran los trabajos de la Consultoria, en concordancia con el
cronograma de trabajo que el Contratista Consultor entregue.

o Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de la Consultoria.

El informe se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion, reuniendo la
informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades, productos,
recursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de
los componentes para la ejecucion del contrato.

Metodologia de Trabajo: Este documento, que debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del contrato, contiene la metodologia de trabajo que deberé seguir el Contratista Consultor
para lograr cumplir el objeto y alcance del Contrato de la Consultoria, cuya presentacion debe ser clara, concisa y
concreta. La formulacién completa de la metodologia debe permitir responder y considerar los siguientes puntos:

e ;Esta alineado con el Anexo Técnico y las normativas de obligatorio cumplimiento del sector?
e ;Como se organizaran y ejecutaran los estudios objeto del presente contrato?

e ;Cuandoy en qué secuencia logica se ejecutaran los trabajos de Consultoria, en concordancia con el cronograma
de trabajo que el Contratista Consultor entregue?

e ;Con qué recursos humanos y técnicos se ejecutaran los estudios de Consultoria?

o Elinforme se constituye en una herramienta de consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion, reuniendo
la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, etapas, actividades,
productos, recursos requeridos, tiempos estimados, responsables y toma de decisiones, mecanismos de
seguimiento y control de los componentes para la ejecucién del contrato.

13. Cronograma de trabajo

El Contratista Consultor debera presentar para aprobacion de la Interventoria y visto bueno del Supervisor Técnico, un
cronograma detallado, el cual deberad contener en forma detallada, los procedimientos que se lleven a cabo para el
desarrollo de las actividades programadas, indicando las fechas de entrega de los documentos resultantes de cada
actividad del proyecto, de acuerdo con el plazo definido para cada una de las etapas; el cual podra variar de acuerdo con
las necesidades de ENTerritorio. El cronograma servira de base para el control del avance de los trabajos.

El citado cronograma debera ser presentado en software de dominio publico, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion del acta de inicio del contrato. La no presentacion del cronograma detallado de trabajo (ruta critica,
recursos, holguras, precedencias, entre otros) estara sujeto a las clausulas de incumplimiento del contrato.



14. Plan de calidad

El Contratista Consultor debera presentar el plan de calidad dentro de los tres (3) habiles siguientes a la firma del acta de
inicio a implementar para la ejecucion de todos los trabajos objeto del respectivo contrato. El plan de calidad debe ser
elaborado de conformidad con las normas vigentes. Este documento sera revisado y aprobado por la Interventoria dentro
de los tres (3) dias siguientes a su recibo.

El Supervisor Técnico a través de la Interventoria podra verificar que el Contratista Consultor esté ejecutando
adecuadamente el plan de calidad. Para este fin, las personas debidamente autorizadas por la Supervisién Técnica y que
actlen en representacion de esta, tendrén acceso permanente a las oficinas y sitios de trabajo del Contratista Consultor,
quien se obliga a suministrar toda la informacién que le sea solicitada. Se considerara incumplimiento del contrato la
omisién o modificacion de las actividades que compartan la gestion ambiental con la que se ha comprometido el Contratista
Consultor en el plan de calidad entregado.

El plan de calidad es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse por parte del
Contratista Consultor.



