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FICHA TÉCNICA 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO

	Nombre del proyecto
	“Fortalecimiento de la cadena productiva del arroz (Oryza sativa) en el municipio de Medio Atrato, Departamento del Chocó.”

	Departamento(s)
	Chocó

	Municipio(s)
	Medio Atrato

	Línea productiva
	Arroz

	Familias Participantes
	100

	Organización (es) Fortalecida (s)
	Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato “COCOMACIA

	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]ID Iniciativa (s) PDET
	0527425196363 - 0527425196291

	Duración del proyecto (meses)
	Doce (12) meses de ejecución



DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

	Total de Familias
	100



	Campesinos
	Víctimas
	Étnicos (Afro, Room e Indígenas)
	Mujeres
	Jóvenes

	0
	0
	100
	0
	0



Productores 
· Número: 100
· El presente proyecto productivo involucra directamente a 100 pequeños productores de arroz y sus familias, quienes ven en el desarrollo de esta actividad productiva una excelente oportunidad para contribuir al fortalecimiento del tejido social de los productores del municipio de Medio Atrato y generar condiciones que promuevan la generación de ingresos en la actualidad, debido a que no cuentan con otras alternativas de producción.
· Con la implementación de este proyecto se espera pasar de 2,1 a 3 ton/ha/cosechada. El proyecto contempla establecer 1 hectárea por productor, para una total de 100 hectáreas de arroz, con una producción total de 300 toneladas por cosecha. De acuerdo con las proyecciones de ingresos, el proyecto está en la capacidad de proporcionar a los productores participantes un ingreso bruto promedio mensual de $1.322.222 tomando como referencia los precios de Fedearroz 2019 para la tonelada de arroz blanco en Colombia, lo que sin duda no sólo contribuirá a mejorar su calidad de vida, sino también la participación de los mismos en la actividad productiva, contribuyendo al desarrollo y sostenimiento de la asociación y consolidación de un proceso asociativo que impulse otras actividades en este municipio.
· Se busca además fortalecer las capacidades productivas de los beneficiarios garantizando así la buena implementación del paquete tecnológico.
Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido
Se identifica a COCOMACIA o el Consejo Comunitario Mayor de la ACIA como la Asociación que lidera el proyecto, condición que acredita mediante Certificación expedida por la Oficina de Etnias de la Alcaldía Municipal de Quibdó según la cual se encuentra inscrita la Resolución No. 0002 del 06 de enero en la cual se citan a las siguientes personas como integrantes de la Junta Directiva:
Igualmente presentan el correspondiente Registro Único Tributario –RUT- que identifica y clasifica a ésta asociación como sujeta de obligaciones tributarias con el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, identificándose para éstos efectos con su correspondiente Nit 800010775-4
[bookmark: _30j0zll]LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Medio Atrato se encuentra ubicado a orillas del río Atrato, a una distancia de 45 minutos en lancha rápida desde Quibdó, capital del departamento. Tiene una extensión total de 562 km².
El proyecto se desarrollará en las veredas Campo Alegre Bebaramá, Tanguí, Campo Alegre, Baudocito, Puné, Medio Bete, San Roque, Beté, Boca de Amé, La Manza, Chibuga, San José de Buey, Platina, Tutumaco, Peña, Agua Clara, Boca de Bebará, Bebará Llano, Villa, Bebará Peña, Pueblo Viejo, La Vuelta, Curichi y Aro Buey.
Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa.
Fuente Elaboración propia, ART, 2019



En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea productiva.


Tabla 1. Zona del proyecto y Requisitos cultivo de cacao
Requisitos agroecológicos del sistema productivo
	[bookmark: _Hlk23368650]Característica
	Condiciones adecuadas para el cultivo de arroz
	Medio Atrato
	calificación zona vs requerimientos


	Topografía
	Plana a ondulada 
	Ondulada y planas 
	        Aceptable 

	Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m
	18 a 1800
	50
	ideal

	Clima
	Temperatura media anual (ºC)
	18 – 28
	28
	   Ideal 

	
	Precipitación Anual (mm)
	1800-2000
	5250
	Aceptable 

	
	Distribución períodos de lluvia
	Constante en el año
	Marzo a julio y septiembre a Diciembre
	  Ideal 

	
	Humedad relativa
	70% - 90%
	85%
	Aceptable 

	
	Vientos
	Baja tolerancia a vientos
	Alta incidencia de vientos en  3 primeros meses del año
	aceptable

	Suelo









	pH
	6.0 – 6.5
	6.5 - 7
	Aceptable 

	
	Textura
	Texturas equilibradas (Fr)
	Franco arenonas
	Aceptable 

	
	Fertilidad
	Alta en especial de N, P, k y S
	Baja fertilidad
	Aceptable 

	
	Susceptibilidad a procesos de degradación (erosión o inundaciones)
	Media de acuerdo con el grado de pendiente de los terrenos, volumen de lluvias, ubicación cerca de cauces de ríos, caños, quebradas. 
	Suelos con pendientes mayores a 30°, arcillosos, altamente susceptibles a la erosión en masa.
	Aceptable 

	Agua
	Fuente y posibilidad de abastecimiento
	Distribuida todo el año
	Precipitación pluvial distribuida en el año. Contiguo a los predios están estos ríos lo que les proporcionan abundante agua, debido a que los cultivos son establecidos en las riberas de los estos
	Ideal

	
	Disponibilidad de acceso según concepto de la autoridad ambiental
	Indicar posibilidad de acceder a la captación de agua para la actividad, de acuerdo con los resultados de la consulta
	Todos los predios tienen acceso al agua, esto debido a que las explotaciones agrícolas la realizan en las riveras del rio.
	Ideal

	Coherencia con EOT: El proyecto de arroz guarda estrecha relación y coherencia con el uso del suelo en el Municipio de Medio Atrato. En el municipio los cultivos de arroz se establecen a  orillas de los ríos y quebradas.

	Conclusión. Las zonas de cultivo identificadas por los productores para el desarrollo del proyecto, son zonas actas para el desarrollo de la actividad, las cuales gozan de buen contenido de materia orgánica, son suelos aluviales que tradicionalmente han venido siendo cultivadas a baja escala, como limitantes tiene que son inundables por el rio en época de invierno sin embargo, la programación de la siembra y la cosecha permite su adecuado uso sin restricciones mayores, de otro lado, el arroz tolera las inundaciones y  esta zonas el agua baja rápido favoreciendo también  la riqueza del suelo son el contenido de material arrastrado por el río; se ha identificado que en los meses de agosto a diciembre, finalmente se considera pertinente en algunos caso de siembra en el segundo trimestre del año, con la asesoría del profesional técnico es la siembra del arroz en parcelas más altos distantes de la orillas de los ríos y quebradas, estando al tanto de los pronósticos de lluvia para los meses en los que se planifique las siembras, manejo y cosecha del cultivo de manera que sirvan como una herramienta de planificación para logran más y mejores cosechas durante el año.



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. Objetivo general
[bookmark: _Toc36565853]Objetivo.
General
Aumentar los niveles de productividad de los cultivos de arroz para el mejoramiento de los ingresos de 100 productores pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato “COCOMACIA” a través de la producción y comercialización de arroz en el municipio de Medio Atrato, departamento del Chocó.
Específicos:
· Brindar asistencia técnica, ambiental y socio-empresarial que permita fortalecer debilidades identificadas en los productores.
· Establecer 100 nuevas hectáreas de arroz beneficiando a 100 familias del municipio de Medio Atrato. 
· Lograr una producción de 3 Ton/ha de Arroz por productor, mediante la implementación de un adecuado paquete tecnológico y la adopción del MIPE. 
· Comercializar el 90% de la producción de arroz obtenido con la implementación del proyecto
· Consolidar una relación de largo plazo y mutuo beneficio entre la organización de productores y quien compre el producto (aliado comercial).
· Promover la asociatividad de los productores con el fin de consolidar una oferta comercial de arroz.
Manejo Tecnológico y componentes del proyecto 

	Actividades comparadas entre opción actual y propuesta
	Opción tecnológica actual
	Paquete tecnológico propuesto
	Justificación del cambio tecnológico
¿para qué? Y ¿por qué es posible?

	Producto
	Arroz (oryza sativa) variedad cica 8

	Productividad, calidad, condiciones de entrega y precios

	Área sembrada en ha
	250
	350
	Establecer 100 nuevas hectáreas

	Producción (ton)
	525
	1050
	Adopción	y	consolidación del paquete tecnológico.

	Rendimientos
	2,1 ton/ha
	3 ton/ha
	Adopción	y	consolidación del paquete tecnológico.

	Calidades
	Primera: 60%
Segunda: 30%
Tercera: 10%
	Primera: 90%
Segunda: 10%

	El paquete propuesto está encaminado a mejorar la calidad del producto, la capacitación y asistencia técnica garantizan su aplicación.

	Condiciones actuales de venta
	Kilogramo	en planta procesadora de COCOMACIA
	A granel al aliado comercial.
	Reducción de costos en un 50% de esta actividad.

	
Precios
	Calidad 1 $1.800 por kilo, la calidad 2 $1.100 y calidad 3    $ 800
	Calidad 1 $2.400 por kilo y la calidad 2 $1.300
	Tendencia al alza debido a pérdida de cultivos por la ola invernal    anterior e inicio periodos de sequía.


	Establecimiento

	

Estudios de suelos



	

No realiza
	

Realizar estudios
	Identificación de acidez del suelo, definición de necesidad o no de fertilización para la adecuada nutrición de la planta y mejoramiento del rendimiento teniendo en cuenta los costos vs los beneficios a obtener al aplicar un fertilizante

	



Selección de terrenos
	Con la participación de los beneficiarios directos del proyecto y su conocimiento tradicional se seleccionan los terrenos siendo los más indicados las áreas en etapas de descansos y/o denominados bacines (palmar) o zona de transición para evitar la tala del bosque natural; estos suelos presentan buenas condiciones para la producción del cultivo de arroz donde ancestralmente las comunidades locales han producido arroz en otrora.
	Se mantiene la selección conjunta beneficiario profesional técnico
	Dentro del proceso de producción se pretende articular el saber tradicional con el científico el cual permita mejorar los niveles de rendimiento y el desarrollo productivo del cultivo en función de que cada productor adopte las técnicas requeridas orientadas a mejorar los niveles de producción e ingresos por el desarrollo de cada ciclo productivo.

	








Preparación y
Adecuación	de terrenos
	Socola, tumba, limpieza y arrume de desechos orgánicos,  estas actividades corresponden al desarrollo de tecnologías locales de producción ancestralmente utilizadas en la zona en proceso de producción y adecuación de terrenos, se enfatiza en la importancia en el repique y la recolección de los desechos de arbusto y árboles para que estos se descompongan más rápido en el suelo y se constituyan en fuentes de nutrientes para el cultivo y favoreciendo el desarrollo agronómico    del cultivo de arroz.
	





En términos generales se propone mantener en el manejo del cultivo las actividades relacionadas con la preparación y adecuación del terreno.
	





Las prácticas de cultivo que realiza el productor en lo relacionado con la preparación y adecuación del suelo, se consideran adecuadas si se tiene en cuenta que se trata de un sistema tradicional y de la forma que lo realizan no se genera tanta perturbación al ecosistema.

	

Semilla
	
Utilizan semilla no seleccionada de ciclos anteriores.
	Se utilizará semilla de ciclos anteriores bien seleccionadas de la variedad nativa con alto potencial de producción y resistente a		plagas y enfermedades (cica 8) a razón de 50 kg/ha.
	Incremento de la producción. Bajo costo en manejo fitosanitario

	

Implementación de semilleros
	Se plantea la construcción de semilleros para la producción de las plántulas de arroz con el fin de garantizar una siembra eficiente y efectiva a la hora del establecimiento del cultivo, se construirá como se viene desarrollando por la comunidad
	En el sistema de mínima labranza en arroz de secano favorecido se seleccionará un lugar dentro del área a cultivar para la construcción del semillero de aproximadamente 10 m 2 de semillero/hectárea; la cual le permita al agricultor realizar la siembra final sin ningún problema de transporte y de viabilidad de las plántulas.
	Con la construcción del semillero se garantiza la densidad requeridas en el establecimiento del cultivo final.

	Encalado
	No se realiza
	De acuerdo a los requerimientos de los resultados de análisis de suelos.
	Mejorar la disponibilidad de nutrientes para el cultivo.

	

Siembra del cultivo final
	Para el establecimiento del cultivo final se realizará con los métodos que tradicionalmente se viene desarrollando, que se denomina a chuso, que consiste en el uso de una macana que va realizando la apertura del terreno para así ser depositada la plántula de arroz. De igual mente hacer el trasplante de plantas provenientes de los semilleros y hacer hoyos con una macana y sembrar manojos del material en semillero.
	Se incorpora la realización del trazado para determinar la densidad del cultivo y poder hacer la proyección de los rendimientos por hectáreas del cultivo de arroz.
	La siembra del cultivo es una de las actividades más importante dentro del desarrollo productivo del cultivo por ello además de tener en cuenta el conocimiento tradicional se debe implementar el trazado y ahoyado del cultivo debido que de este depende tanto el desarrollo productivo como los rendimientos por hectáreas a obtener.

	Sostenimiento

	
Manejo de malezas
	Manualmente se desarrolla el manejo de malezas del cultivo de arroz en la cual se realizan dos limpiezas y un guachapeo con machete durante el ciclo del cultivo.
	Se mantendrá el sistema tradicional con el objetivo de no aumentar los costos y conservar las condiciones agroecológicas	de la zona.
	Con el fin de evitar la competencia por nutrientes que se da entre el cultivo y las malezas o arvenses se plantea la realización de control de malezas, periódicamente.

	



Manejo de plaga y enfermedades
	


Para el control de plagas y enfermedades se implementan métodos a base de biopreparados y la implementación de un método para el control del pájaro muy efectivo y que fue creado por los productores del cultivo de arroz de los municipios del Atrato chocoano.
	El control de insectos (chupadores) se hará con la aplicación de insecticidas biológicos y la utilización de la bomba fumigadora manual y la estacionaria o fumigadora con motor para efecto del cálculo se incluye el costo de los insumos, equipos y la mano de obra requerida para aplicar el producto.
La tecnología propuesta para el control del pájaro, siendo esta la plaga más representativa de este cultivo en la región, consiste en el clavado de varetas y a la altura del cultivo del arroz en desarrollo de producción se amarran con una pita o cabuya unos platos de icopor que con la acción del viento emanan unos sonidos y con la acción de los rayos solares una luz que ahuyentan a los pájaros.
	


Permite controlar la plaga del pájaro que se constituye la principal plaga que genera daño económico en el desarrollo del cultivo del arroz para los productores de la cuenca del Atrato y de la región chocoana.

	Fertilización orgánica
	No se realiza
	De acuerdo con los resultados de suelos se aplicarán abonos orgánicos.
	Proporciona los nutrientes requeridos para la productividad de los cultivos.

	Cosecha y poscosecha

	


Cosecha
	Se desarrolla de manera manual con la utilización de machete, cajas y costales para el almacenamiento y transporte. Este arroz es azotado en el bodegón donde se desprenden los granos maduros de arroz. La espiga de arroz es distribuida en el área cultivada para su descomposición y aporte de nutrientes de los suelos generándose automáticamente una replantación del cultivo que es aprovechada por los cultivadores.
	Se cosechará gradualmente teniendo en cuenta el grado de madurez de los granos en la panícula bajo la asesoría del profesional técnico contratado. Momento óptimo de cosecha.
	Permitirá mejorar la calidad de la semilla cosechada al disminuir el porcentaje de granos verdes.

	

Secado
	Se realiza un secado al sol inicialmente para transportarlos al centro de transformación de cocomacia, donde se realizará en secador industrial y final para la trillada calculando los porcentajes de humedad requeridos para la molienda.
	Mediante la implementación de un horno industrial se realizará el secado final del arroz para luego ser trillado en el molino semi industrial.
	Un buen secado garantiza los mejores niveles de trillado y los % de granos enteros.

	
Trillado
	Con la utilización del molino semi industrial se realizan las labores de trillado del arroz.
	Se optimizará la utilización del molino semi industrial que posee la organización para conseguir los rendimientos en transformación estimados en el proyecto y logra la rentabilidad de este.
	Mediante el óptimo manejo del molino semi industrial, se garantiza una buena calidad del producto, su comercialización, consolidación de la empresa molino y mejoramiento en los niveles de ingreso de los productores del municipio de Medio Atrato.

	
Almacenamiento
	En primera instancia se almacena en costales, en las casas de los productores; posterior a ello se almacenarán en las bodegas del centro de transformación de cocomacia.
	Se recomienda realizar el almacenamiento en el centro de acopio de la organización, la producción recibida se ubicará sobre estivas en el área de recibo de la producción, la permanencia del arroz almacenado será transitorio por l demanda del producto por la empresa comercializadora.
	
Un buen almacenamiento garantiza la calidad del producto para la trilla y comercialización

	

Transporte
	El transporte inicial se realiza al interior de la comunidad "parcela de producción - comunidad" – cabecera municipal donde se encuentra el centro de acopio, es asumido por el productor.	
	Se hará de la misma manera
	No hay cambios

	
Empacado
	Se cuenta con un operario encargado de este procedimiento.
	Optimizar el proceso de empacado por medio de capacitaciones dirigidas.
	Permite eficiencia en los procesos productivos y poco desperdicio.

	Comercialización
	Se realiza de manera deficiente
	Contar con un aliado comercial que garantice la compra de la producción destinada para la venta.
	Garantiza que los beneficiarios accedan a mejores ingresos por tener a con quien comercializar el producto.
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2.2. Personal

Acompañamiento requerido en el proyecto productivo
	Equipo
Técnico
	Perfil requerido
	Experiencia
Requerida
	Tiempo de
Dedicación

	Técnico 1
	Ingeniero Agroforestal y/o Agrónomo 
	Especifica de 3 años en
El cultivo de arroz.
	Tiempo completo

	Técnico 2
	Tecnólogo agropecuario
	Con trabajo en cultivo de arroz por 2 años.
	Tiempo completo



	Actividades de acompañamiento
	Nº de profesionales

	Acompañamiento técnico  
	2

	Acompañamiento social, empresarial y comercial
	1

	Plan ambiental 
	1

	Logística y materiales para la ejecución de los acompañamientos
	1

	Total


Fuente: Elaboración propia, proceso de estructuración ART

· Contratación de 2 profesionales y 3 técnicos por 12 meses 

Tabla 3.Especificaciones de personal
	[bookmark: _2et92p0]ACTIVIDAD
	CANTIDAD / UNIDAD
	OBSERVACIONES

	Ingeniero agrónomo
	1
profesional
	Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Agronomía.

Experiencia General / Específica Mínima: Tres (2) años de experiencia general en cultivos. De los cuales, debe tener por lo menos dos (1) años de experiencia específica en arroz.


	Profesional área ambiental 
	1
profesional
	Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Biología, Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

Experiencia General / Específica Mínima: Tres (2) años de experiencia general en cultivos de arroz, de los cuales, debe tener por lo menos dos (2) años de experiencia específica en Planes de Manejo Ambiental.
Experiencia en manejo poscosecha, beneficio, calidad y empaque. 

	Técnicos 

	2 técnicos agrícolas

	Formación Académica Mínima: Título Técnico o Tecnológico en: Técnica Agrícola, Técnico o Tecnólogo en producción agropecuaria.

Experiencia General / Específica Mínima: Doce (12) meses de experiencia técnica agropecuaria y fortalecimiento organizacional.

	
	1 técnico ambiental

	Formación Académica Mínima: Título Técnico o Tecnológico Ambiental y afines.

Experiencia General / Específica Mínima: Doce (12) meses de experiencia técnica agropecuaria y fortalecimiento organizacional.


 
2.3. Especificaciones del material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Sobre el material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Tabla 4. Especificaciones del material vegetal 
	Ficha técnica producto

	Producto:
	Arroz blanco 

	Variedad:
	Cica 8 (semilla regional adaptada a las condiciones de la zona)

	Calidad:
	De primera y segunda

	Condiciones de calidad: (Parámetros exigidos por algún aliado comercial o por el mercado mismo)
	Primera: arroz que sale entero después de trillado.
Segunda: arroz semipartido
Con las inversiones prevista, se espera aumentar el porcentaje de arroz primera y disminuir la participación de las calidades inferiores


	Precio:
	$2.400/kg de primera y $1.300/kg de segunda

	Unidad de venta:
	Libra, kilogramo, arroba y bulto

	Tipo de empaque o embalaje:
	Bolsa plástica y saco de nailon

	Peso de producto empacado:
	Libra (500 g), kilogramo (1000 g), arroba (25 lb) y bulto (50kg)

	Punto de entrega
	Centro de acopio

	Origen de material vegetal o genético
	Comunidades locales

	Adaptabilidad de la variedad o raza en la región
	Adaptable en rangos de 0 a 1.600 msnm

	Entidad certificadora del material
	Producto regional no certificado

	Requisitos o trámites adicionales
	N/A

	Requerimientos del Proveedor
	-Concertar programación de entrega y transporte.
- Pago del 100% a la entrega del producto.




2.4. Dotaciones para beneficio y secado del cacao con las siguientes características:
Dotaciones para beneficio y secado del cacao con las siguientes características:
	Maquinaria, herramientas y otros
	Cantidad
	Valor unitario
	Total

	Estacionaria
	100
	$1.300.000
	$130.000.000

	Kit de protección personal
	100
	$130.000
	$13.000.000

	Medidor de humedad
	2
	$190.000
	$380.000

	Estibas plásticas
	50
	$85.000
	$4.250.000

	Básculas de piso
	2
	$714.000
	$1.428.000

	Cosedora de costales
	1
	$670.000
	$670.000

	Kit de herramientas
	100
	$125.000
	$12.500.000

	Total
	 
	 
	$162.228.000


Fuente: Costos de acuerdo a cotizaciones de la zona

El municipio de Medio Atrato cuenta con una infraestructura para el beneficio del arroz la cual cuenta con infraestructura de aproximadamente 250m2, maquina de Secado, Molino y clasificadora, maquina de empaques y planta eléctrica para el arranque de las maquinas.

[image: ]                          [image: ]
Infraestructura para el Beneficio del arroz 		Tanque de secado Cap Max 1.8Ton
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Molino Trillador y Clasificadora				Empacadora  
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Planta Eléctrica 

Desarrollo de Escuelas de Campo para Agricultores – ECAS 
Tabla 7. Desarrollo de las ECAS

	Componente a fortalecer
	Método de extensión
	Contenido/temática

	Se fortalecerán componentes como los métodos de adecuación de predios, siembra y manejo agronómico.
	- Métodos individuales o personalizados (Visitas personalizadas en la finca)
- Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	- Capacitación en Adecuación y preparación de predios para la siembra.
- Capacitación en sistemas de siembras (chuzo o trasplante de semillero)
- Capacitación en manejo agronómico del cultivo

	Se fortalecerá el componente fitosanitario (MIPE)
	Métodos individuales o personalizados (Visitas personalizadas en la finca)

Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en el conocimiento, identificación, seguimiento y control de plagas y enfermedades propias del cultivo de arroz. 
Capacitación en métodos de control de malezas.
Capacitación en la elaboración de insecticidas orgánicos 

	Se fortalecerá el componente de fertilización
	Métodos individuales o personalizados (Visitas personalizadas en la finca)

Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en construcción de composteras.
Capacitación en la elaboración de abonos orgánicos
Capacitación en la aplicación de fertilizantes de síntesis químicos, biológicos y orgánicos 

	Se fortalecerán componentes productivos (cosecha y poscosecha)
	Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en grado de madurez, corte, empaque y transporte, secado, grado de humedad, trillado.

	Se fortalecerá el componente socio empresarial
	Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Asesoría en asociatividad y mercadeo. 
Capacitación en estructura administrativa de una asociación. 
Asesoría en procesos de mejora continua.
Capacitación en plan de mercadeo y comercialización. 
Capacitación en planificación y control de comercialización de productos. 
Capacitación en gestión contable y financiera.
Asesoría en estructura organizativa funciones y procesos.

	Se fortalecerá el componente socio empresarial
	Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en fomento de prácticas agrícolas sostenibles.
Capacitación en manejo integrado de residuos sólidos y líquidos.
Capacitación en impactos generados en el agua/flora/fauna
Capacitación sobre conservación de cuencas y fuentes hídricas



Tabla 9. Desarrollo de talleres temática ambiental

Medidas de Manejo Ambiental a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto
Para contrarrestar los impactos ambientales durante el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta las medidas de manejo ambiental que se listan a continuación.
	No de Ficha
	Medida de Manejo Ambiental

	
	

	1
	Manejo adecuado y conservación del suelo

	2
	Manejo integrado de plagas

	3
	Manejo de productos de cosecha y postcosecha

	4
	Manejo de residuos y contaminantes

	5
	Manejo de maquinaria y equipos

	6
	Gestión de seguridad y salud ocupacional

	7
	Gestión y uso eficiente del recurso hídrico

	8
	Prevención y mitigación de la contaminación del aire

	9
	Adecuado manejo y conservación de fauna y flora

	10
	Almacenamiento de insumos

	11
	Manejo de excretas y aguas residuales


Fuente: Adaptado (Agencia de Renovación del Territorio, 2019).

 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

El presupuesto detallado se encuentra en el estudio de mercado.

3. REQUISITOS NORMATIVOS

La autoridad ambiental que tiene jurisdicción en el municipio de Medio Atrato es la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CHODECHOCÓ.
Una vez verificado el alcance del proyecto ante la autoridad ambiental, el concepto de CHODECHOCÓ. confirma que el establecimiento de un cultivo de arroz no requiere ningún permiso o trámite ambiental, teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar no impactan significativamente el entorno y dentro de las fichas de manejo ambiental se contemplan las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales a generar.  

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTORES POR VEREDAS


Campo Alegre Bebaramá	Tanguí	Campo Alegre	Baudocito	Puné	Medio Bete 	San Roque 	Beté	Boca de Amé	La Manza 	Chibuga	San José de Buey	Platina 	Tutumaco 	Peña	Agua Clara 	Boca de Bebará	Bebará Llano	Villa 	Bebará Peña	Pueblo Viejo 	La Vuelta	Curichi	Aro Buey	2	20	16	2	2	2	3	2	2	7	5	5	1	5	3	5	4	2	3	3	3	1	1	1	
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