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FICHA TÉCNICA 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

	Nombre del proyecto
	Implementación de sistemas silvopastoriles sostenibles y bancos mixtos de forraje para pequeños y medianos productores pecuarios del municipio de Nechi, Antioquia.

	Departamento(s)
	Antioquia

	Municipio(s)
	Nechi

	Línea productiva
	Proyectos agropecuarios

	Familias Participantes
	100

	Organización (es) Fortalecida (s)
	Asociación de agricultores de Santa Anita - AGRISA
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	ID Iniciativa (s) PDET
	305495292515

	Duración del proyecto (meses)
	Doce (12) meses de ejecución



2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

	Total de Familias
	100



	Campesinos
	Víctimas
	Étnicos (Afro, Room e Indígenas)
	Mujeres
	Jóvenes

	98
	
	2
	27
	



2.1. Productores 
· Número: 100
· Características de los productores: La mayoría de las áreas ganaderas de los predios a atender están dominadas por especies forrajeras de mediana producción y calidad, generalmente mal manejadas y sometidas a períodos largos de sequía que reducen significativamente la disponibilidad de forraje e inducen al sobrepastoreo. 

El ineficiente manejo dado a los ajustes de carga animal por hectárea ocasiona problemas de sobrepastoreo y compactación en los suelos.

Los sistemas de producción del municipio de Nechí se han basado en pastoreo de gramíneas en monocultivo, ya sea con pasturas nativas o pastos mejorados, los cuales se caracterizan por tener un alto contenido de fibra y bajo aporte de proteína. Debido a su baja adaptación y al manejo inapropiado, tanto de las pasturas nativas como de especies forrajeras introducidas, el área en pasturas existente en el municipio es degradada, lo que implica una baja disponibilidad forrajera. Es notorio encontrar que la producción de leche se ve limitada al manejo de potreros y a que las características de los pastos no contribuyen con todos los requerimientos nutricionales para una buena producción de leche y carne.

Con el proyecto se busca transferir un paquete tecnológico que mejore la capacidad productiva de los sistemas ganaderos doble propósito a 100 pequeños y medianos productores a través de la implementación de un área de 75 hectáreas de sistemas silvopastoriles, 25 hectáreas de pasto de corte, 1ha/productor, al igual que, se realizará el mejoramiento genético bovino con programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo I.A.T.F para 4 vacas /productor lo que proporcionará que en los hatos ganaderos se tengan ejemplares con mayores rendimientos productivos y reproductivos. Igualmente se dotará a cada productor con 1000 metros lineales de cerca eléctrica con 2 hilos que incluye panel solar. Igualmente, el fortalecimiento de las capacidades asociativas y comerciales de los productores y la asociación de agricultores de Santa Anita - AGRISA.

2.2. Organización, grupo asociativo o comunitario fortalecido
· Nombre: Asociación de agricultores de Santa Anita (AGRISA) 
· Nit: 900172055-7
· Descripción: Organización de agricultores de Santa Anita, quienes tienen vocación agropecuaria, ganadera y son víctimas del conflicto armado Está totalmente legalizada y constituida; tiene representación legal y certificado de existencia, al igual que registro único tributario y registro mercantil. Además, tiene estatutos y reglamento interno actualizados. También cuenta con el libro de actas de la junta directiva y con el libro de afiliados/socios actualizados. Promueve y apoya proyectos comunitarios de tipo social que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas y sean ejes del desarrollo de la comunidad

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

[bookmark: _30j0zll]Veredas y/o Comunidades: Caño Pescado, Corrales, Correntoso, La Esperanza, La Libertad, Londres, Madre de Dios, San Pedro Abajo y San Pablo Abajo. 
Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa.
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Fuente Elaboración propia, ART, 2020

En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea productiva.

Tabla 1. Zona del proyecto y Requisitos de la línea productiva
	Característica
	Requerido
	Zona de influencia

	Topografía
	Plana a ondulada
	Ondulada

	Rango de altitud
	 
	0 a 800 m.s.n.m.
	 36 m.s.n.m. (Cabecera municipal)

	Clima
	Temperatura variación anual
	23 a 38 °C
	28 º C

	
	Precipitación variación anual
	700 a 1200 mm
	2.000 a 4.000 mm

	
	Distribución periodos de lluvia
	Bien distribuidos
	Abril hasta junio y octubre a diciembre.

	
	Humedad relativa
	72 a 88 %
	79%

	
	Vientos
	Medios
	Poca incidencia de vientos 

	Suelos
	PH
	6.5 a 7
	6,6

	
	Textura
	Arcilloso
	Franco arcilloso- limoso

	
	Fertilidad
	Moderada
	Suelos fértiles media

	
	Susceptibilidad a procesos	de degradación (erosión, deslizamientos, inundaciones
	Baja susceptibilidad
	Caracterizadas por pendientes entre 20 y 50%. Son suelos de fertilidad media.

	
	Fuente y posibilidad de abastecimiento
	El agua requerida será aportada por la precipitación anual de la zona. Pero en la zona se cuenta con fuentes de agua.
	Está conformado por las hoyas hidrográficas de los ríos Cauca y Nechí, dos importantes ríos caracterizados por su gran caudal y longitud.  Además de un gran número de ríos, quebradas.

	
	Disponibilidad de acceso según concepto de la autoridad ambiental
	No se contempla la construcción	de sistema de riego.
	No hay riego.


Fuente: (Alcaldía de Nechí Antioquia, 2016)

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1 Objetivo general
Aumentar los niveles de productividad de los sistemas ganaderos en el municipio de Nechí, Antioquia.
4.2 [bookmark: _1fob9te]Objetivos específicos
· Fomentar las buenas prácticas de manejo ganadero en el municipio de Nechí Antioquia.
· Implementar acciones para el mejoramiento de la oferta forrajera de pastoreo.

· Brindar asistencia técnica orientada al conocimiento de las condiciones agroecológicas de los hatos ganaderos por parte de los productores.

· Socializar y fomentar el cumplimiento por parte de los productores de las normas de sanidad e inocuidad para el procesamiento de carne y leche en el municipio.

· Fomentar el encadenamiento productivo con mercados de mayor valor agregado.

· Formar a los productores en competencias socio-empresariales y organizacionales para el mercadeo y comercialización de carne y leche.

5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES
5.1 [bookmark: _3znysh7]Componente 1. Fortalecer los hatos ganaderos doble propósito en el municipio de Nechí, Antioquia
5.1.1 Actividad 1: Establecimiento de 75 has en sistemas silvopastoriles

· Realización de análisis de suelos, uno por participante. 
· Establecimiento de 75 Has en sistemas silvopastoriles, 0,75 Has por productor, siembra de plántulas entre las especies (Matarratón - Gliricidia sepium, 420 plantas x Ha, Leucaena - Leucaena leucocephala, 98 plantas x Ha, Guácimo - Guazuma ulmifolia 22 plantas x Ha y Totumo - Crescentia cujete, 13 plantas x Ha) total 553 plantas x hectárea

· El arreglo silvopastoril a establecer contará con las especies arbóreas forrajeras que conforman el sistema silvopastoril como son Matarratón, Totumo, Guácimo y Leucaena con los cuales se busca mejorar dos aspectos: la oferta forrajera de pastoreo y contar con un banco de forrajes para las épocas críticas.

· Para el manejo de praderas y semovientes se dotará a cada productor con equipos y materiales para establecer 1.000 metros lineales de cerca eléctrica a 2 hilos que incluye panel solar e impulsor.	

· Entrega de insumos a los participantes acorde con el presupuesto asignado por productor.

5.1.2  Actividad 2: Establecimiento de 25 has en bancos forrajeros (pasto de corte)

· Establecimiento de 25 has en pastos de corte

· Se plantea establecer 25 hectáreas en bancos forrajeros, 0,25 ha/productor, estolones de semilla de pasto Elefante Morado (global-kg) (Pennisetum purpureum) y 6 kilos de semilla de Guinea Mombasa (Panicum maximum).

5.1.3 Actividad 3: Mejoramiento genético 

· El grupo de productores contará con los insumos necesarios para desarrollar un programa de mejoramiento genético en sus ganaderías (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo) con una intervención de 4 vacas por beneficiario

5.2 Componente 2. Paquete tecnológico transferido y acompañamiento técnico integral a los productores 
5.2.1 Actividad 1: Realizar visitas técnicas a cada uno de los predios. 

Acompañar a los productores en las actividades requeridas para el establecimiento del sistema silvopastoril y el banco de forraje en el marco del proyecto. 

Cada productor recibirá una (1) visita mensual por parte del equipo técnico conformado por dos (2) profesionales del área agronómica, durante los tres primeros meses de ejecución, y dos (2) profesionales de medicina veterinaria y/o Zootecnia, a partir del tercer mes de ejecución y hasta el mes 12, para un total de doce (12) meses de asistencia técnica. 

Las visitas deben abordar temáticas como métodos de siembra, manejo agronómico, ajuste de capacidad de carga, componentes reproductivos a través de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, componentes reproductivos, nutricionales, cosecha y plan sanitario.

El fortalecimiento organizacional se realizará por parte de un (1) profesional durante los 12 meses de ejecución del proyecto.

El proceso que llevará a cabo dentro de la organización será asociatividad, mercadeo, gestión contable y financiera.

5.2.2 Actividad 2: Desarrollar Escuelas de Campo para Agricultores – ECA.  

Capacitación en establecimiento de sistemas silvopastoriles, praderas y pastos de corte, Buenas Prácticas Ganaderas BPG, ensilaje y conservación de forrajes, entre otros.



Tabla 2 Metas del proyecto
	COMPONENTE
	METAS

	Componente 1.

Implementación de sistemas silvopastoriles sostenibles y bancos mixtos de forraje para pequeños y medianos productores pecuarios del municipio de Nechi, Antioquia.
	1. Establecimiento de 75 Has en sistemas silvopastoriles, 0,75 Has por productor, siembra de plántulas entre las especies (Matarratón - Gliricidia sepium, 420 plantas x Ha, Leucaena - Leucaena leucocephala, 98 plantas x Ha, Guácimo - Guazuma ulmifolia 22 plantas x Ha y Totumo - Crescentia cujete, 13 plantas x Ha) total 553 plantas x hectárea

2. 0,25 Hectáreas establecidas de bancos forrajeros mixtos con estolones de semilla de pasto Elefante Morado (Pennisetum purpureum) y 6 kilos de semilla de Guinea Mombasa (Panicum maximum).

3. Mejoramiento genético (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo). Para los 100 productores, intervención de 4 vacas x productor

	Componente 2.

Paquete tecnológico transferido y acompañamiento técnico integral a los productores 
	1. Asociación de agricultores de Santa Anita (AGRISA) 
2. 100 productores capacitados

3. Visitas de los técnicos a los productores en sus fincas

4. Talleres temáticos desarrollados con cada participante bajo metodología Escuelas de Campo para Agricultores – ECA- que incluyen temas técnicos BPG, componente ambiental y de fortalecimiento socioempresarial.

5. Proyecciones a 12 años en la producción de leche y carne bovina con la implementación del sistema silvopastoril y el banco de forrajes 



6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6.1 Personal


Tabla 3. Especificaciones de personal
	[bookmark: _2et92p0]ACTIVIDAD
	CANTIDAD / UNIDAD
	OBSERVACIONES

	Ingeniero agrónomo

	2Profesionales
Para los primeros tres meses de ejecución
	Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Agronomía
Experiencia General / Específica Mínima: Dos (2) años de experiencia mínima en procesos de asistencia técnica a pequeños y medianos productores
Experiencia en el establecimiento de gramíneas y leguminosas en sistemas silvopastoriles y bancos de forraje.

	Zootecnista o Médico Veterinario
	2
Profesionales
Del mes 3 al mes 12 de ejecución
	Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Zootecnista o médico veterinario.

Experiencia General / Específica Mínima: Dos (2) años de experiencia mínima en procesos de asistencia técnica a pequeños y medianos ganaderos.
Poseer conocimientos básicos en ganadería doble propósito, inseminación artificial en bovinos, elaboración de informes, manejo de comunidades, manejo metodologías en extensión rural y administración de unidades rurales, conocimiento del área de intervención, de la situación socioeconómica y tenga el manejo de Windows office e internet.

	Profesional socio empresarial y de mercadeo
	1

	Formación Académica Mínima: Título profesional clasificado en el siguiente Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: Profesional socio empresarial

Experiencia General / Específica Mínima: Experiencia específica mínima de dos (2) años en trabajo con comunidades para el desarrollo del capital social y el fortalecimiento de la asociatividad y en el fortalecimiento de cadenas de valor, financieras, de transformación, mercadeo y comercialización, relacionadas con el desarrollo de proyectos productivos rurales. Conocimientos en la formulación e implementación de métodos de extensión y programas de capacitación para agricultores, al igual que, tenga conocimiento del área de intervención, de la situación socioeconómica. Manejo de Windows office e internet.



6.2 Especificaciones del material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Sobre el material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Tabla 4. Especificaciones del material vegetal 
	Plántulas para establecimiento del sistema silvopastoril

	Tipo de variedad o plantas 
	Matarratón - Gliricidia sepium, Leucaena - Leucaena leucocephala, Guácimo - Guazuma ulmifolia y Totumo - Crescentia cujete.

	Condiciones del precio
	Plántulas de mínimo 3 meses de edad con un precio de $1.100 por planta

	Forma y sitio de entrega
	Plántulas acordadas con el proveedor en la vereda que corresponda

	Origen de material vegetal o genético
	Viveros que cuenten con la certificación ICA y casa comercial con permiso de venta

	Adaptabilidad de la variedad o raza en la región
	Materiales probados y aclimatados a la región

	Entidad 	certificadora del material
	ICA

	Disponibilidad del material del proveedor
	La disponibilidad del material será dada por los proveedores que cuenten con la experiencia para tal fin 

	Tiempo de espera de Preparación
	Disponibilidad de material permanente, informar con un mes de antelación

	Requisitos o trámites adicionales
	Material vegetal proveniente de vivero certificado 

	
Requerimientos del Proveedor
	-Concertar programación de entrega y transporte.
-Definición de protocolo de entrega y recibo a satisfacción con AGRISA






	Establecimiento de pastos de corte

	Tipo de variedad o plantas 
	Estolones de semilla de pasto Elefante Morado (Pennisetum purpureum) y semilla de Guinea Mombasa (Panicum maximum).

	Condiciones del precio
	Material vegetal adquirido a través de estolones y kilos
previa verificación y certificación de parte del equipo técnico del proyecto y que cumpla con los requerimientos del diseño definido en el predio. 

	Forma y sitio de entrega
	Plantas prendidas se verifican en finca por el equipo técnico

	Origen de material vegetal 
	Viveros que cuenten con la certificación ICA y casa comercial con permiso de venta

	Adaptabilidad de la variedad o raza en la región
	Materiales de la región

	Entidad certificadora del material
	ICA 

	Disponibilidad del material del proveedor
	La disponibilidad del material será dada por los proveedores que cuenten con la experiencia para tal fin

	Tiempo de espera de Preparación
	Disponibilidad de material permanente, informar con un mes de antelación

	Requisitos o trámites adicionales
	Material vegetal proveniente de vivero certificado

	
Requerimientos del Proveedor
	-Concertar programación de entrega y transporte.
-Definición de protocolo de entrega y recibo a satisfacción con AGRISA



6.3 Fortalecimiento de los sistemas ganaderos con las siguientes características:

En cada unidad productiva se intervendrá una hectárea de terreno (10.000 m2). Para el establecimiento del sistema silvopastoril se destinarán 7.500 m2 y para el banco forrajero 2.500 m2. Por tanto, teniendo en cuenta que participarán 100 productores, con el proyecto se establecerán en total 75 ha de sistema silvopastoril y 25 ha de banco forrajero.  A continuación, se describe su distribución en cada unidad productiva:

a. Sistema silvopastoril

SISTEMA SILVOPASTORIL - SSP: Comprenderá un área de 7.500 m2 dentro de la cual se establecerán las especies forrajeras Matarratón, Leucaena, Guácimo y Totumo. Adicionalmente, en el área de pastoreo se hará una renovación de pradera con la gramínea Guinea Mombasa.


















Figura 1. Distribución espacial de sistema silvopastoril – SSP y banco forrajero (pasto de corte) en una hectárea de terreno. 

[bookmark: _Hlk66678036]


Las distancias de siembra serán las siguientes: 
Zona Totumo: Los árboles de Totumo se sembrarán a una distancia de 20 m x 20 m, para un total de 12 árboles; dentro de los cuadrantes que se formen, se sembrarán plántulas de Leucaena a una distancia de 6 m x 6 m, para un total de 60 árboles (ver figura 1). 
Zona Guácimo: Los árboles de Guácimo se sembrarán a una distancia de 10 m x 10 m, para un total de 20 árboles; de manera intercalada, se sembrarán árboles de Leucaena a una distancia de 10 m x 10 m, para un total de 30 árboles (ver figura 1).
Como complemento del SSP, se establecerá una cerca viva con árboles de matarratón, los cuales se sembrarán en el perímetro del área del SSP, a una distancia de 1 m entre sí.
Por último, en el área libre o área de pastoreo, se renovará la pradera mediante la siembra de semilla (6 kg) de pasto Guinea Mombasa.
Nota: Teniendo en cuenta un porcentaje de pérdida entre el 5% y el 10%, se hará entrega, a cada productor, la siguiente cantidad de plántulas:

	ESPECIE
	PLÁNTULAS A ENTREGAR
	PLÁNTULAS A SEMBRAR
	PORCENTAJE DE PÉRDIDA

	Totumo 
	13
	12
	8%

	Guácimo
	22
	20
	10%

	Leucaena
	98
	90
	9%

	Matarratón
	420
	400
	5%




b. Bancos forrajeros 

BANCO FORRAJERO: Para el establecimiento del banco forrajero se sembrará, inicialmente, 0,3 toneladas de material vegetal, cubriendo un área de 500 m2 (con una densidad de 6 ton/ha), la cual constituirá un banco de semilla a partir del cual, después del primer corte (aproximadamente a los 6 meses), se extraerá el material vegetal necesario para terminará de sembrar los 2.000 m2 restantes, para alcanzar un área total de 2500 m2.
NOTA: Después del primer corte, a los 6 meses, ya se puede sembrar el área restante con semilla cosechada en la finca, el valor de la tonelada se calculó en $1.000.000, cotización más flete de transporte, en el cuadro de costos se colocó valor global $300.000, equivalente a 0,3 toneladas).
Además, los productores contarán con el equipo necesario para desarrollar un programa de mejoramiento genético en sus ganaderías (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo)
Con la implementación de la presente iniciativa, los 100 productores ganaderos focalizados transformaran sus hatos ganaderos en sistemas de producción más eficiente y rentables.



Tabla 5. Materiales e insumos sistemas silvopastoriles
	UNIDAD
	CANTIDAD
PRODUCTOR
	CANTIDAD TOTAL
	DETALLE

	Unidad
	420
	42.000
	 Plántulas de Matarratón (Gliricidia sepium)  

	Unidad
	98
	9.800
	 Plántulas de Leucaena (Leucaena leucocephala)

	Unidad
	22
	2.200
	 Plántulas de Guácimo (Guazuma ulmifolia)

	Unidad
	13
	1.300
	Plántulas de Totumo (Crescentia cujete)

	Global-Kg
	1
	100
	 Semilla de Elefante morado (Pennisetum purpureum)

	Kilos
	6
	600
	 Semilla de Guinea Mombasa (Panicum maximum)

	kilos
	67
	6.700
	Alambre galvanizado calibre 12

	Unidad
	1
	100
	Rollo Manguera aisladora  

	Global
	1
	100
	  kit solar energizador (impulsor, panel fotovoltaico, batería AGM 12 V, regulador de carga)

	Unidad
	5
	500
	Manigueta puerta cerca   

	Caja
	6
	600
	Grapas

	Unidad
	1
	100
	Cinta electro plástica X 200 m  

	Unidad
	5
	500
	Recibidor Manigueta  

	Unidad
	10
	1.000
	Tensores

	Unidad
	1
	100
	Varilla Coperweld  

	Unidad
	20
	2.000
	Polines

	Unidad
	1
	100
	Balde en acero inoxidable

	Unidad
	1
	100
	Tanque plástico x 2000 L  

	Unidad
	1
	100
	Bebedero ganadero plástico  

	Unidad
	1
	100
	Manguera 1/2" x 100 m

	Unidad
	1
	100
	Pica pasto  

	Unidad
	1
	100
	Bomba de espalda

	Bulto x 50 kg
	20
	2.000
	Materia orgánica mineralizada con registro ICA

	Bulto x 50 kg
	10
	1.000
	Cal dolomita o cal agrícola  

	Bulto x 50 kg
	5
	500
	Roca fosfórica

	Bulto x 50 kg
	2
	200
	Urea  

	Bulto x 50 kg
	2
	200
	DAP

	Litro/kg
	1
	100
	Insecticida

	Litro/Kg
	1
	100
	Fungicida

	Unidad
	20
	2.000
	Jeringas x 20 ml

	Unidad
	20
	2.000
	Agujas de 16" y 18"  

	Unidad
	1
	100
	Cinta bovinométrica  

	Frasco x 1 L
	1
	100
	Desparasitante (albendazol)  

	Frasco x 500 cc
	1
	100
	Fosfato de levamisol 22,3%

	Frasco x 250 cc
	1
	100
	Coadyuvante tratamiento deficiencias minerales  

	Frasco x 250 cc
	1
	100
	Baño control garrapatas y moscas

	Frasco de 375 cc
	1
	100
	Antilarvario-antimosca

	Frasco x 500 cc
	1
	100
	Tintura de yodo al 7%  

	Bulto x 40 kg
	1
	100
	Sal mineral   

	Muestra
	
	6
	Análisis de suelos

	Global
	1
	100
	Transporte de insumos 

	Participación
	
	2
	Termo de nitrógeno líquido x 20L  


	Participación
	
	2
	Termo de transporte x 5L

	Participación
	
	2
	 Kit de inseminación artificial  

	Participación
	4
	400
	 Pajillas de semen bovino congelado  

	Litros
	
	280
	 Nitrógeno líquido  

	
Global
	4
	400
	 Hormonas programa IATF (Benzoato de estradiol. prostaglandina sintética. progesterona en dispositivo intravaginal).


		
		






6.4 Desarrollo de Escuelas de Campo para ganaderos – ECAS 
Tabla 6. Desarrollo de las ECA’s
	ACTIVIDADES
	NECESIDADES DE FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES
	ALCANCE

	ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA SILVOPASTORIL Y/O SIEMBRA DE PASTOS DE CORTE
	

	Métodos de siembra, manejo agronómico, ajustes de capacidad carga, manejo y corte.
	Capacitación en Establecimiento de sistemas silvopastoriles
Establecimiento de Praderas y Pastos de Corte
Capacitación en manejo de Praderas y Rotación
Capacitación Buenas Prácticas Ganaderas
Capacitación en Ensilaje y Conservación de Forrajes
Capacitación en Alternativas de alimentación en época crítica.
	100 productores capacitados 

	Fortalecimiento del componente reproductivo a través inseminación artificial a término fijo (IATF).
	Capacitación en mejoramiento genético y técnicas de inseminación artificial 
Ciclo estral, detección del celo;
Entrenamiento a los productores en esta técnica
	100 productores capacitados

	Fortalecimiento del componente productivo, nutricional, buenas prácticas, cosecha de forraje, sanitario
	Capacitación en Alternativas de alimentación en época crítica.
Capacitación en Higiene y Rutinas de Ordeño
Capacitación en manejo sanitario (medicina preventiva); rotación de potreros; pesaje en terneros, evaluación lineal del bovino.
	100 productores capacitados


Fuente: elaboración propia - Proceso estructuración ART.

La metodología a desarrollar para todas las capacitaciones se hará a través de las prácticas de “aprender haciendo” o bien conocidas como metodologías ECA’s; estas se realizarán agrupando a los beneficiarios por veredas.
Los temas principales para BPG serán los siguientes: instalaciones, bienestar animal, alimentación, bioseguridad, medio ambiente, sanidad animal, uso de medicamentos, saneamiento básico, registros, manejo de plagas, almacenamiento de insumos agrícolas y pecuarios, trazabilidad, personal. Varios de estos puntos serán reforzados durante el desarrollo del proyecto. 



Tabla 7. Desarrollo de Talleres Socio empresariales
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD / UNIDAD 
	OBSERVACIÓN / TEMÁTICAS 

	Talleres gestión y asociatividad empresarial.
	4 talleres 
	*Consolidar el rol empresarial de la organización de productores, brindar elementos de gestión estratégica, manejo tributario, manejo de la información y Tics. 
* Instalar capacidades para la identificación y gestión de recursos para la organización, conformación de comités.
* Generar en los asociados compromiso organizacional (sentido de pertenencia, trabajo en equipo, liderazgo, deberes y derechos de los asociados), para que se participen de manera satisfactoria en el proceso asociativo.
*Elaborar el plan operativo de la unidad productiva agropecuaria (UPA) alrededor del manejo de proyectos silvopastoriles, según los componentes técnico, ambiental y socioempresarial del proyecto.


	Mercadeo y comercialización
	1 taller
	*Establecer capacidades de manejo de la información de producción y comercialización, identificación de aliados comerciales, nichos de mercado, logística de acopio y distribución.

	Contabilidad básica y gestión financiera
	2 talleres
	*Realizar capacitación a la junta directiva y socios productores para crear competencias en el manejo básico de la información contable de la organización


Fuente: elaboración propia - Proceso estructuración ART.

Se plantea el fortalecimiento de la planeación estratégica, el manejo del talento humano, así como la estructuración y gestión de proyectos, a través de los componentes de asociatividad empresarial, mercadeo y comercialización y contabilidad básica y gestión financiera.
 
Tabla 8. Desarrollo de talleres temática ambiental
	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE IMPACTOS

	


Manejo adecuado y conservación del suelo
	Actividad 1. Actividad 1. Garantizar la toma de una muestra de suelo en cada unidad productiva para definir el programa de fertilización y nutrición adecuado para el forraje.
Actividad 2. Capacitación y fortalecimiento en buenas prácticas silvopastoriles.
Actividad 3. Capacitación teórico-práctica en sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos de la unidad productiva, enfocadas en la fabricación de abonos orgánicos para el manejo la fertilidad.
Actividad 5. Seguimiento y monitoreo.

	

Manejo integrado de plagas y enfermedades
	Actividad 1. Capacitación sobre el uso seguro y adecuado de agroquímicos.
Actividad 2. Dotación con equipos de medición adecuados (dosificadores) para asegurar el cumplimiento de las indicaciones de los productos a emplear por parte de la etiqueta y del técnico.
Actividad 3. Capacitación teórico-práctica sobre plagas y enfermedades de forrajes y otras especies, en donde se identifiquen las presentes en la zona, su manejo y control.
Actividad 4. Seguimiento y monitoreo.

	

Manejo de residuos y contaminantes
	Actividad 1. Capacitación del plan de manejo integrado de residuos sólidos y líquidos, con lineamientos para reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Actividad 2. Ubicación de un punto ecológico en cada unidad productiva para realizar una correcta disposición de los residuos. Se pueden utilizar recipientes estandarizados en polietileno, canecas plásticas, lonas, material reciclado, etc.
Actividad 3. Seguimiento y monitoreo.

	
Manejo de maquinaria y equipos
	Actividad 1. Capacitación del plan de mantenimiento y limpieza de maquinaria y equipos.
Actividad 2. Supervisión de la ubicación de una bodega para herramientas, maquinaria y equipos en cada unidad productiva.
Actividad 3. Seguimiento y monitoreo.

	Gestión de seguridad y salud ocupacional
	Actividad 1. Capacitación y difusión del programa de seguridad y salud en el trabajo.
Actividad 2. Supervisar el uso de la dotación de elementos de protección personal a cada participante.
Actividad 3. Señalización de áreas (Bodega, Punto Ecológico, etc.). Se pueden utilizar avisos plásticos, en hojas plastificadas o dentro de un acetato, madera, etc.
Actividad 4. Ubicación del botiquín de primeros auxilios en cada unidad productiva.
Actividad 5. Seguimiento y monitoreo.

	

Gestión y uso eficiente del recurso hídrico
	Actividad 1. Diseño de un instructivo de acuerdo a las necesidades de la unidad productiva en uso y ahorro del agua tanto en el proceso productivo como para uso doméstico.
Actividad 2. Actividad 2. Capacitación en el aprovechamiento de la lluvia, para retención de humedad en el suelo.
Actividad 3. Elaboración de talleres de educación ambiental.
Actividad 4. Seguimiento y monitoreo.

	Prevención y mitigación de la contaminación del aire
	
Actividad 1. Capacitación de educación ambiental enfocado en la reducción de la fermentación intestinal y las consiguientes emisiones de metano.
Actividad 2. Seguimiento y monitoreo.


	




Adecuado manejo y conservación de fauna y flora
	Actividad 1. Socialización a los participantes sobre la diversidad ecosistémica, de flora y de fauna silvestre en la región, de su función ecológica, así como de la importancia y necesidad de protegerla y conservarla.
Actividad 2. Ejecución de una jornada de siembra de árboles con especies nativas en una zona estratégica priorizada, para la selección de estas especies se debe tener en cuenta un ecosistema de referencia de la zona. Se debe enfatizar que el mantenimiento de las plantas sembradas estará a cargo de los participantes por tres (3) años.
Actividad 3. Seguimiento y monitoreo.

	
Almacenamiento de insumos
	Actividad 1. Selección de un sitio para el manejo y almacenamiento de insumos en cada unidad productiva.
Actividad 2. Seguimiento y monitoreo.

	Manejo de excretas y aguas residuales
	Actividad 1.  Socializar un modelo de pozo séptico e incentivar su construcción en las viviendas de las unidades productivas. Tener en cuenta las especificaciones técnicas de la Corporación Autónoma Regional con competencia en el área.
Actividad 2. Capacitación teórico-práctica de los participantes en el manejo adecuado y disposición de excretas y aguas residuales.
Actividad 3. Seguimiento y monitoreo.





7  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

El presupuesto detallado se encuentra en el análisis financiero 

8 REQUISITOS NORMATIVOS

La autoridad ambiental que tiene jurisdicción en el municipio de Nechí es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

Una vez verificado el alcance del proyecto ante la autoridad ambiental, el concepto de CORANTIOQUIA confirma que el establecimiento de sistemas silvopastoriles sostenibles de bovinos no requiere ningún permiso o trámite ambiental, teniendo en cuenta que estos sistemas integran la siembra de árboles y las otras actividades a desarrollar no impactan significativamente el entorno. Asimismo, de las fichas de manejo ambiental se contemplan las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales a generar.  
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