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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-133758-_-
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL | n.° 3-1-133758

NOMBRE “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO S.A — JUNTOS AVANZAMOS”

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS

CEDULA DE CIUDADANIA | 1.094.919.534

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de Contratacion Derivada vy
CARGO Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de
conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-,
sociedad de servicios financieros constituida por
Escritura Publica n.° 25 del 29 de marzo de 1985,
otorgada en la Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C.,
transformada en sociedad andénima mediante
ENTIDAD FIDUCIARIA Escritura Publica n.° 462 del 24 de enero de 1994,
otorgada en Notaria 29 del Circulo de Bogotd D.C.
Fiduprevisora S.A, actua Unica y exclusivamente
como vocera y administradora del del “PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A -

RINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

JUNTOS AVANZAMOS”

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el inicio
del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las cldusulas
del contrato asi se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y el balance final del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del mismo, de Ila
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista Interventor,
durante la ejecucidn del contrato de Interventoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le
asiste, la cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con
el objeto contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuraciéon de
Proyectos de ENTerritorio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucidn defectuosa,
no ejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del
mismo, con la descripcidn del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en
las condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logrd dirimir o superar
en dicha etapa, en tal situacién, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin de
velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacion de Negocios,
y con el cual se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion
para asumir el compromiso contractual.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro
de su oferta econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccidon del Fideicomitente, y que
consta dentro del acta de aceptacidon de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucién del Contrato.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracion de Proyectos
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las sesiones
del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del
objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracion de
proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité
Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracion o a la materializacion de la
contratacion derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Autonomo. El Documento de Planeacién, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversiéon por el
Contratista Interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto
ante las entidades respectivas de los ciclos de validacién para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacién de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier evento
de fuerza mayor.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo
de ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para suscribir
el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucién de los proyectos de Obras
por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - Fiduprevisora S.A.,
guien actua Unica y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

INTERVENTORIA / INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por el PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio
Autéonomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver,
prevenir y verificar la ejecucién y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contrato de interventoria para la estructuracién del proyecto denominado ““Estructuracion Integral
para los estudios y disefos de proyectos viales priorizados por la Gobernacion del Tolima”, de
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos
y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del
contrato derivado y al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecuciéon del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccidn
gue se debe llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccidn regulado por la legislacidn privada, sin perjuicio de la
inclusidon de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccidn del contratista.

VIGILADO V7

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de
inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacidn del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo
6rgano de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definidé un supervisor para pagos
a cargo de otorgar su aprobacion y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacion
por el Fideicomitente.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la
ejecuciéon de proyectos dentro de las ZOMAC.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algin(os) aspecto(s)
o condicidn(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podrd sanear y
superar la inejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacion(es) contractual(es)
detectada(s) por el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacién.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecucion del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulacidon con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucion de la linea de estructuracién de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizaciéon y gestidn,
reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos,
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestiéon de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para
la ejecucién del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Sera el encargado del seguimiento técnico,

administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisién la realizara el comité fiduciario. El comité
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
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fiduciario tendrd como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de
ENTerritorio, drea encargada de realizar la supervisién de los contratos derivados con terceros que se
realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Ser3 el subgerente de estructuracion
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucion del contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucién en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con el Comité Fiduciario No. 001 del 19 de enero de 2026,
fue designado como supervisor de pagos a Erbert Arturo Rosa Mercado Gerente del Grupo de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio S.A., encargado de dar su visto bueno a los pagos a
realizar a través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual
operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucién del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

CONSIDERACIONES:

1. El dia nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021), se suscribié el contrato de Fiducia Mercantil
n.° 3-1-99539 de 2021, entre EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO, en calidad de fideicomitente y Fiduciaria La Previsora S.A. — FIDUPREVISORA S.A,
en calidad de administrador fiduciario, el cual tenia por objeto:

“(...) Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia
Mercantil por medio del cual realice la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se
denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS,
para que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad juridica de los bienes que
serdn transferidos mediante la celebracion del presente contrato y los que posteriormente
sean destinados para tal fin. (...)".
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2. Tal como lo disponia el numeral 5 de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA “OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA” del contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 2021, FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. - FIDUPREVISORA S.A, actuando a través del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, tenia la obligacion de:

“(...) Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Postcontractual) requeridos para la
estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio
a través de su COMITE FIDUCIARIO. (...)”

3. El 30 de diciembre de dos mil veinticinco (2025), la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL — ENTERRITORIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA
S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 133758 (Fiduprevisora S.A.) / n.°
2025880 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto:

“(...) CONTRATAR A UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
FIDUCIA MERCANTIL, POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYA UN PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A. —JUNTOS
AVANZAMOS, PARA QUE LA FIDUCIARIA, EN CALIDAD DE VOCERA, MANTENGA LA
TITULARIDAD JURIDICA DE LOS BIENES QUE SERAN TRANSFERIDOS MEDIANTE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE AQUELLOS QUE POSTERIORMENTE SEAN
DESTINEN PARA TAL FIN. (...)".

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

4. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-133758 de
2025, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2025880 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 20°, el cual indica:

“20. Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO de conformidad con las instrucciones impartidas por FIDEICOMITENTE, de
conformidad con las convocatorias adelantadas por el FIDEICOMITENTE.”
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ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

5. Que con el fin de garantizar la continuidad en la administracién del patrimonio auténomo, asi como
la correcta ejecucion de la contratacidon derivada, la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO celebra y ordena la SUBROGACION, CONTINUIDAD
OPERATIVA Y ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES PREEXISTENTES, teniendo en cuenta el
numeral 14 del documento del Formato F-PR-26 — Descripcién de la Necesidad.

6. El 27 de noviembre de dos mil veinticinco (2025), mediante correo electrénico, el Fideicomitente
solicitd contratar la consultoria, que tiene por objeto “Interventoria integral del contrato de
consultoria, que tiene por objeto: “Estructuracién Integral de estudios y disefios técnico para la
construccion nuevas instalaciones para la E.S.E hospital regioanl de Vélez, departamento de
Santander”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo
Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”. Para
apoyar la gestidn en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo, a través de la
modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio
Autéonomo. Para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Autonomo, a través de la modalidad de seleccidon competitiva establecida en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

7. El dia de de dos mil veintiséis , la Fiduciaria
realizdé la  publicacién del proceso de seleccion en la pagina  WEB
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/

8. El dia de dos mil , la Fiduciaria presentd a consideracién del
comité fiduciario el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y
orden de elegibilidad, asi como la recomendacion para la adjudicacion del contrato de consultoria.,

al representado legalmente por , identificado con cédula de
ciudadania n.° , quien también actia como representante legal de

legalmente constituida, con domicilio principal , identificada con

, con un porcentaje de participacién de la conformaciéon del Consorcio del

identificado con la cédula de ciudadania ne9. , quien obra en

representacion legal de legalmente constituida, con domicilio principal

, con con un porcentaje de participacion del,

segun consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Plural.
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9. El dia de de dos mil veintiséis (2026), con la instruccion por
parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccion y procedid a verificar el
cumplimiento de los requisitos de la contratacion por parte del Contratista interventor.

10. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil
veinticinco (2025) , suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas y demads contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta presentada
por el Contratista Interventor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el
Fideicomitente.

11. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada
Abierta No. __ de 2025 (Requisitos habilitantes, requisitos ponderables y oferta
econdémica).

Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.

Registro Unico Tributario del CONTRATISTA.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

RINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

=

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en
las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato de Interventoria es: Interventoria integral del contrato de consultoria, que
tiene por objeto: “ESTRUCTURACION INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA
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CONSTRUCCION NUEVAS INSTALACIONES PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el
Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de
Interventoria”.

CLAUSULA II. ALCANCE

Como alcance general, el Contratante contratard la Interventoria del proyecto, cuyo objeto es:
“Realizar la interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por “ESTRUCTURACION
INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION NUEVAS INSTALACIONES
PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, gue en su “alcance
general de los estudios y disefios es desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad prevé el desarrollo
integral de los estudios técnicos necesarios para la formulacion y disefio de una edificacion
hospitalaria nueva, con una area aproximada de 8.000 m?, clasificada dentro del grupo de ocupacién
Institucional I-2, conforme a lo establecido en la NSR-10, Titulo K. La infraestructura estara destinada
a la prestacién de servicios de salud de mediana y alta complejidad, por lo que los disefios deberan
atender criterios funcionales, técnicos, normativos y sanitarios propios de este tipo de equipamiento
institucional, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo
Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

Nota: Es fundamental y de obligatorio cumplimiento dentro del alcance del objeto, por parte del
contratista consultor y del contratista interventor brindar un acompafiamiento técnico integral hasta
la obtencién del concepto de viabilidad por parte del lider del sector, que para este proyecto
corresponde al Ministerio de Salud y Proteccién Social (MSPS), independientemente de que dicho
concepto sea emitido durante la ejecucién del contrato, en la etapa de liquidacion o con
posterioridad a esta.

En caso de no brindarse dicho acompafiamiento en la etapa posterior a la liquidacion, se procederd
a la activacién de la pdliza de calidad del servicio, conforme a las condiciones establecidas
contractualmente.

La Interventoria seleccionada tiene como funcidn principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y
velar por que el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoria,
a su vez revisard y avalara cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera,
debera revisar y aprobar los productos, soportes y demds informacién que sea sefialada en el
presente documento, reglas de participacion, términos de referencia y en el Contrato de la
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Consultoria objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades principalmente relacionadas con los
siguientes aspectos:

Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo
permanente en la busqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.

Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones
para visto bueno de la Supervision Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del proyecto.

Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de
riesgos al desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.

Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se
encuentran estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultaria para el cumplimiento del contrato.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la entrega por parte del consultor.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma,
el Plan de Trabajo e implementacidn del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG —
SST), teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio

Interventor Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

El dia siguiente a la radicacion por parte del Consultor se aprobara por parte del

Interventor
Interventor

Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se
Interventor atienden observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citard a una mesa de
trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2

DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

El Contratista Interventor debera aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista
Consultor, para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoria debera ceiiirse al

siguiente procedimiento:

X . Plazo maximo
Evento Origen Destino
de respuesta
Observaciones a los ) , Tres (3) dias
Interventoria Consultoria L
productos habiles
Respuesta . ,
P . , , Seis (6) dias
observaciones Consultoria Interventoria N
habiles
a los productos
Aprobacion de las , , Tres (3) dias
X Interventoria Consultoria L
observaciones habiles
Visto de la , L, ,
., Interventoria Supervisiéon Dos (2) dias
Supervisiéon
Se celebran
dentro de los
tres (3) dias
habiles
siguientes a la
identificacion
de no atencién
de
Mesas de trabajo observaciones o
extraordinarias por Interventoria Consultoria | no presentacién
componentes de los
componentes
del producto.
En estas se
debera cerrary
aprobaro
iniciar los
procedimientos
para aplicar los
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Plazo maximo
de respuesta
respectivos
apremios

Evento Origen Destino

El ciclo del anterior procedimiento sdlo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante,
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En el ejercicio de sus funciones el Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido
en la Ley y lo previsto en el respectivo contrato.

Se tendra en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante la
ejecucion de este.

El Contratista Interventor deberd acompanar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones
gue se requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi
como aquellas requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacién y
retroalimentacién de la estructuracion en el territorio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Metodologia

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor debera cumplir con las
obligaciones sefialadas en el presente documento y los demas documentos que hacen parte del
Contrato, asi como las establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones
del Contratista Interventor. Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de
control y seguimiento de caracter técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial, social
y ambiental.

La estructuracion del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutard conforme a las condiciones
establecidas en el Contrato de Consultoria y los documentos que le acompaiian y conforman.

A continuacién, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del

Consultor, las cuales serdn entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual y
realice la revision y aprobacién de cada uno de los productos, en cada fase, asi:
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El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoria cumplan técnicamente
con la normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoria, asi como con las
condiciones y requisitos requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente
de financiacién para la etapa de inversion, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que las
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificara y exigira al Contratista Consultor
el acompafiamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales,
cuando se requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas.

El Contratista Interventor verificara que el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del
contrato todo el conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas, cuando
haya presencia de estas en la zona de ejecucién del objeto contractual.

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley
aplicable para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor
debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la
remuneracion establecida en el Contrato de Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 1: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del contrato de Consultoria, no se ha
obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto
en los términos estipulados en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y sus demas documentos,
segun aplique (autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de
financiacion), el Contratante y/o el Supervisor requeriran al Contratista Interventor para que exija,
verifique y apruebe todos los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades competentes
a los productos, soportes e informacidn entregados por el Contratista Consultor, durante el término
de vigencia del Contrato de Consultoria, es decir, hasta culminar el plazo de liquidacién de este.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoria se
detallan en el Anexo técnico y los demds documentos que hagan parte de este.

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y
verificar la ejecucion y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demas actividades contratadas en
la consultoria.
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NOTA 4: El Contratista Interventor serd responsable de exigir, verificar y aprobar la informacidn,
estudios, disefios y analisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto
del Contrato de Consultoria.

NOTA 5. Con la presentacion de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicaciéon
y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programard las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 6. El Contratista Interventor deberd hacer seguimiento y control a los tramites y obtencién de
la informacidn que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoria dentro de los

plazos contractualmente pactados.

CLAUSULA Iil. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn del Contrato de Interventoria serad de diez (10) meses calendario contados desde
la fecha de suscripcién del acta de inicio. El contrato se ejecutard por etapas, de acuerdo con los
plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DESEABEI0T ol Actividad/Producto F_’Iazo .d,e

la etapa ejecucion

Producto 1: Diagnéstico de

la situacién actual (1 mes)

I Pre-factibilidad Producto 2: Analisis de 4 meses

alternativa de solucion (3
meses)

Producto 3: Desarrollo de
los componentes técnicos,
de la estructuracion del
I Factibilidad proyecto. 6 meses
Estudios y Disefos a Detalle
para Construccion -
Acompafiamiento.

Etapa Plazo total

Diez (10)
meses
calendario

La duracién de las Etapas es estimada y podra ser modificada durante la ejecucion contractual,
mediante la modificacion del cronograma aprobado por el Supervisor Técnico del Contrato.
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Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucion contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito por
el Contratante y el Contratista Interventor, el cual debe estar avalado previamente el del Supervisor
Técnico.

Condiciéon Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dara por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacién alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacion del contrato de consultoria. Esta situacién que no generara obligaciones ni
pagos a favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente
aprobados por el Supervisor, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicién.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de interventoria
ocurren circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante
pagara al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados
y aprobados por el supervisor, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas
documentos que prueben su avance real. El pago se realizara previa aprobacidn del supervisor con
corte a la fecha de terminacion del proyecto, terminacién generada Unica y exclusivamente por
cualquier situacidn constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 1: El Contratante, no estard obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
interventoria.

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucién
del Contrato de Consultoria y éste a su vez esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil
N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora
S.A.y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generara la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia
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Mercantil, por ende el contrato de Interventoria también terminara, lo cual podra generar que el
Contratante pague al Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente
ejecutados y aprobados por el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y
los demds documentos que prueben su avance real. El pago se realizara previa aprobacién del
supervisor para pagos. De igual modo, la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las
partes con la suscripcion del contrato de interventoria, lo cual no generard compensaciones o
indemnizaciones cargo y/o a favor del Contratista Interventor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del contrato, el Contratante expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contard el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le sefiale,
lo hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

J Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, previa verificacién por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera
presentar las hojas de vida para aprobacién, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcidn del Contrato de Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

J Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcién del Contrato, el Contratista
Interventor debera presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacion del
Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante deberd revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui
estipulado facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo
pactado en el Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato de Interventoria es la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE M/CTE. ($ 554.166.099 M/CTE), incluido
el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasion de la celebracion, ejecuciéon y
liguidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

La Fiduciaria pagard el valor del contrato de la siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizara un primer pago equivalente al QUINE POR CIENTO (15%) del valor
total del contrato, una vez el interventor realice la aprobacién del producto uno (1), entregado por el
consultor y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de la interventoria
del contrato.

b) SEGUNDO PAGO: se realizara un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
del valor total del contrato, una vez el interventor realice la aprobacién del producto dos (2),
entregado por el consultor y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones por parte
de la interventoria del contrato.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

c) TERCER PAGO: se realizara un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor total del contrato, una vez el interventor realice la aprobacién del producto TRES (3), entregado
por el consultor y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de la
interventoria del contrato.

d) CUARTO PAGO: se realizard un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor facturado, el cual sera se pagara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato.

Si se da la terminacion del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacion se pagara de manera proporcional a lo
efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del supervisor
del contrato.

En un periodo mensual se permitira presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningln tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.
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Con la presentacién de cada factura o documento equivalente, el Contratista Interventor debera
entregar el respectivo producto aprobado por el Supervisor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificacion
escrita por parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Interventor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista
Interventor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El Contratista Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo
tanto, asumird las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

NOTA 4: Para la aprobacion de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Evento Origen Destino Plazo maximo de respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
a los productos
Aprobamoq de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Se celebran dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la

identificacién de no atencion de

Mesas de trabajo observaciones o no presentacion

extraordinarias por Interventoria Consultoria de los componentes del producto.

componentes En estas se debera cerrar y
aprobar o iniciar los
procedimientos para aplicar los
respectivos apremios
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NOTA 5: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor debera radicar su solicitud ante
el Supervisor para la obtencion del visto bueno respectivo. El Contratista Interventor deberd presentar los
siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe requerido (en la solicitud de contratacidn se establecera el tipo de producto exigido o
requerido).

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

d) RUT vigente.

e) Certificacion bancaria (Por Unica vez).

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el Contrato, el Supervisor remitira la ordenacion del pago con
todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.

El Fiduciaria adelantara la revision de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la coherencia entre
los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafarse de los documentos
anteriormente descritos y requeridos para el pago, la fiduciaria podrd devolver la cuenta al Contratista
Interventor y solicitar la subsanacion de la misma; al presentarse dicha situacién, se reiniciara el término que
tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y s6lo empezara a contar desde la fecha en que se aporte el Ultimo
de los documentos y/o se presente en debida forma.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrd un plazo maximo de subsanacién de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificacidon de subsanacion o se procedera a devolver
el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
Contratista Interventor y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizard el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de pago
emitida por el Supervisory la correcta radicacion de los documentos por parte del Contratista Interventor ante
la Fiduprevisora S.A.

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos establecidos
por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demds condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas,
observando en todo momento la Constitucién Politica, las leyes colombianas y el régimen de
contratacion privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los
dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista prestara sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre en aras
de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucidon del contrato de interventoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Ejercer el controly vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del objeto
del contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucidn establecido.

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor y al Contratante, la ocurrencia de cualquier
novedad o anomalia durante la ejecucidon del contrato.

8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o
supervisor técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la interventoria del contrato de consultoria.

10. Cumplir con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor y/o el Contratante.

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o el Contratante en el marco del
contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberd tener poder
decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes
espacios.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato
de interventoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del supervisor o el Contratante.

15. Dar aplicacidn a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental del
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacidén con este tema.

16. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

17. El Contratista Interventor deberd garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las
reuniones que sean solicitadas por el supervisor y/o el Contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucién contractual.

18. Entregar al supervisor los siguientes informes:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

¢ Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, administrativo,
financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes.

VIGILADO

¢ Informe final: Especificando acciones desarrolladas.

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor del contrato el mecanismo a
través del cual se definiran los entregables, los cuales seran soporte para dar cumplimiento al
requisito del pago, junto con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el
contrato, el Contratista Interventor deberd presentar un informe final, junto con su cuenta de
cobro final. (definir en la solicitud de contratacion el contenido del informe final).

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién del contrato y copiar
al supervisor técnico y al Contratante.

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucidn del contrato. El uso de la informacion para
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efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita
por parte del Contratante y del supervisor técnico.

Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor y al Contratante de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento
gue afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente,
por causa o con ocasion del contrato.

Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al trdmite de pago las
cuentas de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, asi
como las erogaciones necesarias para la celebracién, ejecucidn y liquidacidon de este. Es
entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacién de su oferta.

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucién del contrato, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con el Contrato de Interventoria.

Realizar durante la ejecucién del contrato las recomendaciones y observaciones que
considere oportunas sobre la informacidon analizada y revisada e identificar posibles
imprecisiones, vacios y, en general, cualquier condiciédn que, segln su experiencia,
conocimiento y cronograma propuesto pueda afectar el desarrollo del contrato, con miras a
subsanar estos aspectos de manera oportuna.

Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratacion
y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucion.
Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes.

Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros
anexo al presente documento.

En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y
registrar su contabilidad de la ejecucién del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al contratante y al fideicomitente
verificar la ejecucion y aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de
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transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo
50 de la Ley 2195 de 2022 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

32. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de
decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor,
corresponderan al director de la Interventoria y/o el representante legal del Contratista
Interventor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante
y al supervisor con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria, tendran tanta validez
como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.

33. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

Obligaciones especificas:

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento.

2. El Contratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su personal
obligatorio minimo dentro del plazo definido por el supervisor, una vez suscrita el acta de inicio,
conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato de interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodologia de
trabajo de la ejecucion, aprobados por la interventoria.

4. Realizar el seguimiento, verificacion y control de las obligaciones en cabeza del contratista consultor,
conforme al contrato, asi como todos los documentos y anexos que le conforman. El Contratista
Interventor debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las observaciones de campo, el
levantamiento de informacién oportuna y de calidad, asi como de los reportes y evidencias que
suministra el Contratista Consultor a lo largo del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los bienes,
obras y servicios contratados.

6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultdnea al trabajo realizado por el
Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de cada
actividad y entrega de productos. Esta obligacion se llevard a cabo observando el siguiente
procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Plazo maximo de

Evento Origen Destino
respuesta
Observaciones a los . . Tres (3) dias
Interventoria Consultoria N
productos habiles
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Plazo maximo de

Evento Origen Destino
respuesta

Respuesta observaciones
a los productos
Aprobacion de las
respuestas a las Interventoria Consultoria
observaciones
Visto bueno de la
Supervision

Consultoria Interventoria | Seis (6) dias habiles

Tres (3) dias
hébiles

Interventoria Supervision Dos (2) dias

Se celebran dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la identificacion de
no atencioén de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos
para aplicar los
respectivos
apremios

Mesas de trabajo
extraordinarias por Interventoria Consultoria
componentes

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor
no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informard al Supervisor y al contratante, para dar inicio al
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

7. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de consultoria y
los documentos que hacen parte del proceso de seleccidn, en los formatos, anexos, entre otros.

8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los requerimientos
exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que impliquen la obtencion de
pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de los
diferentes propdsitos del proyecto.

9. Acatarlasinstrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Contratante
a través del supervisor técnico.

10. Entregar oportunamente la informaciéon requerida por el supervisor del contrato de interventoria,
cuando lo solicite éste.

11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacién e informes que requiera para el ejercicio de
su labor de Interventoria.

12. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor y al Contratante acerca
de cualquier situacidn que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, asi como aquellas que den
lugar a eventos eximentes de responsabilidad.

Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control, asi
como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones judiciales,
peticiones y demas solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relacién con el contrato de
Consultoria o respecto del Contrato de Interventoria que se suscriba y cuando haya lugar, emitir la
respectiva respuesta.

Informar al supervisor y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier causal que
pueda llevar a la terminacién anticipada del contrato de consultoria, sustentando sus consideraciones
en razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes instancias que se prevean en
el procedimiento sefialado para estos eventos en los términos de referencia del respectivo proceso de
seleccidon del contratista de consultoria, sus adendas, anexos, y en el contrato.

Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacién del consultor y/o los
miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervision.

Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor, el Contratante y el Contratista
Consultor.

Consultar con el Contratante a través del supervisor las inquietudes que se presenten en relacién con
la ejecucion del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva que le
corresponde al Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucidon del contrato objeto de la
Interventoria.

Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos
y entregables del Contratista Consultor.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos causen
perjuicio al Contratante o a terceros.

Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor, cuando sea requerido por autoridades
competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o particulares, por los actos u
omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato,
para que la respuesta sea coordinada con el supervisor y Contratante, antes de ser entregada al
peticionario.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al consultor en la verificacion de las condiciones de ejecucidn
del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el plazo del
proyecto.

Revisar toda la documentacién técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental, contable vy
econdémica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones al
consultor y aceptar las recomendaciones de este.
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Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato de consultoria, el personal que cumpla con las
condiciones de idoneidad, experiencia y formacién académica solicitadas, asi como las establecidas
en este documento.

Revisar, validar y aprobar previamente los disefios y demas entregables de los proyectos objeto de la
Interventoria, informando al supervisor y al Contratante oportunamente sobre las inconsistencias o
deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.

Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se presenten durante
el desarrollo del contrato de consultoria.

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.
Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar planes
de contingencia donde se aprecie la programacion de actividades y dedicacién del personal, que
permitan el cumplimiento de los plazos establecidos.

Efectuar, durante toda la ejecucién del contrato de interventoria, las recomendaciones vy
observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada, revisada e identificar posibles
imprecisiones, vacios y en general cualquier condicidon que, segln su experiencia, conocimiento,
metodologias propuestas y mejores practicas comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo
del contrato de consultoria, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, asi como aprobar todos los
documentos y entregables del consultor.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién
y liquidacidn del contrato de interventoria.

Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a través
del supervisor.

Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formacién académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica requeridas),

Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e
implementacién del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST) del consultor.
Presentar el Plan de Calidad, Metodologia y el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG — SST) de la Interventoria para revisidon y aprobacion del Supervisor.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta
presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga, verificando
gue se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.

Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo sefialado
en las reglas de participacion.

Pagina 28 de 72




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2

DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

39.

40.

41.
42.

43,

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucidon del contrato de
interventoria, las cuales estan estipuladas en la legislacién colombiana y tratados internacionales
aplicables a Colombia.

Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor y el Contratante, al inicio
del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucion, lo cual podra ser con una periodicidad de
una (1) semana, permitiendo a las partes verificar como se esta adelantando el contrato y levantar
actas que reflejen claramente la situacién del contrato, las cuales se deberan enviar al supervisor,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracién de las reuniones

Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoria.
Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el marco
de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

Realizar el seguimiento, control y aprobacién de la facturacion presentada por el Contratista Consultor.
Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de interventoria y en los
formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademds de presentar informacidn
complementaria que solicite la supervision.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos causen
perjuicio a la administracién o a terceros.

Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del
equipo de trabajo.

Garantizar la oportuna y suficiente disposicion de recursos administrativos, financieros, fisicos,
logisticos y los necesarios para la ejecucién de contrato de interventoria.

Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados por el
director de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoria.
Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.

Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor
Realizar acompafiamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracién de productos, hasta
su version final para aprobacidn de la interventoria.

Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de acuerdo
con el cronograma de la consultoria.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos vy juridicos, de acuerdo
con lo sefialado este documento y los demas documentos del proceso.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacién,
eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes.

Realizar todas las actuaciones de revisidon y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el anexo
técnico de consultoria, si los productos de cardcter ambiental cumplen condiciones fijadas en el
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Contrato de Consultoria y sus demds documentos que le integren, asi como las metodologias
aplicables para la elaboracion de estudios ambientales.

Acompaniar al consultor en las reuniones y trdmites sobre productos de caracter ambiental que se
adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacion del contrato de consultoria.
Conocer y diligenciar toda la documentacién relacionada con el cierre y liquidacidn del Contrato de
consultoria.

Acompanfiar y apoyar al Consultor en la socializacidn de los productos aprobados frente a los actores
que determine el Contratante y/o el supervisor.

Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a través de
realizacién de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de
problemas, toma de decisiones y absolucidn de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, corroboraciéon y evaluacidn, si la ejecucion
del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se estd
llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales, ambientales, prediales,
contables, financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucién.

Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas que
afecten la ejecucion del contrato y emitir concepto juridico, en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prérrogas a los contratos.

Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen
oportunamente.

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Consultor de
las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el contrato de consultoria, verificando, entre otros, la correcta y oportuna expedicién de
estas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente contrato de consultoria.

Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios,
compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la cuantia de estas.

Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parametros legales,
logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos
contractuales que lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccion.

Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucion del contrato de
interventoria y consultoria.

Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel técnico,
ambiental, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que ello
signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades.

Informar al supervisor y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y seguimiento al
contrato.
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70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se
requieran. Estas deberdn contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto de las actas de los
comités o mesas de cada componente se deberd expedir y suscribir la respectiva acta, dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la celebracidn del comité o mesa.

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacidn del proyecto ante el mecanismo o
de financiacién de la etapa de inversion del proyecto.

72. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, respecto de
este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa referente al
Sistema General de Regalias — SGR y los mecanismos o instrumentos de financiacidn para la etapa de
inversion del proyecto.

73. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no, sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacién de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacién del
cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete
entregar al Contratante. En el marco de esta obligacién, la Interventoria debera:

e Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el Consultor presentan
aspectos pendientes, el Interventor emitird su concepto de aprobacién parcial, rechazo o
modificacidn, con la debida justificacion, informando de tal situacién al consultor por escrito, con
copia a la supervisién del contrato de interventoria, y sefalando claramente las causales y cada
uno de los asuntos pendientes que tiene el Consultor qué completar para que el documento sea
aprobado en su totalidad.

e |dentificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades
gue no pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma
del proyecto).

e Incluir en los informes mensuales presentados a la supervision del contrato, los documentos y las
consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revision
especifica en cuanto a la ejecucién del contrato de consultoria, junto con las recomendaciones a
que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor debera informar al supervisor
cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma
oportuna.

e Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de la
ejecuciéon del contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en este
documento, asi como los demas lineamientos que indique el supervisor técnico.

74. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte del
consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la Ley 828
de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasion del sistema de seguridad

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

social.
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75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trdmite del desembolso de los recursos del
contrato de consultoria.

76. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos los
documentos que integran el proceso.

Obligaciones Técnicas:

El Interventor debera hacer el seguimiento a la ejecucidon de entregables, productos, trabajos de
campo, actividades, metas, indicadores, medios de verificacién, presupuesto y flujo de caja del
proyecto, definidos en el contrato de Consultoria, que tiene por objeto “ESTRUCTURACION INTEGRAL
DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION NUEVAS INSTALACIONES PARA LA E.S.E
HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

De igual manera, el interventor debera hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos
los documentos que hacen parte del contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta
presentada por el consultor, y reportar estos datos a la supervision técnica del contrato de
interventoria. Para esto, el Interventor debera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. El Contratista Interventor deberd participar como asistente a las reuniones del proyecto que
realice el Consultor, el supervisor, InderSantander o cualquier otra entidad del orden nacional
o departamental.

2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucidén del proyecto, que
evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos
actores del proyecto, en los formatos establecidos.

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacién de riesgo del proyecto a la
Supervisidn del contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.

4. Hacer un analisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucidn del
proyecto.

5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucion del proyecto, generando
las recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles efectos,
comunicandolos oportunamente a la supervision técnica del contrato de interventoria.

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no sobre el cumplimiento del consultor de
sus obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisién de informes y/o
documentos y/o productos.

VIGILADO
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En el marco de la obligacién en este literal, la Interventoria debera:

1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las
condiciones exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este
presentan aspectos pendientes, el contratista interventor emitira su concepto de rechazo o
modificacién, con la debida justificacion, informando de tal situacidn al consultor por escrito,
con copia a la supervisidn técnica del contrato de interventoria, y sefialando claramente las
causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe completar para que el
documento sea aprobado.

2. El Contratista Interventor debera ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual
modo, debe limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la
normativa aplicable, con el fin de no causar demoras injustificadas dentro de la ejecucién del
proyecto por este aspecto.

3. El contratista interventor elaborard una lista de autocontrol (checklist) para la revisién de los
documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en el
contrato de consultoria y la normatividad aplicable.

4. Identificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que
no pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma
del proyecto) la cual debera ser identificada de conformidad con las obligaciones del contrato
suscrito objeto de Interventoria. Asimismo, el Contratista Interventor deberd alertar de forma
oportuna a la Contratante y al supervisor técnico de las acciones que pueden afectar la ruta
critica en cualquier fase del proyecto.

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, ambientales,
sociales, prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y contractuales.

6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelacion con los actores clave del proyecto
(positiva o negativamente), asegurando una ejecucidon participativa y una socializacion
apropiada de los resultados de los estudios y 26

7. disefios a nivel de factibilidad.

8. El Contratista Interventor, presentara informes mensuales a la supervisiéon técnica del
contrato de interventoria, los cuales deberan incluir los documentos y las consideraciones que
permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisién especifica en
cuanto a la ejecucion del contrato por parte del consultor, junto con las recomendaciones a
gue hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista Interventor debera informar a la
supervisiéon cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los
procedimientos de forma oportuna.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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9. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisidon del contrato solicite
la informacion sobre la ejecucion del contrato de consultoria.

10. Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de
la ejecucion del contrato de consultoria, lo cual debera observar lo establecido en el contrato
y los lineamientos del supervisor.

Obligaciones Juridicas:

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por
parte del consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1°
de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasion del
sistema de seguridad social. Esta verificacion deberd ser realizada mensualmente por el
Interventor, a través de la revision del documento que acredite el pago de la obligacién,
incluido en el informe mensual de ejecucidn presentado al supervisor.

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicidn de sanciones pecuniarias, asi como la
cuantia de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base en la
verificacidon, evaluacidn, control, inspeccion y concepto periddico de las obligaciones de dicho
contrato.

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atafen e incumben
a la ejecucién y desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica, técnica, econdmica,
contable, predial, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el
presente documento.

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacién del contrato
de consultoria, de conformidad con todas las exigencias normativas y observando los
procedimientos y documentacidn del Contratante, previa aprobacion de la supervision.

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacion de emisiéon de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir
aprobaciéon del cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes vy
documentos que compete entregar al Contratante.

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacion del consultor de cumplir con las
normas vigentes en relacién con derechos de autor y propiedad intelectual.

7. Responder ante terceros por los dafos que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables al interventor.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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8. Emitir concepto juridico, asi como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o
cambios, adiciones, suspensiones y prorrogas a los contratos. Asimismo, debera verificar,
aprobar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se
realicen oportunamente.

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.)
gue presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, o evento eximente de responsabilidad que afecte la ejecucién del Proyecto, de
conformidad con lo establecido por la ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe
mantener informado a la supervisidn y al Contratante sobre dichas actividades.

10. Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte
de ello al Contratante y al supervisor técnico.

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre
las mismas.

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de
consultoria que el supervisor o el Contratante le solicite.

Obligaciones Financieras:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Son todas aquéllas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversién
de los recursos, entre las cuales se precisan:

VIGILADO

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucién financiera
del proyecto.

2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto
Contratante pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segun la forma de
pago establecida en el contrato de consultoria.

3. Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de
asistencia, evidencia contable y financiera).

Obligaciones Administrativas:
1. Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en

el sentido de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF).
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2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta
que fue aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta debera cumplir con las mismas
o0 mejores capacidades a las ofrecidas. La sustitucién deberd ser previamente validada y
aceptada por la Supervisidon del Contrato de Interventoria.

3. Realizar la verificacién de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se
describen en el presente documento y todas las demds que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento del contrato de interventoria.

4. Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste
sus servicios al contrato de interventoria, en relacién con el trato de la informacion
suministrada en el desarrollo de los contratos y salvaguardar la informaciéon que obtenga o
conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad
competente.

5. Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluiran los
resultados de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

6. Informar a la Supervision del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de
incumplimiento que detecte por parte del consultor en la ejecucion del Contrato de
Consultoria.

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la
interventoria sean solicitados por la supervision del contrato de interventoria, de acuerdo con
los plazos establecidos en la misma solicitud.

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o
puestas en conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su
competencia. Para esto, el Contratista Interventor debera tener como marco las obligaciones
de las partes, y contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacién.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras,
contables, administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto
cumplimiento a los términos pactados en el contrato de interventoria.

10. Asistir y elaborar la presentacion de los productos entregados en las reuniones que el
Supervisor o INDERSANTANDER deba adelantar ante las diferentes entidades nacionales y
territoriales involucradas en el proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA. El Contratista Interventor responderd civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes al contrato y que causen dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a

Pagina 36 de 72

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

las entidades que participan en el siguiente proyecto, de conformidad con el régimen legal
establecido para el contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO
DEL CONTRATO

1. Suministrar al Contratista Interventor la informacion técnica necesaria para la ejecucion del
objeto contratado.
2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.
3. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.
4, Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor,
cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato de
interventoria, para lo cual, también, tendra en cuenta los informes remitidos por el Supervisor.

4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en
caso de incumplimiento del contrato de interventoria.

5. Formular através del supervisor las sugerencias por escrito o electronicamente sobre los asuntos
gue sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6. Entregar al Contratista Interventor toda la informacidén necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista
Interventor (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.
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8. Las demads que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacién alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiard hasta la concurrencia de
los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato
de interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de interventoria
corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revision, comprobacion o
inspeccién que realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones,
migraciones y demas elementos propios del contrato de interventoria, a ser implementados,
desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Interventor, no eximird a éste de su
responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato de
interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El supervisor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfacciéon, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria.

El Contratista Interventor deberd cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de
interventoria, las mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccidn,
asi como las obligaciones generales y especificas y las demas que por su naturaleza hagan parte del
contrato.

El Contratista Interventor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las

entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de Ila
Interventoria.
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El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacidn y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la
zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas.

El Contratista Interventor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de interventoria en el término que el supervisor le indique, sin que
ello implique modificacién al plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde algo
diferente en otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderd que
las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccidn, y que hay un presunto incumplimiento
contractual.

El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este
contrato, no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucion del contrato de interventoria. Lo anterior, sin
perjuicio de que el Contratante pueda hacer efectivas las pélizas consagradas en el presente contrato
de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos
u omisiones que les fueren imputables y que causen dano o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracion y ejecucidn del contrato de interventoria.

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia,
el Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de
Contratante o el Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

Cualquier omisidn, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas
o en los planos y demds documentos e informacién técnica que al momento del estudio para la
presentacién de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé
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oportunamente a Contratante antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serdn asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIiI. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Interventor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo
y demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de
mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).
2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para
el normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.
3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o
interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato tendran
tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4, El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de
trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad
Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto se tenga certeza
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacién del Supervisor del informe
de gestién y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a
favor del CONTRATISTA. Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,

ErA

RINTENDENCIA FINANCI
DE COLOMBIA

VIGILADO V7
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el CONTRATISTA autoriza con la suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa
remision y autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracién.
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes

parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera,
el CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el
trabajador deberd acreditar certificacidn sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo
obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

12, El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste, respetando siempre el equipo
minimo requerido.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:

ErA

RINTENDENCIA FINANCI
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VIGILADO V7

En el acta de liquidacion debe constar en forma expresa:
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a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continta
vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacidon debera declararla
expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario
aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el
que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

14, En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender
en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que
no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general
y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
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grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del Contrato, seran
denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de confidencial. En consecuencia,
el Contratista Interventor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus
representantes o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a
la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

VIGILADO

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los Articulos
6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista
Interventor, con ocasidn de la ejecucidn del presente Contrato.

La obligacidn de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacién con la informacidn de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.
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El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

También tendra el caracter de confidencial la siguiente informacion:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del
Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracion y ejecucidon del Contrato
y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el
mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma.

b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista
Interventor, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del Contratante o
del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada
o que la refleje.

d) Toda la Informacion relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones electrénicas de
empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones
comerciales, con ocasién de la ejecucidon del presente Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacion,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente
o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasion de la
ejecucién del presente Contrato.

e La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a terceros
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o incluso a personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecucion
del Contrato de Interventoria, deberd contar con la previa autorizacién escrita del
Contratante, previa instruccién del Fideicomitente.

e El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucidn del Contrato de Interventoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin
perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra exigir la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad.

e El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacién confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

e El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a
la informacidén confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacién, manejo
de medidas de seguridad y demds, para que la informacion subsista bien manejada vy
protegida.

e El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién
del Contratante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen y
aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del contrato de
interventoria, la indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacidon de sanciones por
actos de competencia desleal y/o violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad
con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar
o divulgar la informacion confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta
clausula. En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoria
acepta las condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ningtin funcionario, agente
dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera
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de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole
diferentes a los fines de este. Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir
autorizacion expresa y escritapor parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden
llegar a tener acceso a informacién de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del
Habeas Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manipular esta informacién de caracter privado o reservado con sujecidn a las normas y
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida
y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos
privados durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejard de regir entre las partes,
salvo en lo que se refiere a la Informacidn Confidencial que constituya un secreto comercial respecto
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y
efecto. Para estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en las
disposiciones constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto por
la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a
intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacién catalogada como confidencial, la
conservara y mantendra de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros todas las
informaciones y datos suministrados en la ejecucidn del presente contrato de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Se excluye de la anterior disposicidn toda informacidén que corresponda a procesamientos de datos
en bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones
en si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada
sin requerir autorizacién de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor

asume la obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion confidencial
en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Pagina 46 de 72

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con
ocasioén de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.
2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a la
otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas
por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicard el incumplimiento
del presente Contrato. En especial E| CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a
terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo
directamente responsable si ello ocurre.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La violacién de la presente Cldusula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violaciéon de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

VIGILADO

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar
una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. SUPERVISION DEL CONTRATO
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La supervisién del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo del Fideicomitente de conformidad con lo indicado
en el Capitulo 7 del Manual Operativo, en este caso es el subgerente de estructuracidon de proyectos
de ENTerritorio o quien este designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacion que
considere necesaria al Contratista Interventor, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor
tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4, Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucién técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al
desembolso de los pagos pactados.

6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades

competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 1: El supervisor realizara seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y demas
documentos contractuales.

NOTA 2: Toda recomendacidén o comunicacion que imparta el supervisor al Contratista Interventor
debera constar por escrito o medios electrénicos, siempre y cuando se asegure su autenticidad,
integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo entre las partes
para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil

y sus anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato para cumplir
con el objeto del Patrimonio Auténomo.
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CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra
hacerlo directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en
que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE
tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al
CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo
judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

CLAUSULA XVIIL. GARANTIAS Y SEGUROS

VIGILADO V7

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
Contratista Interventor deberd constituir una garantia, la cual debe consistir en una péliza de seguro
expida por una compafiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, debera corresponder a la pdliza de cumplimiento en el que
el asegurado beneficiario sea: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de
interventoria, la cual consiste en una péliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen
privado de contratacién. Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses
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DE COLOMBIA

VIGILADO
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mas. En todo caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el tiempo de
liquidacion.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual
al plazo de ejecucién de este y TRES (3) afios mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MiNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una
vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato.

Como amparo auténomo y en podliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir
los danos que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a
terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Darios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Toda Resp_unsablhdad Causada por Contratista y Sin sublimite
subcontratista

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos medicos Sin sublimite
Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublimite

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucidn, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista Interventor esta obligado a restablecer la cobertura completa. De
la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acta de liquidacién.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

Pagina 50 de 72

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la
poliza por el siguiente texto

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberad
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.
De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de

un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y clausula penal
pecuniaria del contrato los siguientes valores:

RINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

¢ Cldusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin
exceder el 10% del valor total del mismo.

e Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto con
sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del presente Contrato de Interventoria. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
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ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del Contrato
de Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a favor del
Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - E| Contratista esta obligado a
mantener en todo momento de vigencia del Contrato de Interventoria la suficiencia de las garantias
otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias
en los eventos de que sea necesaria la suscripcidon de cualquier modificacién contractual (Como
otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista Interventor o su no adicién o prdrroga o suspension, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento establecido
en el presente contrato o procedera con la terminacidn anticipada del Contrato por incumplimiento
por parte del Contratista.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Interventor.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacidn y efectividad de la clausula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Interventor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccidon del Comité Fiduciario,
podrd hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Interventor durante la vigencia del
contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las
actividades o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.
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Para efectos de la aplicacién de la clausula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de
acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, el anexo técnico y los demas documentos que hacen
parte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucion de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicard por escrito al Contratista Interventor con copia al
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor éste contard con dos (2) dias hdabiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citara a mesa de trabajo al Contratista
Interventor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacién del Contratista
Interventor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con
el Contratante otorgaran al Contratista Interventor un plazo de cura para sanear y superar la
inejecucién o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la
dimension del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El plazo de cura serd de hasta cinco (5) dias hdbiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situacidn. El plazo de cura se contara desde el dia en que el Supervisor
Técnico comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista Interventor.

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecucidn o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacion del contratante que se basara en el informe del
supervisor técnico, no se hard efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucidn de actividades por parte del Contratista Interventor,
el supervisor técnico realizara un informe soportado en las actividades, productos, informes,
obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocard al comité
fiduciario para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias
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y pélizas que respaldan la ejecucion del presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité
fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la instruccién del comité fiduciario, el Contratante
dara aviso de siniestro a la compafia de seguros y radicard la reclamacion ante la compaiiia de
seguros, en los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que
la compaiiia de seguros no objete la reclamacion dentro del plazo legal, se radicard la respectiva
solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de cldusula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastara con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El
Contratante en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial
de la cladusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que
haya lugar, en contra del Contratista Interventor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente
de este tramite y su resultado.

VIGILADO

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidon y efectividad de la clausula penal pecuniaria en el evento de
inejecucién o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto
de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Supervisor realizara el informe
soportado, con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citara al Comité Fiduciario para que decida
sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en
acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccion del comité fiduciario podra
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hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del
contrato. La tasacién de la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucién o del incumplimiento. La exigencia de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a
FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como clausula penal no es dbice
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacidn integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la Clausula Penal no exonerard al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacion y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto
se hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio

de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su

Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la péliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacidon o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizara el seguimiento a que haya lugar ante
La companiia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente
informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Interventor.
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PARAGRAFO TERCERO E| valor de la pena pecuniaria pactada se calculard sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cédigo Civil.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, dardn lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacion, informandole, como minimo, sobre:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

a) La ocurrencia del hechoy por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuadles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desaparecerda las circunstancias constitutivas de
exoneracion de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en
relacion con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspension del Contrato en la que se indicara:
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- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan
desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no
son atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total
o parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al
CONTRATANTE, pago alguno o indemnizacién por ningun concepto.

CLAUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de Interventoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXIlIL. SUBCONTRATACION

El Contratista Interventor podra subcontratar la ejecucidon de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que
la celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista Interventor.

Para el efecto deberd solicitar aprobacion al supervisor técnico. Dicha autorizacién debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. El
Contratista Interventor no podra modificar la autorizacion otorgada. La subcontratacion no
autorizada no serd oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni
por el Subcontratista. La autorizacion para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad
al Contratista Interventor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.
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En los casos de autorizacion, el Contratista Interventor deberd terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucidn de las actividades
no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor deberd adelantar
todas as acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del
contrato.

CLAUSULA XXIV. CESION

El Contratista no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion expresa
y escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario deberd contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacién el Contratista Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién del
Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econdmicos derivados de
este Contrato de Interventoria. La cesidén no afectard, limitara ni eliminara los derechos
y facultades del Contratante conforme al Contrato de Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar al
Contratante una comunicacién en la cual exprese los motivos que sustentan su
solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dara traslado de la comunicacidn recibida al supervisor técnico del
contrato.

iii. Se debera contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual deberd
constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la
entidad contratante la elaboracion del documento de cesidn del contrato. En esta
instruccién se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de
Interventoria y el valor de la contratacion.

Pagina 58 de 72

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

V. Se procederda con la suscripcidn del contrato de cesién, previa expedicion del tramite
de expedicién del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el
presente contrato.

Vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la
ejecuciéon del Contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y
gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el inicio
de ejecucion, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de
alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que
cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesién

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de
indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a
la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefalando las causas que obligan a la suspensién.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del
contrato que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensiéon al ser comprobada como Causa Extraia. Esta misma situacién aplicard para
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar:

(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcidn, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para

gue el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor
o caso fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVI. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del contratante: El contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacidén escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose
el Contratista a suspender la ejecucién de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo
sus instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la
suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de
lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacidn, ni al pago de indemnizacion de ninguna
naturaleza a favor del CONTRATISTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del
CONTRATANTE, sin dicha autorizacidon no tendra derecho a ningun pago por la ejecucién de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la clausula XXI, se procedera con la suspensién del mismo.
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Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacidn del Contrato, el CONTRATISTA debera continuar su ejecucidon conforme a lo pactado en
el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por
el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones

pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: Por mutuo
acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacién previa y por escrito del
FIDEICOMITENTE.

Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Por las demas causas dispuestas en la ley.

RINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

CLAUSULA XXVIII. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidn de cualquiera de
las obligaciones a su cargo.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decisiéon unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberd surtir el
procedimiento establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4. Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR
deberd probar que se trata de una fuerza mayor.
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5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional
o legal.

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que
impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas
en este CONTRATO.

7. Por la extincidon del Patrimonio Auténomo de creacidn legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma
diferente a la acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto
de renta y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de
obras por impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de
la ejecucidn contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u ocultd
al CONTRATANTE informacidn necesaria para sustentar la celebracién del
CONTRATO, para lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacidn descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgard un plazo de tres (3) dias habiles para que
presente los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su
derecho de réplica y contradiccién.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizard los
argumentos por aquel presentados y aceptara o rechazara sus argumentos,
esto depende del analisis que realice el area juridica del CONTRATANTE para
tal fin.

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos
aportados por el CONTRATISTA en la réplica, el CONTRATISTA podra seguir
ejecutando el CONTRATO.
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d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién de mutuo acuerdo,
mediante notificacion electrénica y envio formal del documento de
terminacion para revision y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le
otorgard un término de tres (3) dias hdbiles para la suscripcion del
documento.

En caso de no ser posible la suscripcidn del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcién del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara
suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacién
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién
deseada, sin que se cause compensacidn o indemnizacion alguna a favor del
CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara
si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento
acd mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de la recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de

defensay contradiccién.
iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A.,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo
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concepto del supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se
aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el
Contratista, Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacién Anticipada para la
suscripcion de la misma por parte del Contratista.

V. Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacién anticipada a la aseguradora
que expidid las garantias del contrato.
vii De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la

terminacion anticipada unilateral en los términos a continuacion definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se describe el procedimiento a seguir:

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso
escrito notificado con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de
terminacion deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a
favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito,
se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continda mientras se
surte el procedimiento aca mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias hdbiles contados a partir del dia siguiente
de la recepcidon de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de
defensa y contradiccién.

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A.,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo
concepto del supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se
aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se
dara por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucién contractual
continuara normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el
Contratista, Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacién anticipada
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unilateral, la cual contara con la firma del Representante Legal del Patrimonio
Auténomoy el Representante Legal del Fideicomitente en constancia de aprobacidn.
Sin que se genere derecho a indemnizacién a favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidén a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista El personal
gue emplee el Contratista para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el
Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
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incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcién, se aplicard lo establecido en la clausula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se
buscard una solucion directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidard, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de este.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

VIGILADO

a) la ampliacién o extensidon de la garantia exigida en el Contrato, que avalard las
obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion
del presente Contrato;

b) Certificacion vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién
durante el periodo de ejecucidn del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago,
tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacién
de servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta
su terminacion;

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Interventor debera cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de
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cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas
aplicables.

El Contratista Interventor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, serd
responsable de suministrar todos los elementos de proteccion personal (si aplica), requeridos para la
ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente contrato, el Contratista debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

VIGILADO

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
interventoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y
siguientes del Codigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, documentos
de la licitacién privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
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considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones
del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y
demds documentos que durante su ejecucidon se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la
correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVIIl. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasioén a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucidn, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier
otro titular de informacidn con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se
obliga a gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y
demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

VIGILADO

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencion al cliente habilitadas por el CONTRATANTE
para la atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacién, control y seguimiento de la calidad y niveles de
servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.
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b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidén personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion
personal involucre el eventual registro de informacidn personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

c¢. Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registro o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto,
por instruccién expresa del CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo
de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas
para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la
informacion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

d. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la
obligacién de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL
CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién
requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de
seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento
de datos personales.

VIGILADO

e. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucién del
presente contrato:

¢ CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidon: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
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Teléfono: XXXXXXXXXXXX

«  CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion serd
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal
objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato, procederd a notificarle al
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el
presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del
hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro
del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

supes

VIGILADO

h. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de protecciéon de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que
se requiera para la ejecucién del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccién de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a
atender los requerimientos y suministrar la informacidn solicitada por el CONTRATANTE.

j- Elincumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente clausula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultard a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento

de esta clausula le haya generado.
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VIGILADO
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Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE vy por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econédmico
y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las
condiciones de explotacidn.

CLAUSULA XL. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidn que a continuacion se indica.

*  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

«  CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XLI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacidn contractual subsista, la documentacion e
informacién aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando
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cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada
en vigor del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e informacidon que el
CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cladusula dard lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucién inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Fecha de perfeccionamiento:

VIGILADO

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS XXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de Contratacién Derivada vy Representante Legal
Representante Legal de FIDUCIARIA- LA 1 0.0.0.9.0.9.0.0.¢.4.9.¢4
PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A

actuando Unica y exclusivamente como vocera

y Administradora del PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA  ENTERRITORIO

JUNTOS AVANZAMOS.

Elabord: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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