

<i>Insertar logo Ejecutor</i>	OBRAS POR IMPUESTOS <i>Nombre del ejecutor</i> <i>No. Contrato</i> <i>Tipo de obra</i>
-----------------------------------	--

CONTENIDO

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	2
4. CONDICIONES GENERALES	2
5. DESARROLLO	2

ANEXOS

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

<i>Insertar logo Ejecutor</i>	OBRAS POR IMPUESTOS <i>Nombre del ejecutor</i> <i>No. Contrato</i> <i>Tipo de obra</i>
-----------------------------------	--

1. OBJETIVO

Describir el objetivo del plan a documentar.

2. ALCANCE

Describir el proyecto al que le aplica y sus etapas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Describir los documentos en los que se basaron para la elaboración del plan, listado de entregables.

4. CONDICIONES GENERALES

Son condiciones o aspectos generales que se deben cumplir o tener en cuenta para el desarrollo de la estrategia planteada.

En este Item se deben considerar las LECCIONES APRENDIDAS que se tendrán en cuenta para la elaboración de la estrategia

Adicionalmente se deben considerar los riesgos asociados al área temática identificados para el proyecto específico, el plan de acción para la mitigación del riesgo y su evaluación.

5. DESARROLLO

En el desarrollo se describe la estrategia como tal, describiendo QUE se va hacer, COMO se va a hacer, con que RECURSO (*Humano*: lo que incluye cantidad, estructura, competencias requeridas y roles y responsabilidades de cada recurso; *Físico y tecnológico*), CUANDO (cronograma de actividades), cuales son los entregables y el Seguimiento y Control que aseguren su cumplimiento.

CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	ENTREGABLE (Evidencia)
P (Planear)	Establecer las actividades que va a realizar en el proyecto durante la etapa aplicable, con base en el objetivo que se quiere alcanzar			
H (Hacer)	Llevar a cabo lo planeado, y realizar un control adecuado.			
V (Verificar)	Comprobar que lo que hicimos corresponde a lo planeado. Realizar seguimiento y medición			
A (Actuar)	Tomar acciones como resultado de la verificación anterior. Implementar acciones correctivas			

Se deben definir los indicadores que medirán la gestión del área en el proyecto y durante la fase en mención. Estos indicadores deben incluir entre otros el seguimiento que se debe realizar a los contratistas en el cumplimiento de su plan de gestión.

<i>Insertar logo Ejecutor</i>	OBRAS POR IMPUESTOS <i>Nombre del ejecutor</i> <i>No. Contrato</i> <i>Tipo de obra</i>
-----------------------------------	--

NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE

ANEXOS

Tablas, organigramas, cronogramas y planes de control específico que complementen la información del Plan.

Revisó	Aprobó
Firma Nombre Cargo	Firma Nombre Cargo