
 

(PUEDE REALIZARSE EN EL MEBRETE DE LA INTERVENTORÍA CON LOS LOGOS DEL CONTRIBUYENTE) 

 

INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL No. _______ 

PERIODO DEL INFORME 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

NOTA: Indicar el nombre del proyecto tal cual como se encuentra viabilizado 

BPIN  

XXXXXXXXXXXX 

 ☐  FIDUCIA 

☐ CONVENIO 

 

CONTRIBUYENTE 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 

NOTA: Indicar el número de contrato suscrito con la FIDUCIARIA o con el MEN 

OBJETO 

 

INTERVENTOR 

 

 

 

 



 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOTA: La Información descrita en este capitulo deberá corresponder con las condiciones inicialmente viabilizadas del proyecto y 

los ajustes previamente aprobados por el MEN. 

Mediante resolución No._________ del __ de ______ de 20XX la ART, vinculó al 

contribuyente _________, para la ejecución del proyecto “xxxxx xxxxxx xxxxx” bajo el 

mecanismo de obras por impuestos. 

(1)El contribuyente, constituyó el patrimonio autónomo (indicar nombre, No. del patrimonio 

autónomo, fiduciaria) por un valor de $XXXXXXXX, soportado en los siguientes valores 

viabilizados.  

(1) aplica para proyectos ejecutados bajo la opción FIDUCIA. 

(2)El contribuyente mediante notificación del __ de _______ de 20XX, procedió a realizar la 

gestión ante el Ministerio de Educación Nacional para la suscripción del Convenio No.___ 

del __ de __________ de 202XX, con los siguientes valores viabilizados. 

(2)  aplica para proyectos ejecutados bajo la opción CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

VALOR TOTAL VIABILIZADO  

Valor viabilizado para obra 

NOTA. Se deberá indicar los valores conforme se viabilizó el proyecto según sus 

componentes (Infraestructura, dotación de mobiliario, dotación de menaje, equipos 

TIC´s, dotación pedagógica). 

 

Valor viabilizado gerencia  

Valor viabilizado interventoría  

Valor viabilizado fiducia  

Rubro contingente  

Otro valor viabilizado  
NOTA. Si el proyecto incluyó costos de estructuración, pólizas u otros costos 

 

 

1.2. CRONOGRAMA. 
NOTA: Se deberá establecer según cronograma aprobado en la sesión de inicio 

Etapa Fecha de inicio Fecha de terminación 
(3) Preparación.    
(4) Ejecución   
(5) Cierre   



(3) Para la opción fiducia contará desde la apertura del patrimonio autónomo, para la opción Convenio desde la suscripción del Convenio 

y en ambos casos hasta la suscripción de la sesión de inicio.  

(4) contará desde la fecha de la sesión de inicio hasta la entrega formal de proyecto al Ministerio de Educación Nacional que corresponde 

a la aprobación del informe final de interventoría. 

(5) Desde la aprobación del informe final de interventoría hasta la fecha de liquidación de los contratos por parte de la Fiduciaria. En el 

caso de la opción Convenio hasta la liquidación de los contratos por parte del MEN y el Contribuyente. 

El __ de ________ del 20XX, se suscribió la sesión de inicio donde se aprobó el cronograma 

general del proyecto por parte del Ministerio de Educación Nacional, de esta forma el 

contribuyente el día ___ de ______ de 20XX tramitó mediante la herramienta SUIFP la 

actualización del cronograma inicialmente viabilizado. 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO. 

NOTA: En el alcance del proyecto, la interventoría deberá diligenciar el anexo No. 1 donde debe indicar la información de acuerdo con el 

proyecto viabilizado o las modificaciones que han sido aprobadas durante la ejecución del proyecto. 

2. CONTRATACIÓN 
2.1. Contrato – Orden de compra – orden de servicio (obra, suministro, 

compraventa, etc.) 

Objeto del contrato:  

Contratista:  

No. contrato   Fecha del contrato  

Plazo inicial  Prorrogas  

Fecha de inicio  Fecha de terminación  

Vr. inicial  
Vr. Adicional  
Vr. Final ejecutado  

NOTA: Se deberá incluir un cuadro por cada contrato que se haya suscrito para la ejecución del proyecto 

2.2. Contrato de Interventoría 

Objeto del contrato:  

Contratista:  

No. contrato   Fecha del contrato  

Plazo inicial  Prorrogas  

Fecha de inicio  Fecha de terminación  

Vr. inicial  
Vr. Adicional  



Vr. Final ejecutado  

 

2.2.1 Personal de Interventoría 

NOTA: Se deberá relacionar el personal mínimo requerido, de acuerdo con los términos de referencia del proceso de selección y 

contratación adelantado por la FIDUCIARIA o por el MEN, según sea el caso. 

Mediante (describir el tipo de documentos) del __ de ______ del 20XX la fiduciaria (6) , 

aprobó el personal mínimo requerido, el cual no ha sido modificado a la fecha del presente 

informe (7) 

(6) El MEN para la opción convenio 

(7) en caso de haber sido modificado parcial o totalmente el personal aprobado, deberá relacional los detalles del cambio y el 

documento mediante el cual se haya aprobado dicho cambio. 

2.2.2 Plan de trabajo. 

La interventoría remitió el __ de ______ de 20XX, mediante (describir el tipo de documento) 

a la supervisión, el plan de trabajo, metodología de seguimiento y cronograma de ejecución 

el cual fue aprobado mediante (describir el tipo de documento) del ___ de _____ de 20XX 

 

3. EJECUCIÓN 
3.1. Ejecución física 

Para los proyectos de dotación de mobiliario escolar y menaje de cocina: 

Se deberá describir y adjuntar los documentos que soporten las verificaciones realizadas 
por la interventoría así: 
 

Etapa de fabricación: aprobación de prototipos, pruebas de resistencia, embalaje, 

aprobación de despachos. 

Etapas de entrega: fechas de entrega, describir si se realizó la entrega en cada una de las 

sedes beneficiadas o en la sede principal, actas de recibo por parte de la interventoría al 

proveedor, actas de entrega suscrita por los rectores de cada una de las sedes o quien este 

delegue, si existieron devoluciones y los motivos que las ocasionaron, fecha establecidas 

para la reposición, detalles del proceso de entrega, etc. 

Para los proyectos de infraestructura: 

 % programado % ejecutado Avance o retraso 

Ejecución durante el 
periodo reportado 

   

Ejecución acumulada 
del proyecto 

   

Inlcuir diagrama “s” 



 

 

 

 

Presentar la información del periodo reportado sobre: materiales, resistencia de los 

concretos, soportes y resultados de los ensayos de laboratorios, control de programación, 

aprobaciones o rechazos a las obras por parte de la interventoría, afectaciones externas a 

la programación de la obra y toda la información relevante sobre la ejecución física del 

proyecto.   

3.2. Ejecución Financiera 

3.2.1 Contrato de dotaciones – contrato de obra 

Valor del contrato  Valor 
adiciones 

 

Valor anticipo  Total 
amortizado 

  

Número y fecha 
del acta 

Valor del acta Amortización 
del anticipo 

Neto a pagar % 
ejecución 
financiera 

     

 

3.2.2. Balance financiero 

Se deberá incluir dentro del informe o como anexo un análisis del presupuesto aprobado vs lo ejecutado, indicando si existen mayores 

o menores cantidades, obras extras no previstas y si se mantiene el balance financiero o se proyecta que el contribuyente deberá 

adicionar recursos para la ejecución del proyecto en los términos viabilizados. 

3.2.2. Contrato de interventoría 



Se deberá presentar la información de la ejecución financiera de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato de interventoría 

relacionando el pago que se tramitará con la aprobación del informe presentado. 

4. PERSONAL 

Se deberá reportar el personal tanto de obras y/o dotación, así como el de la interventoría, certificando y aportando los soportes 

respectivos de la afiliación y pago oportuno de seguridad social y parafiscales que correspondan, informando cualquier novedad sobre el 

personal mínimo requerido aprobado según los términos de referencia. Listar que personal del área de influencia del proyecto ha sido 

vinculado a la ejecución, así como personal con discapacidad, accidentes laborales y toda aquella información relevante ocurrida durante 

el periodo reportado. 

5. PÓLIZAS 

Se deberán relacionar las pólizas emitidas tanto por el contratista de obra y/o dotaciones como el de interventoría, relacionando los 

amparos, vigencias y modificaciones, certificando el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de contratación 

establecidos por el contribuyente, la fiduciaria o el Ministerio, según corresponda. 

 

6. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Reportar la información relevante ocurrida durante el periodo reportado sobre los aspectos sociales y ambientales del proyecto, vigencia 

de licencias y permisos, cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto y todo aquello que dé cuenta del cumplimiento de las 

obligaciones por parte del contratista de obra y/o dotaciones. 

7. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – SPI 

La interventoría ha verificado la veracidad de la información registrada por la gerencia del 

proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -

SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP. Y certifica 

que la misma se acuerda con las condiciones viabilizadas y las modificaciones aprobadas 

por el MEN. 

8. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA 

INTERVENTORÍA 

Nº Obligación 
Actividades realizadas 

 

1 

Describir cada una de las obligaciones especificas 

descritas en la minuta del contrato o anexo 

técnico del mismo  

Descripción del avance: Deberá describirse el avance del 

periodo o la conclusión de un objetivo ya cumplido 

Entrega producto Si ____ No____ 

Evidencia verificable: conceptos técnicos, expediente obras 

por impuestos 

Ubicación: deberá ser anexo del informe presentado 

 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 



Reportar si es necesario que el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Nacional Competente de los proyectos de Educación 

Pública ejecutados mediante el mecanismo de obras por impuestos debe tomar acciones tendientes a la ejecución del proyecto dentro 

de las condiciones viabilizadas. 

Certificar que el proyecto se está ejecutando conforme con las especificaciones técnicas y en cumplimiento de las condiciones técnicas, 

financieras y jurídicas sobre las que se aprobó el proyecto. 

Para el informe final deberá incluirse el detalle de la documentación indicando actas, fechas y firmas de las entregas parciales y/o totales, 

recomendando al MEN el cierre del proyecto dado el cumplimiento por parte del CONTRIBUYENTE del proyecto conforme con el alcance 

y los objetivos propuestos en la viabilización del mismo. 

Para el informe final deberá presentarse un balance financiero de la ejecución de los contratos con terceros donde se indique claramente 

los valores finalmente ejecutados y certificando la liquidación de los mismo dando cumplimiento a las obligaciones tanto del 

CONTRATISTA como del CONTRATANTE (sea el CONTRIBUYENTE, La GERENCIA o La FIDUCIARIA) 

 

____________________________________   ___________________________________ 

Representante Legal – Interventoría   Aprobó - Gerencia 

 

________________________ 

Aprobó – Supervisión MEN 

ANEXOS: Adicional a los indicados en el documento, la interventoría deberá anexar todos los documentos que soporten el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista de obra y/o dotaciones, así como las de la interventoría de acuerdo con lo establecido en el contrato 

y lo términos de referencia. 


