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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-_______-00_-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3047753 

CONTRATANTE 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO ____________ 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
con el certificado expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo  ________________.  

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO  
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DEFINICIONES 
 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO: Documento 
que concluirá el cierre contractual y en el que se realizará un balance económico, financiero, técnico y 
operativo del contrato, en el que se documentarán las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se 
dejarán las observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la 
voluntad tienen capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones 
asumidas en el contrato. Así mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre 
los aspectos no resueltos o solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de 
cierre de mutuo acuerdo se denominará Acta de liquidación. 
 
Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar 
observaciones o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a firmarlo, el contratante, tiene 
el derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados 
para los mismos fines. El documento de balance interno se denominará Acta de cierre y balance, 
documento final con el que se concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el 
Gerente del proyecto, y por el supervisor del contrato. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, 
se garantiza, por la Fiduciaria, la apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el 
proponente seleccionado dentro de su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el 
Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. Este certificado es expedido 
por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo 
a la suscripción del Contrato.  
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CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3. 
 
CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que 
toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica responsable 
del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido 
durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo 
del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo 
establecido dentro del Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza 
de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
CONTRATISTA DE OBRA / SERVICIO / SUMINISTRO: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa 
especializadas en la ejecución de proyectos de implementación de soluciones fotovoltaicas; 
Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance 
y cumplimiento de las obligaciones del proyecto. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL 
S.A. Persona Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución 
emitida por la Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta 
el 50% del impuesto de renta y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 4 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto, de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al 
cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente manual, se limitan a 
los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 
1915 de 2017. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído del Decreto 1915 de 2017. Para efectos 
del presente documento es ECOPETROL S.A. 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 
 
FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre 
otros, diseños y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del 
mismo y del contrato. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Será la responsable de la administración de la ejecución y construcción de 
la obra del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos 
de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la 
entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y 
contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los 
beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la 
interventoría. Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es Ecopetrol S.A. en su calidad de 
contribuyente de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 
(artículo 6). 
 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 5 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien será la 
responsable de liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los 
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 
en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
- ZOMAC, los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET, las iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos 
índices de pobreza de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente 
Decreto, los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que 
estén localizados en las zonas no interconectadas, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en 
el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten 
estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 
2469 de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA al Gerente del proyecto le corresponde dar las instrucciones 
de ejecución del gasto conforme a lo pactado. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente ECOPETROL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO   ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán en 
subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificación y 
gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la 
Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final, en articulación 
con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017.  instrumento 
de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las 
comunidades más afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios. 
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PROYECTO:  Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 
del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto.  Corresponde a los siguientes: 
 
1.    “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMEZ, PUTUMAYO”. BPIN 20210214000044. 
 

2. “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO”. BPIN 20210214000076. 
 

3. “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO”. BPIN 20210214000075. 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. 
del Decreto 1915 de 2017. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SESIÓN DE INICIO: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa 
de preparación y la cual marcará el inicio del proyecto. La Fiduciaria será la responsable de convocar, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del 
proyecto, al contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el 
supervisor de la interventoría designado por la Entidad Nacional Competente. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Persona natural delegada por la Entidad Nacional 
Competente, quien se encargará de velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato. Para 
el caso que nos ocupa es ejercido por el Director de Energía Eléctrica, 
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ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día seis (06) de mayo de 2022 Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora – FIDUPREVISORA 

S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, el cual tiene por objeto: “(…) 
SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN QUE ECOPETROL ENCOMIENDE PARA LA EJECUCIÓN DE EL O LOS PROYECTOS, PARA 
CUMPLIR CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMOS DE OBRAS POR 
IMPUESTOS OPCIÓN FIDUCIA (…)”. 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la cláusula sexta “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:  
 

“(…) Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos jurídicos 
y financieros de las ofertas y suscribir el contrato de Gerencia, Interventoría y 
Contratos Derivados de el o los Proyectos y demás acciones necesarias para llevar a 
cabo la ejecución de cada Proyecto de conformidad con las instrucciones que, para el 
efecto, imparta ECOPETROL dentro del Modelo de Fiducia (…)” 

 
3. El día _____ (__) de ______ de dos mil veintitrés (2023), se dio apertura a la Licitación Privada 

Abierta N° ___ de 2023, cuyo objeto es:  
 
 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 

 

1.  
“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMEZ, PUTUMAYO” 

2.  
“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO” 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 8 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

3.  
“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO” 

 

 
4. Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el 

cierre para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 
I. ____________________ 

II. _____________________ 
III. _____________________ 

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
_______________, conformado por ______________ identificado con NIT. __________, con un 
porcentaje de participación del (___%), ______________________, identificado con NIT. 
________, con un porcentaje de participación del (__%) y___________________, identificado con 
NIT. _________, con un porcentaje de participación del (__%), es apto para la asignación del 
proceso de Licitación Privada Abierta No. ____ de 2023, por haber cumplido con todos los 
requisitos establecidos en dicha licitación. 
 

6. Que el día _______________ (__) de __________ de dos mil veintitrés (2023), el CONTRATANTE 
de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-3047753, cláusula 
___, numeral _, solicitó instrucción a EL FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el 
Comité Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobación para proceder a la aceptación de 
oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
7. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2023, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA. 

 
8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2023, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Presupuestal para la celebración del Contrato No. ______________ de fecha _____ 
(__) de ________________ de 2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la 
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Fiduciaria por valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) 
incluido el IVA, costos, gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de 
los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 

 
10.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta No. ___ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA.  
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h. Formato Registro Único Tributario. 
i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:  

1.  

“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMEZ, PUTUMAYO” 

 
AlCANCE DEL OBJETO: El proyecto objeto de la interventoría se encuentra 
ubicado en el municipio del Valle del Guamez, departamento de Putumayo y con 
área de influencia en las veredas: Alto Comboy, Bella Vista, El Ají, El Cairo, El 
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Placer, El Rosario, La Sultana, Loro Uno, Primavera, San Andrés, Santa Teresa, 
Villa Nueva. 

2.  

“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO” 

 
AlCANCE DEL OBJETO: El proyecto objeto de la interventoría se encuentra 
ubicado en el municipio de San MIguel, departamento de Putumayo y con área 
de influencia en las veredas: Agua Blanca, Bajo San Carlos, El Águila, El Limonal, 
El Maizal, El Porvenir, El Sábalo, Jordán Ortiz, La Candelaria, La Cristalina, La 
Cruz, La Guisita, La Unión, Las Palmas, Mesas De Sabalito, Nueva Albania, Nuevo 
Vergel, Puerto El Sol, Resguardo Monterrey, Resguardo San Marcelino 3, San 
Antonio del Comboy, San Fernando, San Fernandor, San Francisco, San José, San 
Juan Bosco 

3.  

“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO” 

 
AlCANCE DEL OBJETO: El proyecto objeto de la interventoría se encuentra 
ubicado en el municipio de San Orito, departamento de Putumayo y con área de 
influencia en las veredas: Alto Comboy, Bella Vista, El Ají, El Cairo, El Placer, El 
Rosario, La Sultana, Loro Uno, Primavera, San Andrés, Santa Teresa, Villa Nueva. 

 

 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato se contará desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 
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No DESCRIPCIÓN 
PLAZO 
ETAPA 

EJECUCIO
N 

PLAZO 
ETAPA 

LIQUIDA
CION CO 
NTRATO 

OBRA 

PLAZO 
ESTMADO 

1 
Implementación de soluciones solares 

fotovoltaicas para usuarios en la zona rural del 
Municipio del Valle del Guamez, Putumayo 

6 MESES 2 MESES 8 MESES 

2 
Implementación de soluciones solares 

fotovoltaicas para usuarios en la zona rural del 
Municipio de San Miguel, Putumayo 

 
10 MESES 2 MESES 12 MESES 

3 
Implementación de soluciones solares 

fotovoltaicas para usuarios en la zona rural del 
Municipio de Orito, Putumayo 

 
9,5 MESES 2 MESES 11,5 MESES 

 
Sin perjuicio de los plazos antes mencionados, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 
satisfacción del proyecto con mayor duración por parte de la Entidad Nacional Competente. 
 
El plazo no podrá superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco de 
proyecto de inversión de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste 
presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse 
sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria. Este documento será suscrito por cada una de las partes 
intervinientes, a saber, la entidad contratante y el contratista. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo 
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago 
alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
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• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE 
y el SUPERVISOR haya emitido la respectiva aprobación del personal mínimo. 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  
 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
pactado en la Cláusula ________ del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR  

 
El valor estimado para el presente Contrato es de _______________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, 
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
____ de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Minas y Energía, 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 
por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera para cada uno de los 
proyectos y de acuerdo con la oferta económica:  
 
a) Primer pago, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, cuando el interventor 

presente al Ministerio de Minas y Energía con copia al Contribuyente cada uno de los informes de 
los usuarios replanteados suscrito por el contratista de obra y el interventor. El pago se realizará 
de manera parcial y proporcional al número de usuarios validados en el replanteo frente al 
número de usuarios total beneficiados de conformidad con el informe que presente el 
interventor. El valor por usuario reconocido corresponderá al 20% del valor del contrato dividido 
por el número de usuarios aprobado del proyecto. 

 
b) Segundo pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato cuando i) el Interventor 
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certifique al Ministerio de Minas y Energía que el/los Contratista(s) presentó(aron el certificado 
de adquisición y/o nacionalización (cuando aplique) de los equipos (Paneles solares, Inversor, 
Controlador y Baterias) que serán suministrados e instalados en desarrollo del Proyecto 
respectivo, ii) cuando el Ministerio de Minas y Energía apruebe a satisfacción el respectivo 
Informe Mensual de Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago 
de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  

 
c) Tercer pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato cuando: i) el Interventor 

certifique al Ministerio de Minas y Energía que el/los Contratista(s) presentó(aron) el avance 
mínimo del cuarenta por ciento (40%) de las Soluciones Solares Individuales instaladas y en 
servicio; ii) cuando el Ministerio de Minas y Energía apruebe a satisfacción el respectivo Informe 
Mensual de Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago de acuerdo 
con lo establecido en la presente cláusula. 

 
d) Cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato cuando i) el Interventor 

certifique al Ministerio de Minas y Energía que el/los Contratista(s) presentó(aron) el avance 
mínimo del sesenta por ciento (60%) de las Soluciones Solares Individuales instaladas y en 
servicio; y ii) cuando el Ministerio de Minas y Energía apruebe a satisfacción el respectivo Informe 
Mensual de Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago de acuerdo 
con lo establecido en la presente cláusula. 

 

e) Quinto pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato cuando i) el interventor 
demuestre al Ministerio de Minas y Energía que el/los Contratista(s) presentó(aron) el avance del 
ochenta por ciento (80%) de las Soluciones Solares Individuales instaladas y en servicio; ii) cuando 
el Ministerio de Minas y Energía apruebe a satisfacción el respectivo Informe Mensual de 
Interventoría que se presente para el periodo en el cual se tramita el pago de acuerdo con lo 
establecido en la presente cláusula. 

 

f) Sexto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato cuando i) el Interventor 
suscriba el Acta de recibo a satisfacción con el/los Contratista(s) y el supervisor del Ministerio de 
Minas y Energía con el avance del cien por ciento (100%) de las Soluciones Solares Individuales 
instaladas y en servicio; ii) cuando el Ministerio de Minas y Energía apruebe a satisfacción el 
respectivo Informe Final y se suscribe el acta de liquidación del contrato de obra. 

Nota 1: El informe final se presentará una vez se hayan liquidado los contratos de suministro y 
obra o construcción.  
 
Nota 2: la fecha de emisión de la factura deberá estar dentro del mes que se remite para pago 
acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible su presentación dentro 
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del mes deberá informar por medio de comunicado o pre factura el monto susceptible a causación 
o provisionamiento.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. RETENCIÓN. Corresponderá al 10% del valor total facturado, el cual será 
retenido en cada factura y su devolución estará supeditada a: suscripción de paz y salvo del proyecto 
e informe final, esto en caso en el que existan aun otros proyectos en ejecución, o la suscripción del 
acta de liquidación en caso de que quede un solo proyecto debidamente aprobada por el Supervisor 
del contrato de interventoría y previo cumplimiento a la ampliación de garantías y los requisitos para 
la suscripción del Acta de Liquidación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el personal responsable del 
cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que 
el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada con 
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
junto con la aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de 
Minas y Energía o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El CONTRATISTA presenta al Ministerio de Minas y Energía los documentos que soportan el 
cumplimiento del requisito de pago previsto en los literales a) a f) y el informe de avance según 
los requerimientos establecidos en los literales a.) al f.) de este numeral. 

b) El Supervisor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, revisa y aprueba los 
documentos soporte y el informe, con copia al Fideicomitente. Si el Supervisor no está de 
acuerdo con el contenido de los soportes o el informe, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA deberá remitir los documentos ajustados o el 
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informe nuevamente. según corresponda.  Los términos para el pago se interrumpirán cuando 
se realice requerimiento de ajuste o corrección al CONTRATISTA, y se continuará con el 
computo del término a partir del día siguiente a la presentación de la subsanación por parte 
del CONTRATISTA y el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR reciba los documentos y el informe a 
satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado los documentos soporte y el informe por parte del Supervisor, el 
Contratista emitirá la factura correspondiente y radicará ante el Gerente del proyecto los 
documentos de pago quien tendrá hasta diez (10) días calendario para verificar los soportes e 
instruir el pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A. en la 
plataforma dispuesta para tal fin, quien tendrá cinco (5) días hábiles para realizar el pago 
contados a partir de la recepción de los documentos en debida forma.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpen hasta el 
momento en que el contratista subsane la información. 
 
En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el 
paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las 
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los 
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones 
particulares (entrega física, tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno los documentos soporte y el respectivo 
informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, NIT 
830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance o informe final según el caso, con los documentos soporte y sus anexos y 
con visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR en la que debe 
referenciar el valor aprobado para pago. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 
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d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad 
y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las 
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal 
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas 
de salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término se interrumpirá hasta la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o 
se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección 
no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde 
a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos 
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO.) 
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CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las 
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, además de las que 
se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del 
Contrato 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 
 

1. Ejecutar el objeto y demás obligaciones del contrato de conformidad con la oferta presentada, 
el Pliego de Condiciones y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, bajo la 
supervisión del Coordinador del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica o por 
quien designe por escrito el ordenador del gasto del Ministerio de Minas y Energía. 

2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del 
contrato. 

3. Desarrollar la actividad de Interventoría de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 
profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley. 

4. Cumplir con lo establecido en este Contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las 
mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, 
evitando dilaciones. 

5. Ejercer una interventoría integral sobre el proyecto en nombre del Ministerio, para lo cual podrá 
en cualquier momento exigir al Contratista la información que considere necesaria, sin perjuicio 
de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del Contrato de 
Interventoría. Las solicitudes de información del Interventor deben hacerse siempre mediante 
documento escrito dirigido a la dirección de notificaciones del Contratista respectivo, establecida 
en el respectivo contrato. El interventor podrá establecer e informar el plazo en el cual el 
contratista deberá enviar la información de acuerdo con la naturaleza de esta, sin embargo, se 
recomienda que no sea un término superior a cinco (5) días hábiles. 

6. Participar en todas las reuniones y sesiones de trabajo en las que se haga necesaria o conveniente 
su participación de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones 
derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 
administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la 
normatividad aplicable, realizándolo con suma diligencia y cuidado. 
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8. Ejecutar, adicional a las obligaciones generales y específicas indicadas en el presente Contrato, 
todas las actividades a cargo del Interventor indicadas en los Contratos que ejecutan los 
proyectos descritos de este documento y todos los documentos que hacen parte de éste con el 
fin de verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones adquiridas por 
el/los Contratista(s) para la ejecución de los proyectos. 

9. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo todo el personal necesario para la ejecución de este 
Contrato, cumpliendo con las normas civiles, laborales, de seguridad social y aquellas que rigen 
el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el equipo mínimo 
de trabajo con los requisitos de formación, experiencia y dedicación exigidos en el presente 
documento de cada proyecto, y suministrar mensualmente el pago de la seguridad social del 
equipo mínimo de trabajo, lo cual podrá ser verificado por parte del Ministerio de Minas y Energía 
en cualquier momento de ejecución del presente Contrato. Así mismo se deberá acreditar 
mediante certificación en los informes mensuales la permanencia del personal de campo en el 
sitio del proyecto. 

10. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la 
ejecución de este Contrato, incluyendo sedes, equipos, materiales de oficina y equipos de 
transporte requeridos, entre otros. 

11. Documentar la ejecución de los Contratos que ejecutan los proyectos descritos en este 
documento, de acuerdo con todas las comunicaciones que reciba de su Contratista y las remitidas 
y recibidas por la Interventoría y por el Ministerio de Minas y Energía, así como todas las 
actividades y obligaciones ejecutadas por el/los Contratista(s)  

12. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos por parte de 
el/los Contratista(s) relacionadas con la Instalación, y de ser el caso, requerirlo y emitir conceptos 
previendo los posibles riesgos de incumplimiento y la forma en cómo serían superados a 
consideración del Interventor.  

13. Cumplir con los plazos previstos en este Contrato. 
14. Impartir las instrucciones, observaciones, orientaciones y recomendaciones al/los Contratista(s), 

las cuales deberán en todos los casos constar por escrito.  
15. Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada 

para el desarrollo del objeto de los Proyectos, de tal forma que la misma no sea revelada a 
terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso 
durante el desarrollo del Contrato (información de investigación, técnica, económica, comercial, 
clientes, productos).  

16. Presentar al Ministerio de Minas y Energía, mensualmente durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, y en cualquier momento que así se lo requiera el Ministerio de Minas y 
Energía, un informe mensual, con el soporte fotográfico correspondiente, en el que conste el 
avance de actividades de los Contratos y del Interventor. En caso de reportarse retrasos en el 
Cronograma, se deberá presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento. 
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Este informe podrá ser el mismo que se remita para realizar los respectivos pagos siempre que 
se acredite el cumplimiento del hito que condiciona el pago. 

17. Presentar un Informe Final al Ministerio de Minas y Energía (dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la terminación del plazo del contrato de interventoría tanto para el 
Contrato de interventoría como para los Contratos de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
contrato. El informe final se presentará una vez se hayan liquidado los contratos de suministro y 
obra o construcción y de la gerencia del proyecto según corresponda. 

18. Presentar los informes necesarios, con sus análisis y recomendaciones en el evento de que se 
presente una solicitud de prórroga o suspensión de algún Contrato por parte del Contratista I 
respectivo, motivada por la ocurrencia de atrasos por caso fortuito o fuerza mayor. 

19. Durante el plazo de ejecución del Contrato, el personal con el que debe contar la Interventoría 
podrá ser cambiado únicamente con autorización expresa de la supervisión del contrato, previa 
presentación por escrito de las razones que le asisten al Interventor para realizar el cambio. Para 
autorizar el mencionado reemplazo se deberá presentar a la supervisión del contrato, con 
mínimo tres (03) días calendario de anticipación, la respectiva solicitud para su aprobación. En 
todo caso, el reemplazo propuesto deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los 
documentos previos que antecedieron a la celebración del contrato, y acreditar la formación 
académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, 
garantizando en todo caso que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del Contrato 
de interventoría ni de los Contratos. El reemplazo del personal deberá ser sin solución de 
continuidad. Para el cambio de uno de los miembros de los profesionales que fueron objeto de 
evaluación dentro de la propuesta, el contratista deberá cumplir no solo con los requisitos 
exigidos para dichos profesionales relacionados con formación académica y experiencia, sino con 
aquellos aspectos que hayan sido objeto de evaluación y les haya permitido obtener puntaje. 

20. En el caso en que no sea posible realizar la implementación de las soluciones energéticas en 
alguno de los usuarios definidos en cada proyecto estructurado, el Ministerio de Minas y Energía 
realizará el análisis correspondiente. 

21. Programar y realizar reuniones periódicas de interventoría previstas con el respectivo Contratista 
y redactar las actas de dichas reuniones, así como efectuar por escrito las instrucciones, 
observaciones y recomendaciones realizadas por el Interventor. Todas estas comunicaciones y 
actas de reuniones deberán ser remitidas al supervisor del contrato sin perjuicio de que el 
supervisor del contrato no participe en la respectiva reunión. 

22. La interventoría exigirá a su personal el cumplimiento permanente de la normatividad de 
seguridad y salud en el trabajo en materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en 
las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral, de tal forma que allegue en los 
informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos 
de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de 
vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Asimismo, 
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el Interventor deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de esta obligación por parte del/los 
Contratista(s).  

23. La interventoría debe conocer los requisitos legales y técnicos vigentes para la ejecución de este 
tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE, la normatividad del operador de la Región y demás que se requieran. 

24. Informar con la debida oportunidad al Ministerio de Minas y Energía y al Contribuyente si se 
llegare a detectar un posible incumplimiento o negligencia frente a las obligaciones de algún 
Contrato por parte de su Contratista. En dicho caso, el Interventor deberá realizar un informe al 
supervisor del contrato que contenga un análisis de los hechos que soportan el posible 
incumplimiento de las obligaciones, la enunciación de las obligaciones y normas que 
presuntamente estarían incumplidas, las consecuencias para el contratista, la cuantificación de 
los perjuicios y el motivo del incumplimiento a consideración del Interventor.  

25. Vigilar permanentemente que el/los Contratista(s) atienda(n) estrictamente las obligaciones 
respecto de prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social integral en los términos 
legales, y régimen de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejará 
constancia en los informes respectivos. 

26. El Interventor deberá ser eficiente, responsable y leal representante del Ministerio, sin perjuicio 
de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación. 

27. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del respectivo contratista y resolverlas 
oportunamente. 

28. Atender los requerimientos del Ministerio de Minas y Energía dentro de los diez (10) hábiles días 
siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando la naturaleza de la información 
exigida así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado máximo por diez (10) días hábiles más, para 
lo cual el contratista deberá realizar su solicitud por escrito dentro del término anterior.   

29. Asumir los gastos correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos 
nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen del 
personal utilizado en la ejecución del contrato. 

30. Asumir todos los costos y gastos, directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del 
contrato. 

31. Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el objeto del contrato. 
32. Entregar los Informe semanales de INTERVENTORÍA bajo los lineamientos establecidos en el 

titulo Informes de la interventoría en el anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.  Informes de 

interventoría, los cuales deben ser entregados el primer día hábil de cada semana con destino a 

la Entidad Nacional y al Gerente del Contribuyente. 

33. Las demás que le asigne el supervisor del Contrato. 
 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 

1. Previo a la suscripción del acta de inicio entregar al supervisor del contrato la metodología con 
la cual realizará la interventoría del proyecto adjudicado. 

2. Llevar un registro de las soluciones solares individuales instaladas e informar y adjuntar este 
registro al informe final. 

3. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Ministerio y los respectivos Contratistas las actas 
previstas en el/los Contrato(s) que deban ser suscritas por el Interventor.  

4. Atender las solicitudes, peticiones, y aclaraciones formuladas por las entidades fiscalizadoras en 
relación con el Contrato. 

5. Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial que regulen la 
materia. 

6. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del Contrato de Interventoría y del 
Contrato respectivo. 

7. Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el 
respectivo Contratista en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su 
concordancia con lo pactado en el/los contrato(s) y exigirle a éste el cumplimiento de sus 
obligaciones al respecto. En caso de que alguna póliza este próxima a cumplir su vigencia, el 
Interventor deberá notificar mínimo con diez (10) días hábiles de anterioridad esta situación al 
supervisor del contrato y al Contratista respectivo para que la póliza no pierda su vigencia ni 
continuidad. 

8. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o 
instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto. 

9. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al Ministerio, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

10. Impartir instrucciones por escrito al respectivo Contratista sobre asuntos de responsabilidad de 
éste. 

11. Firmar las actas de inicio, de suspensión, de reanudación, de terminación y de liquidación del 
contrato ejecutor y de interventoría.  

12. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA EJECUTOR, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 
para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual. 

13. Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento. 
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14. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  
15. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO EJECUTOR se desarrolle en condiciones 

de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
16. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATO EJECUTOR, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos 
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

17. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO EJECUTOR.  

18. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATO EJECUTOR. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

19. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

20. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

21. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica.  

22. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

23. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado.  

24. Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATO EJECUTOR, y por parte del personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que 
vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

25. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente 
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una 
modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para 
aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos 
derivados así lo amerite 

26. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 
poder ejecutar el proyecto y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del 
presupuesto corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con 
los documentos y permisos que hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  
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27. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 
de la ejecución del CONTRATO EJECUTOR. 

28. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 
CONTRATISTA EJECUTOR radique en relación con el proyecto, en particular los que radique en 
las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas previas, si 
aplica. 

29. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
30. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 

la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
  

OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

1. Exigir al CONTRATISTA EJECUTOR y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas 
al interior de su equipo de trabajo.   

2. Entregar información a la gerencia y al supervisor designado, relacionada con el incumplimiento 
del CONTRATO EJECUTOR, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del proyecto. 

3. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO 
EJECUTOR, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las 
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA 
EJECUTOR se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 
789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así 
como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

6. Proyectar el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del CONTRATO 
EJECUTOR con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias en el 
marco del mecanismo de obras por impuestos.  
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7. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y recibo 
a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final del proyecto y acta de liquidación del 
CONTRATO EJECUTOR y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender 
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripción de las 
actas por parte del CONTRATISTA EJECUTOR.  

8. Requerir al CONTRATISTA EJECUTOR el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO EJECUTOR y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

9. Exigir al Contratista Ejecutor demás de las pólizas dentro del Contrato ejecutor, una póliza de 
seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por un monto igual al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor del contrato ejecutor, y una vigencia igual al plazo de ejecución y CINCO 
(5) años más contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y 
funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad 
nacional competente, en este caso el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el artículo 
1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligación será certificada en el primer certificado de 
cumplimiento que emita la interventoría. 

10. Exigir al contratista ejecutor además de las pólizas dentro del contrato ejecutor, una póliza de 
seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por un monto equivalente 
200 SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el 
CONTRATISTA EJECUTOR y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden 
resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que 
emita la interventoría.  

11. Exigir al contratista ejecutor además de las pólizas dentro del Contrato Ejecutor, una póliza de 
seguro que ampare la TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, por un monto del valor total 
de los materiales de construcción de las líneas de transmisión construidas en virtud de todos los 
proyectos, y una vigencia igual al plazo de ejecución y DOCE (12) meses más, contados a partir 
de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá 
constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el 
Ministerio de Minas y Energía, quien ostenta la calidad de asegurado y beneficiario. 

12. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, 
que en materia jurídica y legal se formulen.  

13. Atender oportunamente durante la etapa contractual y poscontractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el 
SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución del proyecto.  

14. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE en 
los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún 
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después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que 
haya lugar.  

15. Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA EJECUTOR y 
aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 
contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes. 

16. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

17. Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO EJECUTOR, 
de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA EJECUTOR. 

18. Realizar el acompañamiento a la gerencia en el reporte de la información registrada del proyecto 
en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –SPI, que integra 
el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

19. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA EJECUTOR de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

20. Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o que 
deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA EJECUTOR, cuando este así lo solicite 
de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato ejecutor. 

21. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO EJECUTOR y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

22. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados 
con el CONTRATO EJECUTOR.  

23. Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier otro 
documento oficial concerniente al proyecto. 

24. Mantener indemne a la FIDUCIA y al CONTRIBUYENTE frente a cualquier irregularidad sobre la 
legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de suerte que 
el único responsable frente a reclamaciones por este tema será el mismo INTERVENTOR.  

25. Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de: (i) Sanciones (ii) Apremios 
conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato ejecutor, 
soportando el concepto técnica y jurídicamente. 

26. Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA EJECUTOR, cuando a ello 
haya lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, 
objeto de la INTERVENTORÍA. Todo documento suscrito por la INTERVENTORÍA infiere la 
obligatoriedad de este para éste.  

27. Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones 
y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control del estado, 
y en general todos los requerimientos que se relacionen con el proyecto objeto del CONTRATO 
EJECUTOR y de esta INTERVENTORÍA. 
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28. Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los propietarios 
y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de los mismos ante 
las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y presentar las 
observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el tema. 

29. Asistir junto con el equipo delegado por el CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE a la sesión de inicio convocada por la FIDUCIARIA, a fin de iniciar la 
ejecución de la obra o proyecto. 

30. Emitir dentro del término que para el efecto señale el CONTRIBUYENTE una certificación en 
donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la 
situación de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los equipos y las soluciones 
solares fotovoltaicas individuales cumplan con las características técnicas exigidas y se 
encuentren en estado perfecto de funcionalidad.   

2. Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de interventoría, que asegure 
la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de 
acuerdo con la norma ISO 9000 o la norma que la complemente, reemplace o sustituya parcial o 
completamente. 

3. Realizar operativos de control mediante visita a cada una de las localidades, veredas o municipios 
del proyecto cuando se estimen necesarias, de tal forma que se constate el cumplimiento de las 
obligaciones del/los Contratista(s), entre ellas, pero sin limitarse a las siguientes obligaciones: 
socialización sobre el proyecto, las capacitaciones a cargo del Contratista a los usuarios, la 
electrificación de usuarios y la funcionalidad de las soluciones solares fotovoltaicas instaladas. 

4. Suscribir con el contratista el Formato de Características Técnicas Garantizadas antes de autorizar 
la adquisición de los componentes de las Soluciones fotovoltaicas verificando el cumplimiento 
de las especificaciones aprobadas del proyecto. 

5. Firmar Acta de Sesión de Inicio de verificación del cumplimiento de requisitos de la etapa de 

preparación, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 

de 2017 y del Decreto 2469 de 2018 y demás normas que, y demás normas que modifiquen, 

adicione, sustituya o complemente. 

6. Conocer las minutas de los contratos y exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 

por el CONTRATISTA. 

7. Firmar Acta de Inicio de actividades con los ejecutores responsables de la ejecución del 

Contrato de Obra. 

8. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al CONTRATO DE EJECUCIÓN. En caso de requerir modificaciones, la 
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INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor 

designado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y 

soportada con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, 

según corresponda. 

9. Realizar los ajustes necesarios al cronograma de ejecución de actividades entregado por los 

Contratista de Ejecución y presentarlo oportunamente para su aprobación a la Gerencia, 

realizando seguimiento e Interventoría a los CONTRATOS DE EJECUCIÓN. El Interventor deberá 

efectuar una reunión preliminar con cada uno de los contratistas de implementación de 

soluciones fotovoltaicas para establecer la metodología de trabajo, el cronograma, lugar, fecha 

y hora de las sesiones de trabajo que se realizarán dentro de la ejecución del contrato y todo 

otro aspecto relacionado a la ejecución. 

10. Requerir a los CONTRATISTAS DE EJECUCIÓN para que explique las desviaciones del 

cronograma que se generen; promover con los CONTRATISTAS DE EJECUCIÓN medidas de 

reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las 

causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al 

supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestión de la INTERVENTORÍA, sin 

perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

11. Realizar el seguimiento para que los diseños con los que se estructuró el proyecto como los 

finales as built sean aprobados oportunamente y en caso de requerirse se hagan los ajustes en 

campo se plasmen en los planos definitivos o as built, para las soluciones fotovoltaicas a 

instalar en los Municipios de Orito, Valle de Guamuez y San Miguel del departamento de 

Putumayo, la INTERVENTORÍA debe conocer los requisitos legales y técnicos actuales para la 

ejecución de este tipo de proyectos, entre ellos, pero sin limitarse, la norma NTC2050, el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  

12. Para las mediciones de las variables eléctricas como voltajes, corrientes, frecuencia, resistencia 

de sistemas de puesta a tierra entre otras, la interventoría realizará las mediciones 

correspondientes, mediante la utilización de pinza voltiamperimétrica, multímetro y 

telurómetro, certificados y calibrados con el correspondiente soporte de calibración vigente 

otorgado por la Entidad Competente. La Interventoría verificará el cumplimiento de la calidad 

de los materiales suministrados y de los procedimientos de instalación de conformidad con lo 

establecido en la normatividad NTC2050, RETIE y demás normas aplicables. 

13. En los aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales, debe conocer al 

detalle la normatividad actual aplicable y debe coordinar con el área CEGAS y S.G.S.S.T. del 

IPSE y contratista oportunamente la gestión de estos trámites. 
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14. Conocer detalladamente las obligaciones derivadas de los CONTRATOS DE EJECUCIÓN objeto 

del contrato de interventoría, verificando y validando el cumplimiento de todos los requisitos 

y obligaciones contractuales adquiridos por los CONTRATISTA DE EJECUCIÓN. 

15. Informar con la debida oportunidad al CONTRATANTE si se llegare a detectar incumplimiento 

o negligencia frente a las obligaciones contractuales de los contratistas seleccionados que 

ejecutan las implementaciones. 

16. La Interventoría realizará las visitas técnicas de campo requeridas a fin de validar la 

información y los planos de diseños con CONTRATISTA DE EJECUCIÓN estará realizando las 

obras de construcción sobre los montajes en los Municipios de Orito, Valle del Guamuez y San 

Miguel del departamento de Putumayo. En todo caso, durante la etapa del contrato, 

permanecerán los ingenieros residentes, técnicos, personal ambiental y social en cada sitio. 

17. La Interventoría verificará la entrega y la vigencia de los certificados de garantía de equipos, 

protocolos de pruebas, certificados de conformidad de producto para los demás 

componentes, como lo exigen los contratos de ejecución. 

18. Verificar, validar y aprobar los costos, presupuestos y análisis de precios unitarios del contrato 

de implementación en caso de surgir nuevos ítems no contemplados en el presupuesto inicial, 

velando por la optimización de los recursos del contrato y buscando que no se excedan los 

costos inicialmente previstos. 

19. Para verificar el cumplimiento y el correcto funcionamiento de equipos, la INTERVENTORÍA 

elaborará el protocolo de pruebas correspondiente para verificar la operación de: sistema de 

puesta a tierra, cableados, baterías, gabinetes, montajes para los paneles solares, obras civiles 

de cimentación. 

20. Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elabore el contratista para la 

obtención de las viabilidades ambientales y sociales que apliquen para el proyecto y verificar 

que las mismas sean gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes. 

21. Verificar por qué el contratista propicie espacios participativos en la comunidad y acompañar 

a las reuniones que se efectúen con la misma, a fin de verificar que las dudas o inquietudes 

sobre el proyecto sean resueltas de manera clara y oportuna y que el contratista tome los 

correctivos necesarios en caso de presentarse requerimientos que lo ameriten. 

22. Reportar el avance del contratista en la obtención de las viabilidades ambientales y sociales, 

estado de cumplimiento de las mismas, de ejecución del Plan de Manejo Ambiental y demás 

obligaciones que imponga la autoridad ambiental y/o social. 

23. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que determinen las autoridades en materia 

ambiental y social para el proyecto y la normatividad aplicable. 
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24. Verificar que el contratista realice el almacenamiento y disposición final de los RESPEL que se 

generen durante la construcción del proyecto, de acuerdo con las normas vigentes y que los 

demás residuos sean dispuestos en los sitios autorizados por las autoridades de cada localidad. 

25. Aprobar de manera oportuna los pagos y certificar por escrito el estado de avance de la 

implementación. Esta aprobación debe ser presentada la Gerencia. Para los pagos 

correspondientes el Interventor deberá verificar que las facturas presentadas por los 

contratistas cumplan los requisitos de Ley para el régimen común o el simplificado según el 

caso. 

26. Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad, equilibrio económico y objetividad por las partes involucradas en el contrato. 

27. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan el contrato sobre el cual se 

ejerce interventoría, a partir de los estudios previos; pliego de condiciones, formularios de 

preguntas y respuesta y adendas, propuesta, contrato, registros presupuestales, garantías y su 

documento de aprobación, modificatorios y demás documentos que hagan parte de la 

actividad contractual. 

28. Informar oportunamente a las partes del Contrato sobre las fallas que se presenten en su 

ejecución. 

29. Documentar en debida forma toda la ejecución del contrato sobre el que se ejerce 

interventoría. 

30. Vigilar permanentemente que los CONTRATISTAS DE EJECUCIÓN atiendan estrictamente las 

obligaciones respecto de prestaciones sociales, aportes parafiscales y a seguridad social en los 

términos legales, y régimen de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual 

dejará constancia en los informes respectivos. 

31. Poner a disposición de los contratistas de ejecución, toda la documentación necesaria, referida 

a aspectos técnicos entre los que se encuentran los Planos, estudios, especificaciones técnicas 

y documentos necesarios, advirtiéndole que dicha información es de carácter confidencial 

según se haya establecido en el correspondiente contrato. 

32. Exigir la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos a los CONTRATISTA DE 

EJECUCIÓN de acuerdo con las especificaciones del contrato. 

33. Diligenciar diariamente la bitácora del contrato de implementación, con por lo menos, los 

siguientes contenidos así: a- Apertura. b- Numeración y fechado de notas. c. Redacción y 

escritura. d. Errores. e. Tachaduras o enmendaduras. f. Sobre posiciones. g. Utilización de 

Espacios. h. Retiro de copias. i. Cierre de bitácora. 

34. Controlar la calidad de los materiales y actividades objeto del contrato de acuerdo con las 

normas, especificaciones aplicables. 
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35. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación y/o cierre y balance de los contratos de 

ejecución, para lo cual deberá presentar informe final de interventoría en el que se dé cuenta 

del desarrollo de la implementación y el estado de recibo final de la misma. Dicho informe 

deberá contener entre otros: a. Informe técnico de la implementación sobre la cual se 

adelantó procesos de interventoría, certificando su recibo a satisfacción e informando los 

resultados de las pruebas de funcionamiento realizadas. b. Informe administrativo, financiero 

y jurídico del desarrollo del contrato. c. Entrega de garantía de estabilidad del contrato y/o 

correcto funcionamiento de equipos. d. Histórico de la bitácora del contrato. e. Proyecto de 

acta de liquidación. f. Proyectar el acta de liquidación del Contrato. g. Velar por que se 

mantengan vigentes las garantías exigidas en el contrato. 

36. Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que 

representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan 

financiero, ni en el alcance del proyecto. 

37. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 

ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 

modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 

CONTRATANTE y al supervisor designado. Le está prohibido a la INTERVENTORÍA aprobar la 

ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que 

previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem 

que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por 

cuenta y riesgo de la INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN. 

38. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 

CONTRATANTE o el supervisor designado o Contribuyente. 

39. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 

de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

40. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, la 

INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN haya cumplido 

el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o 

consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto en los términos 

de referencia. 

41. Revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica del 

personal solicitado al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN de conformidad con los criterios y 

metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de 

Interventoría, obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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42. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN durante la ejecución del contrato, con el fin de que cumpla con 

lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá 

emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. El personal 

propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente presentadas. 

43. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 

Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 

y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de 

los trabajos. 

44. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

45. Diligenciar los formatos establecidos por el Supervisor delegado por el Ministerio de Minas y 

Energía con el resultado de cada visita de verificación en sitio. 

46. Mantener actualizada una base de datos de las entregas y mantenerla a disposición del 

Ministerio de Minas y Energía y al Gerente del Contribuyente. La INTERVENTORÍA deberá 

realizar la entrega de base de datos al finalizar el Contrato. 

47. Avalar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecución de las labores y las cuales 

impliquen solicitud de modificación del cronograma y ampliación del plazo de la entrega final 

del proyecto. 

48. Verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema 

de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP. 

49. Hacer la preparación documental y sustentar ante el Comité Técnico la necesidad de cambios 

con el fin de tramitar posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier otra que afecte el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato. Estas modificaciones deben ser razonables, 

proporcionales y estar acompañadas de las justificaciones correspondientes y presentando las 

recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. 

50. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, 

le sean aplicables.  

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN MATERIA AMBIENTAL 
 

1. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del/los Contratista(s) de los Planes y Programas del 
Plan de Manejo Ambiental y social, en caso de aplicar. 

2. Exigir al/los Contratista(s) el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 
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3. Asesorar al Ministerio en todos los asuntos de carácter ambiental y social que se susciten en el 
desarrollo de las actividades objeto de interventoría.  

4. Efectuar acciones de control y monitoreo por parte de personal especializado para verificar la 
eficacia de las medidas ambientales y recomendar al/los Contratista(s) si se requiere, los ajustes 
necesarios para controlar o minimizar los efectos ambientales negativos que puedan 
presentarse.  

5. Presentar dentro de los informes mensuales, un análisis detallado en relación con la 
implementación de las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación ambiental 
por parte del/los Contratista(s) de ser el caso. Además, deberá reportar los avances y efectividad 
del plan de manejo ambiental en caso de aplicar o de las obligaciones relacionadas al 
componente ambiental con sus respectivos soportes y registro fotográfico; estos informes serán 
incorporados al informe mensual de la interventoría como un capítulo particular que debe estar 
dirigido al supervisor del contrato.  

6. De ser el caso, el interventor deberá resolver las consultas e inquietudes de las comunidades y/o 
del supervisor del contrato, con respecto al manejo ambiental del proyecto. 

7. Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elabore el respectivo contratista 
para la obtención de los permisos o licencias ambientales y sociales que apliquen para los 
proyectos y verificar que las mismas sean gestionadas oportunamente ante las autoridades 
competentes y que se gestione por parte del/los Contratista(s) la expedición de éstos. 
 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN MATERIA FINANCIERA 
 

1. Vigilar y verificar que el estado de la cuenta del proyecto y los montos pagados se encuentre en 

orden de acuerdo con lo establecido en el respectivo proyecto. 

2. Impartir instrucciones por escrito al/los Contratista(s) sobre asuntos en esta materia que sean 

responsabilidad de éste. 

3. Verificar, validar y garantizar que se ejecuten en forma eficiente, eficaz y oportuna los recursos 

asignados al respectivo proyecto. 

4. Sugerir, los correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros 

que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 

prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución 

del respectivo Contrato. 
 

OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Presentar y mantener su equipo de trabajo completo ante el Ministerio de Minas y Energía cuya 

conformación, perfil profesional, experiencia y dedicación se indican en el presente documento 
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de cada proyecto que hace parte integral del presente documento y conforme las condiciones 

en las cuales fue adjudicatario. 

2. Verificar, validar que el/los Contratista(s), el trámite ante las entidades competentes para la 

obtención de beneficios arancelarios o tributarios para los equipos constitutivos de sistemas de 

energía renovable como baterías, paneles solares, inversores y reguladores, de conformidad con 

lo señalado en la Ley 1715 de 2014, su posterior reglamentación y toda aquella vigente en la 

materia, así como lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

3. Verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) sea(n) responsable(s) de todos los trámites, 

gastos de importación y nacionalización a que haya lugar, así como del pago de las tasas e 

impuestos que se puedan ocasionar para el cumplimiento del respectivo Contrato. 

4. Vigilar y garantizar que se cumplan con las especificaciones técnicas de los equipos a instalar y 

los requisitos establecidos para su instalación. 

5. Vigilar y hacer seguimiento a los negocios jurídicos suscritos entre el contratista con los 

importadores, fabricantes, entre otros, para que estos se ejecuten de acuerdo con lo pactado y 

de cabal cumplimiento a las obligaciones que se establezcan en los mismos. 

6. Revisar y aprobar, los diferentes informes que sean presentados por el contratista en desarrollo 

de la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas, así mismo, deberá vigilar que se realicen 

las modificaciones a que haya lugar. 

7. Verificar y vigilar el seguimiento de los recursos y aprobar el informe del contratista para la 

realización de los pagos por parte del ministerio, dicha aprobación deberá contener la 

manifestación de que el contratista cumplió con todos los requisitos exigidos, de conformidad 

con lo establecido en el contrato 

8. Vigilar y alertar sobre la posible materialización de los riesgos identificados en este contrato y en 

el proyecto. 

9. Verificar, validar y garantizar el cumplimiento del cronograma para el respectivo proyecto y exigir 

que se tomen las medidas correctivas necesarias en caso de que se prevean atrasos en los 

programas o el cronograma, por lo cual, en los casos de ampliación del plazo de ejecución del 

respectivo Contrato y, por ende, del Contrato de interventoría, no se reconocerán valores 

adicionales a los ya establecidos. 

10. Verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) realice(n) la adquisición, transporte, 

instalación y puesta en funcionamiento para la totalidad de los sistemas solares fotovoltaicos, 

incluidas las instalaciones eléctricas internas de las viviendas, cuyas características y 

especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de cada proyecto, el cual forma 

parte integral del Contrato. 
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11. Conceptuar en relación con las discusiones jurídicas que puedan presentarse en la ejecución de 

los proyectos, tanto por actores o eventos externos a la ejecución o como por conflictos 

suscitados entre el respectivo Contratista y el Contribuyente.  

12. Participar en el proceso de validación de la existencia de eventos eximentes de responsabilidad 

según lo indicado en el contrato.  

13. Participar activamente en el proceso de Verificación y sustitución de Usuarios en los términos y 

plazos indicados en el respectivo Contrato con los involucrados del proyecto.  

14. Acompañar, verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) desarrolle(n) e implemente(n) 

la totalidad de las soluciones en la zona de ejecución del objeto del proyecto previa verificación 

y actualización o sustitución de usuarios. 

15. Verificar, acompañar, aprobar y suscribir los protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento 

de cada sistema instalado dando la aceptación a satisfacción de cada uno de ellos, con los 

parámetros de calidad y con las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Minas y 

Energía y por la normatividad vigente, especialmente el RETIE, incluida la certificación de 

cumplimiento con el mismo. 

16. Participar en el proceso de autorización de Obras Voluntarias, en caso tal que las mismas sean 

adelantadas por el/los Contratistas de los proyectos de los que resultó adjudicatario. 

17. Verificar, acompañar y garantizar que el/los Contratista(s) realice(n) la capacitación a los usuarios 

sobre el buen uso y cuidado de los sistemas instalados, así como el uso racional de la energía-

URE. 

18. Verificar, validar y aprobar los informes que remita el/los Contratista(s) al Interventor en relación 

con el avance del Proyecto, dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a su recepción, 

verificando que contenga como mínimo: 

  
a) Cronograma de ejecución con avance porcentual en tiempo, ejecución y recursos  
b) Novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecución. 
c) Capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los soportes de vacunación 

al personal involucrado, evidencias de exámenes de ingreso al personal, evidencias de entrega, 
capacitación y uso de equipos de protección personal EPP, evidencias de capacitación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, reporte de accidentes de trabajo y el trámite realizado.  

d) Registro fotográfico 
e) Capitulo Financiero, administrativo, jurídico, técnico y contable, entre otros. 

 
El Interventor, deberá dejar constancia de las observaciones al Informe inicial presentado por 
el/los Contratista(s) y remitirlo al supervisor del contrato. 
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19. Acompañar, verificar, validar y garantizar que el/los Contratista(s) entregue al Ministerio de 

Minas y Energía el inventario de la infraestructura instalada de las soluciones fotovoltaicas e 

instalaciones eléctricas internas. 

20. Verificar, validar y aprobar el informe final presentado por el/los Contratista(s), el cual deberá 

contener como mínimo:  

 
a. Ejecución porcentual del proyecto. 

b. Ejecución financiera y balance financiero del/los Contrato(s)  

c. Listado georreferenciado de los usuarios beneficiarios 

d. Evidencias de la socialización y capacitación de los usuarios  

e. Registro de entrega de las soluciones a los usuarios 

f. Protocolos de pruebas y puesta en funcionamiento de cada sistema, avalado por la 

interventoría 

g. Fichas técnicas de paneles, reguladores, inversores y baterías instalados con las garantías 

ofrecidas por los fabricantes sobre dichos equipos. 

h. Capítulo de seguridad, salud en el trabajo SST.  

i. Evidencia del cumplimiento de cada una de las obligaciones. 

 
21. Elaborar su propio protocolo de verificación del desarrollo e implementación del/los Contrato(s)  

22. Realizar las pruebas y ensayos que estime necesarias con el fin de verificar la adecuada puesta 

en operación de la infraestructura eléctrica instalada por el respectivo Contratista del/los 

Contrato(s)  

23. Recibir a satisfacción las actividades ejecutadas por el Contratista con relación al Contrato(s) 

respectivo, sus apéndices, anexos y el presente Contrato. 

24. El Interventor, en caso de considerarlo necesario, podrá contratar a personal adicional al exigido 

con las calidades que se requieran para cumplir a cabalidad con sus obligaciones, sin que ello 

genere para el CONTRIBUYENTE erogación alguna de recursos. 

NOTA: El o los contratistas a los que le deberá a hacer seguimiento corresponden a aquéllos que 
ejecuten los proyectos contemplados en el presente concurso 
 
FACULTADES DEL INTERVENTOR 
 

1. Exigir al/los Contratista(s) por escrito la información que considere necesaria, relacionada con el 

cumplimiento de sus obligaciones, para este caso, el interventor podrá establecer los términos 

de entrega necesarios, de conformidad con la naturaleza de la información, se sugiere que dicho 

plazo no supere el término de cinco (5) días hábiles. 
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2. Impartir instrucciones al/los Contratista(s) sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales 

deberán constar por escrito. 

3. Solicitar al supervisor del contrato, la información que requiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

4. Tener libre acceso a las oficinas del/los Contratista(s), a los documentos, a los sitios donde se 

estén adelantando las actividades del/los Contrato(s), así como a todos los talleres y lugares en 

que se estén realizando trabajos para la ejecución de estas. En todo caso, el libre acceso del 

Interventor no debe dificultar, entorpecer o crear inconvenientes en la ejecución de las 

actividades a cargo del/los Contratista(s). 
 

REUNIONES 
 
El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones: 
 

1. En la ejecución del/los Contrato(s), el Interventor y el Contratista del/los Contrato(s) deberán 
celebrar todas las reuniones que sean necesarias para asegurar el respectivo cumplimiento de 
sus obligaciones. Cómo mínimo, deberá celebrarse una reunión cada mes, sin embargo, la 
frecuencia estará determinada por el criterio del Interventor de tal forma que este puede cumplir 
con sus obligaciones y verificar el cumplimiento de las obligaciones del/los Contratista(s). 

2. El Interventor, deberá atender a las reuniones con el Ministerio siempre que este lo exija, cuya 
frecuencia dependerá de las condiciones de ejecución del/los Contrato(s), pero que, en 
condiciones de normalidad, se espera realizar por lo menos una reunión cada dos meses.  

3. Una reunión final en las oficinas del Ministerio, a la entrega del informe final.  
 

NOTA:  De común acuerdo entre el Interventor y el Supervisor del contrato decidirán a qué reuniones 
invitarán al/los Contratista(s).  
 
INFORMES DEL INTERVENTOR- ENTREGABLES 
 
El interventor deberá entregar al Ministerio: i) informes mensuales durante el plazo de ejecución del 
contrato; ii) un informe final y; iii) eventualmente, informes especiales con las características y en las 
oportunidades que se indican a continuación: 
 

1. El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los 

demás informes que pueda solicitar el supervisor del contrato.  
 

En cada Informe, el Interventor, deberá preparar y presentar al supervisor del contrato dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, 
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comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores 
de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender 
rápidamente el estado del/los Contrato(s), indicando las conclusiones y recomendaciones del 
Interventor. 
 
La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del/los Contrato(s) en los que se deberá 
incluir, entre otra, la siguiente información: 
 

a. Nombre del Interventor; Información del/los Contrato(s); Etapa en que se encuentra el/los 
Contrato(s); Ficha técnica del Proyecto objeto del/los Contrato(s)  

b. El desarrollo y avance del programa de obra o actividades de la obra. Avance de actividades según 
cronograma del/los Contrato(s) y cronograma de instalación de las soluciones solares 
individuales, con su respectivo análisis y correctivos para garantizar el respectivo cumplimiento. 
(Formato Project que se pueda verificar en el programa, con curva S). 

c. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del/los Contratista(s), las que dependerán del 
cronograma y actividades detallar.  

 
1. Avance y estado de gestión ambiental 
2. Avance y estado de gestión localización y replanteo. 
3. Avance y estado de gestión de suministro e instalación de las SSFVI 
4. Avance y estado de gestión social 
5. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos en el/los 
Contrato(s) y los respectivos cronogramas que hacen parte integral del Contrato.  

 
d. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del/los Contrato(s) I de acuerdo con los plazos 

y términos previstos en el/los mismos; la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear 
dicho incumplimiento y la tipificación de las causales de multas previstas en el/los Contrato(s), 
así como la opinión y recomendación del interventor.  

e. Estado de los trámites ante terceros, en caso de ser requeridos, con las acciones propuestas para 
que dichos trámites se adelanten de manera oportuna. 

f. Identificación de dificultades y riesgos presentes en la ejecución del/los Contrato(s) con su 
respectivo plan de acciones correctivas. 

g. Conclusiones y recomendaciones del estado y ejecución de las obligaciones. A este literal, se 
deberá acompañar un registro fotográfico y de video cuándo se considere pertinente y las 
condiciones lo permitan.  

h. Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y pagos 
de seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte del/los Contratista(s) del Contrato y 
del Interventor. 
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i. Las actividades y gestiones realizadas por el Interventor. 
j. El avance en la implementación de las medidas sociales y ambientales. 
k. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos 

cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato de interventoría y en el pliego de condiciones, así como en el/los Contrato(s) sus 
otrosíes y Anexos. 

l. Requerimientos de informes o información solicitados al/los Contratista(s);  
m. Estado de las garantías otorgadas por el/los Contratista(s); 
n. Información Financiera del/los Contrato(s) y del Contrato de Interventoría que contenga. 

 
1. Detalle del porcentaje del pago del/los contrato(s) causado. 
2. Detalle del porcentaje de pagos realizados a cada una de las cuentas del/los contratistas 
 

o. Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones 
previstas en el presente contrato. 

p. Acreditación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social por parte del 
Interventor, del/los Contratista(s) y de los subcontratistas de este/estos. 

q. El estado de las obligaciones ejecutadas teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales. 

r. Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual 
respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por el Ministerio de Minas y Energía 
(a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente 
Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad 
con los requerimientos técnicos mínimos y adicionales aportados para ser el adjudicatario, el 
presente Contrato y sus Anexos.  

s. Acreditación de cumplimiento de Aportes a Parafiscales y de Seguridad Social por parte del 
personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación de 
aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor del contrato, las veces que lo 
estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del Contrato designado por el 
Ministerio de Minas y Energía, podrá exigir a lo largo del Contrato de Interventoría todas las veces 
que lo considere conveniente: los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros 
documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación 
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los 
servicios por parte del mencionado personal. 

t. Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas 
dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 
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u. Conclusiones y recomendaciones del Interventor al supervisor del contrato y acciones correctivas 
y/o preventivas a implementar en todos los aspectos del Contrato (administrativo, financiero, 
técnico, jurídico, contable, ambiental, social, predial, operación, mantenimiento, etc.). 

v. En los informes mensuales se deberá relacionar la correspondencia que le permita al supervisor 
del contrato mantener el control sobre los requerimientos escritos. 

w. Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía 
que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del Contratista del/los 
Contrato(s) o del interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los mecanismos 
adoptados para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el 
Interventor en caso de que sean procedentes. 

x. Incluir en el informe un video de avances mensuales del proyecto en medio magnético. 
y. En el caso de que uno de los informes mensuales se vaya a presentar como requisito para uno 

de los pagos establecidos en el contrato, en el respectivo informe se deberá realizar un capítulo 
especial en el que se acredite y evidencie el cumplimiento de cada obligación que habilita el pago 
según lo establecido en la mencionada Cláusula que regula el pago al Interventor. 

 
2. Una vez cumplido el plazo del Contrato de Interventoría y a la terminación de la Instalación, o en 

caso de terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en 
el Contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera 
de estos eventos, el Interventor deberá presentar el Informe Final de acuerdo con los siguientes 
preceptos:  

 
a. El Informe deberá contener una parte ejecutiva que contenga indicadores de gestión 

presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender 
rápidamente el estado del/los proyecto(s) objeto del/los Contrato(s), así como las conclusiones 
y recomendaciones de la Interventoría.  

b. El informe, deberá contener una parte general, en la que se establecerá el análisis de datos, entre 
otros, los de: balance general de todas las tareas y actividades del/los proyecto(s) objeto del/los 
Contrato(s) durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir 
su gestión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes 
relacionados con el/los Contrato(s), indicando las causas de su no solución y las recomendaciones 
especiales que el Interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo.  

c. El Informe Final deberá estar acompañado de un archivo fotográfico y de video de el/los 
proyecto(s) construido(s) objeto del/los Contrato(s) con el fin de documentar el Estado en que 
se entregan el/los proyecto(s) del/los Contrato(s) con su Instalación finalizada,  

d. Adicionalmente, este informe deberá contener un Diagnóstico Final. Este deberá contemplar: 
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1. Balance detallado sobre la ejecución porcentual del/los Contrato(s) y del/los Contrato(s) de 
Interventoría. 

2. Ejecución financiera del/los Contrato(s) y del/los Contrato(s) de Interventoría, en el que, entre 
otros, se indique los valores pagados y su liquidación al respectivo Contratista del/los 
Contrato(s) y al Interventor y el concepto por el cual se pagaron.  

3. Balance financiero del/los Contrato(s) y del/los Contrato(s) de Interventoría.  
4. Ejecución de las obligaciones de socialización y prediales del/los Contrato(s) y balance de estas. 
5. Listado georreferenciado de los usuarios beneficiarios, acompañando las respectivas 

evidencias de acompañamiento en la socialización y capacitación de los usuarios, registro de 
entrega de las soluciones a los usuarios, aprobada por la interventoría, protocolos de pruebas 
y puesta en funcionamiento de cada sistema suscrito por el/los Contratista(s) y la 
interventoría. 

6. Listado con la verificación y aprobación de fichas técnicas de paneles, reguladores, inversores 
y baterías finalmente instalados, con la aprobación de las garantías ofrecidas por los 
fabricantes sobre dichos equipos, y lo establecido en el capítulo de seguridad y salud en el 
trabajo. 

7. Relacionamiento de las obligaciones del Interventor y evidencia de cumplimiento de cada una 
de las obligaciones de la interventoría. 

8. Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, de suelos, las 
fuentes de materiales utilizadas en la construcción o instalación de las obras y/o soluciones 
solares individuales, y de su ubicación e identificación del usuario a cargo. 

9. Informar las pruebas realizadas en aras de comprobar el estado funcional de cada solución 
solar instalada. 

10. Una relación de las actividades ejecutadas, en la cual se indique el cumplimiento de cada una 
de estas con los resultados exigidos en el/los Contrato(s), sus Anexos, Apéndices y otrosíes. 

11. Una relación de los diseños y/o plan de adquisición e instalación que hacen parte del Proyecto 
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al Contrato y sus anexos y demás 
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementen. 

12. Un inventario de costos y gastos finales del/los Contrato(s) objeto de interventoría, 
debidamente detallados. 

13. Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al/los Contratista(s) durante la ejecución del 
contrato, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el/los 
Contratista(s), aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren 
sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se encontraren 
pendientes de pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. Esta misma 
información, se debe presentar para este Contrato de Interventoría. 

14. Un recuento de las garantías otorgadas por el/los Contratista(s), su estado, vigencia y 
coberturas. Esta misma información, se debe presentar para el Contrato de Interventoría. 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 41 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
El pago correspondiente al último pago del Contrato de Interventoría estará sujeto a la presentación 
y previa aprobación del Informe Final por parte del supervisor del contrato. 
 
3. Informes Especiales. En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o del 

supervisor del contrato se consideren especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden 

público, suspensiones temporales de los trabajos por parte del/los Contratista(s) o eventos que 

pongan en riesgo la continuación del proyecto, el Interventor presentará un informe con la 

descripción de los hechos, sus análisis integral (jurídico, técnico, ambiental, social), 

recomendaciones al respecto y su aprobación cuando se requiera por el supervisor del contrato. 

En el evento que el/los Contratista(s) presente(n) una solicitud de prórroga para la ejecución del 

contrato, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden 

público-acreditada, y otras, originadas en hechos fuera del control del/los Contratista(s) y de su 

debida diligencia, el Interventor deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos 

pertinentes, su análisis, recomendaciones y aprobación. Para tal efecto, el Interventor deberá 

enviar un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes 

al día en que tuvo conocimiento del hecho. El Interventor dentro de los dos (2) Días hábiles 

siguientes a la entrega del informe preliminar, fijará el plazo para entrega y el contenido que debe 

tener el informe definitivo; en caso contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días 

hábiles contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar, para 

entregar al Ministerio el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo 

de los temas planteados en el informe preliminar.  

De igual forma, se considera un informe especial, aquel que se presente cuando se identifique un 
posible incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 29 de obligaciones generales 
del interventor. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 

1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de 5 días hábiles a 
su recepción. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo requerido, el término para 
revisión y aprobación de la solicitud, una vez corregida, será de tres (3) días hábiles siguientes a 
su recepción. 
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2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante todo 
el plazo de ejecución.  

4. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los 
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de 
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las 
acciones legales a que haya lugar.  

5. Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

6. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 

7. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Supervisión y la GERENCIA le soliciten. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la INTERVENTORÍA 
para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas 
en el CONTRATO DE OBRA y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades 
presentadas en este documento y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA, prevalecerán las 
establecidas en el CONTRATO DE OBRA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORÍA definida para el CONTRATO DE OBRA está facultada para 
actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, económica y 
correspondiente contrato, y con lo regulado en el manual operativo de obras por impuestos de tal 
manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos 
y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido por el Ministerio 
de Minas y Energía. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La INTERVENTORÍA desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, 
y de acuerdo con el CONTRATO DE OBRA. 
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CLÁUSULA VII. AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN 

CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO  

 

En cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (derecho de intimidad, habeas data 
o protección de datos personales) y el Principio de la Autonomía de la Voluntad Privada, declaro mi 
consentimiento libre, previo y expreso para que ECOPETROL S.A. e IPSE. administre, trate y use los 
datos asociados a la evaluación de mi desempeño durante la vigencia del presente contrato como 
CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y propósitos:  

  
1. Autorizo a ECOPETROL S.A. y el supervisor del contrato para que evalúe mi desempeño durante 

la vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempeño de 
Contratistas de ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en 
su integralidad. 

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la 
información favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en 
las bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A., la cual se verá reflejada en 
las evaluaciones de desempeño, con el propósito de que ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA 
S.A. las tenga en cuenta dentro de los futuros procesos de selección donde se incluya esta 
condición para el otorgamiento del puntaje. 

 

Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el Procedimiento 
de Desempeño de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar un mejor porcentaje 
de desempeño en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de datos de ECOPETROL 
S.A. y FIDUPREVISORA S.A. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

 
1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 
3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  
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1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 
pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 

3. Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4. Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna con sus recursos propios derivada del 
presente CONTRATO, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA en cabeza del Director de Energía Eléctrica, o quien este designe. El Supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados, 

para lo cual se deberá indicar el valor aprobado y a pagar. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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PARÁGRAFO PRIMERO - El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente contrato de Interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 
documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito 
firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 
El contratista se obliga a:  

 
1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de 
trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  
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Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 
6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 

que el Régimen de Inmigración.         
 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

 
8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 

CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

 
9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

 
10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 

el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 
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12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
Contrato, adicional al personal mínimo exigido, de acuerdo con el enfoque de organización que 
dé a éste. 

 
13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del Contrato: 

 
En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 

 
a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 

de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 

forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 
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En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a 
aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 
 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes 
intangibles. 
 

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, , de la que se hubiere conocido con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución 
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de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en 
que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor 
de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones 
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las 
operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado 
a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a 
mantener en reserva la información relativa a los datos personales de empleados del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de 
direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el 
CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales 
hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato.  

 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 

de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre 
programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere 
acceso el CONTRATISTA. 

 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 

autorización en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 
 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 
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6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 

la confidencialidad, o 
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 
de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 
solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 
mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en 
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 
confidencialidad. 
 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la 
ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado 
en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 
 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las partes se obligan a: 
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1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 

propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 

su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable 
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y 
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del 
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una 
copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 
CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
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que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, 
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por 
razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial 
que estime pertinente. 
 
PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  
 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA – NIT 
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 
consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 
particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

 
b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 
 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y 

una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA 
y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, podrá dar por terminado el Contrato de manera 
anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido en la Cláusula Décima Octava o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las 
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 
1.0 % del valor total del contrato. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato 
junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 
prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 
pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE no hará efectiva la deducción. 
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CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 

 
Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para 
el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o 
se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste 
conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la 
Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de 
la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del 
Patrimonio Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o 
terminación anticipada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 

i. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la 
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que 
motivan el mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

ii. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 

iii. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
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sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 

iv. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

 
v. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA. 
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se 
surta el siguiente procedimiento: 
 
1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 

de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
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a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad;  
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre 

el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 

anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias 
que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente 
el contrato, el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o 
indemnización por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA XXII. OBLIGACIONES DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN 
CONTRATACIÓN 

 

El CONTRATANTE, aplicará en virtud de la ejecución del presente Contrato los principios éticos de la 
entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta 
empresa y sus operaciones. 
 
Por lo anterior, se tendrá en cuenta el Código de Ética y Conducta que integra las reglas que definen 
los estándares de comportamiento esperados, que guían la forma de proceder de ECOPETROL, las 
compañías del Grupo y de todos los destinatarios del Código. 
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ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Código en manuales, guías, procedimientos, instructivos 
y formatos, disposiciones que, además de definir parámetros de prevención y mitigación de riesgos, 
permiten ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupción, soborno, fraude, 
lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y 
éticos, inhabilidades, incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones 
a la libre y leal competencia, y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias. 
 
Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere 
que el CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes 
obligaciones:  
 

1) Cumplimiento del Código de Buen Gobierno, del Código de Ética y Conducta, y la normativa 
interna relativa a temas éticos y de cumplimiento: 

 
a. El CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Código de Buen Gobierno y el 

Código de Ética y Conducta empresarial, así como los manuales, guías, procedimientos, 
instructivos y formatos de ética y cumplimiento orientados a la prevención de hechos de 
corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la 
Ley «FCPA», conflictos de interés o éticos, inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de 
ética y cumplimiento de ECOPETROL»), captación o recaudo ilegal de dineros del público, 
violaciones a la libre y leal competencia, que los ha revisado, los entiende y, en consecuencia, 
se obliga a aplicarlos. La presentación de la oferta y suscripción del respectivo Contrato o 
acuerdo comercial implica adhesión incondicional a dichos lineamientos. 

b. Al momento de participar en el proceso de elaboración del Contrato y con la suscripción del 
mismo, el CONTRATISTA, además de aceptar la adhesión incondicional a estas normas o las 
que las modifiquen, promete atender los parámetros contenidos en ellas y a no incurrir o 
permitir con su actuación que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos 
de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación al terrorismo, violaciones a la 
Ley «FCPA», conflicto de interés o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captación o 
recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre y leal competencia. También se 
compromete a actuar en forma transparente, bajo los principios éticos de integridad, 
responsabilidad, respeto y compromiso con la vida. 

c. El CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los 
lineamientos de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultará en la página web 
de ECOPETROL. El CONTRATISTA declara que socializará los mismos a sus empleados, 
subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y a terceros que realicen 
servicios en relación con el objeto de este Contrato. El CONTRATISTA se obliga a asegurar que 
dichos empleados, subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y 
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terceros entienden los contenidos de los lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en 
dichos instrumentos y que cumplirán con sus requisitos en la realización de todas las 
actividades del presente Contrato. 

d. El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecución 
del Contrato para la realización de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código 
Penal Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se 
tenga conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o 
países que se encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos 
Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas. 

 
2) Cumplimiento con las leyes antisoborno:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes 

antisoborno que aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitándose a 
la Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en 
inglés) y la Ley 1778 del 2016 (Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes 
Antisoborno») o normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Específicamente, el 
CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o 
autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o 
no financiera (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, 
entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales nacionales o 
extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta cualquier 
acto o decisión en favor del CONTRATISTA y/o ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a 
actuar o dejar de actuar en violación de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente 
en un acto o decisión de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un 
negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relación con este Contrato. También se 
compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa 
interna. 

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de 
influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trámite o a dar, 
ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, 
administradores, proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, 
subcontratistas, agentes o familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, 
atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa 
por ello). 

 
3) Contabilidad y controles internos:   
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a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle 
razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden 
relación con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL. 

b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad 
interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente: 

 
i. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se realicen de conformidad 

con lo previsto en éste; 
ii. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se registren en debida 

forma para la preparación de estados financieros, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales 
declaraciones, y que permita mantener la contabilidad de los activos. 

 
c. Para los fines de esta sección, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» 

significan que brindan satisfacción a autoridades competentes en la realización de sus propios 
asuntos. 

 
4) Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente público, declara que 

ninguno de sus dueños, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el 
desarrollo y ejecución del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o 
es pariente de un funcionario gubernamental nacional o extranjero1. En caso de algún cambio, 
el CONTRATISTA se compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera 
inmediata.   

 
5) Reuniones – relacionamiento con funcionarios del Gobierno:  

 
El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones 
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental, 
nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con 
antelación y sin obtener la aprobación previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el CONTRATISTA 
sea una entidad pública, esta cláusula se entenderá frente a funcionarios ajenos a los involucrados 
directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo. 
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de 
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o 
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de 

 
1 Funcionario Gubernamental o Funcionario Público: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento o agencia federal, 
regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno extranjero, cualquier funcionario de un partido 
político extranjero, candidato a cargo político extranjero, funcionario o empleado de una organización internacional pública,  persona actuando en calidad oficial 
por, o a nombre de, cualquiera de estas entidades. 
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ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar 
algún acto, omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a 
obtener o retener negocios o facilitar un trámite en relación con el Contrato. 
El CONTRATISTA se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones 
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer 
grado civil. 
 

6) Derecho de auditoría: 
 

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendrá  derecho a realizar 
verificaciones administrativas, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, 
y sobre cualquier tercero que preste servicios en relación con el objeto de este Contrato 
(proveedores o subcontratistas), así como a revisar la información que ECOPETROL estime 
pertinente para verificar cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y 
cumplimiento de ECOPETROL» contenidas en la normativa referida en esta cláusula, los 
términos y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecución del mismo. El 
CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a ECOPETROL toda información necesaria 
para estos fines.  

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberán pactar la facultad de realizar verificaciones 
administrativas, supervisión, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre los 
libros de contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para 
realizar labores del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el 
cumplimiento de las actividades asignadas.  

 
7) Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:  

 
a. El CONTRATISTA declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 

la suscripción del Contrato y se obliga a evitar cualquier situación o circunstancia que pueda 
constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Código de Ética 
y Conducta, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una prohibición, y a no dar lugar a 
hechos que puedan generar escenarios de percepción de poca transparencia, a la luz de la 
normativa –nacional, internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.  

 
b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecución del 

Contrato, cualquier tipo de relación comercial privada con su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o parientes hasta el cuarto  grado de consanguinidad, segundo grado 
de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 63 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho de 
dichos servidores públicos, vulnerando la reglamentación en materia de conflictos, 
inhabilidades e incompatibilidades. 

 
8) Obligación de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las 

personas vinculadas a la ejecución del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho 
o situación que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del 
terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una 
norma nacional o internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y 
la FCPA, se obliga –sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de 
inmediato y directamente, a través del canal de denuncias de ECOPETROL 
http://lineaetica.ecopetrol.com.co.  

 
9) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el 

desarrollo y ejecución del Contrato se hará por transferencia bancaria a una cuenta a nombre 
del tercero de una institución financiera designada por éste en el país donde presta sus 
servicios.  

 
Se prohíbe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohíbe el pago indirecto a 
un tercero.  
 

10) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo 
menos anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes 
antisoborno, con los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta 
cláusula, (ii) que no ha dado, prometido, ofrecido o autorizado ningún pago indebido en 
violación del presente Contrato, (iii) que no tiene conocimiento de ningún pago hecho en 
violación de este Contrato y, (iv) que diligenciará los formatos de ética y cumplimiento que se 
exijan.  

 
11) Derecho de terminación por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta 

expresamente que cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas 
en los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho 
mención, constituirá causal suficiente para que ECOPETROL pueda dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del 
CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas y judiciales tendientes a 
restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar. 
Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminación del Contrato contempladas en el 

http://lineaetica.ecopetrol.com.co/
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Código de Ética y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en la página web 
de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y convenios con ECOPETROL y las compañías 
del Grupo, los cuales podrán terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho 
Código, sin lugar a indemnización. 

 
12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizará el nombre, 

marca, logo, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o 
propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilícitos. 
En ningún caso difundirá, utilizando el nombre, marca o logo de ECOPETROL, información 
inexacta. El CONTRATISTA debe abstenerse de difundir información que afecte la imagen de 
ECOPETROL o de otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren 
demostrados. 

 
13) Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las 

que contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 
80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-
SEG-I-003, o las disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendrá de vincular, 
para efectos de la ejecución del Contrato y realización de asuntos o negocios que hagan parte 
del objeto y alcance del mismo, a ex servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o 
adelantado dichos asuntos o negocios durante el desempeño de sus funciones como 
servidores públicos. Con este propósito el CONTRATISTA solicitará al ex servidor de 
ECOPETROL que pretenda vincular, una declaración formal de no hallarse incurso en la causal 
de conflicto de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las 
normas internas de ECOPETROL e informará de inmediato al administrador del Contrato y a la 
Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento sobre dicha manifestación.  

 
14) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier información o dato que le 

sea entregado por ECOPETROL y guardará la debida reserva y confidencialidad de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Único 1074 de 2015 y demás reglas internas 
de la empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas 
vinculadas en la ejecución del Contrato cumpla con la misma obligación de confidencialidad. 

 
Con la suscripción de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones 
se extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y 
que su vulneración puede dar lugar a la terminación del Contrato conforme con lo indicado en el 
numeral 11. Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre 
con cualquier persona natural o jurídica con ocasión o motivo de este Contrato. 
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PARÁGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cláusula se extienden a los empleados del 
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el 
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con sus 
subcontratistas. 
 
Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e 
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la 
empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, así como a participar en los programas 
de sensibilización que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas 
internos de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté 
relacionado con la ejecución del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas 
relacionados con esta cláusula. 
 

CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN 

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXIV. CESIÓN  

 
El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 

del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
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3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 
CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestará su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 
v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 

oferta. La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. 
El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que 
el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato 
de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 
 

CLÁUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
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fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. 
Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un 
hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, 
señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para 
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) 
cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la 
suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de 
lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna 
naturaleza a favor del Contratista.  
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Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se 
ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato. 
 
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el Contrato, las partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del Contrato, por 
razones diferentes a las previstas en la cláusula de Eximentes de Responsabilidad: 
 

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento 
en que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, sustentando la 
procedencia de una suspensión; dicho documento deberá contener: 

 
a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este. 
b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del Contrato; indicando 

las obligaciones afectadas. 
c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden la normal 

ejecución del Contrato, detallando el porqué de aquél. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, la parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera 
el caso para suscribir el acta de suspensión del Contrato, la cual indicará: 
 
a. La ocurrencia de los hechos.  
b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
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c. El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 
vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

d. El ajuste de las garantías y seguros del Contrato  
e. El CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que no hayan 

sido objeto de suspensión expresamente.  
 
El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por 
infracción a las normas de seguridad aplicables, esta autorización que se entiende conferida con la 
firma o suscripción del presente Contrato. 
 
 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del objeto contratado. 
3. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
4. Por lo dispuesto en la Cláusula de Terminación Anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo, lo cual, se evidenciará con la imposición de más de un apremio. 

2) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

4) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente Contrato de Prestación de Servicios  

5) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el contrato. 

6) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
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7) Por cumplimiento del objeto contractual. 
8) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  
9) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
10) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualización de la certificación del 

Sistema para la Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT. 

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a 
Fiduprevisora S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo 
cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 
CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 
y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el 
área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, para lo cual, seguirá el 

procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripción del Acta de 
Terminación Bilateral, previa instrucción del Fideicomitente, se le informará por 
escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del acta de terminación 
unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 
representante del FIDEICOMITENTE Y/O GERENTE DEL PROYECTO como constancia 
de aprobación. 
 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 
constancia de aprobación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar 
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 
a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
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El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin 
que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el Contratista. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 
por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 
las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 
 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
 
Agotado el procedimiento establecido para la terminación anticipada bilateral, se seguirá el 
siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier 
tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 
procedimiento a seguir: 
 

1) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 
la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
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favor de CONTRATISTA. 
2) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 

las garantías del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por 
lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos.  
 

CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, 
que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su 
suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que 
surjan con ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de controversias contractuales, mediante 
los mecanismos de solución previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demás normas 
reguladoras de esta materia; tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y 
transacción, , dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las 
partes envíe a la otra, las cuales se llevarán a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición – SICAAC del Ministerio mencionado. 
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PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos de solución de 
conflictos previamente mencionados, serán sufragados por el solicitante. 
 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/ O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL 
CONTRATO   

 

Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato 
dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este, o, desde 
la fecha de terminación de la ejecución por otra causa.  
 
La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, será puesto a 
consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, para su aceptación total o 
parcial y la inclusión de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.  
 
Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del contrato, el 
CONTRATANTE, previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines hacer un cierre y balance 
de ejecución del respectivo Contrato, este documentos se denominará Acta de cierre y balance final, 
el cual, será el documento final con el que se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito 
por el Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o 
Supervisor según sea el caso. 
 
En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe constar lo 
contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:  
 

a. La declaración de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca 
del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución 
del Contrato. 

b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo 
acuerdo.  

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará merito 
ejecutivo de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoría recaiga sobre la ejecución de más de un 
proyecto, se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente de liquidación 
parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. En 
este documento deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría frente al 
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proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecución del proyecto objeto de 
Interventoría, de acuerdo con la cláusula tercera de forma de pago de este contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente para liquidación 
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final del Contrato, el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a 
satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto 
(s) a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatará el cumplimiento a 
cabalidad de las obligaciones contractuales.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, 
se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las 
obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente 
Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General 
de Salud y Pensión durante el periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas 
vigentes al momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean 
aplicables hasta su terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte 
SUPERVISOR del CONTRATO; v)  soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la 
Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales; vi) ampliación o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente 
actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por 
la Interventoría. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación y/o 
cierre y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta 
de cierre y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías 
constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así 
como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00_-2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
______________________ – NIT ___________________. 

Página 75 de 79 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 
 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
 
a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 
 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 
 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
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específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 
 
c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 
e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 
las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 
 
f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         
 
g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 

 
CONTRATISTA: 
Dirección:  
Teléfono:  
e-mail:                 
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CONTRATANTE: 
Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono:            (57+1) 7566663 
e-mail:                 oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 
h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 
 
i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 
 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 

 

CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
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Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA: 
Dirección __________________ 
Teléfono __________________ 
e-mail                 __________________ 
 
CONTRATANTE: 
Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono:            (57+1) 7566663 
e-mail:                 oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 
CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO  

 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
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Fecha de perfeccionamiento: 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
 
 

 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal 
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA 

 
________________________________ 
Representante Legal 
________________________ 
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