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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-113711-XXX-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – 

OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO 

GUTIÉRREZ  

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE LEGAL 
1.094.895.907 de Armenia, Quindío  

CARGO 

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. 

de conformidad con el certificado expedido 

por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Fidurpevisra S.A. Sociedad de servicios 

financieros, constituida por Escritura 

Pública No. 25 del veintinueve (29) de 

marzo de mil novecientos ochenta y cinco 

(1985), otorgada en la Notaría treinta y tres 

(33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 

transformada en sociedad anónima 

mediante Escritura Pública No.462 del 

veinticuatro (24) de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994). Actúa 

únicamente como vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. 

– OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 

 

 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
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DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia 

de la ejecución presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes 

para poder declararse a paz y salvo. 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto 

con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de 

preparación para la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la 

sección 5 del Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se 

garantiza el principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación 

presupuestal suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por 

Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo y con él se garantiza 

la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la 

apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 

dentro de su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que 

consta dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del 

Contrato. 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del P.A. HOCOL S.A. – 

OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 NIT: 830.053.105-3.  

CONTRATISTA/GERENTE DEL PROYECTO: Persona jurídica calificada que toma a su cargo, la 

ejecución del objeto contractual será el responsable de la administración de la ejecución y 

construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el 

banco de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del 

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado 

por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión 
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precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos (cuando esta gestión o sea 

encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, 

previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la 

interventoría. 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona jurídica o figura asociativa 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y 
jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el 
cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del 
Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. Su 
contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional 
Competente. 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Personas jurídicas y/o figuras asociativas especializadas en la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación 
de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.  
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual 

una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 

fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada 

por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

CONTRIBUYENTE/ FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y 
complementarios, que participó en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue 
vinculado el pago de impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para 
efectos del presente documento es ____________. Persona Jurídica que fue vinculada al 
mecanismo de obras por impuestos mediante resolución emitida por la Agencia de Renovación 
del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de renta y 
complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. Para efectos del 
presente proceso de licitación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición 
para uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del 
proyecto, y aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este 
caso será el MINISTERIO DE TRANPORTE, en cabeza de su delegado Instituto Nacional de Vías 
-INVIAS-o quien este delegue. 
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FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 
de ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, 
salvo disposición contraría en el Contrato. 
 
FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima 
autorizada y sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia que administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el 
fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENTE DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la 

ejecución y construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo 

registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto 

Armado –ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el 

cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia 

deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y 

ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las 

condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 

 

OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en el presente 

proceso licitatorio. 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen 

las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la 

inversión directa en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios 

PDET. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 

2017, Decreto 2469 de 2018 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o Fideicomitente. 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar 

algún (os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto del mismo. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia 

mercantil para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del 

Contribuyente / Fideicomitente ___________ 
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PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificación 

participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades 

más afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios. 

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 

Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las 

metodologías del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños 

acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de 

inversión del proyecto, incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la 

complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde al proyecto de “MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO EN 13 VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL SECTOR DE LA GALERÍA JOSÉ HILARIO LÓPEZ Y 

MEJORAMIENTO EN LA VÍA UBICADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 6 DE BUENAVENTURA” 

con código de BPIN______. 

RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 

proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente 

por parte del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1.6.5.3.5.3., del Decreto 1915 de 2017. 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el DNP y en 
el cual se registra la información de los proyectos. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Será la persona delegada por el Fideicomitente, quien se 

encargará de la certificación de cumplimiento de las obligaciones y velará por el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista. Para este caso ________________ 

 

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 

municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de 

Hacienda, departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 

de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

CONSIDERACIONES 
 

1. El día _____(__) de _____ de dos mil veintitrés (2023), se suscribió el Contrato de Fiducia 
Mercantil No. ________, entre _________y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- 
el cual tiene por objeto: “Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los 
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recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de 
los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución 
del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los 
administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de 
la finalidad prevista en este CONTRATO.” 
 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Fiducia Mercantil No. _______, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el 

CONTRATO DE GERENCIA según lo dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA 

FIDUCIARIA”, numeral 9, el cual indica:  

9. “Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos 
técnicos, jurídicos y financieros de las ofertas y suscribir como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA 
según lo dispuesto en la CLAUSULA XI de este CONTRATO, en el Decreto 1915 
de 2017, en el Decreto 2469 de 2018 y las instrucciones que para el efecto 
imparta EL FIDEICOMITENTE.” 
 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL 

S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025, el _____ (_) de ____ de 2023, la CONTRATANTE 

dio apertura a la licitación privada abierta N° ___ de 2023, la cual tiene por objeto: 

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN 13 VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL SECTOR DE LA 

GALERÍA JOSÉ HILARIO LÓPEZ Y MEJORAMIENTO EN LA VÍA UBICADA EN LA CARRERA 4 

ENTRE CALLES 5 Y 6 DE BUENAVENTURA” 

 

4. El día _____ (_) de _____ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la 
recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. ___________________ 
 

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
Comité Evaluador, recomendó e indicó que el oferente: _________ es apto para la 
asignación del proceso de Licitación Privada Abierta Nº ___ de 2023, por haber cumplido 
con todos los requisitos establecidos en dicha licitación. 
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6. El día ______ (___) de _____ de 2023 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado 
en el Contrato de Fiducia Mercantil No. _________, cláusula IX numeral 11, solicitó 
instrucción al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, 
con el fin de que éste emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del 
proceso anteriormente mencionado. 
 

7. El día _____ (__) de _____ de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la 

selección y posterior asignación como oferente ganador a __________ 

 

8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
________., mediante acta de aceptación de oferta de fecha veintiocho (28) de agosto de 
2023, publicada en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos 
exigidos en el mencionado proceso.  
 

9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme 
al Certificado de Registro Presupuestal  N° CN____de fecha __/__/2023, suscrito por el (la) 
Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de 
______________________________________________ MCTE ($_____________) 
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor 
del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP. 

 
10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 

Abierta Nº ___ DE 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
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i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla 
en las siguientes Cláusulas: 
  

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a 
realizar la gerencia del proyecto: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN 13 VÍAS  URBANAS 
UBICADAS EN EL SECTOR DE LA GALERÍA JOSÉ HILARIO LÓPEZ Y MEJORAMIENTO EN LA VÍA 
UBICADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 6 DE BUENAVENTURA” 
 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución será de ___ (__) ____, los cuales se contarán a partir de la suscripción 

del acta de inicio. 

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio y hasta la entrega formal y material a la Entidad Nacional 
Competente y liquidación de este contrato. 
 
Nota: En ningún caso este podrá finalizarse y liquidarse antes de los contratos que la Gerencia 
suscriba ni de los demás contratos derivados. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de 
inicio, a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Si el Contratista realiza 
actividades previamente a la fecha que la CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva 
responsabilidad y, en consecuencia, la CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno 
por los mismos. 
 
La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 9 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE 

el listado del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los 

formularios de afiliación o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja 

de Compensación Familiar. Para lo cual, el CONTRATANTE y el SUPERVISOR deben emitir 

su aprobación. 

 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. El 
anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato.  

 

El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE 

para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula XVIII del presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato es de ____________________________________ MCTE 
($______), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas 
tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere 
lugar. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de GERENCIA de la siguiente manera: 
  

I. Pagos mensuales hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato de gerencia, 
como un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el 
CONTRATANTE, por instrucción del Supervisor teniendo en cuenta la estructura de costos 
aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión y efectivamente 
empleado en la ejecución de los trabajos. Para este pago, el contratista o gerente deberá 
presentar la factura, según su régimen tributario y por concepto de los servicios contratados 
en el mes inmediatamente anterior, con el respectivo desglose de la factura de conformidad 
con la oferta presentada, y junto a esta, un informe donde se especifique mes a mes el 
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porcentaje de avance de ejecución del contrato, según los tiempos estipulados en el 
cronograma y previo visto bueno del Supervisor. 
 

Nota 1: Para el pago el contratista o gerente deberá presentar junto a cada factura el informe 
mensual de avance del trabajo individual para cada uno de los contratos de obra, con el visto 
bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a 
seguridad social y/o parafiscales de todo el personal vinculado en la ejecución el contrato del 
respectivo periodo a facturar,  junto con la certificación firmada por el Representante Legal y 
el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 
 
Nota 2: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar 
dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En 
caso de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de 
comunicado o pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 
 

Nota 3: No se adicionará el valor del contrato por incremento en el tiempo de ejecución, es 
responsabilidad de la gerencia velar por la ejecución de las obras en el tiempo previsto. 

 
II. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato de gerencia, se pagará contra el 

acta de liquidación del contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones del contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del 
acta de liquidación del contrato de dotación.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los 
aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 
preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal 
de la interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento 
de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Supervisor del proyecto, 
radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 2023-2025, aprobación escrita 
del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del 
Contratista, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 

necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente y solo se 

reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. Con la presentación de la 

propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por ende, no habrá lugar a 

reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.  

 

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o 

menores dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las 

necesidades propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho 

valor estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y 

costos indirectos, en ningún caso dará lugar a un incremento del valor del contrato y/o dará 

oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor del 

contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del contrato dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación del periodo el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, revisa y aprueba el 
informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el 
contenido del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes 
dentro del término antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe 
nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Los términos para el pago se 
volverán a contar desde el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar 
ante el supervisor, que delegará el fideicomitente, los documentos de pago, solo hasta 
ese momento el contratista expedirá la factura de venta. 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar 
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la información. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el contratista o gerente del 
proyecto debe radicar su solicitud ante el supervisor para la obtención del visto bueno del 
respectivo informe. El contratista o gerente del proyecto deberá presentar al supervisor los 
siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 2023-2025- NIT 830.053.105-3; el 
contratista se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté 
obligado a hacerlo.  

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito aprobados por el supervisor. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con una 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique de manera expresa que el contratista 
cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por una única vez para el primer pago). En el evento en que haya 

una modificación de número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva 
certificación. 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 
contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del supervisor del proyecto con destino al contratante. 

El supervisor del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir 
el pago, Una vez verificado e instruido el pago correspondiente, el supervisor (fideicomitente) 
radicará la solicitud para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma 
electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los 
documentos de pago, el contratista deberá solicitar el paquete de información antes mencionado 
y proceder con su radicación ante la entidad contratante en las fechas y horas establecidas para 
tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje 
la entidad contratante para el trámite de los pagos según las condiciones particulares (entrega 
física, tramite virtual). 

PARÁGRAFO SEXTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
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CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 

El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con 
los sistemas de salud, pensiones y ARL. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla 
de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica 
al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la instrucción de pago emitida por el Supervisor del Proyecto y la correcta radicación 
de los documentos por parte del CONTRATISTA al Supervisor del Proyecto. 

PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el contratista o gerente del proyecto 
acepta someterse a los procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 2023-
2025. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará contra el acta de liquidación del 
contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del 
contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación del contrato 
de dotación y actualización de garantías exigidas en el contrato. 

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas 
deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 2023-
2025. 
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CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El GERENTE DEL PROYECTO tendrá las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. 

2. Desarrollar y ejecutar el proyecto. El gerente será responsable ante FIDUPREVISORA S.A., y 
el FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligación. 

3. Realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos, cuando 

los mismos no sean designados a Fiduciaria, y ordenar a la Fiducia el desembolso a los 

beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada 

contrato el visto bueno de la Interventoría través de la modalidad de licitación privada 

abierta de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.6.5.3.4.7 del Decreto 1915 de 2017 

modificado por el Artículo 6, Decreto 2469 de 2018. 

4. Elaborar términos de referencia para la contratación de proveedores, aseguramiento, 

adquisición de bienes, y demás bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, 

cuando esto no haya sido delegado a la Fiduciaria, de acuerdo con la instrucción del 

Fideicomitente. 

5. Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los 

contratos y hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los 

contratistas el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos.  

6. Durante la ejecución de los contratos, acompañar el proceso de ejecución de tal forma que 

se establezcan las alertas necesarias y oportunas en caso de posibles incumplimientos. 

7. Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación que adelante. 

8. Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran. 
9. Apoyar los actos previos que demanda la preparación y contratación de los demás terceros 

requeridos para la ejecución del proyecto, cuando esto sea delegado a FIDUPREVISORA S.A. 
10. Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del proyecto, 

hasta lograr su entrega y liquidación. 
11. Realizar la solicitud y gestión para la asignación de usuarios y contraseñas ante los diferentes 

sistemas de información establecidos en el mecanismo de Obras por Impuestos ante la ART, 
entidad que le otorgará la información para el ingreso dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato de gerencia. 
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12. Adoptar todas las decisiones financieras, operacionales y administrativas que garanticen 

que la ejecución del proyecto se lleve a cabo conforme con lo registrado en el Banco de 

Proyectos del mecanismo y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional 

Competente. 

13. Solicitar las garantías necesarias y proceder a su revisión, además solicitar las actualizaciones 

necesarias en caso de modificaciones al contrato, cuando esto no haya sido delegado a la 

Fiduciaria.  

14. Ordenar a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 2023-2025, derivadas del 

desarrollo del PROYECTO, previo visto bueno de la Interventoría y del    Fideicomitente. 

15. Mantener indemne a la FIDUCIARIA y/o a EL FIDEICOMITENTE ante cualquier acción, 
demanda o reclamación de materia laboral que pueda surgir por los empleados que contrate 
el GERENTE o por cualquiera de las subcontrataciones derivadas en virtud del PROYECTO. 

16. Incluir en los subcontratos que celebre, una cláusula de indemnidad que proteja a la 
FIDUCIARIA y/o a EL FIDEICOMITENTE contra cualquier reclamación de materia laboral o 
contractual. 

17. Remitir informes mensuales al SUPERVISOR dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del 
mes siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado del proyecto en general 
y frente al CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos 
realizados, y cualquier información adicional que se considere pertinente. 

18. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por 

un monto equivalente de hasta el treinta (30%) del valor del contrato con una vigencia igual 

o superior a cinco (5) años, contados a partir de la entrega del proyecto. Para esta póliza, se 

deberá garantizar que una vez sea entregada la obra al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con 

el artículo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligación será certificada en el primer 

certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

19. Exigir al Contratista de obra, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, Por un monto equivalente a (Pendiente por definir) SMMLV y una 

vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA DE 

OBRA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 

2023-2025 y terceros que pueden resultar afectados. 
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El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura 

básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

20. Resolver de manera conjunta con la Interventoría, las consultas e inquietudes que presente 
el contratista de obra y los demás actores interesados en el proyecto. 

21. Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y 

SUBCONTRATISTAS, previo informe y recibo a satisfacción de LA INTERVENTORÍA, en el cual 

se señale el cumplimiento del cronograma y se dé visto bueno por parte del Interventor para 

proceder al pago. 

22. Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecución del proyecto, 
las reuniones y comités de seguimiento necesarios, para la ejecución y cumplimiento de cada 
una de las actividades y entregables del proyecto. 

23. Asistir a los comités fiduciarios, cuando éstos sean convocados. 

24. Adicionalmente deberá asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto 

para verificación y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE, SUPERVISOR O 

INTERVENTOR. 

25. Suministrar cualquier información que requiera el interventor dentro de los cinco (5) días 

siguientes al recibo de esta. 

26. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la 

ejecución del proyecto. En caso de evidenciar una alerta que pueda impactar la ejecución 

del proyecto deberá informar inmediatamente al Supervisor. 

27. Informar y gestionar junto con la Interventoría, las modificaciones contractuales necesarias 

en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante 

oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que 

implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el 

SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual 
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de los contratos derivados así lo amerite. 

28. Recopilar y suministrar información sobre el cronograma, los ingresos y egresos del 

Proyecto, para asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 

29. Además de las actividades encaminadas a gerenciar, de manera adecuada los contratos 
establecidos para la ejecución del proyecto. 

30. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las 
ampliaciones, el CONTRATISTA realizará entrega formal y material del proyecto y en 
disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando 
el informe final de la interventoría, para que esta certifique el recibo a satisfacción, en virtud 
al Artículo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 2017. 

31. Registrar dentro de cada mes, en los sistemas SPI-DNP y Gestión Oferta ART, el avance físico 
y financiero del proyecto ejecutado en el mes anterior del proyecto. De ser necesario, 
realizar las solicitudes de ajuste establecidas en este Manual Operativo de acuerdo con los 
procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el Sistema 
de Información de Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública – SPI, con base en la 
aprobación realizada por la entidad nacional competente. 

32. Realizar el cierre del registro del proyecto en el SPI.  
33. Una vez terminado el PROYECTO y en la liquidación del contrato, acompañar y apoyar a la 

FIDUCIARIA en el cumplimiento de la obligación de liquidar los contratos que se hayan 
celebrado, incluyendo el Contrato de Fiducia Mercantil. 

34. Las demás requeridas para la entrega final del proyecto, las establecidas en el presente 
documento y las propias de su rol y la naturaleza del contrato, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 1915 de 2017 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto 

contratado.  

2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
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1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 
concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el 
Gerente. 

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instrucción y 
apoyo del Fideicomitente. 

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato de 
Prestación de Servicios. 

4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, revia instrucción del 
Fideicomitente. 

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las garantías definidas en la Cláusula XVII del 
presente contrato. 

6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantías de cumplimiento y salarios 
prestaciones e indemnizaciones. 

 
CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, 
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- 
OBRAS POR IMPUESTOS 2023-2025. 

 
CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 

estarán a cargo del FIDEICOMITENTE, que para el caso del presente contrato es 
_____________________ o quien este delegue. El Supervisor está autorizado para exigirle la 
información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El 
Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su 
responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el 

cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y 
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aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de 
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así 
como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación. 

5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno 
de las mismas. 

6. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque 
tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e 
informar oportunamente su incumplimiento. 

8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
9. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las 
partes conforme a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en 
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde 
única y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que 
realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y 
demás elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o 
entregados por el CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido 
cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada 
o el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 
entregables a Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique 
modificación al plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente 
en documento escrito firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades 
o entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las 
actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento 
contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las 
actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas 
en el presente Contrato.  

 

 

 

 

CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN 
ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal 
vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que 
sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y 
demás normas complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para 
el normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos 
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de la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado 
por el Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo 
contrario, todo el personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA 
mediante Contrato de trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante 
o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del 
Contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE y/o EL FIDUCIANTE. Toda la responsabilidad 
derivada de los Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de 
Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél 
en relación con el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones 
adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones 
para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), 
el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y la  factura 
correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA.  
 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 
igual que el Régimen de Inmigración. 

 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 

pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en 
relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral 
esté sometida a la ley colombiana. 
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8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 
el CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para 
cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos 
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más 
un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones 
del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En 
lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 
colombiano será voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 
régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, 
el CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 
 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 
exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por 
consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por 
concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

 
12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 

Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 
 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y 
pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por 
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concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en 
el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y 
pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido 

a satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su 
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner 
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato 
con el CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su 
personal, esta situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla 
al CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de 
prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el 
CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del 
Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender 

en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en 
ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna 
ejecución del objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de 
Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al 
Supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto 
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y 
de normativa internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 
medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 
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electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos 
sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes 
del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las 
actividades realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al 
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo. 

 
CLÁUSULA XIII. CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de 

ninguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que 

administra) y EL CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de 

bienes y/o servicios. En desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con 

estrictos parámetros de rectitud, ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en 

ejercicio de sus competencias legales y contractuales y en procura de los intereses que incumben 

a las partes mediante el presente contrato. 

En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en remitirá a la cláusula 

de terminación anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente 
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma 
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas 
que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito 
del CONTRATANTE. 
 



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 25 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes 
intangibles. 
 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución 
del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto 
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio 
conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin 
limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de 
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes 
y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte 
durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la 
información relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas 
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el 
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  
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3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre 
programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere 
acceso el CONTRATISTA. 
 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 
 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 
 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 

I. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantener la confidencialidad, o 
III. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 
7. Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 
de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 
solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 
mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en 
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 
confidencialidad. 
 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la 
ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado 
en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
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9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social 
y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la 
CONTRATANTE. 
 
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente 
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan 
que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización 
de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal 
y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 
 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa 
constancia. 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que 
con ocasión de la ejecución del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa 
autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por 
obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o 
cualquier otro derecho de propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva 

propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá 
permitir el uso de la misma a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y 
bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa 
y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. En 
especial El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o 
incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE y de EL 
FIDEICOMITENTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes 



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 28 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la 
CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE ni su buen nombre comercial, siendo 
directamente responsable si ello ocurre. 

 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo 
del presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, 
quien podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las 
obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las 
partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos 
morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio 
Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos 
 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios 
correspondientes, sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de 
los derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia 
del mercado. 
 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE y a EL FIDEICOMITENTE, de cualquier 

daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones 

a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación 

definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 

CONTRATANTE y EL FIDEICOMITENTE, por los citados daños o lesiones, éste será notificado, para 

que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 

indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no 

asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE y/o EL FIDEICOMITENTE, éstos 

podrán hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos 

los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 

CONTRATANTE y/o EL FIDEICOMITENTE tendrán derecho a descontar el valor de tales 

erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo 

del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
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Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el 
asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A- OBRAS POR IMPUESTOS 
2023-2025, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 
consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y 
previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, 
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 
del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 
 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. 

 
c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá dar por 
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el 
monto total de las primas que se causen con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las 
que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o 
cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas ya constituidas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas deben ser entregadas a EL CONTRATANTE para aprobación 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, 
junto con la constancia de pago y las condiciones generales. La constitución y aprobación de las 
garantías mencionadas en esta cláusula es requisito indispensable para la suscripción del acta de 
inicio del presente Contrato.  
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PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o prorrogar inmediatamente 
la garantía en caso de prórroga, so pena de incumplir el Contrato. Las Partes declaran que no será 
necesario constituir en mora al incumplido para hacer efectiva la anterior garantía. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA se obliga a cubrir con su propio patrimonio cualquier 
daño, perjuicio, multa, sanción que le sea impuesta a EL CONTRATANTE y que le sea imputable a 
EL CONTRATISTA en el evento en que las garantías no sean otorgadas o no sean suficientes o no 
contengan amparos suficientes para cubrir los siniestros que se llegaren a presentar. 
 
PARÁGRAFO SEXTO MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o 
suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE 
podrá dar inicio al procedimiento establecido en la Cláusula de terminación anticipada del 
Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta 
cláusula es requisito indispensable para la ejecución del presente Contrato de Servicios 
Profesionales. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: En el acta de liquidación del contrato, el CONTRATISTA se obliga, si es del 
caso, a extender las vigencias de los amparos con el fin de que se cumplan las vigencias 
establecidas en la presente cláusula. 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el 

CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida 

mediante la celebración de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de 

cumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL 

CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro 

y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse 
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a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere 

adeudada por éste, por un valor equivalente del 1% diario hasta máximo el  20% del valor total 

del contrato. 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones 

contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los 

requerimientos o especificaciones establecidos en el contrato o en los documentos del mismo; o 

se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos 

previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA 
podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el 
CONTRATISTA, y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición 
del apremio; en caso contrario le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin 
de que se proceda con la deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará 
en caso de que el CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la 
responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al 
Fideicomitente. 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 
apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de 
la deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo 
final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 

resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la 

autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo 

cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento 
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previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al 

previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones 

emanadas del contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios 

correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se 

configure más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al 

CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO. 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada 

para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las 

Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del 

CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente 

hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, 

y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la 

garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se 

entiende conferida desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no 

fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato 

prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 

reconvención judicial previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye 

la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al 

valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la 

pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del 

Patrimonio Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o 

terminación anticipada. 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
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1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a 
la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos 
que motivan el mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco 

(5) días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y 

contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso 
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión 
se procederá a la declaración del incumplimiento. 
 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la 
actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por 
concepto de sanción de cláusula penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al 
contratista y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 
el contrato. 

 

5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo 
por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 
tasado por la Supervisión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la 

aplicación y cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la 

afectación de las pólizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo 

Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, 

es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales 
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provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACIÓN INDIGENA -OXI 
2023. 
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones 

que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias 

que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y 

hagan imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de 

las obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en 

tanto se surta el siguiente procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan 
la ejecución total o parcial del contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al 
CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de 
responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 
configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 
causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 
exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 
hechos se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se 
pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el 
CONTRATISTA el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 
 
- La ocurrencia de los hechos  
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- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 
las circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato. 
 

CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que 

surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de 

terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad 

por cualquier daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas 

de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los 

requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al 

reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al 

momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la 

ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso 

fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la 

suspensión. 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se 

efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, 

por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán 

considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados 

a la Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las 

Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación 

aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las 

Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su 

suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa 

Extraña.  



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 36 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor 
posible. 
 

CLÁUSULA XXIII.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las 

Partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se 

dejará constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la 

suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 

suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita 

dirigida al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 

obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el 

Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 

Contrato, el Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente 

prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no 

habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, 

ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del Contratista.  

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación 

previa y escrita del Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la 

ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 

Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 

reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 

en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del 

Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las 

pólizas proporcionalmente 
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PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, 

sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la 

celebración de este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 

terminar anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria 

expresa: 

1) Por incumplimiento del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las obligaciones 

a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el 

desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este 

Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a 

la acordada en el contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9) Por cumplimiento del objeto contractual. 
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10) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA. 

11) Por la inclusión de alguna de EL CONTRATISTA en los listados de personas 

vinculadas a actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a 

Fiduprevisora S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato, 

para lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente 

los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica 

y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este 

presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 

que realice el área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y 

suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 

hábiles para la suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le 

informará por escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del 

Acta de Terminación Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de 

Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como constancia de 

aprobación. 

15) Las demás causales contempladas en la ley y en el presente contrato. 



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 39 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, 

así como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 

escrito con veinte (20) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 

deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 

informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 

procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa 

y contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato.  

vi) En este evento, de no ser posible la terminación anticipada bilateral, porque el contratista 
no suscriba el acta de terminación anticipada se procederá con la terminación anticipada 
unilateral en los términos a continuación definidos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral 

y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, 

se describe el procedimiento a seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso 

escrito notificado con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 

deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 

informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 

procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 

procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal 

del Fideicomitente en constancia de aprobación. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato.  

 

CLÁUSULA XXVI. SUBCONTRATACIÓN  
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El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados 

con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 

celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 

otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al 

CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para 

subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera 

ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del 

trabajo e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no 

satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las 

acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del 

Contrato. 

CLÁUSULA XXVII. CESIÓN  
El CONTRATISTA no podrá: 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona 
alguna sin previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores 
condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 
CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no 
afectará, limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al 
Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la 
Entidad Contratante comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su 
solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al 
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 
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iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor 
del Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá 
constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 
oferta. La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos 
que sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida 
recomendación. El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o 
mejores condiciones que el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión 
del Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el 
contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 
contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 
2.2.1. de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la 
ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones 
realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá 
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de 
la firma del Acta de Inicio de la cesión. 

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá 
realizar la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula 
Garantías y Seguros del presente contrato.  

 
CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
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Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el 
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación 
laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma 
de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley en caso de que se presenten inhabilidades 
o incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción,  se aplicará lo establecido en  la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXI.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes 
podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y 
salvo. 
 
Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 

 



 
 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN No. 3-1-113711-xxx-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 
Y____________, NIT______________ 

 Página 44 de 49 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

1. Informe final del Contrato de Gerencia. 
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato de 

Gerencia.  
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, 

donde se certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones 
del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la presentación de la certificación.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación del presente Contrato, además de los requisitos 
anteriormente señalados, deberán encontrarse liquidados los Contratos que se hubiesen suscrito 
para el cumplimiento del proyecto.  

 
CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 

términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 

certificados, autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y 

considerativa del contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 

comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las 

garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL 

CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse 
tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto 
reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
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a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA 
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 
cualquier otro titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el 
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 
autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 
desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado 
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes 
finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE 
para la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de 
servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme 
a los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, 
sus filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión 
o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por 
consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 
actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o 
al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
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CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 
CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, 
por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo 
de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas 
para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la 
información. 
 

e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL 
CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información 
requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de 
seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política de tratamiento 
de datos personales. 

 

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 
de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente contrato: 

 

• CONTRATISTA:  

Dirección:  

Correo:   

Teléfono:   

 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 
objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 
presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del 
hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo 
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro 
del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que 
conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las 
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que 
se requiera para la ejecución del presente contrato.  

 

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a 
atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y 
por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe 
económico y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, 
las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA XXXVI. IMPUESTOS 
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Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o 
indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración, 
ejecución y pago de este Contrato, serán a cargo del sujeto pasivo que la ley defina. El 
CONTRATISTA discriminará el Impuesto sobre las Ventas (IVA) en cada factura cuando dicho 
Impuesto sea aplicable, y EL CONTRATANTE se lo pagará de acuerdo con las normas y tarifas 
vigentes para el mismo en el momento de su causación. La factura debe contener los requisitos 
establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. EL CONTRATISTA declara conocer las 
normas tributarias colombianas vigentes, aplicables. 
 

CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, 

se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

CONTRATISTA 

Dirección:  

Correo:   

Teléfono:  

 

CONTRATANTE   

Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 
 

CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 
 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el 
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
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contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en 
vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el 
CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 
información suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la 

ejecución del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la cláusula de acta de inicio. 

En constancia, se firma el presente documento, el ___ (___) de _______ de dos mil veintitrés 
(2023), en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 

 

 

MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ  
Representante Legal FIDUCIARIA LA  
PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO POZO SEPTICO  
PARA LA POBLACIÓN INDIGENA -OXI 2023 
 

Representante Legal 
 

Elaboró: Paul Villero Alvis - Abogado Obras por Impuestos  
Revisó y aprobó: Vanessa Pacheco Gómez -Coordinadora Jurídica Contractual Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Darío Alberto Villa Restrepo - Coordinador Financiero Obras por Impuestos  
 

 


