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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. , SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023
- 2025

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No.
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113711

PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR
IMPUESTOS 2023 — 2025

NOMBRE

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE
LEGAL

CEDULA DE
CIUDADANIA
REPRESENTANTE
LEGAL

CARGO

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
CONTRATANTE

1.094.895.907 de Armenia

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Pablica No. 25 del veintinueve (29) de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en
la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de
Bogotd D.C., transformada en sociedad andnima
mediante Escritura Publica No.462 del veinticuatro
(24) de enero de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) otorgada en Notaria veintinueve (29) del
Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora S.A. actia como

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

ENTIDAD FIDUCIARIA

vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS
2023 - 2025
NOMBRE
NIT
REPRESENTANTE
CONTRATISTA |LEGAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
CARGO Representante legal
DEFINICIONES
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ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucion o cumplimiento del contrato, siempre vy
cuando, en las cldusulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y de balance del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de
los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto
con el propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de
preparacion para la ejecucién del proyecto y constitucién de la fiducia segun lo indicado en la
seccion 5 del Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos
de Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los
Términos de Referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para
la presentacién de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral de los mismos y por ende del contrato.

VIGILADO

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacidon presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de
apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus
aspectos juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de
Referencia.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025
NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA/CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, juridica o figura asociativa calificada
gue toma a su cargo, la ejecucidn del objeto contractual.
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VIGILADO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y/o INTERVENTOR: Es la persona natural, o, juridica o figura
asociativa responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social,
ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar
por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del
Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos.

CONTRATISTA DE OBRA: Persona natural, o, juridica o figura asociativa especializadas en la
ejecucion de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estaran bajo la supervision y/o
verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del
proyecto.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual
una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecuciéon que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por
Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que
participé en los procesos de manifestaciéon de interés y a la que le fue vinculado el pago de
impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente
Contrato son: Para efectos del presente Contrato es HOCOL S.A., quien ostenta las calidades de
FIDEICOMITENTE y GERENTE,

DIAN: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacidn.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la encargada de recibir a satisfacciéon y en disposicién
para uso el objeto del proyecto, de asumir la supervision del contrato de interventoria del
proyecto, y aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso
es el Ministerio de Transporte quien delegé al Instituto Nacional de Vias mediante resolucion No.
20223040005775 del 7 de febrero de 2022.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.
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'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR
IMPUESTOS — Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de
2017). Para el caso es HOCOL S.A.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucién de los proyectos de obras por
impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actla como vocera
y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversién en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de
2017 y el Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

INVIAS: Instituto Nacional de Vias, delegado por el Ministerio de Transporte, mediante resolucién
No. 20223040005775 del 7 de febrero de 2022, sera la entidad encargada de realizar la
supervisién del contrato de interventoria.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién
gue se debe llevar a cabo para la seleccion de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras
por Impuestos. Se trata de un proceso de seleccion regulado por la legislacién privada, sin
perjuicio de la inclusién de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual
durante el desarrollo de la seleccién del contratista.

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucion
directa de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el
proponente para el proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de fiducia
mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y
complementarios del Contribuyente HOCOL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO
HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se
administraran en subcuentas separadas para cada PROYECTO
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PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad con las
metodologias del Departamento Nacional de Planeacion -DNP, y contar con los estudios y disefios
acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de
inversion del proyecto, incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la
complejidad y naturaleza del proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Se da cuando el contrato, los bienes, las obras, o los servicios objeto del
contrato se realizan dentro del plazo contractual en las calidades requeridas exponiendo
taxativamente que el contratista cumplid con el objeto contractual a cabalidad.

RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA A LA ENC EN EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS:
Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a cabalidad y de
acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista y la
Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del Decreto
1915 de 2017.

SARLAFT: Sistema de Administracidon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara
de velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato.

VIGILADO

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios
requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo
con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. El dia doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023), HOCOL S.A. y Fiduciaria La Previsora —
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113711, el cual
tiene por objeto: “Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos
a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO,
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para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y
pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en
este CONTRATO.”
2.
Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113711-00 -
2023, Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segln
lo dispuesto en la Clausula VII “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 10, el cual indica:

“(...) Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, los
CONTRATOS DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la CLAUSULA XII de este
contrato, en el Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018. Para este efecto,
dentro de los cinco (5) dias siguientes al depdsito del monto total del valor de
los impuestos en el FIDEICOMISO, presentar a consideracion de la respectiva
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la propuesta de condiciones generales del
proceso de seleccion del respectivo CONTRATO DE INTERVENTORIA conforme
con los requisitos minimos exigidos por la misma. Asi mismo, hacer los ajustes
solicitados por dicha entidad en el tiempo legalmente establecido. {(...)”

3. Eldia (__)de de dos mil veintitrés (2023), se dio apertura a la Licitacion
5 Privada Abierta N° __ de 2023, cuyo objeto es: “ it
%3 4. Eldia (__) de enero de dos mil veintitrés (2023), se llevo a cabo el cierre para
[
g

la recepcién de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

VIGILADO

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacion, recomendd que el oferente:
., cumplié con los requisitos habilitantes establecidos en
los términos de referencia, asi mismo, una vez realizada la calificacion de los requisitos
ponderables, se determind que el oferente seleccionado, presenté la oferta mas favorable
para la asignacidon del proceso de Licitacién Privada Abierta N2 de 2023.

6. El dia (__) de de dos mil veintitrés (2023), el CONTRATANTE de
conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113957, clausula
IX, numeral 11, solicitd instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion
dada por el Comité Evaluador del proceso de seleccién NO. XXX de 2023, con el fin de que
éste emitiera su aprobacidn para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. El dia () de de dos mil veintitrés (2023), el FIDEICOMITENTE
remitid instruccidn aprobando la seleccién y posterior aceptacion de oferta como oferente
ganador al CONTRATISTA.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 e,

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ,’;“ - '\; S ?' 7, =

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 A ?,‘5 \ e ) H acien d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: ‘\U«' 2

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php \‘“‘:‘7/ !

6 de 53



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (<. %ﬂgimﬁ)x

lo que mds valoras

8. Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por

, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha
(__)de de dos mil veintitrés (2023), publicada en la pagina web de la

Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de dos mil veintitrés (2023), suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la
Fiduciaria por valor de M/CTE (S ) incluido

el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de
acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del
presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucién de los proyectos a cargo
del CONTRIBUYENTE.

10. Parala elaboraciéon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada
Abierta N° de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta

§ econdmica)

gg b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

En c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

: d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de

Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

S oo

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en
las siguientes:

CLAUSULAS:
CLAUSULA L. OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto del presente contrato es: “ REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO
PERIODICO EN 13 CUADRAS UBICADAS EN EL SECTOR DE LA GALERIA JOSE HILARIO LOPEZ Y
MEJORAMIENTO EN LA VIA UBICADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 Y 6 BUENAVENTURA. ”
BPIN 20210214000037

CLAUSULA I1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato serd de DOS (2) MESES contados desde la fecha de
suscripcién del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecuciéon de
todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de
este Contrato y hasta la entrega formal y material de la obra a la Entidad Nacional Competente y
liguidacion del (los) respectivo (s) contrato (s) de Obra. El contrato de Interventoria esta ligado al
desarrollo del Contrato de obra, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o suspenderse por
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de Interventoria,
surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA 11l ACTA DE INICIO

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta de inicio
a partir de la cual se contara el plazo de ejecuciéon contractual. Dicha acta de inicio no podra
suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

VIGILADO

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago
de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al
CONTRATANTE y el SUPERVISOR haya emitido la respectiva aprobacién del personal
minimo.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del
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plazo aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de
conformidad con lo pactado en el presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor estimado para el presente Contrato es de M/CTE ($

) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos,
tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado por
, en el proceso de Licitacion Privada Abierta No. de
2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte,
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor
ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién de los proyectos fue
previamente aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio
de vigencia.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

l. Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria,
como un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el
CONTRATANTE, por instruccion del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de
costos aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestion y
efectivamente empleado en la ejecuciéon de los trabajos. Para este pago, se debera
presentar junto a la factura, informe donde se especifigue mes a mes el porcentaje de
avance de obra por cada proyecto segln los tiempos estipulados en el cronograma vy
previo visto bueno de la Entidad Nacional Competente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Il. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, aprobado por el
Supervisor en el mes a certificar de Interventoria se pagara en relacién al porcentaje
ejecutado de obra sobre el porcentaje programado en el periodo a certificar, dicho
porcentaje sera verificado con el informe mensual del proyecto que se encuentre en
ejecucion, los cuales se realizardn con la entrega de los informes de las actividades
desarrolladas en el mes correspondiente conforme a las obligaciones del contrato de
Interventoria y requeridos por el Supervisor delegado por la Entidad Nacional
Competente, quien debera dar visto bueno a la recepcién de los informes y aprobar los

pagos.

PARAGRAFO PAGO DE VALORES FACTURADOS: Del valor total facturado por la
interventoria se imputaran los pagos de acuerdo con las siguientes formulas.
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PAGO POR AVANCE DE OBRA =

% Ejecutado

Val bad | Supervi ! tificar x 50%) X % (g 5 amado
(Valor aprobado por el Supervisor en el mes a certificar %) /o(% Programado

PAGO FIjO =
Valor aprobado por el Supervisor en el mes a certificar X 40%

Nota 1: Cuando se tengan saldos pendientes del componente variable, en razén al avance
ejecutado sobre el programado, dicha proporcidn se cancelara al Contratista, cuando éste
informe a la Gerencia, que la ejecucién del proyecto estd cumpliendo con lo programado
acumulado, quien, a su vez, validard dicha informacién de acuerdo con el informe
correspondiente.

En ninguno de los casos podra ser reconocido un valor porcentual mayor al programado
acumulado para el mes en cuestion.

Para el pago el contratista deberd presentar junto a cada factura el informe mensual de
avance del trabajo individual para cada uno de los contratos de obra objeto de la
interventoria, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos
de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a
facturar.

JPERINTENDENCIA FINANCIERA|
'DE COLOMBIA

Nota 2: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de la misma debera
estar dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los soportes
requeridos. En caso de no ser posible su presentacion dentro del mes deberd informar por
medio de comunicado o pre factura el monto susceptible a causacidn o provisionamiento.

VIGILADO

Il El diez (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoria se pagard con la
presentacion del informe final avalado por el Instituto Nacional de Vias, el recibo de
infraestructura por parte de la ENC, la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria con los respectivos soportes y actualizacién de garantias exigidas en el
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacidon Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucidn del proyecto.
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Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de
la interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de
todas las normas de seguridad social integral donde indique tacitamente que el contratista
cumplié a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto,
radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo, aprobacién escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a
los informes presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es
el Ministerio de Transporte o quien este delegue, quien verificard el cumplimiento del objeto del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El Contratista presentard al Supervisor del Instituto Nacional de Vias dentro de los
primeros cinco (05) dias habiles siguientes a la terminacién del periodo el informe de
avance mensual.

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del
informe, realizard observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del
término antes mencionado y el Contratista debera remitir el informe nuevamente dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes. Los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil a momento en que el Supervisor reciba el
informe a satisfaccion.

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago, solo hasta ese momento el
contratista expedird la factura de venta.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A.,
quien tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Si la documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirdn y se
volverdn a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane
la informacion.

PARAGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar
su solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencidn del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 — 2025 NIT 830.053.105-3; el
INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacidn electrénica cuando esté
obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final segun el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.
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c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.

f. Certificacién bancaria (Por una Unica vez). En el evento en que haya una modificacién de
numero de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacién,_cuyo
titular debe ser la misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratistas.

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicard la solicitud
para el tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la
Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el
CONTRATISTA deberd solicitar el paquete de informacién antes mencionado y proceder con su
radicacion ante la CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso
estd sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el
tramite de los pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

PARAGRAFO QUINTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

VIGILADO

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de
manera incorrecta, el término para éste se interrumpird y sélo empezard a contarse desde el
siguiente dia habil a la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se presenten en
debida forma y aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccidn no se hace
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la
forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
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responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEPTIMO: E| CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la instruccidén de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de
los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO NOVENO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago correspondiente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard con la presentacion del informe final avalado
por el Instituto Nacional de Vias, el recibo de infraestructura por parte de la ENC, la suscripcion del
acta de liquidacion del contrato de interventoria con los respectivos soportes y actualizacion de
garantias exigidas en el contrato.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacién, todas las facturas
deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra
las obligaciones que se consagran en el anexo especificaciones técnicas, anexo 15- anexo técnico
del contrato, Manual de Interventoria vigente del Instituto Nacional de Vias, ademas de las que se
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del
Contrato.

VIGILADO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

=

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3. Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del
contrato.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacidn que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
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10.

11.

12.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO "

14.

15.

16.

17.

13.

Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato. Para lo cual podrd vincular laboralmente a personas adscritas a los
procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalidad — ARN.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicidn del capital social del interventor, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccidn personal (EPP).

Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, asi como la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

EL INTERVENTOR debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del
2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aln mas cuando sea determinante respecto
de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No
obstante, en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de
desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a
madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacidn, para lo cual tendra en
cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del
2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia.

EL INTERVENTOR para la ejecucién del contrato podra vincular y generar empleo para los
jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo
7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia.

El INTERVENTOR, debera realizar el acta de liquidacion del contrato objeto de supervision del
presente proceso y prestar su acompafiamiento a la Entidad contratante hasta la suscripcion
de la citada Acta de Liquidacion.

EL INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo
en lo establecido en la ley.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato
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18.

19.

20.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a 3 dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de
formacidn académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

EL INTERVENTOR cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza
del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste
y de aquellas que se encuentran comprendidas en los Términos de Referencia y los
documentos que hagan parte integral de éste.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

23.

24.
25.

26.

27.

28.

21.

22.

caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Firmar las actas de Inicio, de suspensidn, de reanudacién, de terminacion y de liquidacion del
contrato de obra y de interventoria.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada,
para lo cual deberd solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual.

Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentacién producida durante la
ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién
del CONTRATO DE OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las
respuestas deberdn estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda, en los casos y términos
que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

38.

39.
40.

37.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.
Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacidn con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato
apuntando a su optimizacién financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas
por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que
vayan surgiendo durante la ejecucidn del proyecto.

Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la Contratante
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacién que
impliqgue una modificacién en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el
SUIFP para aprobacién de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacién contractual
de los contratos derivados asi lo amerite

Previo inicio de la ejecucién del proyecto sobre el cual hard la interventoria debe realizar la
revision documental del proyecto, establecer si estd completo, si tiene todos los planos para
poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del
presupuesto corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cdlculo, cuenta
con los documentos y permisos que hacen posible la ejecucién del proyecto, entre otros.
Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentacién relacionada al
CONTRATO DE INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier
momento el desarrollo de la ejecucién del CONTRATO DE OBRA.

Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el
CONTRATISTA DE OBRA radique en relacidn con el proyecto, en particular los que radique en
las diferentes entidades para la gestién de licencias, permisos ambientales y consultas
previas.

Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
Las demds que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
cardcter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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1. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, vy
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

2. Entregar informacion a la GERENCIA y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

3. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacidn que pueda llegar a implicar una
modificacion contractual.

4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones,
reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE
OBRA, acompanando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccidn con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen
con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demds
normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

6. Proyectar el acta de terminacién, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del CONTRATO DE

OBRA con destino a la Entidad Nacional Competente y las demds actas necesarias en el

marco del mecanismo de obras por impuestos.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y

recibo a satisfaccion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de

liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando Ia
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la

CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado

hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

8. Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacién y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo, asi como lo
dispuesto en el Decreto 1915 de 2017 (modificado por el Decreto 2469 de 2018) por el cual
se crea el mecanismo de Obras por Impuestos.

9. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

10. Exigir al Contratista de obra ademads de las pdlizas dentro del Contrato de Obra, una péliza de

seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por un monto igual al TREINTA
POR CIENTO (30%) del valor del Contrato de Obra, y una vigencia igual al plazo de ejecucion y

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CINCO (5) afios mas contados a partir de la entrega del proyecto en disposicién para su uso y
funcionamiento. Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la
entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte, de conformidad con el
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articulo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligacién sera certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

11. Exigir al Contratista de obra ademas de las pdlizas dentro del Contrato de Obra, una pdliza de
seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, por un monto
equivalente 500 SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El
tomador sera el CONTRATISTA y el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros
que pueden resultar afectados. Esta obligacién serd certificada en el primer certificado de
cumplimiento que emita la interventoria.

12. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

13. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el
SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales, segln el caso, que se lleguen a
adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.

14. Acompaiiar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD COMPETENTE en los
procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun
después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a
gue haya lugar.

15. Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA y
aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos
contemplados en la presente minuta para la determinacién de las acciones
correspondientes.

16. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

17. Efectuar la revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
OBRA, de forma que controle la correcta ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE OBRA.

18. Realizar el acompanamiento a la gerencia en el reporte de la informacién registrada del
proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica —SPI,
gue integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

19. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

20. Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o
gue deriven en la suspensién de la ejecucién del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este asi lo
solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra.

21. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

22. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales
relacionados con el CONTRATO DE OBRA.

23. Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier
otro documento oficial concerniente al proyecto.

24. Mantener indemne a la FIDUCIA y al CONTRIBUYENTE frente a cualquier irregularidad sobre
la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organizacion, de

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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suerte que el Unico responsable frente a reclamaciones por este tema serd el mismo
INTERVENTOR.

25. Cuantificar y conceptuar sobre la liquidacion y determinacién de: (i) Sanciones (ii) Apremios
conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio econémico del contrato de obra,
soportando el concepto técnica y juridicamente.

26. Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, cuando a ello
haya lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los
trabajos, objeto de la INTERVENTORIA. Todo documento suscrito por la INTERVENTORIA
infiere la obligatoriedad de este para éste.

27. Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes,
peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la via, entidades de
control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra
objeto del CONTRATO DE OBRA y de esta INTERVENTORIA.

28. Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos juridicos de caracter ambiental, con apoyo del
Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de esta
INTERVENTORIA.

29. Revisar el correspondiente estudio de titulos, las ofertas formales de compra a los
propietarios y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de
los mismos ante las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y
presentar las observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el
tema.

30. Asistir junto con el equipo delegado por el CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE a la sesion de inicio convocada por la FIDUCIARIA, a fin de iniciar la
obra o proyecto.

31. Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el CONTRIBUYENTE una certificacién en
donde conceptue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la
situacidn de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraia.

OBLIGACIONES TECNICAS:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al
Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir acompanada de su
concepto y soportada con la debida justificacidn técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

2. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE OBRA para que explique las desviaciones del cronograma que se generen;
promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccién para superar las causas que
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la
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trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que
a la CONTRATANTE le corresponden.

3. Asesorar y suministrar la informacién técnica que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna.

4. Emitir documento de justificacion técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s).

5. Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que
representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan
financiero, ni en el alcance del proyecto. En aquellos casos en que impliquen mayores o
menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe
verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el
ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto en los términos de referencia.

6. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los andlisis de precios unitarios de las
actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no
previstas que se requieran en desarrollo del proyecto.

7. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del
CONTRATISTA DE OBRA.

8. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del
proyecto.

9. Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demds consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta
de inicio y la ejecucion del objeto pactado.

10. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que
cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
deberad emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. El
personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente
presentadas.

11. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano
y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de
los trabajos.

12. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el Supervisor designado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

Las establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién
9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione.

Emitir conceptos técnicos de cualquier indole cuando el proyecto lo requiera.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que
apliqguen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demds elementos que se instalen en la obra.

Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o
modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y disefios, fijando claramente
su posicidn al respecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este
fin.

Efectuar los ensayos de verificacién que sean necesarios a los materiales pétreos y demds
materiales en obras, asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

g 1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
: las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de 5 dias
habiles a su recepcién. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo requerido, el
término para revisidn y aprobacion de la solicitud, una vez corregida, sera de tres (3) dias
habiles siguientes a su recepcion.
2. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.
3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante
todo el plazo de ejecucion.
4. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con
los cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA,
se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el
CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.
5. Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.
6. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando
un registro de cada una de las operaciones.
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7. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Supervisiéon y la GERENCIA le
soliciten.

8. Las demads establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante
Resolucién 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione.

9. Llevar contabilidad separada por proyecto, con las normas de contabilidad y NIIF aplicables

para Colombia.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:
Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los CONTRATOS DE OBRA
objeto de la INTERVENTORIA por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA encargados de
ejecutar el proyecto.

2. Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtencién de los permisos ambientales de caracter
regional y/o obtenciéon de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que
lo requieran en funcién de su proyecto.

3. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
para el proyecto objeto de la INTERVENTORIA.

4. Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la

INTERVENTORIA, para verificar la aplicacién de las técnicas y procedimientos aprobados en

el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,

ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia

ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando
aplique.

6. Presentar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, dentro de los diez (10)
primeros dias de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental
adelantadas por los CONTRATISTAS DE OBRA respecto a las obras objeto de la
INTERVENTORIA, ilustrado mediante registro fotografico o filmico.

7. Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la
Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes seran realizados
por los CONTRATISTAS DE OBRA, como titulares de la licencias ambientales y entregados
semestralmente, segln requerimientos de la respectiva licencia ambiental.

8. Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento
del plazo del contrato, con destino a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

9. Exigir alos CONTRATISTAS DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.

10. Presentar los indicadores de gestiéon ambiental en cada uno de los informes requeridos para
la obra objeto de la INTERVENTORIA.

11. Presentar trimestralmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, un
cronograma detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la
INTERVENTORIA.

12. Asistir, de acuerdo con su rol de INTERVENTORIA a las visitas de seguimiento y monitoreo
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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13.
14.

15.

16.

17.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

18.

Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS — Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corporacion Autonoma Regional con jurisdiccidn al proyecto), y/o la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, y demas entidades de caracter Nacional y/o Regional, que
requieran el acompafiamiento del proyecto.

Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los
efectos ambientales negativos que puedan presentarse en el proyecto de infraestructura vial
sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo
Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.

Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtencidn de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecucién de la obra, en donde se
requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.
Presentar informes de seguimiento trimestrales a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y
durante el tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se deberd reportar sobre
los avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA vy registrar las
recomendaciones y soluciones de mejora. Estos informes se presentaran independientes del
informe general de la INTERVENTORIA.

Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA.

Realizar de forma oportuna la verificacion de licencias de explotacién y certificacion de
canteras necesarias para la ejecucion de las actividades de obra.

Las demds establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante
Resolucién 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

OBLIGACIONES SOCIALES:

Las funciones sociales comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

1. Verificar el cumplimiento de la gestidn social de los CONTRATOS DE OBRA objeto de
INTERVENTORIA por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA.
2. Revisar el estado de avance del programa de informacién, comunicacién y divulgacién a los
municipios en coherencia con los cronogramas de obras desarrollados por los
CONTRATISTAS DE OBRA.
3. Revisar los alcances del Plan de Gestidn Social del proyecto, en relacién con la situacién del
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados.
4. Realizar Seguimiento y acompafiamiento en los siguientes aspectos respecto del proyecto:
(i). Del proceso de informacién, promocion y divulgacién del proyecto en el municipio de tal
forma que no se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones
presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas de accidn comunal, juntas
administradoras locales de los municipios, en relacién con las obligaciones establecidas en el
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer
seguimiento de la obra a:
5. Brindar informacidn clara, veraz y oportuna a las comunidades del area de influencia de los
municipios.
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6. Crear escenarios de participacion comunitaria que amplien y mejoren la comunicacién con
las comunidades.

7. La comunicacion e interrelacién de los CONTRATISTAS DE OBRA, la INTERVENTORIA, la
GERENCIA y el CONTRIBUYENTE con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los
municipios del drea de influencia del proyecto.

8. Verificar el cumplimiento por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA de todos los aspectos del
Plan de Adaptacidon de Guias Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones,
socializaciones y demds aspectos sociales del proyecto objeto de la INTERVENTORIA.

9. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante
Resolucién 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO
REQUIERA

1. Verificar el cumplimiento de la Gestion Predial que puedan requerir el CONTRATO DE OBRA
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

2. Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud
de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, con copia a la GERENCIA.

3. Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el disefio geométrico de la via
en particular, con el fin de corroborar su coincidencia.

4. Participar en los comités prediales que coordine la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la

GERENCIA.

Realizar la revision de la Gestién Predial que adelantaran segin sea los CONTRATISTAS DE

OBRA en lo referente a los aspectos Técnico, Juridico y Social del proyecto.

6. Informar oportunamente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, sobre
situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades especificas
gue no pueda resolver.

7. Asistir a las reuniones programadas por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la
GERENCIA relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y/o la GERENCIA estableceran reuniones cuando lo crean conveniente.

8. Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalios comerciales y demas documentos que
se estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA en
funcién a la obra que adelanten.

9. Realizar la revision, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la
entrega anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociacién
junto con el Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y
viable.

10. Realizar la revisién, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras,
el cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de titulos, oferta y demds documentos
soporte.

11. Realizar la revisién, control y seguimiento de la minuta de escritura publica que corresponda,
la cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa.

12. Adelantar los tramites para la firma, protocolizacidn y registro de los bienes inmuebles
adquiridos por las entidades municipales.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO
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13. Verificar que al momento de efectuarse la tradicién del inmueble a favor de la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravamenes tales como
hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas,
plantadas o construidas, conforme a la regulacién contenida en el titulo XXIV del cddigo de
procedimiento civil, en armonia con las disposiciones concordantes y aplicables al caso
particular de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

14. Revisar la resolucidn de expropiacidn que se proyecte, con base en los antecedentes
contenidos en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se
encuentra completa la documentacion y se han adelantado los procedimientos conforme a la
ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiacién, o en caso contrario, sugerir las
correcciones y precisiones al proyecto de Resolucidn, conforme a las observaciones
pertinentes.

15. Asegurarse que la etapa de negociacion directa de cada uno de los predios se encuentre
debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situacion y adelantar los correctivos
legales del caso.

16. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante
Resolucién 9337 del 30 de diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de
Interventoria, las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas
que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se
considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO "

1. Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de
trabajo, revisando la formaciéon académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica del personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, obligacion que deberd realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA. Asi mismo, deberd
revisar el Presupuesto general de obra y analisis de precios unitarios.

2. Disponer y mantener durante la ejecuciéon del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los
Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido
en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

3. Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como
las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

4. Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el
numeral anterior, firme diariamente en las mismas.

5. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

VIDA
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10.

11.
12.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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VIGILADO

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

13.

Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de
influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas
por el CONTRATISTA DE OBRA

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida,
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y
aprobar su contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de
obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el
numeral 11.

Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen;
promover con el contratista medidas de reaccién para superar las causas de las desviaciones
del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad vy
gestidn del INTERVENTOR.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —SISO y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y a los demas actores requeridos a los comités de seguimiento
gue se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, cuando se
requiera su asistencia.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con
las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicién empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicidon de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicidn, reconstruccién y/o reparacion de las obras
qgue no cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras
y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord.

Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y
filmico de manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del
antes, durante y el después, de la zona intervenida o segun sea requerido.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas y suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
en virtud de la ejecucidn del proyecto.
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23. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucién del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
esto.

24. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y
quincenales (5 primeros dias del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.

25. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los
Andlisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA vy el tipo de
obras a ejecutar.

26. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcién del acta de inicio
del CONTRATO DE OBRA.

27. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que
durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la
funcionalidad y operatividad del proyecto en construccidon y que no hayan sido incluidos
dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica
los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las
cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos
mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea
perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE OBRA y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

28. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean
solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el
cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacion del sector.

29. Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

30. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

31. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto
o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

32. El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la
de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

33. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Contratante y la Entidad Nacional
Competente.

34. Elaborar el Acta de Terminacién de la obra y gestionar la suscripcién de esta por las partes

35. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la obra.

36. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion del proyecto objeto de la interventoria en el
marco de la normatividad aplicable por el Ministerio de Transporte, por ajustes técnicos que
modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y
operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacién y/o requiera recursos
adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados cuando el Ministerio de
Transporte lo solicite.

37. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA
le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

'DE COLOMBIA

UNTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO "
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VIGILADO

38. En general, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

39. Las establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucidn
9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de |la
INTERVENTORIA para la ejecucion del contrato y deben ser tomadas en consideracién junto con
aquellas establecidas en el CONTRATO DE OBRA y sus adicionales. En caso de existir contradiccion
entre las actividades presentadas en este documento y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA,
prevaleceran las establecidas en el CONTRATO DE OBRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORIA definida para el CONTRATO DE OBRA esta facultada
para actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica,
econdmica y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoria del INVIAS
de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados.

PARAGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e
instructivos y demas documentos seran elaborados con sujecién al tamafio y modelo establecido
en el manual del INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, debera ser aprobado por la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma.

PARAGRAFO CUARTO: La INTERVENTORIA desarrollard muchas de sus funciones en forma
simultanea, y de acuerdo con el CONTRATO DE OBRA.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1) Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto contratado.

2) Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3) Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién
de pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idonea y oportuna del objeto del Contrato.
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4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacidon necesaria para la correcta ejecucion del
proyecto.
5) Las demas que le correspondan segln la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato,
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE
TRANSPORTE o quien este designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacién que
considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra
entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades vy
adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

Evitar la generacidn de controversias y propender por su rdpida solucién.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos
pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacciéon por parte del
interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcioén tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes
que intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demads
documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO -Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O

PRODUCTOS
Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 e SR
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 Pl Y S ? 7, u
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 H w : \") Haclenda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: ‘\U«' 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php \‘“‘:‘7/ !

29de 53



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con «. %WE(BDEALA

lo que mds valoras

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde
Unica y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobacién o inspeccién que
realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y
demds elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o
entregados por el CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido
cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada
o el producto entregado estdn o no a satisfaccidon, de conformidad con lo estipulado en el
Contrato.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique
modificaciéon al plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente
en documento escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las
actividades o productos no fueron recibidos a satisfacciéon, y que hay un incumplimiento
contractual.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidon con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pélizas consagradas
en el presente Contrato.

VIGILADO "

CLAUSULA XIL. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal
vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que
sobre contratacion de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y
demas normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para
el normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de
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la licitacidn privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo
el personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato
de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante
o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasién de la ejecucion del
Contrato tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los
Contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal
gue ocupe en la ejecucién del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa
autorizacidn del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente, descuente
y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

VIGILADO

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracién.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para
la ejecucidn del Contrato cuya relacidn laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté regida por ley extranjera,
el CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para
cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacidon sobre afiliacién en pensiones del
pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema
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pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacidon al régimen de pensiones
colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninguin
régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia,
el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean
exigibles al empleador.

11.Serda por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por
consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por

concepto de terminaciéon unilateral de Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucion del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidon que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:

En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y
pago de sus obligaciones en relacidon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por
concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el
desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta
relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas vy
pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato
con el CONTRATANTE continua vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su
personal, esta situacidon debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al
CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacidn final de
prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el paz y salvo en el que conste que el
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del
Contrato con el CONTRATANTE.

VIGILADO

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender
en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
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ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de
Eventos de Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informard oportunamente al
Supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos
en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes
del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademds debera informar al Supervisor del Contrato sobre las
actividades realizadas. EI CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad
laboral, deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la
atencién y cierre de este.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO U

CLAUSULA XIIl. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasidon de la ejecucion del presente Contrato,
independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo
tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informaciéon en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a
aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.
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En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre lainformacién confidencial del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger
sus propios bienes intangibles.

2. Llas partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién
Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE
y del FIDEICOMITENTE, , de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracion y
ejecucion del contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

b) Toda la informacidn técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor
de lo sefalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables,
incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo,
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios,
relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE vy del
FIDEICOMITENTE .

c) Anadlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la
informacién anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su cardcter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra
parte durante la fase de formacion del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener
en reserva la informacién relativa a los datos personales de empleados del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacion con él, listados
de direcciones electrdnicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes
el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los
cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasidn de la ejecucién del
presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con
respecto de los estudios y diseios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales
tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacién en relacion con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

VIDA
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5. La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacion
a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién
del contrato, debera contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. Laobligacidén de confidencialidad no se aplicard a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantener la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de
manera unilateral no podra entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante,
teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacién relacionada con el contrato, el CONTRATANTE
no estard obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del
CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su
caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas
sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la
ejecucion del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

VIGILADO

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informaciéon de la
CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y
aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del contrato, la
indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de
competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad
con lo establecido en la legislacidon colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa

constancia.
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CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por
obtencién ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o
cualquier otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir
el uso de esta a la otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y
expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de
las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros,
especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo
directamente responsable si ello ocurre.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO "

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de perjuicios
correspondientes, sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los
derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del
mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE,
guien podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las
obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las
partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos
morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio
Auténomo podra conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso
de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados
danos o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos
antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del
CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, vy
éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razdn de los trabajos motivo del Contrato, o a
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 — 2025 3, que ampare el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de
cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares,
valor, vigencias y coberturas:

'DE COLOMBIA

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y cuatro
(4) meses mas.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del presente contrato y
cuatro (4) meses mas

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del
presente contrato y tres (3) aflos mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un monto equivalente 200 SMMLYV vy
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el
CONTRATISTA, el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO'y terceros que puedan
resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podrd dar por
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta
cldusula es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de que sea necesaria la suscripcion de Otro Si, al presente Contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prorroga o
suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE
podrd dar inicio al procedimiento establecido para la terminacién anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVII.  CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el
CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida
mediante la celebracién de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de
cumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE
a titulo de apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y
reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a
ello, la deduccidon de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere
adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o
ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el
contrato o en la ley, segln sea el caso.

VIGILADO

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.
Para los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i.  El Supervisor del Contrato comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA
podra responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA,
y, de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicién del apremio; en
caso contrario le comunicara al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda
con la deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacion se dara en caso de que el
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CONTRATISTA no indique razdn alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo
final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo
cual el Contrato junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento
previsto en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al
previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones
emanadas del Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios
correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se
configure mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicién resolutoria expresa reservada
para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las
Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del
CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente
hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y
su valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la
garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidn y se
entiende conferida desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no
fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato
prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la
indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor
de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

.,

¥ .. SR
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 Pl Y 3 - u
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 efr : ?’ : \.:,) Hac'enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: indo o st '\u{ <
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https:/pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php oemm— \‘“_:‘,/ 1

39de 53




{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con «. %WE(BDEALA

lo que mds valoras

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto
de la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del
Patrimonio Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o
terminacion anticipada.

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

i. El supervisor del contrato debera comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos
gue motivan el mismo.

En dicha comunicacién se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y
contradiccidn.

ii. Se recibirdn las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervision
se procederad a la declaracion del incumplimiento.

iii. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitira
su recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la
actuacion, o, sobre la aplicaciéon de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por
concepto de sanciéon de cldusula penal.

iv. El Fideicomitente enviara instruccién a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la
cldusula penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacién al
contratista y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaraciéon de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacion de la cldusula penal estipulada en
el contrato.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO "

v. En dicha comunicacion la Entidad Contratante, indicara el monto que se generara a su cargo
por concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo
tasado por la Supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro de la clausula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacion
y cobro de las demads sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién de las
polizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como
tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son
excluyentes.

CLAUSULA XIX. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales
provienen del PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 — 2025.
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CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que,
de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el Acta respectiva, en
tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total
o parcial del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por
escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidon a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en
relacidon con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta
de suspensién del Contrato en la que se indicara:

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO U

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendrd derecho a percibir, ni exigir al
CONTRATANTE, pago alguno o indemnizacidon por ningln concepto.
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CLAUSULA XXI.  SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidén previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién
otorgada. La subcontratacion no autorizada no serd oponible para ningun efecto al
CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién para
subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera
ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no
satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberd adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del
Contrato.

CLAUSULA XXIl.  CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesién, el Cesionario deberda contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectar3,
limitara ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar a la
Entidad Contratante comunicacién en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. darad traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor
del Contrato y la no objecidn por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberd
constar por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.
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V. La Entidad Contratante invitard formalmente a los mencionados candidatos a presentar la
oferta. La Entidad Contratante hara la evaluacidn respectiva basada en los mismos términos
que sustentaron la contratacion del contratista cedente y procederd con la debida
recomendaciéon. El Contratista cesionario seleccionado deberd cumplir con las mismas o
mejores condiciones que el contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruira a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesién
del Contrato. En esta instruccidn se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el
contrato de acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluador y el valor de la
contratacion.

vii. Se procederd con la suscripcién del contrato de cesidon, previa expedicion del trdmite de
expedicién del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral
2.2.1. de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucién del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.

iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir,
personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacion, se debera
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la
firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de
terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad
por cualquier dafio o demora en la ejecuciéon del contrato como resultado de causas constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los
requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al
reconocimiento de indemnizacion alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al
momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion
del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito,
deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

VIGILADO "

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucién del Contrato se
efectiia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por
lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no serdn
considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a
la Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las
Partes, como causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacidn
aplicara para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las
Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su
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UNTENDENCIA FINANCIERA
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VIGILADO "

suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa
Extrafa.

Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspension por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las
Partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucion del mismo. De este acuerdo
se dejara constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la
suspension, su duracion, asi como las demds condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita
dirigida al Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el
Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del
Contrato, el Contratista tendrd Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al
pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién
previa y escrita del Contratante, sin dicha autorizacidn no tendra derecho a ningln pago por la
ejecucion de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspension, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucidon conforme a lo pactado en
el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prdrroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea

el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
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1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlodispuesto en la Cldusula Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.
5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA

contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el
desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este
Contrato.

Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacion legal mencionado en el

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA
~

encabezamiento del presente Contrato de Prestacion de Servicios

VIGILADO

7) Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a
la acordada en el contrato.

8) Por fuerza mayor o caso fortuito.

9) Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disoluciéon de la persona
juridica del CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u ocultdé a
Fiduprevisora S.A. informacion necesaria para sustentar la celebracién del contrato, para
lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente
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los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica
y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este
presentado y se aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis
que realice el area juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacién bilateral, mediante notificacidn
electronica y envio formal del documento de terminacién para revision y
suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacién Bilateral, se le informard por
escrito al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacion Unilateral, la
cual estara suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del
FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o
servicios, recibidos a satisfacciéon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacion
anticipada, asi como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

VIGILADO U

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion
deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucidn del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
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supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.
4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,

Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

5) Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacién anticipada a la aseguradora que
expidid las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacidén anticipada bilateral se procedera con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y
en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se
describe el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, darda a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederd enviando aviso
escrito notificado con quince (15) dias calendario de anticipacidon a la fecha de terminacion
deseada, sin que se cause compensacibn o indemnizacion alguna a favor

UNTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le

VIGILADO U

informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento acd descrito y la ejecucidn contractual continuara normalmente.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal
del Fideicomitente en constancia de aprobacion. Sin que se genere derecho a
indemnizacion a favor de CONTRATISTA.
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Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdorroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
otrosi, previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacidn al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta

del presente Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA vy la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma
de presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato,
se buscara una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes
podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de este.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira: i) la ampliacién o
extensién de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el
CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del presente Contrato, en caso de que aplique;
ii) Certificacion vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el
periodo de ejecucion del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de
la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion; iii) Informe final iv) aprobacidén del informe final por parte
SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la
Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones contractuales; vi) ampliaciéon o extension del amparo de estabilidad y calidad de la
obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a
satisfaccion emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. E| ultimo pago se realizara contra la suscripcién del Acta de Liquidacién
del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. EI CONTRATISTA deberd anexar el Informe final junto con la aprobacién
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
certificados, autorizaciones de la licitacidn privada abierta, asi como también todos los anunciados
en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del
presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los
originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucion se
produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXXIIl. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucidn, terminacidén y conexas; las partes reconocen que podra realizarse
tratamiento de informacion personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto
reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:
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a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacidn con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
qguedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE
para la atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de
servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podrd considerarse como cesién o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a
limitar la recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da informacion
personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE
a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién
expresa del CONTRATANTE, procederad a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién
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fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminaciéon de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucidn del presente contrato, cumplira con la obligacién de
la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:

CONTRATISTA:
Direccion:
Teléfono:
e-mail:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

VIGILADO

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidn personal objeto de
tratamiento con ocasién del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del
Registro Nacional de Bases de Datos.
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j) EI CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidn
de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades
asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucién del presente
contrato.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informaciéon adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién
de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y
por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe
econdmico y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso,
las condiciones de explotacidn.

CLAUSULA XXXV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATISTA:
Direccion:
Teléfono:

e-mail:

CONTRATANTE:
Direccidn: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de
la Superintendencia Financiera de Colombia a:

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

e, S
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 7" "".}«; ¥ ? A -
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 il w‘; \ 'f’ ) H aciéen d a
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: ‘\U«' 2
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php \“\‘:w/ !

52 de 53


mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

{fiduprevisora) R
) («. POTENCIA DE LA
i VIDA

1. Actualizar una (1) vez al afo, la documentacion e informaciéon aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor
del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacidn que el
CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la
suscripcién del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento: XXXX (XXX) de XXXX de dos mil veintitrés (2023)

§ EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

H

E

g
XXOOKXXXXKXXXXXXXXXXXX XXOOXXXXXXXXKXXXKXXXX
Representante Legal Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora POV 0 0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.00.0.060.00000060004

del PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS
POR IMPUESTOS 2023 - 2025

Elaboré:
Revisé y aprobé:
Revisé y aprobé:
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