Duraciones maximas aprobadas por Ecopetrol
Dotaciéon de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del Municipio de Barbacoas

# Actividad Duracion | Tipo de dias | Predecesoras
1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia para el proyecto 5 dias habiles 1+5d

3 Aprobacién de Plan Operativo * 3 dias Habiles 2+3d

Confirmacidn y/o propuesta de ajustes del Estudio de
4 Necesidades y cantidades por cada sede educativa 45 dias Calendario 1+45d
(incluye propuesta de plan de entregas)

Aprobacidn propuesta estudio de necesidades y
5 cantidades por sede educativa / propuesta plan de 5 dias habiles 4+5d
entregas***

Apertura proceso de contratacion de fabricante del
P e P 21 dias Calendario 1+21d
mobiliario escolar

Suscripcid trato d d de bi
7 [puscribaion contato de proveedores deienes Y| 30 45, | Catendario | 64304

Emisidn de la Orden de Compra y Firma del Acta de

8 . 5 dias habiles 5,7+5d
Inicio

9 EJecucpn del plan de entregas por sede 90 dias Calendario 84904
educativa*****

10 Cierre y liquidacion del proyecto 30 dias Calendario 9+30d

* En caso de no aprobarse se deberdn realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de
Ecopetrol, sin afectar las demas actividades. Ecopetrol determinara los tiempos de ajuste

** Ver detalle del alcance de esta actividad en las Especificaciones Técnicas Numeral 4.1.2 Ajuste y complemento
de informacion de los Proyectos.

*** | a interventoria avalard la propuesta de ajustes.
En caso de requerirse por parte de la interventoria un ajuste no contemplado en la propuesta por parte de La
Gerencia, La Gerencia presentard ajuste de la propuesta en maximo 3 dias habiles.

**%* Segun las disposiciones del Ministerio de Educacién Nacional, el fabricante del mobiliario escolar es el
encargado del empaque, embalaje, transporte, instalacién y entrega en cada sede educativa, por lo tanto no se
prevee tener que contratar otro proveedor de bienes 6 servicios adicionales. El Ministerio y Colombia Compra
Eficiente CCE ya tiene precalificados a los proveedores idéneos en el Acuerdo Marco de Precios de dotaciones
escolares.

**%** Incluye entrega de la totalidad del mobiliario escolar, con VoBo de la Interventoria y recibo por parte de la
Entidad Nacional Competente. Se debe tener en cuenta el receso de vacaciones de fin de afio en las Instituciones
Educativas oficiales beneficiadas, pues no se podran realizar entregas durante parte de Diciembre 2018 y Enero
2019, por encontrarse cerradas las sedes.




