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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo de Tránsito - PMT durante la construcción de las obras, contiene 

los lineamientos básicos que garanticen movilidad, accesibilidad a los predios 

colindantes y especialmente seguridad a los usuarios motorizados y no motorizados 

(peatones), que circulan en el área de influencia directa de las obras proyectadas. 

 

Para evitar que se vea afectada la programación de la ejecución de la obra, surge 

la necesidad de realizar el Plan de Manejo de Tránsito que permita el avance de las 

mismas, minimizando el impacto a los usuarios de las vías aledañas y garantizando 

la accesibilidad a los predios afectados. 

 

Para la formulación del Plan de Manejo se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos básicos: 

 Efectos sobre la circulación del tránsito vehicular y peatonal. 

 Medidas de señalización vial informativa, preventiva y reglamentaria que 

alerten a los conductores de la vía, sobre la restricción a la circulación por 

motivo del cierre parcial o total de carriles. 

 

  

TIPO DE ACTIVIDADES 

Durante la ejecución de la obra, se harán las siguientes actividades: 

• Obras preliminares de la vía 

• Alistamiento de la vía 

• Construcción de transversales de 36’. 

• Suministro e instalación de capas granulares. 

• Figuración de acero de refuerzo. 

• Suministro e instalación de concretos. 

 

Durante la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, el 

Contratista deberá cumplir cabalmente con los lineamientos que se establecen a 

continuación: 



 

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: 

Realizar un acta de entorno (fotográfico, video y fichas) en conjunto con la 

Interventoría, donde se establezca el estado de los espacios público y de los 

pavimentos de las vías que serán afectadas por los desvíos, o paso de maquinaria 

de la obra y valorar los costos derivados al deterioro ocasionado por incremento del 

tráfico. 

 

CONCILIACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL 

Además de las especificaciones descritas en el presente documento, el manejo del 

tránsito peatonal se complementa, se evalúa y debe cumplir con las medidas de 

manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, entre las que cabe resaltar: 

 

• Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del 

flujo vehicular, mediante la demarcación de los mismos con colombinas, 

párales, barreras plásticas, etc. que sostengan cintas, o polisombra, etc., 

dependiendo del momento de la obra y del riesgo que ofrezca el sendero. 

• Los senderos peatonales deben estar protegidos con cintas y barreras y 

estarán integrados con el sendero vehicular, debidamente señalizados. 

• Los senderos deben poseer un ancho mínimo de 1,5 m y altura libre de 

obstáculos de 2,20 y en los cambios de dirección el ancho libre de paso 

debe poder inscribir un círculo de 1,5 metros de diámetro. 

• El piso de los senderos debe ser firme y sin obstáculos que interrumpan 

el flujo peatonal; en caso de que sea necesario ubicar tablas o cualquier 

otro dispositivo para conservar el sendero peatonal, estos deben estar en 

excelentes condiciones unidos debidamente y evitando dejar puntillas que 

representen riesgo para los peatones. 

• Los elementos de protección de los senderos como las lonas o cintas de 

seguridad deben permanecer continuos y perfectamente verticales u 

horizontales, dependiendo de su modo de instalación. 



• Al inicio y al final del sendero se deben instalar señales verticales 

reglamentarias con la leyenda “Sendero Peatonal”. 

• Los senderos peatonales deben permanecer completamente libres de 

escombros, materiales de construcción y cualquier tipo de residuo que 

impida el flujo peatonal. 

• La seguridad del tránsito peatonal y vehicular debe ser un elemento 

integral y de alta prioridad, especialmente en zonas de alto flujo como 

colegios, centros comunitarios. La señalización dispuesta por el 

Contratista debe permitir la fácil identificación por parte de los peatones 

de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito. 

 

Sin embargo, estos generalmente están definidos por los campesinos de las zonas 

y se deben atender  

 

CONTINUIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR 

Para realizar la construcción de dicha obra, el constructor debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• El Contratista debe restringir el paso vehicular de forma socializada y 

acordada con la comunidad de la zona e igualmente se debe señalizar el 

cierre de la vía. 

 

Información sobre el plan de manejo de tránsito 

La comunidad (peatones, conductores, residentes, comerciantes y transportadores) 

debe estar permanentemente informada sobre los cambios que afecten su 

movilidad, acordes con la estrategia de divulgación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Fundamentos técnicos 

Las Juntas de acción comunal, las veedurías serán las autoridades competentes 

que aprobaran el manejo del tránsito y deberá estar permanentemente informada 

de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, así 



como la interventoría de la obra, con el fin de que esta dependencia, realice 

oportunamente la coordinación de las actividades que por su parte requiera 

adelantar. 

 

Manejo del Transporte Público 

Se debe acordar en reunión previa la relocalización de las zonas de ascenso y 

descenso de pasajeros que se vean afectados por la obra, en lo posible mediante 

la modalidad de bahías, a distancias razonables, donde lo estime las juntas de 

acción comunal y las veedurías.  

 

Desvíos 

• Durante la Etapa de Construcción, las vías a utilizar para desvíos deben 

adecuarse y mantenerse durante el tiempo que permanezcan los desvíos. 

Una vez terminada la Etapa de Construcción, el Contratista realizará las 

Obras de mantenimiento de las vías que utilizó como desvío. 

• El uso de vías de desvío debe contar con la aceptación por parte de la 

JAC y las veedurías, con el fin de conocer la viabilidad técnica, legal y las 

condiciones bajo las cuales puede intervenir la vía propuesta y 

comprometerse a su mejoramiento y mantenimiento. 

 

 

Coordinación con otras Intervenciones 

El Contratista debe coordinar con las obras que se ejecuten en forma simultánea 

sobre el corredor y la zona de influencia, cuando se presenten interferencias entre 

ellas en los diferentes planes de manejo de tránsito implementados. 

 

Ejecución y seguimiento del plan de manejo de tránsito por parte del 

contratista 

Una vez adjudicada la ejecución de las obras y antes de dar inicio a las mismas, el 

contratista deberá presentar ante la interventoría y posteriormente a la Juntas de 

acción Comunal, el complemento del PMT, con los compromisos a la comunidad. 



Una vez obtenido éste, deberá implementar todas las señales y medidas 

especificadas en los planos. 

 

A continuación se presentan algunas condiciones que debe tener en cuenta el 

contratista al momento de la ejecución del PMT: 

• El Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos es dinámico y 

requiere de una permanente retroalimentación y ajustes por parte del 

Contratista y el Interventor para garantizar su adecuación a todos los 

principios y objetivos que se señalan en este documento. 

• El Contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de 

seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. En 

ese informe se reportará el comportamiento del tránsito y se hará 

seguimiento al cumplimiento de los parámetros establecidos en el 

presente documento. 

 

Responsables de la aplicación del plan 

El constructor debe designar a un ingeniero civil o de vías, con especialización en 

vías y transporte o con experiencia específica en implementación de Planes de 

Manejo de Tránsito, para que evalúe periódicamente las condiciones del tráfico en 

la zona y presente las recomendaciones que deben acogerse para mejorar las 

condiciones de capacidad y nivel de servicio que se vean afectadas por el desarrollo 

de las obras, y de ser necesario mediante modelaciones o mediciones de tránsito 

tales como velocidad, demoras o longitudes de colas, entre otros.  

 

El constructor debe definir, en el plan de manejo de tránsito, la organización que 

dispone para su planificación, aplicación, verificación y mejoramiento. Esta 

definición debe hacerla en cuanto a cargos, tipos y cantidades, responsabilidades 

de cada uno y autoridades para iniciar acciones de corrección a los resultados de la 

aplicación del plan o de mejoramiento al sistema de manejo de tránsito. 

 



Todo el personal de la obra debe conocer el PMT y debe concientizarse sobre el 

acatamiento del mismo y la implicación que tiene sobre el tráfico, cualquier 

afectación no programada que se realice sobre la vía. Por lo que es de gran 

importancia el trabajo coordinado entre el (los) residente (s) de obra y el residente 

de Interventoría. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Para la mitigación de los impactos se establecerán acercamientos con la comunidad 

adyacente a la zona del proyecto, estableciendo reuniones informativas con las JAC 

y las veedurías. Estas reuniones informativas deben estar acompañadas por los 

dueños de vehículos y personas que realicen el uso de la vía hacia las zonas altas 

de las veredas. De estas reuniones donde realizarse actas concertadas y estas se 

informaran mediante volantes cortos y precisos de las días de cierre o desvió de la 

vía. 

 

Las JAC, las veedurías, la interventoría ayudaran a informar a la comunidad sobre 

la realización del proyecto y sus características, recalcando los beneficios de este 

sistema de transporte masivo de mediana capacidad, también advertirán sobre los 

inconvenientes que puedan presentarse durante la construcción de la obra, 

principalmente por la interferencia en carriles del corredor o por la restricción 

momentánea de acceso a las propiedades. 

 

El constructor de la obra, quedará con la responsabilidad de mantener informada a 

la comunidad sobre los detalles que puedan afectar a los usuarios de la vía y 

residentes, durante la construcción. 

Información antes de la obra 

 

Durante un tiempo prudente, mínimo 10 días antes de comenzar las obras, se 

deberá informar a la comunidad sobre el proyecto. 

 



• Objeto del contrato, responsables y datos de ubicación. - Características 

del contrato: Duración del proyecto, costos 

• Beneficios del sistema y las molestias que genera durante la obra. 

• Diseños de la obra, horarios de trabajo, requerimientos de mano de obra 

no calificada. 

• Canales de información y comunicación entre contratistas entes 

municipales y la comunidad. 

 

Divulgación del proyecto 

Se utilizarán los siguientes medios y formas de divulgación. 

• Reuniones informativas, convocadas por las JAC y las veedurías. 

• Reuniones con las Juntas Administradoras Locales o de acción comunal 

afectadas por el proyecto. 

 

Atención de usuarios y vecinos del lugar 

Será necesario tener un espacio físico en el campamento de la obra para que el 

gestor social del proyecto reciba las inquietudes, quejas y sugerencias presentadas 

por la comunidad, comerciantes y otros de manera directa, correspondencia o vía 

telefónica. 

 

El mantenimiento de la vía y la señalización, será obligación del contratista 

constructor, por lo tanto deberá realizar revisiones permanentes sobre el estado de 

la vía y las señales. También, es responsabilidad de velar porque el tránsito fluya 

adecuadamente por los carriles asignados, deberá hacer evaluaciones necesarias 

para realizar ajustes. 

 

ACOPIO DE MATERIALES. 

Los sitios de acopio del material se harán dentro del área de trabajo, es decir el 

material que se encuentre en la obra será exclusivamente el que se requiere para 

la jornada de trabajo, se tendrá un sitio de acopio en el área del proyecto y por fuera 

de la zona de trabajo el cual se ubicara donde el contratista mejor le convenga 



teniendo en cuenta que no puede ser dentro de la zona a intervenir pues el área de 

trabajo es muy reducida. 

 

Bajo esta circunstancia se prevé que las condiciones de almacenamiento y acopio 

se realizaran en las partes bajas de los proyectos en espacios donde se puedan 

realizar trabajos de almacenamiento, cargue, descargue. 

 

 

ITEM DESDE HASTA ENTRE ML 

1 LA VICTORIA DE SAN 
ISIDRO 

LA ARGENTINA K9+611.52 AL K10+568.38 452 

2 LA Y PARA ARGENTINA LA ESPERANZA K1+580 AL K2+608.11 452 

3 LA Y EL LIMÓN ESTACIÓN VEREDA 
ZUMBADOR 

K0+000 AL K0+725.92 434 

4 RÍO SORORIA ESCUELA VEREDA 
MANIZALES 

K2+815.69 al K3+606.18 434 

 

PERSONAL DEDICADO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE MANEJO DE TRÁFICO Durante ejecución del contrato, el Contratista debe 

mantener con una dedicación del 10% al residente de obra, quien tendrá como 

función la implementación del PMT, la obtención de las diferentes autorizaciones 



por parte de la JAC, el cumplimiento de la legislación de transito vigente, verificar y 

coordinar que toda la señalización aprobada en los diferentes PMT se encuentre 

debidamente instalada y se encuentren en perfecto estado. 

Durante el desarrollo del contrato, el contratista deberá mantener en obra el 

siguiente grupo de trabajo: 

 

Brigadas de mantenimiento de la señalización 

 

Es el grupo de personas que se encarga de mantener el sitio adecuado y en buen 

estado toda la señalización de la obra, incluyendo los aislamientos y canalizaciones 

realizadas. 

 

En ningún momento pretende reemplazar los manuales establecidos por las 

autoridades locales y nacionales, sino más bien ser una guía específica de fácil 

manejo y búsqueda rápida para el sector de la obra, tanto para interventores como 

para residentes, de tal forma que en caso de dudas o necesidades no contempladas 

en el presente documento deberá consultarse el Manual de Dispositivos para el 

Control del Tránsito en Calles y Carreteras, publicado y adoptado por el Ministerio 

de Transporte de Colombia. 

 

Para la implementación de dicha señalización se debe dar cumplimiento a lo 

establecido por el Manual en cuanto a especificaciones, tamaños, calidades, y 

respetar los siguientes requisitos: ser reflectivas, estar convenientemente 

iluminadas, claras, legibles y suficientemente limpias, de manera que su visibilidad 

sea óptima al usuario. 

 

Este tipo de señalización es temporal y su instalación será anterior a la iniciación de 

las obras, serán utilizadas en todos los frentes de trabajo y deberán ser diseñadas 

de tal forma que puedan ser transportadas fácilmente. 



En las vías cercanas al sitio de la obra se deberán usar señales de carácter 

preventivo, reglamentario, informativo y dispositivos para la canalización del 

tránsito: 

 

Señales preventivas: se utilizarán para advertir al usuario, la existencia de una 

condición peligrosa y la naturaleza de ésta. Debe estar ubicada en sitios visibles. 

Se colocarán una en cada sentido de la vía. En la siguiente tabla se presentan este 

tipo de señales. 

 

SEÑALES PREVENTIVAS. Se utilizarán para advertir al usuario, la existencia de 

una condición peligrosa y la naturaleza de ésta. Debe estar ubicada en sitios 

visibles. 

 

 

SEÑALES REGLAMENTARIAS: indican a los conductores y a la comunidad en 

general las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre el uso de la vía. Se 

recomiendan las siguientes señales, pero se podrá utilizar cualquiera de las 

establecidas en el manual según las condiciones específicas de la obra, el lugar y 

la vía. 

 

 



SEÑALES INFORMATIVAS: se utilizan señales informativas en una obra para 

indicar con anterioridad el lugar del obstáculo, el trabajo que se realiza, su distancia 

y otros aspectos que resulte importante destacar. 

 

 

Dispositivos para la canalización del tránsito: dentro de esta denominación se 

encuentran las Cinta reflectiva, que a pesar de que su utilización corresponde a un 

elemento para demarcar la zona de trabajo, también sirve como elemento de 

información y prevención debido a los aditamentos reflectivos que se le pueden 

incorporar. El material a emplear, es polietileno calibre mínimo de 6 milésimas de 

pulgada, su ancho de 12 centímetros. Para su utilización nocturna debe llevar 

aditamentos reflectivos, se utiliza amarrándolo a delineadores tubulares. 

 

Cierre de la vía al tránsito:  

 

El Contratista, en coordinación con las autoridades locales, llevará a cabo los cierres 

de la vía que sean necesarios para garantizar la seguridad durante la construcción 

de la placa huella y siempre que el ancho de la vía no permita el tránsito de vehículos 

durante el tiempo de fraguado del concreto, instalando la señalización temporal 

requerida de manera aceptable para el Interventor. Las barreras tipo I y tipo II se 



pueden utilizar para cercar el área de trabajo y delinear angostamientos. Para el 

cierre de vías se debe instalar barreras tipo III, las que pueden extenderse a lo ancho 

de toda la calzada, incluyendo bermas. 

 

 

  

Esquema de señalización para Placa Huella. 

 

 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO  

 

El plan de manejo de tráfico y señalización es dinámico y requiere de una 

permanente retroalimentación y ajustes por parte del contratista y el interventor para 

garantizar su adecuación a todos los principios y objetivos que se señalan en este 

documento. 

 



Antes de iniciar obras (12 horas) sobre alguno de los sectores de la vía, debe tener 

completamente implementado el plan de manejo de tráfico y señalización que le 

permita tener el control del tráfico 

 

HORARIOS DE TRABAJO 

El contratista deberá implementar un horario de trabajo así: 

DIAS H. I (a.m.) H. T (a.m.) H. I (p.m.) H. T (p.m.) 

Lunes* 7:30 a.m. 12:00 m 2:00 p.m. 5:30 p.m. 

Martes  7:30 a.m. 12:00 m 2:00 p.m. 5:30 p.m. 

Miércoles  7:30 a.m. 12:00 m 2:00 p.m. 5:30 p.m. 

Jueves 7:30 a.m. 12:00 m 2:00 p.m. 5:30 p.m. 

Viernes 7:30 a.m. 12:00 m 2:00 p.m. 5:30 p.m. 

Sábado ** 7:30 a.m. 12:00 m   

Domingo***     

* Cuando se presenten festivos, estos horarios podrán cambiar y serán informados 

previamente a la comunidad, la interventoría y las juntas de acción comunal. 

**Durante estos días se concertaran trabajos hasta medio días, sin embargo, se 

concertara previamente con las JAC, la interventoría y los trabajadores y de acuerdo 

a las necesidades de la obra. 

***Durante estos días serán días de descanso y se deberán aplicar cierres parciales 

para cuidado de las obras implementando señales requeridas. Sin embargo están 

sujetas a las necesidades que existan en las obras. 

 

Todos estos procesos de implementación de horarios deberán ser concertados 

previamente. 

 

EN NINGUNO DE LOS CASOS SE PREVÉ CIERRES TOTALES de las vías y por 

tanto será verificado por la interventoría que siempre exista un espacio para el flujo 

de los vehículos que transitan por la zona y este sea controlado por personal del 

contratista. 

 



 

 

 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION 

 

 

LA JAGUA CESAR LONGITUD 1772,00 ML

No DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UN No TRAMO % USO VALOR TOTAL

   1   

 Divulgación del PMT 

(volantes, cuña radial y/o 

perifoneo) 

 Gl             1,00 700.000$     4,00          100% 2.800.000$       

   2   
 Señalización temporal 

PMT 
 Und             6,00 700.000$     4,00          20% 3.360.000$       

   3   

 Cinta de seguridad 

Delimitadora Adhesiva 

48mmx33m 

 UND            10,00 30.000$       4,00          100% 1.200.000$       

   4    Barrera  UND             8,00 350.000$     4,00          20% 2.240.000$       

   5   
 Colombina señalización 

cada 3 m 
 Gl             1,00 4.000.000$  1,00          20% 800.000$         

 $    10.400.000 

ADMINISTRACION 20% 2080000

IMPREVISTO 5% 520000

TOTAL PMT 13.000.000$     

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

MUNICIPIO

 SUBTOTAL PMT 


