Duraciones maximas aprobadas por Ecopetrol
Proyecto Mejoramiento De Via Mediante Pavimento Asfaltico En Frio De La Via San Pedro-Arizona,
Segunda Etapa Absc K3+743 A K6+543 Y De K25+427 Hasta K27+927, Municipio De Puerto Caicedo,
Departamento De Putumayo

# Actividad Duracién | Tipo de dias | Predecesoras

1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia 5 dias habiles 1+5d

3 Aprobacién de Plan Operativo * 3 dias Habiles 2+3d

4 Propuesta de ajuste de Estudios y disefios 10 dias habiles 1+10d

5 Aprobacién propuesta de ajustes ** 5 dias habiles 4+5d

6 Ajustes a los estudios y diseios 30 dias habiles 5+30d

7 R.evifién y aprobacidn ajustes estudios y 10 dias habiles 6+10d
disefios

8 Apertura proceso‘de contrata.ci.én de 15 dias hibiles 14154
proveedores de bienes y servicios

9 Suscri.p?ién contrato de proveedores de bienes 50 dias hibiles 14504
y servicios

10 Obtencion de permisos 3 meses Calendario 1+3M

11 Actividades de Ejecucion 8 meses Calendario 9+8M

12 Cierre y liquidacion 3 meses Calendario 11+3M

* En caso de no aprobarse se deberdn realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de
Ecopetrol, sin afectar las demas actividades. Ecopetrol determinara los tiempos de ajuste

** La interventoria avalara cuales ajustes deberan ser realizados.
En caso de requerirse por parte de la interventoria un ajuste no contemplado en la propuesta por parte La
Gerencia, La Gerencia presentara ajuste de la propuesta en mdaximo 3 dias.




