Duraciones maximas aprobadas por Ecopetrol
Dotacién de mobiliario escolar en sedes educativas del Municipio de Tumaco (Narifio) a través del Mecanismo
de Obras por Impuestos

# Actividad Duraciéon | Tipo de dias | Predecesoras

1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia para el proyecto 5 dias habiles 1+5d

3 Aprobacion de Plan Operativo * 3 dias Habiles 2+3d
Confirmacién y/o propuesta de ajustes del Estudio de

4 Necesidades y cantidades por cada sede educativa 45 dias Calendario 1+45d
(incluye propuesta de plan de entregas)
Aprobacidn propuesta estudio de necesidades y

5 cantidades por sede educativa / propuesta plan de 5 dias habiles 4+5d
entregas***
Apertura proceso de contratacidn de fabricante del , .

6 o 21 dias Calendario 1+21d
mobiliario escolar
Suscripcidn contrato de proveedores de bienes

7 ) p . P y 30 dias Calendario 6+30d
servicios
Emisién de la Orden de C Fi del Acta d

8 I’T1I.SIOn e la Orden de Compra y Firma del Acta de 5 dias habiles 57454
Inicio
Ej ién del plan d t d

9 Jecucpn € plan Ce Entregds por sece 120 dias Calendario 8+120d
educativa*****

10 Cierre y liquidacion del proyecto 30 dias Calendario 9+30d

* En caso de no aprobarse se deberdn realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de
Ecopetrol, sin afectar las demas actividades. Ecopetrol determinara los tiempos de ajuste

** Ver detalle del alcance de esta actividad en las Especificaciones Técnicas Numeral 4.1.2 Ajuste y complemento
de informacion de los Proyectos.

*** La interventoria avalara la propuesta de ajustes.
En caso de requerirse por parte de la interventoria un ajuste no contemplado en la propuesta por parte de La
Gerencia, La Gerencia presentara ajuste de la propuesta en maximo 3 dias habiles.

**** Segun las disposiciones del Ministerio de Educacion Nacional, el fabricante del mobiliario escolar es el
encargado del empaque, embalaje, transporte, instalacidn y entrega en cada sede educativa, por lo tanto no se
prevee tener que contratar otro proveedor de bienes 6 servicios adicionales. El Ministerio y Colombia Compra
Eficiente CCE ya tiene precalificados a los proveedores iddneos en el Acuerdo Marco de Precios de dotaciones
escolares.

**%** Incluye entrega de la totalidad del mobiliario escolar, con VoBo de la Interventoria y recibo por parte de la
Entidad Nacional Competente. Se debe tener en cuenta el receso de vacaciones de fin de afio en las Instituciones
Educativas oficiales beneficiadas, pues no se podran realizar entregas durante parte de Diciembre 2018 y Enero
2019, por encontrarse cerradas las sedes.




