
# Actividad Duración Tipo de días Predecesoras

1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia para el proyecto 5 días hábiles 1+5d

3 Aprobación de Plan Operativo * 3 días Hábiles 2+3d

4

Confirmación y/o propuesta de ajustes del Estudio de 

Necesidades y cantidades por cada sede educativa 

(incluye propuesta de plan de entregas)

45 días Calendario 1+45d

5

Aprobación propuesta estudio de necesidades y 

cantidades por sede educativa / propuesta plan de 

entregas***

5 días hábiles 4+5d

6
Apertura proceso de contratación de fabricante del 

mobiliario escolar
21 días Calendario 1+21d

7
Suscripción contrato de proveedores de bienes y 

servicios****
30 días Calendario 6+30d

8
Emisión de la Orden de Compra y Firma del Acta de 

Inicio
5 días hábiles 5,7+5d

9
Ejecución del plan de entregas por sede 

educativa*****
120 días Calendario 8+120d

10 Cierre y liquidación del proyecto 30 días Calendario 9+30d

**** Según las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, el fabricante del mobiliario escolar es el 

encargado del empaque, embalaje, transporte, instalación y entrega en cada sede educativa, por lo tanto no se 

prevee tener que contratar otro proveedor de bienes ó servicios adicionales. El Ministerio y Colombia Compra 

Eficiente CCE ya tiene precalificados a los proveedores idóneos en el Acuerdo Marco de Precios de dotaciones 

escolares.

***** Incluye entrega de la totalidad del mobiliario escolar, con VoBo de la Interventoria y recibo por parte de la 

Entidad Nacional Competente. Se debe tener en cuenta el receso de vacaciones de fin de año en las Instituciones 

Educativas oficiales beneficiadas, pues no se podran realizar entregas durante parte de Diciembre 2018 y Enero 

2019, por encontrarse cerradas las sedes.

Duraciones máximas aprobadas por Ecopetrol

Dotación de mobiliario escolar en sedes educativas del Municipio de Tumaco (Nariño) a través del Mecanismo 

de Obras por Impuestos

* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de 

Ecopetrol, sin afectar las demás actividades. Ecopetrol determinará los tiempos de ajuste

*** La interventoría avalará la propuesta de ajustes.

En caso de requerirse por parte de la interventoría un ajuste no contemplado en la propuesta por parte de La 

Gerencia, La Gerencia presentará ajuste de la propuesta en máximo 3 días hábiles.

** Ver detalle del alcance de esta actividad en las Especificaciones Técnicas Numeral 4.1.2 Ajuste y complemento 

de información de los Proyectos.


