Duraciones maximas aprobadas por Ecopetrol
Mejoramiento mediante construccion de placa huella de vias terciarias del municipio de La Gloria Cesar

# Actividad Duracion | Tipo de dias | Predecesoras

1 Acta de Inicio

2 Plan Operativo de Gerencia 5 dias habiles 1+5d

3 Aprobacién de Plan Operativo * 3 dias Habiles 2+3d

4 Propuesta de ajuste de Estudios y disefios 10 dias habiles 1+10d

5 Aprobacién propuesta de ajustes ** 5 dias habiles 4+5d

6 Ajustes a los estudios y disefios 15 dias habiles 5+15d

7 R.evifién y aprobacidn ajustes estudios y 10 dias habiles 6+10d
disefios

8 Apertura proceso.de contrata.ci.én de 15 dias habiles 14154
proveedores de bienes y servicios

9 Suscri!oc?ién contrato de proveedores de bienes 50 dias habiles 14504
y servicios

10 Obtencién de permisos 3 meses Calendario 1+3M

11 Ejecucién 7 meses Calendario 9+7M

12 Cierre y liquidacion 3 meses Calendario 11+3M

* En caso de no aprobarse se deberdn realizar los ajustes correspondientes hasta que se avale por parte de
Ecopetrol, sin afectar las demas actividades. Ecopetrol determinara los tiempos de ajuste

** La interventoria avalara cuales ajustes deberan ser realizados.
En caso de requerirse por parte de la interventoria un ajuste no contemplado en la propuesta por parte La
Gerencia, La Gerencia presentara ajuste de la propuesta en mdaximo 3 dias.




