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1. PLAN DE GESTION SOCIAL 
 

1.1. COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL  
 

El Decreto 1898 de 2016 define que el componente de Gestión Social en los proyectos de 

agua potable se debe orientar al acompañamiento a la población en los entornos en los 

cuales transcurre su vida cotidiana, garantizando la participación activa de la comunidad y 

especialmente de las mujeres durante el proyecto con el fin de asegurar la apropiación de 

los sistemas por parte de los beneficiarios y favorecer su sostenibilidad.  

 
Desde esta perspectiva, el Plan de Gestión Social propuesto a desarrollar en la fase 

constructiva y post constructiva de los ocho (8) sistemas de abastecimiento de agua en los 

municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia mediante el esquema pilas publicas 

tiene como propósito fortalecer la gestión social, garantizando el acompañamiento a las 

autoridades indígenas, comunidades, comités de agua, centros etnoeducativos y la 

organización comunitaria que vaya a administrar el sistema. 

Lo anterior implica establecer estrategias de intervención con la población beneficiaria del 

proyecto; las cuales se consolidan en un Plan de Gestión Social que permite establecer 

espacios de relacionamiento positivo y relaciones de confianza en donde las comunidades, 

autoridades tradicionales, conozcan y hagan parte de las decisiones referidas a su entorno, 

en distintos escenarios de participación y atención,  todo ello en el marco de un adecuado 

diálogo entre el saber técnico y el saber propio de las comunidades indígenas.  

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Implementar un esquema de gestión social que desarrolle acciones permanentes de 

información, educación, articulación y participación activa de las comunidades, con el fin de 

promover la apropiación, empoderamiento y sostenibilidad del sistema de las pilas públicas 

  

1.1.2 Metodología  

 
Proponemos desarrollar una metodología de apropiación, por medio de la participación de 

los miembros de las comunidades indígenas basada en un proceso de formación y 

capacitación horizontal, que permita el intercambio de saberes, en donde concurra el saber 

técnico de los miembros del proyecto y los saberes ancestrales de las comunidades 

indígenas. 
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Respeto: El reconocimiento y el respeto de los valores culturales, organizaciones 

tradicionales y preferencias de los Pueblos Indígenas en el diseño y la implementación de 

proyectos.  Por ello, el único punto de entrada posible para comprometer a los Pueblos 

Indígenas y trabajar efectivamente con ellos es el respeto a las diferencias en cuanto a sus 

enfoques y puntos de vista en relación con el mundo. El respeto exige el reconocimiento de 

las formas de organización y puntos de vista singulares y valiosos de los pueblos indígenas, 

mediante su compromiso activo a lo largo de las fases del proyecto. 

 

La apropiación: Es el compromiso de una comunidad de adoptar y aceptar un proyecto, se 

logra cuando una comunidad reconoce el valor del proyecto y asume la responsabilidad 

que el conlleve.  

 

Sostenibilidad: Para que los servicios sean sostenibles, es esencial implementar la 

tecnología apropiada a cada contexto, y asegurar de que existan mecanismos claros y 

legítimos de tal manera que se respeten las reglas y normas indígenas. 

 

 

1.2 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL 
 
 

1.2.1 Reunión de socialización del proyecto por pila publica 
 
Se realizan con previa convocatoria a las autoridades tradicionales con el acompañamiento 

de cada uno de los componentes de la contratista e interventoría, donde se entrega 

información detallada del proyecto, responsables, beneficiarios de la obra, posibles 

implicaciones durante la intervención; así mismo se presenta las actividades a desarrollar 

del Plan de Gestión Social y se resuelven inquietudes de las comunidades.  

 
o Objetivos  

Fortalecimiento de los procesos divulgativos entre contratista y comunidad indígena.  

Fomentar el dialogo y la atención a las inquietudes de las comunidades indígenas con 
información precisa y veraz.   
 

o Metodología  
Se realizarán tres (3) reuniones de socialización en cada pila pública, la primera reunión de 

inicio del proyecto, la segunda de avances y la tercera de finalización de los componentes 

del proyecto.  En el desarrollo de la primera reunión de socialización se hará entrega un 

afiche calendario de presentación del esquema de pilas públicas en el punto de Amaripa a 

las 29 autoridades tradicionales.       

 
o Temáticas a Desarrollar 

Socialización del proyecto  
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Alcance de los componentes de obras, social y aseguramiento del proyecto. 

Presentación de los equipos de obras, técnico y social del proyecto   
Concertación de los espacios de participación con la comunidad y de los actores 
relacionados en el proyecto de Pilas Pública.  
 

o Número de encuentros 
12 reuniones de socialización 
 

o Duración 
Máximo 3 horas 
 

o Lugar 
Pila pública   
 

o Participantes 

Autoridades tradicionales, delegados de los Ministerios del Interior y Vivienda Ciudad y 

Territorio, la Dirección de Asuntos Indígenas de la administración Municipal.  

 

o Descripción del Costos de la actividad  
 

 
 

o Productos 
Acta de reunión, registro de asistencia de los participantes, registros fotográficos. 

 
 

1.2.2 Visitas familiares 

Es un ejercicio de acercamiento a las 518 familias de las 29 comunidades, las cuales serán 

desarrolladas por las gestoras sociales. 

o Objetivos   

Cantidad Unidad Valor unit. Valor total

Transporte equipo (día) 3 4 $ 250,000 $ 3,000,000

Transporte equipo (día)

entrega de convocatorias 4 4 $ 250,000 $ 4,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 50 12 $ 3,000 $ 1,800,000

Afiche de difusión del

funcionamiento proyecto 70 1 $ 6,900 $ 483,000

$ 9,283,000Total

1. Socialización del proyecto por Pilas

Recursos 

Lógistica 
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Promover en las familias beneficiarias buenas prácticas para lograr un entorno saludable, 

con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y de calidad de vida de 

los moradores de la vivienda.  

Analizar los riesgos que se corren en la vivienda cuando esta no cumple con las condiciones 

mínimas de seguridad y bienestar. 

Identificar las acciones que se pueden desarrollar en la vivienda para reducir los factores 

de riesgo.  

Compromiso y apropiación de las familias con el proyecto. 

 

o Metodología 

En la visita familiar se entregará un afiche de presentación visual de buenas prácticas de 

entorno saludable.    
 

o Temáticas a Desarrollar  
La vivienda como espacio vital 
Espacios, materiales, entorno  
Condiciones higiénico-sanitarias 
Accidentes en la Vivienda.   
 

o Numero de Encuentros 
2.087 visitas  
 

o Duración 
1 hora por familia   
  

o Descripción del Costos de la actividad 
 

 
 

o Productos 
Memorando visita familiar y registro fotográfico. 
 
 

1.2.3 Encuentros familiares grupales 
 
Esta actividad tiene como finalidad potencializar el trabajo comunitario en las familias y 

fortalece el aprendizaje colectivo. Así mismo propiciara el trabajo colaborativo entre las 

familias.  Las temáticas se abordarán en dos momentos en los encuentros familiares 

grupales. 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Afiche entorno saludable 2087 1 $ 5,000 $ 10,435,000

Material agente 8 1 $ 100,000 $ 800,000

$ 11,235,000

2. Visitas familiares

Recursos 

Total

Lógistica

mailto:aguasyenergias@hotmail.com


 

 

ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OCHO (8) SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN LOS MUNICIPIOS 
DE MANAURE, URIBIA, MAICAO Y RIOHACHA MEDIANTE ESQUEMA PILAS PUBLICAS 

PLAN DE GESTION SOCIAL - COMUNIDAD AMARIPA. 

 

 

8 
PLAN DE GESTION SOCIAL -  COMUNIDAD AMARIPA                                                                                                                  Carrera 5 No. 3 A 12  
RIOHACHA, LA GUAJIRA JULIO 2019                                                                                                                                                      Telefax 7270210 
                                                                                                                                                                                       aguasyenergias@hotmail.com     

 

1.2.3.1 Primer momento del encuentro familiar grupal  
   

o Objetivo 

Propiciar en los participantes una mayor comprensión sobre el manejo de los residuos 

sólidos en la vivienda y fortalecer prácticas higiénicas que ayuden a proteger la salud y 

brinden bienestar en la vivienda. 

o Metodología 

La actividad inicia con el desplazamiento de los gestores hasta cada una de las familias 

para realizar la invitación al encuentro familiar grupal. El encuentro iniciará con una 

actividad lúdica que permitirá reflexionar sobre los temas a abordar.  Los temas se 

abordarán con un kids didáctico de herramientas visuales que contendrá elementos del 

entorno de la cultura wayuu y los lineamientos de la estrategia de entornos saludables del 

“Manual Educativo Nacional”.  Las familias se reunirán dentro de las comunidades de una 

misma pila pública, tomando como base para este agrupamiento los conocimientos previos 

del equipo social.  

 

o Temática a desarrollar  

Higiene en la vivienda y sus moradores  

Animales en la comunidad 

Los residuos sólidos en la vivienda  

 

o Número de encuentros 
En los encuentros familiares grupales se trabajarán dos temáticas en el primero se abordará 

en 4 jornadas en cada pila.      

 
o Duración 

Máximo 3 horas 
 

o Lugar 
Comunidad    
 

o Participantes 
Familias visitadas y registradas en la primera visita, se convocarán dada la proximidad de 

estas y la disposición de trabajar con otras familias cercanas.   

 
o Descripción del Costos de la actividad  

 

Comentado [BRLF1]:  Se recomienda ajustar  el proyecto a la 
situación de la Pandemia del Covid 19  a las   prohibiciones respecto  
a los eventos de  muchas personas y en general a toda la 
normatividad que  se dio a partir de la contingencia    

Comentado [BRLF2]: El titulo dice número de encuentros y en  
ninguna parte  hace referencia a la totalidad de encuentros , donde 
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o Productos 

Formato invitación, memorando encuentro familiar grupal, listado de asistencia que registre 

por familia la participación y registro fotográfico. 

1.2.3.2 Segundo momento del encuentro familiar grupal 

 
o Objetivo 

El énfasis de esta jornada es el acercamiento familiar de la comunidad con el agua, para 

ello deben estar en funcionamiento las pilas públicas.    

  

o Temáticas a desarrollar 

Rutas de contaminación, con el objeto de fomentar actitudes y prácticas adecuadas para el 

manejo de excretas. 

Buenas prácticas en el manejo y consumo del agua.  

 

o Participantes 

Familias de las comunidades, convocadas dentro de una misma pila pública.  Las familias 

se convocarán dada la proximidad de estas y la disposición de trabajar con otras familias 

cercanas.   

 

o Duración 

2 horas  

 
o Descripción del Costos de la actividad por jornada  

 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 4 $ 250,000 $ 4,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 522 4 $ 3,000 $ 6,264,000

Kit cartilla didactica

entorno saludable 8 1 $ 600,000 $ 4,800,000

$ 15,064,000

3. Primer encuentro familiares grupales

Recursos 

Lógistica 

Total
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o Productos 

Formato invitación, memorando encuentro familiar grupal, listado de asistencia que registre 

por familia la participación y registro fotográfico. 

 
 

1.2.4 Sesiones comunitarias por comunidad 
 

Las secciones comunitarias por comunidad es un espacio de relacionamiento y de 

acercamiento con todas las comunidades en su propio territorio, lo cual permitirá además 

atender las inquietudes e identificar situaciones de desinformación que puede afectar la 

participación de la comunidad en el proyecto.   

o Objetivo 

Mejorar los canales de comunicación con las autoridades tradicionales y las comunidades.  

Empoderarlos de la importancia de su participación en el proyecto de pilas públicas que se 

desarrollará en la comunidad.  

 

o Metodología  

En un primer momento se programarán recorridos en las 29 comunidades con participación 

de los componentes de obras, aseguramiento y de los gestores sociales.  Se tienen 

proyectada realizar dos (2) visitas por día por lo que se realizaran en un tiempo aproximado 

de quince (15) días. Así mismo al finalizar la reunión con la Autoridad Tradicional se 

desarrollará una sección comunitaria con participación de los miembros de la comunidad.          

 

o Temáticas a desarrollar  

Informar sobre el Modelo de distribución de agua potable para las comunidades indígenas 

Wayuu aferentes del punto de producción de Amaripa.    

Identificación de situaciones asociadas de acceso al agua en la comunidad. 

  

o Numero de encuentros 

29 encuentros comunitarios  

 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 4 $ 250,000 $ 4,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 522 4 $ 3,000 $ 6,264,000

Kit cartilla didactica

buenas prácticas 8 1 $ 600,000 $ 4,800,000

$ 15,064,000

4. Segundo encuentro familiares grupales

Recursos 

Lógistica 

Total
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o Duración 

3 horas  

 

o Lugar 

Comunidad  

 

o Participantes 

Comunidades visitadas y registradas como beneficiarias del proyecto.  

 

o Descripción del Costos de la actividad   
 

 
 

o Producto 

Memorando de encuentro grupal y registro fotográfico.  

1.2.5 Sesiones comunitaria en la pila 

 

o Objetivo  

Apropiación de las autoridades tradicionales y de la comunidad de los beneficios de las 

obras realizadas y de la sostenibilidad del sistema para la puesta en marcha del servicio.   

 

o Metodología del Segundo momento de la sección comunitaria 

Esta actividad está prevista para realizar una vez concluyan las obras de infraestructura y 

las pilas publicas puedan ser entregadas a la organización que operara el sistema.  Se 

programará una reunión en cada pila pública (4) en total, es decir una (1) por pila. 

    

o Temáticas a Desarrollar 

Línea del tiempo del proyecto  

El trabajo colectivo de las comunidades indígenas 

Acto cultural de Compromiso con las obras y la sostenibilidad 

 

o Numero de encuentros 

4 secciones 

 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 15 2 $ 250,000 $ 7,500,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 1100 1 $ 3,000 $ 3,300,000

Afiche esquema de

sostenibilidad del agua 1100 1 $ 5,000 $ 5,500,000

$ 16,300,000

5. Sesiones comunitarias en comunidad

Recursos 

Lógistica 

Total
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o Duración 

3 horas   

  

o Participantes 

Autoridades de cada una de las comunidades beneficiarias del proyecto por cada pila 

pública, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Interventoría, Dirección de asuntos 

indígenas del Municipio de Maicao y la organización que vaya a operar el sistema.  

 

o Descripción del Costos de la actividad   

 

 

 

o Producto 

Acta de la reunión, Listado de asistencia, registro fotográfico. 

1.2.6 Apoyar el proceso de socialización y vinculación de nuevas familias al 

proyecto 

 

o Objetivo  

Vincular a nuevas familias de las comunidades indígenas al proyecto 

Concertar los espacios de participación familiares y comunitarios 

 

o Metodología 
Con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas, los gestores sociales 

contactaran a las Autoridades Tradicionales de las comunidades que no están vinculadas 

al proyecto que no son resguardadas que están en el área del proyecto.  Posterior a ellos 

se convocará a una reunión de socialización para la vinculación de nuevas comunidades y 

familias al proyecto.  El número de reuniones de socialización con las comunidades que se 

vinculen se definirán dependiendo de los avances que se tengan de los componentes 

técnico, social y de aseguramiento del proyecto.       

 
o Temáticas a desarrollar 

Socializar los componentes de obras, social y aseguramiento del proyecto. 

Presentación de los equipos de obras, técnico y social del proyecto   

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 1 $ 250,000 $ 1,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 232 1 $ 3,000 $ 696,000

Transporte para

autoridades 4 4 $ 250,000 $ 4,000,000

$ 5,696,000

6. Sesiones comunitarias en la pila

Recursos 

Lógistica 

Total

Comentado [BRLF3]: No será necesario limitar el número de 
familias nuevas que se podrán llegar a vincular  al  proceso . 
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Concertación de los espacios de participación de las comunidades y de las familias que se 

vincularan al proyecto.   

 

o Numero de encuentros 
20 reuniones de socialización   
 

o Duración 
Máximo 3 horas 
 

o Lugar 
Comunidad    
 

o Participantes 
Autoridades tradicionales y comunidades  
 

o Descripción del Costos de la actividad   
 

 

o Productos a entregar 

Acta de la reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.   

1.2.7 Talleres comités de agua 

En las reuniones de avances se le solicitara a las Autoridades Tradicionales que propongan 

diez (10) nombres de las personas que integraran el comité de pilas públicas, el principal 

requisito serán personas que estén participando activamente en el proyecto. Los demás 

criterios de elección se concertarán con las autoridades tradicionales.  

 

Esta actividad tiene como propósito promover la conformación de los comités de agua como 

multiplicadores en la puesta en marcha de los sistemas de las pilas de agua y de las 

iniciativas de educación sanitaria que se realizaran en el marco del proyecto.   

 

o Objetivos    

Conformación del Comité de agua en cada pila pública. 

Concientizar del buen uso del agua de manera de manera justa y racional en las pilas 

públicas.   

Promover el sentido de comunidad y solidaridad entre los integrantes de los comités de las 

pilas públicas.  

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 20 1 $ 250,000 $ 5,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 600 1 $ 3,000 $ 1,800,000

$ 6,800,000

7. Apoyo al proceso de vinculación de nuevas familias al proyecto

Recursos 

Lógistica 

Total
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Construcción participativa del reglamento de uso del punto de agua y sanciones de acuerdo 

con los usos y costumbres de la cultura Wayuu. 

 

o Metodología   

En cada jornada los integrantes de los comités establecerán compromisos que se construye 

de forma colectiva, identificando cómo se aplicarán los aprendizajes y el compromiso 

personal.  

 

o Temáticas a desarrollar  

Los temas propuestos a desarrollar en cada uno de los talleres son los siguientes:   

 

o Contenidos del Taller No.1.   

La Asociación de Usuarios  

Las pilas públicas 

Importancia de la organización 

Comités de agua 

 

o Contenidos del Taller No.2.   

Construyendo la organización del comité de agua 

Construyendo el reglamento del uso del punto del agua 

 

o Contenidos del Taller No. 3.   

Construyendo el reglamento del uso del punto del agua 

Construyendo capítulo de sanciones desde la cosmovisión Wayuu 

Acto de compromiso de los miembros de los comités de agua  

o Numero de encuentros 

Tres (3) talleres 

 

o Duración 

4 horas  

 

o Lugar 

Centro Etnoeducativo del área de influencia de la pila de la comunidad    
 

o Descripción del Costos de la actividad   
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o Productos a entregar 

Registro de asistencia, registro fotográfico, informe del desarrollo de la jornada y 

cronograma de las acciones que adelantaran los comités de agua.  

 
1.2.8 Jornadas de socialización participativa del reglamento de uso del punto de 

agua de acuerdo a los usos y costumbres de la cultura Wayuu 
  

La fase post construcción del proyecto implica un nuevo relacionamiento de las 

comunidades con la prestación del servicio de agua a través de los sistemas de pilas 

públicas, por lo que se hace necesario generar espacios participativos de apropiación.  

 

o Objetivo 

Socializar a las comunidades el reglamento del uso de la pila respetando los usos y 

costumbres de las comunidades Wayuu. 

Apropiación de las familias de los deberes y derechos que tienen como parte de la 

organización   

 

o Metodología 

Se brindará acompañamiento a los comités de agua, durante los primeros meses de 

operación de los sistemas, estas acciones se realizarán en la pila pública con las familias 

que estén en la pila recibiendo el suministro de agua.  Esta actividad también contempla la 

realización de murales en la pila con mensajes alusivos y/o imágenes del reglamento del 

punto del agua que fue construido por el comité de agua de la pila.   

 

o Temáticas a desarrollar  

Socialización del reglamento de entrega del agua 

Deberes y sanciones comunitarias  

 

o Numero de encuentros 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 3 $ 250,000 $ 3,000,000

Refrigerios (Hidratación y 

pastel) 40 4 $ 50,000 $ 8,000,000

Material de trabajo 1 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000

Dotación de camisetas de

identificación de los

miembros del comité 40 1 $ 28,000 $ 1,120,000

Dotación de gorras de

identificación de los

miembros del comité 40 1 $ 14,000 $ 560,000

$ 13,680,000

8. Talleres mensuales comités de agua

Recursos 

Lógistica

Total
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Tres (3) jornadas   

 

o Duración 

Máximo 4 horas 
 

o Lugar 
Pila publica   
 

o Participantes 

Cuarenta (40) miembros de los comités de agua 

 

o Descripción del Costos de la actividad   
 

 
 

o Productos a entregar 
Registro de asistencia, fotográfico, informe del desarrollo de la jornada.   

    

1.2.9 Encuentros de fortalecimiento y empoderamiento comunitario de los 
comités de agua   

Los encuentros son espacios de formación y fortalecimiento a los comités de agua de las 

pilas públicas en el nuevo relacionamiento de las familias y comunidades con el agua.       

 

o Objetivo  

Empoderar a los miembros del comité de agua como multiplicadores en la puesta en marcha 

de los sistemas de las pilas públicas y de las iniciativas del cuidado y protección del agua 

que se realizaran en el marco del proyecto.   

 

o Metodología  

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 3 $ 250,000 $ 3,000,000

Refrigerios (Hidratación y 

pastel) 12 100 $ 3,000 $ 3,600,000

Murales y/o mensajes

alusivos al reglamento de

entrega del agua en cada

pila 4 1 $ 500,000 $ 2,000,000

$ 8,600,000

9. Jornada de socialización participativa del reglamento del uso del punto de agua de acuerdo

a los usos y costumbres de la cultura wayuu

Recursos 

Lógistica

Total
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Se realizará una jornada en cada pila pública con los integrantes de los comités. Es una 

jornada práctica y participativa en donde se establecen compromisos que se construirán de 

forma colectiva, identificando cómo se aplicarán los aprendizajes y el compromiso personal.  

 

o Temáticas a desarrollar  

Esquema de operación de las pilas publicas 

Esquema de sostenibilidad de las pilas publicas 

Nuevas prácticas de relacionamiento con el agua    

 

o Numero de encuentros 

Un (1) encuentro 

 

o Población 

40 miembros de los comités de agua 

 

o Duración 

Máximo 4 horas 
 

o Lugar 

Pila publica   
 

o Descripción del Costos de la actividad   

 

 
 

o Productos a entregar 

Registro de asistencia, registro fotográfico, informe del desarrollo de la jornada y 

cronograma de las acciones que adelantaran los comités de agua.  

 
1.2.10 Jornadas de capacitación a docentes y estudiantes de los Centros 

Etnoeducativos del área del proyecto 

 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 1 $ 250,000 $ 1,000,000

Refrigerios (Hidratación y 

pastel) 40 1 $ 3,000 $ 120,000

Material de trabajo 1 1 $ 500,000 $ 500,000

$ 1,620,000

10. Encuentros de fortalecimiento y empoderamiento comunitario de los comités de agua

Recursos 

Lógistica

Total
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Los Centros Etnoeducativos son espacios de formación que permiten la construcción social 

y reproducción de la cultura, los hábitos y estilos de vida que brindan a los estudiantes 

mejores formas de vivir y de relacionarse con el medio ambiente.   

o Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de habilidades, valores, aptitudes, actitudes y capacidades de 

la comunidad educativa para el cuidado de sí mismo, del otro y del ambiente.  

 

o Metodología 

Se desarrollarán dos (2) jornadas de capacitación con docentes y cuatro (4) con estudiantes 

de los tres primeros grados de la básica.  De igual forma se propiciarán acciones prácticas 

en donde el entorno educativo tendrá una interrelación con el entorno hogar en términos de 

reforzamiento de prácticas, hábitos que se promueven en el hogar, teniendo en cuenta el 

contexto de las comunidades indígenas.  Para ellos se les entregara a los docentes una 

cartilla práctica de seguimiento a las acciones desarrolladas  

Se conformarán los clubes defensores del agua dirigidos a estudiantes de los tres primeros 

grados de la básica secundaria con el objetivo de generar espacios de reflexión en los 

centros etnoeducativos frente a las problemáticas ambientales existentes en sus 

comunidades.     

o Temáticas a desarrollar 

Prácticas de autocuidado 

Cuidado del otro y del ambiente   

Cultura del agua  

Manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

o Duración 
Máximo 4 horas 
 

o Lugar 
Centro Etnoeducativo del área de la pila publica   
 

o Participantes 
Veinte (20) docentes y veinte (20) estudiantes de los centros etnoeducativos 
 

 

 

 

 

o Descripción del Costos de la actividad   
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o Productos a entregar 

Recibidos oficios de convocatoria, lista de asistencia, registro fotográfico, registro de la 

entrega del material educativo, informe del desarrollo de la actividad.       

 

1.2.11 Jornadas de acción integral  

Las jornadas de acción integral se desarrollarán con la finalidad de articular esfuerzos con 

las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el municipio de Maicao.  

 
o Objetivos 

Empoderar la coordinación institucional y comunitaria como herramientas de desarrollo de 

las comunidades indígenas.  

Articular la oferta estatal y fortalecer los lazos con las instituciones públicas y privadas.   

 
o Metodología   

La jornada se programa con un mes de anticipación para lo cual se convocará a una mesa 

institucional con participación de las instituciones del orden nacional, departamental y local 

convocada por la administración del municipio de Maicao con el propósito de concertar una 

agenda de trabajo conjunta de los esfuerzos institucionales que vienen realizando con las 

comunidades indígenas.  Se realizará la entrega de las convocatorias a las familias con 

cuatro días de anticipación y se brindará la logística en el desarrollo de las jornadas de las 

actividades de acción integral las diferentes instituciones de orden Local, Regional y/o 

Nacional.  

 
o Población 

Aproximadamente 1.000 personas  

 

o Duración 
Dos (2) días en cada pila  

Cantidad Unidad Valor Valor total

Refrigerios (Hidratación y

pastel) jornadas docentes 20 2 $ 3,000 $ 120,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) jornadas

estudiantes 20 4 $ 3,000 $ 240,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) reuniones de

seguimiento a estudiantes 20 2 $ 3,000 $ 120,000

Cartilla prácticas de

seguimientos de docentes 40 1 $ 12,500 $ 500,000

$ 980,000

11.Jornadas talleres docentes y estudiantes centros etno educativos

Recursos 

Lógistica 

Total
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o Lugar 
Pila Pública   
 

o Descripción del Costos de la actividad   
 

 

o Productos a entregar 

Lista de asistencia, registro fotográfico, informe del desarrollo de la actividad.       

 
1.2.12 Jornadas de verificación de consumo y almacenamiento del agua potable    

 

Las visitas de verificación del almacenamiento y consumo del agua en las 518 familias 

beneficiarias del proyecto se programarán cuando entre en funcionamiento la operación del 

sistema de pilas públicas. 

 

o Objetivo 

Promover prácticas sanitarias saludables en el manejo adecuado del agua al interior de la 

vivienda y la prevención de la contaminación del agua. 

 

o Metodología      

Se realizará visitas familiares, las cuales están orientadas a que las familias hagan el 

manejo adecuado del agua al interior de la vivienda, iniciando por la Identificación del estado 

de los recipientes donde se almacena el agua, cuidado y limpieza de las pimpinas y de las 

condiciones del almacenamiento del agua en el hogar.   El gestor social realizará en la 

vivienda la ruta del cuidado del agua.  

 

La actividad la desarrollaran los gestores sociales, quienes diseñaran sus programaciones 

semanales de acuerdo con la disponibilidad de las familias.  

 
o Población 

1.276 familias 

 

o Duración 

1 hora por familia   

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 4 2 $ 250,000 $ 2,000,000
Refrigerios (Hidratación y 

pastel) 1000 1 $ 3,000 $ 3,000,000

$ 5,000,000

12. Acompañar el proceso de convocatoria a las jornadas de acción integral y brindar la

logística para la participación de las comunidades en el desarrollo de la jornada.

Recursos 

Lógicta

Total

Comentado [BRLF4]: No indica cuantas jornadas de acción 
integral deben realizarse  

Comentado [BRLF5]: Cuantas jornadas, es mejor especificar 
cuantas. 
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o Lugar 

Comunidades   
o Descripción del Costos de la actividad   

 

 
 

o Producto 

Memorando encuentro familiar y registro fotográfico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Unidad Valor Valor total

Transporte equipo (día) 8 1 $ 250,000 $ 2,000,000

Transporte para visitas de

identificación 8 1 $ 250,000 $ 2,000,000

Refrigerios (Hidratación y

pastel) 1000 1 $ 3,000 $ 3,000,000

$ 7,000,000

13. Jornadas de verificación de consumo y almacenamiento de agua potable

Recursos 

Lógistica

Total
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1.3 VALOR DEL PRESUPUESTO 

 

 
Se anexa archivo digital con el presupuesto detallado  

Recursos Total

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL $ 116,322,000

1. Socialización del proyecto por Pilas $ 9,283,000

2. Visitas familiares $ 11,235,000

3. Primer encuentro familiares grupales $ 15,064,000

4. Segundo encuentro familiares grupales $ 15,064,000

5. Sesines comunitarias en comunidad $ 16,300,000

6. Sesiones comunitarias en pila $ 5,696,000

7. Apoyo al proceso de vinculación de nuevas familias al proyecto $ 6,800,000

8. Talleres mensuales comítes de agua $ 13,680,000

9. Jornada de socialización participativa del reglamento del uso del punto de

agua de acuerdo a los usos y costumbres de la cultura wayuu $ 8,600,000

10. Encuentro de fortalecimientos y empoderamiento de los comítes de agua $ 1,620,000

11. Jornadas talleres docentes y estudiantes centros etno educativos $ 980,000

12. Acompañar el proceso de convocatoria a las jornadas de acción integral

y brindar la logística para la participación de las comunidades en el

desarrollo de la jornada. $ 5,000,000

13. Jornadas de verificación de consumo y almacenamiento de agua potable $ 7,000,000

RECURSO HUMANO $ 612,150,000

SUBTOTAL $ 728,472,000

IVA (19%) $ 138,409,680

T0TAL $ 866,881,680

PRESUPUESTO 
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